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Inhyrning av lokal för utbildningscentrum 
Förstudie pågår. En arkitekt har tagit fram ett förslag. Förslaget kommer att presenteras 
för driftsansvarig så snart avtal med driftansvarig har upprättats. Därefter kommer 
projektering inklusive kostnadsberäkningar att genomföras. Tidplanen för färdigställande 
före 1 oktober 2024 är kritisk. Arbete med riskreducering pågår, främst avseende 
beslutsprocessen och ombyggnation. 

Upphandling av driftansvarig  
Upphandling är genomförd. Nämnden kommer att ta ställning till beslutsförslag. 

Inköp av utrustning 
I upphandlingen av driftansvarig kommer utveckling och framtagande av viss utrustning 
ingå. En inköpsplan av övrig utrustning tas fram i samråd med driftansvarig.  

Samverkansavtal med företagen 
Ett förslag till samverkansavtal för utbildningscentrum med tre företag kommer att 
presenteras inför nämndens sammanträde den 19 december. 

Finansiering 
Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen har godkänt nämndens 
ansökan om projektmedel vid deras sammanträde den 6 december. Beslutet finns 
tillgängligt för nämnden under punkten ”Anmälan av postlista och skrivelser” inför 
nämndens sammanträde den 19 december. 

Risker 
I nuläget finns det risker i flera processer. Främst är det risker avseende tidplanen för 
driftstart 1 oktober 2024. 
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