
 

Projektportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 
2024 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för 

projektportföljen gymnasie- och grundskolefastigheter.  

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- och 

grundskola i sin helhet enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om leverans och tollgateplan för 

grundskolegprojekt under 2024 enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens 

tjänsteutlåtande  

Sammanfattning  
Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för 

gymnasie- och grundskolefastigheter. 

 Generell överkapacitet av grundskoleplatser i nutid och närtid, men utmaningar att tillgodose 

behoven i de centrala delarna av centrum och Hisingen. 

 Fortsatt behov av fler platser för anpassad grundskola (grundsärskola). Löpande samarbete 

mellan Grundskoleförvaltningen och Stadsfastighetsförvaltningen pågår för att hitta lämpliga 

lösningar som tillgodoser behoven. 

 Färre grundskoleplatser än beräknat kommer att levereras fram till och med 2027. Enligt 

prognos kommer vi att leverera 6 279 platser, jämfört med 7 702 platser. I huvudsak beror det 

på att Grundskolenämnden har begärt att Stadsfastighetsförvaltningen tillsammans med 

Grundskoleförvaltningen ser över projektkostnaden för ett större projekt, vilket gör att 

projektet kommer att levereras vid ett senare tillfälle, samt att ytterligare ett större byggprojekt 

har avbrutits på grund av omtag i detaljplanearbetet.   

 Prognosen visar också att vi kommer att leverera 1 219 platser i stället för 693 under 2024, det 

vill säga fler platser än beräknat. Orsaken är att ett projekt med 56 tillskapade platser har 

tillkommit och att ett större projekt med 470 platser kommer att levereras ett år tidigare än 

beräknat i investeringsnomineringarna för 2024. 

 Vi har fått nya riktlinjer för friytor för förskola och grundskola, man har sänkt kraven för 

friyta i innerstaden vilket innebär att det kommer att bli enklare att bygga där, men samtidigt 

ökat kraven för friyta i ytterstaden vilket i sin tur innebär att vi får problem i en del projekt. 

Översyn pågår för pågående projekt.   

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2024-02-26 

Diarienummer SFF-2023-00179 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se   

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se 



 Portföljen för gymnasie- och grundskolan består av sammantaget 374 projekt, varav 87 

nyinvesteringsprojekt, 272 reinvesteringsprojekt och 15 inhyrningsprojekt.  

 Beslutad budget uppgår till 6 013 mnkr och prognosen till 6 180 mnkr, vilket indikerar 

kommande ekonomiska avvikelser inom flera projekt.  

 Totalt har 56 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 382 mnkr 

 Nyinvesteringskostnaden för projekt som har beräknad slutbesiktning under 2023 är lägre 

jämfört med 2022 och 2021, men ökar under 2024 och 2025. 

 Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 105 mnkr 

 Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, 

vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas 

av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

 

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. 

Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 

2,25 procent. Inflationen påverkar nyckeltalen framåt och projektkalkylerna ligger högt jämfört med 

de skolor som framställts hitintills. Höga transport- och energikostnader samt materialbrist är faktorer 

som direkt påverkar byggsektorn.  

Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs Stad har en 

ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett svårt 

ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget. De 

ökade nyckeltalen medför att beställande nämnd återremitterar ärenden för kostnadseffektiviserande 

åtgärder. Höga projektkostnader leder även till att tidsplanen för genomförandet skjuts framåt i tiden 

eftersom analys och avvikelsehantering kommer krävas. Det är därför av största vikt att 

stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att i största möjliga 

mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet vilket idag sker 

i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad ambition att tillhandahålla fastigheter som 

möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. Det ska uppnås genom att agera som en 

affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och förvaltning. Förvaltningen arbetar med att 

ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna som kommer att presenteras under våren 

2024. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Implementeringen av de årliga planerna för minskad klimatpåverkan i byggprojekt har bidragit till att 

närma oss stadens klimatmål, men en halverad klimatpåverkan i all nybyggnation bedöms uppnås först 

2027–2028. Vår bedömning är att vi kan nå 70 procent minskad klimatpåverkan i nybyggnation till 

2030 med teknik som bedöms finnas tillgänglig på marknaden detta år. För att nå 90 procent minskad 

klimatpåverkan för ny- och ombyggnation på totalen krävs att vi undviker att riva och bygga nytt i 

möjligaste mån och troligen även någon form av kompensatorisk åtgärd. 

Stadsfastighetsförvaltningen saknar idag krav på klimatberäkningar för ombyggnationer. Det är 

svårare i och med att projekten skiljer sig mycket åt. Vi har inte någon referensnivå att jämföra med i 

dessa projekt. Samarbete pågår med Framtiden byggutveckling kring ett klimatberäkningsverktyg i 

ROT-projekt. 



Utbildningslokaler med klimatkrav som färdigställdes 2023 har i genomsnitt ca 25 % lägre 

klimatpåverkan än referensnivån 2020. Projekterade utbildningslokaler 2023, som väntas färdigställas 

omkring 2024-2025, beräknas i genomsnitt ha 40 % lägre klimatpåverkan än referensnivån. 

Sen tidigare vet vi att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för förskolor i och med 

genomförandet av första Hoppet-förskolan på Backa Kyrkogata 11. Nu vet vi att det är möjligt att nå 

ännu längre om vi kan bevara stora byggdelar såsom grund och stomme. Förskolan på 

Friedländersgata, där bottenplattan återbrukas, beräknas ha ungefär 70 % lägre klimatpåverkan än 

referensnivån 2020. 

I klimatbudgetprojektet Nya Gårdstensskolan har tidiga klimatberäkningar genomförts som visar att 

det går att leva upp till klimatbudgeten för grundskolor. En klimatberäkning för tillhörande idrottshall 

visar att det är möjligt att nå nära en halverad klimatpåverkan jämfört med Boverkets schabloner (vi 

saknar egna referensvärden för idrottshallar). Inom planerna för minskad klimatpåverkan ingår 

sammanlagt nio förskoleprojekt och åtta grundskoleprojekt som arbetar utefter en klimatbudget.  

Utöver detta jobbar fyra förskolor och två grundskolor med betongkonstruktioner med låg 

klimatpåverkan, fyra förskolor med cellglasgrund och tre förskolor preliminärt med utsläppsfria bygg- 

och anläggningsplatser. Därtill ingår flera förskolor och grundskolor med återbruksfokus inklusive en 

förlängningsrenovering av en förskola med fokus på återbruk av installationer. Från och med planen 

2023 ska samtliga förskole- och grundskoleprojekt som har befintliga byggnader på tomten jobba med 

återbruk enligt en höjd lägsta nivå. 

Sammanfattningsvis bidrar portföljen till att målen nås.   

Bedömning ur social dimension  
Sjumilaskolan, anpassning av skolgård är genomförd. Omfattning av projektet kommer från 

elevinflytande på Sjumilaskolan kring hur skolgårdsområdet kan nyttjas. Bland annat har eleverna 

önskat ytor för att kunna sitta och koppla av på, ytor för dans och spela teater, fler ytor för gungor och 

verksamheten önskar en samlingsplats utomhus då det idag saknas på skolan. I socialt utsatta områden 

blir skolor och skolgårdar särskilt viktiga eftersom många är trångbodda med torftiga gårdar mellan 

husen och få har egna trädgårdar med möjlighet till lek och rekreation. Även detta perspektiv är en del 

av Stadens bidrag för att motverka skillnader i livsvillkor och hälsa utifrån Jämlik stad. 

Förstudier har startats för Högsbogårdsskolan och Torpaskolan. Förstudierna avser 

verksamhetsanpassningar i samband med reinvesteringar. Det man kommer att utreda är framför allt 

tillgänglighetsanpassningar, men även förstärkta ljuskällor ljudisolering, stegljuddämpande golvmattor 

På Bergsgårdsskolan har en förändrad elevsammansättning med en förändrad tyngdpunkt mot yngre 

barn. Projektet håller på just nu att genomföras med anpassad utemiljö och förbättrad tillgänglighet. 

Samverkan  
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-03-18).  

 

Bilagor 
1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 

1.1. Nyinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2024-02-12) 

1.2. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2024-02-12) 

1.3. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2024-02-12) 

2. Leverans och tollgateplan för grundskoleprojekt under 2024   



 

 

Ärendet  

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för gymnasie- 

och grundskolefastigheter. Ärendet omfattar detaljerad information om antal pågående projekt, 

planerade leveranser samt portföljens ekonomi. Portföljen omfattar nyinvestering, reinvestering samt 

inhyrningsprojekt.  

Beskrivning av ärendet  
 

Övergripande gymnasiet och grundskoleportföljen 

 

Antal nybyggnationsprojekt ligger på en jämn nivå över tid, däremot är det en ökning av om- och 

tillbyggnadsprojekt sedan årsskiftet, där det i de flesta fall är mindre verksamhetsanpassningar. 

Flertalet av verksamhetsanpassningarna syftar till att öka kapaciteten i kök och matsalar i ett flertal 

skolor.  

Vi ser en ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat underhåll, vilket är 

helt normalt eftersom vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som 

kommer att genomföras under 2024/2025. Det är också en uppgång av antal kunduppdrag som har 

beställts av Grundskoleförvaltningen. 

 

 

 



Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat.  Projekt utan 

investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår 

både ersättningsplatser och tillskapade platser. 

Färre platser än beräknat kommer att levereras fram till och med 2027, jämfört med prognos per 

december 2022, de vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 

6 279 platser, jämfört med 7 702 platser. Orsakerna listas nedan.  

GSF har valt att avbryta Olshammarsskolan anpassad grundskola, som skulle ha tillskapat 25 platser 

under 2025.  

Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall, har avbrutits på grund av omtag i 

detaljplanearbetet. Brudbergsskolan skulle ha levererat 760 tillskapade platser 2025.  

Vättnedalsskolan var planerat att leverera 570 platser 2026, men Grundskolenämnden har begärt att 

Stadsfastighetsförvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen ser över projektkostnaden, 

vilket gör att projektet kommer att levereras vid ett senare tillfälle.  

Dessutom har antal platser justerats ned något i några av de övriga projekten.  

Prognosen visar också att vi kommer att leverera 1 219 platser i stället för 693 under 2024, det vill 

säga fler platser än beräknat. Orsaken är att Styrsöskolan med 56 tillskapade platser har tillkommit och 

att Askimsskolan med 470 platser kommer att levereras ett år tidigare än beräknat i 

investeringsnomineringarna för 2024. 

Stadsfastighetsförvaltningen har löpande dialog med grundskoleförvaltningen om att säkerställa 

behovet av platser. 

 



 

I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs 

förskola, grundskola & gymnasie. 

Prioritetsnivå Hela staden-perspektiv 

5 Är i produktion / avslutningsfas 

4 Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från 

processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser 

ska tillsättas skyndsamt. 

3 Bråttom, men vi följer våra processer 

2 Normaltakt och vi följer våra processer 

1 Inte bråttom, kan vänta 

0 Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering 

 

Antal högt prioriterade projekt ökar, vilket innebär projekt med prioritet 3 och 4, samtidigt som antal 

lågt prioriterade projekt med prioritet 1 minskar.  

I nuläget har grundskolan merparten av projekt med prioritet 4, 11 projekt av 14, det vill säga projekt 

med högsta prioritet. Projekten med högst prioritet kan delas in i två kategorier, en kategori är 

evakuering på grund av om och tillbyggnad i ordinarie skollokaler, den andra är mindre 



verksamhetsanpassningar. Hälften av verksamhetsanpassningarna, det vill säga fyra projekt, är att 

utöka antal platser för anpassad grundskola, det som tidigare benämndes som särskola. 

Utbildningsförvaltningen har ett projekt med den högsta prioriteringen. Det är en interimslösning för 

att på kort tid tillskapa platser för anpassad gymnasieskolan vid Stora Holm. Detta innan permanenta 

lokaler står klara för att möta det ökande behovet av platser på det individuella programmet. 

Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen beställer in 

projekt, och på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet fångas det upp om 

projekt behöver en annan prioritet, jämfört med det projektet hade när det en gång beställdes. Vi ser 

ännu ingen större risk med att antalet högt prioriterade projekt ökar men bevakar frågan.  

 

Ekonomi 

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att 

projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas 

med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti. 

 

Ny- och reinvesteringar samt inhyrningsprojekt  

 
Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna 1:1, 1:2 och 1:3 
* Indata för budget och prognos saknas för inhyrningsprojekten  

Portföljen för gymnasie- och grundskolan består av sammantaget 374 projekt varav 87 

nyinvesteringsprojekt, 272 reinvesteringsprojekt och 15 inhyrningsprojekt. Totalt för portföljen finns 

ett upparbetat utfall om 2 603 mnkr vilket motsvarar 42 procent av total prognos. Inom nyinvestering 

uppgår upparbetat utfall mot prognos till 41 procent och inom reinvesteringsportföljen till 44 procent. 

Avvikelsen mellan upparbetat utfall och prognos beror på att projekten befinner sig i olika faser, några 

är i uppstart, vissa ska snart avslutas medan andra strax ska påbörja projektering.  Detta ses som helt 



normalt inom portföljen. 

Inom inhyrningsportföljen saknas uppgift om både budget och prognos vilket medfört att redovisad 

prognos är lagd utifrån upparbetat utfall. Det innebär att ingen korrekt ekonomisk information kan 

räknas fram. Arbetet med att se över rutiner för inhyrningsprojekten kommer ske under våren. 

 

Beslutad budgeten för hela portföljen uppgår till 6 013 mnkr. Prognosen för portföljen är 6 180 mnkr 

vilket är drygt 170 mnkr högre än beslutad budget. Sett per enskilt projekt finns det i dagsläget 

negativa prognosavvikelser i ett 36 projekt motsvarande närmare 350 mnkr. Det finns även ett 

hundratal projekt som avviker positivt mot prognos vilket kompenserar underskottet som helhet. Flera 

av de större prognosavvikelserna medför sannolikt kommande ärenden för stadsfastighetsnämnden att 

ta ställning till, främst inom nyinvestering. Likaså avviker ett tiotal projekt redan nu i utfall mot 

beslutad budget, vilket innebär att dessa håller på att hanteras eller kommer hanteras inom det 

närmaste. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2 och 1:3. 

 

Skälen till avvikelsen mellan budget och prognos varierar men en bidragande anledning är rådande 

marknadsläge med ökade produktionskostnader. Arbete med att identifiera orsak till avvikelserna har 

genomförts under året. Åtgärder kopplat till avvikelserna kommer adresseras och mynna ut i en 

strategi under våren 2024.  

 

 

Sammantaget har 56 budgetavvikelser om totalt 382 mnkr godkänts i portföljerna, antingen av nämnd 

eller på delegation. Av avvikelserna i portföljen som godkänts överstiger 9 av dem 10 mnkr. Större 

delen av antal avvikelser är mindre avvikelser i reinvesteringsprojekt som tas på delegation. 

Procentuellt har 15 procent av portföljens projekt avvikelsehanteras. I nuläget ser förvaltningen att 

färre avvikelser hanteras jämfört med tidigare rapportering. 

 

 



 

Grafen visar utvecklingen av grundskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea. Underlaget är baserat 

på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020-2022, samt på prognos för projekt som 

slutbesiktigats under 2023. Kostnaden per bruttoarea ökade under 2022 för att sedan falla tillbaka 

under 2023. Ett antagande är att berörda projekt upphandlades under 2020 i samband med pandemins 

start, en markansmässig instabil tid med mycket spekulationer. Det påverkade marknaden och anbuden 

blev högre. En ytterligare faktor är att endast två projekt slutbesiktigades under 2022 vilket gör 

underlaget mer känsligt om något projekt sticker ut. I detta fall är ett av projekten av mindre karaktär 

(jämfört med en hel skola) vilket innebär att alla ”dyra” installationer såsom storkök etc. fördelas på 

färre kvm, vilket påverkar KR/BTA. 

Prognosen för 2025 är än så länge betydligt högre än tidigare år, dels på grund av att endast ett projekt, 

Internationella skolan har planerad slutbesiktning aktuellt år. Dels för att projektet är förhållandevis 

kostsamt vilket kan härledas till att skolan ligger på en tomt med flera omkringliggande byggnader i 

centrum, vilket har krävt omfattande sprängningsarbeten.  

 



Investeringsrelaterade driftskostnader  

 

 

Totalt prognos för 2024 för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår i dagsläget till 105 mnkr och 

utfallet uppgår till 2,7 mnkr. Under 2023 uppgick kostnadsutfallet inklusive utrangeringar till 80 mnkr. 

Förvaltningen ser en succesiv ökning under de senaste åren vilket rimmar med byggkostnadsindex. 

Det är fortfarande tidigt på året och arbetet med att uppdatera aktuella prognoser är fortlöpande vilket 

innebär att den prognosticerade volymen kan komma att öka. Större under året kommande projekt är 

evakuering och rivning av Gunnestorpsskolan samt evakuering, rivning och utrangering av 

Noleredsskolan. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande nämnd vid årets slut 

utifrån självkostnadshyresprincipen.  

Förvaltningens bedömning 
Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.  

 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 





Diarienr Projekt Geografiskt 

område

Budget (tkr) Beslutad 

utökning 

budget (tkr)

Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 

Prio

SFF-2023-00723 Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö Angered 7 000 0 7 000 730 6 922 Projektgenomförande:

Etablering

2024-06-13 3

2199/22 NYTT: SFF -

2023-00475

Bergumsskolan F-9 

verksamhetsanpassningar

Angered 750 0 750 466 750 Förstudie 2025-12-19 3

230-1019/18, SFF-

2023-00438

Eriksboskolan F-6 nybyggnad Angered 6 500 5 500 12 000 11 778 12 008 Beslut bordlagt i KF 29 februari 2024 Program och projektering 2026-05-25 2

230-0477/15 Gunnilse ny grundskola 4-9 vid Gunnilse 

centrum (Reviderat uppdrag)

Angered 0 0 0 3 0 Tidigt skede, avvikelse inititierad Förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-03150 Långmosseskolan F-3, anpassningar 

anpassad grundskola

Angered 500 0 500 8 500 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 4

230-0201/18 & SFF-

2023-010 99

Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad Angered 285 000 0 285 000 22 377 395 913 Arbetet med att sänka 

produktionskostnad pågår 

Program och projektering 2026-12-15 2

230-0201/18 Nya Gårdstensskolan idrottshall Angered 0 0 0 754 117 596 Projektet kommer att avvikelsehanteras 

i nämnd i samband med att 

huvudprojektet (se ovan rad) tas upp. 

Uppstart 1900-01-00 3

1618/21 Rävebergsskolan F-3 utredning matsal Angered 0 0 0 79 79 Avvaktar avstämning med GSF om 

projetet ska genomföras, annars 

faktureras verksamhten 

Förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-00755 Askimskolan ny -ombyggnad Askim-

Frölunda-

Högsbo

228 000 0 228 000 106 915 254 100 Prognos högre än budget, har passerat 

styrgrupp, planerad avvikelsehantering i 

aprilnämnd. 

Produktion 2025-12-22 5

2023-01464 Frölundaskolan dörrbyte Askim-

Frölunda-

Högsbo

2 240 0 2 240 305 2 240 Program och projektering 1900-01-00 4

2212/21 Frölundaskolan hus F - ombyggnad till 

grundsärskola

Askim-

Frölunda-

Högsbo

5 000 3 850 8 850 8 742 8 850 Avslutas ekonomiskt inom kort. Avslut projekt 2022-12-21 5

230-1434/21 Hovåsskolan utökning Askim-

Frölunda-

Högsbo

250 0 250 244 600 Förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-02147 Högsbogårdsskolan - 

verksamhetsanpassningar

Askim-

Frölunda-

Högsbo

395 0 395 2 395 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler Askim-

Frölunda-

Högsbo

0 0 0 22 0 Avvikelse initierad Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2023-01214 

(förskola) samt SFF-

2023-00856 

(grundskola)

Trollängsskolan - utökning grundskola 

samt ny förskola

Askim-

Frölunda-

Högsbo

500 0 500 36 500 Detaljplan/ förstudie Planera 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-02135 Västerhedsskolan - F3 utökning till F6 Askim-

Frölunda-

Högsbo

2 200 0 2 200 1 471 2 200 Förstudie 1900-01-00 3

2023-00128 Hvitfeldska utbyggnad matsal och 

tillagning

Centrum 0 0 0 31 0 Avvikelse initierad Uppdragsstart 1900-01-00 2

230-0741/18 Internationella skolan - ISGR Guldheden 

nybyggnad

Centrum 215 000 58 000 273 000 81 916 273 000 Produktion 2025-06-02 5
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N230-0541/22 och 

SFF-2023-01676

Johannebergsskolan - Utökning 

tillagningskök

Centrum 6 350 0 6 350 320 6 350 Projektplanering 2025-11-28 4

SFF-2023-04175 Katrinelundsgymnasiet - ombyggnad 

anpassad gymnasieskola

Centrum 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 2

N230-0580/19 Schillerska gymnasiet ventilation Centrum 750 0 750 541 620 Beslut om vidare projektering. Garantiförvaltning 1900-01-00 2

SFF-2024-00205 Backaplan, Ny Grundskola och anpassad 

skola 7-9

Lundby 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF 2023-03143 Bjurslättskolan, Anpassningar till 

anpassad grundskola

Lundby 240 0 240 5 240 Planera 

förstudie

1900-01-00 4

SFF-2023-02191 Bräckeskolan - Hus H Lundby 85 000 30 000 115 000 100 740 104 192 Produktion 2024-02-29 5

N230-0391/17 Bräckeskolan - Investering Etapp 2 Lundby 93 000 0 93 000 3 392 92 096 Program och projektering 1900-01-00 2

N230-0391/17 Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - 

Investering etapp 3

Lundby 42 000 0 42 000 5 784 41 366 Program och projektering 1900-01-00 2

SFF-2023-02061 Bräckeskolan - tempL evakueringslokaler Lundby 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 2

SFF-2023-00735 Centrala Lundby provisorisk expansion Lundby 0 0 0 7 0 Avvikelse initierad Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 -

1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion Lundby 3 100 0 3 100 511 3 100 Projektering 2024-08-08 5

SFF-2023-00735 Lerlyckeskolan F-6 evakuering samt 

provisorisk expansion i centrala Lundby

Lundby 1 000 0 1 000 222 350 Projektet kommer inför genomförande 

delas i två projekt. Avser dels 

evakuering 2/3, dels expansion 1/3.

Planera 

förstudie

1900-01-00 4

SFF-2023-02103 Londongatan Ny grundskola och 

idrottshall

Lundby 0 0 0 3 0 Avvikelse initierad Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

230-0789/16 Lundbyskolan nybyggnad idrottshall Lundby 152 000 0 152 000 148 833 152 000 Anläggning är överförd till IOFF, 

Projektet finns kvar tills det avslutas 

ekonomiskt i dec-24

Produktion 2023-11-24 5

SFF-2023-00731 

och 230-0789/16

Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del 

del av hus A (aula)

Lundby 40 000 6 200 46 200 39 228 46 200 Verksamheten har flyttat in (hösten -23). 

Avslutas ekonomiskt hösten-24

Produktion 2023-02-01 5

SFF-2023-00729 

och 230-0789/16

Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad 

grundskola och kulturskola samt 

idrottshallar IOFF

Lundby 370 700 18 800 389 500 368 769 389 500 Verksamheten har flyttat in (terminsstart 

VT-24). Avslutas ekonomiskt dec-24

Produktion 2023-11-27 5

SFF-2023-01730 Regnbågsgatan, grundskola - 

nybyggnation

Lundby 500 0 500 122 500 Detaljplan/ förstudie Planera 

förstudie

1900-01-00 2

N230-0637/14 Toleredsskolan - utökning elever Lundby 132 600 38 000 170 600 140 120 142 913 Besiktningsanmärkningar kvarstår Produktion 2022-07-07 5

230-0815/21 / SFF-

2023-00120

Toleredsskolan anpassning hus A2 och 

A3

Lundby 57 000 0 57 000 545 57 000 Förskjuten i tidsplan pga genomlysning 

av status på befintliga byggnader. 

Samkörs med övriga projekt på skolan

Projektgenomförande:

Etablering

2026-12-07 3

230-1145/20 och 

SFF-2023-00418

Toleredsskolan nybyggnad kök, matsal 

och mindre idrottshall (Hus H)

Lundby 67 500 0 67 500 58 67 500 Förskjuten i tidsplan pga genomlysning 

av status på befintliga byggnader, 

samkörs med övriga projekt på skolan. 

Projektgenomförande:

Etablering

2028-06-26 1

SFF-2023-02149 Toleredsskolan, ersättning Hus A1 Lundby 550 0 550 12 550 Samkörs med övriga projekt på 

toleredsskolan

Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-03255 Annedalsskolan, SU-grupp - 

verksamhetsanpassningar

Majorna-

Linné

225 0 225 1 225 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 4

0888/22   SFF-2023-

00434

Hagaskolan förstudie utökning av kök 

och matsal

Majorna-

Linné

500 0 500 280 280 Förstudie klar. Ska bokas över till 

genomförandeprojekt

Garantiförvaltning 1900-01-00 2
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SFF-2023-00434 Hagaskolan utökning av kök och matsal Majorna-

Linné

0 0 0 0 0 Uppstart 1900-01-00 -

N230-0490/21 Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B Majorna-

Linné

48 000 14 000 62 000 57 554 59 409 Produktion 2023-05-15 5

N230-0490/21 Sannaskolan anpassning hus A och B 

årsk 7-9

Majorna-

Linné

70 000 0 70 000 51 555 69 328 Produktion 2024-06-28 5

230-0441/21 Sannaskolan anpassning SU-enhet 

(komplettering till befintligt uppdrag)

Majorna-

Linné

2 000 0 2 000 48 2 000 Produktion 2024-05-31 5

230-1023/18 Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3 Norra 

Hisingen

108 313 0 108 313 89 286 99 472 Produktion 2023-02-27 5

SFF-2023-01779 Brunnsboskolan F-9, anpassningar för 

anpassad grundskola

Norra 

Hisingen

150 0 150 23 143 Planera 

förstudie

1900-01-00 4

SFF-2023-03273 Brunnsboskolan F-9, Utökad 

matsalskapacietet

Norra 

Hisingen

600 0 600 20 404 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-01930 Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök och 

matsal samt textilslöjdsbyggnad

Norra 

Hisingen

3 969 0 3 969 0 3 969 Uppstart 1900-01-00 -

SFF-2023-01930 Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök och 

matsal samt textilslöjdsbyggnad 

Förstudie

Norra 

Hisingen

250 0 250 153 263 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

230-0779/19 Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad Norra 

Hisingen

300 000 0 300 000 24 915 300 001 Produktion 2026-06-18 2

230-0698/14 Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo. Norra 

Hisingen

7 050 0 7 050 6 916 7 050 Produktion 2024-07-31 5

SFF-2023-01219 Nya Påvelundsskolan utbyggnad Västra 

Göteborg

310 500 0 310 500 48 854 303 564 Produktion 2025-05-29 5

N230-0982/21 Näsetskolan om-tillbyggnad Västra 

Göteborg

2 000 265 2 265 2 272 2 272 Avvikelse 7 tkr Förstudie 1900-01-00 2

0982/22 Näsetskolan paviljonger Västra 

Göteborg

6 350 0 6 350 583 6 350 Avser en expansion för 150 elever. Produktion 2024-07-31 5

SFF-2023-00861 Styrsöskolan verksamhetsanpassningar 

folkbiblioteket

Västra 

Göteborg

1 719 115 1 834 58 1 834 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00 4

0980/22 Tynneredsskolan anpassning till 

evakueringlokal

Västra 

Göteborg

16 000 0 16 000 10 897 16 000 Avlstas ekonomiskt under 2024 Projektgenomförande:

Etablering

2023-12-13 2

0495/17- SFF-2023-

00851

Vättnedalsskolan F-6 förstudie 

nybyggnad

Västra 

Göteborg

600 0 600 411 480 Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2023-00719 Åkeredsskolan Västra 

Göteborg

307 000 0 307 000 61 713 306 826 Produktion 2025-06-03 5

SFF-2023-01970 Önneredsskolan F-9 ny, om-till och 

nybyggnation i ny detaljplan

Västra 

Göteborg

450 0 450 23 450 Detaljplan/ förstudie Planera 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-01842 Jättestensskolan och Almqvistgatan - Ny 

grundskola och utökning av befintlig 

kapacitet

Västra 

Hisingen

850 0 850 17 800 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-04202 Lillebyskolan F-6, 

Verksamhetsanpassning kök och matsal

Västra 

Hisingen

150 0 150 1 150 Planera 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-01469 Noleredsskolan F-6 Västra 

Hisingen

329 000 0 329 000 8 489 360 000 Projektgenomförande:

Etablering

2027-05-31 2

230-0850/21 Ryaskolan - Anpassning 

skolgård/utemiljö övre delen

Västra 

Hisingen

15 000 0 15 000 300 14 995 Program och projektering 2028-05-30 2

230-0827/18 Ryaskolan - Kompletterande 

anpassningar hus A, B och C

Västra 

Hisingen

4 400 0 4 400 345 4 399 Produktion 2025-06-15 2



Diarienr Projekt Geografiskt 

område

Budget (tkr) Beslutad 

utökning 

budget (tkr)

Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 

Prio

SFF-2023-00032 Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C Västra 

Hisingen

52 000 4 065 56 065 10 042 56 007 Produktion 2025-07-01 2

SFF-2023-00455 Sjumilaskolan -  anpassning skolgård Västra 

Hisingen

3 000 0 3 000 2 877 2 877 Avslutas ekonomiskt hösten  2024.  Avslutat 1900-01-00 3

SFF-2023-01713 Torslandaskolan F-6 Västra 

Hisingen

285 000 0 285 000 219 405 254 700 Produktion 2024-06-12 5

230-0259/16 Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla 

Trulsegården F-3, ombyggnad angöring

Västra 

Hisingen

4 350 0 4 350 2 533 12 350 Kommer utföras under sommaren 2024 

och sommaren 2025. 

Program och projektering 2026-09-01 2

230-1070/21 Ekmanska sjukhemmet anpassning till 

grundsärskola

Örgryte-

Härlanda

32 000 8 500 40 500 12 699 40 500 Förskjuten tidsplan mellan 2023 och 

2024  

Produktion 2024-09-02 5

SFF-2023-01240 Kålltorpsskolan solavskärmning Örgryte-

Härlanda

2 144 0 2 144 78 2 144 Förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-01368 Lundenskolan lokalanpassning Örgryte-

Härlanda

12 900 0 12 900 10 858 12 900 Program och projektering 1900-01-00 2

SFF-2023-00946 Smörgatan ny F-6 skola och idrottshall Örgryte-

Härlanda

500 0 500 460 285 Planera 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-02182 Torpaskolan - verksamhetsanpassningar Örgryte-

Härlanda

460 0 460 15 460 Planera 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-01257 Ånässkolan solavskärmning Örgryte-

Härlanda

2 050 0 2 050 160 2 050 Projektplanering 1900-01-00 2

SFF-2023-00362 Bergsjöskolan - anpassning utemiljö Östra 

Göteborg

6 800 0 6 800 6 080 6 080 Projekt klart, avslutas ekonomiskt sep 

2024. 

Avslutat 2023-09-19 3

2023-00967 Bergsjöskolan utökning produktionskök Östra 

Göteborg

350 650 1 000 588 1 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-02864 Fjällboskolan F-3, Anpassningar Östra 

Göteborg

0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

230-0187/12 Gärdsåsskolan -  tillkommande 

verksamhetsönskemål utöver beslutade 

åtgärder i hus A

Östra 

Göteborg

10 000 0 10 000 10 136 10 245 Projektet är ett underprojekt. 

Tillsammans med huvudprojeketet 

kommer båda projekten tillsammans 

understiga beslutad budget som helhet 

Produktion 2023-11-30 5

N230-0187/12 Gärdsåsskolan  Huvudprojekt  om- 

nybyggnad- och tillbyggnad FS  2016  

Östra 

Göteborg

51 110 20 000 71 110 61 807 66 976 Projektet slutbesiktigat, avslutas 

ekonomiskt nov 2024. 

Avslut projekt 2023-11-30 5

230-0187/12 Gärdsåsskolan hus A  Tomställd del 

anpassning till evakueringslokaler

Östra 

Göteborg

12 300 0 12 300 8 508 12 063 Produktion 2023-11-30 5

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" 

anpassning storkök

Östra 

Göteborg

375 0 375 320 357 Förstudie 1900-01-00 3

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" 

anpassning storkök

Östra 

Göteborg

425 0 425 411 425 Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2023-03018 Sandeklevsskolan, Anpassningar i kök 

och matsal

Östra 

Göteborg

480 0 480 9 480 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

FF-2023-00335 Utbynässkolan - 

verksamhetsanpassningar hus A (bruna 

villan)

Östra 

Göteborg

18 000 0 18 000 105 18 000 Projektgenomförande: 

Realisering

1900-01-00 5

SFF-2023-01961 Utbynässkolan F-3 - ombyggnad kök och 

matsal

Östra 

Göteborg

500 0 500 5 500 Samkörs med bruna villan Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

0789/22 & SFF-2023-

00312

Lokaler till anpassad gymnasieskola Övrigt 250 0 250 237 250 Inhyrningsspåret är pausat för tillfället. 

Fokus på temorär lösning på Stora holm 

20 platser. 

Planera 

förstudie

1900-01-00 3
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N230-1388/21 Angeredsgymnasiet - 

Modernisering fastighetsstyrning

Angered 2 000 0 2 000 1 928 2 000 Projektering 1900-01-00

1660/22 Angeredsgymnasiet -

Upprättande av funktion

Angered 5 000 0 5 000 0 5 000 Genomförande 2026-12-17

N230-2180/21 Bergsgårdsskolan - byte 4st 

DUCar

Angered 800 250 1 050 1 145 1 050 Avvikelse (95 tkr) Projektering 1900-01-00

N230-1834/22 Björsaredsskolan - Markprojekt, 

byte av trätrall, lekredskap, 

grusyta

Angered 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1837/22 Björsaredsskolan - Utvändigt 

underhåll

Angered 1 500 0 1 500 3 3 000 Projektering 2024-10-31

N230-0221/22 

och SFF-2023-

00332

Blå Stället - Genomförande av 

avloppsbrist vid matsal och 

teatern

Angered 1 000 1 772 2 772 1 122 1 350 Genomförande 2023-09-29

N230-0415/19 Gårdstensskolan - separera 

idrottshall

Angered 3 000 0 3 000 1 776 1 775 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

01001

Hammarkullskolan - byte 

gymnastikgolv efter takläcka

Angered 1 400 0 1 400 736 800 Avslutas ekonomisk inom 

kort

Avslutat 2023-11-30

N230-2403/21 Hammarkullsskolan - DUC byte 

vita villan(fritids)

Angered 2 142 0 2 142 939 1 874 Projektering 2024-12-31

N230-1844/22 Hammarkullsskolan/Förskola - 

Byte av värmesystem & 

ventilation i del av skolan

Angered 2 100 0 2 100 22 2 100 Projektering 1900-01-00

N230-1388/21 Nya Gunnilseskolan - 

Modernisering fastighetsstyrning

Angered 1 500 0 1 500 584 690 Produktion och avslut 1900-01-00

0 Nytorpsskolan - 

Förlängningsrenovering

Angered 85 000 0 85 000 4 85 000 Uppstart 1900-01-00

N230-1845/22 Nytorpsskolan - markprojekt Angered 1 800 0 1 800 0 1 800 Projektering 1900-01-00

N230-2014/22 

nytt dnr SFF 

2023-02385

Römosseskolan - Byte yttertak Angered 900 0 900 1 900 [Pausat] Projektering 2024-10-31

N230-1841/22 Röseredsskolan - Installation 

värmepump och duc hus C

Angered 3 700 0 3 700 133 3 693 Projektering 2024-11-01

N230-1388/21 Tretjärnsskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning

Angered 1 000 0 1 000 708 733 Projektering 2023-10-31

N230-1596/20 Tretjärnsskolan - ventilation Angered 2 500 0 2 500 1 775 1 775 Genomförande 1900-01-00

N230-1848/22 Vättleskolan - Byte av 3 st 

hissar (Hus A, Hus C och Hus 

E) 24

Angered 750 0 750 21 750 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1846/22 Vättleskolan - Byte av 

lekutrustning, flaggstänger

Angered 700 0 700 12 1 050 Produktion och avslut 1900-01-00
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N230-1847/22 Vättleskolan - Renovering 

ytskikt i gymnastiksal och omkl 

rum

Angered 1 500 0 1 500 18 1 520 Projektering 2024-08-26

SFF-2023-

03563

Nordlyckeskolan - Byte 

värmepanna - PU 2025

Angered, Västra 

Hisingen

1 700 0 1 700 54 1 700 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-

02214

Askimsskolan Hus C, invändiga 

och utvändiga åtgärder

Askim-Frölunda-

Högsbo

7 300 0 7 300 227 9 174 Genomförande i 

huvudprojektet

1900-01-00

N230-2152/22 Brottkärrsskolan - duc-byte Askim-Frölunda-

Högsbo

1 300 0 1 300 0 1 275 Uppdragsstart 2024-12-31

N230-2077/22 Brottkärrsskolan-Byte av 

storköksmaskiner

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 500 0 1 500 0 1 500 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1954/22 Brottkärrsskolan-Markåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

800 0 800 0 800 Inför projekt 1900-01-00

SFF-2023-

01088

Flatås Gård 6 - reinvestera 

avloppstam i källare

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 200 0 1 200 1 089 1 089 Projektgenomförande: 

Överlämning

1900-01-00

N230-1084/21 Flatås Gård 6 - Renovering av 

ytskikt inne

Askim-Frölunda-

Högsbo

11 300 1 825 13 125 13 095 13 095 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2331/21 Flatåsskolan - fasadrenovering 

och fönsterbyte

Askim-Frölunda-

Högsbo

31 000 0 31 000 7 790 31 000 Produktion och avslut 2024-09-30

N230-2333/21   

SFF-2023-

01702

Flatåsskolan - markåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

5 200 2 600 7 800 4 954 5 200 Projektering 1900-01-00

N230-2330/21 Flatåsskolan- byte av duc och 

styrskåp

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 700 0 1 700 1 570 1 700 Projektering 1900-01-00

N230-1302/21 Flatåsskolan- byte av 

ventilationsaggregat

Askim-Frölunda-

Högsbo

6 200 0 6 200 2 593 2 850 Produktion och avslut 2023-09-04

N230-2244/22 Flatåsskolan-Byte av 

storköksmaskiner

Askim-Frölunda-

Högsbo

500 0 500 0 500 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-0312/19 Frölundaskolan Hus A - Byte av 

Ventilationsaggregat

Askim-Frölunda-

Högsbo

500 3 472 3 972 3 644 3 972 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

01011

Frölundaskolan-Byte av 

ventilationsaggregat i Hus E

Askim-Frölunda-

Högsbo

600 150 750 662 729 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-2332/21 Hovåsskolan - Invändiga och 

utvändiga åtgärder Hus D

Askim-Frölunda-

Högsbo

13 200 3 300 16 500 928 16 500 Projektering 1900-01-00

N230-1962/22 Högsbogårdskola-Markåtgärder 

och lekutrustning

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 300 0 1 300 194 1 200 Inför projekt 1900-01-00

N230-1789/20 Högsbogårdsskolan, invändiga 

och utvändiga åtgärder

Askim-Frölunda-

Högsbo

7 000 0 7 000 239 7 000 Projektering 1900-01-00

N230-2090/22 Lindåsskolan- byte av 

storköksmaskiner

Askim-Frölunda-

Högsbo

2 000 0 2 000 0 2 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2001/22 Lindåsskolan-Byte av RME 

panna 350 kw i Hus A

Askim-Frölunda-

Högsbo

700 0 700 0 700 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1963/22 Lindåsskolan-Markåtgärder och 

lekutrustning

Askim-Frölunda-

Högsbo

5 500 0 5 500 0 5 500 Projektering 1900-01-00
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N230-2091/22 Nygårdsskolan- Byte av 

storköksmaskiner

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 700 0 1 700 0 1 700 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1964/22 Nygårdsskolan-Markåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

3 200 0 3 200 0 3 200 Projektering 1900-01-00

N230-1965/22 Sisjöskolan- Markåtgärder och 

lekutrustning

Askim-Frölunda-

Högsbo

700 0 700 0 700 Inför projekt 1900-01-00

N230-2338/21 Sisjöskolan-ducbyte Askim-Frölunda-

Högsbo

500 0 500 261 500 Genomförande 1900-01-00

N230-1959/22 Södra Dragspelsgata-

Markåtgärder

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 000 0 1 000 0 1 000 Inför projekt 1900-01-00

1074/21 och 

SFF-2023-

01948

Aschbergsgymnasiet -

Markåtgärder utemiljön och 

renovering av garagebärighet

Centrum 26 000 0 26 000 0 26 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-0500/17 Aschebergsgymn/Vasa vux 

Försk. Modernisering ventilation

Centrum 32 800 0 32 800 3 461 70 447 Produktion 1900-01-00

N230-1074/21 Aschebergsgymnasiet - Lägga 

om ytskikt på innegården samt 

renovera lekplats för FSF

Centrum 2 500 0 2 500 1 447 2 500 Projektering 1900-01-00

N230-0730/21 

SFF-2023-

02105

Aschebergsgymnasiet -

Förstudie på byggåtgärder 

under planerat ventilationsutbyte

Centrum 1 000 4 000 5 000 883 5 000 Förstudie 1900-01-00

N230-0413/21 Burgården Hus A - Aniara 

ventilation bygga om 

luftfördelningen

Centrum 500 0 500 93 340 Produktion och avslut 2024-04-01

N230-1075/21 Burgården Hus A - Byte av 

ljusarmatur vån 5 + vid 

biblioteket

Centrum 650 0 650 588 585 Genomförande 2022-11-20

1722/22 Burgården Hus A - Byte till LED 

ljus i restaurang Animalen

Centrum 500 0 500 2 500 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-0346/18 Burgården Hus A - Diverse 

fasadåtgärder

Centrum 2 500 0 2 500 833 2 500 Genomförande 2025-11-20

N230-2088/21 Burgården Hus A - Ombyggnad 

av bandplåttak

Centrum 8 000 0 8 000 3 532 7 000 Produktion och avslut 2024-09-19

N230-1436/21 Burgården Hus A - Renovering 

av metodkök för VUX och GS

Centrum 28 300 60 28 360 28 359 28 377 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0229/22 Burgården Hus C - Dränering av 

byggnaden.

Centrum 9 500 0 9 500 10 055 9 500 Avvikelse initierad (555 

tkr)

Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1083/21 Burgården Hus C - Invändig 

ytskiktsrenovering och byte av 

installationer

Centrum 46 290 0 46 290 26 823 46 290 Produktion och avslut 2024-07-01

N230-1388/21 Guldhedsskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning

Centrum 1 000 0 1 000 852 945 Projektering 1900-01-00
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SFF-2023-

03572

Gustaviskolan - Mattbyte Centrum 1 050 0 1 050 0 1 050 Uppstart 1900-01-00

N230-1271/21 Götabergsskolan - 

Fasadrenovering

Centrum 9 500 12 230 21 730 22 285 22 330 Avvikelse initierad, 

styrgrupp 11/3, Nämnd 

24/4 (555 tkr)

Produktion 2023-11-15

N230-2018/22 Götabergsskolan/ISGR - Byte 

ventilation

Centrum 7 000 0 7 000 7 7 000 Projektering 1900-01-00

N230-2008/22 

nytt dnr SFF 

2023- 02426

Götabergsskolan/ISGR - 

Invändiga ytskikt

Centrum 5 600 0 5 600 2 5 600 Projektering 2024-12-09

N 230-2004/22 

nytt dnr SFF 

2023-02456

Götabergsskolan-ISGR  EL-

underhåll 24

Centrum 2 100 0 2 100 0 2 100 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-

01994

Hvitfeldska Gymnasiet Södra - 

Genomförande av ytskikt

Centrum 17 000 0 17 000 321 17 298 Projektplanering 2026-02-19

SFF-2024-

00009

Hvitfeldska matsal - ytskikt inne 

och ute

Centrum 5 000 0 5 000 53 1 553 Projektering 2024-11-04

N230-1086/21 Hvitfeldska Södra - renovering 

av VA

Centrum 4 500 0 4 500 3 200 3 220 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Byte av 

SRÖ

Centrum 3 500 0 3 500 2 015 2 013 Genomförande 1900-01-00

N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - 

Ventilationsåtgärder mekanisk 

ventilation

Centrum 5 000 2 500 7 500 6 595 6 693 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

03576

Johannebergsskolan - Byte av c-

kyla - PU2025

Centrum 1 000 0 1 000 0 1 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-

03661

Johannebergsskolan - Byte 

DUC - PU 2025

Centrum 1 800 0 1 800 0 1 800 Uppstart 1900-01-00

N230-1141/21 

och SFF-2023-

29329

Johannebergsskolan - 

Reinvestering tillagningskök

Centrum 13 500 0 13 500 33 13 500 Projektering 1900-01-00

N230-1795/22 Johannebergsskolan - Utvändigt 

underhåll

Centrum 900 0 900 8 900 Inför projekt 1900-01-00

N230-2401/21 

och SFF-2023-

01995

Katrinelundsgymnasiet - Byte till 

ledljus i byggnaden

Centrum 1 100 800 1 900 1 520 1 800 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1634/20   

SFF-2023-

01669

Katrinelundsgymnasiet - 

Klassrumsrenovering  och 

tillhörande åtgärder

Centrum 9 750 6 150 15 900 15 899 15 924 Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-

00468

Katrinelundsgymnasiet - re 

investering av avlopp

Centrum 570 600 1 170 1 152 1 170 Projektplanering 2023-12-20

N230-0190/21 Katrinelundsgymnasiet - UTE-

åtgärder tak, fönster, dörrar

Centrum 12 350 4 000 16 350 11 335 11 352 Genomförande 1900-01-00

N230-1849/22 Mossebergsskolan - Byte 

belysning och målning - PU 

2024

Centrum 2 300 0 2 300 3 2 300 Projektering 2024-11-30
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N230-0151/21 Mossebergsskolan - 

Ombyggnad vent byte belysning 

mm

Centrum 1 000 0 1 000 196 1 000 Projektering 2024-08-30

N230-2365/21 Schillerska Gymnasiet - byte av 

två fläktar.

Centrum 1 500 0 1 500 0 1 500 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1118/21    

/    SFF-2023-

02831

Schillerska Gymnasiet - 

fönsterrenovering

Centrum 4 000 1 500 5 500 541 5 500 Produktion och avslut 2024-09-30

N230-0298/18 Schillerska Gymnasiet - 

Modernisering 

ventilationssystem

Centrum 9 600 0 9 600 73 100 [Pausat] Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

00078

Schillerska Gymnasiet - re-

investering av idrottshusets tak 

och div väggar

Centrum 1 000 0 1 000 672 1 000 Genomförande 2023-12-01

N230-1091/21 Schillerska gymnasiet -

stenbelägga mark utanför 

entrén.

Centrum 1 000 0 1 000 0 1 000 Inför projekt 1900-01-00

N230-1978/22, 

SFF-2023-

02358

Bjurslättsskolan - Byte 

hydraulhiss - PU 2024

Lundby 800 0 800 10 800 Projektering 2024-11-30

N230-2405/21 Bjurslättsskolan - Duc- byte Lundby 540 0 540 494 510 Projektering 2023-10-31

SFF-2023-

02017

Bjurslättsskolan - Fuktskada 

Hus B

Lundby 1 000 864 1 864 926 1 000 Genomförande 1900-01-00

N230-1980/22 Bjurslättsskolan - Renovering av 

omklädningsrum

Lundby 800 0 800 50 800 Genomförande 2024-09-02

N230-1538/20 Bräckeskolan - reinvestering i 

samband med SLK-projekt 

Etapp 2

Lundby 18 000 0 18 000 123 18 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

01872

Bräckeskolan - Reinvestering i 

samband med SLK-projekt 

Etapp 3

Lundby 61 000 0 61 000 4 61 000 Projektering 1900-01-00

N230-2400/21 Kärrdalsskolan - DUC byte Lundby 1 530 0 1 530 557 739 Projektering 2023-12-30

N230-0680/17 Lerlyckeskolan- 

Ventilationsåtgärd. byte av 

fläktar

Lundby 1 300 0 1 300 1 321 1 321 Avvikelse initierad (21 

tkr)

Produktion och avslut 1900-01-00

1717/22 Lindholmens Gymnasium Hus 

ÄRAN - ytskikt korridor och 

klassrum, våning 2

Lundby 835 0 835 119 835 Genomförande 2024-12-31

SFF-2023-

00730 och 230-

0789/16

Lundbyskolan - Re-Investering, 

anpassning av befintlig del

Lundby 25 500 23 200 48 700 44 876 48 578 Produktion och avslut 2023-04-26

SFF-2023-

01933

Polhemsgymnasiet Hus Anglia -

Ytskikt golv och vägg

Lundby 6 000 2 500 8 500 353 8 500 Projektering 2025-04-15

N230-0169/18 Rambergsskolan – Bygg, VVS 

och styr, el samt invändigt 

underhåll

Lundby 25 600 7 920 33 520 25 208 35 241 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, 

dagvatten och brunnar

Lundby 2 200 1 500 3 700 3 440 3 700 Projektering 1900-01-00
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N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, 

underhåll av skolgårdsyta.

Lundby 6 400 0 6 400 6 683 6 676 Juridisk tvist pågår. En 

korrekt bedömning av 

ekonominsk avvikelse 

kan göras när tvisten är 

avgjord. 

Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1974/22 Rambergsskolan - Invändig 

renovering idrottshall, omkl rum

Lundby 5 600 0 5 600 77 5 535 Projektering 2024-12-31

N230-1128/21 Stora Holm - Utbyte av 

gatubelysning (kvicksilver) och 

fasadbelysning

Lundby 2 000 0 2 000 964 973 Produktion och avslut 2022-10-22

SFS 1784/22 Stora Holm (Fiktiv objekt) -

Lagringsplats för PA-mark

Lundby 6 000 0 6 000 3 282 6 000 Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-

00139

Toleredsskolan - Reinvestering 

hus A2 och A3 i samband med 

anpassning projekt (21188)

Lundby 67 000 0 67 000 543 67 000 Projektering 2026-12-07

N230-2307/21 Annedalsskolan  - Byte av Tak 

hus A + B

Majorna-Linné 5 000 0 5 000 186 5 000 Projektering 1900-01-00

N230-2043/22 Annedalsskolan - Dränering Majorna-Linné 5 000 0 5 000 373 5 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2038/22 Fjällskolan - Dränering och mark Majorna-Linné 8 500 0 8 500 19 8 500 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

01732

Fjällskolan - Nytt ÅV-hus Majorna-Linné 3 000 500 3 500 877 3 500 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2040/22 Fjällskolan - Omläggning av 

golvet i köket

Majorna-Linné 2 000 0 2 000 4 3 500 Projektering 1900-01-00

N230-2130/21 Fjällskolan - ventilation kök Majorna-Linné 1 800 0 1 800 1 503 1 553 Projektering 1900-01-00

N230-2042/22 Hagaskolan - Dränering Majorna-Linné 3 800 0 3 800 41 3 800 Projektering 1900-01-00

N230-1062/21  

SFF-2023-

03516

Hagaskolan - Invändiga 

åtgärder

Majorna-Linné 3 500 1 400 4 900 4 834 4 900 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1062/21 Hagaskolan - kunduppdrag, 

verksamhetsförändring 

klassrum, grupprum, fritidshem

Majorna-Linné 746 0 746 791 791 Avvikelse initierad (45 

tkr)

Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1064/21  

SFF-2023-

03992

Hagaskolan - Utvändiga 

åtgärder

Majorna-Linné 6 000 1 840 7 840 6 613 7 840 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0769/21 Karl Johansskolan - 

aggregatsbyte

Majorna-Linné 8 500 0 8 500 7 664 7 700 Genomförande 2023-06-30

SFF 2023-

01090

Karl Johansskolan - Dränering 

hus A, B och C samt 

markåtgärder

Majorna-Linné 19 000 0 19 000 539 19 000 Projektering 1900-01-00

N230-0730/16 - 

NYTT Diarienr: 

N230-0767/21

Karl Johansskolan - Renovering 

tak, fasad, fönster

Majorna-Linné 39 500 0 39 500 34 041 39 500 Produktion och avslut 1900-01-00
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SFF-2023-

01521

Kungsladugårdsskolan - Etapp 

6, verksamhetsanpassning och 

tillgänglighet, kulturskolan

Majorna-Linné 1 884 0 1 884 1 441 1 884 Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-

01520

Kungsladugårdsskolan - Etapp 

7, verksamhetsanpassning för 

elevhälsa, personalutrymmen, 

administration, plan 1, husdel 2

Majorna-Linné 3 016 0 3 016 2 220 3 020 Genomförande 1900-01-00

N230-0414/22 Kungsladugårdsskolan - Hiss Majorna-Linné 800 0 800 629 649 Genomförande 1900-01-00

N230-2034/22 Kungsladugårdsskolan - 

Markåtgärd

Majorna-Linné 2 000 0 2 000 0 2 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

00650

Kungsladugårdsskolan - 

Vattenläcka träslöjd och 

kulturskolan

Majorna-Linné 1 000 0 1 000 1 136 1 136 Avviklse initierad (136 

tkr)

Genomförande 1900-01-00

N230-0339/19 Kungsladugårdsskolan - 

Ventilationsåtgärder och 

invändigt underhåll

Majorna-Linné 44 700 54 950 99 650 77 059 99 650 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

01573

Kungsladugårdsskolan - 

Ytskiktsrenovering och byte av 

el-installationer, plan 1, husdel 3

Majorna-Linné 6 400 0 6 400 0 6 400 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00

SFF-2023-

02005

Majorna VUX idrottshall Majorna-Linné 8 000 0 8 000 126 8 000 Projektering 2024-10-30

N230-0164/20 Majorna Vux total upprustning Majorna-Linné 106 000 0 106 000 101 657 101 740 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2303/21, 

Nytt diarienr. 

SFF-2023-

03461

Nordhemsskolan  - Ventilation 

träslöjd

Majorna-Linné 850 60 910 904 902 Produktion och avslut 2023-11-09

N230-0331/18 Nordhemsskolan - invändigt 

underhåll

Majorna-Linné 40 500 0 40 500 13 340 40 500 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0618/18 Nordhemsskolan - Relining 

dagvattenledningar

Majorna-Linné 2 500 0 2 500 3 643 3 643 Avvikelse är initierad 

(1143 tkr) avslutas inom 

kort. 

Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2041/22 Oscar Fredriksskolan  -  

Markåtgärd

Majorna-Linné 1 700 0 1 700 54 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-2310/21 Oscar Fredriksskolan - Byte av 

duc

Majorna-Linné 1 500 0 1 500 503 503 Projektering 1900-01-00

N230-2035/22 Sannaskolan - Markåtgärder Majorna-Linné 9 500 0 9 500 0 9 500 Projektering 1900-01-00

N230-0536/21 Sannaskolan - Omasfaltering, 

lekredskap, vegetation

Majorna-Linné 1 000 0 1 000 26 1 000 Genomförande 1900-01-00

N230-2270/21 Sannaskolan – Reinvestering 

hus A i samband med SLK 

projekt

Majorna-Linné 8 500 0 8 500 1 100 8 500 Produktion och avslut 2024-05-31

N230-0491/21 Sannaskolan - Reinvestering 

hus B

Majorna-Linné 12 500 6 400 18 900 18 898 18 900 Produktion och avslut 1900-01-00
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N230-1988/22 Backaskolan - Frånkoppling 

media Hus E och F

Norra Hisingen 3 600 0 3 600 26 3 600 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2246/21 Brunnsboskolan - Byte av styr 

hus CDEFG

Norra Hisingen 1 100 700 1 800 1 576 1 791 Projektering 1900-01-00

N230-1986/22 Brunnsboskolan - Invändig 

renovering

Norra Hisingen 2 300 2 700 5 000 224 4 990 Projektering 2024-09-01

N230-1987/22 Brunnsboskolan - Markåtgärder Norra Hisingen 1 300 0 1 300 0 1 100 Inför projekt 1900-01-00

N230-2269/21 Brunnsboskolan - Ombyggnad 

av vent hus F

Norra Hisingen 1 200 0 1 200 152 1 200 Projektering 1900-01-00

N230-0430/20 Brunnsboskolan - Ombyggnad 

omklädningsrum hus G

Norra Hisingen 6 687 0 6 687 6 031 6 439 Produktion och avslut 2023-07-06

SFF-2023-

01524

Bärbyskolan - Ducbyte Norra Hisingen 1 500 0 1 500 1 1 451 Projektplanering 2024-11-25

N230-1972/22 Bärbyskolan - Invändig 

renovering

Norra Hisingen 2 100 2 900 5 000 158 4 955 Projektering 2024-09-01

N230-1493/21 Bärbyskolan - Renovering hus D 

invändigt ink armaturer

Norra Hisingen 1 200 0 1 200 0 1 200 Projektering 1900-01-00

N230-1499/21 Bärbyskolan - Utbyte av 

oljepanna mot bergvärmepump

Norra Hisingen 3 000 0 3 000 530 2 991 Projektering 2024-12-04

N230-1992/22 Ellen Keyskolan - Markåtgärder Norra Hisingen 2 200 0 2 200 5 2 200 Projektering 1900-01-00

N230-1976/22 Hinnebäcksskolan - 

Markåtgärder

Norra Hisingen 550 0 550 1 550 Inför projekt 1900-01-00

N230-1983/22 Klarebergsskolan F-3 - Byte 

kokgrytor

Norra Hisingen 1 000 0 1 000 0 1 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1985/22 Klarebergsskolan F-3 - 

Markåtgärder

Norra Hisingen 3 500 0 3 500 0 3 500 Projektering 1900-01-00

N230-1388/21 Klarebergsskolan F-3 - 

Modernisering fastighetsstyrning

Norra Hisingen 1 650 0 1 650 587 646 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1982/22 Kärraskolan - Byte 

ventilationsaggregat

Norra Hisingen 1 500 0 1 500 45 1 520 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

01461

Kärraskolan - Nytt förråd efter 

vattenskada

Norra Hisingen 750 500 1 250 58 750 Projektplanering 1900-01-00

N230-2250/21 Nedergårdsskolan - Byte av styr 

och ventilationsaggregat

Norra Hisingen 700 0 700 239 700 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-1444/21 Olshammarskolan - Invändig 

renovering, målning & el

Norra Hisingen 1 100 0 1 100 298 1 100 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

02134

Olshammarsskolan - 

Belysningsåtgärder

Norra Hisingen 1 350 0 1 350 368 1 350 Projektgenomförande: 

Realisering

1900-01-00

N230-1993/22 Olshammarsskolan 1-9 - 

Markåtgärder

Norra Hisingen 900 0 900 53 900 Inför projekt 1900-01-00

SFF-2023-

01276

Skälltorpsskolan - Brand i 

omklädningsrum

Norra Hisingen 1 500 0 1 500 1 323 1 300 Projektgenomförande: 

Överlämning

2023-11-22
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N230-1989/22 Skälltorpsskolan 7-9 - Byte 

inkommande ställverk - PU 

2024

Norra Hisingen 700 0 700 8 700 Projektering 2024-12-31

N230-2366/21 Stora Holm -Byte av SRÖ Norra Hisingen 1 540 0 1 540 1 451 1 451 Projektering 1900-01-00

N230-2402/21 Stora Holm -Byte av tak växthus Norra Hisingen 500 0 500 0 500 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-

00707

Stora Holm Flyttåtgärder mellan 

hus C till hus K

Norra Hisingen 610 139 749 534 534 Projektgenomförande: 

Överlämning

1900-01-00

N230-1443/21 Tångenskolan - Byte av 

pelletspanna

Norra Hisingen 1 700 0 1 700 67 1 700 Projektering 1900-01-00

N230-1388/21 Tångenskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning

Norra Hisingen 1 000 0 1 000 959 1 000 Projektering 1900-01-00

N230-1975/22 Tångenskolan - Renovering av 

duschutrymmen

Norra Hisingen 900 300 1 200 14 1 114 Genomförande 2024-09-01

N230-0909/15 Utbildningscentrum Stora Holm. 

Komplettering och konvertering 

värmesystem

Norra Hisingen 10 000 0 10 000 11 849 11 889 Dialog med 

miljöförvaltningen 

pågår,avvikelsebelopp ej 

fastställt ännu. 

Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1953/22 Asperö skola-markåtgärder och 

lekutrustning

Västra Göteborg 950 0 950 0 950 Inför projekt 1900-01-00

N230-1293/21 Brännoskolan-Utvändiga och 

invändiga åtgärder

Västra Göteborg 3 850 0 3 850 3 374 3 850 Produktion och avslut 2023-08-11

N230-1956/22 Brännöskola- Markåtgärder och 

lekutrustning

Västra Göteborg 1 300 0 1 300 0 1 300 Inför projekt 1900-01-00

N230-2274/22 Brännöskolan-Byte av in- och 

utvändiga belysningsarmaturer

Västra Göteborg 2 600 0 2 600 2 107 2 600 Produktion och avslut 2023-11-20

N230-2329/21 Dalaskolan - duc-byte Västra Göteborg 1 530 0 1 530 1 150 1 204 Genomförande 1900-01-00

N230-2088/22 Dalaskolan- byte av 

storköksmaskiner

Västra Göteborg 850 0 850 0 850 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-0017/21 Dalaskolan Hus B,C och D - 

Renovering tak, fasad och 

fönster

Västra Göteborg 23 000 0 23 000 12 945 13 127 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

02290 

gammalt N230-

1948/22

Dalaskolan Hus E – 

Belysningsbyte, invändig 

målning och mattbyte

Västra Göteborg 2 000 0 2 000 184 1 620 Projektering 1900-01-00

N230-1958/22 Dalaskolan-Markåtgärder, byte 

av lekutrustning

Västra Göteborg 2 800 0 2 800 45 2 800 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

01634

Dalaskolan-renovering 

söderfasad Hus A

Västra Göteborg 5 800 0 5 800 1 339 5 800 Projektplanering 1900-01-00

N230-1944/22 Donsö skola-Invändiga och 

utvändiga åtgärder

Västra Göteborg 7 500 0 7 500 69 7 550 Projektering 1900-01-00

N230-2085/21 Fiskebäcksskolan- ombyggnad 

av ventilation och värmesystem

Västra Göteborg 8 500 0 8 500 5 488 5 614 Produktion och avslut 2023-08-30

SFF-2023-02065Förskola Eckragatan 36- duc-

byte

Västra Göteborg 8 000 0 8 000 0 8 000 Genomförande 2024-12-31
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N230-1388/21 Hagenskolan + Exp. pav. - 

Modernisering fastighetsstyrning

Västra Göteborg 1 000 0 1 000 703 703 Produktion och avslut 2022-12-15

N230-1960/22 Hagenskolan-Markåtgärder och 

lekutrustningar

Västra Göteborg 1 500 0 1 500 2 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1681/21 Hagenskolan-utvändiga 

åtgärder på Hus A, B,C och G

Västra Göteborg 13 000 0 13 000 8 359 8 668 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

03568

Hällsviksskolan - Mattbyte Västra Göteborg 1 700 0 1 700 0 1 700 Uppstart 1900-01-00

N230-1961/22 Högenskola-Markåtgärder och 

lekutrustning

Västra Göteborg 950 0 950 0 950 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-1945/22 Högenskolan-Invändiga 

åtgärder och byte av 

belysningsarmaturer

Västra Göteborg 3 700 0 3 700 21 3 700 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1298/21 Kannebäcksskolan- 

utvändigaåtgärder, tak fasad 

och fönster

Västra Göteborg 7 000 0 7 000 6 097 6 874 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1947/22 Kannebäcksskolan-Invändiga 

åtgärder och byte av belysning

Västra Göteborg 3 500 0 3 500 44 3 500 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0443/22 Lilla Fiskebäcksskolan-byte av 

fläkt och värmepump

Västra Göteborg 1 400 0 1 400 115 1 400 Projektering 2024-05-13

N230-1890/20 Lillebyskolan - Hus A Kök Västra Göteborg 2 704 0 2 704 173 2 073 Projektering 1900-01-00

N230-1307/21 Nya Påvelundsskolan, 

markåtgärder

Västra Göteborg 2 000 0 2 000 8 2 000 Produktion och avslut 2025-05-29

SFF-2023-

02121

Nya Påvelundsskolan, 

Ombyggnad av Hus A, B och C

Västra Göteborg 28 000 0 28 000 7 570 27 734 Produktion och avslut 2025-05-29

N230-0482/20 Näsetsskolan,konvertering av 

elvärme till bergvärme eller 

fjärrvärme

Västra Göteborg 9 000 0 9 000 0 0 [Pausat] Projektering 1900-01-00

N230-1952/22 Påvelundskolan F-6-

Fasadåtgärder Hus B

Västra Göteborg 1 000 0 1 000 11 1 000 Inför projekt 1900-01-00

N230-0191/22 Styrsöskolan-byte av 

ventilationsaggregat

Västra Göteborg 8 400 0 8 400 367 8 400 Projektering 2024-08-30

N230-1388/21 Tynneredsskolan - 

Modernisering fastighetsstyrning

Västra Göteborg 2 000 0 2 000 920 1 144 Produktion och avslut 2022-12-16

0 Åkeredsskolan 

Reinvesteringsåtgärd 

skyddsrum

Västra Göteborg 502 0 502 0 502 Genomförande 2025-06-03

N230-1388/21 Ängåsskola - Modernisering 

fastighetsstyrning

Västra Göteborg 1 700 0 1 700 676 676 Produktion och avslut 2022-12-15

N230-1966/22 Ängåsskolan-Markåtgärder och 

lekutrustning

Västra Göteborg 950 0 950 0 950 Inför projekt 1900-01-00

SFF-2023-

03559

Björlandaskolan - byte 

ventilationsaggregat - PU 2025

Västra Hisingen 4 000 0 4 000 0 4 000 Uppstart 1900-01-00
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N230-1301/21 Hagenskolan-värme och 

ventilationsåtgärder

Västra Hisingen 2 000 0 2 000 1 962 1 958 Produktion och avslut 2024-06-03

N230-0725/15 Jättestensskolan - Byte av 

ventilation i kök

Västra Hisingen 1 900 0 1 900 5 094 5 114 Avvikelse är initierad (3 

194 tkr)

Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

03557

Jättestensskolan - Byte DUCar - 

PU 2025

Västra Hisingen 2 800 0 2 800 0 2 800 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-

03558

Jättestensskolan - 

Fasadrenovering

Västra Hisingen 2 500 0 2 500 0 2 500 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-

03667

Jättestensskolan - Utvändig 

målning

Västra Hisingen 700 0 700 0 700 Uppstart 1900-01-00

N230-2000/22  

SFF-2023-

01971

Lillebyskolan - Invändig 

renovering hus C

Västra Hisingen 3 700 1 100 4 800 193 4 711 Projektering 2024-09-27

N230-1803/20 Lillebyskolan - Underhåll av 

klimatskal

Västra Hisingen 6 700 0 6 700 5 481 6 200 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0611/22 Nordlyckeskolan - Byte av 

spillvattenrör

Västra Hisingen 600 0 600 382 382 Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-

03564

Nordlyckeskolan - Byte 

belysning - PU 2025

Västra Hisingen 6 600 0 6 600 0 6 600 Uppstart 1900-01-00

N230-0771/21 Ryaskolan - Byte av styr hus A, 

B och C

Västra Hisingen 1 500 0 1 500 1 296 1 491 Genomförande i 

huvudprojektet

2022-11-30

N230-1611/20 Ryaskolan - Reinvestering hus 

B och C

Västra Hisingen 47 000 1 329 48 329 4 805 48 297 Produktion 2025-07-01

N230-0217/22 Ryaskolan - Reinvestering mark Västra Hisingen 5 900 0 5 900 600 5 870 Projektering 2028-05-30

N230-2247/21 Sjumilaskolan - Byte av all styr Västra Hisingen 2 500 0 2 500 2 186 2 114 Projektering 1900-01-00

N230-2249/21 

N230-0209/22

Sjumilaskolan - Byte av fönster 

och dörrar

Västra Hisingen 15 000 0 15 000 408 15 000 Projektering 1900-01-00

N230-1470/21 Sjumilaskolan - Byte av 

klinkergolv i hus A

Västra Hisingen 3 500 0 3 500 3 351 3 500 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

03570

Sjumilaskolan - byte matta och 

belysning

Västra Hisingen 7 000 0 7 000 0 7 000 Uppstart 1900-01-00

N230-1700/20 Sjumilaskolan - Golv i korridorer 

hus A

Västra Hisingen 2 000 0 2 000 1 898 2 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

03569

Sjumilaskolan - Reinvestering 

mark - PU 2025

Västra Hisingen 3 000 0 3 000 0 3 000 Uppstart 1900-01-00

N230-0682/20 Skutehagen skola - Byte 

pelletspanna

Västra Hisingen 1 500 450 1 950 1 932 1 947 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1462/21 Skutehagsskolan - Byte av 

lekutrustning och renovering av 

gård

Västra Hisingen 25 500 0 25 500 16 903 25 500 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2251/21 Skutehagsskolan - Byte av vent 

LB01 & LB8-10

Västra Hisingen 4 500 0 4 500 240 4 500 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

03565

Skutehagsskolan - Byte mattor 

och belysning

Västra Hisingen 7 300 0 7 300 0 7 300 Uppstart 1900-01-00
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N230-1940/22 

SFF-2023-

00123

Skutehagsskolan - Målning byte 

golv och belysning hus C

Västra Hisingen 2 000 1 100 3 100 172 3 028 Projektering 2024-08-02

N230-1998/22 Snäckebergsskolan, 

Flygtornsvägen 2 - Invändigt 

underhåll

Västra Hisingen 2 800 1 500 4 300 0 4 300 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-

00602

Svartedalsskolan - Vattenskada 

från NO sal

Västra Hisingen 300 0 300 1 052 1 117 Avvikelse initierad, 

försäkringsärende

Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-

03561

Trulsegårdsskolan - Byte c-kyla - 

PU 2025

Västra Hisingen 1 000 0 1 000 0 1 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2044/22 Trulsegårdsskolan - Dränering 

av gräsyta

Västra Hisingen 600 0 600 0 600 Inför projekt 1900-01-00

SFF-2023-

03560

Älvegårdsskolan - byte 

belysning

Västra Hisingen 3 320 0 3 320 0 3 320 Uppstart 1900-01-00

SFF-2024-

00109

Bagaregårdsskolan - 

Anpassningar av rum

Örgryte-Härlanda 540 0 540 0 540 Uppstart 1900-01-00

N230-2311/21 Bagaregårdsskolan - Invändig 

renovering

Örgryte-Härlanda 8 500 0 8 500 5 237 8 490 Projektering 2024-08-30

N230-0684/17 Bagaregårdsskolan - Klimat- 

och energiförbättring

Örgryte-Härlanda 10 500 0 10 500 9 685 10 497 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

00951

Bagaregårdsskolan - 

Kunduppdrag anpassning 

suterrängplan

Örgryte-Härlanda 1 045 0 1 045 976 1 045 Projektgenomförande: 

Realisering

1900-01-00

N230-1866/22 Bagaregårdsskolan - 

Markåtgärder

Örgryte-Härlanda 9 000 0 9 000 32 9 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

01959

Gamla Lundenskolan - 

Renovering bjälklag, balk och 

mur

Örgryte-Härlanda 10 000 0 10 000 139 10 000 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00

N230-2320/21 

SFF-2023-

00333

Kålltorpsskolan - Byte av 

belysning 23

Örgryte-Härlanda 5 000 0 5 000 2 015 5 000 Projektering 1900-01-00

N230-1793/22 Kålltorpsskolan - Byte av 

kokgrytor

Örgryte-Härlanda 750 0 750 0 750 Inför projekt 1900-01-00

N230-1794/22 Kålltorpsskolan - Byte 

ventilationsaggregat

Örgryte-Härlanda 1 300 0 1 300 255 800 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1865/22 Kålltorpsskolan - Hissrenovering 

24

Örgryte-Härlanda 750 0 750 20 750 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1388/21 Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - 

Modernisering fastighetsstyrning

Örgryte-Härlanda 2 000 0 2 000 1 574 1 567 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2321/21 Kärralundsskolan - Byte av duc Örgryte-Härlanda 1 100 0 1 100 726 866 Projektering 1900-01-00

N230-1863/22 Kärralundsskolan - Dränering Örgryte-Härlanda 6 700 0 6 700 103 6 700 Projektering 1900-01-00

N230-1060/21 Kärralundsskolan - Utvändiga 

åtgärder

Örgryte-Härlanda 6 000 0 6 000 368 6 000 Projektering 2024-10-31

N230-2312/21 Nya Lundenskolan - Byte av duc Örgryte-Härlanda 2 400 0 2 400 873 880 Projektering 1900-01-00
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N230-1055/21 Nya Lundenskolan - Invändiga 

åtgärder HUS C gymnastiken

Örgryte-Härlanda 5 000 0 5 000 3 508 4 500 Projektering 2024-03-01

SFF-2023-

02676

Nya Lundenskolan - Åtgärder i 

samband med SLK-uppdrag

Örgryte-Härlanda 7 500 0 7 500 5 849 7 500 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2153/22 

SFF-2023-

00578

Torpaskolan - Dränering och 

markåtgärder

Örgryte-Härlanda 15 000 0 15 000 4 624 15 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

01075

Torpaskolan - Invändig 

renovering

Örgryte-Härlanda 4 500 0 4 500 1 212 4 500 Fördjupad utredning 

pågår, 

genomförandestart under 

2024/2025

Projektering 2026-11-25

N230-2319/21 

SFF-2023-

00971

Ånässkolan - Byte av belysning Örgryte-Härlanda 4 500 1 000 5 500 4 749 5 500 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1867/22 Ånässkolan - Dränering Örgryte-Härlanda 7 300 0 7 300 376 7 300 Projektering 1900-01-00

N230-1895/22 Ånässkolan - Markåtgärder Örgryte-Härlanda 5 000 0 5 000 405 5 000 Genomförande 1900-01-00

N230-1724/22 Backegårdsskolan - Undertak 

och belysning

Östra Göteborg 5 000 0 5 000 19 5 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2024-

00102

Bergsjöskolan - anpassningar 

avseende demokök och 

tvättstuga

Östra Göteborg 508 0 508 4 508 Uppstart 1900-01-00

SFF-2024-

00101

Bergsjöskolan - El Östra Göteborg 790 0 790 0 790 Uppstart 1900-01-00

N230-1730/22 Bergsjöskolan - Renovering av 

omklädningsrum och belysning

Östra Göteborg 6 000 0 6 000 80 6 000 Projektering 2024-10-06

N230-2309/21 Bergsjöskolan - Renovering 

hemkunskapssalen

Östra Göteborg 3 500 0 3 500 417 3 500 Projektering 2024-10-06

N230-1788/22 

SFF-2023-

02770

Fjällboskolan - Byte 

ventilationsaggregat

Östra Göteborg 1 000 0 1 000 0 1 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1789/22 Fjällboskolan - Dränering Östra Göteborg 6 800 0 6 800 426 6 800 Projektering 1900-01-00

N230-2304/21 Fjällboskolan - SRÖ Östra Göteborg 1 800 0 1 800 680 623 Projektering 1900-01-00

N230-1731/22 Gärdsmosseskolan - Dränering Östra Göteborg 4 600 0 4 600 24 4 600 Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-

03077, N230-

1546/22 / 

N230-0567/18

Gärdsmosseskolan - 

energisparåtgärder

Östra Göteborg 2 350 2 650 5 000 3 939 5 000 Produktion och avslut 2023-10-16

N230-0187/12 Gärdsåsskolan - 

Reinvsteringsåtgärder i 

samband med LS projekt

Östra Göteborg 85 000 10 000 95 000 90 342 91 644 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

00676

Gärdsåsskolan - Tillkommande 

åtgärder bla omdränering i 

samband med SLK projekt hus 

A

Östra Göteborg 9 840 0 9 840 9 725 9 840 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00
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N230-1220/22 Gärdsåsskolan – Tillkommande 

åtgärder i skyddsrum i samband 

med SLK projekt-ska vara 

underprojekt

Östra Göteborg 920 0 920 672 920 Projektering 2023-11-30

N230-1790/22 Mossbergska friluftsskolan - 

Dränering

Östra Göteborg 6 300 0 6 300 23 6 300 Projektering 1900-01-00

N230-1791/22 Mossbergska friluftsskolan - 

Invändiga åtgärder + fönster

Östra Göteborg 7 000 0 7 000 42 7 000 Projektering 1900-01-00

N230-1787/22 

SFF-2023-

02769

Ramsdalsskolan - Byte 

ventilationsaggregat

Östra Göteborg 1 700 0 1 700 99 1 700 Projektering 1900-01-00

N230-1970/22 

SFF-2023-

02723

Ramsdalsskolan - Varukyla Östra Göteborg 750 0 750 0 750 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1729/22 Sandeklevsskolan - Dränering 

och markåtgärder

Östra Göteborg 8 000 0 8 000 28 8 000 Projektering 1900-01-00

N230-2322/21 Sandeklevsskolan - 

Markåtgärder

Östra Göteborg 1 200 0 1 200 0 1 200 Projektering 1900-01-00

N230-0663/20 Solbackeskolan - Styrning, 

reglering och övervakning

Östra Göteborg 1 600 0 1 600 16 1 366 Projektering 1900-01-00

N230-0553/21 Solbackeskolan - VVS Östra Göteborg 4 200 0 4 200 416 4 414 Projektering 1900-01-00

N230-1732/22 

SFF-2023-

00579

Talldungeskolan - Dränering Östra Göteborg 11 300 0 11 300 486 11 300 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1059/21 

SFF-2023-

01468

Talldungeskolan - Fönsterbyte 

hus A

Östra Göteborg 6 400 1 220 7 620 7 593 7 593 Produktion och avslut 2023-09-19

N230-2308/21 

SFF-2023-

02743

Utbynässkolan - Byte av 

ventilationsaggregat

Östra Göteborg 2 500 0 2 500 148 2 500 Projektering 1900-01-00

N230-1942/22 Utmarksskolan - Invändiga 

åtgärder hus F

Östra Göteborg 6 000 0 6 000 257 6 000 Projektering 2024-12-31

N230-1733/22 Utmarksskolan - Tak och fasad 

hus A

Östra Göteborg 9 500 0 9 500 60 9 500 Projektering 1900-01-00

N230-2302/21 

SFF-2023-

02739

Utmarksskolan - Ventilation Hus 

F och D

Östra Göteborg 3 000 0 3 000 366 3 000 Produktion och avslut 1900-01-00
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Prio

2025/21 Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) Askim-Frölunda- 0 0 0 209 209 Uppdragsstart 2024-05-02 2

2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar Centrum 0 0 0 111 111 Förstudie 1900-01-00 2

2023-01780

Landalaskolan F-3 - förstudie till anpassad 

grundskola F-6 Centrum 0 0 0 46 46 Planera  förstudie 1900-01-00 4

2023-01780

Landalaskolan F-3 - förstudie till anpassad 

grundskola F-6 Centrum 0 0 0 46 46 Planera  förstudie 1900-01-00 4

SFF-2023-01811

Norra Hamngatan 8, Elevhälsa Centrum GSF - 

Verksamhetsanpassning Centrum 0 0 0 22 22 Planera  förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-01811 Norra Hamngatan 8, Elevhälsa Centrum GSF - Centrum 0 0 0 22 22 Planera  förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-02084 Valand - utred Ny gymnasieskola i centrum Centrum 0 0 0 0 0 Inkommet  uppdrag 1900-01-00 2

230-0557/20 Gustaviskolan ytterligare lokaler

Interna projekt, 

Centrum 0 0 0 175 175 Förstudie 2024-08-26 2

230-0789/18 Tolken på Lindholmen anpassning Lundby 0 0 0 366 366 Förstudie 1900-01-00 2

N230-0862/19 Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal Majorna-Linné 0 0 0 140 140

Upphandling undersöker 

möjlig lösning [Pausat] Förstudie 1900-01-00 2

0197/22

Kärra C 16-19 verksamhetsanpassning och 

omförhandling av hyresavtal Norra Hisingen 0 0 0 193 193

Projektet är avslutat och 

ska faktueras Garantiförvaltning 2023-05-30 5

SFF-2023-00312

Stora Holm- anpassa paviljong till 

gymnasiesärskola Norra Hisingen 0 0 0 30 30 Inkommet  uppdrag 1900-01-00 4

1224/22 Utredning ny F-6-skola Backaplan Norra Hisingen 0 0 0 14 14 Uppdragsstart 1900-01-00 2

SFF-2023-01956

Kulturskola, Grundskoleförvaltningen -inhyrning 

förråd Västra Göteborg 0 0 0 0 0 Uppstart 1900-01-00 -

SFF-2023-01956

Kulturskola, Grundskoleförvaltningen -inhyrning 

förråd Förstudie Västra Göteborg 30 0 30 24 30 Planera  förstudie 1900-01-00 2



Bilaga 2. Leverans och tollgate plan för grundskoleprojekt under 2024 
 

 

Projektnamn Projekttyp 

Nuvarande  
projektfas 

BP2  
Inriktnings-

beslut /  
BP3 

investerings-

beslut  

TG3 Start 

produktion 

TG4 

överlämning 

godkänd 

slutbesiktnin

g 

Bergsgårdsskolan 

anpassning utemiljö 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande ok 

2023-11-28 

Troligtvis 

flyttad, ingen 

ny tidplan 2024-06-14  

Bergsjöskolan 

utökning 

produktionskök 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad) 

Genomföra  

förstudie 

2023-12-31 

Flyttad till maj 

2025     

Bergumsskolan F-9 

verksamhetsanpass

ninga 
A2 (om- och 

tillbyggnad) 
Förstudie 

23-12-18  

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan 
24-12-02  

Bjurslättskolan, 

Anpassningar till 

anpassad 

grundskola 
A2 (om- och 

tillbyggnad) 
Förstudie 

24-03-15 
  

Brunnsboskolan F-

9, Utökad 

matsalskapacietet 
A2 (om- och 

tillbyggnad) 
Förstudie 24-05-05   

Bräckeskolan - 

Investering Etapp 2 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Program och 

projektering ok 2024-02-23   

Bräckeskolan - Om 

och tillbyggnad - 

Investering etapp 3 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Program och 

projektering ok 2024-06-15   

Bärbyskolan F-6 -

anpassning storkök 

och matsal samt 

textilslöjdsbyggnad 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande ok 24-10-02  

Gärdsåsskolan -  

tillkommande 

verksamhetsönske

mål utöver 

beslutade åtgärder i 

hus A 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-04-04 

Gärdsåsskolan  

Huvudprojekt  om- 

nybyggnad- och 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-04-02 



tillbyggnad FS  2016  

(exkl G &B) 

Gärdsåsskolan hus 

A  Tomställd del 

anpassning till 

evakueringslokale 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-03-24 

Hovåsskolan 

utökning 
A1 

(nybyggnad 
Förstudie 

23-03-21 

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan 
2024-02-29  

Johannebergsskola

n - Utökning 

tillagningskök 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande 

2023-12-11 

Investerings-

beslut taget  2024-06-04   

Johannebergsskola

n - Utökning 

tillagningskök 

evakuering 

Inhyrning - 

Förstudie 

Genomföra  

förstudie 

2024-01-22 

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan     

Johannebergsskola

n - anpassning Hus 

C 
A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande ok 2024-04-30 2024-09-30 

Jättestensskolan 

och Almqvistgatan - 

Ny grundskola och 

utökning av 

befintlig kapacitet 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad 
Genomföra  

förstudie 
2024-05-25   

Kortedala/Bergsjön 

"Utmarksskolan" 

anpassning storkök 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Förstudie 

2024-01-02 

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan 
2024-10-02  

 

Kortedala/Bergsjön 

anpassning av 4 st 

storkök i 4 st skolor 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Förstudie 

2023-05-01 

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan 2024-04-01  

Kulturskola, 

Grundskoleförvaltni

ngen -inhyrning 

förråd 

 

Inhyrning - 

Ny inhyrning 

Projekt-

genomförande 

2024-01-22 

Investerings-

beslut taget 2024-02-08  

Kålltorpsskolan 

solavskärmning 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Förstudie 2024-10-01     

Lerlyckeskolan 

ersättning 

nybyggnad F-6 

A1 

(nybyggnad) Förstudie 

2024-01-01 

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan     



Lillebyskolan F-6, 

Verksamhetsanpass

ning kök och matsal 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad) 

Planera 

förstudie 2024-08-22   

Lundbyskolan 

nybyggnad 

idrottshall 

A1 

(nybyggnad) Produktion 
ok 

ok 
2024-03-04 

Lundbyskolan. ny 7-

9 skola, anpassad 

grundskola och 

kulturskola samt 

idrottshallar IOFF 

A1 

(nybyggnad) Produktion ok ok 

2023-12-15 

Troligtvis 

flyttad, ingen 

ny tidplan 

Lundenskolan 

lokalanpassning 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Program och 

projektering 
BP2 ok 

2024-02-01 

Troligtvis 

flyttad, ingen 

ny tidplan  

Lundenskolan 

paviljonger 

Inhyrning - 

Temporära 

lokaler Produktion ok ok 

2023-12-04 

Troligtvis 

flyttad, ingen 

ny tidplan 

Noleredsskolan F-6 

A1 

(nybyggnad) 

Projekt-

genomförande ok 2024-04-22 

  

 

Näsetskolan om-

tillbyggnad 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Förstudie 2024-12-03     

Påvelundsskolan 

Evakueringspaviljon

ger 

Inhyrning - 

Temporära 

lokaler Produktion ok ok 2024-05-23 

Ryaskolan - 

Kompletterande 

anpassningar hus A, 

B och C 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok 

2023-11-01 

TG3 öppnad 

enl plan   

Ryaskolan 

ombyggnad hus A, 

B och C 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok 

2023-11-01 

TG3 öppnad 

enl plan   

Rävebergsskolan F-

3 utredning matsal 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Förstudie 

2023-11-01  

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan     

Sandeklevsskolan, 

Anpassningar i kök 

och matsal 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad) 

Genomföra 

förstudie 2024-03-28   

Sannaskolan 

anpassning hus A 

och B årsk 7-9 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-07-29 

Sannaskolan 

anpassning SU-

enhet 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-05-31 



(komplettering till 

befintligt uppdrag) 

Styrsöskolan 

verksamhetsanpass

ningar 

folkbiblioteket 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande 

Etablering 

2023-11-13 

Investerings-

beslut taget enl 

plan     

Talldungeskolan 

tillfälliga moduler 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad) 

Planera 

förstudie 

2024-01-26 

Troligtvis 

flyttad, ingen ny 

tidplan 
  

Toleredsskolan 

anpassning hus A2 

och A3 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande 

Etablering 2024-07-01   

Toleredsskolan, 

ersättning Hus A1 

A1 Förstudie 

(nybyggnad 

Genomföra 

förstudie 2024-07-05   

Toleredsskolan - 

utökning elever 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-04-02 

Torslandaskolan F-6 

A1 

(nybyggnad) Produktion ok ok 2024-08-30 

Trulsegårdsskolan 

7-9 och Lilla 

Trulsegården F-3, 

ombyggnad 

angöring 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Program och 

projektering ok 2024-05-01 2024-09-02 

Tynneredsskolan 

anpassning till 

evakueringlokal 

 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande ok ok 

2024-01-11 

Troligtvis 

flyttad, ingen 

ny tidplan 

Tångenskolan F-6 

Paviljong Adapteo. 

Inhyrning - 

Temporära 

lokaler Produktion ok ok 

2023-12-18 

Flyttad till 

februari 2024 

Tångenskolan nytt 

våningsplan 

befintliga 

moduler 

Inhyrning - 

Temporära 

lokaler 

Projekt-

genomförande 

Etablering ok 

23-10-24 

Troligtvis 

flyttad, 

ingen ny 

tidplan 
24-04-30 

Utbynässkolan F-3 

- ombyggnad kök 

och matsal 

A2 

Förstudie 

(om och 

tillbyggnad 

Genomföra 

förstudie 2024-05-02   

Utbynässkolan - 

verksamhetsanpa

ssningar hus A 

(bruna villan) 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Projekt-

genomförande

realisering ok 

2023-12-30 

TG3 

öppnad enl 

plan   



Utmarksskolan 

tillfälliga moduler 

Inhyrning - 

Förstudie 

Planera 

förstudie 2024-03-08   

Västerhedsskolan 

- F3 utökning till 

F6 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Förstudie 

2023-12-24 

Flyttad till 

mars 2024     

Ånässkolan 

solavskärmning 

A2 (om- och 

tillbyggnad 

Projekt-

genomförande 
ok 

2024-04-22 2024-06-20 

Önneredsskolan 

F-9 ny, om-till och 

nybyggnation i ny 

detaljplan 

A1 

Förstudie 

(nybyggnad 

Planera 

förstudie 

2024-01-25 

Troligtvis 

flyttad, ingen 

ny tidplan 
  

 


	Tjänsteutlåtande projektportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 20242024-03 ANna
	Projektportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 2024
	Förslag till beslut I stadsfastighetsnämnden
	Sammanfattning  Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för gymnasie- och grundskolefastigheter.
	Bedömning ur social dimension
	Samverkan
	Beskrivning av ärendet
	Ny- och reinvesteringar samt inhyrningsprojekt
	Förvaltningens bedömning


	Bilaga 1.1 nyinvestering skola 2024-03
	Bilaga 1.2 reinvestering skola 2024-03
	Bilaga 1.3 Inhyrning gymnasie- och grundskolefastigheter 2024-03.xlsx
	Bilaga 2, leverans och tollgateplan grundskoleprojekt 2024 

