
Projektportfölj förskolefastigheter 2023 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för 

projektportföljen förskolefastigheter. 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för 

gymnasie- och grundskola enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning  

Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för 

gymnasie- och grundskolefastigheter.  

 

• Generellt är det i nuläget överkapacitet av förskoleplatser, men samtidigt finns det 

lokala underskott i enskilda mellanområden. Förskoleförvaltningen ser dessutom 

behov av fler platser i närtid. 

• Förskoleförvaltningen har avstyrkt ett större inhyrningsprojekt på grund av höga 

inhyrningskostnader. Dialog pågår med hyresvärden angående kostnaderna. 

• Enligt prognos kommer 486 förskoleplatser att levereras under 2023, samma antal som 

i prognosen i december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. 

• Fler platser kommer att levereras fram till och med 2026, än tidigare beräknat. Enligt 

prognos kommer vi att leverera 2 322 platser, jämfört med 2 304 platser.  

• Det är en ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat 

underhåll, i och med att vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för 

projekt som kommer att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025. 

• Portföljen för förskolan består av sammantaget 234 projekt, inom ny- och 

reinvestering samt inhyrning 

• Beslutad budget uppgår till 1 989 mnkr och prognosen till 1 970 mnkr  

• Totalt har 53 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 192 mnkr.  

• Nyinvesteringskostnaden för projekt som har beräknad slutbesiktning under 2023 är 

lägre jämfört med 2022, men förväntas öka under 2024. 

• Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 43 mnkr 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-11-06 

Diarienummer SFF-2023-00150 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se   

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se 



• Rutinen för hanteringen inhyrningsprojekt är förändrad vilket innebär att dessa 

fortsättningsvis inte kommer belasta investeringsbudgeten 

• Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom 

självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland 

annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för 

investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

Stadsfastighetsförvaltningen ser prisökningar generellt inom alla områden, en effekt av 

pandemin och kriget i Ukraina. Inflationen påverkar nyckeltalen framåt och projektkalkylerna 

ligger högt jämfört med de förskolor som framställts hitintills. Den ökade hyran medför att 

beställande nämnd bordlägger ärende. Hyreskostnaderna för projekten blir för höga. 

Avvikelser leder även till att tidsplanen för genomförandet skjuts framåt i tiden eftersom 

analys och avvikelsehantering kommer krävas. Det är därför viktigt att 

stadsfastighetsförvaltningen arbetar målmedvetet med kostnadsstyrning. Detta görs genom ett 

avdelningsövergripande arbete i projektet ”sänkta produktionskostnader”. Arbetet ska 

resultera i en strategi som kommer implementeras under våren 2024. Likaså krävs ett nära 

samarbete med beställande verksamhet.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension  

Av de tio projekt som ingår i planen 2021 utgör en förskola. Inom planen 2022 ingår 24 

förskolor/skolor som utgör klimatbudget- eller fokusprojekt. Inom planen 2023 har än så 

länge 12 förskolor/skolor nominerats till att utgöra klimatbudget- och/eller fokusprojekt. 

Ytterligare nomineringar genomförs under hösten. 

Sen tidigare vet vi att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för förskolor i och 

med genomförandet av första Hoppet-förskolan på Backa Kyrkogata 11 som hade ett lägre 

klimatavtryck än maxtaket i klimatbudget-projekten. Andra Hoppet-förskolan 

Friedländersgata är ett fokusprojekt inom återbruk.  

Sammanfattningsvis bidrar portföljen förskola till att målen nås.   

Bedömning ur social dimension  

I förstudien för renovering av utemiljö, innegård och en förskola vid Aschebergsgymnasiet 

finns möjlighet att öka storleken på förskolans gård. I planen ingår att utöka förskolegårdens 

yta så att den blir 35 kvm/barn och dessutom minska bullernivån till en mer acceptabel nivå 

än idag. Det möjliggör också en högre grönytefaktor. Dessa förändringar innebär en 

förbättring av barnens villkor genom större, grönare och tystare utemiljö vilket främjar både 

jämlik lek och barnens hälsa.  

 



Samverkan  

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-11-20).  

Senaste FSG 

Bilagor  

1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 

1.1. Nyinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17) 

1.2. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17) 

1.3. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2023-10-17) 

 

 

Ärendet  

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för 

förskolefastigheter. Ärendet omfattar detaljerad information om antal pågående projekt samt 

portföljens ekonomi. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering 

samt inhyrningsprojekt.  

Beskrivning av ärendet 
 

Övergripande Förskoleportföljen  

 

De senaste månaderna har ett flertal beställningar från Förskoleförvaltningen kommit in på 

nybyggnationsprojekt, men antal om & tillbyggnadsprojekt som pågår ligger kvar på en jämn 

nivå. Det är också en ökning av projekt kopplade till inhyrning och temporära lokaler sedan i 

våras. 

Det är en tydlig ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat 

underhåll, i och med att vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt 

som kommer att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025. 

 

23 maj 23 aug 23 sep 23 okt

Nybyggnation 35 36 41 41

Om & tillbyggnad 14 15 15 15

Inhyrning 6 7 8 8

Temporära lokaler 3 4 5 5

Skador & underhåll (pågående) 151 172 200

Kunduppdrag (pågående) 66 67 70
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Förskola: Olika typer av projekt



 

I grafen ovan ingår alla investeringsprojekt, dvs egenproduktion för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter:  förskola, 

grundskola & gymnasie. 

Projektmetodiken har ändrats något, vilket innebär att projektfaser byter namn och att nya 

tillkommer. ”Inkommet uppdrag” är en ny projektfas som innebär att projektet har just 

kommit in och arbetet är inte uppstartat. Dessa projekt ingick tidigare i “uppdragstart”.  

Det är en ökning av projekt som ligger som ”inkommet uppdrag” och som ”uppdragstart”, 

alternativt i förstudie. Totalt 53 projekt i oktober. Flertalet av dessa nya projekt är kopplade 

till detaljplanearbete. 

Det är också en ökande trend med projekt i fasen ”uppstart genomförande”, respektive 

”projektplanering”. Det innebär att vi har ett investeringsbeslut och har startat i gång 

genomförandet av projektet.    

Antal projekt i ”program & projektering” respektive ”etablering”, har legat på samma nivå 

sedan i våras. Det är en svagt ökande trend med antal projekt i ”produktion / realisering”.  

Antal projekt som ligger för att avslutas har minskat sedan i våras. Det beror på en riktad 

insats med att stänga projekt som avslutats.  

 

 

23 feb 23 mar 23 apr 23 maj 23 jun 23 aug 23 sep 23 okt

Inkommet uppdrag 14

Uppdragstart / förstudie 55 47 45 48 46 47 53 39

Uppstart genomförande /
Projektplanering

0 0 5 8 6 5 7 7

Program & Proj / etablering 26 31 26 24 25 26 24 25

Produktion / realisering 27 27 26 25 26 26 28 28

Avslut 25 26 26 25 22 22 21 22
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Projekt egenproduktion förskola, grundskola & gymnasie: 

Fördelning projektfaser över tid



 
I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs 

förskola, grundskola & gymnasie. 

Projektmetodiken har ändrats något, vilket innebär att projektfaser byter namn och att nya 

tillkommer. ”Inkommet uppdrag” är en ny projektfas som innebär att projektet har just 

kommit in och arbetet är inte uppstartat. Dessa projekt ingick tidigare i “uppdragstart”. 

Det är något lägre antal projekt som ligger som ”inkommet uppdrag” och som “uppdragstart”, 

alternativt i förstudie, i oktober jämfört med september. Totalt 24 projekt i oktober jämfört 

med 28 i september. 

Det är relativt få inhyrningsprojekt för förskola, grundskola och gymnasie jämfört med 

egenproduktion. Det är 39 inhyrningsprojekt, jämfört med 135 projekt för egenproduktion. 

Antal projekt i respektive projektfas har legat på en jämn nivå under en längre tid.  

 

 

 

 

 

23 feb 23 mar 23 apr 23 maj 23 jun 23 aug 23 sep 23 okt

Inkommet uppdrag 8

Uppdragstart / förstudie 25 24 25 27 26 24 28 18

Uppstart genomförande /
Projektplanering

5 6 3 2 2 4 4 4

Produktion /realisering 2 2 6 7 6 7 6 5

Överlämnande / avslut 3 3 3 3 3 3 3 4
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Inhyrningsprojekt förskola, grundskola & gymnasie: 

Fördelning projektfaser över tid



Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat.  Projekt utan 

investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår 

både ersättningsplatser och tillskapade platser. 

Fler platser kommer att levereras fram till och med 2026, jämfört med prognos per december 

2022, de vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 

2322 platser, jämfört med 2304 platser.  

Enligt prognos kommer 486 förskoleplatser att levereras under 2023, samma antal som i 

prognosen i december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. 

Några projekt har flyttats från 2024 till 2025: Bielkegatan ny förskola, Friedländers gata 20 ny 

förskola och Trollbärsvägen ny förskola. För Trollbärsvägen har antal platser utökats från det 

ursprungliga 90 till 108 tillskapade platser. Trollbärsvägen är orsaken till att vi har en prognos 

som nu visar på att det kommer att levereras 18 fler platser, fram till och med 2026.     

Det är relativt många projekt som ligger mot 2025 som ännu inte har något investeringsbeslut 

(grå staplar). En risk för portföljen skulle vara att de flyttas över till 2026.  

Stadsfastighetsförvaltningen har löpande dialog med förskoleförvaltningen för att säkerställa 

behovet av platser. 

 

 

 

Leveransplan Q4 2023 till 2024 

Projektnamn Projekttyp 

Nuvarande 

projektfas 

BP2 

Inriktningsbeslut / 

BP3 

TG3 Start 

produktion 

TG 4 överlämning 

godkänd 

slutbesiktning 

23-
Q1

23-
Q2

23-
Q3

23-
Q4

24-
Q1

24-
Q2

24-
Q3

24-
Q4

25-
Q1

25-
Q2

25-
Q3

25-
Q4

26-
Q1

26-
Q2

26-
Q3

26-
Q4

utan inv beslut 216 504 648 792 792 792 792

med inv beslut 108 234 324 486 846 990 990 990 1242 1242 1422 1530 1530 1530 1530 1530

Inv-nom. 2024 0 234 324 486 846 1260 1260 1260 1512 1836 2016 2160 2160 2160 2160 2304
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Förskola: Antal levererade platser 2023-2026 jmf prognos dec 2022 = 

invetseringsnomineringarna 2024 (ackumulerat)



investeringsbeslu

t  

Brahegatan 11 

verksamhetsanpassning 

A2 Förstudie 

(om och 

tillbyggnad) 

Genomföra  

förstudie 2024-03-05     

Förskoleförvaltningen- 

inhyrning familjecentral 

Trädet 

Inhyrning - 

Förstudie 

Planera  

förstudie 2024-02-29     

Lantmätaregatan 

avetablering paviljonger 

Inhyrning - 

Temporära 

lokaler Förstudie 2024-11-18     

Olof Asklunds gata 

förskola 

A1 

(nybyggnad) Förstudie 2024-01-26     

Sandåsskolan omställning 

till förskola 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Förstudie 2023-12-20     

Annandagsgatan 1 ny 

förskola 

A1 

(nybyggnad) 

Program och 

projektering ok 2023-11-13   

Bielkegatan ny förskola 

A1 

(nybyggnad) 

Program och 

projektering ok 2023-11-04   

Dr Sydows Gata 44 - 

verksamhetsanpassning 

A2 (om- och 

tillbyggnad) 

Program och 

projektering ok 2024-06-19   

Rosendalsgatan ny 

förskola 

A1 

(nybyggnad) 

Projektgenomf

örande ok 2023-11-04   

Smörslottsgatan ny 

förskola 

A1 

(nybyggnad) 

Program och 

projektering ok 2024-10-22   

Svartedalsgatan ny 

förskola 

A1 

(nybyggnad) 

Program och 

projektering ok 2023-12-01   

Biskopsgatan ny 

permanent förskola 

A1 

(nybyggnad) Produktion ok ok 2024-01-07 

Dimvädersgatan 

anpassning förskola 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-07-06 

Litteraturgatan ny 

förskola 

A1 

(nybyggnad) Produktion ok ok 2024-04-05 

Torslanda Torg 8 ny 

förskola 

A1 

(nybyggnad) Produktion ok ok 2024-01-04 

Vasa Kyrkogata 7 - 

verksamhetsanpassning 

A2 (om- och 

tillbyggnad) Produktion ok ok 2024-06-01 

 

 



 

Prioritetsnivå Hela staden-perspektiv 

5 Är i produktion / avslutningsfas 

4 Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från 

processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser 

ska tillsättas skyndsamt. 

3 Bråttom, men vi följer våra processer 

2 Normaltakt och vi följer våra processer 

1 Inte bråttom, kan vänta 

0 Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering 

 

Antal högt prioriterade projekt ökar, vilket innebär projekt med prioritet 3 och 4, samtidigt 

som antal lågt prioriterade projekt med prioritet 1 minskar. Risken med ökat antal högt 

prioriterade projekt är att dessa projekt kan ta resurser från de projekt som ska gå i normalfart, 

de vill säga projekt med prioritet 2. Vi är i nuläget inte i en situation där de högt prioriterade 

projekten tar resurser från de projekt som går i normalfart. 

23 feb 23 mar 23 apr 23 maj 23 jun 23 aug 23 sep 23 okt

Prio 0 7 6 0 1 3 6 6 3

Prio 1 6 5 6 9 7 6 4 3

Prio 2 70 65 67 59 57 59 63 63

Prio 3 25 27 28 27 29 30 32 36

Prio 4 9 11 13 9 9 9 9 12

Prio 5 52 52 50 60 57 56 58 57
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Prioritering förskola, grundskola & gymnasie: 

investering & inhyrningsprojekt



Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen 

beställer in projekt, och på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet 

fångas det upp om projekt behöver en annan prioritet, jämfört med det projektet hade när det 

en gång beställdes.     

 

Ekonomi  

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att 

projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och den ekonomiska informationen inte ska 

förväxlas med den prognosrapport för 2023 som levererades i mars och augusti. 

 

Ny- och reinvesteringar  

 

 
Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna.  

 

Förskoleportföljen består av sammantaget 234 projekt varav 48 är nyinvesteringsprojekt och 

186 är reinvesteringsprojekt. Totalt har portföljen ett upparbetat utfall om 970 mnkr vilket 

motsvarar 49 procent av total prognos. Sett utifrån finansiering uppgår upparbetat inom 

nyinvesteringen till 60 procent och till 30 procent inom reinvesteringsportföljen. Framdriften i 

projekten är god och variationen avseende upparbetat beror på att projekten befinner sig i 

olika faser, vissa befinner sig mitt i genomförandefasen medan andra precis har avslutat sin 

förstudie eller ska påbörja projektering. 

Prognosen för hela portföljen uppgår till 1 970 mnkr, vilket är 19 mnkr lägre än beslutad 

budget. Trots en lägre prognos på totalen finns det ett 20-tal projekt som kommer behöva 

avvikelsehanteras. Skillnaden beror på att det finns cirka 60 projekt inom portföljen som 



prognosticeras lämna ett överskott, vilket kompenserar de projekt som har ett underskott. 

Totalt uppgår projektens avvikelser till 30 mnkr. De flesta av projekten avviker även i utfall 

vilket innebär att dessa håller på att hanteras eller kommer hanteras inom det närmaste.  

Skälen till avvikelsen mellan budget och prognos varierar men en bidragande anledning är 

rådande marknadsläget med en ökade prisbild och kalkyler som visar på nyckeltal som skiljer 

sig avsevärt mot tidigare år. Projektledarna arbete ständigt med kostnadsbesparingar både i 

stora som i mindre projekt, vilket redovisas i styrgrupp innan en avvikelse godkänns på 

delegation alternativt rekommenderas nämnden att godkänna. För mer detaljerad information 

om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2 

 

 

Totalt har 53 budgetavvikelser godkänts i ny- och reinvesteringsportföljen till en summa av 

192 mnkr. Av de avvikelser som godkänts överstiger 5 av dem 10 mnkr. Dessa beslut har 

tagits i nämnd. Större delen av antal avvikelser avser reinvesteringsprojekt där beslut kan tas 

på delegation. Procentuellt har 22 procent av portföljens projekt avvikelsehanterats. 

 

 

 



 
 

Grafen visar utvecklingen av förskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea. Underlaget är 

baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020-2022, samt på prognos för 

projekt som har panerad slutbesiktning under 2023. Kostanden per bruttoarea ökade under 

2022 för att sedan falla tillbaka under 2023. En antagande är att berörda projekt upphandlades 

under 2020 i samband med pandemins start, en orolig tid med mycket spekulationer vilket 

påverkade marknaden och anbuden blev högre. Likaså slutbesiktigades endast två förskolor 

under 2022, Miraallén 64 och Orkestergatan 35 vilket gör underlaget mer känsligt. Dessa 

projekt utfördes som en strategisk partnering, vilket förenklat innebär att entreprenör och 

byggherren delar på riskerna. Stadsfastighetsförvaltningen behöver framåt överväga om 

strategisk partnering är rätt väg att gå i förskoleprojekt.  

 

Inhyrning 

Under hösten har ekonomiavdelningen förändrat sin rutin för hur kostnaden för projektledares 

tid i inhyrningsprojekt hanteras. Tidigare har projekt med utfall överstigande 4 prisbasbelopp 

(212 tkr) hanterats som investering i annans fastighet vilket inte är förenligt med de 

rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning förespråkar. Fortsättningsvis 

kommer stadsfastighetsförvaltningen följa rådets rekommendationer och redovisa 

inhyrningsprojekt som en driftskostnad. Undantag är ombyggnation i annans fastighet eller 

etablering av temporära lokaler där projektledarens tid hanteras inom investeringen och skrivs 

av på kontraktstiden. Dessa projekt redovisas efter genomförandebeslut tillsammans med 

övriga investeringar i bilaga 1:1 alternativt 1:2. Inhyrningsprojekt som enbart består av 

upparbetad tid för projektledaren hanteras som en driftskostnad och redovisas i bilaga 1:3.  

 

Förskolans portfölj för inhyrning innehåller 11 projekt. Totalt utfall uppgår till 969 tkr. 

Uppgifter om budget och prognos saknas i de flesta projekt. Arbetet med uppdatering pågår.  

 



Investeringsrelaterade driftskostnader 

 

 

Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 43 mnkr. Större projekt som 

påverkar utfall och prognos är evakueringen på Dimvädergatan 1, anpassning förskola. 

Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande verksamhet utifrån 

självkostnadshyresprincipen. 

 

 

Förvaltningens bedömning 

Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.   

 

 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 

 

 





Diarienr Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Beslutad 

utökning 

budget (tkr)

Totalbudget (tkr) Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 

Prio

2021/22 & 2023-

01132

Saffransgatan 80 ny förskola Angered 200 0 200 190 200 Nämndbeslut för 

genomförande i FSN 

i nov, och ev. SFN i 

dec

Förstudie 1900-01-00 2

0769/22 Bredfjällsgatan 72 

verksamhetsanpassningar

Angered 550 0 550 43 550 Avslut projekt 2024-06-28 5

0763/22 Mölnesjögatan 165-166 

verksamhetsanpassningar

Angered 2 000 0 2 000 0 2 000 Förstudie 2024-12-19 2

SFF-2023-00344 Timjansgatan 52 nybyggnad förskola Angered 76 000 0 76 000 528 76 000 Uppstart 2025-12-15 3

0362/19  Sandåsskolan omställning till förskola Askim-Frölunda-Högsbo 475 0 475 555 600 Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2023-01214 

(förskola) samt 

Trollängsskolan - utökning grundskola 

samt ny förskola

Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 5 0 Tidigt skede Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

2023-00317 Barytongatan förskola Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00 2

1595/22, SFF-

2023-00973

Olof Asklunds gata förskola Askim-Frölunda-Högsbo 335 225 560 505 700 styrgrupp okt Förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-00345 Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola Askim-Frölunda-Högsbo 80 000 8 000 88 000 11 383 85 790 Produktion 2025-01-30 5

0 Skanstorget, ny förskola Centrum 0 0 0 5 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 5

0969/22 Ljusstöparegatan 1 A 

Verksamhetsanpassningar

Centrum 750 0 750 4 736 Förstudie 2025-05-08 2

0738/22 Vasa Kyrkogata 7 - 

verksamhetsanpassningar

Centrum 1 293 0 1 293 88 860 Produktion 2024-05-31 2

N230-1271/22 / 

SFF-2023-01202

Dr Sydows Gata 44 - 

verksamhetsanpassning

Centrum 1 700 0 1 700 0 1 280 Program och 

projektering

2025-07-01 2

230-0468/17 & 

SFF-2023-02008

Kullegatan ny förskola (Burås 

Kyrkbacke 3)

Centrum 61 500 6 700 68 200 63 270 68 891 Avvikelse initierad Avslut projekt 2023-03-21 5

2023-00318 Slättadammsgatan förskola Lundby 0 0 0 0 0 Tidigt skede Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-01215 Backaplan kv 34, förskola - 

nybyggnation

Lundby 0 0 0 0 0 Tidigt skede Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 2

230-0563/17 Miraallén 64 ny förskola (f.d 

Plåtslagaregatan fsk)

Lundby 57 500 12 500 70 000 68 251 69 050 Avslut projekt 2022-04-27 5

230-0439/18 Biskopsgatan ny permanent förskola Lundby 75 000 6 000 81 000 52 057 82 000 Produktion 2023-12-08 5

230-0745/16 och 

SFF-2023-00347

Ostindiegatan 24 förskola 

(Kennedygatan 1)

Majorna-Linné 56 500 7 000 63 500 63 573 65 561 Avvikelse initierad, 

styrgrupp okt

Avslut projekt 2023-02-24 5

N230-0349/13 Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola Norra Hisingen 105 000 0 105 000 103 154 104 599 Avslut projekt 2021-11-18 5

0950/22 Prilyckegatan 147 

verksamhetsanpassning

Norra Hisingen 2 650 0 2 650 1 2 651 Förstudie 2025-06-06 2

230-0199/16 Litteraturgatan ny förskola Norra Hisingen 66 600 0 66 600 63 159 66 990 Risk för avvikelse Produktion 2023-12-01 5

N230 0328/15 Lillhagsparken ny förskola Norra Hisingen 55 000 33 000 88 000 81 000 85 000 Projektet är Avslut projekt 2020-07-03 5

N230-0282/18 Friedländers gata 20 ny förskola Norra Hisingen 78 600 0 78 600 9 607 77 803 Produktion 2025-01-31 2

SFF-2023-01223 Toredamm, Förskola - Ny förskola Västra Göteborg 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 1
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Prio

SFF-2023-01213 Fredagstomten 23 - Rivning och 

Nybyggnation

Västra Göteborg 0 0 0 0 0 Reviderat uppdrag Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-01841 Lilla Grevegårdsvägen 6, Förskola, 

Ny förskola

Västra Göteborg 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 -

2023-01068 Opaltorget ny förskola Västra Göteborg 1 000 0 1 000 947 193 Förstudie 1900-01-00 2

230-0359/16 Trollbärsvägen ny förskola Västra Göteborg 64 000 0 64 000 2 335 64 000 Program och 

projektering

2025-06-02 2

230-0178/19 Dimvädersgatan 1 anpassning 

förskola (inhyrda delen)

Västra Hisingen 1 500 2 000 3 500 5 812 3 500 Avvikelse initierad Överlämnande/Avslut 2023-06-12 5

SFF-2023-01034 Solvädersbyn 60, förskola - 

nybyggnation

Västra Hisingen 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

N230-0190/19 Österrödsskolan anpassning till 

förskola (Reviderat uppdrag)

Västra Hisingen 1 000 0 1 000 975 1 003 Förebereder för 

genomförandebeslut 

till nämnd. 

Program och 

projektering

2025-08-29 3

230-0172/18 Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola Västra Hisingen 260 0 260 193 259 Förstudie 2025-05-01 3

2023-00912 Flygtornsvägen 2 

Verksamhetsförändring till förskola

Västra Hisingen 250 0 250 132 0 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 4

230-0193/17 Långströmsgatan ny förskola Västra Hisingen 55 500 7 000 62 500 57 567 62 500 Är i slutfasen Avslut projekt 2023-06-30 5

N230-0179/17 Torslanda Torg 8 ny förskola Västra Hisingen 35 500 14 000 49 500 40 765 49 500 Produktion 2023-10-19 5

230-0178/19 Dimvädersgatan anpassning förskola Västra Hisingen 17 000 2 000 19 000 4 517 19 000 Produktion 2024-06-03 5

230-0150/19 Svartedalsgatan ny förskola Västra Hisingen 65 000 0 65 000 6 745 59 323 Överklagad till  mark 

och 

miljöverdomstolen

Program och 

projektering

2024-01-31 2

SFF-2023-01217 Omvägen 13 Förskola -nybyggnation 

och ändring detaljplan

Örgryte-Härlanda 0 0 0 1 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

2211/21 Rosendalsgatan ny förskola Örgryte-Härlanda 4 000 0 4 000 1 879 4 000 Projektgenomförande

:

Etablering

2025-11-20 2

230-0555/18 och Smörslottsgatan ny förskola Örgryte-Härlanda 6 000 0 6 000 504 6 000 Program och 2026-11-02 2

230-0103/18 / Bielkegatan ny förskola Örgryte-Härlanda 63 600 1 950 65 550 5 474 65 550 Program och 2025-08-15 3

SFF-2023-01133 

(2338/22)

Brahegatan 11 

verksamhetsanpassning

Östra Göteborg 200 0 200 64 200 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

0764/22 Kalendervägen 15-17 Östra Göteborg 2 160 0 2 160 619 2 160 Program och 2024-10-21 2

2240/21 Annandagsgatan 1 ny förskola Östra Göteborg 3 500 0 3 500 830 3 684 Program och 

projektering

2025-12-10 2

2191/21 Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022 Östra Göteborg 4 500 0 4 500 949 4 500 Projektgenomförande

:

Etablering

1900-01-00 3

230-0194/17, 

SFF-2023-01896

Merkuriusgatan 75 ny förskola Östra Göteborg 43 600 20 900 64 500 57 130 58 752 Avslut projekt 2021-12-09 5

230-0292/17 Kosmosgatan ny förskola Östra Göteborg 50 000 11 000 61 000 52 650 61 000 Produktion 2023-10-03 5
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N230-2341/21 Skolspåret 2 - Förlängningsrenovering 5-10 

år

Angered 5 000 3 500 8 500 1 080 8 001 Projektering 2024-04-23

N230-1187/21 Sandeslättsgatan 3 - Fönsterbyte, 

fasadmålning

Angered 1 500 3 000 4 500 560 4 500 Projektering 2024-08-31

N230-1197/21 Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl 

hängrännor, Fasadmålning delvis, målning 

grund, målning fönster och 

reparation/målning förrådsbyggnad

Angered 2 000 3 000 5 000 924 4 500 Produktion och avslut 2023-12-07

2023-01083 Fjällkåpan 2 - Förlängningsrenovering Angered 29 000 2 900 31 900 28 767 31 373 är i slutskedet, 

avslutas under 

året. 

Produktion 2023-08-24

N230-1200/21 Vippärtsvägen 28, koop - Renovering 

mottagningskök inkl maskinell utrustning

Angered 2 000 2 700 4 700 4 074 4 513 Projektering 2023-10-31

SFF 2023-

01105

Fjällkåpan 2 - Markåtgärder Angered 2 960 2 540 5 500 2 945 5 500 Projektering 1900-01-00

N230-1198/21 Salviagatan 2 - Omläggning tak inkl 

hängrännor

Angered 2 000 1 300 3 300 1 382 3 300 Projektering 2023-10-16

N230-2284/21 Skolspåret 77 - Invändigt underhåll Angered 2 000 700 2 700 145 2 741 Projektering 2024-08-26

N230-2285/21, 

SFF-2023-

01452

Gunnilse skolväg 3 - Konvertering 

bergvärme inkl duc

Angered 1 500 600 2 100 80 1 499 Projektering 2024-11-04

SFF-2023-

02010

Lerumsvägen 31 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Angered 200 400 600 30 600 Förstudie 1900-01-00

0 Kummingatan 128-130 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Angered 200 370 570 558 570 Förstudie 1900-01-00

N230-2281/21 Mölnesjögatan 165-166 - 

Förlängningsrenovering

Angered 28 000 0 28 000 1 626 34 300 Produktion 2024-12-19

N230-1823/22 Bredfjällsgatan 72 - Markåtgärder Angered 1 130 0 1 130 1 310 1 310 avvikelsen initierad Garantiförvaltning 1900-01-00

0 Skolspåret 77 - Markåtgärder Angered 500 0 500 506 506 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-1828/22 Gunnilse skolväg 3 - Byte träräcken Angered 600 0 600 0 600 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-2277/21 Hammarkullegatan 5 - Byte jordfelsbrytare 

och utebelysning 23

Angered 700 0 700 6 700 Projektering 1900-01-00

N230-2288/21 Vippärtsvägen 28 - Markåtgärder Angered 700 0 700 4 700 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-1189/21 Fjällkåpan 2 - Verksamhetsanpassningar 

byggåtgärder Tilläggsavtal

Angered 1 000 0 1 000 1 000 1 000 Genomförande 2023-08-24

N230-2292/21 Olofstorpsvägen - Markåtgärder Angered 1 300 0 1 300 5 1 300 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-1563/21 Vippärtsvägen 28 - Elpanna bytes mot 

värmepump samt SRÖ

Angered 1 500 0 1 500 754 1 500 Projektering 2024-08-14

N230-1820/22 Trädgårdsgärdet 124 - Markåtgärder Angered 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1830/22 Kanelgatan 38 - Markåtgärder Angered 2 180 0 2 180 0 2 180 Projektering 1900-01-00

N230-1831/22 Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder Angered 2 450 0 2 450 0 2 450 Projektering 1900-01-00
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N230-1818/22 Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder Angered 2 460 0 2 460 0 2 460 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-

01680

Björsareds genväg 1B, koop - Konvertering 

värmepanna

Angered 2 500 0 2 500 126 2 500 Projektering 1900-01-00

N230-1822/22 Sandeslättsgatan 3 - Markåtgärder Angered 4 000 0 4 000 0 4 000 Projektering 1900-01-00

N230-1817/22 Salviagatan 2 - Markåtgärder Angered 4 300 0 4 300 0 4 300 Projektering 1900-01-00

N230-1185/21 Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering Angered 37 000 0 37 000 958 37 000 Projektering 2024-06-21

N230-1102/21 Kristinaskolan Fsk- Anslutning fjärrvärme Angered 1 700 0 1 700 40 1 700 [Pausat] Projektering 1900-01-00

N230-1388/21 Kristinaskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning

Angered 1 000 0 1 000 531 609 Produktion och avslut 2023-10-31

N230-1182/21 Björsareds genväg 1B - Byte innerväggar 

pga långtids fukt. Målning och byte av 

mattor.

Angered 3 000 0 3 000 829 2 522 Projektering 2024-08-12

N230-1388/21 Kummingatan 128-130, Förskola - 

Modernisering fastighetsstyrning

Angered 1 500 0 1 500 495 561 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2280/21 Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering Angered 15 000 0 15 000 1 967 12 800 Produktion 2024-06-28

0 Gjutegården 7A - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Askim-Frölunda-

Högsbo

200 300 500 204 500 Förstudie 1900-01-00

N230-2392/21   

SFF-2023-

01816

Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - 

Markåtgärder

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 500 200 1 700 1 683 1 641 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0988/22 Askims Domarringsväg 103 - 

Förlängningsrenovering 20 år

Askim-Frölunda-

Högsbo

21 500 0 21 500 637 31 500 Projektering 2025-12-12

N230-2398/21 Hyltevägen 51 - Markprojekt Askim-Frölunda-

Högsbo

700 0 700 788 788 avvikelse är  

initierad

Garantiförvaltning 1900-01-00

N230-2385/21 Gnistgatan 3 - Ventilationsåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

600 0 600 70 600 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-2425/21 Kofferdalsvägen 6 - Ventilations och DUC 

byte

Askim-Frölunda-

Högsbo

780 0 780 0 780 Inför projekt 1900-01-00

N230-2397/21 Långlyckevägen 2 - Markprojekt Askim-Frölunda-

Högsbo

1 400 0 1 400 60 1 400 Projektering 1900-01-00

N230-2395/21 Årekärrsvägen 1 - Markprojekt Askim-Frölunda-

Högsbo

1 651 0 1 651 0 1 651 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-0039/22 Bildradiogatan 38 - Byte fönster och 

renovering sockel

Askim-Frölunda-

Högsbo

2 200 0 2 200 2 059 2 200 Projektering 1900-01-00

N230-2389/21 Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Utvändig 

renovering

Askim-Frölunda-

Högsbo

3 000 0 3 000 2 767 3 000 Projektering 2023-11-30

N230-2386/21 Hyltevägen 1 - Byte värmepump, vent och 

UC

Askim-Frölunda-

Högsbo

3 000 0 3 000 133 3 000 Projektering 2024-06-03

N230-1233/21 Nymilsgatan 6-8 - Fasad och 

fönsterrenovering

Askim-Frölunda-

Högsbo

4 000 0 4 000 8 4 000 Projektering 1900-01-00

N230-0271/19 Årekärrsvägen 1 - Byte värmepump och 

undercentral

Askim-Frölunda-

Högsbo

2 300 0 2 300 1 662 1 680 Produktion och avslut 2022-11-01
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N230-0280/19 Lindebovägen 1- UC, värmepump Askim-Frölunda-

Högsbo

2 200 0 2 200 1 211 1 250 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0036/22 Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Byte av 

ventilationsaggregat och ducbyte

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 500 0 1 500 511 400 Projektering 1900-01-00

N230-0037/22 Årekärrsvägen 1 - Byte 

ventilationsaggregat

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 600 0 1 600 0 0 [Pausat] Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1266/21 Folke Bernadottes Gata 4 Förskola - 

Invändig renovering

Centrum 1 150 3 350 4 500 4 200 4 500 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1377/21 / 

SFF-2023-

00938

Dr Sydows Gata 44 - Förstudie 

förlängingsrenovering

Centrum 100 530 630 0 630 Efter projekt 1900-01-00

N230-1274/21 Framnäsgatan 16 Förskola Renovering 

klimatskal

Centrum 4 000 0 4 000 2 518 5 860 Produktion och avslut 2023-10-09

0 Folke Bernadottes Gata 4 - Kunduppdrag 

verksamhetsanpassningar

Centrum 850 0 850 857 850 Genomförande 1900-01-00

N230-1858/22 Rudedammsgatan 6 - Markåtgärder Centrum 950 0 950 0 950 Inför projekt 1900-01-00

N230-2181/21 Lennart Torstenssonsgata 11 - Renovering 

klimatskal och mur

Centrum 4 600 0 4 600 3 054 4 600 Produktion och avslut 2023-11-20

2023-01072 Ljusstöparegatan 1A - 

Förlängningsrenovering

Centrum 14 550 0 14 550 390 14 550 Projektering 2025-05-09

SFF-2023-

00938

Dr Sydows Gata 44 - 

Förlängningsrenovering

Centrum 19 425 0 19 425 664 19 425 Projektering 2025-06-05

N230-0013/22 

SFF-2023-

01417

Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering Centrum 24 857 0 24 857 2 351 24 857 Produktion 2024-05-31

N230-1862/22 Valhallagatan 4 - Markåtgärder Centrum 900 0 900 0 800 Inför projekt 1900-01-00

N230-1907/22 Sockenvägen 26 - Invändigt underhåll Lundby 1 100 4 900 6 000 264 6 000 Projektering 1900-01-00

N230-2260/21 Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering 

(uppfräschning)

Lundby 2 000 3 500 5 500 144 5 500 Projektering 2024-12-31

N230-2327/21 Stenvägen 2 - Utvändig renovering Lundby 2 500 2 500 5 000 3 100 5 000 Produktion och avslut 2024-09-30

N230-1337/21 Östra Keillersgatan 3 - Invändigt underhåll Lundby 4 000 550 4 550 4 412 4 550 Produktion och avslut 2023-09-30

N230-0668/17 Äringsgatan 4A- Ny undercentral, Byte av 

fläktar, energieffektivisering

Lundby 1 000 0 1 000 1 063 1 068 Extra 

brandåtgärder 

utförda, avvikelse 

initierad, sedan 

avslut 

Genomförande 1900-01-00

N230-1340/21 Östra Keillersgatan 3 - Markåtgärder Lundby 500 0 500 506 506 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-1914/22 Övre Hallegatan 1B- Mark Lundby 900 0 900 0 900 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1321/21 Prästkragsgatan 2 - Markåtgärder Lundby 1 000 0 1 000 0 1 000 Projektering 1900-01-00

N230-1322/21 Prästkragsgatan 2 - Invändigt underhåll Lundby 4 000 0 4 000 3 964 4 000 Produktion och avslut 2023-10-06

0 Prästvägen 6 - Tak, fasad och invändig 

renovering

Lundby 31 500 0 31 500 7 787 31 500 Projektplanering 2024-06-28

N230-1320/21 Prästvägen 6 - Markåtgärder Lundby 1 000 0 1 000 592 995 Projektering 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt 

område

Budget (tkr) Beslutad 

utökning 

budget (tkr) 

Totalbudget (tkr) Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 

N230-1338/21 Östra Keillersgatan 3 - Byte av vent till FTX Lundby 4 000 0 4 000 4 246 3 991 slutbesikning 

genomförd och 

avvikelse är 

initierad 

Projektering 1900-01-00

N230-1322/21 Prästkragsgatan 2 - Renovering VVS Lundby 5 000 0 5 000 3 004 4 191 Projektering 1900-01-00

N230-1318/21 Prästvägen 6 - Byte av vent till FTX Lundby 7 000 0 7 000 1 792 1 789 Projektering 1900-01-00

N230-1272/21 Bankebergsgatan 5 Föskola Invändigt 

underhåll utbyte el, mattor och målning

Majorna-Linné 2 700 3 300 6 000 5 673 5 700 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2087/22 Djurgårdsgatan 29 - Renovering yttertak 

och fasader

Majorna-Linné 1 900 900 2 800 31 2 800 Projektering 1900-01-00

N230-0009/22 Albotorget 5 - Utbyte mattor Majorna-Linné 750 750 1 500 2 594 2 600 avvikelse är 

initierad 

Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-

01492

Svaleboskogen 3, invändig åtgärd Majorna-Linné 500 0 500 124 500 Genomförande 1900-01-00

N230-0016/22 Rosengatan 6 - Renovering kök inkl utbyte 

köksmaskiner

Majorna-Linné 600 0 600 36 600 Projektering 1900-01-00

N230-0010/22 Albotorget 5 - Mark och lekredskap Majorna-Linné 600 0 600 7 600 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-1856/22 Sahlgrenska sjukhuset - Aggregatbyte Majorna-Linné 600 0 600 7 600 Projektering 1900-01-00

N230-1853/22 Kompassgatan 11 - Utvändigt underhåll Majorna-Linné 700 0 700 0 700 Inför projekt 1900-01-00

N230-1850/22 Slottsskogsgatan 90 - Byte aggregat Majorna-Linné 900 0 900 2 900 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1852/22 Pater Nosterkyrkan - Markåtgärder Majorna-Linné 1 200 0 1 200 0 1 200 Planering 1900-01-00

SFF-2023-

02065

Nordostpassagen 61A - Invändigt underhåll 

byte mattor

Majorna-Linné 1 300 0 1 300 514 1 300 Projektering 1900-01-00

N230-1855/22 Nordostpassagen 61A - köksrenovering Majorna-Linné 2 000 0 2 000 79 2 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1857/22 Albotorget 5 - renovering kök Majorna-Linné 2 000 0 2 000 18 2 000 Projektering 1900-01-00

N230-0015/22 Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig 

renovering

Majorna-Linné 3 600 0 3 600 778 3 600 Produktion och avslut 2024-03-31

N230-0014/22 Haga Nygata 17 - Renovering Klimatskal Majorna-Linné 4 000 0 4 000 36 4 000 Projektering 1900-01-00

2023-01043 Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering Majorna-Linné 13 500 0 13 500 387 13 500 Projektering 2025-05-08

N230-1273/21 Svalebogatan 52B - Ytskiktsrenovering, 

utbyte köksinstallationer, installation 

fettavskiljare mottagningskök

Majorna-Linné 2 000 0 2 000 195 1 990 Projektering 2024-12-01

N230-0011/22 Kompassgatan 11 - Utbyte DUC Majorna-Linné 920 0 920 12 758 Projektering 2024-06-30

N230-1259/21 Rosengatan 6 Förskola - Byte till FTX- 

Ventilation och SRÖ

Majorna-Linné 2 500 0 2 500 1 434 1 819 Produktion och avslut 2024-01-07

N230-1153/21   

// SFF-2023-

01655

Friarelyckan 53 Stella fsk - Invändigt 

underhåll ytskikt

Norra Hisingen 4 300 120 4 420 4 326 4 420 Produktion och avslut 2023-06-09

N230-2344/21 Wadköpingsgatan 151-157 - Markåtgärder 

och lekutrustning

Norra Hisingen 1 300 113 1 413 1 413 1 413 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-1877/22 Brunstorpsvägen 41 – Ventilationsutbyte Norra Hisingen 1 500 0 1 500 43 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-2465/21 Rimsmedsgatan 1H - Invändigt underhåll 

ytskikt

Norra Hisingen 1 500 0 1 500 33 1 500 Produktion och avslut 2024-01-25
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N230-1887/22 Författaregatan 11 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Norra Hisingen 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-2342/21 / 

SFF- 2023-

00130

Prilyckegatan 147 - Markåtgärder samt 

lekutrustning

Norra Hisingen 3 000 0 3 000 77 3 000 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00

N230-2355/21 Friarelyckan 55 - Invändigt underhåll ytskikt Norra Hisingen 7 000 0 7 000 626 7 000 Produktion och avslut 2023-12-14

N230-2347/21 Skogsängsvägen 14 - Utvändigt underhåll 

och installationer

Norra Hisingen 7 400 0 7 400 5 098 7 400 Produktion och avslut 2023-10-27

N230-2346/21 Solhagagatan 136 - utvändigt uh och 

installationer

Norra Hisingen 8 000 0 8 000 0 8 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2342/21   

/ SFF- 2023-

00130

Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering Norra Hisingen 25 500 0 25 500 1 304 25 500 Produktion 2025-06-30

N230-1156/21 Oxerödsgatan 1 - installationer; byte 

värmesystem, ventilation, DUC:ar

Norra Hisingen 2 500 0 2 500 84 2 484 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1878/22 Båtsman Grås gata 2 – Ventilationsutbyte Norra Hisingen 2 200 0 2 200 5 10 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1155/21 Rimmaregatan 7 - Utvändigt underhåll, tak 

mm

Norra Hisingen 2 500 0 2 500 0 8 Projektering 1900-01-00

N230-1020/18 Östra Palmgrensgatan 38  - 

Förlängningsrenovering 20 år

Västra Göteborg 21 500 5 500 27 000 26 710 27 000 Avslut 1900-01-00

N230-0290/19 Redegatan 15 - installation av fjärrvärme Västra Göteborg 3 000 1 850 4 850 3 541 3 700 Produktion och avslut 2023-10-02

N230-0666/21 Lonsegårdsvägen 39 - invändig renovering 

och fönsterbyte

Västra Göteborg 4 300 1 230 5 530 11 066 10 705 avvikelse är 

initierad, avvaktar 

hantering  

Produktion och avslut 2023-05-08

N230-0292/19 Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av 

bergvärme

Västra Göteborg 4 000 1 200 5 200 1 103 5 000 Produktion och avslut 2024-04-26

0 Melongatan 3 - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Västra Göteborg 200 300 500 470 500 Förstudie 1900-01-00

0 Lilla Grevegårdsvägen 6 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Västra Göteborg 200 300 500 369 500 Förstudie 1900-01-00

N230-1871/20 Åkereds skolväg 20 - byte 

ventilationsaggregat

Västra Göteborg 950 250 1 200 150 1 200 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1873/20 Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat Västra Göteborg 950 250 1 200 139 1 200 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2390/21 Tandkullegatan 7 - takrenovering Västra Göteborg 1 000 70 1 070 838 1 070 Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-

01229

Bronsåldersgatan 90 - Inv. upprustning och 

förråd.

Västra Göteborg 800 0 800 457 950 Genomförande 1900-01-00

0 Långlyckevägen 2 - förstudie Västra Göteborg 480 0 480 501 501 avvikelse är 

initierad, avvaktar 

hantering  

Efter projekt 1900-01-00
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SFF-2023-

00112

Lonsegårdsvägen 39 - förstudie. Västra Göteborg 500 0 500 528 500 Avvikelsen är 

hanterad, avvaktar 

underskrivet 

delegationsbeslut 

Förstudie 1900-01-00

N230-1755/22 Uggledalsvägen 31 - MARKPROJEKT Västra Göteborg 500 0 500 0 500 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2393/21 Lilla grevegårdsvägen 6 - Markåtgärder Västra Göteborg 500 0 500 0 500 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-1759/22 Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024 Västra Göteborg 500 0 500 0 500 Projektering 2024-11-30

N230-1776/22 Södra Särövägen 80 - MARKPROJ Västra Göteborg 600 0 600 0 600 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1779/22 Spannlandsg 1 - MARKÅTGÄRDER Västra Göteborg 600 0 600 0 600 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1767/22 Åkereds Skolväg 16-18 - Mark ,dränering, 

lekutrustning etc.

Västra Göteborg 900 0 900 0 900 Projektering 1900-01-00

N230-1768/22 Åkereds Skolväg 20 - Markarbeten, 

dränering lekutr.

Västra Göteborg 900 0 900 0 900 Projektering 1900-01-00

N230-1861/20 Balsebrunnsvägen 9 - värmepump Västra Göteborg 1 000 0 1 000 933 1 000 Produktion och avslut 2022-10-04

N230-1756/22 Töttefällevägen 2 - BYTE 

VENTILATIONSAGGREGAT

Västra Göteborg 1 000 0 1 000 0 1 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1772/22 Oxelgatan 6 - Markarbeten, dränering 

lekutr.

Västra Göteborg 1 100 0 1 100 0 1 100 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1771/22 Melongatan 3 - Markarbeten lekutrustning. Västra Göteborg 1 300 0 1 300 0 1 300 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1875/20 Ringblommegatan 100 - byte 

ventilationsaggregat

Västra Göteborg 1 400 0 1 400 295 1 400 Produktion och avslut 2023-11-30

N230-1239/21 Bronsåldersgatan 27 - Byte 

ventilationsaggregat och shuntar m.m.

Västra Göteborg 1 500 0 1 500 1 288 1 500 Produktion och avslut 2023-10-06

N230-1760/22 Östra Palmgrensgatan 38 - Dränering och 

markprojekt

Västra Göteborg 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1780/22 Skattegårdsvägen 100 - Mark , Dränering 

lekutr.

Västra Göteborg 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1224/21 Redegatan 15 - Invändig upprustning, byte 

mattor och målning m.m.

Västra Göteborg 1 600 0 1 600 768 1 600 Genomförande 2023-10-25

N230-1774/22 Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och 

gård.

Västra Göteborg 1 600 0 1 600 61 1 600 Projektering 1900-01-00

N230-1775/22 Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr. Västra Göteborg 1 750 0 1 750 0 1 750 Projektering 1900-01-00

N230-1230/21 Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, 

Byte golv, avdelningskök m.m.

Västra Göteborg 1 800 0 1 800 1 426 1 800 Genomförande 1900-01-00

N230-1766/22 Ängåsgatan 21 - Dränering och div 

lekutrustning.

Västra Göteborg 1 800 0 1 800 0 1 800 Projektering 1900-01-00

N230-0278/19 Brännö Gärde - FTX aggregat Västra Göteborg 2 300 0 2 300 2 059 2 300 Produktion och avslut 2023-08-28

N230-2387/21 Skattegårdsvägen 100 - Byte värmepump Västra Göteborg 2 300 0 2 300 144 2 300 Projektering 2024-06-10

N230-1777/22 Opalgatan 100 - markprojekt Västra Göteborg 2 400 0 2 400 0 2 400 Projektering 1900-01-00

N230-1781/22 Svetsaregatan 101 - Markåtgärder Västra Göteborg 3 800 0 3 800 0 3 800 Projektering 1900-01-00
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N230-2432/21 Hönekullegatan 10 - Markunderhåll Västra Göteborg 500 0 500 494 494 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-1238/21 Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat 

och VP

Västra Göteborg 3 000 0 3 000 2 321 2 957 Projektering 2023-08-28

N230-1226/21 Ringblommegatan 100 - Invändig 

upprustning, byte mattor och målning m.m.

Västra Göteborg 1 600 0 1 600 37 1 400 Genomförande 1900-01-00

N230-0041/21 Dimvädersgatan 1-5 fsk, 

förlängningsrenovering 20 år

Västra Hisingen 19 000 4 000 23 000 7 974 23 000 Genomförande i 

huvudprojektet

1900-01-00

0 Höstvädersgatan 73 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Västra Hisingen 200 300 500 225 500 Förstudie 1900-01-00

N230-2433/21 Vårvädersgatan 10 - Markunderhåll Västra Hisingen 500 215 715 715 715 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-0819/16 Torslanda Hästeviks väg 8-12, förskola -  

Framdragning av kulvert, radiatorer och styr

Västra Hisingen 1 500 0 1 500 1 717 1 719 Slutbesked har 

mottagits, 

avvikelse är 

initierad, sedan 

avslut 

Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2440/21 Vårvädersgatan 10 - Elunderhåll inkl. 

belysningsbyte

Västra Hisingen 510 0 510 343 510 Genomförande 1900-01-00

N230-1868/22 Nolviksvägen 3 - DUC byte Västra Hisingen 600 0 600 0 600 Uppdragsstart 2024-12-31

N230-2430/21 Vårvädersgatan 10 - Invändigt underhåll Västra Hisingen 700 0 700 670 700 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-1874/22 Lillebyvägen 9 – VVS åtgärder Västra Hisingen 800 0 800 0 800 Uppdragsstart 2024-12-10

N230-2351/21 Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll 

fasad m.m.

Västra Hisingen 1 500 0 1 500 1 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1873/22 Mildvädersgatan 3 – Invändiga ytskikt, el, 

PVC

Västra Hisingen 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 2024-12-31

N230-1884/22 Brännekullavägen 5 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Västra Hisingen 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1883/22 Emelie Lejmans väg 5 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Västra Hisingen 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-1165/21 Änghagsdalen 16 - Ventilation, utbyte till 

FTX aggregat, pumpar, shuntar mm

Västra Hisingen 1 700 0 1 700 1 133 1 700 Produktion och avslut 2023-10-06

N230-2356/21 Emelie Lejmans väg 5 - utvändigt underhåll Västra Hisingen 1 700 0 1 700 0 1 700 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1160/21 Hakefjordsgatan 119 - Tak och 

fasadrenovering

Västra Hisingen 2 000 0 2 000 83 2 000 Projektering 1900-01-00

N230-1886/22 Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, 

dränering

Västra Hisingen 2 000 0 2 000 0 2 000 Projektering 1900-01-00

N230-1882/22 Amhults Byväg 10 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Västra Hisingen 2 000 0 2 000 0 2 000 Projektering 1900-01-00

N230-1122/21 Torslanda Hästeviks väg 8-10 - 

Ventilationsaggregat för utbyte

Västra Hisingen 1 500 0 1 500 143 1 498 Projektering 1900-01-00

N230-2357/21 Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad 

ventilation och DUC byte

Västra Hisingen 1 000 0 1 000 392 927 Projektering 2023-12-01

N230-1876/22 Björlanda Strand 5 – Ventilationsutbyte Västra Hisingen 1 600 0 1 600 53 1 500 Projektering 1900-01-00
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N230-1106/21 Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, 

belysning mm

Västra Hisingen 1 600 0 1 600 1 435 1 400 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1152/21 Flygvädersgatan 13 - installationer: utbyte 

ventilation, DUC mm

Västra Hisingen 2 000 0 2 000 141 151 Projektering 1900-01-00

N230-2294/21 Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc Örgryte-Härlanda 900 1 200 2 100 1 429 1 556 Projektering 2024-01-31

N230-0614/15 / 

SFF-2023-

02053

Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, 

byte radiatorer enl tidigare förstudie

Örgryte-Härlanda 3 200 740 3 940 3 030 3 876 Produktion och avslut 2023-12-04

SFF-2023-

01344

Kärralundsgatan 19 - Förstudie förlängningsrenoveringÖrgryte-Härlanda 200 370 570 561 570 Förstudie 1900-01-00

N230-2276/21 Prästgårdsgatan 44B - Byte stolpbelysning 

23

Örgryte-Härlanda 500 0 500 6 500 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2289/21 Studiegången 1 - Markåtgärder Örgryte-Härlanda 700 0 700 5 700 Uppdragsstart/planering 1900-01-00

N230-2293/21 Omvägen 2F - Utebelysning 23 Örgryte-Härlanda 1 000 0 1 000 7 1 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1815/22 Kärralundsgatan 19 - Markåtgärder Örgryte-Härlanda 1 450 0 1 450 0 1 450 Inför projekt 1900-01-00

N230-2295/21 Torpagatan 38 vidkärrs gamla förskola - 

Ventilationsbyte

Örgryte-Härlanda 1 500 0 1 500 13 1 500 Projektering 1900-01-00

N230-2283/21 Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt Örgryte-Härlanda 2 000 0 2 000 18 2 000 Projektering 2025-03-31

N230-2296/21 Kärralundsgatan 19 - Byte 

ventilationsaggregat

Örgryte-Härlanda 1 500 0 1 500 194 1 494 Projektering 1900-01-00

N230-2275/21 Falkgatan 5 - Byte fönster tillbyggnad Örgryte-Härlanda 700 0 700 301 250 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-2278/21 Virginsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat 

gamla byggnaden

Örgryte-Härlanda 1 500 0 1 500 204 0 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1918/22 Karduansmakaregatan 44- SRÖ Östra Göteborg 560 0 560 0 560 Uppdragsstart 2024-12-31

N230-2258/21 Sjustjärnan 2  - Markåtgärder Östra Göteborg 860 0 860 0 860 Genomförande/avslut 1900-01-00

N230-1816/22 Prästgårdsgatan 44B - Markåtgärder Östra Göteborg 2 320 0 2 320 0 2 320 Projektering 1900-01-00

N230-1635/20 Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering Östra Göteborg 50 600 0 50 600 1 219 50 591 Projektering 2024-09-20

N230-1278/21 Första Majgatan 28 - SRÖ, byte av 

shuntgrupper samt DUC

Östra Göteborg 540 0 540 408 486 Projektering 1900-01-00

N230-1335/21 Vallareleden 24 - Kvarvarande utvändig 

renovering

Östra Göteborg 3 000 0 3 000 2 123 2 880 Produktion och avslut 2023-08-25

N230-2259/21 Knivsmedsgatan 2 - Byte av 

ventilationsaggregat

Östra Göteborg 1 500 0 1 500 170 900 Projektering 1900-01-00

N230-2257/21 Teleskopgatan 3 - Byte av 

ventilationsaggregat

Östra Göteborg 1 500 0 1 500 359 824 Projektering 1900-01-00
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Prio

230-0879/18        

SFF-2023-01004

Eketrägatan/Grönbacken ny 

förskola

Lundby 0 0 0 309 0 Projektet bordlagt i FSN Förstudie 2024-11-01

3

2023-01649 Förskoleförvaltningen- inhyrning 

familjecentral Trädet

Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 2 0 Planera  förstudie 1900-01-00

2

0 Förstudie Evakueringskedja - 

Paviljonger i Sisjön 

förskolereinvesteringar.

Västra Göteborg 150 0 0 20 150 Genomföra  förstudie 1900-01-00

4

SFF-2023-00789 Förstudie evakueringskedja 

Torslanda förskolereinvesteringar

Västra Hisingen 0 0 0 0 0 Inkommet  uppdrag 1900-01-00

3

N230-1073/21 Kallebäcksområdet inhyrning 

förskola

Örgryte-Härlanda 0 0 0 8 0 [Pausat] Uppdragsstart 1900-01-00

1

N230-0186/17 Karlavagnsplatsen förskola Centrum 0 0 0 39 0 [Pausat] Uppdragsstart 1900-01-00 1

N230-0860/19 Lilla Fridhemsgatan 

(Kungsladugårdsskolan) ny 

förskola

Majorna-Linné 0 0 0 176 0 [Pausat] Förstudie 1900-01-00

2

SFF-2023-01154 Masthuggskajen ny förskola Majorna-Linné 0 0 0 225 0 SFN november Förstudie 2028-12-01 3

2153/21 Mötescentrum för GSF och FSF 

lokal i Centrum

Centrum 0 0 0 156 0 Förstudie 1900-01-00

2

1590/22 Skeppsbron förskola Centrum 0 0 0 35 0 Uppdragsstart 1900-01-00 2

SFF-2023-01895 Öppen förskola Familjecentral, 

Hammarkullen, 

Förskoleförvaltningen, Förstudie

Angered 0 0 0 0 0 Inkommet  uppdrag 1900-01-00

-
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