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Information om Utbildningscentrum batteri 
 

Lokal för utbildningscentrum 
Nämnden har beslutat om inhyrning av lokal för utbildningscentrum. Hyresvärden, 
Älvstranden Utveckling AB, har annonserat underlag för upphandling av 
byggentreprenad. Ombyggnad beräknas påbörjas före sommaren. Lokalen ska vara klar 
för inflyttning 1 december 2024. 

Driftansvarig 
Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan. 
Utvärdering av så kallad Proof of Concept (POC) – en prototyp för processträning, samt 
ritningsunderlag för robotcell högvolymautomation är genomförd tillsammans med 
Västra Götalandsregionen. Utvärdering visar att utrustningen motsvarar ställda krav. 
Första steget av sex för leveransgodkännande är därmed klart. 

Utbildningsbehov 
Nämnden har beslutat om samverkansavtal med berörda företag. Handlingsplaner för 
utbildningsinsatser och motprestationer under 2024 är upprättade med två av företagen. 
Det är låga utbildningsvolymer under 2024. Utbildningar för det tredje företaget kommer 
att påbörjas 2025. Utvärdering av samtliga utbildningsanordnares behov av tillgång till 
utbildningscentrum batteri pågår. En uppföljning av företagens utbildningsbehov kommer 
att ske under maj månad 

Upphandling av utrustning 
Ett startmöte med inköp- och upphandlingsförvaltningen och GTC är genomfört 22 april. 
Planen är att alla underlag ska vara klara före sommaren och att beställning/upphandling 
ska kunna ske under augusti/september, med leverans senast december 2024. 

Risker 
Alla delprocesser framskrider enligt plan. Samtliga risker bedöms i nuläget som låga. 
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