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Byte av SCADA-system (styrsystem) på 
Lackarebäcks vattenverk, tilläggsbeslut 
(Tjänsteutlåtande)  
Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 
arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 100 mnkr. 
3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt/avloppsavledningsprojekt i beslutad 
budget, enligt investeringsplanen för 2023–2025. 

Sammanfattning 
Ärendet har 2023-10-15 §203 varit ett informationsärende i Kretslopp och 
vattennämnden.  

På grund av projektets komplexitet har tidplanen förlängts och en förnyad 
kostnadsanalys har gjorts som visar att projektets totala kostnad har ökat. Den 
totala projektbudgeten föreslås utökas till 100 mkr.  

Projektet omfattar utbyte av befintligt SCADA-system på Lackarebäcks 
vattenverk samt upprättande av en systemstandard för dricksvattenanläggningar.  

En systemstandard har tagits fram inom projektet och fastställdes hösten 2023 och 
är nu överlämnad till avdelningen dricksvattenproduktion. Utbytet av SCADA 
systemet på Lackarebäck pågår och följer nu den nya systemstandarden. Inom 
projektet kvarstår att göra klart bytet av styrsystem under 2024 och därefter 
säkerställa att alla anläggningsdelar följer framtagen standard. Projektet beräknas 
vara klart Q2 2025.  

Utbytet är ett steg mot att genomföra den av förvaltningens beslutade SCADA-
strategi från 2018.   
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Ärendet  
 
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökad projektbudget för byte av 
SCADA-system på Lackarebäcks vattenverk samt upprättande av en 
systemstandard för SCADA-system för hela Dricksvattenproduktion. Projektet 
utförs som ett investeringsprojekt som ett led i förvaltningens SCADA-strategi. 

Bakgrund 
Ärendet har 2023-10-15 §203 varit ett informationsärende i Kretslopp och 
vattennämnden.  

Tidigare har information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens 
sammanträde 2021-10-20, § 215 och beslut på 65 mkr i investeringsvolym togs i 
ärendet 2021-11-17 § 237.  

Beskrivning av ärendet 
En systemstandard för SCADA system har tagits fram inom projektet och 
fastställdes hösten 2023 och är nu överlämnad till en förvaltningsorganisation på 
avdelningen Dricksvattenproduktion.  

Utbytet av SCADA systemet på Lackarebäck pågår och de mest kritiska 
delprocesserna är överlagda i nytt system under 2023.  Inom projektet kvarstår att 
göra klart bytet av mindre kritiska delar i styrsystemet under 2024 och därefter 
uppgradera så att alla anläggningsdelar följer framtagen systemstandard. Projektet 
beräknas vara klart Q2 2025. Projektettiden har förlängts på grund av projektets 
komplexitet, pandemin och att alla förutsättningar inte varit helt klarlagda innan 
projektstart.  

Bakgrundsinformation till SCADA projektet finns i Tjänsteutlåtande ”Byte av 
SCADA-system (styrsystem) på Lackarebäcks vattenverk” utfärdat 2021-10-26. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att fortsätta att genomföra utbytet av 
SCADA-system på Lackarebäcks vattenverk. 

Att inte göra klart utbytet och uppdatera efter framtagen systemstandarden medför 
stora risker för störningar i dricksvattenproduktionen, och skulle utgöra ett avsteg 
från SCADA-strategin.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
På grund av projektets komplexitet har tidplanen förlängts med 1,5 år och en 
förnyad kostnadsanalys har gjorts som visar att projektets totala kostnad har ökat. 
Den totala projektbudgeten föreslås utökas till 100 mkr. 

Den nya standarden som tagits fram inom projektet kommer att gälla för alla 
kommande projekt inom Dricksvattenproduktion och bidra till ett modernare och 
enhetligt styrsystem på alla dricksvattenanläggningar.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Samverkan 
Ingen facklig samverkan har genomförts i ärendet, då ärendet inte bedöms 
påverka arbetsförhållanden för anställda. 
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