
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående Reviderat 
investeringsbeslut förgenomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget 
 

Exploateringsnämnden föreslår en reviderad projektbudget för genomförandet 
Masthuggskajen där projektramen utökas med 210 mnkr (2017 års prisnivå). 
Kostnadsökningen är till störst del generell, men en mindre del avser återinförandet av 
nyttor som tidigare lyfts ur programmet.  

Centerpartiet anser att stadens större exploateringsprojekt framgent behöver genomföras 
med ett betydligt mer genomgripande fokus på exploateringsekonomi från tidigt 
planeringsstadium och hela vägen till genomförandet. Masthuggskajen är tillsammans 
med andra större projekt, såsom Skeppsbron och Gamlestan, exempel på att stadens 
samlade stadsutvecklingsorganisation inte fungerat tillfredsställande.  

Vi delar intentionen från yrkandet av Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna om att planer och projekt med positiv exploateringsekonomi behöver 
prioriteras. Däremot är vår uppfattning att den prioriteringen inte ska göras genom 
yrkanden i kommunstyrelsen utan genom den process som är under framtagande inom 
ramen för den nya stadsutvecklingsorganisationen, där stadsbyggnadsnämnden har ett 
tydligt mandat. I den senaste revideringen av reglementena för NOS-nämnderna var 
Centerpartiet pådrivande i att stadsbyggnadsnämnden ska ha ansvaret för den strategiska 
planeringen och prioritering av hur staden ska utvecklas över tid med understöd från 
berörda nämnder/styrelser och med hänsyn till bedömningar gällande 
exploateringsekonomi. 

Det strategiska dokument som ska prioritera program och planer är just nu under 
framtagande av stadsbyggnadsförvaltningen och heter ÖISS – övergripande inriktning för 
samordnad stadsutveckling. Det kommer att vara mycket viktigt att aktivt följer arbetet 
med ÖISS i syfte att säkerställa att stadsplaneringen särskilt beaktar 
exploateringsekonomi och genomförbarhet.   

Vad gäller de återinförda nyttorna är de enligt vår bedömning viktiga för 
Masthuggskajens kvaliteter, inte minst färjeläget. Västtrafik planerar i dagsläget inte för 
någon färjelinje, men det finns ändå stor potential i att knyta ihop Masthuggskajen med 
Lindholmen. Centerpartiet har tidigare yrkat på att ge Stadsmiljönämnden i uppdrag att 
utreda möjligheten att staden upphandlar tillkommande färjelinjer som kan antas inte 
kommer att ingå i Västtrafiks ordinarie utbud och/eller omfattas av trafikplikt.  
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Yrkande angående Reviderat investeringsbeslut för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 
stadsdelen Masthugget 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsbyggnadsnämnden uppdras i samverkan med Exploateringsnämnden att 
genom beskrivningar och avvägningar i planbeskrivningen och arbete med 
planbestämmelser lägga grunden för omsorgsfull gestaltning med byggnader och 
platser som håller en hög arkitektonisk kvalitet.  

Målet är att ta utgångspunkt i människan och hela hennes livsmiljö. Varje projekt 
eller åtgärd ska föregås av en analys utifrån det befintliga och en arkitektonisk 
vision. 

 

Yrkandet 
Det är i ögonhöjd vi människor upptäcker vår omgivning och det vi ser när vi 
promenerar omkring ska signalera ”Välkommen hem”. 
 
När vi bygger handlar det inte bara om husen utan om hela stadens utveckling och 
samhället i stort. Att fånga samspelet mellan arkitektonisk gestaltning, ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet för att skapa trygga och hemtrevliga områden är 
avgörande för att lyckas i uppdraget som samhällsbyggare. 
 
En levande stad utgår från människan och har stadsrum med gott om plats för 
mänsklig aktivitet, det är i mellanrummen mellan husen som människor vistas. Att 
staden är inbjudande och har platser där människor vill vistas och kan mötas är en 
viktig grundpelare.  

Gestaltning har en avgörande roll då vackra byggnader och platser som håller en 
hög arkitektonisk kvalitet bidrar till helhetskänslan. Med ett tilltalande innehåll 
och med utrymme för funktioner och aktiviteter blir den befolkad. Den upplevs 
trygg och spännande dygnet runt, året om och skapar förutsättningar för ett 
blomstrande näringsliv.  

Göteborg behöver inte fler byggnader som sticker ut, utan fler som smälter in. 
Den som formger stadsmiljön ska som startpunkt utgå från att människor ska 
trivas samt känna sig säkra och trygga i stadsrummet, det är en grundförutsättning 
för att de ska vilja vistas där, den mänskliga närvaron har en avgörande betydelse. 
Vidare bör högre avkastningskrav inte automatiskt leda till högre byggnader, utan 
snarare till strukturer som smälter in i den omgivande arkitekturen.  

Gestaltad livsmiljö omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
2024-02-25 
 

                                                  
  
Ärende nr SLK-2024-00017 



 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Tilläggsyrkande angående Reviderat 
investeringsbeslut för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden får i uppdrag att ta fram och 
prioritera detaljplaner och exploateringsprojekt som ger tydliga positiva 
exploateringsnetton. 

 
Yrkandet 
Aktuellt ärende hanterar ökade kostnader och försämrat exploateringsnetto i projektet 
Masthuggskajen. Projektet är i full gång och staden har en skyldighet att bygga ut allmän 
platsmark enligt detaljplanen varför större kostnadsminskningar inte är möjliga. De 
återförda nyttorna med bryggor för att möta vattnet och möjligheten till färjeläge är 
rimliga kvaliteter till en rimlig kostnad. 
 
Flera av de andra större centrala stadsutvecklingsprojekten, så som Gamlestaden, 
Skeppsbron, Överdäckningen av Götaleden och Backaplan, har också uppvisat stora och 
ökande negativa exploateringsnetton. Enligt ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden är 
strategin att hämta hem underskotten i Älvstaden i Frihamnen, men det finns stora risker i 
framdrift och ekonomi i Frihamnen. 
 
Den ekonomiska styrningen inom exploateringsverksamhet sker på den övergripande 
nivån genom mål att den ska vara i ekonomisk balans över en rullande 10-årsperiod. 
Genom att exploateringsprojekten i hög grad bär sina egna kostnader och inte 
skattefinansieras kan välfärden prioriteras. Exploateringsförvaltningen flaggar nu för ett 
scenario med vikande byggkonjunktur där exploateringsnetto över en rullande 10-
årsperiod kan bli negativ fram mot år 2028. 
 
Den fortsatta omvandlingen av centrala Göteborg bör som utgångspunkt inte planeras 
med stora negativa exploateringsnetton. Däremot är det högst rimligt att kvaliteter i 
allmän platsmark och trygghetsskapande åtgärder säkerställs i omvandlingsprojekt i 
utsatta områden även om det innebär ett negativt exploateringsnetto.  
 
Givet ännu ett stort omvandlingsprojekt med försämrat exploateringsnetto och 
exploateringsförvaltningens scenario finns ett uppenbart behov av att skapa större 
ekonomiska marginaler inom exploateringsverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden och 
exploateringsnämnden ska därför i tätt samarbete ska ta fram, identifiera och prioritera 
framdrift i exploateringsprojekt som kan ge tydliga positiva exploateringsnetton. 
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Reviderat investeringsbeslut för 
genomförande av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 
inom stadsdelen Masthugget 
Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige: 

En reviderad projektbudget för program Masthuggskajen om sammantaget 2 340 mnkr 
(2017 års prisnivå), inkluderat kostnadsförändringar om 174 mnkr samt 
omfattningsförändringar om 34 mnkr, i enlighet med exploateringsnämndens förslag och 
uppdelning mellan programmets parter, godkänns. 

Sammanfattning 
Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökad 
projektbudget för stadens samlade genomförande av exploateringsåtgärder inom 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget. Projektramen föreslås utökas med 210 mnkr till totalt 2 340 mnkr (2017 års 
prisnivå) och avser generella fördyringar samt återinförande av två nyttor som tidigare 
lyfts ur programmet.  

Exploateringsnämnden redogör inte för några alternativa innehållsförändringar i syfte att 
anpassa omfattning och kvalitet till befintliga budgetramar, utifrån bedömningen att det 
skulle få märkbar påverkan på helheten utifrån måluppfyllelse och kvalitet.  

Återinförandet av åtgärder för att stärka målsättningen om att möta vattnet i området och 
att skapa ett publikt och tillgängligt bryggstråk bedöms av nämnden som väsentliga för 
att uppnå programmets kvalitets- och hållbarhetsmål och för att bidra till den 
övergripande inriktningen för stadsutvecklingen i området. 

Stadsledningskontorets anser att nämndens underlag inte fullt ut redogör för analyser av 
nuläget eller för alternativa vägval och konsekvenser av förslaget som i grunden krävs för 
att fatta ett väl avvägt beslut. Kontoret föreslår ändå sammantaget kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med exploateringsnämndens förslag. Detta med utgångspunkt i det 
skede som genomförandet nu befinner sig i, utifrån de diskussioner som förts med 
konsortiet kring stadens leveranser och kvalitetsnivåer i stort och utifrån nämndens 
bedömning att ytterligare anpassning av innehåll och omfattning i detta skede skulle ha 
väsentligt negativa effekter på måluppfyllelsen och eftersträvade nyttor. 

 

Stadsledningskontoret 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2024-01-26 
Ärendenummer SLK-2024-00017 
 

Handläggare 
Eric Roos 
Telefon: 031-368 04 06 
E-post: eric.roos@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
I de delar som avser redovisade ekonomiska volymer i tjänsteutlåtandet, redovisas dessa 
genomgående i 2017 års prisnivå, om inte annat anges. 

Exploateringsnämndens förslag till reviderat investeringsbeslut innebär en utökad ram om 
174 mnkr avseende nettofördyringar knutet till befintligt innehåll samt förslag till att 
återinföra nyttor/åtgärder motsvarande 34 mnkr. Föreslagen revidering innehåller även 
viss utökning av prognostiserade försäljningsintäkter motsvarande cirka 20 mnkr.  

Sammantaget föreslås därmed programmets samlade ekonomiska ram att öka från  
2 130 mnkr till 2 340 mnkr. Förväntad projektnetto minskar med  
-190 mnkr, från -270 mnkr till -460 mnkr.  

Tillförs även de åtgärder som är knutna till området, men som inte ingår i projektets 
ekonomi, som Älvstranden Utveckling AB:s interna byggherrekostnader om cirka  
125 mnkr och exploateringsnämndens investeringsåtgärder på Olof Palmes plats om 
33 mnkr, innebär koncernens åtaganden för kvartersmarksutveckling och åtgärder på 
allmän plats en nettobelastning på i storleksordningen cirka 620 mnkr. 

De senaste årens inflation och prisutveckling innebär att de redovisade 
investeringsvolymerna och det samlade ekonomiska åtagandet för staden är betydligt 
högre i dagens penningvärde eller i löpande prisnivåer, en utveckling av det ekonomiska 
åtagandet som också påverkas när inkomster och utgifter har eller kommer att falla ut i 
tid. Dessa effekter behöver omhändertas inom ramen för den samlade 
investeringsutvecklingen för staden.  

I exploateringsnämndens handlingar redovisas fördjupat de ekonomiska prognoserna och 
riskbedömningarna för de olika posterna och vilka delar av kostnadsfördyringarna som 
hanteras genom omfördelningar inom programmet och genom befintlig riskreserv.  

Sammantaget bedöms de föreslagna tillkommande nyttorna medföra tillkommande drift- 
och kapitalkostnader om cirka 0,5 mnkr per år. De tillkommande kapitalkostnaderna för 
ramutökningen för fördyringarna redovisas inte i nämndens underlag, men en grov 
bedömning pekar på att fördyringarna medför en ökad kapitalkostnad om ca 5 mnkr per 
år om hela projektbudgeten nyttjas. Dock ska det påpekas att detta redovisas i 2017 års 
prisnivå och innebär högre faktiska belopp i löpande priser när anläggningarna aktiveras 
och tas i bruk. 

I underhandskontakt med exploateringsförvaltningen kan stadsledningskontoret 
konstatera att den föreslagna utökningen av ramarna inte har funnits inarbetade i 
nämndens långsiktiga exploateringsvolymer sedan tidigare eller har legat till grund för de 
långsiktiga prognoser som nämnden presenterat under föregående år. Förslaget innebär 
således en ytterligare belastning på den långsiktiga exploateringsekonomin och nämnden 
avser att arbeta in volymerna investeringsnomineringarna och de långsiktiga 
investeringsplanerna för 2025 och framåt.  

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Exploateringsnämnden redogör inte för några åtgärder i syfte att förändra innehåll och 
kvaliteter i förhållande till att rymma genomförandet av exploateringen inom tidigare 
fattade beslut och ramar.  
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Stadsledningskontorets bedömning är därmed, utifrån nämndens underlag, att förslaget 
till reviderat investeringsbeslut inte väsentligt påverkar målsättningar och måluppfyllelse 
vad avser den sociala och ekologiska dimensionen. 

Nämnden föreslår ett återinförande av två nyttor i form av åtgärder för att möta vattnet 
genom tillskapande av ett publikt brygg- och kajstråk utmed vattnet samt etablering av ett 
färjeläge på Masthuggshalvön för älvtrafik. 

Ett publikt brygg- och kajstråk bedöms förstärka möjligheten för boende, besökare och 
näringsliv att möta vattnet, vilket är en viktig och utpekad strategi inom Vision 
Älvstaden. Åtgärden bedöms stärka attraktiviteten och intresset för området och som en 
trygg vistelseplats, inte minst för att skapa stråk och miljöer som bjuder in till att röra sig 
till fots eller med cykel. 

Ett färjeläge anses skapa förutsättningar för en eventuell framtida älvtrafikering, en 
kollektivtrafik som både skapar förutsättningar för att resa hållbart till och från den nya 
stadsdelen, men också bedöms skapa ökad upplevd trygghet genom att 
genomströmningen av människor ökar, särskilt under vinterhalvåret. Idag finns det inget 
beslut från Västtrafik om att låta trafikera Masthuggskajen, vilket är en förutsättning för 
att nå eftersträvade effekter. 

Ett återinförande av ovan beskrivna nyttor bedöms betydande för att kunna skapa 
förutsättningar för att nå den måluppfyllelse som initialt legat till grund för 
stadsutvecklingen i området. 

Exploateringsnämnden lyfter fram att en utredning har genomförts kring förutsättningar 
att skapa fler byggrätter genom planändring och därmed ökade inkomstmöjligheter, men 
att dessa anses begränsade och svårframkomliga. För att optimera inkomsterna föreslås 
att kvarvarande markanvisning ska ske för bostadsändamål med upplåtelseformen 
bostadsrätt. Stadsledningskontoret hade gärna sett en bedömning eller analys avseende 
huruvida en förändrad upplåtelseform bedöms påverka tidigare eftersträvade 
målsättningar för stadsutvecklingen i området ur ett socialt och socioekonomiskt 
perspektiv. 

Bilaga 
Exploateringsnämndens handlingar 2023-12-18 § 323  
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Ärendet  
Ärendet avser ställningstagande från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kring 
exploateringsnämndens förslag att besluta om en reviderad projektbudget för 
genomförandet av exploateringen inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget. 

Projektramen föreslås utökas med 210 mnkr till totalt 2 340 mnkr (2017 års prisnivå) och 
avser generella kostnadsökningar samt återinförande av åtgärder/nyttor som tidigare lyfts 
ur programmet. 

Beskrivning av ärendet 
Exploateringsnämnden beslutade 2023-12-18 § 323 att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om en utökad projektbudget för stadens samlade genomförande av 
exploateringsåtgärder inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 
med flera inom stadsdelen Masthugget. Detaljplanen vann laga kraft 2019-03-01 med en 
genomförandetid om tio år. 

Exploateringsnämnden beslutade samtidigt att ianspråkta delar av den beslutade 
riskreserven för delar av de redovisade kostnadsförändringarna samt att ge direktören för 
exploateringsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till plan beträffande fördjupad 
uppföljning enligt tilläggsyrkande från S, MP och V. 

Nämndens förslag till reviderat investeringsbeslut har sin bakgrund i 
kommunfullmäktiges ursprungliga investeringsbeslut 2018-06-07 § 7 ”Investeringsbeslut 
för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 
inom stadsdelen Masthugget” samt reviderade investeringsbeslut 2021-03-24 § 5 
”Återrapportering av reviderat investeringsbeslut och lägesrapportering för genomförande 
av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” avseende 
tillförande av riskreserv. 

Exploateringsnämndens förslag till reviderat investeringsbeslut ligger även i linje med 
kommunfullmäktiges ärende och beslut 2022-03-24 § 15 ”Fastighetsnämndens 
delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden”. Rapporten utgjorde 
fastighetsnämndens förslag till ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden som 
kommunfullmäktige godkände som övergripande ekonomisk inriktning för den fortsatta 
planeringen. 

Nedan redogörs i korthet för exploateringsnämndens ställningstaganden och förslag. 
Ärendet redovisas i sin helhet i nämndens bilagda handlingar. 

Av stadens löpande kommunikation lyfts att byggnationen startade hösten 2019. Flera 
kontorshus, hotellet och ett bostadshus står klara och under 2024 fortsätter byggnationen 
av fler kontor och bostäder. Dessutom förväntas byggnationen av den nya p-anläggningen 
med verksamhetslokaler, gymnastiksal, mat och kultur i områdets västra del påbörjas. 
Samtidigt pågår grundläggningen av den nya halvön som sträcker sig ca 100 meter ut i 
Göta älv. Osäkerheter rörande bostadsmarknaden har påverkat utbyggnadstiden för 
allmän plats och därmed också kostnaderna. Bland annat har flera byggprojekt tvingats 
senareläggas. Planerad sluttid är nu 2031 i stället för 2028 som tidigare kalkyler baserat 
på. 
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I takt med att planering och genomförande av exploateringen pågår och stora delar av 
kommunkoncernens åtaganden i programmet/projektet har påbörjats har involverade 
parter reviderat genomförandeplaner och kalkyler. Med utgångspunkt i den översyn av 
genomförts samt diskussioner och rekommendationer i programorganisationens styrgrupp 
föreslår exploateringsnämnden kommunfullmäktige att fatta beslut om ett reviderat 
investeringsbeslut för det fortsatta genomförandet av exploateringen vid Mashuggskajen. 

I huvudsak avser nämndens förslag en utökning av projektbudgeten. Dels med anledning 
av ökade kostnader för genomförandet av befintligt innehåll och omfattning, dels utifrån 
förslag till att återinföra åtgärder utifrån förändrade förutsättningar, bedömningar och 
avvägningar sedan kommunfullmäktiges tidigare beslut.  

I övrigt redogör inte exploateringsnämnden för någon lägesrapportering vare sig gällande 
upparbetade investerings- och exploateringsvolymer eller genomförandetidplaner vad 
avser framdriften av åtgärder på kvartersmark eller allmän platsmark. 

Förändringar i förhållande till tidigare fattade investeringsbeslut 
Exploateringsnämnden redogör för att utgiftsbedömningarna för utbyggnad av allmän 
plats har ökat med cirka 226 mnkr i jämförelse med det av kommunfullmäktiges senast 
reviderade beslutet och att utgifterna för kvartersmark har ökat med cirka 30 mnkr. 
Samtliga belopp i ärendet redovisas i 2017 års prisnivå, som legat till grund för tidigare 
fattade investeringsbeslut, och synliggör således inte eventuella effekter av de senaste 
årens konjunktur och prisutveckling. 

Förklaringarna till fördyringarna hänförs framför allt till ökade behov av tillfälliga 
åtgärder under utbyggnaden, ökade geotekniska åtgärder och ledningsflyttar samt till 
projekterings- och projektadministrativa kostnader, som tidigare underskattats med 
utifrån komplexiteten i genomförandet av programmet. Genomförandetiderna för 
programmet har förlängts, vilket också bedöms innebära ökade kostnader då 
projektorganisationen behöver bibehållas längre eller det krävs mer utdragna 
genomföranden av enskilda åtgärder. 

Av de totalt bedömda utgiftsökningarna om 256 mnkr hanteras 36 mnkr inom ramen för 
tillgänglig riskreserv och 44 mnkr genom omfördelning av resurser inom programmet. 
Därmed föreslår exploateringsnämnden att återstående fördyringar hanteras genom 
tillförande av ekonomiska ramar, inga ytterligare omfattningsförändringar föreslås 
inledas.  

Programorganisationen har under hösten arbetat intensivt med att uppdatera och 
kvalitetssäkra kalkylen för allmän plats. Projekteringen är i stort sett klar och det finns i 
dagsläget ett verkligt utfall på stora delar. Programorganisationen har också gått från 
successivkalkyl till en produktionskalkyl, vilket gör beräkningarna mer underbyggda och 
träffsäkra. Dock återstår osäkerheter i den totala investeringsramen som främst bedöms 
vara relaterade till byggnationen av halvön och kvarvarande kvartersmarksutveckling. 

Återinförande av åtgärder/nyttor 
Med utgångspunkt i de rekommendationer som lämnats av huvudprogramorganisationens 
styrgrupp (samverkansorganisation) föreslår exploateringsnämnden att två tidigare 
bortprioriterade åtgärder/nyttor ska återinföras i programmet. 
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Portföljstyrgruppen för Älvstaden gav i april 2022 programorganisationen i uppdrag att se 
över kvalitets- och hållbarhetsmål, samt att ta fram förslag på åtgärder som bäst uppnår 
kvalitetsmål i stadsmiljön inom detaljplanen. Resultat och förslaget att återinföra tre 
åtgärder/nyttor redovisades i trafiknämnden, fastighetsnämnden och styrelsen för 
Älvstranden Utveckling AB. Även kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av 
programorganisationens bedömningar, förslag och planeringsläge i samband med 
utskottets sammanträde 2022-12-07. I samband med informationen redovisades 
utgiftsprognosen, som visade på ett överskridande i förhållande till befintliga 
projektramar samt inriktningen kring behovet att återinföra tidigare bortprioriterade 
åtgärder/nyttor; Yttre Järnvågsbron, Åtgärder för att möta vattnet samt Etablering av 
färjeläge (kollektivtrafik) på halvön.  

Exploateringsnämnden föreslår ett återinförande av två nyttor; Åtgärder för att möta 
vattnet och Etablering av färjeläge på halvön. Yttre Järnvågsbron anges i nuläget inte vara 
aktuell att återinföra utifrån osäkerheterna kring fortsatt planering och utformning av 
Skeppsbron. Däremot möjliggör genomförandet fortsatt en brokoppling i framtiden, 
utifall att frågan skulle aktualiseras.  

Genomförandestudiens förslag från år 2020 på hur Masthuggskajen ska möta vattnet 
genom en nedtrappning, anges inte längre möjlig att genomföra, bland annat med 
anledning av en förändrad höjdsättning av halvön. Återinförande av de två utpekade 
nyttorna motiveras övergripande med att de skapar ett levande kajstråk som upplevs 
tillgängligt för alla, såväl barn, unga som vuxna, och inte upplevs privat och förbehållet 
de som bor och verkar i området. Ett otillgängligt kajstråk utan liv och rörelse riskerar 
även att upplevas som otryggt. Genom att kunna erbjuda olika sätt att komma till 
Masthuggskajen; via båt, cykel, till fots eller bil, skapas en dynamisk och kontrastrik plats 
som upplevs tillgänglig och intressant, samtidigt som tryggheten bedöms öka med ett 
färjeläge som ökar genomströmningen av människor, särskilt under vinterhalvåret. Ett 
färjeläge anges även kunna gynna livaktiga etableringar av butiker, caféer och 
restauranger ute på halvön. 

Det finns i dagsläget inga planer på en trafikering av älvtrafik från Västtrafiks sida 
avseende ett framtida hållplatsläge vid Masthuggskajen. Därmed finns ingen avtalad 
finansiering, likt övriga hamnavtal, där Västra Götalandsregionen finansierar 
kapitalkostnader för stadens investeringar i flytbryggor ock liknande. En dialog mellan 
Göteborgs Stad och Västtrafik pågår, men i och med att parterna inte hittat samsyn i 
frågan föreslås flytbryggan till fullo bekostas av staden. 

Investeringsutgifterna för att återinföra nyttorna åtgärder för att möta vattnet och färjeläge 
på halvön redovisas till cirka 16 mnkr respektive 18 mnkr (2017 års prisnivå). Reviderad 
ram för utpekade fördyringar och föreslagna återinförda nyttor föreslås tillföras och 
belasta exploateringsnämndens åtaganden. 

Exploateringsnämnden anger att ett antal avväganden har gjorts inför förslag till beslut. 
Bland annat har möjligheten att föreslå omfattningsförändringar, för att inte överskrida 
beslutad projektram om 2,13 mdkr, gjorts. Nämnden har dock bedömt att detta inte är att 
rekommendera. Om fler delar ur helheten skulle utgå, bedöms helhetskonceptet tappa i 
attraktivitet och måluppfyllelse, vilket skulle få stor påverkan på måluppfyllelse och 
kvalitet, vilket i sin tur skulle ge en märkbar negativ påverkan på helheten. Många 
funktioner samsas i den ombyggda stadsdelen och är beroende av varandra för att 
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området ska fungera. Staden bedöms inte få den utväxling av nyttor och kvaliteter som 
utbyggnaden enligt detaljplanen var tänkt att generera för stadens boende, besökare och 
näringsliv. Nämnden har härmed inte presenterat några alternativa åtgärder för att anpassa 
innehåll och kvalitet till beslutade ekonomiska ramar. 

Nämnden framhåller samtidigt att konsortiet för utbyggnad av Masthuggskajen inte delar 
bedömningen om att de återinförda nyttorna är tillräckliga för att uppnå målet med att 
möta vattnet. 

Nämnden redovisar även hur det reviderade förslaget fördelas mellan Älvstranden 
Utveckling AB och exploateringsnämnden inklusive de mellanhavanden som finns 
mellan parterna. Sammantaget innebär den föreslagna revideringen en fördelning och 
uppdatering av kalkylen enligt tabellen nedan i förhållande till tidigare fattade beslut. 

 
Tabell 1. Tabellen redovisar föreslagen reviderad budget för program Masthuggskajen och differensen i 
förhållande till tidigare fattat investeringsbeslut. Tabellen redogör även för hur det ekonomiska ansvaret 
fördelas mellan parterna i programmet inklusive mellanhavanden mellan parterna. 

Osäkerheter och koncerninterna diskussioner   
Exploateringsnämnden lyfter ett antal kvarvarande väsentliga osäkerheter. Dels avser det 
fortsatt riskerna och osäkerheterna kopplade till utgifterna för halvöns underbyggnad 
avseende materialval för att minska underhållskostnaderna över tid och ökad kunskap i 
takt med att utbyggnaden sker. 

Därutöver lyfter exploateringsnämnden ett par betydande kostnadsposter där kommunens 
interna parter fortsatt inte är överens avseende den ekonomiska ansvarsfördelningen 
utifrån avtalstolkning och tidigare överenskommelser. Det avser bland annat hantering av 

Mnkr (2017 års prisnivå)
Föreslagen ny 

budget

Differens från 
tidigare 
beslut

 Älvstranden 
Utveckling AB 

 
Exploateringsn

ämnden   
Inkomster
Markförsäljning 1 750 20 1 600 150
Exploateringsbidrag 130 1 599
Totala inkomster 1 880 20 1 600 1 749

Utgifter
Programledning 30 -44 15 15
Kvartersmark 175 30 145 30
Allmän plats 2 027 226 2 027

varav halvöns underbyggnad 724 724
varav uttag ur riskreserv 36 36

Möta vattnet - återinförande 16 16 16
Färjeläge- återinförande 18 218 18
Exploateringsbidrag 1 470
Totala utgifter 2 266 246 1 630 2 106
Riskreserv 74 -36 0 74
Total investeringsram 2 340 210 1 630 2 180
Netto respektive part -30 -431 
Kommmunkoncernens åtgande -460 -190

Byggherrekostnader 125
Olof Palmes plats (investering) 33
Netto -155 -464 
Komunkoncernens totala åtagande

-460 

-619 
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indexeffekter kopplat till faktiska kostnader för utbyggnad av allmän plats och om 
exploateringsbidragen från Älvstranden Utveckling AB till exploateringsförvaltningen 
avser fasta prisnivåer eller ska indexeras samt reglering av tillkommande utgifter för 
ledningsflyttar på kvartersmark som överlåtits till bolaget. 

Dialog och diskussioner pågår fortsatt mellan parterna. Utfallet av diskussionerna har en, 
inte minst, ekonomisk påverkan på respektive juridisk person men avser framför allt 
interna mellanhavanden som inte ska behöva belasta det samlade utfallet på koncernnivå. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett reviderat 
investeringsbeslut genom att utöka programmets projektbudget med 210 mnkr (2017 års 
prisnivå). Förslaget innebär en förändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut genom 
att projektramen utökas från 2,13 mdkr till 2,34 mdkr. Förändringen kan dels härledas till 
ökade utgifter om 176 mnkr för utbyggnad av allmän plats och kvartersmark, dels till 
ökade utgifter för återinförande av två nyttor, åtgärder för att möta vattnet och ett 
färjeläge på Masthuggshalvön, om totalt 34 mnkr. 

Stadsledningskontoret konstaterar att programmet befinner sig i ett genomförandeskede 
med tids- och avtalsmässiga åligganden gentemot externa parter. Stadsledningskontoret 
har inte överprövat exploateringsnämndens ekonomiska bedömningar eller nämndens 
avvägningar avseende omfattningsförändringar, men bedömer att förslaget avseende 
återinförande av nyttor stämmer överens med intentionerna i detaljplanen och att det ger 
förutsättningar för att effektmålen ska kunna nås. 

Redovisade fördyringar ligger i linje, om något högre, med den bild som 
fastighetsnämnden redogjorde för och rekommenderade att delprogrammet inom 
Älvstaden skulle revideras för, inom ramen för ärendet avseende ekonomisk åtgärdsplan 
för Älvstaden. En rekommendation som kommunfullmäktige ställde sig bakom som 
övergripande ekonomisk planeringsinriktning och som nu konkretiseras genom detta 
ärende. 

Stadsledningskontoret anser inte att ett eventuellt beslut om att etablera ett färjeläge på 
Masthuggskajen innebär ett ställningstagande avseende det långsiktiga 
finansieringsansvaret mellan kommunen och Västra Götalandsregionen. En dialog om 
trafikering och långsiktig finansiering av kajläget bör fortgå, utifrån befintlig 
finansieringsmodell, om Västtrafik framöver väljer att trafikera ett utbyggt hållplatsläge. 

Sammantaget föreslår stadsledningskontoret att besluta i enlighet med 
exploateringsnämndens förslag till reviderat investeringsbeslut. Detta med utgångspunkt i 
det skede som genomförandet nu befinner sig i, utifrån de diskussioner som förts med 
konsortiet kring stadens leveranser och kvalitetsnivåer i stort och utifrån nämndens 
bedömning att ytterligare anpassning av innehåll och omfattning i detta skede skulle ha 
väsentligt negativa effekter på måluppfyllelsen och eftersträvade nyttor. 

Ur stadsledningskontorets perspektiv är det positivt att parterna nu även har förtydligat 
hur den totala projektbudgeten fördelas och hanteras mellan respektive juridisk part inom 
programmet. Stadsledningskontoret förespråkar därför att den löpande uppföljningen 
framöver utgår från respektive organisations åtaganden och att parterna skapar en struktur 
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för en sådan återrapportering både vad gäller ansvarsuppdelning och gemensam struktur 
för att redovisa i korrekt prisnivå i förhållande till kommunfullmäktiges beslut.  

Som exploateringsnämnden lyfter i sitt tjänsteutlåtande belastar föreslagen revidering 
stadens långsiktiga ekonomiska inriktning negativt, avseende en självfinansieringsgrad 
över en rullande tioårsperiod. Med uppräkning i löpande faktiska priser utifrån senaste 
årens inflations- och konjunkturutveckling får det ytterligare en belastande effekt. 
Stadsledningskontoret ser med viss oro på utvecklingen i flertalet stora pågående och 
planerade exploateringsprojekt där kostnadsutvecklingen och belastningen på staden 
utvecklas negativt både i fråga om fördyringar i förhållande till tidigare bedömningar och 
beslut, men även till följd av konjunkturläget. Som synliggjorts tidigare innebär det att 
det fortsatt krävs en aktiv planering av den samlade exploateringsportföljen för att kunna 
upprätthålla eftersträvad finansiell inriktning över tid. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att exploateringsnämnden har för avsikt att skapa en 
struktur för en fördjupad uppföljning av projektet löpande framöver.  

Hantering av osäkerheter och koncernintern ansvarsfördelning 
Stadsledningskontoret kan konstatera att det fortsatt finns betydande osäkerheter 
förknippat med utbyggnaden av halvön. Stadsledningskontoret konstaterar också att 
programmet i sig inte omfattar stadens åtagande avseende halvöns utbyggnad utan att 
detta åtagande och risker hanteras inom ramen för Älvstranden Utveckling AB:s övriga 
verksamhet. Endast den del och de osäkerheter och risker som är förknippade med den 
del av halvöns utbyggnad som avser underbyggnad för allmän plats ingår i redovisningen 
ovan. Stadsledningskontoret ser behov av ett förtydligande vad det gäller framdrift, 
ekonomisk prognos och eventuella risker för bolaget kring genomförandet av halvöns 
underbyggnad. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att parterna synliggör övriga anslutande utgifter som 
Olof Palmes plats och Älvstranden Utveckling AB:s interna byggherrekostnader i den 
samlade bilden för respektive part. Det går dock att överväga om även 
entreprenadupplägget kring utbyggnaden av halvöns underbyggnad ska redovisas i 
sammanställningen för att synliggöra parternas samlade åtagande och riskexponering i 
framtida sammanställda uppföljningar. 

I övrigt har stadsledningskontoret svårt att bedöma omfattningen av kvarvarande 
osäkerheter och risker och huruvida de kommer att kunna hanteras inom ramen för den 
kvarstående riskreserven och därmed sannolikheten för eventuella ytterligare reviderade 
investeringsbeslut kommande år. 

Det är även av vikt att exploateringsnämnden och Älvstranden Utveckling AB 
gemensamt och skyndsamt löser ut de avtalstolkningar kring interna mellanhavanden som 
lyfts i ärendet för att minska osäkerheterna för respektive part och skyndsamt kunna 
hantera effekterna.   

Uppräknad prisnivå 
Stadsledningskontoret kan konstatera att exploateringsnämnden redovisar reviderat 
förslag till projektbudget i 2017 års prisnivå och är införstådda med att det utgår från att 
det ursprungliga investeringsbeslutet baserades på denna prisnivå. Stadsledningskontoret 
förespråkar dock att såväl exploateringsnämnden som övriga nämnder framöver bör 
föreslå reviderade investeringsbeslut i uppräknade penningvärden till dagens nivåer, även 
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om redovisningen också behöver kunna beskrivas i jämförelse med tidigare fattade beslut.  
Reviderade investeringsbeslut innebär ett förnyat ställningstagande och behöver därmed 
synliggöra de ekonomiska effekterna, såväl de investeringsmässiga volymerna som de 
driftrelaterade konsekvenserna i mer aktuella monetära värden. Detta oavsett om delar av 
projektet redan är genomförda. Ju längre tid som har gått från tidigare fattade beslut, 
desto mindre relevant är de tidigare använda prisnivåerna i förhållande till det faktiska 
nettoflödet av in- och utbetalningar över tid. 

Konsekvenser av inflation, branschens prisutveckling och effekter av exempelvis tidiga 
och låsta markförsäljningar eller exploateringsbidrag i förhållande till att kostnaderna 
fördelas över längre tidsspann behöver belysas i så väl de initiala som de reviderade 
investeringsbesluten. Oavsett i vilken prisnivå besluten fattas behöver denna typ av 
bedömningar och konsekvenser belysas. 

Hantering av reviderade investeringsbeslut (genomförandebeslut) 
Stadsledningskontoret delar exploateringsnämndens bedömning att det är rimligt att 
kommunfullmäktige bereds möjligheten att fatta ett reviderat investeringsbeslut (i detta 
fall ett reviderat genomförandebeslut) när prognoserna under genomförandeskedet pekar 
på väsentliga avvikelser i innehåll, tid och/eller ekonomi i förhållande till tidigare fattade 
beslut. Nämndens underlag möjliggör ställningstagande till vägval avseende 
återinförandet av två utpekade nyttor. Däremot beskrivs inte möjliga eller nödvändiga 
åtgärder med bedömda konsekvenser och effekter av att omhänderta utpekade fördyringar 
inom redan beslutad projektram. Stadsledningskontoret anser att det gör det svårt att 
värdera och kunna ta ställning till ett sådant alternativt vägval. 

Stadsledningskontoret förväntar sig även framöver att reviderade genomförandebeslut 
redogör för redan upparbetade volymer, inte minst för att skapa en tydligare bild av 
förutsättningarna för att kunna påverka och besluta om kvarvarande åtgärder. I ett sådant 
perspektiv behöver även berörd nämnd värdera i vilken grad det rör ett beslut om 
reviderad projektbudget utifrån möjligheten att påverka kvarvarande åtgärder eller om det 
snarare handlar om att återrapportera avvikelser i förhållande till tidigare fattade beslut, 
vilket snarare får konsekvenser för prioriteringen inom eller mellan andra projekt inom 
portföljen. 

Ovanstående resonemang och stadsledningskontorets uppfattning i övrigt är att nämndens 
underlag inte fullt ut redogör för analyser av nuläget eller för alternativa vägval och 
konsekvenser av förslaget som i grunden krävs för att kommunstyrelsen ska kunna bereda 
förslaget på ett fullgott sätt och att ge kommunfullmäktige förutsättningar för att fatta 
aktiva och väl avvägda beslut. 

Stadsledningskontoret har därför för avsikt att fortsätta dialogen med 
exploateringsförvaltningen avseende förväntningar och krav på investeringsärenden som 
ska beslutas på kommunfullmäktigenivå. En utgångspunkt för det fortsatta samtalet utgår 
från eventuellt beslut kopplat till stadsledningskontorets förslag till riktlinje för hantering 
av ägarstyrda investeringar, som för närvarande bereds av kommunstyrelsen. 

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling  Stadsdirektör 
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§ 323 Ärendenummer EXF-2023-01395 

Uttag ur riskreserven och förslag till reviderat 
investeringsbeslut för Masthuggskajen 

Beslut 
Enligt exploateringsförvaltningens förslag samt tilläggsyrkande från S, MP och V: 

1. Exploateringsnämnden beslutar att tillstyrka ett uttag ur riskreserven om 36 miljoner 

kronor (2017 års prisnivå), på grund av ökade utgifter för allmän plats. 

2. Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en reviderad 

projektbudget till 2 340 miljoner kronor (2017 års prisnivå) varav 74 miljoner kronor är 

riskreserv. Projektbudgeten inkluderar föreslagna omfattningsförändringar till en utgift 

om 34 miljoner kronor (2017 års prisnivå). 

3. Exploateringsnämnden ger direktör i uppdrag att ta fram ett förslag till plan beträffande 

fördjupad uppföljning enligt tilläggsyrkande från S, MP och V 

4. Exploateringsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunfullmäktige.  

 

Handlingar 
Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-11-09 

Tilläggsyrkande S, MP och V 2023-12-18 

Yrkanden 
Robert Hammarstrand (S) och Beatrice Klein (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från S, 

MP och V samt till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Dag för justering 

2023-12-22 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

Robert Hammarstrand (S) 

 

Justerande 

Patrik Höstmad (D) 
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Handling 2018 nr 126 

 

Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse 

vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget 

 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  

den 2 maj 2018 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. En projektram med en beräknad bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå) som 

förutsättning för den fortsatta genomförandeplaneringen och genomförande av 

detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 

reviderat investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är 

genomförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har 

säkerställts ytterligare. 

3. Fastighetsnämnden utses till uppföljningsansvarig för den samlade ekonomiska 

uppföljningen av genomförandet. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från  

S, MP och V som yttrande en skrivelse från den 23 maj 2018. 

 

Göteborg den 23 maj 2018 

Göteborgs kommunstyrelse 

 

 

 

Ann-Sofie Hermansson 

Lina Isaksson 

 



  Yttrande S, MP, V 

  Kommunstyrelsen 2018-05-23 

  Ärende 2.1.19 
   

 

 

Yttrande om Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget 

Det planerade bygget vid Järnvågsgatan är ett mycket omfattande projekt som inkluderar såväl bostäder 

som kontor och offentlig service. Med läge för linbanestation i detaljplanen är det också en viktig 

pusselbit i den större utvecklingen av Göteborg och för förbindelserna över älven. Vi ser många fördelar 

med utvecklingen i detta område.  

Det är också ett betydande investeringsprojekt. Det ställer höga krav på styrning och kontroll. 

Beräkningarna som presenteras i stadsledningskontorets förslag till investeringsbeslut visar att de 

skattefinansierade utgifterna för utbyggnad av allmän plats i detaljplanen uppgår till -160 mnkr.  

I dagsläget kvarstår en rad osäkerheter kring detaljplanen och därför gör stadsledningskontoret 

bedömningen att ett reviderat investeringsbeslut ska fattas av kommunfullmäktige när genomförandets 

omfattning och innehåll är tydligare och när effekterna från marktransaktionerna mellan stadens 

exploaterande parter helt har klarlagts. Det tycker vi är en bra ordning. 

Eftersom det ännu inte har gjorts någon genomförandestudie (GFS) av projektet och trafikkontoret har 

meddelat att denna väntas vara klar först under år 2020 vill vi understryka vikten av att det sker en aktiv 

ekonomistyrning genom hela projektet för att undvika en situation med kostnadsökningar som gör 

projektet svårt att genomföra. Därför är det viktigt med en ekonomisk uppföljning som redovisas under 

arbetets gång fram till det reviderade investeringsbeslutet.  

Om det framkommer vid det reviderade investeringsbeslutet att budget överskrids måste en förhandling 

mellan alla medverkande parter hållas. Om betydande kostnader måste täckas via skattefinansiering 

kommer det bli nödvändigt att anpassa innehållet i planen för att hålla den budget som beslutas i detta 

första investeringsbeslut.  
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Investeringsbeslut för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. En projektram med en beräknad bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå) som 

förutsättning för den fortsatta genomförandeplaneringen och genomförande av 

detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 

reviderat investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är 

genomförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har 

säkerställts ytterligare. 

3. Fastighetsnämnden utses till uppföljningsansvarig för den samlade ekonomiska 

uppföljningen av genomförandet. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har översänt detaljplan blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 

med flera inom stadsdelen Masthugget till kommunfullmäktige för antagande 

(Dnr 0661/18). Detaljplanen möjliggör blandad stadsbebyggelse med cirka 1 320 

bostäder, handel, verksamheter, kontor, hotell, parkeringsanläggningar samt offentlig 

service som vårdcentral och förskola. 

Genomförande av förslag till detaljplan kräver investeringar för iordningställande 

kvartersmark och allmän platsmark samt åtgärder i statlig infrastruktur.  

Stadsledningskontoret gör avvägningen att genomförande av förslaget till detaljplan är ett 

betydande investeringsprojekt. Kommunfullmäktige bör fatta ett aktivt investeringsbeslut 

avseende genomförandet innan detaljplanen antas och som grund för styrning av den 

fortsatta genomförandeplaneringen. 

Investeringsbeslutet villkoras av att detaljplanen antas i kommunfullmäktige. 

Då det kvarstår ett antal osäkerheter och det ännu inte finns en genomförd 

genomförandestudie (GFS) är stadsledningskontorets bedömning att ett reviderat 

investeringsbeslut ska fattas av kommunfullmäktige när genomförandets omfattning och 

innehåll är ytterligare säkrat och då effekterna från marktransaktionerna mellan stadens 

Stadsledningskontoret 
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exploaterande parter, Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetsnämnden, helt har 

klarlagts.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna omfattar cirka 2 020 mnkr i iordningställande av kvartersmark, 

utbyggnad av allmän plats och åtgärder på statlig infrastruktur. Delarna i utbyggnaden 

beskrivs närmare i ärendet liksom i handlingen kopplat till detaljplanen. 

Kommunfullmäktige förutsätts fatta beslut om en projektram som förutsättning för den 

fortsatta genomförandeplaneringen och som förutsättning för detaljplanens antagande.  

Genom genomförandeavtal mellan fastighetsnämnden och Södra Älvstranden Utveckling 

AB (del av Älvstranden Utveckling AB, benämns Älvstranden nedan) åtar sig bolaget att 

bidra med ersättning för de delar av utgifterna som åligger exploatören att finansiera. 

Älvstranden ansvarar för intäkter till projektet om cirka 1 750 mnkr och 

fastighetsnämnden för intäkter om cirka 100 mnkr. Mindre arbete kvarstår inför att teckna 

genomförandeavtalet. Enligt uppgift ska det vara klart under vecka 20. 

Medel för utbyggnad av allmän plats finns i dagsläget inarbetat i fastighetsnämndens 

nomineringsunderlag för budget 2019-2021 och i den långsiktiga prognosen för 

exploateringsverksamheten. Underlaget omhändertar så väl den del som ska finansieras 

via exploatering som de åtgärder som avses finansieras av skattemedel. 

Utbyggnad av blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera ger också 

ekonomiska effekter för Älvstrandsbolaget avseende risker, dessa hanteras inom bolaget i 

ordinarie ordning.  

Utöver det nu aktuella investeringsbeslutet ger planen förutsättningar för utbyggnad av 

till exempel linbanestation, förskolor och parkeringsanläggning. De ekonomiska 

konsekvenserna av dessa investeringar hanteras inte inom ramen för nu aktuellt beslut, 

utan hanteras i vanlig ordning via den årliga budgetprocessen eller som enskilda 

investeringsbeslut. Utbyggnad av ledningar från stadens nätaktörer kretslopp och vatten 

och Göteborg Energi AB, ligger även dessa utanför det nu aktuella investeringsbeslutet. 

Genomförande av blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera ger även 

konsekvenser för driftskostnader inom främst trafiknämnden och park- och 

naturnämnden, dessa effekter behöver hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Barn-, mångfald-, jämställdhet- och miljöperspektivet 
Perspektiven på utbyggnad av blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 

stadsdelen Masthugget är beskrivna i anslutning till ärende avseende antagande av 

detaljplan för området.  

Omvärldsperspektivet 
Göteborgs Stad kommer under de närmaste åren gå in i genomförandefas för flera 

betydligt mer omfattande och komplexa stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt än vad 

som varit aktuellt på flera år. Det ställer högre krav på styrning och kontroll både vad det 

gäller besluts- och uppföljningsprocesser och avseende projektorganisering och struktur. 

Göteborgs Stad har av tradition många aktörer inom stadens organisation som är aktiva i 

olika delar av stadsutvecklingen, både vad det gäller bolag och förvaltningar vilket ger 

utmaningar för samverkan och styrning när projekten växer i omfattning och volym. 
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I jämförelse med bland annat Stockholm och Malmö kan man se att de har betydligt färre 

inblandade aktörer stadsutvecklingsprocesserna och de har rent organisatoriskt något 

tydligare beslutsprocesser. Så som stadsledningskontoret tolkar beslutsprocesser i 

Stockholm och Malmö så har de två tydliga beslutsvägar och ansvar. Dels en process för 

genomförandet av stadsutvecklingen (investering/exploatering) och dels en för 

detaljplaner/planprogram (markanvändningen). 

Både Malmö och Stockholm fattar genomförandebeslut om stadens investeringar för att 

iordningställa mark och bygga ut allmän plats inför att detaljplan ska antas. I Malmö 

fattar nämnd eller kommunfullmäktige, beroende på storlek, ett så kallat 

objektsgodkännande för godkännande projektram och framtida driftskonsekvenser. I 

Stockholm beslutar nämnd eller kommunfullmäktige ett genomförandebeslut för 

godkännande av projektram och lönsamhetskalkyl.  

I den projektorganisering Göteborg Stad har valt för Älvstaden och med de modeller som 

nu implementeras, har projektorganisationen ingen direkt länk till den politiska 

beslutsnivån utan förväntas ske genom linjeorganisationerna och den övre hierarkiska 

nivån i projektorganisationen har inget mandat utöver de mandat som respektive part går 

in med.  

I både Malmö och Stockholm ingår projektorganisationerna inom en och samma 

förvaltningsorganisation vilket medför att projekten även har ett fullt beslutsmandat i 

förhållande till det uppdrag som både den politiska nämnden och förvaltningsledningen 

har fått. De projektstyrningsmodeller som dessa städer använder får därmed något 

tydligare eskaleringsordningar och en tydligare direkt styrning än vad Göteborg har 

förutsättningar att forma med nuvarande organisering. 

 

Bilaga 
1. Fastighetsnämndens handlingar 2018-04-23 § 64 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige föreslås ta beslut om projektram för investeringar i 

iordningställande av kvartersmark och utbyggnad av allmän plats för genomförande av 

detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 

Masthugget. 

Beslut om antagande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. 

inom stadsdelen Masthugget hanteras i separat ärende. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl.  

Byggnadsnämnden har översänt detaljplan blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 

m fl. inom stadsdelen Masthugget till kommunfullmäktige för antagande (Dnr 0661/18). 

Detaljplanen möjliggör blandad stadsbebyggelse med cirka 1 320 bostäder, handel, 

verksamheter, kontor, hotell, parkeringsanläggningar samt offentlig service som 

vårdcentral och förskola. Totalt medges cirka 310 000 kvadratmeter tillkommande BTA 

(bruttoarea), varav cirka 25 000 kvadratmeter är avsett för handel och 100 000 

kvadratmeter för kontor. Planen innehåller också läge för linbanestation och linbanetorn, 

samt en park på cirka 6 000 kvadratmeter. 

Planområdet omfattar cirka 180 000 kvadratmeter och ägs till största delen av staden med 

bolag. Kommunens markinnehav ska efter planens genomförande innefatta all gatumark 

samt viss kvartersmark.  

Ett kvalitetsprogram för planområdet har tagits fram och är en del av planhandlingarna. 

Programmet beskriver de kvalitetsambitioner som ska genomsyra utvecklingen av 

området för att hållbarhetsmålen ska uppnås. Kvalitetsambitionerna är resultatet av ett 

gemensamt hållbarhetsarbete med ett fördjupat barnperspektiv, utfört i samarbete mellan 

Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stads förvaltningar och fastighetsägarkonsortiet.  

Kvalitetsprogrammet har upprättats för att styra och utgöra ett stöd för kommande 

projektering, bygglovshantering, byggande och förvaltning av bebyggelse och 

anläggningar inom planområdet.  Kvalitetsprogrammet anger principer för utformningen 

av stadsmiljön på allmänna platser samt inom kvartersmark och beskriver därmed de 

åtaganden som kommunen respektive privata exploatörer ansvarar för. Målet är att 

planens och projektets genomförande ska hålla en hög kvalitet både vad gäller utförande 

och arkitektur. 

Genomförande av detaljplanen 

Genomförandet av planen vad avser utbyggnad av allmän plats sker enligt principen att 

kommunen ansvarar för och bygger ut allmän plats som kajer, gator, park med mera. 

Staden ansvarar vidare för framtida drift och underhåll av allmän plats och tillhörande 

anläggningar. Projektering och utbyggnad sker i samverkan med Älvstranden.  

Kvartersmarken inom planen kommer att till största delen markanvisas av Älvstranden 

efter hörande i fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden markanvisar den så kallade 

”triangeltomten” intill Draken, Folkets Hus, när detaljplanen vunnit laga kraft. Den 

fastställda policyn för anvisning av mark för bostäder och verksamheter ska tillämpas i 

hela området. Exploatör/fastighetsägare ansvarar sedan för utbyggnad inom kvartersmark. 

Älvstranden, utsedda byggherrar, befintliga fastighetsägare och huvudmän för tekniska 
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anläggningar ska genomföra och bekostar utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

För ny kvartersmark mellan Folkets hus och Järnvågsgatan, linbanestation vid Folkets hus 

samt för nytt hotell vid Folkets Hus ansvarar kommunen för genomförande. 

Utgångspunkten i planarbetet har varit att Parkeringsbolaget ska bygga ut ny 

parkeringsanläggning i västra delen av planområdet. Ny parkeringsanläggning i planens 

östra del kan komma att byggas ut av annan fastighetsägare. Älvstranden ansvarar för att 

teckna avtal avseende utbyggnad av parkeringsanläggningarna. 

Avtal med stiftelsen Folkets Hus är färdigförhandlat och kommer att beslutas av 

stiftelsens styrelse under vecka 20. 

Innan detaljplanen ska antas, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal, 

ska genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Älvstranden, som är att betrakta 

som exploatör gentemot kommunen. Avtalet, som upprättats efter beslut i 

fastighetsnämnden 2018-04-23 § 64 (dnr 4517/13), reglerar utbyggnaden av allmän plats, 

överföring av allmän platsmark och kvartersmark med mera. I avtalet regleras även 

fördelningen av kostnader för utbyggnad av allmän plats med mera mellan Älvstranden 

och Göteborgs Stad. Mellan Göteborgs Stad och Älvstranden har det tidigare upprättats 

ett mer generellt ramexploateringsavtal mellan parterna. Mindre arbete kvarstår inför att 

teckna genomförandeavtalet. Enligt uppgift ska det vara klart under vecka 20.  

Utformning av nya gator och park/friytor framgår av illustrationer under kapitlet 

detaljplanens innebörd och genomföranden, handlingarna till detaljplanen. Utformning av 

allmän plats ska ske i enlighet med kvalitetsprogram.  

Anläggningarna i älven, som utfyllnad och utbyggnad av kaj, bryggor, sluss, portar mm 

kräver tillstånd enligt miljöbalken. Älvstranden ansvarar för tillståndsansökan och en 

ansökan avseende kajutbyggnad har lämnats in till miljödomstolen. Konsortiet bekostar 

tillståndsansökan. 

För att kunna genomföra förslaget till detaljplan måste erforderliga investeringar i allmän 

platsmark genomföras. Därmed föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om en 

projektram som förutsättning för den fortsatta planeringen av utbyggnad i Järnvågen. 

Utöver allmän plats mm möjliggör detaljplanen också andra åtgärder där staden är 

huvudman som till exempel parkeringshus, dessa åtgärder exemplifieras under särskild 

rubrik nedan. 

Byggstart planeras till 2019 med ett genomförande fram till 2026, under förutsättning att 

detaljplanen antas sommaren 2018.  

Investeringar för genomförande av detaljplanen 

Investeringarna för genomförande av detaljplanen omsluter cirka 2 020 mnkr varav det är 

bedömt att cirka 1 860 mnkr är kostnader som kan belasta exploateringen/exploatörerna, 

det vill säga utbyggnad av allmän plats och åtgärder på statlig infrastruktur med mera 

som enbart är till för den byggnation som detaljplanen medger. Den ekonomiska 

ansvarsfördelningen mellan exploatör och staden utgår från gängse fördelningsprinciper. 

Den del av utbyggnad av allmän plats som är bedömd att vara till nytta för ett större 

områdes behov och som inte direkt är föranledd av den byggnation som möjliggörs 

genom detaljplanen förutsätts skattefinansieras inom ramen för trafiknämndens och park- 
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och naturnämndens exploateringsbudgetar. Denna del omfattar åtgärder om cirka 160 

mnkr. 

Utöver dessa investeringar möjliggör detaljplanen också andra åtgärder där staden är 

huvudman, dessa investeringar exemplifieras under särskild rubrik nedan och hanteras i 

separata beslut. 

Utbyggnaden av allmänplats med mera finansieras dels genom markförsäljningar från 

Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetskontoret samt genom 

exploateringsbidrag från befintliga fastighetsägare inom planområdet. De totala 

inkomsterna uppgår till cirka 1860 mnkr. 

Nedan presenteras en grov uppdelning av inkomster och utgifter för investeringarna för 

genomförande av detaljplanen.  

 

Inkomster: (mnkr)

Markförsäljning och Exploateringsbidrag 1 860

Totalt: 1 860

Totala exploateringsfinansierade utgifter för utbyggnad 

av allmän plats (mnkr)

Markförberedande åtgärder (förvärv, marksanering, 

muddring, arkeologi, rivning)
130

Utbyggnad av ny halvö inkl kaj och ny oljelossningsplats 

vid Skeppsbron
585

Gator och torg inkl ledningsomläggningar och del av ny 

bro till Skeppsbron
740

Parker 60

Åtgärder på statlig infrastruktur kopplade till 

detaljplanen(överdäckning, ramper, ventialtionstorn)
195

Byggherrekostnader (fastighetsbildning, avgifter, konst 

admin mm)
150

Totalt: 1 860

Totala skattefinansierade utgifter för utbyggnad av 

allmän plats (mnkr)

Del av Kollektivtrafikåtgärder (flytbrygga, spårändringar, 

kollektivtrafikpriorieteringar)
20

Del av Upprustning Första Långgatan och Järntorgsgatan 50

Del av upprustning Nordhemsgatan (trygg och säker 

skolväg)
10

Del av Stadsdelspark ovan Götatunnel 10

Del av ny bro till Rosenlundsgatan, Skeppsbron 25

Byggherrekostnader och oförutsett 45

Totalt: 160

Exploateringsnetto totalt: -160
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Då Södra Älvstranden Utveckling AB i juridisk mening ska betraktas som en extern 

exploatör ska genomförandeavtal upprättas mellan fastighetsnämnden och bolaget 

avseende bland annat det exploateringsbidrag som ska föras mellan parterna för 

utbyggnad av allmän plats.  

Genom genomförandeavtal åtar sig Södra Älvstranden Utveckling AB att bidra med 

ersättning för de delar av utgifterna som åligger exploatör att finansiera. Bolaget ansvarar 

för inkomster till projektet om cirka 1,75 mdkr. Fastighetsnämnden ansvarar för 

inkomster om cirka 0,1 mdkr från försäljning av de byggrätter där marken fortsatt ligger 

kvar inom förvaltningen.  

Kalkylen ovan pekar på att de samlade inkomsterna i projektet täcker de utgifter som kan 

täckas av exploateringsmedel. Dock innehåller projektet en rad mellanhavanden mellan 

fastighetskontoret och Älvstranden vad avser överföring av mark. Då effekterna av dessa 

förvärv mellan parterna inte är fullt utredda i nuläget går det inte ge en tydlig bild av hur 

de ekonomiska konsekvenserna fördelas mellan Älvstranden och fastighetsnämnden. 

En osäkerhetsanalys av de kalkylerade utgifterna har genomförts inför investeringsbeslut 

och antagande av planen, som en validering av de bedömda ekonomiska storheterna i 

avvaktan på att en genomförandestudie vilken kommer att ge en mer säkerställd 

bedömning av utgifter, utbyggnadsordning och innehåll.  

Med anledning av avsaknaden av en fullt ut genomförd genomförandestudie samt hur 

effekterna av marktransaktionerna faller ut mellan parterna finns behov av att återkomma 

till kommunfullmäktige med ett reviderat investeringsbeslut. 

Risker och hantering av osäkerheter 

Det finns betydande risker och osäkerheter i kostnader och intäkter för utbyggnaden. Den 

pågående genomförandestudien kommer att ge en mer säkerställd bild av kostnaderna och 

de osäkerhetsfaktorer som finns i utförandet. I avvaktan på genomförandestudien har en 

osäkerhetsanalys genomförts för att ge säkrare ekonomiskt underlag inför tecknande av 

genomförandeavtal och antagande av detaljplanen.  

Vad det gäller kostnaderna är det främst risker avseende konjunktur, oförutsedda 

markförhållanden och förändrade förutsättningar med anledning av till exempel miljödom 

som kan påverka de ekonomiska antagandena. Det kvarstår också osäkerheter kring 

omfattning och slutlig kvalitetsnivå för utbyggnaden. I nuvarande kalkyl ingår dock en 

riskreserv på cirka 360-380 mnkr för att ge en möjlighet att omhänderta risker och 

osäkerheter inom projektet.  

Inkomsterna är värderade utifrån marknadsvärde och kan påverkas av konjunktur och 

prisutveckling. Genom genomförandeavtal mellan Älvstranden och fastighetsnämnden 

garanterar bolaget merparten av finansieringen för utbyggnaden.  

Som beskrivits ovan kvarstår även vissa osäkerheter avseende de ekonomiska effekterna 

av marktransaktionerna mellan fastighetskontoret och Älvstranden. 

För att minska effekterna av riskerna lyfter de berörda förvaltningarna och Älvstranden 

några viktiga förutsättningar för styrning av genomförande av planen: 
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• Genomförandet av detaljplanen ska hanteras genom en gemensam 

programorganisation med ansvar för styrning, samordning och ledning av 

utbyggnaden av Järnvågen som helhet. Inom programmet finns ett gemensamt ansvar 

för framdrift och uppföljning av kostnader. 

• Älvstranden ersätter utgifter upp till cirka 1,75 mdkr. Prognostiseras utgifter som 

överstiger inkomsterna eller att extraordinära händelser inträffar ska ett reviderat 

investeringsbeslut hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut rörande justerad 

omfattning, finansiering och riskfördelning. 

• Berörda förvaltningar och bolag avser att se på möjligheten att, i samverkan med 

konsortiet, överlåta ansvaret för utbyggnaden av den så kallade halvön, med kajer och 

allmän plats till konsortiet eller del av detta, i syfte att realisera samordningsvinster.  

Stadens övriga åtgärder inom detaljplanen  

Utöver de investeringar i allmänplats med mera som är aktuella i detta investeringsbeslut 

möjliggör detaljplanen också andra åtgärder där staden är huvudman, till exempel 

parkeringshus, förskola och linbanestation. 

För att lösa parkeringsbehovet inom detaljplanen förutsätts att parkeringshus uppförs i 

västra delen av planområdet. Älvstranden tar genom genomförandeavtalet ansvar för att 

lösa uppförandet av parkeringsanläggningen, där avsikten är att träffa avtal med 

Göteborgs Stads Parkerings AB. Uteblir en sådan överenskommelse ansvarar Älvstranden 

för att lösa frågan med annan extern part. 

Stadens investeringsbehov eller inhyrningsbehov avseende kommunal service som 

förskolor och skolor hanteras i ordinarie ordning inom ramen för stadens budget- och 

investeringsplaneringsprocesser. Även utbyggnad av ledningar från stadens nätaktörer 

kretslopp och vatten samt Göteborg Energi AB som ligger utanför det aktuella 

investeringsbeslutet, hanteras och finansieras inom ordinarie beslutsprocesser och 

affärsmodeller. 

Under arbetet med detaljplanen har ytterligare investeringsbehov identifierats som inte 

utgör anläggningar som behöver hanteras inom ramen för exploateringsverksamheten. 

Det gäller bland annat cykelåtgärder på Värmlandsgatan, sluss för högvattensskydd i 

Rosenlundskanalen. Dessa objekt ligger utanför programmets genomförande och hanteras 

i stadens budget- och planeringsprocesser.  

Utbyggnaden av linbana över älven får planmässiga förutsättningar genom detaljplanen, 

men är inte en del av planens genomförande. Linbaneprojektet hanteras som ett 

betydande projekt inom staden och beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.   

Järnvågen, ett program inom Älvstaden 

I syfte att utveckla de gemensamma arbetssätten och få ökad styrning kontroll och 

uppföljning av gemensam stadsutveckling har förvaltningar och bolag inom Älvstaden 

beslutat införa en gemensam projektmodell (XLPM).  

Samordning av genomförande och framdrift av utbygganden av Järnvågen kommer likt 

Skeppsbron att organiseras i ett samordnat program. Ett förslag till organisation i 

programmet har tagits fram av Älvstranden och stadens förvaltningar och planeras 

beslutas inom Älvstaden styrgrupp under våren 2018.  
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Genom programorganisationen skapas tydliga roller i enlighet med XLPM modellen. 

Programmet leds av en programledare och ägs av en linjeorganisation. Underliggande 

delprogram och projekt har sina program- eller projektledare och en ägare i stadens 

linjeorganisation. Den övergripande budgetstyrningen sker genom samverkan i 

styrgruppen för programmet.  

Uppföljning av levererade nyttor och följsamhet mot budget ska ske både inom 

programorganisationen och i linjen. Underliggande projekt och delprogram rapporterar 

utfall, avvikelse och prognos till programledaren. Linjerapportering sker enligt alla 

aktörers egna interna rutiner. 

Stärkt styrning av exploateringsprojekt 

Under de senaste åren har stadsledningskontoret, de berörda förvaltningarna och bolagen 

inom stadsutveckling arbetat intensivt med verksamhetsutveckling som syftar till stärkt 

styrning, kontroll och uppföljning av investerings- och exploateringsprojekt. Exempel på 

detta är den nya exploateringsprocess som utvecklats genom VEX, införandet av en 

gemensam projektmodell (XLPM), och stadsledningskontorets utökade uppdrag i 

Älvstaden. En hel del utvecklingsarbete kvarstår, men med redan beslutade nya rutiner 

och arbetssätt har en plattform lagts som skapar avsevärt mer styrinformation än vad som 

tidigare funnits i staden. 

Stadsledningskontoret har också startat upp ett arbete med att utveckla ett paraply för en 

samlad styrning av betydande investerings- och exploateringsprojekt utifrån den 

styrinformation som nu skapas både i portfölj-/program-/projektorganisationen Älvstaden 

och inom den ordinarie linjeorganisationen. Syftet är både att kunna följa betydande 

projekt under planering och genomförande samt att beroende på projektens omfattning 

och komplexitet kunna tillsammans med stadens övriga organisationer avgöra vilka beslut 

som bör tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därtill bör tydligare 

gemensamma rutiner för rapportering medge en snabb avvikelsehantering och stödja 

stadsledningskontorets arbete med kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Stadsledningskontorets bedömning är att genomförda och pågående utvecklingsarbeten 

inom projektstyrning för stadsutveckling innebär goda möjligheter till en ökad styrning 

och uppföljning. För mer omfattande exploateringsprojekt ser stadsledningskontoret att 

kommunfullmäktige bör ta investeringsbeslut med en investeringsram som utgångspunkt 

för stadens åtagande och för att säkra finansieringen för detaljplanens antagande. Genom 

ett beslut i kommunfullmäktige pekas projektet som ett betydande exploateringsprojekt. 

Med dessa beslut som grund avser stadsledningskontoret avkräva rapportering av 

leverans, budget och tidplan från både programorganisationen och linjen. Det innebär att 

kontoret kan sammanställa den rapportering som görs i stadens ordinarie 

eskaleringstrappa och uppföljningssystem enligt ”Principer för hantering av betydande 

investeringsprojekt” (KS 2017-04-19, Dnr 0494/17) och ”Handlingsplan stärkt styrning 

av exploateringsprojekt” (KS 2017-03-08, Dnr 0327/17) samt den uppföljning som görs 

inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Kontoret kan då både sammanställa 

relevant styrinformation i uppföljningsrapport och analysera avvikelser som del av 

uppsiktsplikten. 

Eftersom utvecklingsarbete kvarstår och pågående stadsutvecklingsprojekt så som 

Järnvågsgatan, inte helt kan införlivas i nya arbetssätt kommer det att kräva anpassning 

av arbetssätten för att ge motsvarande ökad styrning. En del beslut kan komma att behöva 
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tas på underlag som inte fullt ut är som de som modellerna kommer att föreskriva och en 

del beslut kommer att ha fattats i en något annan ordning än vad som eftersträvas i 

grunden. Utgångspunkten för stadens framtida styrning av betydande 

exploateringsprojekt är att en genomförandestudie eller motsvarande bör vara genomförd 

och ligga till grund för ett investeringsbeslut inför antagande om detaljplan. 

Stadsledningskontorets bedömning 

Investeringsbeslut som förutsättning för planens antagande 

Utifrån kommunstyrelsens beslut rörande Principer för hantering av betydande 

investeringsprojekt gör stadsledningskontoret avvägningen att genomförande av förslaget 

till detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. är ett betydande 

investeringsprojekt och att kommunfullmäktige bör fatta ett aktivt investeringsbeslut 

avseende genomförandet av detaljplanen.  

Stadsledningskontorets bedömning är att investeringsbeslutet är en grund för att säkra 

finansieringen och stadens åtagande och därmed en förutsättning för att anta detaljplanen. 

Investeringsbeslutet villkoras i sin tur av att detaljplanen antas i kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en projektram för 

genomförande av detaljplanen motsvarande 2,02 mdkr (i 2017 års prisnivå) som grund 

för den fortsatta genomförandeplaneringen. Av projektramen avser 160 mnkr ett 

skattefinansierat åtagande av de åtgärder som inte hänförs till exploatörernas 

finansieringsansvar. Investeringsbeslutet förutsätter inkomster från Älvstranden och 

fastighetskontoret om cirka 1,86 mdkr. 

Stadsledningskontoret har inte analyserat de kalkyler som gjorts inom ramen för 

planeringsarbetet för Järnvågen. Kontoret har inte vidare möjlighet eller ser någon 

anledning att överpröva om de kalkylerade utgifterna är rimliga i förhållande till de nyttor 

som eftersträvas. Nyttorna beskrivs i förslag till detaljplan inklusive upprättat 

kvalitetsprogram.  

En behandling av investeringsbeslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

förutsätter i grunden att ett ärende har initierats från berörda nämnder eller bolag. I 

avsaknad av en sådan beredning i detta fall, men där fastighetsnämnden i sitt beslut 

avseende genomförandeavtal förutsätter framtida beslut i kommunfullmäktige, har 

stadsledningskontoret valt att upprätta detta ärende avseende investeringsbeslut. 

Beslutsunderlaget baseras på byggnadsnämndens förslag till antagande av detaljplan samt 

fastighetsnämndens beslut om Genomförandeavtal med Södra Älvstranden Utveckling 

AB rörande detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. inom 

stadsdelen Masthugget. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att det finns behov av att få fram tydligare 

ekonomiska målsättningar/inriktningar för exploateringsekonomin för Älvstaden, vilket 

även föreslås som i beslut om förslag till Färdplan Älvstaden för 2018 och som för 

närvarande är aktuellt för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Löpande uppföljning av investeringsbeslut 

Ett enskilt investeringsbeslut för genomförandet av detaljplanen är en del i att stärka 

förutsättningarna för en aktiv styrning av det fortsatta arbetet med att genomföra 

detaljplanen för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera. En stärkt styrning 



 

 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 11 (11) 

   

   

förutsätter även att utvecklingen av en programorganisation för Järnvågen fortsätter i 

enlighet med det arbete som pågår inom berörda förvaltningar och bolag. 

Stadsledningskontorets bedömning är att fastighetsnämnden är ansvarig för uppföljning 

av aktuellt investeringsbeslut avseende genomförande av Järnvågen. Kontorets 

uppfattning är att behov av reviderat investeringsbeslut väcks och bereds av 

fastighetsnämnden i samverkan med programorganisationen inför beslut i 

kommunfullmäktige. 

Inom samverkansorganisationen för Älvstaden pågår beslutsprocess avseende att peka ut 

ansvarig programägare för programmet som helhet, ett programägar- och 

programledarskap som ska säkra framdrift och nyttorealisering genom aktiv samordning, 

ledning och styrning. Inom programorganisationen sammanställs information och 

underlag för att försörja både projektorganisation och linjeorganisationer med material för 

uppföljning och för investeringsbeslut avseende genomförande av Järnvågen. 

Behov av reviderat investeringsbeslut  

De ekonomiska bedömningarna är i dagsläget inte fullt ut säkerställda då den förestående 

genomförandestudien (GFS) för utbyggnad av allmänplats enligt trafikkontoret väntas 

vara klar först under år 2020. I genomförandestudien kommer en tydligare kalkyl tas fram 

tillsammans med tydligare förslag för innehåll, utformning och utbyggnadsordning. 

Då en genomförandestudie inte finns för utbyggnad av allmän plats inom Järnvågen är 

stadsledningskontorets bedömning att fastighetsnämnden ska återkomma till 

kommunfullmäktige med ett underlag för reviderat investeringsbeslut när 

genomförandestudien är genomförd och parterna har ingått eventuella avtal avseende 

utbyggnad av halvön. Ett reviderat investeringsbeslut ska även förtydliga hur de 

ekonomiska effekterna fördelas på respektive part, främst avseende fastighetsnämnden 

och Älvstranden. Utgångspunkten för ett reviderat inriktningsbeslut är att bedömda 

utgifter ska hållas inom de samlade inkomsterna och motsvarande nivå som beslutas i 

detta ärende. 

 

 

Eric Roos 

Planeringsledare 

 

Ylva Löf 

Avdelningschef 
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Genomförandeavtal med Södra Älvstranden 
Utveckling AB rörande detaljplan för Blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl inom 
stadsdelen Masthugget 

§ 64, 4517/13 
Stefan Unger föredrar ekonomin i projektet. 

HANDLING 

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-03 

BESLUT 

Enligt fastighetskontorets förslag: 

1.  Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att upprätta och underteckna 

genomförandeavtal med Södra Älvstranden Utveckling AB för detaljplan blandad 

stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget. 

2.  Fastighetsnämnden godkänner detaljplanens genomförande under förutsättning att den 

del av kostnaden för allmän plats som ska bäras av exploateringen ej överstiger 1,9 

miljarder kronor. Vid eventuellt överskridande av beloppet hänskjuts frågan till 

kommunfullmäktige för avgörande i enlighet med det som beskrivs i tjänsteutlåtandet 

under övervägande. 

3.  Föredragningen antecknas till protokollet. 

 

Dag för justering 

2018-05-04 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson  

 

Ordförande Justerande 

Jahja Zeqiraj  Hampus Magnusson 

   

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 
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Genomförandeavtal med Södra Älvstranden 
Utveckling AB rörande detaljplan för Blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. 
inom stadsdelen Masthugget 

 

Förslag till beslut 
1) Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att upprätta och underteckna 

genomförandeavtal med Södra Älvstranden Utveckling AB för detaljplan 

Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. inom stadsdelen Masthugget  

2) Fastighetsnämnden godkänner detaljplanens genomförande under förutsättning 

att den del av kostnaden för allmän plats som ska bäras av exploateringen ej 

överstiger 1,9 miljarder kronor. Vid ett eventuellt överskridande av beloppet 

hänskjuts frågan till Kommunfullmäktige för avgörande i enlighet med det som 

beskrivs under övervägande 

 

Sammanfattning 
För exploateringen av Södra Älvstranden delområde Masthuggskajen har detaljplan 

Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. inom stadsdelen Masthugget tagits 

fram, se bilaga 1.  

 

Detaljplanen godkändes av Byggnadsnämnden 2018-02-06 och planeras att antas av 

Kommunfullmäktige sommaren 2018. Innan antagande ska genomförandeavtal mellan 

Södra Älvstranden Utveckling AB (nedan kallad Älvstranden), dotterbolag till 

Älvstranden Utveckling AB och kommunen tecknas. Arbete med framtagande av detta 

avtal pågår.  

 

Genomförandeavtalet kommer i stora delar baseras på ramexploateringsavtal som 

tecknades 2017-10-25 (dnr 7442/16) mellan Älvstranden Utveckling AB och kommunen. 

Ramexploateringsavtalet reglerar övergripande och principiella frågor inom 

stadsutvecklingsprojektet Älvstaden och grundas på kommunfullmäktiges beslut 2012-

10-11 om antagande om Vision Älvstaden.   

 

 Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2018-04-23 

Diarienummer 4517/13 

 

Handläggare  

Namn: Helena Pyk, Stefan Unger 

Telefon: 368 11 63, 368 10 65 

E-post: helena.pyk@fastighet.goteborg.se  

             stefan.unger@fastighet.goteborg.se 
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Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsnämnden får inkomster från överlåtelse av kvartersmark till Södra Älvstranden 

Utveckling AB, hotellbyggrätt vid Folkets Hus och från markanvisning av 

”triangeltomten”, se bilaga 1 Illustrationsritning kvarter C2 och C3. Marköverlåtelser sker 

till marknadsmässiga villkor.  

Fastighetsnämnden får utgifter för exploateringsbidrag som belöper på byggrätterna vid 

Folkets Hus för hotell och ”triangeltomten”. Trafiknämnden får utgifter kopplade till 

linbaneprojektet.  

Älvstranden har bedömt kostnaderna som ska belasta exploateringen till ca 1,9 miljarder 

kronor. Vid genomförandet av detaljplanen är grundprincipen att Älvstranden ersätter 

kommunen för utgifterna för utbyggnad av allmän plats upp till ca 1,8 miljarder. 

Kommunen själv genom Fastighetsnämnden svarar för återstående ca 0,1 miljarder 

(motsvararande försäljningsintäkterna av byggrätterna C2 (triangeltomten) och C3 

(hotellet vid Folkets Hus). Älvstranden gör bedömningen att projektets totala intäkter 

kommer att täcka de kostnader för utbyggnad av allmän plats som exploateringen ska 

svara för. Däremot så kommer inte intäkterna att räcka till för att täcka utgifterna för 

utbyggnad av allmän plats som ska bäras av kommunen genom Park- och Naturnämnden 

och Trafiknämnden. 

En mer detaljerad budget finns bilagd, se bilaga 2. I budgeten redovisas totala intäkter 

samt kostnader som exploateringen ska bära samt de kostnader som ska delas mellan 

staden och exploateringen. Kostnader som inte ska bäras alls av exploateringen (sk C-

investering, se nedan) redovisas dock inte. 

Barnperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 
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Bilagor 

1. Plankartor (2 st) + illustrationsritning 

2. Budget Program Masthuggskajen 

3. Kostnadsfördelningskarta  
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Ärendet  

För att reglera ansvar för utförande och kostnader av de kommunal tekniska 

anläggningarna inom allmän plats, marköverlåtelser, samordning mm föreslås 

fastighetskontoret få i uppdrag att upprätta och underteckna genomförandeavtal med 

Södra Älvstranden Utveckling AB för detaljplan Blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan m fl. inom stadsdelen Masthugget. 

Beskrivning av ärendet 
Masthuggskajen ingår i stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där Älvstrandskoncernen är 

utvecklingsansvariga.  

 

Detaljplanen godkändes av Byggnadsnämnden 2018-02-06 och planeras att antas av 

Kommunfullmäktige sommaren 2018. Innan antagande ska genomförandeavtal mellan 

Älvstranden och kommunen tecknas. Arbete med framtagande av detta avtal pågår. 

Datum Tidigare beslut i FN   

2017-03-20 Ramexploateringsavtal  

2015-09-28 Samrådsyttrande 

2017-09-04 Granskningsyttrande 

 

Detaljplanen 

Planområdet är beläget på den Södra Älvstranden inom stadsdelarna Masthugget och 

Pustervik och tillhör stadsdelsnämnden Majorna/Linné. I norra delen avgränsas området 

av älven och Oscarsleden/E45, i söder av Första Långgatan, i öster av Rosen-

lundskanalen och i väster av Amerikahuset och Isaac Béens Plats. 

Planområdet omfattar cirka 18 hektar. Största delen av planområdet består av 

kommunägd mark. Andra stora markägare är Älvstranden, Stena och Elof Hansson 

Fastigheter m fl.  Ett konsortium bestående av Älvstranden, NCC Property Development 

AB, Stena Bygg AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Byggnadsföreningen Folkets Hus 

i Göteborg utan personlig ansvarighet och Elof Hansson Fastigheter AB har bildats. 

Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder och verksamheter i ett attraktivt läge och att 

aktivera en central del av staden som i dagsläget till stor del domineras av biltrafik och 

bilparkering. Detaljplanen medger uppförande av cirka 1 200 bostäder och 165 000 kvm 

verksamheter såsom kontor, hotell och förskola/skola. Detaljplanen innehåller också tre 

parkeringsanläggningar, läge för linbanestation, parker och en vårdcentral. 

 
Markanvisning 

Fastighetskontoret kommer att markanvisa den sk ”triangeltomten” intill Draken, Folkets 

Hus, efter detaljplanens laga kraft. 

Älvstranden ska vid sina markanvisningar tillämpa den av kommunen genom 

fastighetsnämnden fastställda policyn för anvisning av mark för bostäder och 

verksamheter. Älvstranden ska samverka med fastighetsnämnden genom att nämnden ska 

höras inför beslut om markanvisning. Fastighetsnämndens bedömning ska ske utifrån 

nämndens ansvar för mark- och bostadsförsörjningen och inrymmer inte ett 

ställningstagande till val av aktör för det markanvisade området. 
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Avtal 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen och ansvarar för utbyggnad 

och iordningsställande av denna mark.  

Då Älvstranden är att betrakta som exploatör gentemot kommunen kommer 

genomförandeavtal att tecknas mellan Älvstranden och kommunen. Älvstranden 

genomför, samordnar och bekostar utbyggnad av anläggningar på kvartersmark i 

konsortiesamverkan med utsedda byggherrar, fastighetsägare och huvudmän för 

anläggningar.  

Huvuddelen av ny kvartersmark som idag ägs av kommunen kommer överlåtas till 

Älvstranden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Utöver genomförandeavtalet 
kommer köpeavtal, överenskommelser om fastighetsbildning och marköverföringar etc. 

att upprättas i enlighet med de principer som lagts fast genom genomförandeavtalet.   

 
Genomförandeavtal 
Avtalet innehåller förutom sedvanliga villkor bl. a följande: 

 

• Marköverlåtelser  

Grundläggande princip vid överlåtelse av kvartersmark från kommunen till 

Älvstranden är att det ska ske till marknadsmässigt värde. Vid bestämmande av 

det värdet ska hänsyn tas till utförda arbetsinsatser i samband med planläggning, 

förekomsten av förorenad mark, exploateringsbidrag (t ex gatukostnader) som 

belöper på överlåtet område, förrättningskostnader mm. Överlåtelse av allmän 

plats från Älvstranden till kommunen skall ske utan ersättning.  

 

• Uppstart av projektet och samordning  

För detaljplanens genomförande ska en staden-gemensam projektorganisation 

tillsättas. Styrgrupp Älvstaden har tagit beslut om organisationens utformning. 

Fastighetskontoret beställer projektering och utbyggnad av samtliga anläggningar 

allmän plats och vattenområde. Kommunen, genom trafikkontoret, ansvarar för 

samordning av projektering och utförande med berörda kommunala förvaltningar, 

Trafikverket samt ledningsägande bolag avseende utförandet av de 

kommunaltekniska och statliga anläggningarna. Utbyggnaden av den allmänna 

platsmarken ska ske i samråd mellan kommunen, genom trafikkontoret och 

Älvstranden enligt detaljplanens intentioner inklusive tillhörande 

kvalitetsprogram mm. 

 

Allmän plats inom delar av planområdet, t ex på den s.k. halvön (nybyggnation ut 

i älven) kan komma att byggas ut av exploatör. Om kommunen bedömer att det är 

lämpligt kommer det att regleras i ett separat tilläggsavtal. 

 

• Allmän plats – kostnadsfördelning och finansiering 

Anläggningar för allmän plats delas in i generalplaneanläggningar (C-

investering), stomme (B-investering) och lokal allmän plats (A-investering). 

  

 Generalplaneanläggningar är övergripande anläggningar som är oberoende av 

exploateringen och i sin helhet finansieras av kommunen. 

Stomme är anläggningar som är en följd av exploateringen men endast delvis är 

till nytta för exploateringen varför finansieringen delas mellan exploateringen 
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och kommunen. Lokal allmän plats är anläggningar som fullt ut är en 

konsekvens av exploateringen och finansieras fullt ut av exploateringen. 

 

Indelning i generalplaneanläggning, stomme och lokal allmän plats och dess 

kostnadsfördelning framgår av bilagd kostnadsfördelningskarta, bilaga 3. 

• Exploateringsbidrag från privata fastighetsägare till utbyggnad av allmän 

platsmark 

Älvstranden ska gentemot kommunen svara för hela det exploateringsbidrag som 

ska bekostas av kommande exploatering. Detta ska ske genom att Älvstranden tar 

in exploateringsbidrag från privata fastighetsägare och konsortiedelägare. 

Exploateringsbidrag som belöper på byggrätterna vid Folkets Hus för hotell och 

”triangeltomten” ska dock bäras av kommunen genom fastighetskontoret.  

• B- och C-investeringar 

Detaljplanen är i dagsläget inte fullt finansierad då kommunfullmäktige föreslås 

fatta budgetbeslut för de skattefinansierade delarna av B-investeringarna samt C-

investeringarna först när genomförandestudien är klar.  

 

• Markmiljö, geoteknik, arkeologi mm 

Älvstranden utför inom sitt utvecklingsansvar för sin exploatering nödvändiga 

utredningar och åtgärder avseende sanering, geoteknik, arkeologi, riskanalyser, 

kajförstärkningar mm 

 
Genomförandeavtalet är endast giltigt under förutsättning att förslaget till detaljplan 

vinner laga kraft, avtalet godkänns av Älvstrandens styrelse samt att parterna tecknar 

köpekontrakt och/eller överenskommelse om fastighetsbildning avseende kvartersmarken 

och allmän plats marken inom avtalsområdet. 

 

Älvstranden kommer i sin tur träffa avtal med konsortiedeltagare och fastighetsägare 

kring marköverlåtelser, utbyggnad av allmän plats mm. Älvstranden kommer att i 

genomförandeavtalet förbinda sig att i sina markanvisningar föra angivna villkor i 

genomförandeavtalet vidare till markanvisad part. 

 

Avtal Folkets Hus  
Kommunen avser att teckna köpeavtal och överenskommelser om fastighetsreglering och 

fastighetsbildning med Folkets Hus berörande ny byggrätt för hotell. Dessa avtal behöver 

vara klara innan planen antas. 

 

Avtal Göteborgs Stads Parkering AB 

För att lösa parkeringsbehovet inom detaljplanen förutsätts att ett nytt parkeringshus 

uppförs i västra delen av planområdet. Älvstranden behöver träffa avtal med Göteborgs 

Stads Parkerings AB angående byggande av parkeringsanläggning innan detaljplanen 

antas.  

 

Tidplan 

Antagande detaljplan: sommaren 2018 

Förväntad byggstart: 2019  

Färdigställande: 2026  
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Ekonomiska konsekvenser till följd av exploateringen  

Älvstranden har upprättat kalkylen för exploateringsprojektet, se bilaga 2. Kalkylen 

inklusive stadens exploateringsutgifter (B-investeringar) om ca 160 miljoner kronor 

bedöms i dagsläget ge ett resultat om minus 159 miljoner kronor. 

 

Fastighetsnämnden får inkomster från överlåtelse av kvartersmark till Älvstranden, 

hotellbyggrätt vid Folkets Hus och från markanvisning av ”triangeltomten”. 

Marköverlåtelser sker till marknadsmässiga villkor. 

Fastighetsnämnden får utgifter för exploateringsbidrag som belöper på byggrätterna vid 

Folkets Hus för hotell och ”triangeltomten”. Trafiknämnden får utgifter kopplade till 

linbaneprojektet.  

Kommunen får exploateringsutgifter (kommunens andel av B-investeringar) om ca 160 

miljoner kronor till följd av detaljplanen för iordningställande av gatuanläggningar och 

parkmark inom planområdet. Beloppet avser utbyggnad inklusive projektering, 

byggledning samt erfarenhetsmässiga tillägg för diverse oförutsett. Det tillkommer även 

kostnader för övergripande anläggningar som är oberoende av exploateringen och vilka 

finansieras av kommunen, såsom anläggande av sluss vid Rosenlundskanalen. Då det 

handlar om stora belopp anser fastighetskontoret att Kommunfullmäktige bör fatta ett 

projektspecifikt budgetbeslut för de skattefinansierade delarna av B-investeringarna samt 

C-investeringarna när genomförandestudien (se nedan) är klar. 

 

Osäkerhet och risker 

Älvstranden har bedömt projektets totala intäkter till ca 1,9 miljarder kronor varav ca  

1,74 miljarder är intäkter från Älvstrandens och kommunens byggrättsförsäljning och 

resterande 0,12 miljarder är exploateringsbidrag från befintliga fastighetsägare. 

Älvstranden garanterar intäkter till projektet om ca 1,75 miljarder och Fastighetsnämnden 

garanterar projektet ca 0,1 miljarder. Fastighetsnämndens bidrag till projektets intäkter 

kommer från försäljning av byggrätterna ”triangeltomten” och hotellet vid Folkets Hus. 

 

Den pågående genomförandestudien* (GFS) kommer att leda till att minska 

osäkerhetsfaktorerna som idag finns rörande ekonomi, risk och genomförande. A- och B-

investeringar ingår i genomförandestudien. Under arbetets gång med 

genomförandestudien kommer exploateringskalkylen att förfinas med inriktningen att 

kostnaderna som ska bäras av exploateringen (A-investeringar + exploateringens andel av 

B-investeringar) inte får överstiga exploateringens totala intäkter. Slutleverans av 

genomförandestudien är beräknad till 2020 med en första delleverans i slutet av 2018. 

Älvstranden gör idag bedömningen att intäkterna kommer att täcka kostnaderna som 

belöper på exploateringen. Om de verkliga kostnaderna överstiger intäkterna behöver 

Kommunfullmäktige fatta beslut om hur underskottet ska finansieras.  

 

 

 

*En genomförandestudie innebär en mer detaljerad utredning av de kommunal tekniska 

anläggningarnas omfattning och innehåll. 
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I avvaktan på att genomförandestudien blir klar kommer en successivkalkyl tas fram 

innan detaljplanens antagande för att ge ett säkrare ekonomiskt underlag. Bifogad 

projektkalkyl som är framtagen innan successivkalkylen är genomförd kan komma att 

behöva justeras utifrån successivkalkylens resultat.   

 

Detaljplanens genomförande förutsätter att Göteborgs Stads Parkering AB fattar 

investeringsbeslut för parkeringsanläggning. 

 

Hur projektet uppfyller stadens mål 

Projektet följer styrande avtal, processer och mål för stadsutvecklingsprojektet Älvstaden.  

Överväganden 
Fastighetskontoret har till uppgift att bl.a. belysa detaljplanens ekonomiska konsekvenser 

och ekonomiska bärkraft för kommunen som helhet. Efter detaljplanens granskning har 

en förändring skett avseende finansieringen av allmän plats i den del som belöper på 

exploateringen. Älvstranden svarar för faktiska kostnader upp till ca 1,8 miljarder. 

Kostnader som överstiger exploateringens totala bedömda kostnadsram om ca 

1,9 miljarder, behöver hänskjutas till Kommunfullmäktige för beslut om finansiering.  

 

Exploateringskalkylens resultat är idag bedömt till minus 159 miljoner kronor. Kalkylen 

innehåller osäkerheter då genomförandestudien inte är klar. När genomförandestudien är 

klar kommer det ekonomiska underlaget vara mindre osäkert men fram till dess finns 

stora osäkerheter. 

 

Fastighetskontoret är positivt till detaljplanen då den främjar både det bostadspolitiska 

målet att möjliggöra fler bostäder i centrala lägen och skapar förutsättningar för 

utbyggnad av stadsdelen som kan ge ett rikt stadsliv. 

 

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret anser att återstående risker och osäkerheter som inte är lösta vid tiden 

för detaljplanens antagande eller uppkommer efter antagandet bör hänskjutas till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

 

 

 

Martin Öbo 

 

 

Fastighetsdirektör 

 

Elisabet Gondinger  

 

 

Avdelningschef 

 













 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) 
  

   

Återrapportering av reviderat 
investeringsbeslut och lägesrapportering för 
genomförande av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 26 mars 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastighetsnämndens återrapportering efter utförd genomförandestudie samt 
nulägesrapportering avseende utbyggnad för halvön i enligt med vad som beskrivs i 
detta tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Tillförande av en riskreserv avseende utbyggnad av allmän plats om 110 mnkr, med 
en reviderad projektbudget till 2 130 mnkr (2017 års prisnivå) godkänns. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 
återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part, främst 
avseende fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-07 §7 till fastighetsnämnden att återkomma 
till kommunfullmäktige med ett reviderat investeringsbeslut i samband med att 
genomförandestudien (GFS) är utförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av 
allmän plats har säkerställts ytterligare, förklaras fullgjort. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 10 till Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetsnämnden att tillsammans med övriga berörda rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet skyndsamt tillbaka till kommunstyrelsen, främst ekonomiska 
avvikelser, med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), 
förklaras fullgjort. 

---- 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 97 
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Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen anmälde Jörgen Fogelklou (SD) att han 
inte deltog i beslutet.  

Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 16 april 2021. 

 
 
Göteborg den 5 maj 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Återrapportering av 
reviderat investeringsbeslut och 
lägesrapportering för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera 
 

 

 

Yttrandet 
 

Rapporten från fastighetskontoret handlar om att höja investeringsramen från 2,02 
miljarder till 2,13 miljarder. 

Det är inte mycket att säga om det förutom att förhoppningen är att strulet med 
skeppsbroprojektet alldeles bredvid inte upprepas. 

En annan anmärkning som är värd att notera är att i fastighetskontorets rapport på sidan 8 
så nämner man programmets tidplan, även kallad mastertidsplan. Att stycket helt saknar 
årtal känns väldigt märkligt. Någon sorts ansats till hur projektet ligger till i tiden hade 
varit på plats. 

Den tredje anmärkningen SD har är själva gestaltningen. Eftersom detaljplanen klubbades 
redan 2008-06-07 lägger vi inget yrkande mot dessa fasansfulla höghusklossar av 
fyrkanter och glas, utan nöjer oss med en bild från detaljplanen där man ser hur förfärligt 
det kommer att se ut. Sitter SD i byggnadsnämnden då dessa bygglov ska beviljas 
kommer vi kompromisslöst att säga nej.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-04-16                                                  

  
                                                  Ärende 2.1.7 
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Halvön kommer att bestå av tre stora torn som kommer att skymma bastionen Carolus 
Rex och Skansen Kronan. Göteborgs värdefulla kulturmiljö kommer att skändas.  

 

 

För övrigt är argumenten mot dessa vansinniga nybyggen av samma karaktär som de SD 
hade när Centralstationen var uppe för beslut (Se bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bilagor 

1) SD Yrkande – Antagande av detaljplan för verksamheter, handel och bostäder 
norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass  
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Bilaga 1 

Yrkande – Antagande av detaljplan för 
verksamheter, handel och bostäder norr om 
Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1) Avslå detaljplanen 
2) Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som är anpassat till 

Centralstationens och Bergslagsbanans stationshus samt Hotell Eggers och 
Centralposthuset arkitektur.  Temat ska vara anpassat till dessa byggnader för att 
bevara och förstärka de klassiska karaktärsdragen från den tid då detta byggnader 
uppfördes. 

Yrkandet  
Gestaltningsförslaget i detaljplanen kan närmast beskrivas som ett antal rektangulära torn 
som har kapats av med diverse snitt för att undvika platta tak. Hade snitten åtminstone 
varit södervända, så hade taken kunnat användas för placering av solpaneler. Inte ens det 
har man lyckats med. 

 

Detaljplanens förslag. Några torn som kapats av med diverse snitt. Hotell Eggers 
Centralstationen och Centralposthuset arkitektur har helt ignorerats.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-03-03 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.1 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för området. (MKB-bilaga Kulturmiljö 
Detaljplan för område norr om Centralen Dnr: 1271/15) så är påverkandegraden mycket 
stor. Det är högst anmärkningsvärt att man inte tagit detta faktum i beaktande när man 
gått vidare med detaljplanen. 
 

 

       Tabell från MKB-bilaga Kulturbilaga (sid 33) 

 

 

Länsstyrelsen 

En annan instans som starkt kritiserar förslaget är Länsstyrelsen. I granskningsutlåtandet 
framför Länsstyrelsen följande: 

” Länsstyrelsen konstaterar att sedan samrådet har flera förutsättning ändrats, men 
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Ett antal frågor behöver förtydligas. 
Riksintresse kulturmiljö 
Ni behöver tydligare motivera ert ställningstagande att den föreslagna skalan inte 
innebär en påtaglig skada riksintresse för kulturmiljö. Länsstyrelsen kan fortfarande inte 
utesluta att planen innebär en påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö. 
 
 

Utgångspunkten med stadsplaneringen runt Centralstationen måste vara att anpassa nya 
byggnader till den omgivande arkitekturen, exempelvis Centralstationens arkitektur och 
Bergslagsbanans stationshus arkitektur. Även Hotell Eggers och Centralposthuset stil bör 
vara vägledande. Temat ska vara anpassat till dessa byggnader för att bevara och 
förstärka de klassiska karaktärsdragen från den tid då detta byggnader uppfördes. 
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Det gamla fina drunknar i den nya fula 

Om man betraktar planområdet mellan Centralstationen och Regionens hus så får man en 
uppfattning om hur området kommer att se ut. Det enda som blir kvar av det gamla är 
Bergslagsbanan stationshus och Bergslagsparken. (Inringat i rött nedan) 

 

 

 

 

Går det att bygga nytt och vackert? 

Ja visst går det. Inspiration finns att hämta på bland annat arkitekturupprorets hemsida där 
man kan hitta många hänvisningar till nybyggen i klassisk stil. 1 

 

Tidigare yrkanden från SD angående gestaltning 

SD har yrkat på återremiss eller avslag på ett stort antal detaljplaner där vi vill att de nya 
byggnaderna ska anpassas till befintliga byggnader i klassisk stil. Exempelvis Station 
Västlänken (Se bilaga1), Skeppsbron, Götaplatsen, Gammelstaden, Rosenlund och 
Masthugget för att bara nämna några detaljplaner.   

      Bilagor 

2) SD Yrkande – Antagande av detaljplan för Västlänken station Centralen 
med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 

 

 
1 https://www.arkitekturupproret.se/finbyggen/utlandsk-nyproduktion/ 
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Återrapportering av reviderat 
investeringsbeslut och lägesrapportering för 
genomförande av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Fastighetsnämndens återrapportering efter utförd genomförandestudie samt 
nulägesrapportering avseende utbyggnad för halvön i enligt med vad som beskrivs i 
detta tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Tillförande av en riskreserv avseende utbyggnad av allmän plats om 110 mnkr, med 
en reviderad projektbudget till 2 130 mnkr (2017 års prisnivå) godkänns. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 
återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part, främst 
avseende fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-07 §7 till fastighetsnämnden att återkomma 
till kommunfullmäktige med ett reviderat investeringsbeslut i samband med att 
genomförandestudien (GFS) är utförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av 
allmän plats har säkerställts ytterligare, förklaras fullgjort. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 10 till Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetsnämnden att tillsammans med övriga berörda rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet skyndsamt tillbaka till kommunstyrelsen, främst ekonomiska 
avvikelser, med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), 
förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden har 2020-11-16 § 214 översänt ärendet ”Återrapportering av 
investeringsbeslut samt lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med 
genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för ställningstagande. Ärendet omfattar dels 
fastighetsnämndens återrapportering och lägesrapportering avseende slutförd 
genomförandestudie samt effekterna av marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden 
och Södra Älvstranden Utveckling AB och dels fastighetsnämndens lägesrapportering 
och dels fastighetsnämndens hemställan om utökad riskreserv. Stadsledningskontoret 
delar fastighetsnämndens analys kring behov och syfte med en utökad riskreserv, men vill 
vara tydlig med att en hemställan om riskreserv om 110 mnkr innebär en utökad 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-26 
Diarienummer 0567/20 
 
                                                                                  

Handläggare  
Lisa Kallmér och Eric Roos 
Telefon: 031-368 06 44, 031-368 04 06 
E-post: lisa.kallmer@fstadshuset.goteborg.se  
             eric.roos@stadshuset.goteborg.se 
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projektbudget till 2,13 mdkr. I övrigt föreslås inga ytterligare revideringar av tidigare 
fattat investeringsbeslut eller betydande förändringar som medför väsentligt förändrade 
effekter i förhållande till tidigare fattade beslut. 

Stadsledningskontoret förutsätter att eventuella avvikelser rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktig skyndsamt både gentemot ett reviderat 
investeringsbeslut samt inom ordinarie uppföljningsprocess.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utgifterna för utbyggnad av allmän plats (gata, park) bedöms nu utifrån genomförd 
genomförandestudie och genomförda anpassningar till cirka 1,8 mdkr (2017 års prisnivå), 
vilket innebär att kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 i grunden kan 
behållas oförändrad för allmän plats. I likhet med den beslutade projektramen är 
finansieringen enligt genomförandestudien fördelad så att drygt 1,6 mdkr av åtgärderna är 
exploatörsfinansierade och cirka 160 mnkr finansieras av skattekollektivet.  

Dock föreslår fastighetsnämnden att projektet bör tillföras en ytterligare riskreserv om 
110 mnkr för den del av projektet som avser allmän platsutbyggnad. Riskreserven avser 
kostnader för sådana risker som idag visserligen är identifierade, men med en så låg 
sannolikhet att de inte tagits med i projektets ordinarie riskpott och för sådana risker som 
ännu inte har kunnat identifieras. Utrymmet med en utökad riskreserv syftar framför allt 
till att kunna säkerställa framdrift vid eventuella sent uppkomna avvikelser, utan att först 
behöva inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Parternas bestämda 
utgångspunkt är att projektet ska verka för att riskreserven inte ska behöva nyttjas och att 
det samlade exploateringsnettot ska kunna hållas intakt. För att ytterligare stärka 
styrningen mot kommunfullmäktiges sedan tidigare beslutade ramar, avses 
ianspråktagande av riskreserven förutsätta beslut i fastighetsnämnden. 

Förslaget om utökad riskreserv innebär ett förslag om en reviderad projektbudget från 
2 020 mnkr till 2 130 mnkr i förhållande till kommunfullmäktiges tidigare beslut. I övrigt 
föreslås inga ytterligare revideringar av tidigare fattat investeringsbeslut eller betydande 
förändringar som medför väsentligt förändrade effekter i förhållande till tidigare fattade 
beslut. 

Utöver den projektekonomi som definierades i samband med investeringsbeslutet för 
projektet har Älvstranden Utveckling AB beslutat om interna åtaganden om 125 mnkr, 
företrädelsevis för att hantera bolagets kostnader ur ett byggherreperspektiv. Då bolagets 
försäljningsintäkter från den berörda detaljplanen i sin helhet ingår i finansieringen av det 
samlade programmet (finansieringen av de 2 020 mnkr), utgör dessa byggherrerelaterade 
åtaganden ofinansierade kostnader. Det går därför att överväga om dessa kostnader borde 
ha, eller framöver borde utgöra en del av den samlade ekonomiska projektekonomin ur ett 
kommunkoncernperspektiv. 

Avseende utbyggnad av halvön och den del som avser av underbyggnad för allmän plats 
har parterna enats om en riskfördelning skattekollektivets kontra bolagets risktagande 
som baseras på en fastprismodell där bolaget fullt ut står för risk och möjlighet. En risk 
som Älvstranden Utveckling AB bedömt står i proportion till möjligheten och uppdraget. 
Stadsledningskontoret är medveten om vikten av att säkerställa den ekonomiska risken 
mellan skattekollektivet och bolaget, men vill framhålla att denna risk fortsatt är en 
koncernrisk ur ett hela-staden-perspektiv.  
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Det är därför viktigt att respektive part inom det samlade projektet fortsatt återrapporterar 
skyndsamt i händelse av prognostiserade väsentliga avvikelse både vad det gäller 
ekonomi, riskförändringar eller omfattningsförändringar som påverkar måluppfyllelse 
och nyttorealisering. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Detta ärende påverkar inte tidigare fattade beslut om utformning eller innehåll varför 
denna dimension inte beskrivs ytterligare i detta tjänsteutlåtande. Genomförandestudiens 
mål har varit att ta fram en genomförbar helhetslösning för allmän plats genom 
sammanvägningar av detaljplanens ställda krav och önskemål på innehåll med 
förutsättning att få så god måluppfyllelse som möjligt till lägsta investerings- och drift- 
och underhållskostnad för allmän platsmark. Fastighetsnämndens ärende indikerar inte att 
genomförda omfattningsförändringar påverkat måluppfyllelsen väsentligt. 

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-07 §7  
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 10 
3. Fastighetsnämndens handlingar 2020-11-16 § 214 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden har översänt ärendet ”Återrapportering av investeringsbeslut samt 
lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera”. Ärendet omfattar 
fastighetsnämndens återrapportering samt lägesrapport och hemställan om tillförande av 
riskreserv om 110 mnkr för det fortsatta genomförandet av detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsnämnden har 2020-11-16 § 214 översänt ärendet ”Återrapportering av 
investeringsbeslut samt lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med 
genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” 
för ställningstagande i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

Fastighetsnämnden har översänt följande beslutspunkter till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige för ställningstagande: 

1. Återrapportering efter genomförd genomförandestudie samt nulägesrapportering 
avseende utbyggnad för halvön i enligt vad som beskrivs i fastighetsnämndens 
tjänsteutlåtande  

2. Tillförande av riskreserv om 110 mnkr i enligt vad som beskrivs i fastighetsnämndens 
tjänsteutlåtande. 

Ärendet omfattar en återrapportering som kommunfullmäktige efterfrågat i ärendet 
”Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget ” beslutat 2018-06-07 § 7. Ärendet 
omfattar också en hemställan om riskreserv samt en lägesrapportering till 
kommunstyrelsen i ärendet ”Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 
underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget” daterat 2020-06-16 § 10. 

Ärende - Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget 
Beslut om antagande av ”Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med 
flera inom stadsdelen Masthugget” fattades av kommunfullmäktige 2018-06-07 § 8. Inför 
antagandet fattade kommunfullmäktige ett investeringsbeslut ”Investeringsbeslut för 
genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 
inom stadsdelen Masthugget” 2018-06-07 § 7 efter att stadsledningskontoret bedömt 
själva genomförandet av detaljplanen som ett betydande investeringsprojekt för 
kommunfullmäktige att besluta om. I samband med antagandet av detaljplanen kvarstod 
även ett antal osäkerheter. Dels saknades en genomförd genomförandestudie (GFS) för 
allmän platsmark i syfte att konkretisera den allmänna platsmarkens omfattning och 
innehåll, dels var effekterna från marktransaktionerna mellan stadens exploaterande 
parter, Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetsnämnden, inte klargjorda. Härav 
tog kommunfullmäktige beslut om att ett reviderat investeringsbeslut ska fattas när dessa 
förutsättningar klargjorts. 

Beslutad investeringsram  
Investeringarna för genomförandet av detaljplanen bedömdes inför detaljplanens 
antagande till 2,02 mdkr för iordningställande av kvartersmark, utbyggnad av allmän 
plats och åtgärder på statlig infrastruktur, varav riskreserven bedömdes till cirka 360 - 
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380 mnkr. Av 2,02 mdkr bedömdes 1,86 mdkr omfatta exploateringsfinansierade 
åtgärder, såsom kvartersmarksutveckling, utbyggnad av allmän plats och åtgärder på 
statlig infrastruktur och övriga programledningskostnader, det vill säga åtgärder som är 
till för den byggnation som detaljplanen medger. 

Den del av utbyggnad av allmän plats som bedömts vara till nytta för ett större områdes 
behov och som inte direkt är föranledd av den byggnation som möjliggörs genom 
detaljplanen, omfattar åtgärder bedömda till cirka 160 mnkr, och förutsätts vara 
skattefinansierade exploateringsåtgärder.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 § 7 enligt följande: 

1. En projektram med en beräknad bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå) som 
förutsättning för den fortsatta genomförandeplaneringen och genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 
reviderat investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är 
genomförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har 
säkerställts ytterligare. 

3. Fastighetsnämnden utses till uppföljningsansvarig för den samlade ekonomiska 
uppföljningen av genomförandet. 

Kommunfullmäktiges beslut innebar bland annat att fastighetsnämnden fick i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat investeringsbeslut efter genomförd 
genomförandestudie (GFS). Fastighetskontoret anger i sitt tjänsteutlåtande att 
genomförandestudien nu är slutförd och att effekterna av marktransaktionerna som 
genomfördes under 2019 mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetsnämnden, är klarlagda. 

Ärende - Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av 
allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 
med flera inom stadsdelen Masthugget 
Beslut om ”Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän 
plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 
stadsdelen Masthugget” fattades av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 10. Detta mot 
bakgrund att det bedömdes olämpligt att utföra projektering och byggnation i ett delat 
utförande för kaj, källarkonstruktioner, allmän platsmark och grundläggning av halvö 
samt gång- och cykelbro. Av tekniska, ansvarsmässiga och ekonomiska skäl föreslogs 
istället utförande av projektering och byggnation ske samlat i en entreprenad. Med 
anledning av att en samlad entreprenad skulle innebära en avvikelse från normal 
hanteringsordning vid utbyggnad av allmän platsmark, föreslog fastighetskontoret 
kommunfullmäktige att fatta beslut i fråga.  

Kommunfullmäktige beslutade enligt 2020-06-16 § 10 följande: 

1. Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att fastighetsnämnden beställer 
utbyggnad för den så kallade halvön från Älvstranden Utveckling AB, och att 
utbyggnad ska ske via så kallad särskild ordning. Detta förutsätter att Älvstranden 
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Utveckling AB senast vid fastighetsnämndens beställning har tecknat ett tilläggsavtal, 
med hänsyn till planens strategiska vikt för såväl staden som det byggande konsortiet, 
där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna. Skulle 
inte ett avtal nås mellan Älvstranden Utveckling AB och exploatörerna ska bolaget 
skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nytt 
ställningstagande.  

3. Älvstranden Utveckling AB ihop med fastighetsnämnden och övriga berörda får i 
uppdrag att rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst 
ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), 
tillbaka till kommunstyrelsen.  

4. Älvstranden Utveckling AB, ihop med övriga de anser berörda, får i uppdrag att 
komma till ett kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när 
genomförandestudien är aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med 
utbyggnad av halvön fortskrider. 

 
Kommunfullmäktiges beslut innebar bland annat att Älvstranden Utveckling AB ihop 
med fastighetsnämnden och övriga berörda fick i uppdrag att rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet skyndsamt tillbaka till kommunstyrelsen och då främst eventuella 
ekonomiska avvikelser mot bakgrund av det investeringsbeslut som kommunfullmäktige 
fattade 2018-06-07 § 7. 

Fastighetsnämndens återrapportering och lägesrapport 
Fastighetsnämnden anger att de tillhandahållit underlag till sitt tjänsteutlåtande från 
trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB, men att tjänsteutlåtandet ska ses som 
fastighetsnämndens eget. Fastighetsnämnden hänvisar sin återrapportering samt 
lägesrapport mot bakgrund av tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige. 

I kommunfullmäktiges beslut i ärendet ”Investeringsbeslut för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget ” fick fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
för ett reviderat investeringsbeslut när allmänna platsens omfattning och innehåll 
ytterligare säkrats genom nu genomförd genomförandestudie och effekterna av 
marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra Älvstranden Utveckling AB 
klarlagts. 

I kommunfullmäktiges beslut om ”Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 
underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen gavs Älvstranden Utveckling AB ihop med 
fastighetsnämnden och övriga berörda i uppdrag att skyndsamt rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 
mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen. En förutsättning för 
kommunfullmäktiges beslut om halvön omfattade även att Älvstranden Utveckling AB 
tecknar ett tilläggsavtal där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och 
exploatörerna senast vid fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns 
underbyggnad allmän plats. 

Slutförd genomförandestudie (GFS) 
Fastighetsnämnden anger i sitt tjänsteutlåtande att en genomförandestudie för allmän 
plats initierades genom en beställning till trafikkontoret och att genomförandestudien med 
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tillhörande promemorior har genomförts och godkändes av trafiknämnden 2020-10-22. 
Trafikkontorets mål med genomförandestudien har varit att ta fram en genomförbar 
helhetslösning för allmän platsmark genom sammanvägningar av detaljplanens ställda 
krav och önskemål på innehåll med förutsättningar att få en så god måluppfyllelse som 
möjligt i förhållande till lägsta investerings- och drift- och underhållskostnad för allmän 
platsmark. 

I och med att genomförandestudien genomfördes efter att detaljplanen vunnit laga kraft 
har det inte varit möjligt att göra anpassningar av detaljplanen utifrån 
genomförandestudien, vilket också inneburit att den allmänna platsmarken och 
kvartersmarken befinner sig i olika utbyggnadsfaser. 

Ekonomisk bedömning och omsättningsförändringar 
Fastighetsnämnden anger vidare att genomförandestudiens tillhörande ekonomiska 
bedömning uppgår till cirka 2,02 mdkr för allmän platsmark vilket innebär att 
kostnaderna ökade med cirka 200 mnkr i förhållande till kommunfullmäktiges 
investeringsbeslut från 2018 där de exploateringsfinansierade investeringarna bedömdes 
till 1,86 mdkr av den totala projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå). Med 
anledning av att projektet har att förhålla sig till kommunfullmäktiges investeringsbeslut 
har trafikkontoret tillsammans med park- och naturförvaltningen och kretslopp- och 
vatten tagit fram ett förslag med omfattningsförändringar om cirka 200 mnkr för den 
allmänna platsmarken som resulterat i att kommunfullmäktiges projektram för allmän 
plats kan behållas oförändrad.  

Kvarstående risker och osäkerheter  
Fastighetsnämnden anger vidare att kvarstående identifierade risker främst avser 
förhållandena under markytan såsom exempelvis geoteknik, ledningar, markmiljö och 
arkeologi samt risker förknippade med tidplan och utförandetider som kan ge 
konsekvenser i form av ökade anläggningskostnader eller justeringar av tidplan. I 
genomförandestudiens tillhörande kalkyl är cirka 160 mnkr avsatta för de största riskerna.  

Fastighetsnämnden anger också att avslutad genomförandestudie lämnar efter sig ett antal 
kvarstående frågeställningar som behöver hanteras i fortsatt projektering eller säkerställas 
innan projektering påbörjas. 

Fastighetsnämndens hemställan om förändrad riskreserv 
Fastighetsnämnden bedömer tillsammans med trafikkontoret och Älvstranden Utveckling 
AB det önskvärt att tillskapa en riskreserv i projektet för att projektet ska kunna möta 
idag okända och tillkommande ekonomiska utmaningar på ett flexibelt och agilt sätt och 
för att skapa tillräcklig och nödvändig flexibilitet i detaljplanens genomförande.  

Fastighetsnämnden anger att riskreserven avser kostnader för sådana risker som idag 
visserligen är identifierade, men har en så låg sannolikhet att de inte tagits med i 
projektets ordinarie riskpott samt för sådana risker som ännu inte har identifierats.  

Fastighetsnämnden anger vidare att det har framförts krav i de förhandlingar som 
Älvstranden Utveckling AB fört med de privata exploatörerna i projektet (tilläggsavtal 
rörande främst riskfördelning mellan staden och de privata exploatörerna) på att upprättad 
tidplan för utbyggnad av allmän platsmark ska hållas i alla delar. För att möta dessa krav 
och för att inte riskera att staden hamnar i tidsbrist kopplat till stadens ärendehantering 
utifall att det i ett senare skede skulle visa sig nödvändigt att hemställa om utökad 
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projektbudget hos kommunfullmäktige, föreslår fastighetsnämnden en framställan om 
utökad projektbudget i projektet. 

Fastighetsnämnden föreslår, mot bakgrund av ovanstående, en hemställan om förändrad 
riskreserv om 110 mnkr vilket innebär en utökning av projektbudgeten med motsvarande 
belopp. Genom att uppdra åt fastighetsnämnden att förfoga över denna riskreserv ges 
möjlighet att begränsa skada vid plötsliga och oförutsedda händelser som annars kan få 
stora konsekvenser på tid och kostnad.  

Föreslagen utökning av projektets budget ska, enligt fastighetsnämnden, emellertid inte 
förstås som att projektets exploateringsnetto belastas med motsvarande belopp. 
Fastighetsnämnden understryker att trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetskontoret är alla fullt medvetna om, och respekterar, att projektets 
exploateringsnetto inte skall påverkas av den nu aktuella och föreslaget utökade 
riskreserven. För den händelse att riskreserven om 110 mnkr, helt eller delvis behöver tas 
i anspråk, åligger det projektets programledning att i första hand föreslå åtgärder inom 
projektet, vilka säkerställer bibehållet exploateringsnetto. Vidare åligger det 
fastighetsnämnden att besluta om projektet ska få lyfta medel ur riskreserven om 
programledningen anser att det är nödvändigt.  

Riskreserven avses ej användas för oförutsedda kostnader hänförda till underbyggnad av 
allmän platsmark halvön och del av Emigrantvägen som byggs ut av Älvstranden 
Utveckling AB i särskild ordning. I det tjänsteutlåtande som låg till grund 
för kommunfullmäktiges beslut från 2020-06-16 § 10 framgår att genom att låta 
fastighetsnämnden beställa utbyggnad av underbyggnad allmän plats på halvön och del 
av Emigrantvägen till ett fast pris tillfaller både risk och möjligheter Älvstranden 
Utveckling AB.  

Marktransaktioner mellan Fastighetsnämnden och Södra Älvstranden 
Utveckling AB 
Fastighetsnämnden anger att effekterna av marktransaktionerna som genomfördes under 
2019 mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetsnämnden är klarlagda. Efter 
detaljplanens laga kraft har huvuddelen av ny kvartersmark som ägdes av 
fastighetskontoret överlåtits till Södra Älvstranden Utveckling AB. Marköverlåtelsen var 
en förutsättning för att bolaget skulle kunna markanvisa vidare till utsedda byggherrar. En 
grundläggande princip vid överlåtelsen var att det skulle ske till marknadsmässigt värde. 
Vid bestämmandet av värdet togs hänsyn till utförda arbetsinsatser i samband med 
planläggning, förekomsten av förorenad mark, exploateringsbidrag som belöper på de 
områden som överläts, förrättningskostnader mm. Efter avdrag blev fastighetsnämndens 
inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden Utveckling AB cirka 7 mnkr. 

I och med kommunfullmäktiges beslut att avbryta och lägga ned projektet för 
stadslinbana kan fastighetskontoret även överlåta det kvarter som reserverats för 
linbanestation till Södra Älvstranden Utveckling AB för vidare markanvisning. Södra 
Älvstranden Utveckling AB har överlåtit allmän plats till fastighetskontoret utan 
ersättning. 

Fastighetsnämndens lägesrapportering för utbyggnad av halvön 
Kommunfullmäktige har beslutat att beställa utbyggnad av halvön i särskild ordning 
under förutsättning att Älvstranden Utveckling AB tecknar ett tilläggsavtal där 
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möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna senast vid 
fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän plats.  

Utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmänplats genom särskild ordning bygger 
på att Älvstranden Utveckling AB minimerar risken för staden utifrån tekniskt och 
ekonomiskt perspektiv. Fastighetsnämnden redogör för upplägg och riskhantering i 
enlighet med följande: 

Fastighetskontoret beställer av Älvstranden Utveckling AB utbyggnad av halvöns 
underbyggnad allmänplats. Genom denna beställning stängs risken för skattekollektivet 
vid en fördyring av underbyggnad allmänplats halvö, såsom den är definierad i 
beställningen. Det är Älvstranden Utveckling AB som självständigt står med risk och 
möjlighet i förhållande till kostnad för underbyggnad allmänplats halvö. Älvstranden 
Utveckling AB har gjort bedömningen att risken står i proportion till möjligheten och 
uppdraget.  

Vidare tecknar Älvstranden Utveckling AB ihop med Södra Älvstranden Utveckling AB, 
entreprenadavtal med respektive exploatör på halvön om uppdrag att uppföra 
grundläggning av kvartersmark. Dessa entreprenadavtal är så kallade back-to-back avtal, 
där risken ligger på exploatören för de entreprenader som görs på kvartersmarken.  

Genom att gemensamt beställa en hel underbyggnad, både underbyggnad allmän 
platsmark och grundläggning kvartersmark minimeras de gränsdragningsrisker som 
uppstår i gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark.  

Fördelning av kostnader för den gemensamma utbyggnaden sker proportionellt mot ytor 
där allmän plats uppgår till 58 % och kvartersmarken till 42%. 

Fastighetskontorets beställning av utbyggnad av halvön från Älvstranden 
Utveckling AB 
I och med att kommunfullmäktige har ställt krav på att Älvstranden Utveckling AB 
tecknat ett tilläggsavtal om riskfördelning innan beställning så anger fastighetskontoret att 
fastighetsnämnden inte har beställt utbyggnad ännu. Fastighetsnämnden föreslår att 
Älvstranden Utveckling AB:s styrelse får ta ställning till om Älvstranden Utveckling AB 
har uppfyllt kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning.  

Fastighetsnämnden hävdar också att moms i samband med utbyggnad av halvön är 
komplicerad samt har utretts av Älvstranden Utveckling AB. Fastighetsnämnden 
bestämda uppfattning är dock att fastighetsnämnden inte kan bära någon risk för moms i 
samband med utbyggnad av halvön. Detta är enligt nämndens uppfattning en 
förutsättning för att beställa utbyggnad av allmän plats i särskild ordning. 

Programmets tidplan (Mastertidplan) 
Programorganisationen arbetar med att ta fram en gemensam tidplan, en s.k. 
mastertidplan, där både kvarters- och allmänplatsbyggnation samordnas för att säkerställa 
ett optimalt genomförande utifrån både ekonomiska, tidsmässiga och kvalitetsmässiga 
perspektiv. Mastertidplanen bygger på underlag från de exploateringsavtal som Södra 
Älvstranden Utveckling AB har tecknat med konsortieparter samt den utbyggnadsordning 
som trafikkontoret tagit fram i genomförandestudien. 

Idag pågår byggnation på både kvarters- och allmänplatsmark. I arbetet med att ta fram 
mastertidplanen har trafikkontoret och Södra Älvstranden Utveckling AB identifierat risk 
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vid sammanläggningen av de två tidplanerna till en gemensam. Risken innebär att någon 
eller några av de i exploateringsavtal avtalade tiderna inte kommer att hållas.  

För att hantera den här risken ska programorganisationen identifiera de kritiska milstolpar 
som skall ligga till grund för fortsatt arbete. Milstolparna skall vara uppsatta utifrån 
perspektivet att minska sannolikhet av riskernas utfall, samt minimera deras eventuella 
påverkan.  

Programorganisationens bedömning är att genom god samverkan och proaktiv planering 
inom programorganisationen kan de förutsedda tidplaneavvikelserna hanteras, samt 
sannolikhet av tidplaneriskernas utfall och deras påverkan minimeras.  

Fastighetsnämndens bedömning och övervägande 
Då detaljplanen har vunnit laga kraft är kommunen skyldig att bygga ut de gator och 
andra allmänna platser som kommunen är huvudman för så att de kan användas. 
Utbyggnaden av allmän plats strävar efter att byggas ut efter hand som 
kvartersbebyggelsen färdigställs. Trafikkontoret bedömer att genomförandestudien har 
kommit så långt att det finns en god bild över kostnaderna och att projektet har en bra 
bild vad som är realiserbart inom den projektram som tilldelats för allmän plats av 
kommunfullmäktige.  

Nämnden delar fastighetskontoret, trafikkontorets och Älvstranden Utvecklings AB:s 
bedömning att tillföra en riskreserv om 110 mnkr enligt ställningstagande. 

Genom att fastighetskontoret beställer utbyggnad av halvöns underbyggnad av 
Älvstranden Utveckling AB till fast pris flyttas riskerna från staden. Det är Älvstranden 
Utveckling AB som självständigt står med risk och möjlighet i förhållande till kostnad för 
underbyggnad av allmänplatsmark halvö. Älvstranden Utveckling AB har gjort 
bedömningen att risken står i proportion till möjligheten och uppdraget. 

Nämnden delar fastighetskontorets och Älvstranden Utveckling AB:s bedömning 
gällande utbyggnad av halvöns underbyggnad. Fastighetsnämndens uppfattning är dock 
att en förutsättning för att beställa utbyggnad i särskild ordning är att fastighetsnämnden 
inte bär någon risk för moms i samband med utbyggnad av halvön. Fastighetskontoret 
föreslår även att Älvstranden Utveckling AB:s styrelse får ta ställning till om Älvstranden 
Utveckling AB har uppfyllt kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- 
och riskfördelning. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Genomförandet av detaljplanen har att förhålla sig till kommunfullmäktiges 
investeringsbeslut 2018-06-07 § 7 som fastslog en projektram med en beräknad 
bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå). Fastighetsnämnden anger i sitt 
tjänsteutlåtande att genomförandestudien är slutförd och att effekterna av 
marktransaktionerna som genomfördes under 2019 mellan Södra Älvstranden Utveckling 
AB och fastighetsnämnden, är klarlagda och genomförda. Stadsledningskontoret 
konstaterar att översända handlingar inte omfattar något uppdaterat kalkylunderlag och 
kontoret har inte överprövat fastighetskontorets beskrivningar eller bedömningar.  

Fastighetsnämnden beskriver att genomförandestudiens tillhörande ekonomiska 
bedömning inledningsvis visade en kostnadsökning med cirka 200 mnkr, varav 
trafikkontoret tillsammans med park- och naturförvaltningen och förvaltningen för 
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kretslopp- och vatten, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, genomfört 
gemensamma omfattningsförändringar. Dessa har resulterat i att den av 
kommunfullmäktige beslutade projektramen kan bibehållas oförändrad. 
Stadsledningskontoret har inte fått någon indikation om att genomförda 
omfattningsförändringar påverkat måluppfyllelsen väsentligt. 

Stadsledningskontoret ser positivt på förvaltningarnas samverkan och gemensamma 
avvägningar utifrån dimensionerna ekonomi och måluppfyllelse och kan vidare 
konstatera att investeringsbeslutet hittills har haft avsedd effekt i att utgöra en ekonomisk 
styrning för genomförandet av detaljplanen.  

Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att fastighetsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att tillföra 110 mnkr i riskreserv för den del av projektet som avser 
allmän platsmark. Parternas bestämda utgångspunkt är att projektet ska verka för att 
riskreserven inte ska behöva nyttjas och att det samlade exploateringsnettot ska kunna 
hållas intakt. Syftet med riskreserven är därmed främst att skapa ett handlingsutrymme 
och möjlighet till framdrift för projektet om dessa risker, som idag bedöms som låga, 
faller ut i ett sent skede, utan att behöva inhämta kommunfullmäktiges godkännande.  

Med hänsyn till att detaljplanens genomförandetidplan och stadens avtal gentemot 
externa parter delar stadsledningskontoret analysen kring behovet och syftet med en 
utökad riskreserv. Stadsledningskontoret vill dock vara tydlig med att en hemställan om 
riskreserv om 110 mnkr ska ses som en utökad projektbudget från 2,02 mdkr till 
2,13 mdkr, vilket innebär att kommunfullmäktige behöver ta ställning till ett reviderat 
investeringsbeslut för det fortsatta genomförandet av detaljplanen. 

Stadsledningskontoret delar även fastighetsnämndens påpekande att det åligger 
programledningsorganisationen med ansvar för genomförandet av Masthuggskajen att i 
första hand föreslå åtgärder inom projektet som säkerställer bibehållet exploateringsnetto, 
för den händelse att riskreserven om 110 mnkr, helt eller delvis behöver tas i anspråk.  

Stadsledningskontoret kan utifrån fastighetsnämndens underlag konstatera att uppläggen 
och ansvarsfördelningarna är komplexa inom delområdet och i förhållande till åtgärder 
som ligger utanför delområdet. Stadsledningskontoret uppfattar att det finns en ovana från 
stadens sida att både kunna beskriva effekter inom enskilda organisatoriska delar och hur 
det påverkar helheten. Fastighetsnämndens underlag och återrapportering utgör i första 
hand en lägesbeskrivning utifrån kommunens perspektiv och inte ur det breda 
koncernperspektivet.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att utöver den föreslagna utökade riskreserven 
rapporterar fastighetsnämnden att projektet i övrigt kan genomföras som planerat utifrån 
tidigare beslutad projektram och med bibehållna inkomstnivåer. Utifrån 
kommunfullmäktiges tidigare fattade investeringsbeslut bedömer stadsledningskontoret 
fortsatt att det finns behov av att förtydliga hur de ekonomiska effekterna fördelas på 
respektive part, främst avseende fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB.  

Stadsledningskontoret föreslår därför att fastighetsnämnden tillsammans med 
Älvstranden Utveckling får i uppdrag att inom ramen inom ramen för ordinarie 
uppföljning under 2021 återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på 
respektive part. 
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Stadsledningskontoret vill uppmärksamma att fastighetsnämndens lägesrapport behöver 
kompletteras mot bakgrund av lägesrapportens datering i november 2020. Älvstranden 
Utveckling AB:s styrelse har 2021-03-01 godkänt att Älvstranden Utveckling AB har 
uppfyllt kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning 
mellan staden och exploatörerna. Tilläggsavtalet mellan staden och exploatörerna 
undertecknades 2021-03-16 och fastighetskontoret har 2021-03-22 undertecknat 
beställningen av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän platsmark av Älvstranden 
Utveckling AB. Sista fasen i upphandlingen av halvöns underbyggnad kommer påbörjas 
inom kort och byggstart beräknas till första kvartalet 2022. Älvstranden Utveckling AB:s 
avser, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 § 10 beslutspunkt 4, att 
ihop med övriga berörda parter, komma till ett kommunstyrelsesammanträde för att 
informera kommunstyrelsen om hur arbetet med utbyggnad av halvön fortskrider, i 
enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. 

Mot bakgrund av vad som framgår av fastighetsnämndens återrapportering och 
stadsledningskontorets bedömning föreslås fastighetsnämndens uppdrag enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07 § 7 beslutspunkt 2 förklaras fullgjort: 

Fastighetsnämndens uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat 
investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är genomförd samt 
innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har säkerställts ytterligare, 
förklaras fullgjort. 

Stadsledningskontoret anser likaledes att beslutspunkt 3 i kommunfullmäktiges beslut 
2020-06-16 § 10 kan förklaras fullgjort:  

Älvstranden Utveckling AB ihop fastighetsnämnden och övriga berörda får i uppdrag att 
rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst ekonomiska med 
utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till 
kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontoret förutsätter att eventuella avvikelser rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktig skyndsamt både gentemot ett reviderat 
investeringsbeslut samt inom ordinarie uppföljningsprocess. 

 

 

Magnús Sigfússon  

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Hanteringsordning för utbyggnad av halvön 
och underbyggnad av allmän plats inom 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget 

§ 10, 0567/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom 

detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 

Masthugget i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att fastighetsnämnden beställer 

utbyggnad för den s.k. halvön från Älvstranden Utveckling AB, och att utbyggnad 

ska ske via s.k. särskild ordning. Detta förutsätter att Älvstranden Utveckling AB 

senast vid fastighetsnämndens beställning har tecknat ett tilläggsavtal, med hänsyn 

till planens strategiska vikt för såväl staden som det byggande konsortiet, där 

möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna. Skulle inte 

ett avtal nås mellan Älvstranden Utveckling AB och exploatörerna ska bolaget 

skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nytt 

ställningstagande.  

3. Älvstranden Utveckling AB ihop fastighetsnämnden och övriga berörda får i uppdrag 

att rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst ekonomiska 

med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till 

kommunstyrelsen.  

4. Älvstranden Utveckling AB, ihop med övriga de anser berörda, får i uppdrag att 

komma till ett kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när 

genomförandestudien är aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med 

utbyggnad av halvön fortskrider. 

Handling 
2020 nr 135. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) anmäler att ledamöterna från V inte deltar i beslutet. 

Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt (D), Emmali Jansson (MP) och Viktoria 

Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-16 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från V deltar inte i beslutet med hänvisning till att kommunstyrelsens 

majoritet fattat ett beslut som inte riktigt går att förstå även om det går att förstå 

intentionerna. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

Trafiknämnden 

Älvstranden Utveckling AB 

Park- och naturnämnden 

 

Dag för justering 

2020-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Håkan Eriksson 
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Investeringsbeslut för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget  

§ 7, 0941/18 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. En projektram med en beräknad bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå) som 

förutsättning för den fortsatta genomförandeplaneringen och genomförande av 

detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 

reviderat investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är 

genomförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har 

säkerställts ytterligare. 

3. Fastighetsnämnden utses till uppföljningsansvarig för den samlade ekonomiska 

uppföljningen av genomförandet. 

Handling 
2018 nr 126. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Älvstranden Utveckling AB 

Göteborg Energi AB 

 

Dag för justering 

2018-06-19 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-06-07 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Lena Malm 

 

 

Justerande 

Sofi Bringsoniou 

 

Justerande 

Marie-Louise Hänel Sandström 
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Återrapportering av investeringsbeslut samt 
lägesrapportering för utbyggnaden av halvön 
m.m. i samband med genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan m.fl. 

§ 214, 4517/13 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

För genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

inom stadsdelen Masthugget godkänner fastighetsnämnden samt översänder ärendet till 

kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande i Kommunfullmäktige avseende punkt 1 

och 2 

1. Återrapportering efter genomförd genomförandestudie samt nulägesrapportering 

avseende utbyggnad för halvön i enligt vad som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.  

2. Tillförande av riskreserv om 110 miljoner kronor i enligt vad som beskrivs i detta 

tjänsteutlåtande. 

3. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att beställa utbyggnad av halvöns 

underbyggnad allmän platsmark i så kallad särskild ordning under de försättningar som 

anges i detta tjänsteutlåtande 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-16 

 

Protokollsanteckning 
Lina Gudmundsson (V) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-11-16 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Dag för justering 

2020-11-24 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 
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Återrapportering av investeringsbeslut samt 
lägesrapportering för utbyggnaden av halvön 
mm i samband med genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera  
 

Förslag till beslut 
I fastighetsnämnden 

För genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

inom stadsdelen Masthugget godkänner fastighetsnämnden samt översänder ärendet till 

kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande i Kommunfullmäktige avseende punkt 1 

och 2 

1. Återrapportering efter genomförd genomförandestudie samt nulägesrapportering 

avseende utbyggnad för halvön i enligt vad som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.  

2. Tillförande av riskreserv om 110 miljoner kronor i enligt vad som beskrivs i detta 

tjänsteutlåtande. 

3. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att beställa utbyggnad av halvöns 

underbyggnad allmän platsmark i så kallad särskild ordning under de försättningar som 

anges i detta tjänsteutlåtande 

 

Sammanfattning 
I samband med detaljplanens antagande i Kommunfullmäktige 2018-06-07 fick 

fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige för ett reviderat 

ekonomiskt genomförandebeslut när genomförandestudien för allmän platsmark 

genomförts och effekterna av marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra 

Älvstranden Utveckling AB klarlagts.  

 

Genomförandestudien är slutförd och godkänd av trafiknämnden 2020-10-22. 

Marköverlåtelserna mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetsnämnden 

genomfördes under 2019 och effekterna av marktransaktionerna är klarlagda. 

  Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2020-11-16 

Diarienummer: 4517/13 

 

Handläggare  

Namn Helena Pyk 

Telefon: 368 11 63 

E-post: helena.pyk@fastighet.goteborg.se  

 

 



 

 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 2 (10) 

   

   

Vid Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 om hanteringsordning för utbyggnad av 

halvön och underbyggnad av allmän plats fick Älvstranden Utveckling AB ihop med 

fastighetsnämnden och övriga berörda i uppdrag att rapportera alla eventuella avvikelser i 

projektet skyndsamt, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr 

(2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen. Vidare beslutade Kommunfullmäktige 

att utbyggnad av halvön sker i särskild ordning under förutsättning att Älvstranden 

Utveckling AB tecknar ett tilläggsavtal där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan 

staden och exploatörerna senast vid fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av 

halvöns underbyggnad allmän plats. Kontorets bedömning beskrivs under rubrik 

Fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvön från Älvstranden Utveckling 

AB. 

Den riskreserv om 110 miljoner kr, som föreslås tillskjutas projektet enligt förslag i detta 

tjänsteutlåtande, innebär en utökning av projektbudgeten med motsvarande 

belopp. Riskreserven har tillsammans av trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB och 

fastighetskontoret bedömts som önskvärd för att skapa tillräcklig och nödvändig 

flexibilitet i projektet. Föreslagen utökning av projektets budget, skall inte förstås som att 

projektets exploateringsnetto belastas med motsvarande belopp.  

Fastighetskontoret har fått underlag till detta tjänsteutlåtande från trafikkontoret och 

Älvstranden Utveckling AB. Tjänsteutlåtandet ska dock ses som fastighetskontorets eget. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Av projektramen om 2,02 miljarder kronor (2017 års prisnivå) som Kommunfullmäktige 

beslutade om 2018-06-07 var ca 1,8 miljarder avsatta för utbyggnad av allmän plats och 

cirka 200 miljoner reserverade till Älvstranden Utveckling ABs kostnader för 

programledning, markförvärv, förberedande arbeten samt bokförda värden. 

Kostnaden för utbyggnad av allmän plats (gata, park) bedöms nu utifrån genomförd 

genomförandestudie med tillhörande promemorior till cirka 1,8 miljarder kronor (2017 

års prisnivå) innebärande att Kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 kan 

behållas oförändrad för allmän plats. Liksom i den beslutade projektramen är 

finansieringen enligt genomförandestudien fördelad så att drygt 1,6 miljarder är 

exploatörsfinansierade och cirka 160 miljoner finansieras av skattekollektivet.  

Utöver det har Älvstranden Utveckling ABs styrelse fattat beslut om att skjuta till 125 

miljoner för att täcka byggherrekostnader och lägre inkomster. Det innebär att prognosen 

för detaljplanens genomförande totalt är ett underskott om cirka 300 miljoner. Vid 

Kommunfullmäktiges beslut om projektram bedömdes underskottet till cirka 160 

miljoner. 

Fastighetsnämndens inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden Utveckling 

AB blev cirka 7 miljoner kronor, se vidare under rubriken Marktransaktioner mellan 

Södra Älvstranden Utveckling AB och Fastighetsnämnden. Det är idag svårt att bedöma 

vilket netto försäljningen av de två återstående byggrätterna (före detta ”linbanetomten” 

och ”triangeltomten”) kommer att generera då kostnaderna för ledningsflytt mm behöver 

utredas mer. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Ärendet  
Fastighetsnämndens återrapportering till Kommunfullmäktige efter genomförd 

genomförandestudie för allmän plats samt nulägesrapport för utbyggnaden av halvön.  

Fastighetskontorets begäran om fastighetsnämndens uppdrag att beställa utbyggnad av 

halvöns underbyggnad allmän plats i så kallad särskild ordning under nedan angivna 

förutsättningar. 

 

Beskrivning av ärendet 
Beslut att genomföra detaljplanen för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med 

flera inom stadsdelen Masthugget samt beslut om projektram om 2,02 miljarder kronor 

(2017 års prisnivå) fattades av kommunfullmäktige 2018-06-07.  

I samband med detaljplanens antagande fick fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma 

till kommunfullmäktige för ett reviderat investeringsbeslut när allmänna platsens 

omfattning och innehåll ytterligare säkrats genom nu genomförd genomförandestudie och 

effekterna av marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra Älvstranden 

Utveckling AB klarlagts. 

Fastighetskontoret initierade genomförandestudien för allmän plats genom en beställning 

till trafikkontoret. Genomförandestudien med tillhörande promemorior har genomförts 

och godkändes av trafiknämnden 2020-10-22. 

 

Marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra Älvstranden Utveckling AB 

har möjliggjort att bolaget kunnat markanvisat byggrätter till konsortiet. 

Marköverlåtelserna genomfördes under 2019 och dess effekter är klarlagda, se vidare 

under rubrik Marktransaktioner mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och 

fastighetsnämnden. 

Vid Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 om hanteringsordning för utbyggnad av 

halvön och underbyggnad av allmän plats gavs Älvstranden Utveckling AB ihop med 

fastighetsnämnden och övriga berörda i uppdrag att skyndsamt rapportera alla eventuella 

avvikelser i projektet, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 

mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen. En förutsättning för 

Kommunfullmäktiges beslut om halvön var att Älvstranden Utveckling AB tecknar ett 

tilläggsavtal där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna 

senast vid fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän 

plats.  

Fastighetskontoret har fått underlag till detta tjänsteutlåtande från trafikkontoret och 

Älvstranden Utveckling AB. Tjänsteutlåtandet ska dock ses som fastighetskontorets eget. 
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Tidigare beslut i Kommunfullmäktige 

Datum   

2018-06-07  Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för 

blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 

stadsdelen Masthugget.  

2018-06-07  Antagande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget i 

Göteborg.  

2020-06-16  Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 

underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad 

stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 

stadsdelen Masthugget  

 

Genomförandestudien 

Genomförandestudien som vanligtvis görs under detaljplaneprocessen ska säkerställa att 

detaljplanen är möjlig att genomföra och redovisa ett förslag till utformning samt 

kostnader för detta. I detta fall hade detaljplanen vunnit laga kraft när 

genomförandestudien startade. Det har medfört att det inte har varit möjligt att göra 

anpassningar av detaljplanen utifrån genomförandestudien samt att den allmänna plasten 

och kvarteren befinner sig i olika utbyggnadsfaser.  

Trafikkontorets mål med genomförandestudien har varit att ta fram en genomförbar 

helhetslösning för allmän plats genom sammanvägningar av detaljplanens ställda krav 

och önskemål på innehåll med förutsättning att få så god måluppfyllelse som möjligt till 

lägsta investerings- och drift- och underhållskostnad för allmän platsmark. 

Av den beslutade projektramen om 2,02 miljarder kronor (2017 års prisnivå) är cirka 1,8 

miljarder vikt för utbyggnad av allmän plats. Resterande cirka 200 miljoner är 

reserverade för Älvstranden Utveckling ABs kostnader för programledning, markförvärv, 

förberedande arbeten samt bokförda värden. 

Genomförandestudiens bedömning av kostnader för allmän plats blev cirka 2,02 miljarder 

(2017 års prisnivå) innebärande att bedömd kostnad för allmän plats överskreds med 

cirka 200 miljoner kronor. Då projektet har att förhålla sig till Kommunfullmäktiges 

investeringsbeslut så har trafikkontoret tillsammans med park- och naturförvaltningen 

och kretslopp- och vatten tagit fram ett förslag med omfattningsförändringar om cirka 

200 miljoner för den allmänna platsen som resulterar i att projektramen för allmän plats 

kan behållas oförändrad.  

Avslutad genomförandestudie lämnar efter sig ett antal kvarstående frågeställningar som 

behöver hanteras i fortsatt projektering eller säkerställas innan projektering påbörjas. 

Genomförandestudien med tillhörande promemorior har genomförts och godkändes av 

trafiknämnden 2020-10-22.  

Risker och osäkerheter 

Trafikkontoret har arbetat med risker och riskhantering fortlöpande i projektet. Det finns 

fortfarande risker och osäkerheter i projektet ända tills projektet är helt utbyggt. 
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De största riskerna som idag är identifierade är sådant som finns under markytan som 

exempelvis geoteknik, ledningar, markmiljö och arkeologi samt risker förknippade med 

tidplan och utförandetider som kan ge konsekvenser i form av ökade 

anläggningskostnader eller justeringar av tidplan.   

I kalkylen tillhörande genomförandestudien har avsatts cirka 160 miljoner kronor för de 

största riskerna.  

 

Hemställan om förändrad riskreserv för projektet 

Den riskreserv om 110 miljoner kr, som föreslås tillskjutas projektet enligt förslag i detta 

tjänsteutlåtande, innebär en utökning av projektbudgeten med motsvarande belopp. 

Riskreserven avser kostnader för sådana risker som idag visserligen är identifierade men 

med så låg sannolikhet att de inte tagits med i projektets ordinarie riskpott samt för 

sådana risker som ännu inte har identifierats. 

Genom att uppdra åt fastighetsnämnden att förfoga över denna riskreserv ges möjlighet 

att begränsa skada vid plötsliga och oförutsedda händelser som annars kan få stora 

konsekvenser på tid och kostnad. 

Riskreserven har tillsammans av trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB och 

fastighetskontoret bedömts som klart önskvärd för att skapa tillräcklig och nödvändig 

flexibilitet i projektet. Detta för att projektet skall kunna möta idag okända och 

tillkommande ekonomiska utmaningar på ett flexibelt och agilt sätt. Det har även i de 

förhandlingar som Älvstranden Utveckling AB för närvarande för med de privata 

exploatörerna i projektet (tilläggsavtal rörande främst riskfördelning mellan staden och de 

privata exploatörerna), framförts krav på att upprättad tidplan för utbyggnad av allmän 

platsmark i alla delar hålles. För att möta dessa krav och för att inte riskera att staden 

hamnar i tidsbrist kopplat till stadens ärendehantering om det i ett senare skede skulle 

visa sig nödvändigt att hos kommunfullmäktige hemställa om utökad projektbudget, görs 

denna framställan om utökad projektbudget i projektet redan nu.  

Föreslagen utökning av projektets budget, skall emellertid inte förstås som att projektets 

exploateringsnetto belastas med motsvarande belopp. Trafikkontoret, Älvstranden 

Utveckling AB och fastighetskontoret är alla fullt medvetna om, och respekterar, att 

projektets exploateringsnetto inte skall påverkas av den nu aktuella och föreslaget 

utökade riskreserven. För den händelse att riskreserven om 110 miljoner kr - helt eller till 

del- behöver tas i anspråk, åligger det projektets programledning att i första hand föreslå 

åtgärder inom projektet, vilka säkerställer bibehållet exploateringsnetto. Vidare åligger 

det fastighetsnämnden att besluta om projektet ska få lyfta medel ur riskreserven om 

programledningen anser att det är nödvändigt.  

Riskreserven avses ej användas för oförutsedda kostnader hänförda till underbyggnad av 

allmän plats halvön och del av Emigrantvägen som byggs ut av Älvstranden Utveckling 

AB i särskild ordning. I det TU som låg till grund för  KF:s beslut från 2020-06-16 

framgår att genom att låta fastighetsnämnden beställa utbyggnad av underbyggnad allmän 

plats på halvön och del av Emigrantvägen till ett fast pris  tillfaller både risk och 

möjligheter Älvstranden Utveckling AB.  
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Innehållet i detta stycke har stämts av i Älvstadens styrgrupp. 

 

Marktransaktioner mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och 

Fastighetsnämnden 

Efter detaljplanens laga kraft har huvuddelen av ny kvartersmark som ägdes av 

fastighetskontoret överlåtits till Södra Älvstranden Utveckling AB. Marköverlåtelsen var 

en förutsättning för att bolaget skulle kunna markanvisa vidare till utsedda byggherrar.   

Grundläggande princip vid överlåtelsen var att det skulle ske till marknadsmässigt värde. 

Vid bestämmandet av värdet togs hänsyn till utförda arbetsinsatser i samband med 

planläggning, förekomsten av förorenad mark, exploateringsbidrag som belöper på de 

områden som överläts, förrättningskostnader mm. Efter avdrag blev fastighetsnämndens 

inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden Utveckling AB cirka 7 miljoner 

kronor. 

I och med Kommunfullmäktiges beslut att avbryta och lägga ned projektet för 

stadslinbana kan fastighetskontoret även överlåta det kvarter som reserverats för 

linbanestation till Södra Älvstranden Utveckling AB för vidare markanvisning.  

Södra Älvstranden Utveckling AB har överlåtit allmän plats till fastighetskontoret utan 

ersättning. 

 

Lägesrapportering för utbyggnad av halvön  

Kommunfullmäktige har beslutat att beställa utbyggnad av halvön i särskild ordning 

under förutsättning att Älvstranden Utveckling AB tecknar ett tilläggsavtal där 

möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna senast vid 

fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän plats. 

Förhandlingar pågår för närvarande mellan Älvstranden Utveckling AB och 

exploatörerna.  

Utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmänplats genom särskild ordning bygger 

på att Älvstranden Utveckling AB minimerar risken för staden utifrån tekniskt och 

ekonomiskt perspektiv. 

Här följer en redogörelse för upplägg och riskhantering. 

Fastighetskontoret beställer av Älvstranden Utveckling AB utbyggnad av halvöns 

underbyggnad allmänplats. Genom denna beställning stängs risken för skattekollektivet 

vid en fördyring av underbyggnad allmänplats halvö, så som den är definierad i 

beställningen. Det är Älvstranden Utveckling AB som självständigt står med risk och 

möjlighet i förhållande till kostnad för underbyggnad allmänplats halvö. Älvstranden 

Utveckling AB har gjort bedömningen att risken står i proportion till möjligheten och 

uppdraget.  

Vidare tecknar Älvstranden Utveckling AB ihop med Södra Älvstranden Utveckling AB, 

entreprenadavtal med respektive exploatör på halvön om uppdrag att uppföra 
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grundläggning av kvartersmark. Dessa entreprenadavtal är så kallade back-to-back avtal, 

där risken ligger på exploatören för de entreprenader som görs på kvartersmarken.  

Genom att gemensamt beställa en hel underbyggnad, både underbyggnad allmän 

platsmark och grundläggning kvartersmark minimeras de gränsdragnings risker som 

uppstår i gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark.  

Fördelning av kostnader för den gemensamma utbyggnaden sker proportionellt mot ytor 

där allmän plats är 58 % och kvartersmarken 42%. 

 

Fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvön från Älvstranden 

Utveckling AB 

I och med att Kommunfullmäktige har ställt krav på att Älvstranden Utveckling AB 

tecknat ett tilläggsavtal om riskfördelning innan beställning så har inte fastighetsnämnden 

beställt utbyggnad ännu. Fastighetskontoret föreslår att Älvstranden Utveckling AB:s 

styrelse får ta ställning till om Älvstranden Utveckling AB har uppfyllt 

Kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning. Förslaget 

är avstämt med Älvstadens styrgrupp. 

Moms i samband med utbyggnad av halvön är komplicerad och har utretts av 

Älvstranden Utveckling AB. Fastighetskontorets bestämda uppfattning är att 

fastighetsnämnden inte kan bära någon risk för moms i samband med utbyggnad av 

halvön. Detta är enligt kontorets uppfattning en förutsättning för att beställa utbyggnad av 

allmän plats i särskild ordning. 

 

Programmets tidplan (Mastertidplan) 

Den genomförande programorganisationen arbetar med att ta fram en gemensam tidplan, 

en s.k. mastertidplan, där både kvarters- och allmänplatsbyggnation samordnas för att 

säkerställa ett optimalt genomförande utifrån både ekonomiska, tidsmässiga och 

kvalitetsmässiga perspektiv. Mastertidplanen bygger på underlag från de 

exploateringsavtal som Södra Älvstranden Utveckling AB har tecknat med 

konsortieparter samt den utbyggnadsordning som trafikkontoret tagit fram i 

genomförandestudien. 

Idag pågår byggnation på både kvarters- och allmänplatsmark. I arbetet med att ta fram 

mastertidplanen har trafikkontoret och Södra Älvstranden Utveckling AB identifierat risk 

vid sammanläggningen av de två tidplanerna till en gemensam. Risken innebär att någon 

eller några av de i exploateringsavtal avtalade tiderna inte kommer att hållas.  

För att hantera den här risken ska programorganisationen identifiera de kritiska milstolpar 

som skall ligga till grund för fortsatt arbete. Milstolparna skall vara uppsatta utifrån 

perspektivet att minska sannolikhet av riskernas utfall, samt minimera deras eventuella 

påverkan.  

Programorganisationens bedömning är att genom god samverkan och proaktiv planering 

inom programorganisationen kan de förutsedda tidplaneavvikelserna hanteras, samt 

sannolikhet av tidplaneriskernas utfall och deras påverkan minimeras.  
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Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser  

Kostnaden för utbyggnad av allmän plats (gata, park) bedöms nu utifrån genomförd 

genomförandestudie med tillhörande promemorior till cirka 1,8 miljarder kronor (2017 

års prisnivå) innebärande att Kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 kan 

behållas oförändrad för allmän plats. Programorganisationen Program MHK som leds av 

Älvstranden Utveckling AB disponerar projektramen för allmän plats och tilldelar 

respektive byggande förvaltning en budget utifrån denna. Beslut om avvikelser inom den 

beslutade projektramen fattas av huvudprogramstyrgrupp för Älvstadens delprogram 

Södra Älvstranden.  

Älvstranden Utveckling ABs styrelse har fattat beslut om att skjuta till 125 miljoner för 

att täcka byggherrekostnader och lägre inkomster. Det innebär att prognosen för 

detaljplanens genomförande totalt är ett underskott om cirka 300 miljoner. Vid 

Kommunfullmäktiges beslut om projektram bedömdes underskottet till cirka 160 

miljoner. 

Efter detaljplanens laga kraft överläts huvuddelen av ny kvartersmark som ägdes av 

fastighetskontoret till Södra Älvstranden Utveckling AB. Marköverlåtelsen var en 

förutsättning för att bolaget skulle kunna markanvisa vidare till utsedda byggherrar. Efter 

avdrag blev fastighetsnämndens inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden 

Utveckling ca 7 miljoner kronor.  

Det återstår två byggrätter att markanvisa, före detta  ”linbanetomten” och 

”triangeltomten”. Linbanetomten ska markanvisas till Södra Älvstranden Utveckling AB 

enligt genomförandeavtal. Triangeltomten kommer att markanvisas av 

fastighetsnämnden. Det är idag svårt att bedöma vilket netto försäljningen av de två 

återstående byggrätterna kommer att generera då kostnaderna för ledningsflytt mm 

behöver utredas mer. 

 

Överväganden 
Då detaljplanen har vunnit laga kraft är kommunen skyldig att bygga ut de gator och 

andra allmänna platser som kommunen är huvudman för så att de kan användas. 

Utbyggnaden av allmän plats strävar efter att byggas ut efter hand som 

kvartersbebyggelsen färdigställs. 

Trafikkontoret bedömer att genomförandestudien har kommit så långt att det finns en god 

bild över kostnaderna och att projektet har en bra bild vad som är realiserbart inom den 

projektram som tilldelats för allmän plats av Kommunfullmäktige.  

Fastighetskontoret delar trafikkontorets och Älvstranden Utvecklings ABs bedömning om 

att man bör skjuta till en riskreserv om 110 mnkr enligt ovan. 

Genom att fastighetsnämnden beställer utbyggnad av halvöns underbyggnad av 

Älvstranden Utveckling AB till fast pris flyttas riskerna från staden. Det är Älvstranden 

Utveckling AB som självständigt står med risk och möjlighet i förhållande till kostnad för 

underbyggnad allmänplats halvö. Älvstranden Utveckling AB har gjort bedömningen att 

risken står i proportion till möjligheten och uppdraget. 
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Förvaltningens bedömning 

Fastighetskontoret delar trafikkontorets bedömning avseende genomförandestudien enligt 

ovan. 

Fastighetskontoret delar Älvstranden Utveckling ABs bedömning gällande utbyggnad av 

halvöns underbyggnad. Fastighetskontorets uppfattning är dock att en förutsättning för att 

beställa utbyggnad i särskild ordning är att fastighetsnämnden inte bär någon risk för 

moms i samband med utbyggnad av halvön.  

Fastighetskontoret föreslår även att Älvstranden Utveckling ABs styrelse får ta ställning 

till om Älvstranden Utveckling AB har uppfyllt Kommunfullmäktiges krav på 

tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning.  

 

 

 

 

Martin Öbo 
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[Underrubrik]  

Exploateringsförvaltningen 2023-11-07 

1 Bakgrund 

Programmets riskreserv syftar framför allt till att kunna säkerställa framdrift vid 

eventuella sent uppkomna avvikelser, utan att först behöva inhämta 

kommunfullmäktiges ställningstagande. Det framgår även av tjänsteutlåtandet 

som ligger till grund för beslutad riskreserv att riskreserven behövs för att skapa 

tillräcklig och nödvändig flexibilitet i projektet. Detta för att projektet ska 

kunna möta okända och tillkommande ekonomiska utmaningar på ett flexibelt 

och agilt sätt. 

Efter kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 om tillförande av en riskreserv 

avseende utbyggnad av allmän plats om 110 mnkr, med en reviderad 

projektbudget till 2 130 mnkr (2017 års prisnivå), har programmet behövt 

hantera ett antal tillkommande utmaningar/förändringar som bedöms vara av 

den karaktär som riskreserven är avsedd att hantera. 

2 Sammanställning av önskat uttag ur 
riskreserv 

Varje del beskrivs kortfattat vad varje delpost avser. Kostnader för projektering 

respektive produktion redovisas separat. Projekteringskostnaderna är oftast 

upparbetade, medan produktionskostnaderna mestadels ligger som 

kalkylvärden. Alla redovisade kostnader presenteras i 2023 års prisnivå i 

dokumentet och kommer att räknas om till 2017 års prisnivå under punkt 7, 

summering samt i tjänsteutlåtandet. 

 

2.1 Nordhemsgatan 

För att klara måluppfyllelsen ”Säker skolväg” ändrades trafikföring i korsning 

Nordhemsgatan – Första Långgatan, föreslagen rondell togs bort för att öka 

trafiksäkerheten för gående och cyklister. Stadsmiljöförvaltningen planerar att 

fortsätta åtgärden söder ut på Nordhemsgatan 

Stängd infart från E45 medförde att möjliggöra en vistelseyta mellan kvarter D1 

och E2. 

Projekteringskostnader 1 540 000:- 

Byggkostnad, vistelseyta, merkostnad  1 960 000:- 

Byggkostnad korsning Nordhemsg – Första Långg.   - 140 000:- 

Summa 3 360 000:- 
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2.2 Ändring Detaljplan 

Sammanställning och redovisning av ändringar i detaljplan, för att planen ska 

kunna genomföras.  

Befintligheter som inte var kända när planen antogs behövde justeras, som till 

exempel Götatunnelns begränsningar för att kunna påföra laster vid byggande 

av gator vid B-kvarter, Järnvågsparken. 

De nya förutsättningarna påverkar planerat skyfallsmagasin i parken som inte 

kan genomföras enligt GFS:ens förslag, ny skyfallsbearbetning med ny 

höjdsättning framtagen för att säkra att kraven avseende skyfallshantering kan 

uppfyllas. 

Detaljplaneändringen omfattade fler delar som inte belastar Delprogram allmän 

plats ekonomiskt. 

Projekteringskostnad ÖMHK                90 000:-     

Järnvågsparkens projekteringskostnad 50 000:- 

Summa Projekteringskostnader 140 000:- 

 

2.3 Marklov för VMHK och ÖMHK 

Vid detaljprojektering av allmän platsmark har det visat sig att flera av de i 

detaljplanen angivna plushöjderna måste justerar för att bland annat klara 

skyfallshantering och översvämningssäkringar för såväl befintliga som nya 

fastigheter. 

Marklov krävs då de på detaljplanen angivna markhöjder avviker mellan 10 och 

40 cm. (Större avvikelser kräver ändring av detaljplan)  

Marklovansökan bedöms behövas skickas in vid 4 tillfällen, 2 gånger för 

ÖMHK och 2 gånger för VMHK  

Marklovshandlingar VMHK  41 000:- 

Marklovshandlingar ÖMHK 106 000:- 

Kostnad marklov 4x18 333:-   74 000:- 

Summa marklov  221 000:- 

 

2.4 Ventilationstorn och teknikbyggnad 

När trågen till Götatunneln däckas över krävs ny ventilation av tunneln, 

avluftningen kommer att släppas ut i ett nytt ventilationstorn. Både 

ventilationstornet och dess teknikbyggnad påverkar stadsbilden så pass mycket 

att stadens arkitektutskott önskade ett mervärde för staden. Den utformning som 

tagits fram i GFS:en ansågs inte uppfylla kravet för mervärde. 

Två förslag togs fram och det förslag som benämndes som ”Seglet” antogs. 

Ytan i anslutning till ventilationstornet föreslogs nyttjas som en aktivitetsyta för 
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skateboardåkare, en ”Skatepool”. SBK godtog inte förslaget då de bedömde att 

det stred mot detaljplanen. 

Projektering URP 44, 47,78 och 95   2 000 000 :- 

Produktionskostnad för stålfasad, kalkyl   9 000 000 :- 

Summa projektering och produktion 11 000 000 :- 

 

2.5 Bullerplank mellan E45 och bebyggelse  

I GFS:en finns förslag på utformning av bullerskydd mellan E45 och tvärgator 

mot Masthamnsgatan med, men det saknas helt i kalkyl. Den post som finns 

med i kalkylen avser åtgärder i anslutning till Järnvågsgatan. 

 De fyra bullerskärmarna ska vara 10 meter höga vilket har krävt stora 

projekteringsinsatser avseende såväl konstruktion som geoteknik. 

 

 

 

Projekteringskostnad    4 200 000:- 

Byggkostnad, kalkyl 24 100 000:- 

Summa 28 300 000:- 

2.6 Omgestaltning och tekniska förutsättningar av 
Halvön pga krönbalkens nya höjd 

Det förslag för utformning av halvön som togs fram av ÄU tillsammans med 

konsortiet byggde inte på det GFS:en framtaget förslag. Trafikkontoret beställde 

då en jämförelse av allmänplats utformning i GFS och systemhandling (2020-

06-30) och det förfrågningsunderlag för totalentreprenad för halvöns 

underbyggnad som ÄU tagit fram. 

Trafikkontoret önskar en jämförelse mellan den projektering för allmän plats 

som finns framtagen i GFS och systemhandling (2020-06-30) och det 

förfrågningsunderlag (FU) för totalentreprenad som Älvstranden tagit fram. 

ÄTA06 - Halvön skede1                 132 000:-     

 

Kvarter aviserar förändring av servislägen för A-kvarter på halvön, vilket även 

påverkar ledningsförläggning vid B-kvarter. Utgångspunkt för halvön ska vara 
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en krönbalkshöjd på nivå +2,8. Detta innebär en revidering av 

systemhandlingens ledningssystem. 

ÄTA07 - Halvön och kvarter B revidering av 

Systemhandling                 394 000:-     

 

Trafikkontoret har utifrån ett uppdragsdirektiv önskat tre gestaltningsförslag där 

halvöns krönbalk studeras enligt följande: 

1. Gestaltningsförslag med krönbalk +2.8 utan flytbryggor/bryggdäck och 

färjeläge. 

2. Gestaltningsförslag med krönbalk +2.8 med flytbryggor/bryggdäck i den 

omfattning att god måluppfyllelse avseende möta vattnet tillgodoses. 

3. Utreda GFS:ens förslag avseende genomförbarhetmed hänsyn till bl.a 

konstruktionsansvar, avvikelse från dp och de avtal som upprättats mellan 

ÄU och exploatörer, (tids- och kostnadsneutralt för exploatörerna) 

ÄTA10 – Gestaltningsförslag  krönbalk                 580 000:-     

 

Förutsättning för projektering av östra Masthuggskajen inklusive halvön var den 

systemhandling som togs fram i GFS-skedet. Efter systemhandlingen har 

förändringar gjorts för Halvön avseende bl a höjdsättning, ny höjd på krönbalk 

från +2,0 till +2,8, vilket medför att all hantering av dagvatten och skyfall måste 

hanteras inom halvön, då färdig golvhöjd på kvarter också är +2.8.   

ÄTA19 - Gestaltning Halvön revidering SH             1 262 000:-     

Summa utredning och omgestaltning av halvön 2 266 000:- 

2.7 Tillfällig skyfallspark, (Masthuggsparken) 

Mashuggsparken kommer fram till planerad byggstart av park, att nyttjas som 

etableringsyta för såväl kvarters-, som allmän platsmarks produktion. Den 

tillfälliga åtgärden krävs för att klara kraven ”Garanti översvämningssäkring, 

kort sikt” för nya såväl nya som befintliga kvarter. Åtgärderna som utförts 

benämns som tillfällig skyfallspark.  

Av den upparbetade produktionskostnaden bedöms 25 % av det byggda kunna 

nyttjas i Masthuggparkens slutliga utformning. 

 

Projektering      90 000:- 

Rivning bottenplatta Kommersen (upparbetat)   300 000:- 

Produktionskostnad skyfallspark (upparbetat) 2 100 000:- 

Avgår 25% för Masthuggsparkens färdigställande   - 525 000:- 

Summa 1 965 000:- 
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2.8 Tillfällig trafikföring Pustervikslänken 

Föreslagen trafikal lösning för Olof Palmes plats, gata och kollektivtrafik, som 

ansluter mot Nya Allén utgår från att om byggnaden av det som benämns 

Pustervikslänken mot Haga station kommer att byggas enligt liggande förslag.  

För att lösa trafikföringen i Nya Allén kommer en tillfällig trafiklösning att 

byggas vid Lilla Pusterviksgatan, i väntan på att gatan vid Haga station och 

Pustervikslänken kommer att utföras. Trafiklösningen tas fram i samråd med 

projekt Pustervikslänken. 

Trafiklösningen bygger på att Länsstyrelsen beviljar flytt av ett alléträd, vilket 

bedöms troligt, då det fattas ett träd i nära anslutning och att kommande 

trafiklösning behöver trädet utgå. 

ÄTA 52 Projektering prognos    300 000:- 

Flytt av 1 Alléträd    100 000:- 

Byggkostnad prognos 2 000 000:- 

Summa 2 400 000:- 

 

2.9  Statlig infra (TRV) Södra överdäckning  

För befintlig spont vid södra överdäckningen har läget varit osäkert då 

Bygghandling samt Relationshandling visar på olika läge i plan, i 

projekteringen har Relationshandling använts som underlag. Vid 

framschaktande av spont visar det sig att relationshandlingen inte stämmer.. 

Omprojektering av platta och pålar krävs. 

Omprojektering 330 000:- 

3 Summering 

Nedan finns en sammanställning av de kostnader som Delprogram allmän plats 

Masthuggskajen önskar lyfta ur riskreserven.  

Summeringen redovisas i 2023 års prisnivå, där 49 982 000 kronor beräknas 

motsvara 35 702 000 kronor i 2017 års prisnivå., fördelat på projektering och 

produktion enligt tabell nedan 
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 Projektering 

total 

 Produktion 

total Summa kr 2023

Nordhemsgatan 1 540 000          1 820 000      3 360 000                 

Ändring detaljplan 140 000              - 140 000                     

Marklov 147 000             74 000            221 000                     

Ventilationstorn och teknikbyggnad 2 000 000          9 000 000      11 000 000               

Bullerplank mellan E45 o bebyggelse 4 200 000          24 100 000    28 300 000               

Omgestaltning  Halvön 2 266 000           - 2 266 000                 

Tillfällig skyfallspark 90 000               1 875 000      1 965 000                 

Tillfällig trafiklösning Pustervikslänken 300 000             2 100 000      2 400 000                 

Statlig infraTRV södra överdäckingen 330 000              - 330 000                     

Summa 11 013 000       38 969 000   49 982 000               

i 2017års pris i 2017års pris

8 158 000          35 702 000                



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) 
  

   

Fastighetsnämndens delredovisning och 
rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 1 februari 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastighetsnämndens delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 
inriktning i nämndens uppdrag att revidera Färdplan Älvstaden 2020–2021.  

2. Fastighetsnämndens delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 
inriktning för den fortsatta planeringen där ansvariga nämnder och styrelser ska 
återkomma till kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut eller för 
revidering av tidigare fattade beslut i det fall kommunfullmäktiges ställningstagande 
innebär behov av beslut av principiell beskaffenhet för enskilda projekt och program. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande 
från S, V och MP den 4 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Vid omröstning röstade Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till 
Martin Wannholts och Axel Josefsons yrkande. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstade 
för bifall till Jonas Attenius m.fl. yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med ordförandens utslagsröst att bifalla Martin Wannholts 
och Axel Josefsons yrkande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till Martin Wannholts och Axel Josefsons yrkande. 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2022 nr 48 
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Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 3 mars 2022. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 9 mars 2022. 

 
 

Göteborg den 9 mars 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
 
 
Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande – Fastighetsnämndens delredovisning 
och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 
 
 
Yttrandet 
Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 
ska ses som en bredare palett för de stora penseldragen i arbetet kring Älvstaden. På 
senare tid har det inkommit uppgifter om att de siffror som tidigare gällde i 
Masthuggskajen etapp 1 inte är uppdaterade och korrekta. Det är ett tag sedan 
åtgärdsplanen skrevs och kunskapen om kostnadsläget för den specifika planen har 
fördjupats sedan dess. I likhet med vad tjänsteutlåtandet lyfter rör sig åtgärdsplanen om 
en översiktlig ekonomisk inriktning för området, och att dess rekommendationer inte 
ersätter de ordinarie beslutsprocesserna. 

Åtgärdsplanen ger en inriktning för fortsatta arbetet i hela området men varje större 
projekt behöver sedan återkomma med enskilda inriktningsbeslut med fördjupad kunskap. 
Vi vill dock peka på vikten av den ekonomiska aspekten i stadsutvecklingsroteln, något vi 
jobbat med kraftfullt sedan 2018. Det är viktigt i framtida arbetet att politiken ska ha rätt 
underlag så tidigt som möjligt, och det är ett besvärande och otillfredsställande faktum att 
eventuella kostnadsökningar likt ovanstående tillkommer och har tillkommit historiskt. 

Vi väljer att bifalla åtgärdsplanen här och nu, men vill skicka med betydelsen av särskilt 
fokus på denna enskilda plan och eventuella ytterligare förändringar i andra planer till 
kommande åtgärdsplaner. Masthuggskajen etapp 1´s utveckling kommer under våren 
också uppdateras och kompletteras för eventuella nya beslut. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
 
2022-03-09 

(M), (L), (C), (KD) 
 
 
2.1.9 



 

 

Kommunstyrelsen   

  

  

Yrkande 

 

2022-03-04 

S, V, MP 

 

 
Yrkande angående Fastighetsnämndens 
delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan 
för Älvstaden 
 
Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

1. Fastighetskontorets ursprungliga förslag till delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 

inriktning i nämndens uppdrag att revidera Färdplan Älvstaden 2020 – 2021. Det vill säga utan det av 

nämnden beslutade tillägget ”att markpriset för Inre Frihamnen skall vara det för staden maximala, 

utan begränsningar i upplåtelseformer. De valda aktörerna kan välja upplåtelseform utifrån sin 

affärsmodell och sin långsiktighet.” 

 

2. Fastighetskontorets ursprungliga förslag till delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 

inriktning, det vill säga utan det av nämnden beslutade tillägget ”att markpriset för Inre Frihamnen 

skall vara det för staden maximala, utan begränsningar i upplåtelseformer. De valda aktörerna kan 

välja upplåtelseform utifrån sin affärsmodell och sin långsiktighet.”, för den fortsatta planeringen där 

ansvariga nämnder och styrelser ska återkomma till kommunfullmäktige för inriktnings- och 

genomförandebeslut eller för revidering av tidigare fattade beslut i det fall kommunfullmäktiges 

ställningstagande innebär behov av beslut av principiell beskaffenhet för enskilda projekt och 

program. 

 

3. Åtgärdsplanens övergripande inriktning för Frihamnens yttre delar, Masthuggskajen etapp 2 samt 

Gullbergsvass ändras från att avvakta exploatering före angivet årtal till att avvakta exploatering tills 

vidare. 

 

 

Yrkande 
 
Den åtgärdsplan som Fastighetsnämnden föreslår är i stora delar välavvägd och kommer vara ett 

värdefullt stöd för fortsatt planering. Det är dock viktigt att, i likhet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande, betona att detta rör sig om en översiktlig ekonomisk inriktning för arbetet med 

Älvstaden och att dessa rekommendationer inte kan ersätta de ordinarie beslutsprocesserna för 

inriktnings- och genomförandebeslut eller kan utgöra underlag för revidering av tidigare fattade beslut 

om enskilda delområden eller projekt. 

 

För tydlighetens skull är det också angeläget att justera åtgärdsplanens rekommendationer i vissa 

avseenden. Det gäller dels Frihamnens inre delar där det av Fastighetsnämnden beslutade tillägget om 

maximering av markpris och förändring av inriktning vad gäller upplåtelseform står i direkt konflikt 



 

 

med den fastlagda övergripande inriktningen för Älvstaden vad gäller social blandning och hållbarhet. 

Det gäller också de områden där staden för närvarande avvaktar exploatering. Där ser vi det som mer 

adekvat att ange att stadens avvaktar exploatering tills vidare och inte ange ett specifikt årtal. Vi 

föreslår därför att dessa delar av åtgärdsplanen justeras. 
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Yttrande angående – Fastighetsnämndens delredovisning Ekonomisk 
åtgärdsplan för Älvstranden. 
 

Projektet Skeppsbron har för Göteborgs skattebetalare, och för Göteborg som 
kommun varit en surdeg som fram tills dags dato vandrat runt och jäst i 
omgångar. Det är viktigt att hela tiden värdera och analysera viktiga för ärendet 
viktiga fakta och information. Det är även viktigt att stadens skattebetalare får ut 
mest möjliga valuta för sina skattekronor. 

Det sagt, det är viktigt att ett ärende inte vandrar runt i långbänk på projektstadiet 
i all evighet. Någon gång måste man inse att ytterligare beredning inte ger ett 
ökat mervärde. Det är även viktigt att ha som utgångspunkt att mest möjliga 
värde för varje skattekrona skall vara ledstjärna, detta är dock inte det samma 
som att varje enskilt delprojekt alltid måste gå med vinst. Ytterligare beredning 
innebär i sig ökade kostnader och förlorade intäkter i andra ändar, vissa lättare, 
vissa svårare att beräkna. I projektet skeppsbron är det dags att gå från 
projektbordet till handling. Fastighetsnämnden bedömer nu att det finns en god 
möjlighet att få en ekonomi i balans för alla 6 redovisade delområden som helhet 
vilket är positivt, även om detta innebär ett högre avkastningskrav på vissa delar, 
lägre på andra och rent av underskott på någon del. 

Sverigedemokraterna ställer sig försiktigt positiva till nuvarande förslag, dock 
med den reservationen att högre avkastningskrav inte automatiskt skall vara det 
samma som betydligt högre byggnader. Göteborg behöver inte (som 
Sverigedemokraterna flera gånger påtalat) fler byggnader som sticker ut, utan 
fler som smälter in. Så ja till högre avkastningskrav men tydligt nej till att lösa 
detta genom att bygga fler höghus och skyskrapor. Kommande byggnader måste 
smälta in med omkringliggande byggnation såväl till byggnadshöjd som till 
arkitektonisk utformning. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2022-03-03 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2022-03-09,  2.1.9,  Dnr:1453/20 
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Fastighetsnämndens delredovisning och 
rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Fastighetsnämndens delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 
inriktning i nämndens uppdrag att revidera Färdplan Älvstaden 2020 – 2021.  

2. Fastighetsnämndens delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 
inriktning för den fortsatta planeringen där ansvariga nämnder och styrelser ska 
återkomma till kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut eller för 
revidering av tidigare fattade beslut i det fall kommunfullmäktiges ställningstagande 
innebär behov av beslut av principiell beskaffenhet för enskilda projekt och program. 

Sammanfattning 
Fastighetsnämndens rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden återremitterades av 
kommunstyrelsen 2021-01-13 §17 till fastighetsnämnden. Rapporten är en 
delrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en reviderad version av 
Färdplan Älvstaden och utgör fastighetsnämndens rekommendation för en ekonomi i 
balans. Fastighetsnämnden har för avsikt att revidera färdplanen efter att 
kommunfullmäktige har beslutat om en inriktning utifrån nämndens föreslagna 
rekommendationer.  

Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämndens delrapportering samt förslag till 
rekommendationer kan godkännas som en övergripande ekonomisk planeringsinriktning i 
nämndens fortsatta arbete med att revidera färdplanen Älvstaden 2020-2021. Den 
ekonomiska åtgärdsplanen utgör en övergripande och konkretiserad ekonomisk inriktning 
för den fortsatta planeringen och genomförandet av exploateringen inom Älvstaden. 
Stadsledningskontorets uppfattning är att varken fastighetsnämndens åtgärdsplan med 
föreslagna rekommendationer, eller en reviderad färdplan för Älvstaden, ersätter 
befintliga beslutsprocesser för inriktnings- och genomförandebeslut. Det utifrån att de 
ekonomiska inriktningarna för respektive delområde behöver aktivt värderas i förhållande 
till eventuella effekter på övriga hållbarhetsdimensioner och på eftersträvad 
nyttorealisering.  

Kommunfullmäktiges ställningstagande behövs kring fastighetsnämndens 
rekommendationer då beslutet är av principiell beskaffenhet för enskilda projekt eller för 
ett större delområdes samlade planeringsinriktning. Därmed anser stadsledningskontoret 
att berörda och ansvariga nämnder och styrelser fortsatt behöver återkomma till 
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kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut eller för revidering av 
tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utifrån uppdraget redovisar fastighetsnämnden, med hänsyn till de remissvar över 
åtgärdsplanen som inkommit, åtgärder som sammantaget bedöms nödvändiga för att 
uppnå en ekonomi i balans för Älvstaden baserat på exploateringens kassaflöden över tid. 

I huvudsak föreslås att befintliga genomförandebeslut för så väl Masthuggskajen, 
Skeppsbron och Backaplan kvarstår med nuvarande beslutade och prognostiserade 
underskott och att avkastningskraven för Centralenområdet, Lindholmen och Frihamnen 
förtydligas avseende den fortsatta planeringen och genomförandet för dessa delområden. 
Åtgärdsplanen pekar därutöver på att tydligt avvakta med fortsatt planering för 
exploatering i ett antal delområden eller delar av delområden, detta främst för att 
prioritera resurser och fokusera stadsutvecklingsinsatserna. 

Ett betydande avkastningskrav läggs på Frihamnens inre delar i förhållande till nuvarande 
kalkylerade nettoinvestering. Föreslagen förändring baseras framför allt på uppräknade 
byggrättsvärden utifrån fastighetsnämndens värdering och omfördelning av 
upplåtelseform med ökad andel bostadsrätter, vilka båda medför ökade kalkylerade 
inkomster. 

Även den fortsatta planeringen av Lindholmen föreslås ges ett utökat avkastningskrav i 
förhållande till nuvarande planering som en utgångspunkt för den fortsatta planeringen. 

Fastighetsnämndens förslag till ekonomisk inriktning för respektive delområde framgår 
nedan i ärendebeskrivningen samt mer utförligt i nämndens bilagda handlingar. 

Denna typ av bedömningar och värderingar, inte minst för de bedömningar som avser 
planering och kalkyler i tidiga skeden, är omgärdade av stora osäkerheter och kan 
förändras över tid i takt med att både kunskap och detaljeringsgrad i planeringen ökar. 
Dock delar stadsledningskontoret fastighetsnämndens bedömning att det är viktigt att den 
fortsatta planeringen även ges ekonomiska inriktningar för att skapa förutsättningar för 
även en ekonomisk styrning och vägledning som behöver omhändertas i den fortsatta 
planeringen.  

Ur stadsledningskontorets perspektiv kan således fastighetsnämndens rekommendationer 
utgöra en styrande avgränsning och konkretisering av den ekonomiska 
planeringsinriktningen för respektive delområde och för Älvstaden som helhet. Däremot 
är det stadsledningskontorets uppfattning att eventuella ställningstaganden från 
kommunfullmäktige utifrån fastighetsnämndens förslag fortsatt inte kan ersätta redan 
tagna beslut utan behöver hanteras genom enskilda inriktnings- eller genomförandebeslut, 
eller revidering av tidigare fattade beslut. Detta inte minst för att aktivt väga de 
ekonomiska inriktningarna i förhållande till övriga hållbarhetsdimensioner och 
eftersträvade nyttor. 

Stadsledningskontoret gör ingen överprövning av fastighetsnämndens bedömningar eller 
värderingar av vare sig ekonomiska förutsättningar eller genomförbarheten. Kontoret kan 
dock konstatera att föreslagen avgränsning av stadsutvecklingen inom Älvstaden med ett 
kortare tidsperspektiv än tidigare bedömningar. Föreslagna åtgärder och inriktningar 
innebär en exploateringsekonomi i balans i enlighet med det efterfrågade uppdraget.  
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Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens bedömning att 
exploateringsverksamhetens kassaflöde över tid endast speglar en dimension av de 
ekonomiska effekterna och de långsiktiga finansiella förutsättningarna, samt att inte minst 
investeringarnas resultatpåverkan genom reavinster och driftpåverkan av förändrade 
anläggningsvolymer inte vägs in. Det är därför av vikt att fortsätta att utveckla modeller 
och metoder för att värdera dessa effekter både på ett överställt grovt plan men inte minst 
i samband med beslutsunderlag för de enskilda satsningarna och projekten. Detta för att 
tydligare kunna väga de ekonomiska effekterna i förhållande till eftersträvade nyttor och 
kvaliteter. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Fastighetsnämndens bedömning i ekonomisk åtgärdsplan är att målkonflikter och de 
konkreta konsekvenserna för den ekologiska och sociala dimensionen hanteras i det 
löpande arbetet med planering och genomförande. Likaså inom projektverksamheten och 
de enskilda detaljplane- och programarbetena. Nämnden har identifierat en ekonomisk 
rekommendation per delområde.  

En konsekvensanalys och åtgärdsförslag bör tas fram utifrån nämndens 
rekommendationer och redovisas i det fortsatta arbetet med revidering av Färdplan 
Älvstaden. Likaså i kommande inriktnings- och genomförandebeslut eller revidering av 
befintliga beslut. Beroenden och behov behöver omhändertas, exempelvis att avvakta 
exploatering rörande Gullbergsvass, denna rekommendation behöver vägas mot det 
tidigare planerade kompensatoriska åtgärder som varit knutna till detta delområde i form 
av ekologiska respektive sociala värden. 

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-13 §17 
2. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-06    
3. Fastighetsnämndens handlingar 2021-12-13 § 320 
4. Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden 
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Ärendet  
Fastighetsnämndens rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden återremitterades av 
kommunstyrelsen 2021-01-13 §17 till fastighetsnämnden. Rapporten är en 
delrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en reviderad version av 
Färdplan Älvstaden och utgör fastighetsnämndens rekommendation för en ekonomi i 
balans.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret tog under vårvintern 2020 fram ett förslag till Färdplan Älvstaden 
version 2020 - 2021 som remitterades till berörda förvaltningar och bolag samt 
godkändes inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Förslag till Färdplan 
Älvstaden version 2020 – 2021 återremitterades i kommunstyrelsen 2020-05-20 § 463 
enligt yrkande av S, M, L och C: 

• Att fastighetsnämnden som ansvarig för stadens totala exploateringsekonomi, 
tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och 
övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingssfären har i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden som har som 
utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Underskottet som idag är 
prognostiserat till 2 miljarder måste hanteras.  

• Att samverkansorganisationen för Älvstaden har i uppdrag att komplettera Färdplan 
Älvstaden med tydligare beskrivningar av hur den sociala infrastrukturen ska 
säkerställas samt hur kvaliteten på den yttre gestaltningen och anknytningen till lokal 
kulturhistoria ska stärkas.  

• Att kommunstyrelsen, ihop med samverkansorganisationen för Älvstaden och övriga 
berörda nämnder har i uppdrag att inkludera de politiska projekt som beslutats under 
året sedan förra färdplanen, och som hamnar eller eventuellt kommer att hamna i det 
geografiska området.  

Fastighetsnämnden valde att delredovisa uppdraget att revidera färdplan Älvstaden 
genom att i ett första steg ta fram en ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden för 
ställningstagande i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Fastighetsnämnden avser i 
nästa steg revidera Färdplan Älvstaden 2020 - 2021 utifrån beslut om inriktning. 

Fastighetsnämnden översände 2020-10-19 §186 delredovisning och rapport Ekonomisk 
åtgärdsplan för Älvstaden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. Kommunstyrelsen återremitterade 2021-01-13 §17 ärendet till 
fastighetsnämnden enligt yrkande från M, L, C, KD och S:  

• Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden att inkludera sin genomlysning 
avseende projekt Skeppsbron utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 2  

• Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden att i rapporten beakta utredning 
om avveckling av verksamheten i Älvstranden Utveckling AB.  

• Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden att involvera berörda nämnder 
och styrelser i ett remissutskick av rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 

Fastighetsnämnden har i sitt sammanträde den 2021-12-13 § 320 fattat beslut om 
ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden och översänt ärendet till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 
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Fastighetsnämndens redovisning av uppdrag i kommunstyrelsens återremiss 
I återremissyrkandet hemställde kommunstyrelsen till fastighetsnämnden att inkludera sin 
genomlysning avseende projekt Skeppsbron utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-11-
12 § 2. Fastighetsnämnden anger i sin rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden att 
Skeppsbron etapp 2 ska genomföras enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 2. 
Det innebär bland annat att utreda förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar 
tillskapa ytterligare exploateringsvolymer inom gällande detaljplan. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 innebar bland annat fastställande om ett 
nettoresultat till maximalt -860 mnkr. Fastighetsnämnden bedömer att 
kommunfullmäktiges inriktning för Skeppsbron förutsätter detaljplaneändring i flera 
avseenden, bland annat för att ge förutsättningar för en ökad exploateringsvolym samt för 
att lösa vissa genomförandefrågor. 

Vad avser kommunstyrelsens hemställan till fastighetsnämnden att i rapporten beakta 
utredning om avveckling av verksamheten i Älvstranden Utveckling AB anser 
fastighetsnämnden att det inte vore ändamålsenligt eller lämpligt att föregripa 
stadsledningskontorets pågående utredning. Fastighetsnämnden har därför valt att inte 
särskilt inkludera en analys kring organisationsförändringar inom 
stadsutvecklingsområdet, varken med avseende på Älvstranden Utveckling AB:s 
avveckling eller ny organisation för stadsutveckling.  

Kommunstyrelsen hemställde också till fastighetsnämnden att involvera berörda nämnder 
och styrelser i ett remissutskick av rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 
Fastighetsnämnden beslutade 2021-03-15 § 68 om remittering av åtgärdsplanen till 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, trafiknämnden, 
kretslopp- och vattennämnden, park- och naturnämnden, miljö- och klimatnämnden, 
idrotts- och föreningsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, Göteborgs 
Stadshus AB, Business Region Göteborg AB, socialnämnderna Hisingen och Centrum. 
Enligt fastighetsnämnden har remissvaren i relevanta delar inarbetats i den reviderade 
ekonomiska åtgärdsplanen. 

Fastighetsnämndens åtgärdsalternativ och rekommendationer för Älvstadens 
delområden 
Nedan följer en översiktlig sammanfattning av fastighetsnämndens förslagna åtgärder och 
bedömningar. För en fördjupad redovisning av nämndens åtgärdsförslag och 
ställningstaganden hänvisas till fastighetsnämndens bilagda handlingar.  

Fastighetsnämndens bedömning är att de förslag till åtgärder som presenteras i den 
reviderade åtgärdsplanen inte har väsentliga negativa sociala eller ekologiska 
konsekvenser i jämförelse med Färdplan Älvstaden 2020 - 2021.  

Den reviderade rapporten Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden har utgått från den 
senaste halvårsuppföljningens inom Älvstaden (H1 2021) som visar på ett prognosticerat 
exploateringsunderskott på -2 500 mnkr vilket innebär ett ökat exploateringsunderskott 
om -300 mnkr i jämförelse med de volymer som redovisades i Färdplan Älvstaden 
2020-2021. Enligt fastighetsnämnden beror det huvudsakligen på tillkommande åtgärder 
och områden inom Backaplan, bestående av utgifter för Hjalmar Brantingstråket samt att 
området väster om Kvillebäcken nu ingår i det rapporterade underlaget.  

Enligt fastighetsnämnden är också omslutningen av utgifter och inkomster som 
rapporterades i samband med den senaste halvårsuppföljningen större än vad som 
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rapporterades i underlaget för Färdplan Älvstaden 2020–2021. Det beror huvudsakligen 
på att planprogrammet för Lindholmen samt delar av Backaplan och Centralenområdet 
som tidigare befann sig i tidiga skeden nu ingår i underlaget.  

Utifrån uppdraget att redovisa åtgärder som bidrar till en ekonomi i balans för Älvstaden, 
samt med hänsyn till de synpunkter som inkommit i remissvaren, är fastighetsnämndens 
rekommendationer som följer. 

Masthuggskajen   
Genomföra detaljplanen för Masthuggskajen etapp 1 enligt plan och fastställ en samlad 
ekonomisk ram på -415 mkr för genomförandet.  

Föreslagen ram omfattar senast reviderad genomförandebeslut 2021-06-10 §5 
motsvarande ett exploateringsnetto om ca -270 mnkr, samt Älvstrandens interna 
byggherrekostnader om ca 125 mnkr som inte var del av det ursprungliga 
genomförandebeslutet. Därtill bedöms något lägre försäljningsintäkter om ca 20 mnkr, 
vilket summerar till ett samlat exploateringsnetto om -415 mnkr. 

Skeppsbron 
Skeppsbron, etapp 2, genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-11-12 § 2.  

Redovisat investeringsnetto innebär ingen förändring i förhållande till nuvarande 
genomförandebeslut. 

Frihamnens inre delar  
Utveckla Frihamnens inre delar och fastställ ett avkastningskrav motsvarande ett 
exploateringsöverskott på 1 100 mkr. Fastighetsnämnden förordar att markpriset för inre 
Frihamnen ska vara det för staden maximala, utan begränsningar i upplåtelseformer där 
valda aktörerna kan välja upplåtelseform utifrån sin affärsmodell och sin långsiktighet.  

Föreslagen inriktning för avkastningskravet baseras framför allt på omvärdering av 
försäljningsinkomster utifrån fastighetsnämndens tillämpning av byggrättsvärden, ökat 
fokus på markanvisning baserat på pris samt omfördelning av upplåtelseformer. Det 
innebär en förändring i förhållande till nuvarande kalkyl med ett exploateringsnetto 
motsvarande ca -920 mnkr. 

Backaplan  
Genomföra Backaplan enligt plan och befintligt inriktningsbeslut (-245 mkr) samt ta 
beslut om uppsägning av tomträtter enligt avtal med påföljande direktanvisning till 
tomträttshavaren samt i övrigt fastslå inriktning om friköp av tomträtter på ny 
markanvändning.  

Redovisat investeringsnetto innebär ingen ekonomisk förändring i förhållande till 
nuvarande planering och genomförande. 

Centralenområdet  
Genomföra Centralenområdet enligt plan och fastställ ett inriktningsbeslut om ett 
exploateringsöverskott på minst 120 mkr.  

Redovisat investeringsnetto innebär ingen förändring i förhållande till nuvarande 
planering och genomförande. 
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Lindholmen  
Genomföra pågående detaljplaneprojekt på Lindholmen, återuppta arbetet med 
planprogram för området med utgångspunkt i de grundförutsättningar som anges under 
avsnittet Delområde: Lindholmen samt fastställa ett inriktningsbeslut om ett 
exploateringsöverskott på minst 300 mkr för delområdet.  

Föreslagen inriktning för ett samlat exploateringsöverskott om 300 mnkr baseras på ett 
aktivt ställningstagande om en inriktning med ett tillkommande avkastningskrav på 
kvarvarande utvecklingsbara delar i Lindholmen i förhållande till de ca 140 mnkr som 
pågående genomförande förväntas generera. 

Masthuggskajen, etapp 2  
Avvakta exploatering av området till tidigast 2040.  

Frihamnens yttre delar  
Avvakta exploatering av området till tidigast 2035.  

Gullbergsvass  
Avvakta exploatering av området till tidigast 2040.  

Ringön  
Avvakta exploatering av området till tidigast 2045. 

Utifrån redogörelsen av möjliga åtgärdsalternativ för respektive delområde har 
fastighetsnämnden sammanställt dessa i tabellen nedan.  

Figur: Fastighetsnämndens rekommenderade åtgärd för respektive delområde är färgmarkerad. 
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Fastighetsnämnden bedömer att förutsättningarna för att förbättra Älvstadens 
exploateringsekonomi i huvudsak är beroende av att kommunfullmäktige beslutar om att 
avvakta exploateringen av flertalet delområden och fastställer tydliga ekonomiska ramar 
och inriktningsbeslut för respektive delområde inom Älvstaden.  

Fastighetsnämnden understryker också vikten av att fortsätta med samt kontinuerligt 
utveckla det parallella arbetet med ekonomiska förstudier och planprogram och andra 
tidiga studier för att i ett tidigt skede identifiera systemfrågor, beroenden eller 
ekonomiska förutsättningar för kommande planering och investeringsbehov. Med 
utgångspunkt i detta behöver tydligare ekonomistyrning mot beslutade budgetramar i 
genomförandet säkerställas.  

Utöver ovanstående bedömer fastighetsnämnden att en förbättrad exploateringsekonomi 
inom Älvstaden är beroende av ett tydligt och kraftigt avkastningskrav på exploateringen 
av Frihamnens inre delar. Kalkylmässigt är detta beroende av tillämpningen av 
fastighetsnämndens övergripande byggrättsvärden för Frihamnens inre delar. I den 
utsträckning som byggrättsvärdena i kommande markanvisningar avviker från 
fastighetskontorets bedömda byggrättsvärden inom Frihamnen kommer det påverka de 
ekonomiska förutsättningarna för Frihamnen som helhet. Med utgångspunkt i 
fastighetskontorets byggrättsvärden bedömer fastighetsnämnden att fördelningen av 
upplåtelseformer i Frihamnen utgör den enskilt största påverkansfaktorn för 
exploateringsekonomin för Frihamnens inre delar.  

Fastighetsnämnden bedömer även att ett politiskt ställningstagande kring 
tomträttsupplåtelserna i delområdet Backaplan är nödvändigt för att förbättra 
exploateringsekonomin i såväl Backaplan som för Älvstaden. Fastighetsnämnden 
bedömer att det finns förutsättningar för att, i de fall det skulle uppstå behov av 
omlokalisering, i stor utsträckning kunna erbjuda ersättningsfastigheter i närliggande 
områden för tomträttshavare inom delområdet Backaplan. Sådana behov skulle eventuellt 
kunna omhändertas inom Ringön.  

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 2 har inte fastighetsnämnden 
lämnat förslag på åtgärder avseende projektet Skeppsbron. Projektet genomförs enligt 
kommunfullmäktiges beslut med ett fastställt nettoresultat på maximalt -860 mnkr.  

Utöver fastighetsnämndens förslag på åtgärder som rekommenderas för respektive 
delområde enligt ovanstående, har fastighetsnämnden identifierat ett antal övergripande 
utvecklingsförslag som föreslås hanteras inom samverkansorganisationen för Älvstaden 
eller genom särskilda uppdrag. Utvecklingsförslagen rör bland annat arbetssätt och 
verktyg samt behov av tydliggöranden avseende rapporten Ekonomisk inriktning för 
Älvstaden.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Färdplan Älvstaden utgör en aggregerad nulägesbild över Älvstadens utveckling avseende 
levererade samt förväntade nyttor, övergripande tidplaner, exploaterings- och 
investeringsvolymer, beroenden, behov och risker. Färdplanen syftar i huvudsak till att 
underlätta övergripande samordning och uppföljning, men utgör också en del av 
underlaget till förutsättningar för budget för att möjliggöra politiska uppdrag eller 
inriktningsförändringar inom ramen för kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Stadsledningskontoret konstaterar att fastighetsnämnden har för avsikt att revidera 
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Färdplan Älvstaden 2020 - 2021 efter att kommunfullmäktige har fattat beslut om en 
ekonomisk inriktning utifrån nämndens förslag till rekommendationer i enlighet med 
rapporten Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 

Stadsledningskontorets bedömning är att åtgärdsplanen är en delrapportering av 
fastighetsnämndens uppdrag och att uppdraget kan förklaras fullgjort först i samband med 
beslut om en reviderad Färdplan för Älvstaden. 

Stadsledningskontoret ser, i enlighet med fastighetsnämnden, behov av en ekonomisk 
styrning inom Älvstadens projektverksamhet, vilket var huvudskälet till att 
stadsledningskontoret arbetade fram en ekonomisk inriktning för Älvstaden, beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-04-25 § 22.  

Ekonomisk inriktning för Älvstaden 
Ekonomisk inriktning för Älvstaden togs fram av stadsledningskontoret dels mot 
bakgrund att exploateringskalkyler inte sällan uppfattades utgöra en konsekvens till följd 
av planeringen snarare än en planeringsförutsättning i sig. Dels mot bakgrund av stadens 
utredning från 2017 avseende stadens långsiktiga ekonomiska förutsättningar, där 
utredningen indikerade på att stadens främsta utmaning, i likhet med Sveriges kommuner 
i övrigt, återfinns inom den demografiska utvecklingen med allt färre personer som ska 
försörja fler. Den prognostiserade intäkts- och kostnadsutvecklingen pekade då på att 
staden behöver genomföra relativt omfattande prioriteringar och effektiviseringar för att 
kunna bibehålla motsvarande kvalitetsnivå som idag.  

Stadsledningskontoret vill tydliggöra att Ekonomisk inriktning för Älvstaden syftar till att 
utgöra en övergripande ekonomisk styrning att förhålla sig till i så väl stadens 
projektutveckling som planprogram- och detaljplanearbete gentemot andra 
hållbarhetsperspektiv i Vision Älvstaden. Detta med utgångspunkt att Älvstadens 
utveckling bör gå i ekonomisk balans över tid. Inriktningen anger också att respektive 
delområde bör stäva efter att gå i ekonomisk balans i syfte att respektive delområdes 
utveckling planeras på ett ekonomiskt strategiskt hållbart sätt för staden i förhållande till 
de nyttor som eftersträvas.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att det inom Älvstaden finns ett antal 
kostnadsdrivande förutsättningar behäftade med ekonomiska osäkerheter, vilket främst 
omfattar kostnader i anslutning till markens förutsättningar och där de ekonomiska 
förutsättningarna skiljer sig åt mellan delområdena. 

Stadsledningskontoret vill understryka att de finansiella principerna i Ekonomisk 
inriktning för Älvstaden inte avser att utgöra enskilda målsättningar i sig, utan principer 
att aktivt värdera och analysera och göra avvägningar utifrån i enskilda projekt eller för 
större delområden. Detta i syfte att aktivt välja och motivera en viss finansiell 
planeringsstrategi i förhållande till områdets specifika förutsättningar för en fortsatt 
utveckling. 

Projekten inom Älvstaden planeras i enlighet med plan- och bygglagen och det är inom 
program- och detaljplaneprocessen som succesiva avvägningar sker mellan 
dimensionerna innehåll, kvalité, tid och ekonomi. Stadsledningskontoret anser härav att 
inriktningsbeslut bör fattas i anslutning till detaljplaneprocessens beslutsfaser i de projekt 
som fastighetsnämnden bedömer är av principiell beskaffenhet. 
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Det är även viktigt att konstatera i detta sammanhang att den ekonomiska inriktningen för 
Älvstaden avser så väl kommunens som bolagets exploateringsekonomiska åtaganden 
och att det avser de samlade kassaflödena över tid. Detta ska ses i förhållande till stadens 
inriktningar för god ekonomisk hushållning där det exploateringsekonomiska nyckeltalet 
endast omfattar kommunens exploateringsekonomi som ska vara i balans över en rullande 
tioårsperiod.   

Projektstyrning  
Parallellt med planprogrammets antagande i Backaplan och inför genomförandet av 
detaljplanerna för Skeppsbron respektive Masthugget har kommunfullmäktige fattat 
enskilda inriktnings- respektive genomförandebeslut (investeringsbeslut) som kortfattat 
innebär kommunfullmäktiges ramstyrning avseende exploateringens nyttor i förhållande 
till dess beräknade ekonomiska konsekvenser. Dessa exploateringar har bedömts som 
principiella så väl utifrån omfattning, komplexitet och betydande påverkan på kommunen 
och därför bedömts behöva hanteras på kommunfullmäktigenivå. 

Projekten har bedömts utifrån övergripande principer såsom exempelvis att 
exploateringen kan medföra ett omfattande ekonomiskt och verksamhetsmässigt åtagande 
och/eller ett stort risktagande för staden samt att flera parter inom staden bär effekten av 
projektet.  

Kommunfullmäktiges styrning av investeringar av principiell beskaffenhet kan beskrivas 
som beslutsportar i syfte att möjliggöra en aktiv styrning kring vägval och avvägningar 
inför en fortsatt planering eller inför ett genomförande. Syftet med inriktningsbeslut 
innebär beslut om inriktning för det fortsatta planeringsarbetet avseende innehåll, tid och 
ekonomi i ett planeringsskede. Genomförandebeslut innebär beslut om fastställande av 
ramar kring innehåll, tid och ekonomi inför ett genomförandeskede. Inriktnings- 
respektive genomförandebeslut för exploateringsprojekt fattas i anslutning till 
detaljplaneprocessens beslutsfaser vid den tidpunkt som projektet bedöms vara tillräckligt 
utrett i en viss fas eller i ett visst skede. 

Fastighetsnämndens rekommendationer som helhet 
Fastighetsnämnden har i sitt analysarbete, prioriterat åtgärdsalternativ som nämnden 
bedömer har en väsentlig effekt på delområdenas ekonomiska utfall. Analyser på enskilda 
investeringsobjekt eller en förändrad planutformning anges inte ha varit fokus. 
Fastighetsnämnden anger att de utgått från en alternativ utbyggnadsordning, 
fastighetskontorets uppskattning av översiktliga byggrättsvärden, fördelning av 
upplåtelseformer, inventering av kommunalt markinnehav, övergripande och strukturellt 
påverkande förutsättningar såsom tomträtter och avtal inom staden, med mera. 
Stadsledningskontoret kan konstatera att finansieringsunderskottet för genomförandet av 
Skeppsbron har en stor påverkan på fastighetsnämndens rekommendationer om en 
exploateringsekonomi i balans. Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att 
fastighetsnämnden bedömer att finansieringsunderskottet för genomförandet av 
Skeppsbron kan hanteras inom stadens övergripande ekonomiska inriktning för 
exploateringsverksamheten, vilket nämnden lyfter i sitt ärende 2021-12-13 § 319 
”Skeppsbron, redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade 
underskottet i Skeppsbroplanen” till kommunstyrelsens sammanträde 23 februari. Det går 
i detta sammanhang lyfta att beslutet avseende ekonomisk inriktning för Älvstaden 
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baserades på att utvecklingen av Skeppsbron exkluderades i beräkningen/bedömningen av 
en exploateringsekonomi i balans över tid. 

Stadsledningskontorets bedömning är att fastighetsnämndens rekommendationer och 
förslag till inriktningar skulle kunna utgöra en övergripande och konkretiserad ekonomisk 
inriktning för den fortsatta planeringen och genomförandet av exploateringen inom 
Älvstaden.  

Däremot är det stadsledningskontorets uppfattning att fastighetsnämndens 
rekommendationer inte kan ersätta beslutsprocesserna för inriktnings- och 
genomförandebeslut eller kan utgöra underlag för revidering av tidigare fattade beslut för 
enskilda delområden eller projekt. En viktig aspekt för stadsledningskontorets bedömning 
i detta hänseende är att åtgärdsförslagen och de ekonomiska inriktningarna för respektive 
delområde behöver aktivt värderas i förhållande till eventuella effekter på övriga 
hållbarhetsdimensioner och på eftersträvad nyttorealisering. Nämndens åtgärdsplan ger 
inte en fullgod grund för en sådan värdering eller avvägning på områdes eller projektnivå. 

Därmed anser stadsledningskontoret att berörda och ansvariga nämnder och styrelse 
fortsatt behöver återkomma till kommunfullmäktige för inriktnings- och 
genomförandebeslut eller för revidering av tidigare fattade beslut, i det fall 
kommunfullmäktiges ställningstagande kring fastighetsnämndens rekommendationer 
innebär beslut av principiell beskaffenhet för enskilda projekt eller för ett större 
delområdes planeringsinriktning.  

Detta ställningstagande utgår även från att Färdplanen för Älvstaden i sig inte utgör ett 
underlag för att besluta om ställningstaganden i enskilda delområden eller projekt. Det 
syftar snarare, som ovan beskrivits, i huvudsak till att underlätta övergripande 
samordning och uppföljning, men utgör också en del av underlaget till förutsättningar för 
budget för att möjliggöra politiska uppdrag eller initiering av inriktningsförändringar 
inom ramen för kommunfullmäktiges budgetbeslut. Färdplanen ersätter således inte heller 
beslutsprocesserna för inriktnings- och genomförandebeslut eller revidering av tidigare 
fattade beslut för enskilda delområden eller projekt. 

Dock delar stadsledningskontoret fastighetsnämndens bedömning att det är önskvärt att 
kommunfullmäktige fastställer tydliga ekonomiska ramar och inriktningsbeslut och att 
fastighetsnämndens rekommendationer därmed skulle kunna utgöra en övergripande 
ekonomisk planeringsinriktning som stöd för verksamheterna, inte minst för att återstarta 
den planering som har pausats i avvaktan på denna ekonomiska åtgärdsplan.  

Fastighetsnämndens rekommendationer per delområde 
Stadsledningskontoret konstaterar att så väl Skeppsbron som Masthugget omfattas av 
genomförandebeslut i kommunfullmäktige och att utvecklingen av Backaplan har 
inriktningsbeslut sedan tidigare.  

Av fastighetsnämndens förslag uppfattar stadsledningskontoret att det inte medför några 
direkta behov av revideringar i förhållande till tidigare beslut avseende Skeppsbron.  

Vad avser Masthugget redovisar åtgärdsförslaget en bredare omfattning av 
exploateringsekonomin och en mindre förändring än vad som låg till grund för det 
senaste reviderade genomförandebeslutet. Berörda och ansvariga parter behöver således 
värdera om ett ställningstagande i enlighet med åtgärdsförslaget innebär ett behov av 
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ytterligare revidering av tidigare fattade investeringsbeslut. I övrigt ska berörda parter 
återrapportera eller återkomma med reviderade beslut i enlighet med befintliga besluts- 
och uppföljningsprocesser. 

Vad avser Backaplan anser stadsledningskontoret att fastighetsnämnden bör återkomma 
till kommunfullmäktige för ett reviderat inriktningsbeslut om de omfattningsförändringar 
som fastighetsnämnden föreslår i sina rekommendationer, anses påverka gällande beslut 
och ramar. Stadsledningskontoret bedömer att fastighetsnämnden bör initiera en 
utredning kring friköp av tomträtter inom sitt uppdrag om nämnden anser att det är en 
lämplig strategisk åtgärd för områdets fortsatta utveckling och finansiering.  

Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens rekommendation att fortsätta 
detaljplanearbetet för Frihamnens inre delar och anser att berörd styrelse och berörda 
nämnder bör återkomma till kommunfullmäktige med inriktningsbeslut för Frihamnens 
planerade exploatering och stadsutveckling, i det fall omfattning, komplexitet och risker 
bedöms vara av principiell beskaffenhet. Beslutsunderlaget bör redogöra för inriktning 
avseende avvägningar mellan nyttor, tid och ekonomi, kalkylerad risk samt föreslå en 
finansieringsstrategi och en ekonomisk ram i förhållande till dess planerade nyttor.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att ett flertal projekt pågår inom Centralenområdet 
och att projekten befinner sig i ett tidigt skede, detaljplaneringsskede eller i 
genomförandeskede. Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämnden bör återkomma 
till kommunfullmäktige med enskilda inriktnings- och/eller genomförandebeslut i 
enskilda projekt om nämnden finner det lämpligt i enlighet med principiell beskaffenhet. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att ett flertal projekt pågår inom Lindholmen och att 
projekten befinner sig i ett tidigt skede, detaljplaneringsskede eller i genomförandeskede. 
Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens rekommendation att fortsätta detaljplane- 
och planprogramarbete. Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämnden bör 
återkomma till kommunfullmäktige med enskilda inriktnings- och/eller 
genomförandebeslut i enskilda projekt om nämnden finner det lämpligt i enlighet stadens 
övergripande principer för projektstyrningen. 

Fastighetsnämnden bedömer att förutsättningarna för att förbättra Älvstadens 
exploateringsekonomi i huvudsak är beroende av att kommunfullmäktige beslutar om att 
avvakta exploateringen av Gullbergsvass, Ringön, Masthuggskajen etapp 2 och 
Frihamnens yttre delar. 

Stadsledningskontoret anser att det är svårt att utläsa vad en inriktning om att avvakta en 
utveckling kan innebära för konsekvenser för de projekt och aktiviteter som exempelvis 
pågår inom Gullbergsvass eller i förhållande till projekt och beroenden inom 
Centralenområdet som fastighetsnämnden också lyfter i sin rapport. 
Stadsledningskontoret konstaterar även att samtal om prioritering avseende stadens 
stadsutvecklingsprojekt pågår i flera forum inom staden, bland annat i framtagandet av ny 
översiktsplan, i den tidiga dialogen avseende framtagande av en utbyggnadsplan och 
inom startplaneprocessen. Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämndens 
rekommendationer om att avvakta en utvecklig för ett flertal områden kan vara en rimlig 
bedömning, men att prioritering av projekt också bör analyseras ur fler perspektiv än ur 
ett ekonomiskt perspektiv för Älvstaden.  
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Stadsledningskontoret bedömer att fastighetsnämnden bör förtydliga vad en avvaktan om 
utveckling innebär för sociala och ekologiska konsekvenser i förhållande till identifierade 
beroenden och behov i kommande arbete med revideringen av färdplan. En sådan analys 
bör även omfatta en redogörelse för hur områden där exploatering föreslås skjutas framåt 
i tid ska hanteras i avvaktan på framtida utveckling. 

Sociala och ekologiska konsekvenser  
Fastighetsnämnden anger att arbetet med att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan har utgått 
från att föreslå sådana åtgärder som inte bedöms ha påtagligt negativa effekter vad avser 
delområdets syfte, nyttor och kvaliteter vad avser den fysiska utformningen. 
Fastighetsnämndens bedömning är att de förslag till åtgärder som presenteras i rapporten 
inte har väsentliga negativa sociala eller ekologiska konsekvenser i jämförelse med 
Färdplanen version 2020-2021.  

Vision Älvstaden syftar till att bidra till en hållbar utveckling i Göteborg med 
målsättningen att skapa en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämndens revidering av 
färdplan bör innehålla en konsekvensanalys av nämndens rekommendationer för 
respektive delområde inkluderat de områden som fastighetsnämnden anser bör avvakta 
utveckling.  

Övergripande utvecklingsförslag 
Utöver fastighetsnämndens förslag på åtgärder som rekommenderas för respektive 
delområde har fastighetsnämnden identifierat ett antal övergripande utvecklingsförslag 
som föreslås hanteras inom samverkansorganisationen för Älvstaden eller genom 
särskilda uppdrag. Fastighetsnämnden anser bland annat arbetssätt med ekonomiska 
förstudier parallellt med planprogram bör etableras, så att arbetet sker likartat i alla 
delområden där planprogram är aktuellt. Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens 
uppfattning och anser att en ekonomisk förstudie eller motsvarande är en förutsättning för 
att kommunfullmäktige ska kunna fatta inriktningsbeslut i ett tidigt skede. 
Stadsledningskontoret ser positivt på att fastighetsnämnden vill initiera ett fortsatt 
utvecklingsarbete kring verktyg och metoder i syfte att kvalitetssäkra det ekonomiska 
beslutsunderlaget i planprogram- och detaljplanearbete så väl som för 
exploateringsprojekten i sig. 

Stadsledningskontoret bedömer i sin helhet att fastighetsnämndens utvecklingsförslag 
främst omfattar verksamhetsutvecklingsbehov såsom utredningar, utvecklade arbetssätt 
och verktyg, i vilka kontoret uppmuntrar berörda förvaltningar och bolag att initiera ett 
fortsatt arbete.  

Kapacitet i stadsbyggnadsprocessen 
Fastighetsnämnden anger att utbyggnaden av Älvstaden endast utgör en del av stadens 
exploateringsverksamhet vilket innebär att de resurser som utbyggnaden av Älvstaden 
kräver konkurrerar med resurserna som är nödvändiga för stadsutvecklingen i övriga 
staden. Fastighetsnämnden understryker även att det föreligger såväl kapacitets- som 
investeringsrisker i att planera för och exploatera flera stora och komplexa 
stadsutvecklingsområden samtidigt.  

Stadsledningskontoret anser att projektverksamheten inom Älvstaden bör ses och 
hanteras som en integrerad del i stadens totala stadsutvecklingsportfölj. I syfte att säkra 
stadens stadsutvecklingstakt bör avvägningen i att starta ett projekt, detaljplan eller 
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program, ske utifrån berörda förvaltningars totala personella och finansiella kapacitet att 
planera och genomföra projektet, oavsett var i staden projektet befinner sig. Bristen på 
resurser och kompetenser utgör annars en projektrisk i sig, som kan få stor påverkan för 
projekts framdrift och resultat.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att stadens prioritering av vilka detaljplaner och 
planprogram som avses starta under kalenderåret sker inom startplaneprocessen vilket får 
en påverkan på stadens långsiktiga exploaterings- och investeringsverksamhet. 
Startplanen omfattar projekt inom hela staden och beslutas av byggnadsnämnden. Arbetet 
med framtagandet av startplan sker förvaltningsövergripande med representanter från 
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen 
samt förvaltningen för kretslopp och vatten.  

Ett uttryckt syfte och målbild med den nya beslutade organisationen inom 
stadsutvecklingsområdet är att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen prioritering 
och resursplanering. 

Utredning om Älvstranden Utveckling AB 
Angående kommunstyrelsens deluppdrag att i åtgärdsplanen beakta en avveckling av 
Älvstranden Utveckling AB anser fastighetsnämnden att det inte vore ändamålsenligt 
eller lämpligt att föregripa stadsledningskontorets pågående utredning. 
Stadsledningskontorets återredovisning av utredningen om Älvstranden Utveckling AB 
har lyfts till kommunstyrelsens sammanträde 26 januari. 

Slutligen kan stadsledningskontoret konstatera att Älvstadens tidshorisont har förskjutits i 
förhållande till den övergripande målsättningen om 25 000 bostäder och 50 000 
arbetsplatser fram till 2035, vilket bör få en påverkan på vilket sätt Ekonomisk 
åtgärdsplan för Älvstaden kan utgöra en övergripande styrning för Älvstadens 
projektverksamhet. Dessa effekter behöver redogöras för i kommande uppdaterade 
färdplan. 
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Fastighetsnämndens delredovisning och 
rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden  

§ 17, 1453/20 

Beslut 
Ärendet återremitteras till fastighetsnämnden enligt yrkande från M, L, C och S: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden att inkludera sin genomlysning 

avseende projekt Skeppsbron utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 2 1859/17. 

2. Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden att i rapporten beakta utredning 

om avveckling av verksamheten i Älvstranden Utveckling AB. 

3. Kommunstyrelsen hemställer till fastighetsnämnden att involvera berörda nämnder 

och styrelser i ett remissutskick av rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 december 2020, § 1020 och den 16 december 2020, § 1081. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2020.  

Återremissyrkande från SD den 11 december 2020.  

Återremissyrkande från MP och V den 11 december 2020.  

Återremissyrkande från M, L, C och S samt särskilt yttrande från KD den 16 december 2020. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt yrkande från MP och V  

den 11 december 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att ärendet i första hand ska återremitteras enligt yrkande 

från SD den 11 december 2020 och i andra hand enligt yrkande från M, L, C och S 

den 16 december 2020. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras 

enligt yrkande från M, L, C och S den 16 december 2020 samt avslag på 

återremissyrkande från SD den 11 december 2020 och återremissyrkande från MP och V 

den 11 december 2020. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet 

från SD och finner att det avslagits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på 

återremissyrkandet från M, L, C och S och finner att det bifallits. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-01-13 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet från 

MP och V och finner att det avslagits. 

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från D deltar inte i beslutet. 

Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Demokraterna ställer sig inte 

bakom det stora slöseriet av kommunala skattepengar i projekt Skeppsbron, utan har 

föreslagit en ny detaljplan i enlighet med Fastighetskontorets förslag för en ekonomi i 

balans. Vi deltar därför inte beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 december 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden - Återremiss 

 

Dag för justering 

2021-02-03 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Fastighetsnämndens delredovisning och 
rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden  
 

Stadsledningskontoret, överlämnar utan eget ställningstagande, fastighetsnämndens 

rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, bilaga 2 till stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande, för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har under första kvartalet 2020 tagit fram ett förslag till Färdplan 

Älvstaden version 2020 – 2021 inom samverkansorganisationen för Älvstaden, vilken 

återremitterades av kommunstyrelsen 2020-05-20 § 463 i enlighet med yrkande från S, 

M, L och C. Återremissyrkandet innehöll ett flertal uppdrag varav fastighetsnämnden 

utifrån sitt ansvar, tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, 

kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet, fick i 

uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden 

version 2020 – 2021, med utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. 

Fastighetskontoret har som ett första steg i uppdraget, tagit fram en rapport Ekonomisk 

åtgärdsplan för Älvstaden och föreslår vidare att uppdraget att revidera Färdplan 

Älvstaden ska ske efter att en politisk inriktning är beslutad, med utgångspunkt i de 

förslag till åtgärder som presenteras i fastighetskontorets rapport. Fastighetsnämnden har 

godkänt fastighetskontorets rapportering av uppdraget, men har i övrigt inte tagit ställning 

till fastighetskontorets åtgärdsalternativ eller rekommendation. Fastighetsnämnden har 

översänt ärendet för ställningstagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets rapport, Ekonomisk 

åtgärdsplan för Älvstaden, innehåller fastighetskontorets egen analys och förslag till 

åtgärdsalternativ samt rekommendation för att uppnå en högre självfinansieringsgrad 

inom exploateringsverksamheten. Stadsledningskontoret kan konstatera att 

fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation inte har samverkats 

med eller remitterats till berörda nämnder och styrelser inom stadsutvecklingsområdet 

eller inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Stadsledningskontoret bedömer att 

fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation väsentligt påverkar 

nuvarande planering, genomförande och framtida drift inom Älvstaden. 

Stadsledningskontoret har svårt att utläsa och bedöma konsekvenserna av 

fastighetskontorets förslag ur ett socialt och ekologiskt perspektiv, men också i 

förhållande till tidigare avvägningar och beslut i nämnder och styrelser. 

Stadsledningskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-06 

Diarienummer 1453/20 

 

Handläggare  

Lisa Kallmér 

Telefon: 031-368 06 44 

E-post: lisa.kallmer@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetskontorets arbete har utgått från att föreslå sådana åtgärder inom Älvstadens 

delområden som fastighetskontoret bedömer skulle kunna bidra till en 

exploateringsekonomi i balans för Älvstaden, enligt stadens finansiella 

inriktning. Utgångsläget för genomlysningen är en bedömd underfinansiering med i 

storleksordningen -2 200 mnkr, enligt Färdplan Älvstaden version 2020–2021, som avser 

exploateringsprojekt i genomförandeskede och projekt där detaljplanarbete eller 

planprogramarbete pågår. Fastighetskontoret bedömer att förutsättningarna för att 

väsentligt förbättra Älvstadens exploateringsekonomi i huvudsak är beroende av 

principiella ställningstaganden av olika karaktär för Skeppsbron, Frihamnen och 

Backaplan.   

Fastighetskontorets har redovisat en rad alternativa åtgärder för respektive delområde 

som fastighetskontoret bedömer kunna medföra en nettoinvestering på mellan ett 

underskott på -1 790 mnkr till ett överskott på ca 160 mnkr för samtliga, av 

fastighetskontoret, genomlysta delområden. Åtgärderna avser allt från omfördelning av 

upplåtelseformer för bostäder, översyn av tomträttsupplåtelser och innehållsjusteringar 

till mer omfattande åtgärder såsom omstart av detaljplan för Skeppsbron. 

Fastighetskontoret bedömer att deras rekommenderade åtgärder kan åstadkomma ett 

genomförande med en samlad underfinansiering med ca -150 mnkr.  

Bedömningarna och beräkningarna är framarbetade av fastighetskontoret. 

Stadsledningskontoret har inte gjort någon egen värdering av rapportens uppgifter eller 

inhämtat synpunkter från berörda parter huruvida föreslagna åtgärder är genomförbara 

eller vilka konsekvenser de får för pågående planering, måluppfyllelse eller påverkan på 

berörda aktörer. Stadsledningskontoret delar fastighetskontoret bedömning att ett ensidigt 

fokus på exploateringsverksamhetens kassaflöde inte ger en helhetsbild av dess påverkan 

på stadens långsiktiga finansiella ställning. Exploateringsprojektens driftpåverkan kan 

utgöra en kompletterande bild av exploateringsverksamhetens påverkan på stadens 

ekonomi och långsiktiga finansieringsförmåga.  

Bedömning ur social och ekologisk dimension 
I rapporten ”Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden” har fastighetskontoret identifierat ett 

flertal ekonomiska åtgärdsalternativ som kan kombineras på olika sätt och därmed bidra 

till olika ekonomiska utfall utifrån de överväganden som framförs som 

fastighetskontorets bedömning och rekommendation. Fastighetskontorets bedömning är 

att deras förslag på ekonomiska åtgärdsalternativ inte har väsentliga negativa sociala eller 

ekologiska konsekvenser i jämförelse med Färdplanen version 2020 – 2021. 

Stadsledningskontoret har svårt att urskilja och bedöma effekterna av fastighetskontorets 

olika förslag till åtgärdsalternativ samt kombinationer av dessa ur ett socialt och 

ekologiskt hållbarhetsperspektiv, då risk- och konsekvensbeskrivningar inte tydligt 

framgår i fastighetskontorets rapport. 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-20 § 463  

2. Fastighetsnämndens handlingar 2020-10-19 § 186, Ekonomisk åtgärdsplan för 

Älvstaden,  

3. Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden beslutade 2020-10-19 § 186 att översända fastighetskontorets rapport 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

ställningstagande. Rapporten är en delredovisning av uppdragen i kommunstyrelsens 

återremiss i enlighet med yrkande från S, M, L och C 2020-05-20 § 463 av Färdplan 

Älvstaden 2020–2021. Stadsledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetskontoret har i sin rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden identifierat 

åtgärder som, enligt fastighetskontoret, sammantaget skulle kunna vidtas för att uppnå en 

högre självfinansieringsgrad inom exploateringsverksamheten i Älvstaden. 

Fastighetskontoret har arbetat fram ett flertal åtgärdsalternativ och kombinationer av 

dessa, som bidrar till olika ekonomiska utfall.  

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, 2017-09-20 § 665, avseende Vision Älvstaden 

ska en färdplan för genomförande av Älvstaden årligen beredas för beslut i 

kommunfullmäktige. Färdplan Älvstaden syftar till att ge översiktlig nulägesbild av 

planering och genomförande inom Älvstaden samt utgör en inriktning för övergripande 

styrning och uppföljning. Förvaltningar och bolag ansvarar, utifrån sitt respektive ansvar 

och uppdrag, för att ta fram aktuella uppgifter om de projekt som pågår i olika skeden 

inom Älvstadens delområden. Färdplan Älvstaden utgör underlag till förutsättningar för 

budget. 

Stadsledningskontoret tog under vårvintern 2020 fram ett förslag till Färdplan Älvstaden 

version 2020 – 2021 som remitterades till berörda förvaltningar och bolag samt 

godkändes inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Förslag till Färdplan 

Älvstaden version 2020 – 2021 och återremitterades enligt yrkande av S, M, L och C i 

kommunstyrelsen 2020-05-20 § 463. Återremissyrkandet innehåller tre punkter enligt 

följande: 

• Att fastighetsnämnden som ansvarig för stadens totala exploateringsekonomi, 

tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och 

övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingssfären har i uppdrag att ta fram en 

åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden som har som 

utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Underskottet som idag är 

prognostiserat till 2 miljarder måste hanteras.  

• Att samverkansorganisationen för Älvstaden har i uppdrag att komplettera Färdplan 

Älvstaden med tydligare beskrivningar av hur den sociala infrastrukturen ska 

säkerställas samt hur kvaliteten på den yttre gestaltningen och anknytningen till lokal 

kulturhistoria ska stärkas.  

• Att kommunstyrelsen, ihop med samverkansorganisationen för Älvstaden och övriga 

berörda nämnder har i uppdrag att inkludera de politiska projekt som beslutats under 

året sedan förra färdplanen, och som hamnar eller eventuellt kommer att hamna i det 

geografiska området.  

Fastighetskontoret har valt att genomföra uppdraget enligt den första punkten i 

ovanstående, i två steg. Fastighetskontoret har i ett första steg tagit fram en rapport 

”Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden” bestående av fastighetskontorets förslag på 
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ekonomiska åtgärdsalternativ samt rekommendation. Fastighetskontoret föreslår vidare 

att uppdraget att revidera Färdplan Älvstaden ska ske efter att en politisk inriktning är 

beslutad, med utgångspunkt i de förslag till åtgärder samt rekommendationer som 

fastighetskontoret presenterar i sin rapport. 

Fastighetsnämnden har i sitt sammanträde 2020-10-19 godkänt fastighetskontorets 

rapportering av uppdraget och översänt ärendet för ställningstagande i kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige. Fastighetsnämnden har inte tagit ställning till 

fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ eller rekommendation, i enlighet med vad 

som framgår i fastighetskontorets tjänsteutlåtande och rapport, se bilaga 1. 

Vad avser återremissyrkandets uppdrag enligt punkterna två och tre i ovanstående pågår 

arbete inom berörda förvaltningar och samverkansorganisationen för Älvstaden. 

Uppdragen planeras att redovisas till kommunstyrelsen inom den reviderade versionen av 

Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021 och följer därmed fastighetsnämndens tidplan. 

Fastighetskontorets övervägande  

Fastighetskontoret har identifierat åtgärder som enligt fastighetskontoret, sammantaget 

skulle kunna vidtas för att uppnå en högre självfinansieringsgrad inom 

exploateringsverksamheten i Älvstaden. Fastighetskontoret uppmärksammar i sitt 

tjänsteutlåtande att det finns flera möjliga åtgärder och kombinationer av dessa åtgärder 

som bidrar till olika ekonomiska utfall. Fastighetskontoret understryker vidare att en 

förbättrad exploateringsekonomi sannolikt kan uppnås på flera sätt och att det är möjligt 

för politiken att fritt kombinera åtgärdsalternativ utifrån respektive delområde. 

Fastighetskontoret bedömer att förutsättningarna för att väsentligt förbättra Älvstadens 

exploateringsekonomi i huvudsak är beroende av principiella ställningstaganden av olika 

karaktär för Skeppsbron, Frihamnen och Backaplan. Fastighetskontoret understryker 

vidare att de föreslagna åtgärderna för dessa tre områden utgör grundförutsättningar för 

en ekonomi i balans inom hela Älvstaden. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret kan konstatera att rapporten Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, 

innehåller fastighetskontorets egen analys och förslag till åtgärdsalternativ samt 

rekommendation för att uppnå en högre självfinansieringsgrad inom 

exploateringsverksamheten i Älvstaden. Stadsledningskontoret kan konstatera att 

rapportens resultat bestående av ett flertal ekonomiska åtgärdsalternativ samt 

fastighetskontorets rekommendation, inte har samverkats med eller remitterats till berörda 

nämnder och styrelser inom stadsutvecklingsområdet eller inom 

samverkansorganisationen för Älvstaden.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 § 22 om Ekonomisk inriktning för Älvstaden 

med en övergripande inriktning om att exploateringsverksamheten inom Älvstaden bör gå 

i ekonomisk balans över tid bland annat i syfte att stärka det ekonomiska perspektivet i 

planeringens avvägningar mellan projektdimensionerna innehåll/kvalité, tid och kostnad. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets rapport innehåller flertalet 

åtgärdsalternativ samt rekommendationer ur ett exploateringsekonomiskt perspektiv, men 

bedömer att det är svårt att urskilja effekterna av olika åtgärdsalternativ samt 

kombinationer av dessa, ur ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 
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Stadsledningskontoret bedömer att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt 

rekommendation har en väsentlig påverkan på nuvarande planering, genomförande och 

framtida drift inom Älvstaden samt att tidigare gemensamma avvägningar och fattade 

beslut i nämnder och styrelser påverkas.  

Stadsledningskontoret har dock svårt att urskilja och bedöma konsekvenserna av 

fastighetskontorets olika förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation i förhållande 

till nuvarande planering, genomförande och framtida drift inom Älvstaden samt i 

förhållande till tidigare avvägningar och fattade beslut inom staden. 

 

 

 

Magnús Sigfússon  

Direktör för Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden - 
förslag till revidering 

§ 320, 0851/21 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar i enlighet med yrkande från D, M, KD, L: 

1. Fastighetsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet med tillägget att markpriset 

för Inre Frihamnen skall vara det för staden maximala, utan begränsningar i 

upplåtelseformer. De valda aktörerna kan välja upplåtelseform utifrån sin 

affärsmodell och sin långsiktighet. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2021-11-15, § 262 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-15 

Yrkande D, M, KD, L den 2021-12-12 

 

Yrkanden 
Sven Carlsson (S) och Thomas Larsson (MP) yrkar bifall till kontorets förslag 

Patrik Höstmad (D) och Mats Ahdrian (KD) yrkar bifall till yrkande från D, M, KD, L 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 

beslutat bifalla yrkande från D, M, KD och L. 

 

Protokollsanteckning 
Lina Gudmundsson (V) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-12-13 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Reservation 
Sven Carlsson (S), Carin Malmberg (S) och Thomas Larsson (MP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Dag för justering 

2021-12-22 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Thomas Larsson 

 



 
 

Sid 1 

Yrkande D, M, KD, L  
Fastighetsnämnden 2021-12-13 
Ärende 27 Dnr 0851/21  
 
Yrkande angående Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 
 

Förslag beslut 

I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet med tillägget att markpriset för Inre 
Frihamnen skall vara det för staden maximala, utan begränsningar i upplåtelseformer. De 
valda aktörerna kan välja upplåtelseform utifrån sin affärsmodell och sin långsiktighet. 

  
Yrkandet 

Projekt Älvstaden innehåller flera större risker och fastlagda avgränsningar i handlingsutrymme. 
Åtgärdsplanen en kompromiss utifrån inkomna remissvar där fastighetskontoret och 
markägaren/utvecklaren Älvstranden Utveckling AB gör olika bedömningar om bland annat intäkter 
(byggrättspris) och kostnader i Frihamnen. Givet den snäva ekonomiska marginalen för Älvstaden 
som helhet och de stora risker som finns i delprojekten bedömer vi att det mest värdefulla området 
Frihamnen 1, Inre delarna, genom ett förändrat synsätt behöver bidra till att ytterligare balansera risk 
för ekonomiska underskott i andra delar. 

Stadens markpris har oftast bestämts beroende på upplåtelseform. Vårt yrkande bygger på att lämna 
den gängse praxisen att staden först bestämmer upplåtelseform och vid val av hyresrätt sänker värdet 
på sin egen mark, för att istället sälja mark på det av marknaden valt högsta pris. Exploatören får 
möjlighet att skapa ett projekt utifrån sin egen affärsmodell och långsiktighet vilket ger kan ge 
blandad upplåtelseform. 

Det är bra att vara uppmärksam på att denna del endast är 4 000 bostäder av den totala förväntade 
volymen på 10 000 bostäder i Frihamnen och 25 000 bostäder inom Älvstaden. Denna justering kan 
förbättra resultatet för projektet med positivt bidrag i storleksordningen 750 miljoner kronor. 
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Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 

Förslag till beslut 

I fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden godkänner, för egen del, fastighetskontorets rapportering av 

uppdraget.  

2. Fastighetsnämnden förklarar, för egen del, uppdraget fullgjort.  

3. Fastighetsnämnden tillstyrker, för egen del, fastighetskontorets rekommendation 

för respektive delområde inom Älvstaden, enligt bilaga 1, innebärande att:  

a. Södra Älvstranden, Masthuggskajen etapp 1:  

Genomför detaljplanen enligt plan och fastställ en samlad ekonomisk ram 

på -415 mkr för genomförandet,  

b. Södra Älvstranden, Skeppsbron etapp 2:  

Genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-11-12 § 2 1859/17. 

c. Frihamnens inre delar, DP 1 och 2:  

Utveckla Frihamnens inre delar med fördelningen 60/40 BR/HR och 

fastställ ett inriktningsbeslut om ett exploateringsöverskott på 1 100 mkr,  

d. Backaplan:  

Genomför enligt plan och befintligt inriktningsbeslut (-245 mkr), samt  

Ta beslut om uppsägning av tomträtter enligt avtal med påföljande 

direktanvisning till tomträttshavaren samt i övrigt fastslå inriktning om 

friköp av tomträtter på ny markanvändning,  

e. Centralenområdet:  

Genomför enligt plan och fastställ ett inriktningsbeslut om ett 

exploateringsöverskott på 120 mkr, 

f. Lindholmen:  

Genomför pågående detaljplaneprojekt, 

Återuppta arbetet med planprogram med utgångspunkt i de 

grundförutsättningar som anges under avsnittet Delområde: Lindholmen, 

samt 

Fastställ ett inriktningsbeslut om ett exploateringsöverskott på minst 300 

mkr för delområdet, 

g. Avvakta utveckling av delområdena Gullbergsvass, Ringön, Frihamnens 

yttre delar och Masthuggskajen etapp 2 enligt bilaga 1. 

4. Fastighetsnämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen för slutligt 

ställningstagande i kommunfullmäktige. 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-11-15 

Diarienummer 0851/21 

 

Handläggare 

Lukas Jonsson och Marie Peterson 

Telefon:031-368 12 01, 031-368 11 83 

E-post: namn.efternamn@fastighet.goteborg.se  
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Sammanfattning 

Enligt beslut (§17 1453/20) i kommunstyrelsen den 13 januari 2021 har 

fastighetsnämnden fått i uppdrag att remittera förslaget till ekonomisk åtgärdsplan för 

Älvstaden till berörda nämnder och styrelser inom Göteborgs Stad samt ta fram en 

reviderad version av åtgärdsplanen för att hitta en exploateringsekonomi i balans för 

Älvstaden.  

Förslaget till denna reviderade åtgärdsplan har utgått från den senaste 

halvårsuppföljningen (H1) inom Älvstaden som visar på ett prognosticerat 

exploateringsunderskott på -2 500 mkr. Fastighetskontoret redogör för möjliga 

åtgärdsalternativ för respektive delområde. Utifrån dessa lämnar fastighetskontoret en 

rekommendation på åtgärdsalternativ för samtliga delområden som sammantaget 

uppvisar förutsättningar för en väsentligt förbättrad exploateringsekonomi för Älvstaden 

som helhet. 

Fastighetskontoret bedömer att förutsättningarna för att förbättra Älvstadens 

exploateringsekonomi i huvudsak är beroende av att kommunfullmäktige beslutar om att 

avvakta exploateringen av flertalet delområden och fastställer tydliga ekonomiska ramar 

och inriktningsbeslut för respektive delområde inom Älvstaden. Det är även viktigt att 

fortsätta med samt kontinuerligt utveckla det parallella arbetet med ekonomiska förstudier 

och planprogram och andra tidiga studier. Med utgångspunkt i detta behöver tydligare 

ekonomistyrning mot beslutade budgetramar i genomförandet säkerställas. Utöver detta 

bedömer fastighetskontoret att en förbättrad exploateringsekonomi inom Älvstaden är 

beroende av ett tydligt och kraftigt avkastningskrav ställs på exploateringen av 

Frihamnens inre delar. 

Ekonomiskt perspektiv 

Fastighetskontorets arbete har utgått från att inom Älvstadens delområden föreslå sådana 

åtgärder som fastighetskontoret bedömer skulle kunna bidra till en exploateringsekonomi 

i balans för Älvstaden enligt den finansiella inriktningen för Älvstaden.  

Fastighetskontoret bedömer samtidigt att en utvärdering av exploateringsekonomin 

utifrån den finansiella inriktningen inte ger en heltäckande bild av 

exploateringsverksamhetens påverkan på stadens ekonomi i ett bredare perspektiv. 

Uppdraget och den finansiella inriktningen fokuserar på kassaflödet som 

exploateringsverksamheten genererar. Fastighetskontoret bedömer att ett ensidigt fokus 

på exploateringsverksamhetens kassaflöde inte ger en helhetsbild av dess påverkan på 

stadens långsiktiga finansiella ställning. Exploateringsprojektens driftpåverkan och 

kapitalkostnadernas årliga resultatpåverkan skulle, enligt fastighetskontorets bedömning, 

utgöra en kompletterande bild av exploateringsverksamhetens påverkan på stadens 

ekonomi och långsiktiga finansieringsförmåga.  

En sådan analys har dock inte varit möjlig att genomföra inom ramen för det aktuella 

uppdraget. Fastighetskontoret anser att en analys som fokuserar på 

exploateringsverksamhetens resultatpåverkan, det vill säga hur exploateringsekonomin 

påverkar stadens resultat på kort och lång sikt hade kompletterat det aktuella uppdragets 

syfte. Det innebär att driftskonsekvenser i form av reavinster, upplåtelseintäkter, 

anläggningarnas kapitalkostnader samt schablonmässiga kostnader för drift och 

underhåll, kan komplettera det aktuella uppdragets fokus på inkomster och utgifter. Detta 
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för att underlätta för politiska ställningstaganden i fråga om ekonomiska prioriteringar 

och planering för stadsutvecklingen och god ekonomisk hushållning. Fastighetskontoret 

anser dock att denna typ av kompletterande ekonomiska analyser, det vill säga 

driftpåverkan hos andra nämnder till följd av exploateringsverksamheten, rimligen 

behöver inrymmas i det fastställda reglementet för fastighetsnämnden. Kontorets 

uppfattning är att det idag inte är tydligt klarlagt huruvida denna typ av analyser ingår i 

fastighetsnämndens uppdrag. 

Socialt perspektiv 

Fastighetskontoret, tillsammans med flertalet remissinstanser, bedömer att det riskerar att 

uppstå målkonflikter mellan Vision Älvstadens målsättningar och en ekonomi i balans 

inom Älvstaden.  

Den senaste versionen av färdplanen (2020–2021) omfattar kommunal service och social 

infrastruktur, fördelat på en kortfattad beskrivning av hur behovet av kommunal service 

såsom förskola och skola omhändertas i utvecklingen av Älvstaden samt att den sociala 

dimensionen synliggörs i vissa av kvalitetsbeskrivningarna i de ingående delområdenas 

beskrivningar av områdets utveckling. Eventuella målkonflikter behöver klarläggas och 

hanteras i tidiga skeden, exempelvis planprogramsskede, och de konkreta konsekvenserna 

för den sociala dimensionen behöver hanteras i arbetet med detaljplaner, markanvisningar 

och avtal.   

I förhållande till uppdraget om att nå en ekonomi i balans i Älvstaden bedömer 

fastighetskontoret att andra målsättningar om till exempel blandade upplåtelseformer i 

nyproduktion blir en fråga om finansiering av de åtaganden som planeringen medför. 

Principiellt handlar frågan om att stadens marktillgångar säljs till ett lägre pris, eftersom 

byggrättsvärden för hyresrätter är lägre än för bostadsrätter, för att finansiera en 

blandning av upplåtelseformer. Upplåtelseform påverkar marknadsvärdet på stadens mark 

och får därför konsekvenser för exploateringsekonomin. Som uppdraget är formulerat kan 

därför målsättningar om blandade upplåtelseformer och målsättningar ur ett socialt 

perspektiv komma att få negativa konsekvenser för stadens exploateringsekonomi. På 

motsvarande sätt kan målsättningar om en exploateringsekonomi i balans försvåra 

måluppfyllser om en blandning av upplåtelseformer och ett socialt blandat boende.  

Ekologiskt perspektiv 

Den senaste färdplanen för Älvstaden berör till viss del den ekologiska dimensionen i 

delområdesbeskrivningarna. Bland annat beskrivs buller, luft- och markmiljö samt behov 

av klimatanpassning. Övergripande fokuserar färdplanen på de mest centrala 

genomförandefrågorna och redovisar behov inom bland annat klimatanpassning. 

Målkonflikter och de konkreta konsekvenserna för den ekologiska dimensionen hanteras i 

övrigt i det löpande arbetet med planering och genomförande inom projektverksamheten. 

Den fortsatta utvecklingen av Älvstaden påverkas av styrande dokument på miljö- och 

klimatområdet såsom kommande miljö- och klimatprogram med dess mål, delmål och 

strategier.  

Fastighetskontoret bedömer att de förslag till åtgärder som presenteras i detta 

tjänsteutlåtande inte har väsentliga negativa ekologiska konsekvenser i jämförelse med 

Färdplanen version 2020–2021.  
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Ärendet  

Enligt beslut (§17 1453/20) i kommunstyrelsen den 13 januari 2021 har 

fastighetsnämnden fått i uppdrag att remittera förslaget till ekonomisk åtgärdsplan för 

Älvstaden till berörda nämnder och styrelser inom Göteborgs Stad samt ta fram en 

reviderad version av åtgärdsplanen för att hitta en exploateringsekonomi i balans för 

Älvstaden.  

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till färdplan Älvstaden version 2020–2021 har tagits fram inom ramen för 

samverkansorganisationen inom Älvstaden och godkändes av Älvstadens 

portföljstyrgrupp efter förvaltningsremiss till berörda förvaltningar och bolag.  

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2020 (§463 1377/19), i enlighet med 

återremissyrkande och särskilt yttrande från Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, att fastighetsnämnden som ansvarig för 

stadens totala exploateringsekonomi, tillsammans med samverkansorganisationen för 

Älvstaden, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och bolag inom 

stadsutvecklingsområdet, får i uppdrag att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan och en 

reviderad version av Färdplan Älvstaden.  

Nettoinvesteringen enligt den senaste versionen av färdplanen för Älvstaden 

prognostiserades till -2 200 mkr för de delar av Älvstaden som befinner sig i detaljplane-

/programskede och genomförandeskedet. Enligt återremissyrkandet ska 

nettoinvesteringen hanteras för att nå en ekonomi i balans. 

Återremissyrkandet innehåller flera deluppdrag, bland annat att ta fram en reviderad 

Färdplan där social infrastruktur ska säkerställas. Fastighetskontoret bedömer att 

uppdraget om en reviderad Färdplan måste omhändertas utifrån den politiska inriktning 

för Älvstaden som anges med utgångspunkt i de förslag till åtgärder som presenteras i 

den ekonomiska åtgärdsplanen.  

Förslag till ekonomisk åtgärdsplan lämnades till fastighetsnämnden den 19 oktober 2020 

(§186 5610/20) som beslutade enligt fastighetskontorets förslag och översände ärendet, 

utan eget ställningstagande, till kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande i 

kommunfullmäktige. 

Förslaget till ekonomisk åtgärdsplan bordlades i kommunstyrelsen den 9 december 2020 

(§ 1020) och den 16 december 2020 (§ 1081).  

Den 13 januari 2021 återremitterades förslaget till ekonomisk åtgärdsplan enligt beslut i 

kommunstyrelsen (§ 17 1453/20) till fastighetsnämnden enligt yrkandet från 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. 

Beslutet innebär att fastighetsnämnden har fått i uppdrag att: 

1. Inkludera i sin genomlysning avseende projekt Skeppsbron utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 2 1859/17. 

2. I rapporten beakta utredningen om avvecklingen av verksamheten i Älvstranden 

Utveckling AB, 

3. Involvera berörda nämnder och styrelser i ett remissutskick av rapport 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 
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Den 15 mars 2021 beslutade fastighetsnämnden (§ 68 0851/21) om remittering av 

åtgärdsplanen till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, 

trafiknämnden, kretslopp- och vattennämnden, park- och naturnämnden, miljö- och 

klimatnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, 

Stadshus AB, Business Region Göteborg, socialnämnderna Hisingen och Centrum, med 

sista svarsdatum den 30 juni. Samtliga remissinstanser inkom med remissvar, med 

undantag för kommunstyrelsen och Stadshus AB. Remissvaren har i relevanta delar 

inarbetats i den reviderade ekonomiska åtgärdsplanen. 

Förslaget till denna reviderade åtgärdsplan har utgått från den senaste 

halvårsuppföljningen (H1) inom Älvstaden som visar på ett prognosticerat 

exploateringsunderskott på -2 500 mkr.  

Det ökade exploateringsunderskottet på -300 mkr, jämfört med vad som redovisades i 

Färdplan Älvstaden version 2020–2021, beror huvudsakligen på tillkommande åtgärder 

och områden inom Backaplan, bestående av utgifter för Hjalmar Brantingstråket samt att 

området väster om Kvillebäcken nu ingår i det rapporterade underlaget.  

Fastighetskontoret vill även uppmärksamma att omslutningen av utgifter och inkomster 

som rapporterades i samband med den senaste halvårsuppföljningen är större än vad som 

rapporterades i underlaget för Färdplanen. Det beror huvudsakligen på att 

planprogrammet för Lindholmen samt delar av Backaplan och Centralenområdet, som 

tidigare befann sig i tidiga skeden och ej redovisades, nu ingår i underlaget. 

Hantering av remissvar 

Sammanfattning och hantering av remissvar avseende övergripande synpunkter 

Flera nämnder och bolag som remitterades åtgärdsplanen välkomnar en ekonomisk 

åtgärdsplan genom att kommunfullmäktige fattar beslut om prioritering och ekonomisk 

inriktning för Älvstaden. Flera nämnder anser att den ekonomiska åtgärdsplanen bidrar 

med övergripande vägledning för stadens resurssättning och prioritering mellan projekt 

samt att åtgärdsplanen försöker säkerställa genomförande i centrala delar. 

Flera remissinstanser lyfter vikten av att kommunfullmäktige fattar beslut om 

prioriteringar och övergripande ekonomiska ramar för Älvstaden och för respektive 

delområde. Flera remissinstanser anser även att det är viktigt att arbeta med ekonomiska 

förstudier parallellt (EFS) med planprogram. Detta bedöms ge bra effekter för att kunna 

bedöma genomförandeekonomin i relation till andra parametrar. Fastighetskontoret delar 

denna uppfattning och har förtydligat detta i det nya förslaget till åtgärdsplan. 

Överlag delar remissinstanserna åtgärdsplanens beskrivning av att en analys av 

exploateringsverksamhetens kassaflöde inom Älvstaden inte ger en heltäckande bild av 

de ekonomiska konsekvenserna. Flera remissinstanser lyfter vikten av bredare och mer 

samhällsekonomiskt inriktade analyser som kompletterar åtgärdsplanens analys av 

exploateringsekonomin, men konstaterar samtidigt att verktyg saknas. Fastighetskontoret 

bedömer att uppdraget inte omfattar en sådan analys och instämmer i att verktyg i 

väsentliga avseenden saknas. Kontoret anser dock att det fortfarande är viktigt att 

understryka skillnaden mellan exploateringsekonomi och ett bredare 

kommunalekonomiskt perspektiv i åtgärdsplanen. 
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Älvstranden Utveckling AB önskar i sitt remissvar att den ekonomiska informationen 

kompletteras med en specificering av utgifter och inkomster samt hur stor del av 

investeringarna i projekten som är exploatörs- respektive skattefinansierade utgifter. 

Fastighetskontoret delar Älvstranden Utveckling AB:s uppfattning om att detta är viktig 

information och har i möjligaste mån utifrån underlaget från halvårsuppföljningen 

kompletterat åtgärdsplanen. 

Flera remissinstanser lyfter förekomsten av och risken för målkonflikter mellan Vision 

Älvstaden och Ekonomisk åtgärdsplan. Fastighetskontoret gör också denna iakttagelse 

och föreslår i åtgärdsplanen att Vision Älvstaden uppdateras till att även omfatta en 

ekonomisk dimension. Fastighetskontoret hänvisar i övrigt till att målkonflikter får 

beaktas och hanteras vidare inom samverkansorganisationen i det fortsatta arbetet med 

Färdplan för Älvstaden. 

I relation till åtgärdsplanen bedömer fastighetskontoret att det framgår av remissvaren att 

det finns olika syn på och tolkning av den finansiella inriktningen för Älvstaden. 

Fastighetskontoret föreslår därför i åtgärdsplanen att den finansiella inriktningen ses över 

och förtydligas.  

Flera remissinstanser lyfter vikten av att övergripande investeringar, såsom 

klimatanpassningsåtgärder eller större infrastrukturåtgärder som Hjalmar Brantingstråket, 

behöver hanteras på Älvstaden-övergripande alternativt kommunövergripande nivå för att 

bidra till en likartad bedömning och ekonomisk hantering mellan delområdena. 

Fastighetskontoret delar den bedömningen och lyfter i åtgärdsplanen vikten av att det 

pågående arbetet med kartläggningen av älvkantsskydd fortgår.  

Vad gäller kajupprustningar föreslår fastighetskontoret att det tillsätts en utredningsgrupp 

för att kartlägga behov av investeringar i älvkantsskydd och andra övergripande 

investeringar inom Älvstaden. Fastighetskontoret bedömer att detta utredningsarbete 

behöver ske i samverkan med kommande arbete med utbyggnadsplaneringen (UP). 

Fastighetskontoret föreslår vidare i åtgärdsplanen en genomlysning av finansieringen av 

Hjalmar Brantingstråket med hänsyn till nyttan för tillkommande byggrätter i förhållande 

till den övergripande nyttan för staden. 

Trafiknämnden och park- och naturnämnden lyfter särskilt risken att ett för ensidigt fokus 

på att minska investeringsutgifterna i exploateringsprojekten kan bidra till negativ 

påverkan på kostnaderna i förvaltningsskedet. Fastighetskontoret instämmer med den 

bedömningen och att sådana avvägningar är viktiga, men är inte en fråga som i form av 

åtgärdsförslag adresseras särskilt i den ekonomiska åtgärdsplanen.  

Trafiknämnden instämmer med åtgärdsplanens beskrivning och lyfter särskilt utmaningen 

med den höga stadsutvecklingstakten. Mot bakgrund av detta bedömer trafiknämnden att 

det är centralt att införa en gemensam portföljhantering med gemensamma prioriteringar i 

kombination med etappvis utbyggnad. Fastighetskontoret delar den bedömningen och är 

ett perspektiv som kontoret har haft för avsikt ska återspeglas i åtgärdsplanen. 

Kretslopp- och vattennämnden lyfter särskilt vikten av att involveras tidigt i 

planeringsprocessen för att säkerställa att det finns plats för ledningsåtgärder och 

dimensioneringar av VA-ledningar och skyfallslösningar. Detta bland annat för att få 

effektiva entreprenader i utbyggnaden. Fastighetskontoret instämmer med detta och anser 

att det är viktigt att även andra ledningsägare, såsom Göteborg Energi, involveras tidigt. 
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Sammanfattning och hantering inkomna synpunkter avseende delområdena inom 

Älvstaden 

Ringön:  

Fastighetskontoret har inte noterat några synpunkter som kräver beaktande eller 

hantering.  

Frihamnen:  

Överlag instämmer remissinstanserna med åtgärdsförslaget att omfördela 

upplåtelseformerna från 50/50 BR/HR till 60/40 BR/HR samt att skjuta utvecklingen av 

Frihamnens yttre delar på framtiden.  

Både Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden lyfter i sina remissvar vikten av 

och föreslår att omgående återuppta planarbete för detaljplan 1 och 2 samt planprogram i 

syfte att genomföra utbyggnaden av de inre delarna av Frihamnen.  

Älvstranden Utveckling AB föreslår i sitt remissvar att genomföra en genomlysning av 

finansieringen av Hjalmar Brantingstråket, utifrån ändrade förutsättningar samt korrekt 

reglering av exploateringsfinansiering enligt PBL. Fastighetskontoret instämmer med 

synpunkten och har inarbetat förslaget i åtgärdsplanen genom att föreslå en sådan 

utredning. 

Älvstranden Utveckling AB lyfter i sitt remissvar att det är olämpligt att ta bort en 

riskbuffert om 620 mkr i kalkylen. Fastighetskontoret har noterat synpunkten och en 

riskbuffert motsvarande 620 mkr ingår nu i kalkylen. 

Utöver ovanstående lyfter Älvstranden Utveckling AB möjligheter till ökad exploatering 

och föreslår att möjligheten bör utredas i det fortsatta planarbetet. Fastighetskontoret har 

inget att erinra mot förslaget, men har inte i åtgärdsplanen tillräknat Frihamnens inre 

delar med en sådan potential.  

Älvstranden Utveckling AB står inte bakom förslaget om att utreda möjligheten att 

avyttra hela Frihamnsområdet. Fastighetskontoret noterar synpunkten, men bedömer 

fortsatt att det skulle kunna vara en möjlighet. Ett sådant förfarande skulle dock behöva 

utredas noggrant. 

Byggnadsnämnden är kritisk till förslaget om enklare utformning av sociodukten. 

Socialnämnd Hisingen och trafiknämnden anser att förslaget är rimligt i förhållande till 

en ekonomi i balans, men vill understryka vikten av att kopplingen tillkommer. Den 

tidigare föreslagna åtgärden om en enklare utformning av sociodukten har nu utgått från 

den reviderade åtgärdsplanen. 

Lindholmen:  

Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden lyfter i sina remissvar bedömningen 

att det finns mycket goda förutsättningar för en ekonomi i balans för planprogrammet 

samt att det är viktigt att arbetet med planprogram och EFS fortsätter utan avbrott. 

Älvstranden Utveckling AB anser att det är viktigt att få en gemensam bild i staden av 

förutsättningarna och att det är möjligt att efter behov identifiera ytterligare ekonomiska 

åtgärder. Älvstranden Utveckling AB bedömer att detta kan ske som en aktivitet inom 

återstartat planprogram och EFS-arbete. Fastighetskontoret ser också fördelar med att 
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återuppta arbetet med planprogram och EFS för Lindholmen. Byggnadsnämnden och 

socialnämnden Hisingen instämmer med fastighetskontorets analys att det behövs ett 

planprogram och EFS för att kunna styra bort från projektbaserad frimärkesplanering på 

Lindholmen. 

Gullbergsvass:  

Älvstranden Utveckling AB och trafiknämnden är eniga med fastighetskontoret om 

rekommendationen att skjuta på utvecklingen av delområdet. Rekommendationen 

kvarstår i den reviderade åtgärdsplanen. 

Byggnadsnämnden anser att planeringen inte bör skjutas fram ytterligare och att det är 

viktigt att redan nu studera de ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt bedömer 

byggnadsnämnden att området troligen kommer att bli mycket kostsamt att exploatera. 

Centralenområdet:  

Älvstranden Utveckling AB ser behov av en djupare genomlysning av Centralenområdets 

exploateringsekonomi och lämpliga åtgärdsförslag. Fastighetskontoret instämmer i 

bedömningen att det behövs en djupare genomlysning och avser fördjupa denna mot 

bakgrund av det föreslagna inriktningsbeslutet. 

Byggnadsnämnden, socialnämnden Centrum och Älvstranden Utveckling AB är inte 

eniga med förslaget att flytta gränsdragning mellan Centralen och Gullbergsvass. 

Byggnadsnämnden lyfter vikten av att studera och hantera behovet av social infrastruktur 

i Centralenområdet tillsammans med Gullbergsvass för att tidigt veta att det behov som 

uppkommer i respektive område kan säkerställas.  

Fastighetskontoret anser generellt att varje område ska hantera sina respektive behov av 

kommunal service. Fastighetskontoret kan dock inte utesluta att det utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv och ett markförsörjningsperspektiv kan bli nödvändigt att se över möjligheten 

att lösa en del av behovet av kommunal service som uppstår i Centralenområdet i ett 

angränsande område. 

Backaplan:  

Älvstranden Utveckling AB anser att det bör framgå hur stor del av Hjalmar 

Brantingstråket som ingår i kalkylen för Backaplan. Fastighetskontoret instämmer och 

har kompletterat åtgärdsplanen med den informationen. 

Byggnadsnämnden och socialnämnd Hisingen instämmer i vikten av att sälja tomträtter 

för att säkerställa kommunala behov samt att det är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Exploateringen av Östra Kvillebäcken har enligt Älvstranden Utveckling AB:s slutliga 

sammanställning genererat ett överskott om 40 mkr. I tidigare version redovisade 

fastighetskontoret ett överskott för Östra Kvillebäcken på 200 mkr. Ändringen påverkar 

således kalkylen med -160 mkr. Fastighetskontoret har justerat den tidigare angivna 

uppgiften i den reviderade åtgärdsplanen. 

Skeppsbron: 

Flertalet remissinstanser hänvisar åtgärdsplanen till kommunfullmäktiges beslut (2020-

11-12 § 2 1859/17) om att genomföra Skeppsbron. Frågan har omhändertagits i den 

reviderade åtgärdsplanen. 
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Masthuggskajen: 

Älvstranden Utveckling AB föreslår att genomföra Masthuggskajen enligt gällande beslut 

om budgetram som beslutats i kommunfullmäktige och Älvstranden Utveckling AB:s 

styrelse. Älvstranden Utveckling AB föreslår i sitt remissvar vidare att prioritera tydligare 

ekonomistyrning mot beslutad budgetram i genomförandet av projektet. 

Fastighetskontoret instämmer med dessa förslag och har i den reviderade åtgärdsplanen 

kompletterat åtgärdsförslaget med beslutad den av kommunfullmäktige beslutade 

riskreserven om 110 mkr (KF den 2021-06-10) samt något lägre inkomster. 

Masthuggskajen, etapp 2:  

Älvstranden Utveckling AB är enig med åtgärdsplanens rekommendation att skjuta på 

exploateringen av Masthuggskajen etapp 2 till efter 2040 medan byggnadsnämnden anser 

att rekommendationen bör ses över. Rekommendationen att avvakta med en utveckling av 

Masthuggskajen etapp 2 kvarstår i den reviderade åtgärdsplanen. 

Förvaltningens överväganden 

Utvecklingen av Älvstaden innebär stora investeringar under en lång tid för staden. 

Fastighetskontoret vill dock uppmärksamma att utbyggnaden av Älvstaden utgör endast 

en del av stadens exploateringsverksamhet. Det innebär att de resurser som utbyggnaden 

av Älvstaden kräver konkurrerar med resurserna som är nödvändiga för stadsutvecklingen 

i övriga staden. Fastighetskontoret vill därför understryka att det föreligger såväl 

kapacitets- som investeringsrisker i att planera för och exploatera flera stora och 

komplexa stadsutvecklingsområden samtidigt. 

Fastighetskontorets arbete har utgått från att inte föreslå sådana åtgärder som bedöms ha 

påtagligt negativa effekter vad avser delområdets syfte, nyttor och kvaliteter vad avser 

den fysiska utformningen.  

Fastighetskontoret bedömer att förutsättningarna för att förbättra Älvstadens 

exploateringsekonomi i huvudsak är beroende av att kommunfullmäktige beslutar om att 

avvakta exploateringen av flertalet delområden och fastställer tydliga ekonomiska ramar 

och inriktningsbeslut för respektive delområde inom Älvstaden. Det är även viktigt att 

fortsätta med samt kontinuerligt utveckla det parallella arbetet med ekonomiska förstudier 

och planprogram och andra tidiga studier för att i ett tidigt skede identifiera systemfrågor, 

beroenden eller ekonomiska förutsättningar för kommande planering och 

investeringsbehov. Med utgångspunkt i detta behöver tydligare ekonomistyrning mot 

beslutade budgetramar i genomförandet säkerställas. 

Utöver ovanstående bedömer fastighetskontoret att en förbättrad exploateringsekonomi 

inom Älvstaden är beroende av ett tydligt och kraftigt avkastningskrav på exploateringen 

av Frihamnens inre delar. Kalkylmässigt är detta beroende av tillämpningen av 

fastighetskontorets övergripande byggrättsvärden för Frihamnens inre delar. I den 

utsträckning som byggrättsvärdena i kommande markanvisningar avviker från 

fastighetskontorets bedömda byggrättsvärden inom Frihamnen kommer det påverka de 

ekonomiska förutsättningarna för Frihamnen som helhet. Med utgångspunkt i 

fastighetskontorets byggrättsvärden bedömer fastighetskontoret att fördelningen av 

upplåtelseformer i Frihamnen utgör den enskilt största påverkansfaktorn för 

exploateringsekonomin för Frihamnens inre delar. Kontoret bedömer även att ett aktivt 
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politiskt ställningstagande kring tomträttsupplåtelserna i delområdet Backaplan är 

nödvändigt för att förbättra exploateringsekonomin i såväl Backaplan som för Älvstaden.  

Fastighetskontoret bedömer att det finns förutsättningar för att, i de fall det skulle uppstå 

behov av omlokalisering, i stor utsträckning kunna erbjuda ersättningsfastigheter i 

närliggande områden för tomträttshavare inom delområdet Backaplan. Sådana behov 

skulle eventuellt kunna omhändertas inom Ringön. 

Utöver ovanstående har fastighetskontoret identifierat nödvändiga åtgärder som, enligt 

fastighetskontoret och med hänsyn till de remissvar över åtgärdsplanen som inkommit, 

sammantaget är nödvändiga för att uppnå en ekonomi i balans för Älvstaden. Dessutom 

rekommenderas följande övergripande åtgärder som antingen behöver hanteras inom 

samverkansorganisationen för Älvstaden eller genom särskilda uppdrag: 

- Etablera arbetssätt med ekonomiska förstudier parallellt med planprogram. Det är 

viktigt att arbetet sker likartat i alla delområden där planprogram är aktuellt. 

 

- Investeringar i älvkantsskydd behöver särredovisas och utredas. Detta arbete 

pågår och det är viktigt att det fortgår.  

 

- Tillsätt en utredningsgrupp, som förslagsvis samordnas av stadsledningskontoret, 

vars uppdrag är att kartlägga behoven och finansieringen av kajupprustning inom 

respektive delområde, men även längs med Göta Älv i övriga delar. Viktiga 

frågor att hantera är bland annat vilken status och aktualitet tidigare 

kommunfullmäktigebeslut gällande upprustning av kajerna har.  

 

- Uppdatera Vision Älvstaden till att även inkludera en ekonomisk dimension. 

 

- Tillsätt en arbetsgrupp med syfte att se över rapporteringsmallens utformning och 

innehåll. Arbetsgruppens uppdrag ska vara att fastställa vad som ska rapporteras 

samt utveckla arbetssätt och kalkylunderlag på ett sådant sätt att den ekonomiska 

information som rapporteras är direkt jämförbar mellan delområdena. Det handlar 

bland annat om hur bokförda värden ska beskrivas och rapporteras samt hur 

utgifter och inkomster ska periodiseras. Arbetet ska syfta till att skapa ökad 

gemensam förståelse och ökad jämförbarhet mellan delområdenas 

exploateringsekonomi. 

 

- Ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda och fastställa vilka 

fastighetsförsäljningar inom exploateringsprojekten som ska ingå i 

rapporteringsunderlaget för respektive delområde.  

 

- Fastighetskontoret föreslår att det tillsätts en utredning som presenterar underlag 

för beslut om finansieringen av Hjalmar Brantingstråket, med hänsyn till nyttan 

för tillkommande byggrätter i förhållande till den övergripande nyttan för staden. 

 

- Se över och förtydliga den finansiella inriktningen för Älvstaden, i synnerhet vad 

avser följande inriktningar: 

- […] exploateringsekonomin inom Älvstaden bör vara självfinansierad, 

där totala utgifter och inkomster/byggrättsvärden bör vara i balans. 
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- Utbyggnaden av Älvstaden bör planeras på ett sätt som balanserar 

kassaflödet över en rimlig tid […] 

samt  

- […] i syfte att undvika att staden bär stora risker eller underskott in i 

förväntande överskott i framtida etapper. 

- Staden ska använda sig av sin finansiella styra för att successivt bygga 

värden för att finansiera stadens åtagande över tid. 

Av remissvaren framgår att den finansiella inriktningen för Älvstaden öppnar för olika 

tolkningar i synnerhet vad avser utvärderingen av inom vilken tidshorisont som balansen 

mellan utgifter och inkomster ska utvärderas utifrån. Förslaget syftar till att tydliggöra 

vikten av balanseringen av kassaflödet. Fastighetskontoret bedömer att om 

kassaflödesbalansen ska vara styrande kan alternativa tillvägagångssätt behöva utredas 

för att minska obalanserna mellan inkomster och utgifter inom Älvstaden. Alternativt bör 

staden fastslå att en inriktning som innebär att investera tidigt för att successivt bygga 

markvärden ska vara vägledande. Fastighetskontoret anser inte att dessa två 

förhållningssätt bör framstå som lika viktiga.  

Angående deluppdraget att i åtgärdsplanen beakta en avveckling av Älvstranden 

Utveckling AB anser fastighetskontoret att det inte vore ändamålsenligt eller lämpligt att 

föregripa stadsledningskontorets pågående utredningen. Fastighetskontoret har därför valt 

att inte särskilt inkludera en analys kring organisationsförändringar inom 

stadsutvecklingsområdet, varken med avseende på Älvstranden Utveckling AB:s 

avveckling eller en förändrad nämndsorganisation.  

 

 

 

 

Martin Öbo Peter Kim 

Fastighetsdirektör Avdelningschef 

  

  

  

Karin Frykberg Elisabet Gondinger 

Avdelningschef Avdelningschef 

  

  

  

Lena Thylén  

Ekonomichef  

 



 

 

Fastighetskontoret 

 
  

goteborg.se  

 

Ekonomisk åtgärdsplan för 
Älvstaden 

Rekommendation för en ekonomi i balans 

2021-11-15 

 



 

 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 2 (40) 

Rekommendation för en ekonomi i balans  

Fastighetskontoret 2021-11-15 

  



 

 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 3 (40) 

Rekommendation för en ekonomi i balans  

Fastighetskontoret 2021-11-15 

Innehåll 
1 Inledning ....................................................................................... 5 

1.1 Beskrivning av uppdraget ........................................................ 5 

1.2 Förutsättningar för åtgärdsplanen ............................................ 6 

1.2.1 Angående deluppdraget att beakta en avveckling av 

Älvstranden Utveckling AB .............................................................. 6 

1.2.2 Finansiell inriktning för Älvstaden ..................................... 7 

1.2.3 Exploateringsekonomin i korthet ....................................... 7 

1.2.4 Övergripande investeringar............................................... 9 

1.2.5 Sverigeförhandlingen ...................................................... 10 

1.2.6 Avvägningar mellan olika perspektiv ............................... 11 

1.2.7 Övergripande risker ........................................................ 12 

1.2.8 Byggrättsvärden ............................................................. 13 

1.2.9 Generella iakttagelser utifrån kalkylunderlag .................. 13 

1.2.10 Metod och systematik för arbetet .................................... 14 

1.2.11 Generella verktyg för åtgärder ........................................ 15 

2 Genomlysning av Älvstadens delområden ............................... 18 

2.1 Södra älvstranden – Masthuggskajen, etapp 1 ...................... 18 

2.1.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning ................ 18 

2.1.2 Beroenden ...................................................................... 20 

2.1.3 Risker och osäkerheter ................................................... 20 

2.1.4 Åtgärdsalternativ ............................................................. 20 

2.2 Södra älvstranden – Masthuggskajen, etapp 2 ...................... 21 

2.3 Södra älvstranden – Skeppsbron ........................................... 21 

2.4 Centralenområdet .................................................................. 21 

2.4.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning ................ 21 

2.4.2 Beroenden ...................................................................... 22 

2.4.3 Risker och osäkerheter ................................................... 23 

2.4.4 Åtgärdsalternativ ............................................................. 23 

2.5 Frihamnen, inre delarna (DP 1 och DP 2) .............................. 24 

2.5.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning ................ 24 

2.5.2 Beroenden ...................................................................... 25 

2.5.3 Risker och osäkerheter ................................................... 25 

2.5.4 Åtgärdsalternativ ............................................................. 26 

2.6 Backaplan .............................................................................. 27 



 

 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 4 (40) 

Rekommendation för en ekonomi i balans  

Fastighetskontoret 2021-11-15 

2.6.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning ................ 27 

2.6.2 Beroenden ...................................................................... 28 

2.6.3 Risker och osäkerheter ................................................... 28 

2.6.4 Åtgärdsalternativ ............................................................. 28 

2.7 Lindholmen ............................................................................ 31 

2.7.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning ................ 31 

2.7.2 Beroenden ...................................................................... 32 

2.7.3 Risker och osäkerheter ................................................... 32 

2.7.4 Åtgärdsalternativ ............................................................. 32 

2.8 Gullbergsvass ........................................................................ 34 

2.9 Ringön ................................................................................... 34 

3 Åtgärdsförslag ............................................................................ 35 

3.1 Övergripande utvecklingsförslag ............................................ 35 

3.2 Åtgärdsförslag för Älvstadens delområden ............................ 37 

 

  



 

 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 5 (40) 

Rekommendation för en ekonomi i balans  

Fastighetskontoret 2021-11-15 

1 Inledning 

1.1 Beskrivning av uppdraget 
Ett förslag till färdplan Älvstaden version 2020–2021 har tagits fram inom 

ramen för samverkansorganisationen inom Älvstaden och godkändes av 

Älvstadens portföljstyrgrupp efter förvaltningsremiss till berörda förvaltningar 

och bolag.  

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2020, i enlighet med återremissyrkande 

och särskilt yttrande från Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna, att fastighetsnämnden som ansvarig för 

stadens totala exploateringsekonomi, tillsammans med 

samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och övriga berörda 

nämnder och bolag inom stadsutvecklingsområdet, får i uppdrag att ta fram en 

ekonomisk åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden.  

Exploateringsunderskottet enligt den senaste versionen av färdplanen för 

Älvstaden prognostiserades till -2 200 mkr för de delar av Älvstaden som 

befinner sig i detaljplane-/programskede och genomförandeskedet. Enligt 

återremissyrkandet ska nettoinvesteringen hanteras för att nå en ekonomi i 

balans. 

Återremissyrkandet innehåller flera deluppdrag, bland annat att ta fram en 

reviderad Färdplan där social infrastruktur ska säkerställas. Fastighetskontoret 

bedömer att uppdraget om en reviderad Färdplan måste omhändertas utifrån den 

politiska inriktning för Älvstaden som anges med utgångspunkt i de förslag till 

åtgärder som presenteras i den ekonomiska åtgärdsplanen.  

Förslag till ekonomisk åtgärdsplan lämnades till fastighetsnämnden den 19 

oktober 2020 (§186 5610/20) som beslutade enligt fastighetskontorets förslag 

och översände ärendet, utan eget ställningstagande, till kommunstyrelsen för 

slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. 

Förslaget till ekonomisk åtgärdsplan bordlades i kommunstyrelsen den 9 

december 2020 (§ 1020) och den 16 december 2020 (§ 1081).  

Den 13 januari 2021 återremitterades förslaget till ekonomisk åtgärdsplan enligt 

beslut i kommunstyrelsen (§ 17 1453/20) till fastighetsnämnden enligt yrkandet 

från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och 

Kristdemokraterna. Beslutet innebär att fastighetsnämnden har fått i uppdrag 

att: 

1. Inkludera i sin genomlysning avseende projekt Skeppsbron utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 2 1859/17. 

2. I rapporten beakta utredningen om avvecklingen av verksamheten i 

Älvstranden Utveckling AB, 

3. Involvera berörda nämnder och styrelser i ett remissutskick av rapport 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 
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Den 15 mars beslutade fastighetsnämnden (§ 68 0851/21) om remittering av 

åtgärdsplanen till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Älvstranden 

Utveckling AB, trafiknämnden, kretslopp- och vattennämnden, park- och 

naturnämnden, miljö- och klimatnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, 

förskolenämnden, grundskolenämnden, Stadshus AB, Business Region 

Göteborg, socialnämnderna Hisingen och Centrum, med sista svarsdatum den 

30 juni.  

Samtliga remissinstanser inkom med ett svar, med undantag för 

kommunstyrelsen och Stadshus AB. Remissvaren har i relevanta delar 

inarbetats i den nu föreliggande ekonomiska åtgärdsplanen. 

Förslaget till denna reviderade åtgärdsplan har utgått från den senaste 

halvårsuppföljningen (H1) inom Älvstaden som visar på ett prognosticerat 

exploateringsunderskott på -2 500 mkr.  

Det ökade exploateringsunderskottet på -300 mkr, jämfört med vad som 

redovisades i Färdplan Älvstaden version 2020–2021, beror huvudsakligen på 

tillkommande åtgärder och områden inom Backaplan, bestående av utgifter för 

Hjalmar Brantingstråket samt att området väster om Kvillebäcken nu ingår i det 

rapporterade underlaget.  

Fastighetskontoret vill även uppmärksamma att omslutningen av utgifter och 

inkomster som rapporterades i samband med den senaste halvårsuppföljningen 

är större än vad som rapporterades i underlaget för Färdplanen. Det beror 

huvudsakligen på att planprogrammet för Lindholmen samt delar av Backaplan 

och Centralenområdet, som tidigare befann sig i tidiga skeden och ej 

redovisades, nu ingår i underlaget. 

1.2 Förutsättningar för åtgärdsplanen 

Fastighetsnämnden ansvarar för kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet och nämnden ska ha en samordnande roll för de 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 

behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras.  

1.2.1 Angående deluppdraget att beakta en avveckling 

av Älvstranden Utveckling AB 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 2021 fastställdes en 

hanteringsordning där det fortsatta omhändertagandet av uppdraget gällande 

Älvstranden Utveckling AB ska samordnas med uppdraget kring en ny 

organisation för stadsutveckling. 

Eftersom beslutet om en samordnad hantering fattades i nära anslutning till 

färdigställandet av stadsledningskontorets utredning av stadens organisation 

inom stadsutvecklingsområdet i stort, har stadsledningskontoret inte haft 

möjlighet att inkludera frågan om Älvstranden Utveckling AB:s avveckling i 

utredningen. Stadsledningskontoret avser återkomma med en fullständig 

återrapportering av uppdraget kan göras i anslutning till årsskiftet 2021/2022. 
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Fastighetskontoret anser att det inte vore ändamålsenligt eller lämpligt att 

föregripa stadsledningskontorets pågående utredning. Fastighetskontoret har 

därför valt att inte särskilt inkludera en analys kring organisationsförändringar 

inom stadsutvecklingsområdet, varken med avseende på Älvstranden 

Utveckling AB:s avveckling eller en förändrad nämndsorganisation.  

1.2.2 Finansiell inriktning för Älvstaden 

En ekonomisk inriktning för Älvstaden antogs i samband med beslut i 

kommunfullmäktige om färdplan version 2019 och består av ett antal principer 

att förhålla sig till samt analysera projektet utifrån.  

Fastighetskontoret anser att den finansiella inriktningen för Älvstaden är bra 

och ändamålsenlig ur ett övergripande risk- och finansieringsperspektiv. 

Kontoret anser samtidigt att de finansiella principer som gäller för Älvstaden 

har varit svårtolkade i relation till det aktuella uppdraget. Enligt den finansiella 

inriktningen ska staden, å ena sidan, balansera kassaflödet för att undvika att 

staden bär stora risker eller underskott in i framtida etapper. Å andra sidan ska 

staden använda sin finansiella styrka för att successivt bygga markvärden. 

Fastighetskontoret bedömer att avvägningen mellan dessa två förhållningssätt är 

svår att göra. Fastighetskontorets uppfattning är att det är nödvändigt att 

investera i exempelvis allmän platsutbyggnad för att skapa förutsättningar för 

markvärdeutvecklingen, samtidigt som detta kan innebära en finansiell risk.  

Utvecklingen av Älvstaden innebär stora investeringar under en lång tid för 

staden, varför en utvärdering av balansen mellan utgifter och inkomster inte är 

rättvisande. Fastighetskontorets bedömning är att markvärdeutvecklingen i 

många fall bör utvärderas under en längre period. I detta arbete har 

fastighetskontoret utgått ifrån att staden behöver investera för att öka stadens 

markvärden och skapa förutsättningar för att över en längre tid balansera 

inkomster, byggrättsvärden och investeringsutgifter. Staden behöver därför 

nogsamt analysera i vilken utbyggnadsordning och omfattning som 

stadsutvecklingen bör ske. 

1.2.3 Exploateringsekonomin i korthet 

Exploateringsinvesteringar omfattar markberedande åtgärder, om staden är 

markägare, för att skapa förutsättningar för kvartersmark samt av utbyggnad av 

den allmänna plats som krävs i enlighet med detaljplanen.   

Iordningställande av kvartersmark finansieras av exploateringen, direkt av 

exploatören, eller via markförsäljning om staden är markägare. 

Iordningställande av kvartersmark för stadens egna verksamheter såsom 

förskola, skola och vård finansieras genom kommunalskatten. Utbyggnaden av 

allmän plats finansieras delvis av exploateringsinkomster (exploateringsbidrag 

eller markförsäljning) och dels av skattemedel. Exploateringen ska delfinansiera 

den del av allmän plats, parker, torg och gator som krävs för detaljplanens 

genomförande och som är till nytta för bebyggelsen till en standard som är 

normal på orten. Åtgärder som enligt plan- och bygglagen (PBL) inte kan tas ut 

av en exploatör eller fastighetsägare, sådana som till exempel ger nytta för ett 
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större område eller utgör extra kvaliteter som staden önskar, finansieras av 

skattemedel. Fördelningen utgår från PBL:s bestämmelser, där det framgår att 

åtgärderna, för att kunna finansieras av exploatör, ska vara nödvändiga för 

detaljplanens genomförande och ska stå i rimligt förhållande till nyttan. 

Exploateringen får exempelvis inte enligt gällande lagstiftning finansiera 

utbyggnad av lokaler för kommunal verksamhet eller finansiera framtida drift- 

och underhållskostnader för kommunala anläggningar. Utbyggnad av vatten och 

avlopp finansieras via taxor och avgifter och inte genom exploateringsbidrag 

eller genom stadens markförsäljning.  

Övergripande infrastrukturinvesteringar som krävs för eller blir en följd av den 

tillkommande bebyggelsen, som exempelvis huvudvägnät och spårutbyggnad 

eller investeringar i lokaler för kommunal service, innefattas inte av 

exploateringsverksamheten och exploateringsekonomin. Dessa hanteras inom 

ramen för stadens och ansvariga nämnders ordinarie investeringar.  

Fastighetsnämnden har ett budget- och samordningsansvar för kommunens 

samlade exploateringsekonomi. Budgetansvaret innefattar dock inte de 

taxefinansierade delarna. Utöver investeringsekonomin har 

exploateringsverksamheten en direkt påverkan på nämndernas driftsekonomi. 

Ökade ytor och fler anläggningar i form allmän plats ökar drift- och 

underhållsbehovet, där kapitalkostnaden utgör en stor del, för den verksamhet 

som ansvarar för den enskilda anläggningen.  

Exploateringsverksamheten påverkar kommunens resultat. Resultatet av 

markexploatering utgörs av inkomsten vid markförsäljning minus de utgifter 

som kommunen haft för att iordningsställa kvartersmarken i säljbart skick, till 

exempel markförvärv, marksanering, och arkeologi. Inkomster och utgifter för 

anläggningar som kommunen skall fortsätta att äga, till exempel allmän plats 

eller kvartersmark ingår inte. Resultatet av verksamheten tillfaller inte 

fastighetsnämnden utan förs månadsvis över till kommuncentrala poster. 

Resultatet bör inte användas för finansiering av kommunens löpande 

verksamhet då inkomsten inte är garanterad varje år. Ett överskott kan 

emellertid användas till finansieringen av stadens investeringar. Resultatet 

avräknas då kommunens balanskravsresultat fastställs. 

Om målet för god ekonomisk hushållning för exploateringsverksamheten 

uppnås, som innebär att självfinansieringsgraden ska vara minst 100 procent 

över en rullande 10-årsperiod, medför detta att verksamheten (investeringarna) 

inte belastar skattekollektivet.  

Exploateringsekonomin påverkas i hög grad av de avvägningar och de 

målkonflikter som hanteras i detaljplanarbetet och i genomförandet. Val av 

upplåtelseformer, omfattningen och kvalitetsnivåer på allmän plats eller 

volymen mark som behövs för att säkerställa behovet av kommunal service 

påverkar både möjliga inkomster och utgiftsnivåerna. Därför behöver de 

ekonomiska konsekvenserna vara baserade på övervägda och aktiva val både för 

enskilda projekts ekonomi och för hela projektportföljens struktur. 
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1.2.4 Övergripande investeringar 

1.2.4.1 Allmänt 

Utöver den samlade exploateringsverksamheten genererar Älvstaden ökade krav 

på en övergripande fungerande kommunalteknisk infrastruktur såsom bland 

annat ledningsstråk, huvudvägnät eller huvudstråk för kollektivtrafik, tidigare 

kallade generalplaneinvesteringar. Dessa åtgärder utgör ett grundläggande 

åtagande för staden genom att investera för en växande befolkning, ett hållbart 

resande och hög tillgänglighet i regionens kärna. Dessa hanteras inte inom 

ramen för stadens exploateringsverksamhet utan hanteras inom ramen för den 

långsiktiga investeringsplaneringen i respektive nämnd.  

Övergripande kommunalteknisk infrastruktur avser anläggningar som syftar till 

att betjäna staden som helhet och fler områden än exploateringsområdet. Därav 

omfattas inte åtgärderna av exploateringsverksamheten, eftersom de inte till 

någon del finansieras av de inkomster som exploateringen genererar. 

Utgångspunkten för dessa åtaganden är att de fullt ut finansieras av kommunala 

skattemedel, avgifter eller via delfinansiering från stat och region.  

Tidplaner och investeringsvolymer utgår från nämndernas långsiktiga 

investeringsplaner, tidigare inriktnings- och genomförandebeslut och i delar av 

kompletterande uppgifter om planerade uppdrag och behov som genomförs och 

planeras inom eller i direkt anslutning till Älvstadens geografiska område. 

1.2.4.2 Hjalmar Brantingstråket 

Fastighetskontoret vill särskilt kommentera de belopp som i nuläget finns 

omhändertagna i olika kalkyler och trafiknämndens investeringsplan.  

Sedan remissversionen av åtgärdsplanen skrevs har arbetet med 

kostnadsfördelning för Hjalmar Brantingstråket fortgått. Trafiknämnden har i 

sin investeringsplan lyft in de delar av utgifterna för omdaningen av Hjalmar 

Brantingstråket som är rent trafikala och inte till direkt nytta för exploateringen, 

motsvarande 240 mkr. Vidare dialog kring detta med programområdena 

Frihamnen och Backaplan har gjort att alla kostnader för ombyggnationen av 

Hjalmar Brantingsgatan nu finns redovisade i olika kalkyler.  

Utöver trafiknämndens investering på 240 mkr ligger idag 1 100 mkr inom 

kalkylen för Frihamnens inre delar och ytterligare 373 mkr inom kalkylen för 

Backaplan. Totalt finns således 1 713 mkr redovisade för åtgärder kopplade till 

Hjalmar Brantingstråket. 

Fastighetskontoret delar trafikkontorets bedömning att detta inte innebär att hela 

finansieringen för stråket därmed är löst eftersom det endast finns 

investeringsbeslut för trafiknämndens skattefinansierade del på 240 mkr.  
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1.2.4.3 Älvkantsskydd 

Utöver ovanstående övergripande investeringar tillkommer även investeringar i 

älvkantsskydd, där finansieringsformerna är under utredning. Investeringar i 

älvkantsskydd hanteras på olika sätt i delområdena, något som utgör en generell 

osäkerhet för Älvstadens ekonomi.  

1.2.4.4 Social infrastruktur 

Kommunal service såsom skolor och förskolor behöver tillskapas i 

bostadsproduktionens takt för att inte begränsa möjligheten att tillföra fler 

bostäder inom ett område som idag inte har kapacitet för fler barn och elever. 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan och arbetet med Göteborgs Stads 

program för lokalförsörjning är därav viktiga utgångspunkter i förhållande till 

Älvstadens bostadsmål. Utifrån behovet av kommunal service uppstår ett 

ekonomiskt åtagande för staden för att etablera och säkra nödvändig kapacitet. 

Fastighetskontoret bedömer att en redovisning av dessa åtaganden inte ingår i 

detta uppdrag. 

1.2.5 Sverigeförhandlingen 

Uppdraget är komplext mot bakgrund av exempelvis sådana beroenden som 

Sverigeförhandlingen utgör, där byggandet av ett stort antal bostäder inom de 

projekt som ingår i Älvstaden är en förutsättning för den statliga 

delfinansieringen till kollektivtrafikprojekten inom Sverigeförhandlingen. De 

eventuella ekonomiska underskott som kan uppstå som en konsekvens av 

genomförandet av vissa av projekten ska alltså vägas mot utebliven eller 

minskad statlig delfinansiering i Sverigeförhandlingen om projekten inte 

genomförs och bostäderna färdigställs. Det skulle kunna innebära att 

bostadsbyggandet i Älvstaden för att uppnå målsättningarna inom 

Sverigeförhandlingen är prioriterat ur ett finansieringsperspektiv. 

Investeringsvolymen inom Sverigeförhandlingen är totalt 7,2 mdkr (inkl. 

linbanan) varav cirka 3,3 är statligt medfinansiering kopplat till 

bostadsåtagandet för Göteborgs Stad på totalt 45 680 färdigställda bostäder 

inom influensområdena till och med 2035, med viss möjlighet till förlängning 

till 2040. 

Fastighetskontoret bedömer att en inriktning som innebär att bostäder 

permanent utgår eller ändras till kontor eller annat ändamål skulle innebära en 

utmaning för Sverigeförhandlingens bostadsåtagande. Fastighetskontorets 

prognos visar att staden för tillfället ligger något under den nivå som är 

nödvändig för att uppfylla åtagandet. 

De ekonomiska konsekvenserna om åtagandet inte uppnås är i dagsläget 

svårbedömda. En fjärdedel av de statliga investeringsmedlen i nationell plan för 

Sverigeförhandlingen, hålls tillbaka till dess att bostadsåtagandet är uppnått. 

Om bostadsbyggandet inte skulle nå upp till avtalade nivåer fram till år 2035 

finns ett antal mekanismer för att förlänga tidsfristen. Det finns även klausuler 

och möjligheter till omförhandling. Sammantaget är konsekvenserna dock 

svårbedömda. Bedömningen är dock att om en stor andel bostäder permanent 
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skulle utgå från Sverigeförhandlingens influensområden försvåras stadens 

möjligheter att uppnå åtagandet. 

1.2.6 Avvägningar mellan olika perspektiv 

1.2.6.1 Ekonomiskt perspektiv 

Fastighetskontorets arbete har utgått från att inom Älvstadens delområden 

föreslå sådana åtgärder som fastighetskontoret bedömer skulle kunna bidra till 

en exploateringsekonomi i balans för Älvstaden enligt den finansiella 

inriktningen för Älvstaden. 

Fastighetskontoret bedömer samtidigt att en utvärdering av 

exploateringsekonomin utifrån den finansiella inriktningen inte ger en 

heltäckande bild av exploateringsverksamhetens påverkan på stadens ekonomi i 

ett bredare perspektiv. Uppdraget och den finansiella inriktningen fokuserar på 

kassaflödet som exploateringsverksamheten genererar. Fastighetskontoret 

bedömer att ett ensidigt fokus på exploateringsverksamhetens kassaflöde inte 

ger en helhetsbild av dess påverkan på stadens långsiktiga finansiella ställning. 

Exploateringsprojektens driftpåverkan och kapitalkostnadernas årliga 

resultatpåverkan skulle, enligt fastighetskontorets bedömning, utgöra en 

kompletterande bild av exploateringsverksamhetens påverkan på stadens 

ekonomi och långsiktiga finansieringsförmåga.  

En sådan analys har dock inte varit möjlig att genomföra inom ramen för det 

aktuella uppdraget. Fastighetskontoret anser att en analys som fokuserar på 

exploateringsverksamhetens resultatpåverkan, det vill säga hur 

exploateringsekonomin påverkar stadens resultat på kort och lång sikt hade 

kompletterat det aktuella uppdragets syfte. Det innebär att driftskonsekvenser i 

form av reavinster, upplåtelseintäkter, anläggningarnas kapitalkostnader samt 

schablonmässiga kostnader för drift och underhåll, kan komplettera det aktuella 

uppdragets fokus på inkomster och utgifter. Detta för att underlätta för politiska 

ställningstaganden i fråga om ekonomiska prioriteringar och planering för 

stadsutvecklingen och god ekonomisk hushållning. Fastighetskontoret anser 

dock att denna typ av kompletterande ekonomiska analyser, det vill säga 

driftpåverkan hos andra nämnder till följd av exploateringsverksamheten, 

rimligen behöver inrymmas i det fastställda reglementet för fastighetsnämnden. 

Kontorets uppfattning är att det idag inte är tydligt klarlagt huruvida denna typ 

av analyser ingår i fastighetsnämndens uppdrag. 

1.2.6.2 Socialt perspektiv 

Fastighetskontoret, tillsammans med flertalet remissinstanser, bedömer att det 

riskerar att uppstå målkonflikter mellan Vision Älvstadens målsättningar och en 

ekonomi i balans inom Älvstaden.  

Den senaste versionen av färdplanen (2020–2021) omfattar kommunal service 

och social infrastruktur, fördelat på en kortfattad beskrivning av hur behovet av 

kommunal service såsom förskola och skola omhändertas i utvecklingen av 

Älvstaden samt att den sociala dimensionen synliggörs i vissa av 
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kvalitetsbeskrivningarna i de ingående delområdenas beskrivningar av områdets 

utveckling. Eventuella målkonflikter behöver klarläggas och hanteras i tidiga 

skeden, exempelvis planprogramsskede, och de konkreta konsekvenserna för 

den sociala dimensionen behöver hanteras i arbetet med detaljplaner, 

markanvisningar och avtal.  

I förhållande till uppdraget om att nå en ekonomi i balans i Älvstaden bedömer 

fastighetskontoret att andra målsättningar om till exempel blandade 

upplåtelseformer i nyproduktion blir en fråga om finansiering av de åtaganden 

som planeringen medför. Principiellt handlar frågan om att stadens 

marktillgångar säljs till ett lägre pris, eftersom byggrättsvärden för hyresrätter är 

lägre än för bostadsrätter, för att finansiera en blandning av upplåtelseformer. 

Upplåtelseform påverkar marknadsvärdet på stadens mark och får därför 

konsekvenser för exploateringsekonomin. Som uppdraget är formulerat kan 

därför målsättningar om blandade upplåtelseformer och målsättningar ur ett 

socialt perspektiv komma att få negativa konsekvenser för stadens 

exploateringsekonomi. På motsvarande sätt kan målsättningar om en 

exploateringsekonomi i balans försvåra måluppfyllser om en blandning av 

upplåtelseformer och ett socialt blandat boende.  

1.2.6.3 Ekologiskt perspektiv 

Den senaste färdplanen för Älvstaden berör till viss del den ekologiska 

dimensionen i delområdesbeskrivningarna. Bland annat beskrivs buller, luft- 

och markmiljö samt behov av klimatanpassning. Övergripande fokuserar 

färdplanen på de mest centrala genomförandefrågorna och redovisar behov 

inom bland annat klimatanpassning. 

Målkonflikter och de konkreta konsekvenserna för den ekologiska dimensionen 

hanteras i övrigt i det löpande arbetet med planering och genomförande inom 

projektverksamheten. Den fortsatta utvecklingen av Älvstaden påverkas av 

styrande dokument på miljö- och klimatområdet såsom kommande miljö- och 

klimatprogram med dess mål, delmål och strategier.  

Fastighetskontoret bedömer att de förslag till åtgärder som presenteras i detta 

tjänsteutlåtande inte har väsentliga negativa ekologiska konsekvenser i 

jämförelse med Färdplanen version 2020–2021.  

1.2.7 Övergripande risker 

Staden är inne i en period med ett flertal stora pågående 

stadsutvecklingsprojekt, bland annat de områden som ska utvecklas inom ramen 

för Älvstaden. Stadsledningskontoret har i samband med framtagandet av den 

nya riktlinjen för god ekonomisk hushållning gjort bedömningen att det är 

relevant att även fortsättningsvis behålla en finansiell inriktning som är kopplad 

till stadsutveckling och exploatering. Enligt denna riktlinje för god ekonomisk 

hushållning ska exploateringsverksamheten, som huvudprincip, över tid bära 

investeringsutgifterna för iordningställande av kvartersmark och utbyggnad av 

allmän plats som uppstår som en direkt konsekvens av exploateringsprojekten.  
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Utbyggnaden av Älvstaden konkurrerar med andra viktiga 

stadsutvecklingsprojekt inom staden såväl i ett kompetens- som 

resursperspektiv, men även genom att det kan påverka entreprenadpriser. 

Utöver dessa risker finns konjunktur- och marknadsrisker, som staden i vissa 

fall har begränsade möjligheter att hantera. Sådana risker kan bland annat yttra 

sig i form av fallande efterfrågan på byggrätter för bostäder eller kontor. Detta 

kan leda till att utbyggnaden genomförs etappvis i större utsträckning och under 

många år för att kunna upprätthålla kalkylmässigt nödvändiga byggrättsvärden. 

Vilket försvårar möjligheterna för staden att klara utbyggnaden av Älvstaden 

inom en rimlig tidsperiod. Alternativt påverkas byggrättsvärdena och -priserna 

negativt, vilket i sin tur påverkar exploateringsekonomin i motsvarande grad. 

Andra risker som fastighetskontoret vill uppmärksamma och som kan påverka 

kalkylerna i olika skeden är hur markförhållandena ser ut med avseende på 

föroreningar och grundläggning.  

Fastighetskontoret vill även lyfta att ansvars- och finansieringsrollerna i 

händelse av fördyringar inom projekten är oklara, vilket ofta innebär att 

skattekollektivet belastas.  

Fastighetskontoret vill i sammanhanget uppmärksamma den övergripande 

risken med ett ensidigt fokus på balansen mellan inkomster och utgifter. 

Utbyggnaden av Älvstaden innebär ett ekonomiskt åtagande över lång tid för 

staden. Samtliga investeringar i bland annat allmän plats genererar 

kapitalkostnader i form av ränta och avskrivningar under anläggningarnas 

ekonomiska livslängd, vilket bekostas löpande genom kommunbidraget.   

En översiktlig bedömning är att kapitalkostnaderna för investeringarna i allmän 

plats jämfört med idag kommer att ha ökat med omkring 500 mkr per år från 

runt år 2030. Utöver dessa investeringar och kapitalkostnader tillkommer 

motsvarande utgifter och kostnader för utbyggnaden av kommunal service.  

1.2.8 Byggrättsvärden 

Beskrivningen av utgångsläget som framgår av halvårsuppföljningen (H1) av 

Färdplan Älvstaden har kompletterats med ett utgångsläge som baseras på 

fastighetskontorets översiktliga bedömning av byggrättsvärden. Detta får 

huvudsakligen genomslag på bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna 

för exploateringen av Frihamnens inre delar. 

1.2.9 Generella iakttagelser utifrån kalkylunderlag 

Fastighetskontoret vill uppmärksamma att det finns stora osäkerheter i 

kalkylerna från halvårsuppföljningen 2021 som sträcker sig över en lång 

investeringshorisont. Osäkerheterna består dels i att kalkylerna omfattar olika 

åtgärder, vilket innebär att åtgärder som ingår i kalkylen för ett delområde 

saknas i en annan. Kontoret vill även uppmärksamma att kalkylerna av naturliga 

skäl är rörliga, bland annat till följd av att planering och genomförande pågår. 

Även prisnivåer varierar mellan kalkylerna, vilket bidrar till att jämförbarheten 

mellan delområdena minskar.  
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Periodiseringen av både inkomster och utgifter hanteras på olika sätt i olika 

kalkyler, vilket avsevärt försvårar en rättvisande kassaflödesanalys. 

Fastighetskontoret bedömer att rapporteringen utgör en blandad redovisning av 

kassaflöde och projektresultat. Kontoret har därför valt att inte redovisa en 

övergripande bild över kassaflödet. 

Fastighetskontoret anser vidare att det är oklart om utgifter för upprustning av 

kajkonstruktioner ingår i kalkylerna och i så fall i vilken omfattning, då dessa 

inte är särredovisade i alla delområden. Det innebär att fastighetskontoret inte 

har en samlad bild av det totala upprustnings- och/eller reinvesteringsbehovet. 

Fastighetskontoret noterar vidare att redovisningen av VA-investeringar och 

övergripande skattefinansierade investeringar, såväl i detaljplaneskede som i 

genomförandet, saknas i flera delområden. Endast vissa 

generalplaneinvesteringar och större skattefinansierade investeringar är 

redovisade. 

1.2.10 Metod och systematik för arbetet 

Fastighetskontoret har delat in arbetet i tre faser: genomlysning, analys och 

slutsats.  

1.2.10.1 Genomlysning 

Fastighetskontoret har utgått från underlaget till halvårsrapporteringen (H1 

2021) inom Älvstaden. Kontoret har även utgått från de inkomna remissvaren 

och i förekommande fall efterfrågat kompletterande uppgifter för delområdena. 

Fastighetskontorets områdesansvariga och kontaktperson för respektive 

delområde har tillsammans med berörda huvudprogramledare/programledare 

genomlyst delområdenas ekonomiska och fysiska förutsättningar.  

Fastighetskontoret har inte överprövat eller reviderat de inrapporterade 

uppgifterna om utgifter. Kontoret har dock kompletterat underlaget med att 

tillämpa fastighetskontorets översiktliga byggrättsvärden för Frihamnens inre 

delar. Mot bakgrund av att uppdraget är ställt till fastighetsnämnden har 

fastighetskontoret i beskrivningen av utgångsläget för Frihamnens inre delar 

utgått från kontorets översiktliga bedömning av byggrättsvärden för att beräkna 

framtida inkomster genom markförsäljning. Fastighetskontoret 

byggrättsvärdenivåer har historiskt stämt väl överens med 

markförsäljningsinkomsterna. 

Den ekonomiska kalkylen är genomlyst utifrån exempelvis nyckeltal, innehåll 

vad avser upplåtelseformer, översiktliga byggrättsvärden, ingående risker med 

mera. Ytterligare en viktig utgångspunkt för genomlysningens resultat är att 

fastighetskontoret har erhållit ekonomisk information i tidigare genomförda 

projekt inom delområdena, såsom Östra Kvillebäcken och Lindholmen. 

1.2.10.2 Analys 

Analysarbetet har utgått från det uppdaterade och kompletterade underlaget 

samt utifrån inkomna remissvar. Fastighetskontoret har i analysarbetet 
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prioriterat sådana möjliga åtgärdsalternativ som kontoret bedömer ha en 

väsentlig effekt på delområdenas ekonomiska utfall. Fastighetskontoret har 

därför inte i första hand fokuserat på att hitta åtgärder som omfattar enskilda 

investeringsobjekt eller en förändrad planutformning.  

Genomlysningen och analysen har främst utgått från en alternativ 

utbyggnadsordning, fastighetskontorets uppskattning av översiktliga 

byggrättsvärden, fördelning av upplåtelseformer, inventering av kommunalt 

markinnehav, övergripande och strukturellt påverkande förutsättningar såsom 

tomträtter och avtal inom staden, med mera. 

Analysen har utgått från att inte föreslå sådana åtgärder som bedöms ha 

påtagligt negativa effekter vad avser delområdets syfte, nyttor och kvaliteter vad 

avser den fysiska utformningen.  

1.2.10.3 Rekommendation av åtgärdsalternativ 

Fastighetskontoret har, utifrån analysen, arbetat med att sammanställa 

rekommendationer utifrån de åtgärdsalternativ som har identifierats med 

utgångspunkt i uppdraget. I detta arbete har fastighetskontoret strävat efter att 

nå uppdragets mål utan att göra för stora avkall på de nyttor och kvaliteter som 

är definierade för respektive delområde och för Älvstaden som helhet.  

De åtgärdsalternativ som presenteras bedömer fastighetskontoret i det här 

skedet vara genomförbara, samtidigt som flera av de åtgärdsalternativ som 

presenteras behöver utredas vidare. Utöver det rekommenderade 

åtgärdsalternativet som presenteras för respektive delområde lämnar 

fastighetskontoret ett flertal principiella och övergripande förslag som 

fastighetskontoret, med hänsyn även till inkomna remissvar, på olika sätt 

bedömer skulle förbättra förutsättningarna för styrning och kontroll av 

exploateringsekonomin. 

1.2.11 Generella verktyg för åtgärder 

Utöver de åtgärdsalternativ som presenteras för respektive delområde inom 

Älvstaden vill fastighetskontoret redogöra för generella verktyg för 

åtgärdsförslag som enligt fastighetskontoret på ett övergripande sätt kan 

förbättra förutsättningarna för en bättre exploateringsekonomi.  

1.2.11.1 Ekonomiska inriktningsbeslut 

Fastighetskontoret bedömer att det är möjligt att det för samtliga delområden 

fastställs ett ekonomiskt inriktningsbeslut för stadens nettoinvesteringar. Ett 

sådant inriktningsbeslut finns endast för ett fåtal stadsutvecklingsprojekt och 

inom Älvstaden enbart för Skeppsbron och för ramavtalsområdet inom 

Backaplan. 

1.2.11.2 Fördelning av upplåtelseformer 

Generellt gäller att byggrättsvärden påverkas beroende på upplåtelseform. 

Byggrättsvärden för hyresrätter är normalt lägre än för bostadsrätter, vilket 
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innebär att fördelningen av upplåtelseformer i stor utsträckning påverkar 

exploateringsekonomin.  

1.2.11.3 Anvisa genom anbud på pris 

För att säkerställa marknadsmässiga byggrättspriser föreslår fastighetskontoret 

att förfarande genom anbud på pris tillämpas i sådan omfattning att det finns 

förutsättningar för att stadens inkomster från försäljning av kvarvarande och 

tillkommande byggrätter inom Älvstaden motsvarar marknadsmässigt pris. Det 

skulle även skapa förutsättningar för att inkomsterna motsvarar de nivåer som 

fastighetskontoret har bedömt är nödvändiga för att nå en ekonomi i balans.  

1.2.11.4 Planerad utbyggnadsordning och markanvisning i rätt skede 

Utvecklingen av Älvstaden innebär stora investeringar under en lång tid för 

staden. Fastighetskontoret vill uppmärksamma att utbyggnaden av Älvstaden 

utgör endast en del av stadens exploateringsverksamhet. Det innebär att de 

resurser som utbyggnaden av Älvstaden kräver konkurrerar med resurserna som 

är nödvändiga för stadsutvecklingen i övriga staden. Fastighetskontoret vill 

därför understryka att det föreligger såväl kapacitets- som investeringsrisker i 

att planera för och exploatera flera stora och komplexa 

stadsutvecklingsområden samtidigt. 

Utöver vikten av att minska stadens risktagande vad gäller 

investeringsutgifterna kan staden minska risktagandet och exponeringen mot 

konjunktur- och markprisrisker. Fastighetskontoret bedömer att skedet för när 

staden anvisar mark är av stor betydelse för markförsäljningsinkomsterna. Det 

är viktigt att det finns en samordnad bild av när och var det är lämpligt att 

anvisa mark inom Älvstaden, för att skapa bäst förutsättningar för att 

markförsäljningsinkomsterna motsvarar de byggrättsvärden som ligger till 

grund för bedömningen av Älvstadens ekonomi enligt denna åtgärdsplan. 

För att säkerställa stabila och förutsägbara byggrättsvärden bedömer 

fastighetskontoret att det är lämpligt att avvakta med exploateringen av 

Gullbergsvass, den andra etappen av Masthuggskajen, Frihamnens yttre delar 

och Ringön. Det är angeläget att inte bidra till fallande priser på kommunal 

mark till följd av ett för stort utbud av mark i de mest centrala och attraktiva 

delarna av staden samt för att förbättra förutsättningarna för att uppnå en balans 

mellan utgifter, inkomster och byggrättsvärden enligt den finansiella 

inriktningen.  

1.2.11.5 Ställningstagande kring tomträttsupplåtelser enligt avtal 

Inlösen av mark tenderar att vara en dyr lösning för markförsörjningen för 

kommunala ändamål då dagens bestämmelser om ersättningsnivån i samband 

med inlösen av hel eller del av fastighet innebär att kommunen betalar 125 

procent av marknadsvärdet.   

För att skapa bättre förutsättningar för en balans mellan inkomster och utgifter, 

samt för att i största möjliga utsträckning undvika att staden behöver lösa in 
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mark för kommunala behov, bedömer fastighetskontoret att det vore lämpligt att 

staden tar ett principiellt ställningstagande till de tomträttsupplåtelser som i 

närtid bedöms kunna sägas upp och nyttjas för kommunala ändamål.  

1.2.11.6 Fördelning av finansieringen av allmän plats 

Fastighetskontoret bedömer att fördelningen mellan skattefinansierade 

investeringar och exploateringsfinansierade investeringar behöver ses över.  

Dels behöver fördelningen mellan exploatörsfinansiering och skattefinansiering 

klarläggas i ett tidigt skede, dels bör staden sträva efter en så låg 

skattefinansieringsgrad som är möjlig och som är skälig gentemot såväl 

skattekollektivet som exploatörer. Avvägningen mellan exploatörsfinansiering 

och skattefinansiering görs utifrån gällande lagstiftning enligt plan- och 

bygglagen. 

1.2.11.7 Alternativt förfarande vid markförsäljning och fördelning av risk i 

samband med utbyggnad av allmän plats 

Det gängse tillvägagångssättet innebär att fastighetsnämnden säljer 

kvartersmark inklusive kvartersmarkens erforderliga kostnadsandel av allmänna 

platser. Det innebär att fastighetsnämnden får en inkomst från försäljning av 

kvartersmark i tidigt skede. Därefter får fastighetsnämnden en utgift för 

iordningställande av allmän plats som krävs för den sålda kvartersmarken. 

Fastighetsnämnden står således för all risk i händelse att utgifterna för 

iordningställande av allmän plats blir högre än som tidigare bedömts. 

Fastighetskontorets erfarenhet är att utgifterna för iordningställande av 

allmänna platser ofta ökar i jämförelse med den uppskattning som har gjorts i 

ett tidigt skede och som utgör underlag i exploateringskalkylen. En 

utgiftsökning innebär att projektresultatet minskar, och kan till och med övergå 

från ett överskott till ett underskott. Utgiftsökningen kan exempelvis bero på 

bristfälliga uppskattningar i tidigt skede eller att få entreprenörer lämnar anbud i 

förfrågningsprocessen. I samband med antagande av detaljplanen är staden 

skyldig att iordningställa allmänna platser.  

Som ett alternativ till den konventionella försäljningsprocessen kan möjligheten 

att minska stadens risk i samband med markförsäljning och exploatering 

utredas.   
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2 Genomlysning av 
Älvstadens delområden 

I detta avsnitt redogör fastighetskontoret för åtgärdsalternativ för respektive 

delområde inom Älvstaden. För respektive delområde redogörs för en 

beskrivning av utgångsläget för fastighetskontorets genomlysning, beroenden 

för delområdet, risker och osäkerheter samt åtgärdsalternativ och konsekvenser. 

2.1 Södra älvstranden – Masthuggskajen, 
etapp 1 

2.1.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning 

Detaljplanen för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. inom 

stadsdelen Masthugget i Göteborg vann laga kraft 2019-03-01. 

Genomförandetiden är 10 år. Arbete pågår med planering för genomförandet 

och merparten av byggrätterna är markanvisade och sålda. Älvstranden 

Utveckling arbetar tillsammans med konsortiet med planering, projektering och 

upphandling av utbyggnaden av halvön. Några exploatörer har påbörjat sin 

byggnation, bland annat byggnationen av hotellet bakom Folkets hus och kontor 

på flertalet byggrätter. Utbyggnaden av allmän plats har påbörjats med 

ledningsomläggningar bakom Folkets hus. 

Trafikkontoret arbetar med översyn av kalkylerna eftersom det under slutet av 

det andra kvartalet 2021 har framkommit indikationer och risk för betydande 

kostnadsökningar. Det är det beslutade GFS-förslaget som arbetades om under 

2020 där omfattningsförändringar gjordes för att komma ner till beslutad 

projektram på 2 020 mkr som är föremål för en ny kalkylöversyn. Enligt uppgift 

kommer trafikkontoret att lämna en ny prognos under hösten 2021.   

Park- och naturnämnden har fattat beslut (2021-09-20) att tillskriva 

kommunstyrelsen att nominera en investering avseende utveckling av Olof 

Palmes plats för 33 mkr. Åtgärden fanns tidigare med i trafikkontorets 

genomförandestudie men prioriterades bort under omfattningsförändringen 

2020. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 om en hanteringsordning för 

utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats. Älvstranden 

Utveckling AB, tillsammans med fastighetsnämnden och övriga berörda, gavs i 

uppdrag att rapportera alla eventuella ekonomiska avvikelser avseende 

utbyggnaden av halvön och underbyggnad av allmän plats inom detaljplanen 

skyndsamt, med utgångspunkt i projektramen om 2 020 mkr (2017 års prisnivå), 

till kommunstyrelsen. 
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Älvstranden har fått i uppdrag att teckna ett avtal som fördelar gränsdragningar, 

utgifter och risker i grundläggningen av halvön. Älvstrandens styrelse beslutade 

2021-03-01 att godkänna ett avtal med risk- och möjlighetsfördelning.  

Fastighetskontoret har enligt särskild ordning beställt utbyggnad av 

underbyggnad allmän plats på halvön av Älvstranden enligt beslut i 

kommunfullmäktige. Älvstranden arbetar med upphandling av underbyggnaden 

till halvön, förfrågan gick ut under våren 2021 och anbud beräknas komma in 

under november 2021 och att upphandlingen kan bli klar under december 2021, 

alternativt i början på 2022.  

I uppdraget fattade beslut sedan denna översyn gjordes: 

o Beslut i trafiknämnden (2020-10-22) om GFS. GFS-arbetet 

avslutades 2020-06-30. GFS-kalkylen överskred projektramen 

som var fastställd till 2 020 mkr. Trafikkontoret har gjort en 

översyn av GFS-kalkylen och kommer att föreslå 

besparingsalternativ för trafiknämnden som innebär att 

projektramen hålls. 

o Beslut i fastighetsnämnden (2020-11-16) om återkoppling kring 

slutförd GFS, tillförande riskreserv om 110 mkr, uppdrag att 

beställa utbyggnad av halvöns underbyggnad. 

o Beslut i Älvstrandens styrelse (2021-03-01) att godkänna avtal 

med risk- och möjlighetsfördelning. 

o Beslut i kommunstyrelsen (2021-03-26) med bl.a. 

återapportering efter slutförd genomförandestudie, tillförande 

av riskreserv om 110 mkr m.m. 

o Beslut i kommunfullmäktige (2021-06-10) med bl.a. 

återapportering efter slutförd genomförandestudie, tillförande 

av riskreserv om 110 mkr m.m. 

o Beslut i park- och naturnämnden (2021-09-20) om 

investeringsnominering för utveckling av Olof Palmes plats 

gällande 33 mkr till kommunstyrelsen. 

 

Beslut har fattats i trafiknämnden, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i 

Västra Götalandsregionen att avsluta linbaneprojektet. Byggnadsnämnden har 

även beslutat att avbryta arbetet med detaljplaner för linbanan mellan Järntorget 

och Lindholmen inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen.  

I samband med detaljplanens antagande fattade kommunfullmäktige (2018-06-

07 § 8) beslut om en projektram om 2 020 mkr (2017 års prisnivå) för 

genomförandet av detaljplanen. Av de totala investeringarna finansieras 1 860 

mkr av exploateringen. Resterande belopp, 160 mkr finansieras inom ramen för 

fastighetsnämndens skattefinansierade exploateringsbudget. Älvstrandens 

styrelse har fattat beslut om att skjuta till 125 mkr för Älvstrandens 

genomförande för täckning av byggherrekostnader och lägre inkomster. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att tillföra en riskreserv avseende 

utbyggnad av allmän plats om 110 mkr. Vidare bedömer Älvstranden att 

inkomsterna är ytterligare 20 mkr lägre än beräknat. Det innebär att prognosen 

för Masthuggskajen visar på ett underskott på -415 mkr. Fastighetskontoret 

bedömer att det inte finns rimliga förutsättningar att minska detta underskott. 
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2.1.2 Beroenden 

Flera byggnadsarbeten har startat. Exempelvis har Stena, NCC och Balder 

påbörjat byggnation. 

Eftersom detaljplanen har vunnit laga kraft uppstår en skyldighet för kommunen 

att bygga ut allmän plats enligt detaljplanen inom genomförandetiden. 

Merparten av byggrätterna är dessutom sålda, vilket innebär att 

sakägaranspråken ökar.  

Linbanan är avslutad, vilket innebär att linbanetomten som fastighetsnämnden 

äger enligt genomförandeavtal med Älvstranden Utveckling ska överlåtas till 

bolaget. Bolaget kan sedan markanvisa fastigheten för ändamålet 

centrumverksamheter. 

2.1.3 Risker och osäkerheter 

Trafikkontoret arbetar fortsatt med besparingsåtgärder för allmän plats och 

avser att återkomma under hösten 2021 med en ny prognos. Det föreligger en 

risk att utgifterna för allmän plats blir högre än vad ramen anger samt att vissa 

delar läggs utanför projekt Masthuggskajen. Fastighetskontoret har noterat att 

vissa besparingar som har gjorts för att hålla ramen för projektet istället har 

äskats inom respektive nämnds investeringsbudget. Sådana äskanden har redan 

gjorts hos park- och naturnämnden för Olof Palmes plats. 

Fastighetskontoret bedömer att det föreligger stora ekonomiska risker och 

osäkerheter även med avseende på utgifterna i samband med utbyggnaden av 

såväl halvön som genomförandet av detaljplanen som helhet.  

2.1.4 Åtgärdsalternativ  

Fastighetskontoret har inte kunnat identifiera några konkreta och 

ändamålsenliga förslag på åtgärder som väsentligt kan förbättra totalekonomin i 

projektet. Exploatering av området pågår och fastighetskontoret anser att arbetet 

har gått för långt i genomförandet för att göra genomgripande förändringar 

avseende planändringar eller nya detaljplaner. Eftersom detaljplanen har vunnit 

laga kraft uppstår en skyldighet för kommunen att bygga ut allmän plats enligt 

detaljplanen inom genomförandetiden.    

 

Fastighetskontoret bedömer att det inte finns rimliga förutsättningar att minska 

underskottet. Kontoret föreslår därför kommunfullmäktige att genomföra 

exploateringen enligt plan och fatta ett inriktningsbeslut på en ny ekonomisk 

Masthuggskajen, etapp 1 (mkr) Färdplan ver. Halvårsuppföljning

2020-2021 2021

Bedömning av exploateringsnetto -160 -306

Inkomster 1 800

Utgifter -2 100

Varav skattefinansierad allmän plats -160

Fastställ ekonomiskt inriktningsbeslut

Exploateringsnetto Masthuggskajen, etapp 1 -160 -306

FK åtgärdsförslag

1

-415

1 800

-2 215

0

-270

-415
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ram på -415 mkr. Det är viktigt att staden hittar en för staden rimlig fördelning 

av de risker som är förenade med grundläggning och utbyggnad av allmän plats, 

i huvudsak avseende utbyggnaden av halvön. 

För att minimera risken att underskottet ökar ytterligare föreslår 

fastighetskontoret följande åtgärder: 

- Genomför exploatering enligt plan och fastställ ny ekonomisk ram på     

-415 mkr. 

- Säkerställ en noggrann kontroll på och uppföljning av utgifter för 

utbyggnaden av allmän plats och halvön. 

2.2 Södra älvstranden – Masthuggskajen, 
etapp 2 

Fastighetskontoret rekommenderar att en exploatering av Masthuggskajen  

etapp 2 genomförs efter 2040. Kontoret bedömer att det är rimligt att ställa 

kravet att en framtida utveckling av området är förenat med ett krav att 

exploateringen kan redovisa en ekonomi i balans. Som ett alternativ till detta 

kan kommunfullmäktige överväga att fastställa ett avkastningskrav på en 

utveckling av området. 

2.3 Södra älvstranden – Skeppsbron 
Skeppsbron etapp 2 genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-11-12 § 

2 1859/17. Kommunfullmäktiges beslut innebär bland annat att 

förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar tillskapa ytterligare 

exploateringsvolymer inom gällande detaljplan ska utredas. Vidare innebär 

beslutet att kommunfullmäktige har fastställt nettoresultatet till maximalt -860 

mkr. 

Fastighetskontoret bedömer att kommunfullmäktiges inriktning för Skeppsbron 

förutsätter detaljplaneändring i flera avseenden, bland annat för att ge 

förutsättningar för en ökad exploateringsvolym samt för att lösa vissa 

genomförandefrågor. 

2.4 Centralenområdet 

2.4.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning 

Inom Centralenområdet ligger Drottningtorget och Åkareplatsen, 

Centralstationen och Nils Ericson-terminalen, Gullbergsstrand och den nya 

Hisingsbron, Lilla Bommen och Kanaltorget samt Packhuskajen och 

Packhusplatsen. För Centralenområdet planeras till övervägande del 

verksamhetslokaler, såsom kontoret, hotell och handel, men även viss andel 

bostäder.  
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För närvarande pågår utbyggnaden av Hisingsbron, E45:ans nedsänkning och 

överdäckning samt Västlänken Centralen och Kvarnberget. Som en del 

ingående i Hisingsbrons södra kollektivtrafikramp iordningsställs även en ny 

lastgata till Nordstan. Dessutom pågår utbyggnaden av ett större kvarter, 

Platinan, som kommer att innehålla hotell och kontor, i direkt anslutning till 

Hisingsbron. Regionens Hus färdigställdes under 2019.  

Detaljplanering pågår för fyra större utbyggnadsprojekt i direkt anslutning till 

Västlänken eller E45:ans överdäckning: Västlänken station Centralen, Norr om 

Centralstationen, bebyggelse på Götaledens överdäckning och Norr om 

Nordstan. Ett flertal av dessa detaljplaner är inför antagande. Sammantaget 

skapar dessa projekt förutsättningar för en utbyggnad om cirka 500 000 – 600 

000 kvm BTA, med ett blandat innehåll av kontor, centrumverksamhet, handel 

och bostäder. Inom Centralenområdet planeras även flera platser och områden 

som offentliga rum.  

Projektet Bebyggelse på Götaleden, som befinner sig i genomförandeskede, 

redovisar ett underskott. Fastighetskontoret bedömer dock att övriga projekt i 

genomförande- eller planskede kommer att bidra till att väga upp underskottet.  

I tidigt skede beräknas de flesta projekten ge ett överskott förutom projekten 

Kajstråket och Västra överdäckningen. Kajstråket planeras ske i närtid med 

hänsyn till att det finns tydliga kopplingar till andra projekt. En mindre 

överdäckning av området krävs dock i projektet Bebyggelse på Götaleden.  

Nulägesbedömningen är att Centralenområdet sammantaget kommer att 

generera ett ekonomiskt överskott på cirka 120 mkr. I denna bedömning ingår 

även Kajstråket och Västra överdäckningen.  

2.4.2 Beroenden 

I pågående detaljplaner kan det vara svårt att inrymma den mängd förskolor, 

skolor och övrig kommunal service som krävs enligt gjorda beräkningar. Det 

leder till att andra delområden i Älvstaden kan behöva ta ett större ansvar för 

social infrastruktur, vilket måste studeras och bedömas mot helheten. 

Centralenområdets behov av social infrastruktur kan delvis komma att behöva 

hanteras utanför Centralenområdet. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett 

markförsörjningsperspektiv kan det bli nödvändigt att lösa en del av det behov 

av kommunal service som uppstår i ett angränsande område. Arbetet med att ta 

fram ett planprogram kommer att påbörjas.  

Delprojektet Gullbergskajområdet bidrar med ett viktigt tillskott till 

Centralenområdets underskott av park, framför allt med avseende på projekten 

Överdäckningen av Götaleden och Kämpegatan.  

Inom Centralenområdet pågår utbyggnaden av flera stora infrastrukturprojekt 

som Västlänken, Hisingsbron och överdäckningen E45:an vilka påverkar 

kommande utbyggnadsetapper. Planering för arbetet med bangårdsförbindelsen 

pågår. Samspelet mellan trafiklösningar och stadsutveckling är komplext och 

komplicerat – något som därför kräver omfattande samverkan och samordning.  
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2.4.3 Risker och osäkerheter 

Underlaget för både inkomster och utgifter baseras på Centralenområdets 

Stadsutvecklingsprogram (STUP), som redovisar en översiktlig uppskattad 

exploatering för samtliga områden. Fastighetskontoret vill också 

uppmärksamma att Centralenområdet innehåller projekt som befinner sig i alla 

faser.  

Luftmiljöfrågan är fortsatt en riskfaktor för innehållet i detaljplanerna och då i 

huvudsak gällande bostäder, förskolor och skolor i området, vilket innebär en 

ekonomisk osäkerhet vad avser utbyggnadsordningens förväntade 

exploateringsinkomster både i storlek och när de faller ut i tid.  

Utvecklingen av området medför stora investeringar för staden och 

fastighetskontoret bedömer att osäkerheterna i kalkylerna för hela 

Centralenområdet är stora och bör därför inte underskattas. Detta mot bakgrund 

av att flertalet projekt ännu inte har startat.  

För de pågående planprojekten och genomförandeprojekten har det genomförts 

en GFS.  

Följande projekt befinner sig i plan- och genomförandeskede:  

- Hisingsbron 

- Bebyggelse på Götaleden 

- Västlänken station Centralen 

- Norr om Centralstationen 

- Norr om Nordstan 

- (Kämpegatan) 

För de projekt som befinner sig i tidiga skeden har endast övergripande 

ekonomiska bedömningar gjorts.  

Följande projekt befinner sig i ett tidigt skede: 

- Region City 2 

- Åkareplatsen 

- Nils Ericsonsterminalen 

- Västra Överdäckningen 

- Packhusplatsen, Kanaltorget 

- Gullbergsstrand 

2.4.4 Åtgärdsalternativ  

Fastighetskontoret bedömer att det är möjligt genom att öka andelen 

bostadsrätter på kommunal mark i bostadsprojekten och därigenom öka de 

beräknade inkomsterna med 120 mkr. Fastighetskontoret föreslår att 

kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut som innebär ett 

exploateringsöverskott på 120 mkr för Centralenområdet. Inom 

Centralenområdet återstår cirka 1 200 bostäder med kommande byggrätt på 

kommunal mark som inte har anvisats.  
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Sammantaget bedömer fastighetskontoret att det finns förutsättningar för att en 

exploatering av Centralenområdet skulle kunna generera ett exploaterings-

överskott motsvarande cirka 120 mkr. Fastighetskontorets rekommendation är 

därför att genomföra en exploatering av området enligt plan och fastställa ett 

avkastningskrav på 120 mkr. 

2.5 Frihamnen, inre delarna (DP 1 och DP 2) 

2.5.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning 

Planeringen av Frihamnen har pågått sedan 2012, då byggnadsnämnden 

beslutade att ett planprogramarbete skulle påbörjas.  

På grund av ekonomiska osäkerheter beslutades 2018 att pausa pågående 

detaljplanearbete inom Frihamnen och inleda en övergripande genomlysning av 

projektet. Processen pågick under 2018 fram till hösten 2019 och bestod av tre 

delar: Kunskapsresan, Utvärdering och Planeringsförutsättningar Frihamnen 

2019. Planeringsförutsättningarna innehåller bland annat strukturförslag för hela 

Frihamnen med tillhörande exploateringskalkyl. 

Planeringsförutsättningarna rekommenderar en uppdatering av tidigare 

planprogram för Frihamnen samt att utvecklingen av Frihamnen startar med de 

inre delarna och avvaktar med de övriga delarna som omfattar de mer 

svårhanterade pirarna och vattenrummen. De inre delarna framgår 

huvudsakligen av kartbilagan och består av pågående detaljplanerna Lundby - 

Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1 och Frihamnen - Blandad 

stadsbebyggelse vid Hjalmar Brantingsgatan inom Frihamnen. 

Under våren 2020 påbörjade fastighetskontoret en genomlysning av 

exploateringskalkylen hörande till Planeringsförutsättningarna. Syftet med 

genomlysningen var att kvalitetssäkra innehållet i exploateringskalkylen samt 

att vid behov föreslå åtgärder i syfte att uppnå en bättre exploateringsekonomi 

för staden. Inom ramen för genomlysningen har fastighetskontoret bland annat 

uppmärksammat lågt bedömda byggrättsvärdenivåer för Frihamnens inre delar. 

Inom ramen för genomlysningen har Älvstranden Utveckling AB även 

rapporterat ökade prognostiserade utgifter för Frihamnens inre delar om cirka 

375 mkr i jämförelse med vad som framgår av den senaste färdplanen.  

Genomlysningen innebär att fastighetskontorets bedömda utgångsläge för 

Frihamnens inre delar förbättras från ett underskott på -945 mkr (enligt den 

Centralenområdet (mkr) Färdplan ver. Halvårsuppföljning

2020-2021 2021

Bedömning av exploateringsnetto 120 0

Inkomster 4 600

Utgifter -4 600

Varav skattefinansierad allmän plats -60

Genomför exploatering med inriktningsbeslut

Exploateringsnetto Centralenområdet 120 0

FK åtgärdsförslag

1

0

-60

4 600

-4 600

120

120



 

 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 25 (40) 

Rekommendation för en ekonomi i balans  

Fastighetskontoret 2021-11-15 

senaste halvårsuppföljningen) till 775 mkr. Det förbättrade utgångsläget baseras 

på mellanskillnaden mellan högre bedömda byggrättsvärden och ökade utgifter 

för utbyggnad av allmän plats. 

I den nuvarande kalkylen som ligger till grund för bedömningen av 

exploateringsekonomin ingår Älvstranden Utveckling AB:s riskpåslag på 620 

mkr. Det innebär att Älvstrandens bedömda risk är inkluderad i de beräknade 

exploateringsutgifterna. Fastighetskontoret har beräknat projektets potentiella 

inkomster, med utgångspunkt i uppgifter om antal BTA för bostäder, kontor, 

med mera, utifrån fastighetskontorets bedömda byggrättsvärden inom 

Frihamnen. Tillämpningen av fastighetskontorets byggrättsvärden har en 

avsevärd påverkan på exploateringskalkylen. 

Ett antal parter inom ramen för Älvstrandens konsortiemodell har tidigare 

anvisats mark inom Frihamnens DP 1. Enligt uppgift från Älvstranden 

Utveckling finns inga underliggande fastställda byggrättsvärden i dessa tidigare 

markanvisningar.  I den utsträckning som byggrättsvärdena i kommande 

markanvisningar avviker från fastighetskontorets bedömda byggrättsvärden 

inom Frihamnen påverkas de ekonomiska förutsättningarna för Frihamnen som 

helhet. 

2.5.2 Beroenden 

Frihamnen ingår i influensområdet för Sverigeförhandlingen. Utvecklingen av 

hela Frihamnen bedöms kunna innehålla cirka 10 000 nya bostäder, varav de 

inre delarna bedöms kunna innehålla cirka 4 000 bostäder. I övrigt bedöms 

spårprojektet inom Sverigeförhandlingen inte vara beroende av utvecklingen av 

Frihamnen. 

Frihamnen är delvis beroende av utvecklingen av Hjalmar Brantingstråket. En 

del av Hjalmar Brantingstråket ingår i kalkylen för Frihamnens inre delar. En 

annan del av investeringen i Hjalmar Brantingstråket ingår i 

exploateringskalkylen för Backaplan i området Söder om Hjalmar 

Brantingstråket. 

Det finns beroenden mellan detaljplanerna inom Frihamnens inre delar som 

innebär att dessa tidsmässigt bör utvecklas i nära anslutning till varandra. 

2.5.3 Risker och osäkerheter 

I det fall att utvecklingen av Frihamnen pausas finns risk att spårprojektet inom 

Sverigeförhandlingen fastställer förutsättningar när det gäller bland annat 

höjdsättning för Frihamnsområdet. 

Enligt Planeringsförutsättningarnas strukturförslag till utveckling av Frihamnen 

behöver Frihamnens inre delar ta höjd för en senare utveckling av övriga delar 

av Frihamnen. Det innebär att en exploatering av Frihamnens inre delar medför 

stora investeringsutgifter i tidiga skeden för staden. Exploateringen och 

utbyggnaden medför därmed en finansiell risk för staden. 
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2.5.4 Åtgärdsalternativ  

Fastighetskontoret bedömer att utvecklingen av Frihamnen i närtid bör 

avgränsas till att enbart omfatta de inre delarna, enligt rekommendation i 

Älvstranden Utveckling AB:s arbete med Planeringsförutsättningar 2019. 

I övrigt består fastighetskontorets åtgärdsalternativ huvudsakligen av att öka 

andelen bostadsrätter inom Frihamnens inre delar. Planeringsförutsättningarna 

utgår från en 50/50 fördelning mellan upplåtelseformerna bostadsrätt och 

hyresrätt. En ökad andel bostadsrätter bedöms relativt enkel att genomföra och 

konsekvensbeskriva. Att omfördela upplåtelseformerna i för stor utsträckning 

riskerar dock att påverka målbilden för Vision Älvstaden.  

Baserat på fastighetskontorets bedömda byggrättsvärden i Frihamnen föreslår 

fastighetskontoret att markanvisning inom Frihamnens inre delar åtminstone 

inledningsvis bör anvisas utifrån anbudsförfarande på pris, i syfte att optimera 

inkomsterna genom markförsäljning och bidra med förbättrat underlag för 

byggrättsvärderingar i området.  

På utgiftssidan bedömer fastighetskontoret att fortsatt arbete bör ske för att 

identifiera ekonomiska åtgärder. Bland annat bör föreskriven 

grundläggningsmetod och infrastrukturutbyggnad, enligt 

Planeringsförutsättningarna, ses över i det fortsatta planeringsarbetet.  

 

Fastighetskontoret föreslår att andelen bostadsrätter ökar för att förbättra 

förutsättningarna för ett förbättrat exploateringsnetto. Kontoret bedömer, i 

enighet med remissinstanserna, att en fördelning av upplåtelseformerna, 

motsvarande 60 procent bostadsrätter och 40 procent hyresrätter, är 

genomförbart och att det inte står i konflikt med Vision Älvstaden. Det är 

möjligt att ytterligare öka andelen bostadsrätter för att ytterligare öka 

inkomsterna, men kontoret bedömer att en ytterligare ökning av andelen 

bostadsrätter står i konflikt med visionen samtidigt som marknadsriskerna ökar. 

Älvstranden Utveckling AB bedömer, utöver ovanstående, att det kan finnas 

möjligheter att i det fortsatta planarbetet öka exploateringen. Fastighetskontoret 

bedömer dock att möjligheterna att ytterligare öka exploateringen i nuläget är så 

osäkra att en sådan möjlighet inte är lämplig att tillgodoräkna kalkylen i detta 

skede.  

Fastighetskontoret föreslår att ett genomförande av Frihamnens yttre delar 

förskjuts till efter 2035. Fastighetskontoret anser att det är för tidigt att avgöra 

huruvida det är möjligt att uppnå en ekonomi i balans för Frihamnens övriga 

delar. Fastighetskontoret förutsätter dock att utvecklingen av Frihamnens övriga 

Frihamnen, DP 1 och 2 (inre delarna) (mkr) Färdplan ver. Halvårsuppföljning

2020-2021 2021 1 2

Bedömning av exploateringsnetto -570 -945 775 775

Inkomster 3 320 5 365 5 865

Utgifter -4 265 -4 265 -4 265

Varav skattefinansierad allmän plats -1 180 -1 180 -1 180

Fördelning av upplåtelseform 60/40 BR/HR - 325 -

Fördelning av upplåtelseform 75/25 BR/HR - - 825

Exploateringsnetto Frihamnens inre delar -570 -945 1 100 1 600

FK åtgärdsförslag
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delar genererar åtminstone en ekonomi i balans för staden, innan en 

exploatering av de yttre delarna kan övervägas. 

Utöver åtgärdsalternativen ovan vill fastighetskontoret lyfta ett möjligt 

alternativ som innebär att staden i ett tidigt skede avyttrar hela eller delar av 

Frihamnsområdet. Ett sådant alternativ skulle behöva utredas vidare, men skulle 

kunna bidra till att balansera kassaflödet inom Älvstaden. Alternativet skulle 

behöva villkoras på ett sådant sätt att exploatören finansierar hela utbyggnaden 

av området, vilket bland annat skulle inkludera allmän plats, samtidigt som 

exploatören bär risken för ökade utgifter för utbyggnaden.  

2.6 Backaplan 

2.6.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning 

I tidigare redogörelser för exploateringsekonomin har endast ramavtalsområdet 

ingått. I Färdplan Älvstaden redovisas ett negativt exploateringsnetto på -240 

mkr. För ramavtalsområdet finns ett inriktningsbeslut om en nettoinvestering på 

245 mkr. Den nu aktuella kalkylen för området visar fortsatt på en 

nettoinvestering på cirka 245 mkr.   

För planprogrammets inre delar (ramavtalsområdet) deltar privata 

fastighetsägare som tillsammans med staden har tagit fram ett ramavtal som 

anger fördelning av finansiering för utbyggnad av allmän plats inom 

ramavtalsområdet. Inom detta område finns en detaljplan i genomförandeskede 

och två detaljplaner i planeringsskede.   

Fastighetskontoret bedömer att det saknas tillräckliga förutsättningar att 

väsentligt förbättra exploateringsekonomin inom det begränsade 

ramavtalsområdet. För att skapa en helhetsbild av exploateringsekonomin för 

Backaplans delområde har området som analyserats utvidgats till att även 

omfatta tidigare genomförd etapp, Östra Kvillebäcken, samt områdena väster 

om Kvillebäcken och söder om Hjalmar Brantingstråket. Dessa områden har 

tidigare inte ingått i den ekonomiska redovisningen av Backaplan.  

Östra Kvillebäcken är färdigställt och exploateringen har, enligt uppgifter från 

Älvstranden Utveckling, bidragit med ett exploateringsnetto på 40 mkr. Detta 

överskott har fastighetskontoret inkluderat i helhetsbedömningen av 

exploateringsekonomin för Backaplan.  

I området väster om Kvillebäcken planeras en blandad stadsutveckling med 

cirka 2 000 bostäder, handel och verksamheter.  

Söder om Hjalmar Brantingstråket är ett område med stora 

infrastrukturinvesteringar och projektet bedöms kräva en nettoinvestering om ca 

200 mkr. Området omfattar viss exploatering på kommunal mark. Projektet kan 

utökas till att även omfatta privat mark dock är osäkerheterna stora kring 

aktörernas intresse.  
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2.6.2 Beroenden 

För Backaplan är beroenden mot Sverigeförhandlingen Brunnsbo-Linné 

avgörande gällande utbyggnad av spårväg i Backavägen avgörande. Den sista 

utmaningen i detta löses genom den så kallade DP4 i vilken anslutning för spår 

från Hjalmar Brantingsgatan till Brunnsbo station säkras.  

Backaplan är beroende av en ombyggnad av Hjalmar Brantingstråket för att 

uppnå de för Älvstaden och delområdet satta effektmålen om att bygga samman 

staden över älven samt målet om ett nytt centrum på Hisingen. Båda dessa 

kräver upplevelser av stadsmässighet och mentalt korta avstånd vilket inte kan 

uppfyllas genom nuvarande trafikleden Hjalmar Brantingsgatan. 

Det finns även tekniska och infrastrukturmässiga beroenden mellan en 

utbyggnad av Hjalmar Brantingstråket i Backaplan och möjligheten att bygga ut 

Sverigeförhandlingens sträcka Brunnsbo-Linné i sin helhet.  

För Hjalmar Brantingstråket finns ett uppdrag från portföljkontoret i Älvstaden 

om att studera kostnader, konsekvenser, beroenden och nyttor för berörda 

delområden men även för staden som helhet. Uppdraget genomförs av 

Huvudprogrammen för Backaplan och Frihamnen. Sverigeförhandlingen för 

Brunnbo-Linné deltar även i samtalen.  

För att klara en utbyggnad av Lindholmen, Frihamnen samt Backaplan krävs att 

ledningar passerar genom Hjalmar Brantingstråket. I det fall Hjalmar 

Brantingstråket inte byggs om kan det leda till att vissa åtgärder ändå måste 

göras och stora förgäveskostnader kan uppstå.  

2.6.3 Risker och osäkerheter 

• De stora infrastrukturåtgärderna i Hjalmar Brantingstråket inom 

Backaplan är inte möjliga att täcka genom den exploatering som kan 

tillskapas.  

• Hantering av tomträtter och möjligheten att lösa kommunala behov 

samt ekonomi i balans.  

• Åtgärder inom DP4 kopplat till Lundbyleden är förenat med 

ekonomiska risker samt överklagande från Trafikverket m.h.t. påverkan 

på riksintresse kommunikation som bland annat omfattar Lundbyleden. 

• DPÖ uteblivet exploateringsbidrag för stomme om dessa planer ej 

genomförs. Bedömd utebliven inkomst om cirka 200 mkr.  

• Osäkerheten kring utfallet av storlek på lägenheterna ger svårigheter att 

matcha med rätt omfattning av förskola skola. Vilket kan ge stora 

ekonomiska konsekvenser för staden. 

2.6.4 Åtgärdsalternativ  

I området väster om Kvillebäcken finns stora fastigheter som är upplåtna med 

tomträtt. Detta är ett område med planer på cirka 2 000 nya bostäder, service 

och handel. För att en stadsutveckling i denna omfattning ska kunna 
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genomföras behöver staden tillgodose bland annat skola, idrottsplatser, med 

mera. Stadens försäljning av mark bidrar till att finansiera investeringar som 

ej kan läggas på exploateringen, exempelvis huvudgata och stadspark.  

Staden bedömer att huvuddelen av tomträttsinnehavarna är positiva till 

stadsutveckling på tomträtterna varför staden föreslår att detta ska ske 

tillsammans med tomträttshavarna på ett sätt där såväl staden som 

tomträttshavaren får med sina önskemål och behov i kommande 

stadsutveckling.  

Göteborg särskiljer sig från flera andra kommuner som till exempel Stockholm 

och Malmö, då Göteborgs tomträttsavtal i princip alltid har en klausul som 

innebär att tomträttshavaren inte har rätt till ersättning vid avtalets upphörande. 

Kommunen upplåter därmed inget annat än marken. Byggnader är alltid 

tomträttstillbehör och kommunen kan aldrig bli ansvariga för att bekosta en 

rivning eftersom det är tomträttshavarens egendom.  

Att vid uppsägning eller utgång av avtal ge avdrag för byggnader står i strid 

med avtalet och skulle kunna anses vara otillbörligt gynnande, vilket strider mot 

kommunallagen. På grund av detta presenteras ingen åtgärd som grundar sig på 

friköp med avdrag för tomträttstillbehör. 

Utifrån de lagar och regler som gäller föreslås en samutveckling av fastigheten, 

mellan kommunen och tomträttshavaren. Detta kan ske genom att såväl 

kommunens behov som tomträttshavarens behov tillgodoses på fastigheten och 

att tomträttshavaren får friköpa tomträtten utifrån ny markanvändning, det vill 

säga efter antagen detaljplan.  

För område där kommunen inte driver en stadsutveckling, men möjlighet till 

utveckling kan finnas i framtiden, tillämpas fastighetskontorets modell för 

försäljning med tilläggsköpeskilling. I Backaplan pågår en stadsutveckling.  

I de fall staden behöver mark för kommunala ändamål bör detta ske i 

samutveckling så långt som det är möjligt. Rent juridiskt sker det förfarandet 

genom uppsägning med påföljande direktavvisning. I detta förfarande kan krav 

på kommunala ändamål ställas i påföljande anvisning, till exempel att en 

förskola ska inrymmas i kvarteret. I de fall behovet är av större karaktär kan del 

av fastighet kvarstå i kommunal ägo och resterande mark anvisas till 

tomträttshavaren som då får förvärva fastigheten för ny markanvändning.  

Om staden har kommunala behov på fastigheten (tomträtten) kan alternativet 

friköp medföra stora kostnader för kommunen. Detta beror på att 

tomträttshavaren förväntas välja den mest optimala värdeutvecklingen på 

fastigheten vilket inte sammanfaller med kommunala behov såsom förskolor, 

skolor och idrottshallar. I det fallet behöver staden köpa tillbaka mark av 

tomträttshavaren alternativt förvärva annan fastighet inom området. Ett sådant 

inköp ska beräknas till alternativ markanvändning, i detta fall bostadsrättspris 

plus 25% av fastighetens marknadsvärde för inlösen.  

En tomträtt kan endast sägas upp till utgången av vissa tidsperioder, vanligtvis 

vart 40:e år vad gäller tomträtter upplåtna för bostadsändamål och vart 20:e år 

för övriga tomträtter. Uppsägningen ska ske minst två år före periodens utgång 

och tidigast fem år före utgången av perioden. 
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Uppsägningsrätten är inte ovillkorlig. En förutsättning är att det är av vikt för 

fastighetsägaren att fastigheten används för bebyggelse av annan art eller för 

annat ändamål än tidigare.  

Om tomträttshavaren anser att kommunen inte har giltiga skäl för uppsägningen 

kan denne klandra uppsägningen i domstol.  

Fastighetskontoret bedömer att det finns möjlighet för en utveckling av området 

väster om Kvillebäcken med ekonomi i balans genom att tillåta friköp av 

tomträtter. För de tomträtter där staden behöver mark för kommunala behov ska 

dessa utvecklas tillsammans med tomträttshavaren så långt som möjligt där 

tomträttshavaren får möjlighet att utveckla den del av fastigheten som inte 

staden behöver för de kommunala behoven. Rent juridiskt behöver detta ske 

genom en uppsägning med påföljande direktanvisning. Priset vid 

direktanvisning beräknas på samma grund som vid friköp och kan därmed 

bedömas hamna på motsvarande nivåer.  

Till detta behöver en ekonomisk förstudie (EFS) genomföras i samband med en 

fördjupning av planprogrammet inom området väster om Kvillebäcken för att 

kunna hitta kostnadseffektiva lösningar, studera risker och genomförbarhet.  

Vidare ska tydligt framgå under förstudie/fördjupning av planprogram och eller 

i tillägg till kommunens riktlinjer för exploateringsavtal att område är föremål 

för etappvis utbyggnad och att kommunen har för avsikt att låta finansiera vissa 

åtgärder i det området genom framtida exploateringsavtal.  

 

Om en utveckling av området ska genomföras med en exploateringsekonomi i 

balans bedömer fastighetskontoret att det krävs ett aktivt ställningstagande för 

uppsägning av tomträttsavtal för kommunala behov. Kontoret bedömer att det 

inte föreligger några juridiska eller i övrigt formella hinder för ett sådant 

förfarande.  

Fastighetskontoret bedömer att det finns förutsättningar för att, i de fall det 

skulle uppstå behov av omlokalisering, i stor utsträckning kunna erbjuda 

ersättningsfastigheter i närliggande områden för tomträttshavare inom 

Backaplan (mkr) Färdplan ver. Halvårsuppföljning

2020-2021 2021 1 2

Bedömning av exploateringsnetto -240 -500 -500 -500

Inkomster 4 200 4 200 4 200

Utgifter -4 700 -4 700 -4 700

Varav skattefinansierad allmän plats -585 -585 -585

Avvakta utvecklingen av V om Kvillebäcken:

Skyldighet att bygga ut AP enl. DP ✓ ✓

Skattefinansieriade investeringar i AP ✓ ✓

Inlösen av fastighet för kommunala ändamål - ✓

Inkomstbortfall försäljning av tomträttsfastighet - ✓

Uteblivet exploateringsbidrag - ✓

Exploateringsnetto Backaplan -240 -500 -245 -500

FK åtgärdsförslag

✓ innebär att rubricerade skyldigheter och effekter uppstår och som följer av att avvakta en utveckling av området väster 

om Kvillebäcken, men som är svåra att specificera.

-255
Uppsägning av tomträtter för kommunala behov samt friköp på 

ny markanvändning
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delområdet Backaplan. Sådana behov skulle eventuellt kunna omhändertas 

inom Ringön. 

Kontoret vill uppmärksamma att en avvaktan med att ta aktivt ställningstagande 

för uppsägning av tomträttsavtalen inom området väster om Kvillebäcken 

innebär att det avtalsmässiga utrymmet för en uppsägning förverkas och att 

avtalen förlängs med 20 år. Det innebär dels att staden går miste om potentiella 

inkomster från markförsäljning. Dessutom bedömer fastighetskontoret att 

staden går miste om möjligheten att tillgodose behovet av skola inom området 

på kommunal mark och istället kommer att behöva lösa in fastighet för 

skoländamål till betydande belopp. Det skulle även innebära att 

exploateringsbidraget för utbyggnad av allmän plats blir lägre.  

En förutsättning för att nå inriktningsbeslutet på -245 mkr för delområdet som 

helhet är att genomföra en ekonomisk förstudie i samband med en 

förstudie/fördjupning av planprogrammet för området väster om Kvillebäcken 

för att identifiera kostnadseffektiva lösningar, studera risker och 

genomförbarhet. Oavsett om kommunfullmäktige gör ett principiellt 

ställningstagande med avseende på tomträttsupplåtelserna avser 

huvudprogrammet att påbörja ett sådant arbete under 2022.  

Fastighetskontoret vill uppmärksamma att ett avvaktande med utvecklingen av 

området väster om Kvillebäcken försvårar för uppfyllandet av såväl Vision 

Älvstaden som för stadens bostadsåtagande inom Sverigeförhandlingen, något 

som även bedöms ha ekonomiska konsekvenser.  

2.7 Lindholmen 

2.7.1 Beskrivning av utgångsläge för genomlysning 

Halvårsuppföljningens ekonomiska redovisning för delområdet inkluderar 

följande pågående exploateringsprojekt i detaljplane- och genomförandeskedet 

samt nytt detaljplaneprogram:  

• DP bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen 

• DP verksamheter vid Pumpgatan etapp 1-2 

• DP skola vid Pumpgatan 

• DP bostäder vid Götaverksgatan  

• DP Lindholmens tekniska gymnasium 

• Nytt detaljplaneprogram för Lindholmen 

Fastighetskontoret bedömer att pågående exploateringsprojekt på Lindholmen, 

utan åtgärder, genererar ett ekonomiskt överskott om cirka 140 mkr för 

delområdet.  

Halvårsuppföljningens ekonomiska redovisning för delområdet inkluderar inte 

inkomster vid försäljning av så kallade förvaltningsfastigheter inom 

Lindholmen. Bedömningen är att en redovisning av sådana inkomster hade 

genererat ett större överskott för delområdet och förbättra kassaflödet.  
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2.7.2 Beroenden 

Det finns ett underskott på skolplatser från tidigare genomförda 

exploateringsprojekt på Lindholmen. Detta underskott behöver omhändertas för 

att uppfylla behovet av skolplatser inom delområdet.  

Rådande planprogramförslag för Lindholmen är indelat i tre etapper: ”Centrala 

stråket”, ”Södra Lindholmen” och ”Propellerområdet”. Inom respektive etapp 

finns beroenden som innebär att hela etappen bör utvecklas som helhet. Dock 

bedöms respektive etapp kunna utvecklas fristående från övriga etapper. 

Lindholmen ingår i influensområdet för Sverigeförhandlingen och 

planprogramförslaget bedöms kunna generera cirka 2 200 bostäder och cirka 

14 500 arbetsplatser.  

Utmaningar med avseende på klimatanpassning, högt vatten och skyfall 

behöver utredas för delområdet som helhet. 

2.7.3 Risker och osäkerheter 

Fastighetskontoret bedömer att det finns stora osäkerheter i 

exploateringskalkylen för DP skola vid Pumpgatan och att det finns kvarstående 

ekonomiska risker för pågående exploateringsprojekt till följd av kvarstående 

allmän platsutbyggnad och att projektet befinner sig i ett tidigt skede. 

Planprogramförslaget möjliggöra en utbyggnad i älven, vilket bedöms föranleda 

stora utgiftsosäkerheter. Planprogrammets ekonomiska kalkyl baseras på 

uppskattningar av utgifter för utbyggnaden av halvön vid Masthuggskajen. 

Fastighetskontorets bedömning är att en utbyggnad i vatten, enligt nuvarande 

planprogramförslag, skulle kunna generera en bättre planprogramekonomi än att 

inte bygga i vatten.  

Fastighetskontoret bedömer att fortsatt detaljplanering innan beslutat 

planprogram försvårar kommunens möjlighet att samordna och säkerställa 

finansiering av övergripande exploateringsåtgärder.  

2.7.4 Åtgärdsalternativ  

Fastighetskontoret bedömer att ett nytt planprogram krävs innan ytterligare 

detaljplanering kan ske på Lindholmen. Planprogrammet ska bland annat 

redovisa principer för exploateringsbidrag för övergripande 

exploateringsåtgärder som berör flera olika detaljplaner (etappvis utbyggnad). 

Redovisningen ska framgå redan vid detaljplaneprogrammets samrådsskede.  

Fastighetskontoret anser att det är för tidigt att i planprogrammet, ur ett 

ekonomiskt perspektiv, konsekvensbedöma en utbyggnad i älven. Bedömningen 

är att frågan, huruvida en utbyggnad i älven är lämplig utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv, behöver detaljstuderas i samband med detaljplanering. 

Planprogrammet bör således utformas flexibelt i frågan om utbyggnad i älven. 
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Exploateringen inom DP skola vid Pumpgatan bedöms i tidigt skede generera 

ett ekonomiskt underskott för staden. Med anledningen av planområdets 

markförutsättningar och att skoländamålet inte genererar några 

exploateringsinkomster för staden är fastighetskontorets bedömning att en 

exploateringsekonomi i balans för projektet inte är möjlig. I syfte att öka 

projektets inkomster bör dock möjligheten att kombinera skola med annat 

ändamål inom detaljplanen utredas. En möjlighet kan vara att planlägga och 

utöka befintliga Santosskolan, i syfte att minska behovet av skola vid 

Pumpgatan och därmed möjliggöra för andra ändamål.  

Fastighetskontoret föreslår att fortsatt markanvisning inom delområdet 

företrädesvis bör tilldelas utifrån anbudsförfarande på pris, i syfte att optimera 

inkomsterna genom markförsäljning och bidra med förbättrat underlag för 

värderingar i området.   

Fastighetskontoret bedömer att pågående exploateringsprojekt på Lindholmen, 

utan åtgärder, genererar ett ekonomiskt överskott om cirka 140 mkr för 

delområdet. Fastighetskontoret bedömer dock att det finns kvarstående 

ekonomiska risker, motsvarande cirka 40 mkr, för pågående 

exploateringsprojekt till följd av kvarstående allmän platsutbyggnad och att DP 

skola vid Pumpgatan befinner sig i tidigt skede.  

 

Om staden ämnar utveckla Lindholmen och samtidigt bibehålla en ekonomi i 

balans för delområdet vill fastighetskontoret understryka vikten av att ta fram 

ett planprogram som redovisar principer för finansiering av övergripande 

exploateringsåtgärder. En fortsatt utbyggnad utifrån enskilda detaljplaner 

medför en risk för att staden inte får skälig täckning för investeringar i 

exempelvis övergripande allmän plats, klimatanpassning och 

dagvattenhantering. En sådan utveckling bedömer fastighetskontoret kommer 

generera ett ekonomiskt underskott för staden. 

Med anledning av stadens kvarstående markägande inom Lindholmen och att 

förslaget till planprogram befinner sig i ett tidigt planeringsskede, med 

möjlighet till tydlig ekonomisk styrning, bedömer fastighetskontoret att det 

finns möjligheter att tillräkna delområdet ett utökat ekonomiskt överskott i 

samband med genomförandet av planprogrammet. 

Fastighetskontoret vill framföra att tre grundförutsättningar gäller för att ett 

planprogram ska kunna anses vara genomförbart:  

1. att planprogrammet bedöms vara genomförbart ur ett 

fastighetsägarperspektiv. 

Lindholmen (mkr) Färdplan ver. Halvårsuppföljning

2020-2021 2021

Bedömning av exploateringsnetto 0 140

Inkomster 4 375

Utgifter -4 235

Varav skattefinansierad allmän plats -540

Planprogram för delområdet med inriktningsbeslut

Exploateringsnetto Lindholmen 0 140

-540

1

FK åtgärdsförslag 

300

200

-4 235

4 375

100
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2. att eventuella risker med en utbyggnad i älven säkerställs 

mot bakgrund av erfarenheterna från utbyggnaden av halvön 

på Masthuggskajen. Dessa ska ligga till grund för 

lämplighetsbedömningen av en eventuell utbyggnad i älven. 

3. att en inriktning vid framtagandet av planprogrammet är att 

generera ett ekonomiskt överskott om minst 200 mkr för 

staden. 

2.8 Gullbergsvass 
Fastighetskontoret rekommenderar att en exploatering av Gullbergsvass 

genomförs efter 2040. Arbete med att utreda planeringsförutsättningar pågår. 

Kontoret bedömer att det är rimligt att ställa kravet att en framtida utveckling av 

Gullbergsvass är förenat med ett krav att exploateringen kan redovisa en 

ekonomi i balans. Som ett alternativ till detta kan kommunfullmäktige överväga 

att fastställa ett avkastningskrav på en utveckling av området.  

2.9 Ringön 
Fastighetskontoret rekommenderar att en exploatering av Ringön genomförs 

efter 2045 i enlighet med tidigare inriktning. Kontoret bedömer att det är rimligt 

att ställa kravet att en framtida utveckling av Ringön är förenat med ett krav att 

exploateringen kan redovisa en ekonomi i balans. Som ett alternativ till detta 

kan kommunfullmäktige överväga att fastställa ett avkastningskrav på en 

utveckling av området. 
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3 Åtgärdsförslag 

3.1 Övergripande utvecklingsförslag 
Utöver de åtgärder som rekommenderas för respektive delområde, 

rekommenderar fastighetskontoret följande övergripande åtgärder som antingen 

behöver hanteras inom samverkansorganisationen för Älvstaden eller genom 

särskilda uppdrag: 

- Etablera arbetssätt med ekonomiska förstudier parallellt med 

planprogram. Det är viktigt att arbetet sker likartat i alla delområden där 

planprogram är aktuellt. 

 

- Investeringar i älvkantsskydd behöver särredovisas och utredas. Detta 

arbete pågår och det är viktigt att det fortgår.  

 

- Tillsätt en utredningsgrupp, som förslagsvis samordnas av 

stadsledningskontoret, vars uppdrag är att kartlägga behoven och 

finansieringen av kajupprustning inom respektive delområde, men även 

längs med Göta Älv i övriga delar. Idag hanteras rapporteringen och 

finansieringen av upprustning av kajer på olika sätt i delområdena. 

Viktiga frågor att hantera är bland annat vilken status och aktualitet 

tidigare kommunfullmäktigebeslut gällande upprustning av kajerna har.  

 

- Uppdatera Vision Älvstaden till att även inkludera en ekonomisk 

dimension. 

 

- Tillsätt en arbetsgrupp med syfte att se över rapporteringsmallens 

utformning och innehåll. Arbetsgruppens uppdrag ska vara att fastställa 

vad som ska rapporteras samt utveckla arbetssätt och kalkylunderlag på 

ett sådant sätt att den ekonomiska information som rapporteras är direkt 

jämförbar mellan delområdena. Det handlar bland annat om hur 

bokförda värden ska beskrivas och rapporteras samt hur utgifter och 

inkomster ska periodiseras. Idag är det oklart om rapporteringsmallen 

visar projektets kassaflöde eller resultat. Arbetet ska syfta till att skapa 

ökad gemensam förståelse och ökad jämförbarhet mellan delområdenas 

exploateringsekonomi. 

 

- Ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda och fastställa vilka 

fastighetsförsäljningar inom exploateringsprojekten som ska ingå i 

rapporteringsunderlaget för respektive delområde.  

 

- Fastighetskontoret föreslår att det tillsätts en utredning som presenterar 

underlag för beslut om finansieringen av Hjalmar Brantingstråket, med 

hänsyn till nyttan för tillkommande byggrätter i förhållande till den 

övergripande nyttan för staden. 
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- Se över och förtydliga den finansiella inriktningen för Älvstaden, i 

synnerhet vad avser följande inriktningar: 

- […] exploateringsekonomin inom Älvstaden bör vara 

självfinansierad, där totala utgifter och 

inkomster/byggrättsvärden bör vara i balans. 

- Utbyggnaden av Älvstaden bör planeras på ett sätt som 

balanserar kassaflödet över en rimlig tid […] 

samt  

- […] i syfte att undvika att staden bär stora risker eller 

underskott in i förväntande överskott i framtida etapper. 

- Staden ska använda sig av sin finansiella styrka för att 

successivt bygga värden för att finansiera stadens åtagande över 

tid. 

 

Av remissvaren framgår att den finansiella inriktningen för 

Älvstaden öppnar för olika tolkningar i synnerhet vad avser 

utvärderingen av inom vilken tidshorisont som balansen mellan 

utgifter och inkomster ska utvärderas utifrån. Förslaget syftar 

till att tydliggöra vikten av balanseringen av kassaflödet. 

Fastighetskontoret bedömer att om kassaflödesbalansen ska 

vara styrande kan alternativa tillvägagångssätt behöva utredas 

för att minska obalanserna mellan inkomster och utgifter inom 

Älvstaden. Alternativt bör staden fastslå att en inriktning som 

innebär att investera tidigt för att successivt bygga markvärden 

ska vara vägledande. Fastighetskontoret anser inte att dessa två 

förhållningssätt bör framstå som lika viktiga.  
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3.2 Åtgärdsförslag för Älvstadens 
delområden 

Utifrån redogörelsen ovan av möjliga åtgärdsalternativ för respektive delområde 

har fastighetskontoret sammanställt dessa i tabellen nedan.  

 

Figur: Fastighetskontorets rekommenderade åtgärd för respektive delområde är färgmarkerad.  

Fastighetskontoret bedömer att förutsättningarna för att förbättra Älvstadens 

exploateringsekonomi i huvudsak är beroende av att kommunfullmäktige 

fastställer tydliga ekonomiska ramar och inriktningsbeslut för respektive 

delområde inom Älvstaden. Det är även viktigt att fortsätta med samt 

kontinuerligt utveckla det parallella arbetet med ekonomiska förstudier och 

planprogram och andra tidiga studier för att i ett tidigt skede identifiera 

systemfrågor, beroenden eller ekonomiska förutsättningar för kommande 

planering och investeringsbehov. Med utgångspunkt i detta behöver tydligare 

ekonomistyrning mot beslutade budgetramar i genomförandet säkerställas.  

Utöver ovanstående bedömer fastighetskontoret att en förbättrad 

exploateringsekonomi inom Älvstaden är beroende av ett tydligt och kraftigt 

avkastningskrav ställs på exploateringen av Frihamnens inre delar. 

Kalkylmässigt är detta beroende av tillämpningen av fastighetskontorets 

övergripande byggrättsvärden för Frihamnen. I den utsträckning som 

byggrättsvärdena i kommande markanvisningar avviker från fastighetskontorets 

bedömda byggrättsvärden inom Frihamnen påverkas de ekonomiska 

förutsättningarna för Frihamnen som helhet. Med utgångspunkt i 

fastighetskontorets byggrättsvärden bedömer fastighetskontoret att fördelningen 

Exploateringsnetto (belopp i mkr)

Utgångsläge  Utgångsläge Utgångsläge

Färdplan Halvårsuppföljning Åtgärdsplan

Delområde 2020-2021 2021 2021 1 2

Masthuggskajen, etapp 1 -160 -300 -415 -415 -

Skeppsbron, etapp 2 -1 400 -920 -920 -860 -

Centralenområdet 120 0 0 120 -

Frihamnen, inre delarna -570 -945 775 1 100 1 600

Backaplan -240 -500 -500 -245 -500

Lindholmen 0 140 140 300 -

Summa inkomster 19 390

Summa utgifter -21 910

Varav skattefinansierad AP -3 490

Nettoinvesteringar 

exploatering Älvstaden exkl. 

Skeppsbron

-850 -1 605 0

Nettoinvesteringar exploatering 

Älvstaden inkl. Skeppsbron
-2 250 -2 525 -920

Masthuggskajen, etapp 2

Gullbergsvass

Frihamnen, y ttre delarna

Ringön

Fastighetskontorets 

rekommendation

0

860

Avvakta exploatering
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av upplåtelseformer i Frihamnen utgör den enskilt största påverkansfaktorn för 

exploateringsekonomin för Frihamnens inre delar.  

Fastighetskontoret bedömer att det utifrån föreslagna åtgärder och med 

utgångspunkt i tillämpningen av fastighetskontorets övergripande 

byggrättsvärden för Frihamnen är möjligt att utveckla Älvstaden och samtidigt 

nå en exploateringsekonomi i balans. Fastighetskontoret vill dock understryka 

att det fortfarande finns osäkerheter i denna bedömning. 

Kontoret bedömer även att ett aktivt politiskt ställningstagande kring 

tomträttsupplåtelserna i delområdet Backaplan är nödvändigt för att förbättra 

exploateringsekonomin i såväl Backaplan som för Älvstaden i sin helhet.  

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2020 (§ 2 

1859/17) har inte fastighetskontoret lämnat förslag på åtgärder avseende 

projektet Skeppsbron. Projektet genomförs enligt kommunfullmäktiges beslut 

med ett fastställt nettoresultat på maximalt -860 mkr. 

Utöver ovanstående har fastighetskontoret identifierat nödvändiga åtgärder 

som, enligt fastighetskontoret och med hänsyn till de remissvar över 

åtgärdsplanen som inkommit, sammantaget är nödvändiga för att uppnå en 

ekonomi i balans för Älvstaden.  

Kontorets bedömning är att de förslag till åtgärder som presenteras i den 

reviderade åtgärdsplanen inte har väsentliga negativa sociala eller ekologiska 

konsekvenser i jämförelse med Färdplanen version 2020–2021.  

Utifrån uppdraget att redovisa åtgärder som bidrar till en ekonomi i balans för 

Älvstaden, samt med hänsyn till de synpunkter som inkommit i remissvaren, är 

fastighetskontorets rekommendation att:  

Masthuggskajen 

• Genomföra detaljplanen för Masthuggskajen etapp 1 enligt plan och 

fastställ en samlad ekonomisk ram på -415 mkr för genomförandet. 

Skeppsbron 

• Skeppsbron, etapp 2, genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige 

2020-11-12 § 2 1859/17.  

Frihamnens inre delar 

• Utveckla Frihamnens inre delar med fördelningen 60/40 BR/HR 

och fastställ ett avkastningskrav motsvarande ett 

exploateringsöverskott på 1 100 mkr. 

Backaplan 

• Genomföra Backaplan enligt plan och befintligt inriktningsbeslut   

(-245 mkr) samt 
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• Ta beslut om uppsägning av tomträtter enligt avtal med påföljande 

direktanvisning till tomträttshavaren samt i övrigt fastslå inriktning 

om friköp av tomträtter på ny markanvändning.  

Centralenområdet 

• Genomföra Centralenområdet enligt plan och fastställ ett 

inriktningsbeslut om ett exploateringsöverskott på minst 120 mkr. 

Lindholmen 

• Genomföra pågående detaljplaneprojekt på Lindholmen, 

• Återuppta arbetet med planprogram för området med utgångspunkt 

i de grundförutsättningar som anges under avsnittet Delområde: 

Lindholmen samt 

• Fastställa ett inriktningsbeslut om ett exploateringsöverskott på 

minst 300 mkr för delområdet. 

Masthuggskajen, etapp 2 

• Avvakta exploatering av området till tidigast 2040. 

Frihamnens yttre delar 

• Avvakta exploatering av området till tidigast 2035. 

Gullbergsvass 

• Avvakta exploatering av området till tidigast 2040.  

Ringön 

• Avvakta exploatering av området till tidigast 2045. 



 

 

goteborg.se  

 

Fastighetskontoret 

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

E-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se 

 



Tilläggsyrkande S, MP, V 

23-12-18 

Ärende 14 

 

 

 

 

Tilläggsyrkande angående uttag ur riskreserven och förslag till reviderat 

investeringsbeslut för Masthuggskajen 

 

Av § 4 i exploateringsnämndens reglemente framgår att: ”Nämnden ansvarar för att samordna 

och säkerställa kommunens samtliga åtaganden som följer av en exploatering.” Mot bakgrund 

av att Masthuggskajen i sig bedöms vara ett högriskprojekt bl.a. med hänsyn till de komplexa 

förhållandena på platsen, det stora antalet involverade aktörer och det osäkra omvärldsläget, 

är det mycket angeläget att nämnden får fördjupad information minst en gång per halvår eller 

när direktören annars bedömer att skäl föreligger. Detta ska alltså ske utöver den ordinarie 

uppföljningen nämnden får på varje nämndsammanträde. Syftet med den fördjupade 

uppföljningen är ge politikerna i nämnden handlingsfrihet att agera mer proaktivt vad 

beträffar exploateringsekonomin i projektet, och belysa de ekonomiska konsekvenserna ur ett 

övergripande staden perspektiv t.ex. de som avser Älvstranden Utveckling AB.  

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Att direktören får i uppdrag att ta fram ett förslag till plan beträffande fördjupad uppföljning 

enligt ovan.  

 

Att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.  
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Uttag ur riskreserven och förslag till reviderat 
investeringsbeslut för Masthuggskajen 

Förslag till beslut 
I exploateringsnämnden 

1. Exploateringsnämnden beslutar att tillstryka ett uttag ur riskreserven om 36 

miljoner kronor (2017 års prisnivå), på grund av ökade utgifter för allmän plats. 

2. Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en reviderad 

projektbudget till 2 340 miljoner kronor (2017 års prisnivå) varav 74 miljoner 

kronor är riskreserv. Projektbudgeten inkluderar föreslagna 

omfattningsförändringar till en utgift om 34 miljoner kronor (2017 års prisnivå). 

3. Exploateringsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Samtliga siffor i tjänsteutlåtandet är i 2017 års prisnivå om inte annat anges. 

Utgifterna för utbyggnad av allmän plats har ökat med 226 miljoner kronor jämfört med 

senast fattade beslut och utgifterna för kvartersmark har ökat med 30 miljoner kronor. Av 

den totala utgiftsökningen om 256 miljoner kronor bedöms 36 miljoner vara förändringar 

av den karaktär som riskreserven är avsedd att hantera. Därför föreslår 

exploateringsförvaltningen ett uttag ur riskreserven om 36 miljoner kronor. Om nämnden 

beslutar om uttag återstår 74 miljoner kronor av riskreserven. 

Av de återstående fördyrningarna, 220 miljoner kronor, hanteras 44 miljoner kronor 

genom omfördelningar inom programmet. Fördyrningar som inte kan hanteras inom 

programmet uppgår därför till 176 miljoner kronor vilket innebär att 

exploateringsförvaltningen ser ett behov av en utökad investeringsram.  

I tillägg till ovan föreslår exploateringsförvaltningen även en omfattningsförändring som 

innebär återinförande av två nyttor om totalt 34 miljoner kronor. De nyttor som föreslås 

återinföras är ett färjeläge samt åtgärd för att möta vattnet. 

Exploateringsförvaltningen föreslår med anledning av ovan en utökad ekonomisk 

projektram med 210 miljoner kronor. Förslaget innebär att den ekonomiska projektramen 

utökas från 2,13 miljarder kronor till 2,34 miljarder kronor varav 74 miljoner kronor är 

riskreserv. 

Ett övergripande motiv till att återinföra nyttorna, samt att inte skära ytterligare på 

kvaliteter inom programområdet, är för att skapa ett levande kajstråk som upplevs 

Exploateringsförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-11-09 

Ärendenummer EXF-2023-01395 

 

Handläggare 

Toomas Almqvist 

Telefon:  031–368 26 23 

E-post: toomas.almqvist@exploatering.goteborg.se 
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tillgängligt för alla och inte upplevs privat för de som bor och verkar i området. Ett 

otillgängligt kajstråk utan liv och rörelse riskerar även att upplevas som otryggt. 

Förvaltningen vill dock lyfta fram att konsortiet för utbyggnad av Masthuggskajen inte 

delar åsikterna om att de tillkommande delarna är tillräckliga för att uppnå målet med att 

möta vattnet. 

Om nämnd eller kommunfullmäktige avslår beslut om att uttag ur riskreserven och/eller 

revidering av projektbudgeten, kommer program Masthuggskajen att inleda ett arbete 

med att se över vilka ytterligare kvaliteter som är möjliga att ta bort för att hålla beslutad 

projektbudget om 2,13 miljarder kronor. Om ytterligare omfattningsförändringar behöver 

genomföras, bedömer förvaltningen detta får stor påverkan på måluppfyllelse och kvalitet 

vilket i sin tur ger en märkbar påverkan på helheten. Exakt vilka omfattningsförändringar 

som kan bli aktuella är ännu för tidigt att redogöra för. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Samtliga siffor i tjänsteutlåtandet är i 2017 års prisnivå om inte annat anges. 

Utgifterna för utbyggnad av allmän plats har ökat med 226 miljoner kronor jämfört med 

senast fattade beslut och utgifterna för kvartersmark har ökat med 30 miljoner kronor. Av 

den totala utgiftsökningen om 256 miljoner kronor bedöms 36 miljoner vara förändringar 

av den karaktär som riskreserven är avsedd att hantera. Därför föreslås 

exploateringsförvaltningen ett uttag ur riskreserven om 36 miljoner kronor. Om nämnden 

beslutar om uttag återstår 74 miljoner kronor av riskreserven. 

Av de återstående fördyrningarna, 220 miljoner kronor, hanteras 44 miljoner kronor 

genom omfördelningar inom programmet. Fördyrningar som inte kan hanteras inom 

programmet uppgår därför till 176 miljoner kronor vilket innebär att 

exploateringsförvaltningen ser ett behov av en utökad investeringsram.  

I tillägg till ovan föreslår exploateringsförvaltningen även en omfattningsförändring som 

innebär återinförande av två nyttor om totalt 34 miljoner kronor. De nyttor som föreslås 

återinföras är ett färjeläge som bedöms till 18 miljoner kronor samt åtgärd för att möta 

vattnet som bedöms till 16 miljoner kronor. 

Exploateringsförvaltningen föreslår med anledning av ovan en utökad ekonomisk 

projektram med 210 miljoner kronor. Förslaget innebär att den ekonomiska projektramen 

utökas från 2,13 miljarder kronor till 2,34 miljarder kronor varav 74 miljoner kronor är 

riskreserv. 

Utgiftsökningen föreslås till fullo att belasta exploateringsnämndens exploateringsbudget. 

Mer detaljerad beskrivning av bakgrund till utgiftsökningen finns beskrivet under rubrik 

”Ekonomi” längre ner i tjänsteutlåtandet. 

Möjlighet till ökade inkomster 

Programmet har inför förslag till beslut om reviderat inriktningsbeslut, bedömt 

möjligheterna till ökande inkomster för byggrätter inom programområdet för kvarter C2. 

Bedömningen har utgått från att maximera inkomsterna vilket i detta fall innebär att 

byggrätterna upplåts som bostadsrätter där det är möjligt. Inkomstmöjlighet har också 

uppstått för kvarter C1 då projekt för stadslinbana tidigare har avbrutits. 

Trots möjligheten till ökade inkomster för kvarter C1 och C2 kan inte programmet  
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tillgodoräkna sig denna effekt fullt ut, då inkomsterna från övrig markförsäljning inom 

programmet prognostiseras bli lägre än budgeterat. Sammantaget prognostiseras de totala 

inkomsterna från markförsäljning att öka med ca 20 miljoner kronor.  

Inkomsterna för kvarter C1 och C2 tillfaller exploateringsnämnden. Minskade inkomster 

från markförsäljning hanteras av Älvstranden Utveckling AB. 

 

Förslag på ny projektram 
Fördelningen inom förvaltningens förslag på reviderad projektram ser ut enligt nedan: 

  
Tabell 1. Fördelningen inom förvaltningens förslag på reviderad projektram 

 

I tidigare investeringsbeslut för program Masthuggskajen har det efterfrågats ett 

förtydligande för hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part inom 

programmet. Tabellen nedan visar hur den reviderade budgeten enligt förvaltningens 

förslag fördelas på Älvstranden Utveckling AB och exploateringsnämnden. 

 
Tabell 2. Tabell över hur reviderad budget enligt förvaltningens förslag fördelas på Älvstranden 

Utveckling AB och exploateringsnämnden. Investeringsutgiften för Olof Palmes plats, 33 miljoner 

kronor, är i löpande prisnivå vilket gör att netto för exploateringsnämnden och kommunkoncernen 

inte är helt korrekt men visar på en ungefärlig summa. 

Mnkr (2017 års prisnivå)  Budget 2021-06-10 Föreslagen ny budget Differens

Inkomster

Markförsäljning 1 730 1 750 20

Exploateringsbidrag 130 130

Totala inkomster 1 860 1 880 20

Utgifter

Programledning 74 30 44

Kvartersmark 145 175 -30 

Allmän plats 1 801 2 027 -226 

varav halvöns underbyggnad 724

varav uttag ur riskreserv 36

Möta vattnet - återinförande 16 -16 

Färjeläge- återinförande 18 -18 

Totala utgifter 2 020 2 266 -246 

Riskreserv 110 74 36

Total investeringsram 2 130 2 340 -210 

Netto -270 -460 -190 

Mnkr (2017 års prisnivå)  Älvstranden Utveckling AB  Exploateringsnämnden 

Inkomster

Markförsäljning 1 600 150

Exploateringsbidrag 1 600

Totala inkomster 1 600 1 750

Utgifter

Programledning 15 15

Kvartersmark 145 30

Allmän plats 2 027

varav halvöns underbyggnad 724

varav uttag ur riskreserv 36

Möta vattnet - återinförande 16

Färjeläge- återinförande 18

Exploateringsbidrag 1 470

Totala utgifter 1 630 2 106

Riskreserv 0 74

Byggherrekostnader 125

Olof Palmes plats (investering) 33

Netto för respektive part -155 -463 

Kommunkoncernens totala åtaganden -618 
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Utöver programmets investeringsram inkluderar tabellen ovan även de investeringar som 

inte ligger inom programmets budget utan som idag finansernas på annat sätt. Detta för 

att visa på kommunkoncernens totala åtagande för stadsutvecklingen vid 

Masthuggskajen.  

Olof Palmes plats ingick ursprungligen i programmet men blev senare en investering för 

dåvarande park och naturnämnden. Från årsskiftet 2023/2024 hanteras investeringen i 

exploateringsnämndens investeringsbudget som ett eget projekt. Utöver den 

projektekonomi som definierades i samband med investeringsbeslutet 2021 har 

Älvstranden Utveckling AB beslutat om interna åtaganden om 125 miljoner kronor, 

företrädelsevis för att hantera bolagets kostnader ur ett byggherreperspektiv. I 

kommunstyrelsens förslag till beslut 2021 fördes ett resonemang om att överväga om 

dessa kostnader borde ha, eller framöver borde utgöra en del av den samlade ekonomiska 

projektekonomin ur ett kommunkoncernperspektiv. 

 

Tillkommande driftkonsekvenser 

Ett återförande av färjeläget samt nyttan möta vattnet skulle ge ökade drift- och 

underhållskostnader med cirka 450 000 kronor (löpande prisnivå) per år jämfört med 

tidigare redovisning. Drift- och underhållskostnader belastar stadsmiljönämnden. 

Självfinansieringsgrad 

Exploateringsnämnden har ett ansvar för att exploateringsverksamheten ska bedrivas så 

att inkomster och utgifter över en rullande 10-årsperiod är i balans. 

Enligt den senaste bedömningen i delårsrapport per augusti 2023 kommer målet om 

självfinansiering uppfyllas under de närmast kommande åren. Detta mot bakgrund av 

starka resultat under de senaste åren. Samtidigt försvårar nuvarande marknadsläge och 

ökade osäkerheter förutsägbarheten för utvecklingen av självfinansieringsgraden. 

Sammantaget inverkar den nuvarande samhällsekonomiska utvecklingen negativt på 

exploateringsekonomin såväl på utgiftssidan genom bland annat ökade byggkostnader 

som på inkomstsidan genom sjunkande byggrättsvärden.  

Förslaget om en utökad budgetram för projektet har en negativ inverkan på 

exploateringsekonomin och självfinansieringsgraden. Trots de ökade utgifterna för 

projektet förväntas självfinansieringsgradens mål att klaras fram till minst år 2028 med 

nuvarande projektportfölj. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bedömning ut ekologisk dimension har gjorts utifrån konsekvenser om förvaltningens 

förslag till tillkommande delar genomförs. 

Färjeläge på halvön: 

Genom att utöka möjligheten att resa med kollektivtrafik via färja till Masthuggskajen ges 

bättre förutsättningar för boende, besökare och verksamheter att välja ett hållbart och 

klimatsmart resande till och från Masthuggskajen. Ett färjeläge i ungefär samma 

placering finns utpekad i alternativ till Linbanan som togs fram av Göteborgs stad och 

Västtrafik i samband med att projekt Linbanan avslutades samt i Älvutredningen. 

Åtgärd för att möta vattnet/bryggdelar på halvön:  

En bryggkonsol längs kajen skapar ett stråk som uppmuntrar till promenad nära vattnet. 

Åtgärdens positiva effekter ur den ekologiska dimensionen har visst beroende till 
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återinförande av andra delar så som om Yttre Järnvågsbron samt färjeläge på halvön 

tillkommer. Om de åtgärderna tillkommer, ökar sannolikt attraktiveten till att förflytta sig 

till fots till, från och inom området.  

Bedömning ur social dimension 
Bedömning ut social dimension har gjorts utifrån konsekvenser om förvaltningens förslag 

till tillkommande delar genomförs. 

Färjeläge på halvön: 

Genom att erbjuda olika sätt att komma till Masthuggskajen; via båt, cykel, till fots eller 

bil skapas en dynamisk och kontrastrik plats som upplevs tillgänglig och intressant. 

Att utöka möjligheten att kunna ta sig till Masthuggskajen med kollektivtrafik innebär att 

fler kommer att kunna och vilja komma hit. Tryggheten ökar med ett färjeläge placerat 

ute på Halvön eftersom genomströmningen av människor ökar, särskilt under 

vinterhalvåret. 

Åtgärd för att möta vattnet/bryggdelar på halvön:  

Genom att skapa en tillgänglig och attraktiv plats nära vattnet med möjlighet att gå och 

vistas på ges förutsättningar för människor att mötas på kajen. Det bedöms viktigt att 

kajområdet gestaltas så att det upplevs vara öppet och tillgängligt för alla, och inte enbart 

för de som bor och verkar i området. Tryggheten bedöms öka även med denna åtgärd då 

genomströmningen av människor ökar jämfört med den nuvarande planering. 

Bryggkonsolen bidrar till att upplevelsen av att kajkanten blir tryggare ur ett 

barnsäkerhetsperspektiv då bryggkonsolen med sin nedtrappning och sittytor blir en 

barriär mot vattnet. För att kajen ska vara attraktiv, trygg och säker för barn och familjer 

är denna barriärfunktion viktig. Konsolens sittyta och även en eventuell flytbrygga gör att 

kajen kan utnyttjas som vistelseyta av fler personer- såväl barn, unga som vuxna. 

Bilagor 
1. Investeringsbeslut Masthuggskajen 2018-06-07 

2. Reviderat investeringsbeslut Masthuggskajen 2021-06-10 

3. Bakgrund uttag ur riskreserven 

4. Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Beslutet expedieras till kommunstyrelsen.  
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Ärendet  
Exploateringsförvaltningen föreslår en utökad projektram för program Masthuggskajen 

med 210 miljoner kronor (2017 års prisnivå). Förslaget innebär att projektramen utökas 

från 2,13 miljarder kronor till 2,34 miljarder kronor. 176 miljoner kronor härleds till 

ökade utgifter för utbyggnad av allmän plats samt kvartersmark och 34 miljoner kronor 

härleds till återinförande av två nyttor/delar; ett färjeläge samt åtgärd för att möta vattnet. 

Förvaltningen föreslår även beslut om att använda 36 miljoner kronor ur riskreserven. 

Om nämnden avslår beslut om att uttag ur riskreserven och/eller att inte revidera 

projektbudgeten, inleder programmet ett arbete med att se över vilka ytterligare kvaliteter 

som är möjliga att ta bort för att hålla beslutad projektbudget. 

Beskrivning av ärendet 
Samtliga siffor i tjänsteutlåtandet är i 2017 års prisnivå om inte annat anges. 

Bakgrund till programmet  

Tidigare beslut i kommunfullmäktige 

2018: Antagande av detaljplan i väntan på klar genomförandestudie och 

effekter från marktransaktioner 

2018-06-07 (§,7 §8) fattade kommunfullmäktige investeringsbeslut som innehöll en 

projektram med beräknad bruttoutgift om 2,02 miljarder kronor samt beslut om antagande 

av ”Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 

Masthugget”. I samband med antagandet av detaljplanen kvarstod även ett antal 

osäkerheter.  

Dels saknades en genomförd genomförandestudie för allmän platsmark i syfte att 

konkretisera den allmänna platsmarkens omfattning och innehåll, dels var effekterna från 

marktransaktionerna mellan stadens exploaterande parter, Södra Älvstranden Utveckling 

AB och dåvarande fastighetsnämnden, inte klargjorda. Med anledning av detta tog 

kommunfullmäktige även beslut om att ett reviderat investeringsbeslut ska fattas när 

dessa förutsättningar klargjorts.  

Datum Sammanfattning 

2018-06-07 Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad 

stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget. 

Beslut om projektbudget om 2 020 miljoner kronor. 

2018-06-07 Antagande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med 

flera inom stadsdelen Masthugget i Göteborg. 

2020-06-16 Beslut om hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av 

allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 

med flera inom stadsdelen Masthugget. 

2021-06-10 Tillförande av en riskreserv avseende utbyggnad av allmän plats om 110 

miljoner kronor, med en reviderad projektbudget till 2 130 miljoner kronor.  

2022-03-24 Beslut om ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden. Åtgärdsplanen är en 

övergripande ekonomisk inriktning i för den fortsatta planeringen i 

Älvstaden. 

Figur 1. Tidigare beslut i kommunfullmäktige 
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2020: Genomförandestudie samt förslag till innehållsförändringar för att hålla 

beslutad projektram 

Genomförandestudien genomfördes av dåvarande trafikkontoret och visade på ett 

kostnadsöverskridande om cirka 200 miljoner kronor jämfört med bedömd kostnad i 

samband med att detaljplanen antogs. I förslag till beslut i trafiknämnden fanns förslag på 

omfattningsförändringar för att minska investeringskostnaden med motsvarande cirka 200 

miljoner kronor i syfte att inte överskrida beslutad projektram om 2,02 miljarder kronor. 

Ett tiotal delar föreslogs utgå, så som Färjeläge på halvön, Åtgärd för att möta vattnet, 

Yttre Järnvågsbron, optimerad utformning av Första långgatan samt utformning av 

ventilationstorn med mera. 

Besparingarna som föreslogs var till stor del sådana som inte skulle omöjliggöras och 

skulle kunna tillkomma i ett senare skede om så beslutades. I arbetet med möjliga 

besparingar värderades alternativen att se över kostnadsminskningar generellt eller att 

plocka bort enskilda delar. Bedömningen blev att det var bättre att ta bort enskilda delar 

snarare än att hyvla kostnader generellt. Trafikkontoret bedömde i samband med beslutet 

att Masthuggskajen, med föreslagna omfattningsförändringar, hade god måluppfyllelse 

utifrån projektets och stadens mål.  

Beslutet behandlades i trafiknämnden 2020-10-22 (§ 392) och utgjorde en del i grunden 

för beslut i fastighetsnämnden om bland annat reviderat investeringsbeslut. 

2021: Tillförande av riskreserv som fastighetsnämnden beslutar över 

Med en klar genomförandestudie samt att marköverlåtelserna mellan Södra Älvstranden 

Utveckling AB och fastighetsnämnden genomfördes under 2019 beslutade 

kommunfullmäktige 2021-06-19 ett reviderat investeringsbeslut i linje med beslutet av 

fullmäktige 2018. Beslutet innehöll även ett tillförande av en riskreserv om 110 miljoner 

kronor. Riskreserven bedömdes av trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB och 

fastighetskontoret som önskvärd för att skapa tillräcklig och nödvändig flexibilitet i 

projektet.  

Ärendet beskrev även att det ålades fastighetsnämnden att besluta om projektet ska få 

lyfta medel ur riskreserven om programledningen anser det nödvändigt.  

2022: Förslag att återinföra delar som togs bort 

Portföljstyrgruppen för Älvstaden gav i april 2022 programmet i uppdrag att se över 

kvalitets- och hållbarhetsmål samt ta fram förslag på åtgärder som bäst uppnår 

kvalitetsmål i stadsmiljön inom detaljplanen. Resultatet av uppdraget visade på att 

programmet i dess nuvarande innehåll i stort sett når sin måluppfyllelse rörande delarna 

för allmän plats. Dock bedömdes kvalitetsmålet att skapa en plats i staden som ger en 

närhet till vattnet, i vilket även en flytbrygga för kollektivtrafik kan räknas, inte uppnått. 

Även avsaknaden av ytterligare länk till Skeppsbron genom återmontering av yttre 

Järnvågsbron sågs som nödvändig för att uppfylla kvalitets- och hållbarhetsmålen inom 

programmet.  

Utifrån översynen beslutade styrgruppen för program Masthuggskajen1 att rekommendera 

att återinföra tre delar, nyttor, i programmet och därmed samtidigt föreslå en utökning av 

                                                      
1 I styrgruppen för Masthuggskajen ingår representanter från exploateringsförvaltningen, 

stadsledningskontoret, stadbyggnadsförvaltningen, stadsfastighetsförvaltningen, 

stadsmiljöförvaltningen, Älvstranden Utveckling AB, Göteborg Energi AB samt förvaltningen för 

kretslopp och vatten. 
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investeringsramen med motsvarande belopp. De tre delarna var Färjeläge på halvön, 

Yttre Järnvågsbron samt Åtgärd för att möta vattnet. 

2022: Information om att återinföra delar samt ökad totalprognos 

Program Masthuggskajen presenterade förslaget om att återinföra nyttor i programmet för 

trafiknämnden, fastighetsnämnden, kommunstyrelsen och Älvstranden Utvecklings 

styrelse under 2022. I samband med informationen redovisade programmet även att 

utgiftsprognosen visade på ett överskridande om 215 miljoner kronor. Med anledning av 

detta skulle programmet återkomma till nämnd och bolag i samband med att en större 

översyn under 2023 vilket nu sker med detta tjänsteutlåtande. 

Ekonomi 

Ökade utgifter för delprogram allmän plats 

Program Masthuggskajen har under år 2023 genomfört en genomlysning av programmets 

kalkyl för utbyggnad av allmän plats. Genomlysningen visar att utgifterna har ökat med 

226 miljoner kronor jämfört med senast reviderade investeringsbeslut.  

Det är flera olika faktorer som gör att utgifterna har ökat:  

 Den största tillkommande utgiftsposten är relaterad till tillfälliga åtgärder. 

Utbyggnadsordningen för Masthuggskajen har medfört att fler tillfälliga åtgärder 

har behövts jämfört med vad som var bedömt i samband med senaste 

investeringsbeslut. De tillfälliga åtgärderna är nödvändiga för att området ska 

fungera för verksamheter, boende och besökare under byggtiden.  

 Geotekniska åtgärder samt ledningsflytt av bland annat VA-ledningar som inte 

programmet hade kunskap om i tidiga skeden, har tillkommit. 

 Projekteringskostnader samt projektadministrativa utgifter har även de ökat 

jämfört med tidigare prognos. De projektadministrativa utgifterna är främst 

relaterade till att komplexiteten i programmet var underskattad i tidigare 

bedömningar. Stadsutvecklingen i Masthuggskajen innebär en betydande 

samverkan med ett stort antal intressenter och aktörer vilket kräver omfattande 

projektadministrativa insatser.  

 Osäkerheter rörande bostadsmarknaden har påverkat utbyggnadstiden för allmän 

plats och därmed också kostnaderna. Bland annat har flera byggprojekt tvingats 

senareläggas. Planerad sluttid är nu 2031 istället för 2028 som tidigare kalkyler 

baserat på. 

Förslag om att använda riskreserv 

Programmets riskreserv syftar framför allt till att kunna säkerställa framdrift vid 

eventuellt sent uppkomna avvikelser efter beslut i exploateringsnämnden. Det framgår 

även av tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutad riskreserv från 2021, att 

reserven behövs för att skapa tillräcklig och nödvändig flexibilitet i projektet. Detta för att 

projektet ska kunna möta okända och tillkommande ekonomiska utmaningar på ett 

flexibelt och agilt sätt. 

Efter kommunfullmäktiges beslut om tillförande av en riskreserv avseende utbyggnad av 

allmän plats om 110 mnkr, har programmet behövt hantera ett antal tillkommande 

utmaningar/förändringar som bedöms vara av den karaktär som riskreserven är avsedd att 

hantera. Det handlar dels om större förändringar efter godkänd genomförandestudie.  
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Till exempel har en ny gestaltning för halvön behövts göras på grund av en högre 

krönbalk jämfört med utformning i genomförandestudien. Även bulleråtgärder mot 

Oscarsleden ökat i kostnader samt nya krav på gestaltning av ventilationstornet som krävs 

för överdäckningen av E45. 

Förvaltningen föreslår att 36 miljoner kronor av riskreserven bekostar ovanstående. 

En komplett sammanställning av åtgärder och kostnader som önskas lyftas ur 

riskreserven finns i bilaga 3. 

Förvaltningen ser inte något behov av utökning av riskreserven utan bedömningen är att 

kvarvarande riskreserv om 74 miljoner kronor är tillräcklig. 

Ökade utgifter för delprogram kvarter 

Med anledning av att kvarter C1 blivit aktuell för försäljning har utgifterna för 

kvartersmarksberedning ökat. Ökningen härleds i huvudsak till flytt av en 

transformatorstation som tidigare legat budgeterad inom delprogram allmän plats. En 

genomlysning har också visat att andra utgifter för exploateringsförvaltningens 

kvartersmark, såsom ledningsomläggning, arkeologi och projektledning inte funnits med i 

budget. Totalt uppgår de ökade utgifterna till 30 miljoner kronor. 

 

Minskade utgifter för programledning 

Programmet bedömer att utgifterna för programledning minskar med 44 miljoner kronor. 

Detta i huvudsak för att programorganisationen inte har den omfattning som från början 

var tänkt. 

 

Hur säker är den uppdaterade kalkylen? 

Programmet har under hösten jobbat intensivt med att uppdatera och kvalitetssäkra 

kalkylen för allmän plats. Projekteringen är i stort sett klar och det finns i dagsläget ett 

verkligt utfall på stora delar. Programmet har också gått från successivkalkyl till en 

produktionskalkyl vilket gör att beräkningarna är mer underbyggda och träffsäkra. Dock 

återstår det osäkerheter i den totala investeringsramen. Framför allt är detta relaterat till 

byggnationen av halvön och kvarter. 

 

Möjligt ökade inkomster 

Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen har programmet undersökt möjligheter för 

utökning av byggrätter för de kvarter som ännu inte överlåtits till exploatör. Utredningen 

visade att möjligheterna att skapa mer byggrätt genom planändring är svårframkomlig.  

 

För att öka programmets inkomstmöjligheter med befintliga planförutsättningar, föreslår 

exploateringsförvaltningen att markanvisning av kvarter C2 sker för bostadsändamål med 

upplåtelseform bostadsrätt.  

 

Inkomstmöjlighet har också uppstått för kvarter C1 då projektet för stadslinbana har 

avbrutits och avvecklats. C1 är planerat som stationsläge med alternativ användning i 

form av centrumändmål. 
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I genomförandeavtal mellan 

exploateringsnämnden och 

Älvstranden Utveckling AB regleras 

att byggrätten ska överlåtas till 

bolaget för det fall stadslinbana ej 

genomförs. Älvstranden Utveckling 

AB planerar dock att fatta beslut om 

att de inte har för avsikt att fullfölja 

avtalet i denna del med 

konsekvensen att exploaterings-

nämnden blir ansvariga för 

projektutveckling och markanvisning 

av byggrätten. 

 

De ökade inkomsterna för kvarter C1 och C2 kan inte tillgodoräknas programmets budget 

fullt ut, då inkomsterna från övrig markförsäljning inom programmet prognostiseras bli 

lägre än budgeterat. Sammanslaget prognostiseras programmets inkomster för 

markförsäljning att öka med ca 20 miljoner kronor. 

Inkomsterna för kvarter C1 och C2 tillfaller exploateringsnämnden. Minskade inkomster 

från markförsäljning hanteras av Älvstranden Utveckling AB. 

Programmet har också möjlighet att tillgodoräkna sig inkomst i form av 

exploateringsbidrag från Fryshuset där ny plan planeras att tas fram. Beloppet går inte i 

dagsläget att bedöma då det baseras på byggrätt i den nya planen.  

Förslag till att återinföra nyttor/delar 

Exploateringsförvaltningen föreslår, utifrån huvudprogramstyrgruppens beslut, att 

exploateringsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att återinföra två nyttor till 

programmet.  

Ett övergripande motiv till att återinföra nyttorna, samt att inte skära ytterligare på 

kvaliteter inom programområdet, är för att skapa ett levande kajstråk som upplevs 

tillgängligt för alla och inte upplevs privat för de som bor och verkar i området. Ett 

otillgängligt kajstråk utan liv och rörelse riskerar även att upplevas som otryggt.  

Av de tre nyttor som föredrogs återinföras i programmet 2022 är Yttre Järnvågsbron inte 

längre aktuell i detta skede. Bakgrunden till detta är att osäkerheterna kring utformningen 

av Skeppsbron etapp 2 bedöms för stora i dagsläget. Det kommer dock att vara möjligt att 

montera den Yttre Järnvågsbron och möjliggöra en koppling över Rosenlundskanalen för 

fotgängare och cyklister i framtiden om beslut så fattas vid senare tillfälle.  

Nedan följer en sammanfattning av nyttor och motiv till att återinföra åtgärd för att möta 

vattnet samt färjeläge: 

Åtgärd för att möta vattnet 

 - Investering 16 miljoner kronor 

Genomförandestudiens förslag från år 2020 på hur Masthuggskajen ska möta vattnet 

genom en nedtrappning är inte längre möjlig att genomföra, bland annat med anledning 

Bild 1. Karta över byggrätt C1 och C2. 
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av en förändrad höjdsättning av halvön. Den utformning som nu är beslutad, skapar en 

skarp och hög kajkant mot vattnet vilket inte motsvarar vad som från början var planerat. 

Nyttor/motiv till införande: 

 Genom att skapa en tillgänglig och attraktiv plats nära vattnet med möjlighet att gå 

och vistas på ges förutsättningar för människor att mötas på kajen. Viktigt att gestalta 

kajområdet så att det upplevs vara för alla och inte enbart för de som bor och verkar i 

området.  

 Bryggkonsolen bidrar till att upplevelsen av att kajkanten blir tryggare ur ett 

barnsäkerhetsperspektiv då bryggkonsolen med sin nedtrappning och sittytor blir en 

barriär mot vattnet. För att kajen ska vara attraktiv, trygg och säker för barn och 

familjer är denna barriärfunktion viktig. Konsolens sittyta och även en eventuell 

flytbrygga gör att kajen kan utnyttjas som vistelseyta av fler personer- såväl barn, 

unga som vuxna. 

Färjeläge på halvön 

- Investering 18 miljoner kronor 

Nyttor/motiv till införande: 

 Genom att erbjuda olika sätt att komma till Masthuggskajen; via båt, cykel, till fots 

eller bil skapas en dynamisk och kontrastrik plats som upplevs tillgänglig och 

intressant. 

 Tryggheten ökar med ett färjeläge placerat ute på Halvön eftersom 

genomströmningen av människor ökar, särskilt under vinterhalvåret. Ett färjeläge 

skulle även gynna livaktiga etableringar av butiker, caféer och restauranger ute på 

Halvön. 

 Att utöka möjligheten att kunna ta sig till Masthuggskajen med kollektivtrafik 

innebär att fler kommer att kunna och vilja komma dit. Ett utökat kollektivtrafikutbud 

ger även bättre förutsättningar för boende och verksamheter att resa klimatsmart. 

 Färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen är utpekat i Alternativ till Linbanan samt i 

Älvutredningen2. Förvaltningen bedömer att färjeläget går i linje med utpekat 

alternativ.  

 

Investeringar i flytbryggor för kollektivtrafik regleras inom ramen för Hamnavtalet 

mellan Göteborgs stad och Västtrafik. Hamnavtalet reglerar bland annat 

kostnadsfördelning. Västtrafik bekostar i normala fall kapitaltjänstkostnader för 

investeringar i flytbryggor avsedda för kollektivtrafik, som exempelvis är fallet för 

Pumpgatans färjeläge. I dialogen med Västtrafik rörande färjeläget, har Västtrafik 

framfört att de vill utreda ett färjeläge väster om halvön på den yta som idag är Stenas 

terminal. I och med att Göteborgs stad och Västtrafik inte enats kring placering av 

flytbryggan i området, har Västtrafik inte beslutat om att trafikera flytbryggan eller 

aviserat att de är villiga att bekosta kapitaltjänstkostnaden för investeringen. I och med att 

Göteborgs stad och Västtrafik inte hittat samsyn i frågan föreslås flytbryggan till fullo 

bekostas av Staden.  

Dialog i frågorna ovan pågår mellan Göteborgs stad och Västtrafik. 

 

                                                      
2 Älvutredningen är en del av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035, beslutad i 

kommunfullmäktige 2020-09-10 
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Alternativ för Linbanan 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade att avbryta arbetet med stadslinbanan, 

redovisades även ett förslag på kollektivtrafikinvesteringar för att säkerställa 

möjligheterna till goda kommunikationer längs med linbanans sträckning. Västtrafik och 

trafikkontoret genomförde, utifrån uppdrag från regionstyrelsen och trafiknämnden, en 

utredning om alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket Järntorget-Wieselgrensplatsen. 

Även Volvo Group samt stadsbyggnadskontoret deltog i utredningen. Utredningens 

huvudalternativ var att skapa två färjeskyttlar över älven, från Rosenlund/Järnvågen till 

Lindholmen samt från Stenpiren till Pumpgatan.  

 

Färjeläge vid Pumpgatan 

planeras att öppna för trafik 

vintern 2023/2024. Det 

föreslagna färjeläget vid 

Rosenlund/Järnvågen 

bedöms av staden ligga i 

linje med 

alternativutredningen samt i 

Älvutredningen, även om 

placeringen ute på halvön 

inte strikt motsvarar 

förslagen i nämnda 

utredningar.  

Åtgärder oberoende av varandra 

Åtgärd möta vattnet kan införas utan att en flytbrygga behöver beslutas och vice versa. 

Flytbryggan är dock i nuvarande utformningsförslag baserat på att åtgärd möta vattnet 

tillkommer. Om beslut att endast genomföra flytbryggan kommer utformning av 

färjeläget att behöva anpassas efter den nu planerade utformningen. Utgiften för att endast 

införa flytbryggan bedöms som ungefär den samma oavsett om åtgärd möta vattnet 

beslutas genomföras eller ej. 

Sammanställning av projektram beroende på eventuella tillägg i omfattning: 

 

Beslut 

Tillkommande utgift 

 

Total projektram 

inklusive riskreserv 

Ej utökad ram 0 2 130 

Utökad projektram, ej 

omfattningsförändringar 

176 2 306  

Utökad projektram inklusive 

endast ”åtgärd möta vattnet” 

192 

 

2 322 

Utökad projektram inklusive 

endast ”nytt färjeläge” 

194 

 

2 324 

Utökad projektram inklusive 

”åtgärd möta vattnet” samt 

”nytt färjeläge” 

210 

 

2 340 

Tabell 3. Tabell över projektram beroende på innehåll, miljoner kronor. 

Bild 2. Huvudalternativ till Linbanan  
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Kvarstående osäkerheter 

Det finns ett antal kvarstående osäkerheter rörande framför allt avtalstolkningar kring 

Masthuggskajen som förvaltningen vill informera om. Arbete mellan kommunen och 

Älvstranden utveckling AB pågår i hur avtalen som ligger till grund för program 

Masthuggskajen ska tolkas.  

Utgifter halvöns underbyggnad 

I programmets totala investeringsbudget ingår utbyggnad av en halvö i Göta älv som 

Älvstranden Utveckling AB ansvarar för. I takt med att arbetet och kunskaperna ökat 

kring halvöns utbyggnad har områden som rör tillkommande utgifter identifierats. 

Exploateringsförvaltningen och Älvstranden Utveckling AB kan i dagsläget inte bedöma 

exakt hur stora de tillkommande utgifterna är. Storleken på utgifterna är bland annat 

beroende på materialval. Ett konkret exempel på frågor som diskuteras mellan 

Älvstranden Utveckling AB och exploateringsförvaltningen rör eventuell rostfri armering 

som ger en högre initial investering men som minskar underhållskostnader på sikt.  

I samband med att tillkommande utgifter klarlagts planerar exploateringsförvaltningen 

och Älvstranden Utveckling AB återkomma till respektive uppdragsgivare med mer 

information.  

Index 

Exploateringsbidraget från Södra Älvstranden Utveckling AB är avtalat till 1,63 miljarder 

kronor i 2017 års prisnivå. Diskussioner pågår i frågan om bidraget, när det betalas ut till 

staden, ska indexregleras eller ej. Södra Älvstranden Utveckling AB anser att bidraget är i 

en fast summa som inte ska indexregleras och kommunen anser i sin tur att 

genomförandeavtalet tydligt beskriver att bidraget ska indexregleras.  

Dialog i frågan pågår mellan Göteborgs stad och Älvstranden Utveckling AB. 

Ledningsflytt 

Det pågår diskussioner mellan kommunen och Älvstranden utveckling AB i frågor 

rörande utgifter för ledningsomläggningar på kvartersmark som kommunen har överlåtit 

till Älvstranden Utveckling AB. Tillkommande utgifter har identifierats och 

diskussionerna rör om dessa ska finansieras av Göteborgs stad genom 

exploateringsförvaltningen eller av Älvstranden utveckling AB. 

Då det pågår diskussioner är utgiften för tillkommande ledningsomläggningar på 

kvartersmark ej med i beskrivningen under ”ekonomisk dimension”. 

Investeringsbeslut 

Förvaltningen rekommenderar ett investeringsbeslut vilket är en terminologi som normalt 

inte används längre inom staden. Ett investeringsbeslut är att jämföra med dagens 

genomförandebeslut. Då Masthuggskajen sedan tidigare har ett investeringsbeslut 

används ”reviderat investeringsbeslut” i stället för ”reviderat genomförandebeslut” även 

om båda besluten har samma innebörd. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår exploateringsnämnden att rekommendera kommunfullmäktige att 

revidera projektramen med 210 miljoner kronor och samtidigt utöka Masthuggskajens 

omfattning, så att programmet även innehåller ett nytt färjeläge samt genomför åtgärder 

för att boende och besökare har en möjlighet att komma närmare vattnet.  

Ett antal avväganden har gjorts inför förvaltningens förslag till beslut. Bland annat har 

möjligheten till att föreslå omfattningsförändringar för att inte överskrida beslutad 

projektram om 2,13 miljarder kronor gjorts. Förvaltningen och programmets styrgrupp 

har dock bedömt i att detta inte är att rekommendera.  

Vid två tillfällen tidigare har programmet genomfört omfattningsförändringar. Första 

gången inför godkännandet av genomförandestudien i trafiknämnden 2020-10-22 med 

efterföljande beslut i kommunfullmäktige om reviderat investeringsbeslut 2021-06-10, 

och andra gången under kalkylarbetet 2022 då de uppdaterade kalkylerna pekade på att 

projektets ram inte skulle räcka.  

Om ytterligare omfattningsförändringar behöver genomföras, bedömer förvaltningen 

detta får stor påverkan på måluppfyllelse och kvalitet vilket i sin tur ger en märkbar 

påverkan på helheten. Många funktioner samsas i den ombyggda stadsdelen och är 

beroende av varandra för att området ska fungera. Om fler delar ur helheten utgår, 

bedöms helhetskonceptet att tappa i attraktivitet och måluppfyllelse. Staden får inte den 

utväxling av nyttor och kvalitéer som utbyggnaden av detaljplanen var tänkt att generera 

för stadens boende, besökare och näringsliv.  

Förvaltningen vill dock lyfta fram att konsortiet för utbyggnad av Masthuggskajen inte 

delar åsikterna om att de tillkommande delarna är tillräckliga för att uppnå målet med att 

möta vattnet. 

Om beslut inte fattas 

Om nämnd eller kommunfullmäktige avslår beslut om att uttag ur riskreserven och/eller 

att inte revidera projektbudgeten, kommer program Masthuggskajen att inleda ett arbete 

med att se över vilka ytterligare kvaliteter som är möjliga att ta bort för att hålla beslutad 

projektbudget om 2,13 miljarder kronor.  

Exakt vilka delar som kan bli aktuella är ännu för tidigt att redogöra för. Förvaltningen 

bedömer dock, som beskrivet ovan, att ytterligare bantning av kvaliteten på allmän plats 

väsentligt kommer att påverka hur boende, näringsliv, besökare samt göteborgare i 

allmänhet upplever området efter färdigställande. 

Förhållande till inriktningar i budget 2024 

Förvaltningen bedömer att tillförandet av nyttan möta vattnet och det nya färjeläget, 

tillsammans med genomförandet av resterande delar av programmet medverkar till att 

uppfylla de aktuella inriktningarna i Göteborgs stads budget för 2024. Bland annat 

bedömer förvaltningen att ett bifall till förvaltningens förslag skulle gå i linje med 

”stadsutvecklingens syfte att skapa en levande, blandad, grön, vacker och trygg stad för 

alla”. Förvaltningen bedömer även att åtgärden bidrar till att uppfylla inriktningen att 

”Göteborgs Stad ska planera stora områden långsiktigt med fokus på att skapa 

sammanhållande stråk, bygga en tät stad och omvandla överdimensionerade vägar till 

stadsgator” samt bidrar även till att uppfylla ”Göteborgarnas möjlighet till att komma 

nära vattnet ska säkerställas”. 
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Förhållande till beslut om detaljplan Skeppsbron 

I etapp 2 för Skeppsbron, som baserades på detaljplan för Skeppsbron, ingick byggnation 

av ett påseglingsskydd som är nödvändigt för Masthuggskajen.  

Kommunfullmäktige fattade 2023-10-12 (§176) beslut kring detaljplan för Skeppsbron. I 

fullmäktiges beslut ingick bland annat att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 

påbörja arbetet med ny detaljplan för Skeppsbron utifrån den inriktning som antas för 

Södra älvstranden. Älvstranden Utveckling AB, i samverkan med berörda parter, fick i 

uppdrag att pausa programorganisationen för genomförandet av befintlig detaljplan på 

Skeppsbron med undantag för arbete som är nödvändigt för genomförandet av andra 

detaljplaner.  

I och med beslutet att påbörja arbetet med ny detaljplan finns det ännu oklarheter kring 

hur påseglingsskyddet ska utformas. Exploateringsförvaltningen bedömer dock 

kommunfullmäktiges beslut som att påseglingsskyddet fortsatt kommer att finansieras 

inom ramen för det arbete som är nödvändigt inom Skeppsbron för genomförandet av 

andra detaljplaner. 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden 

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden är en rapport som togs fram av dåvarande 

fastighetsnämnden. Rapporten är en delrapportering av ett uppdrag från kommunstyrelsen 

som innebar att ta fram en reviderad version av Färdplan Älvstaden och utgör 

fastighetsnämndens rekommendation för en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige 

beslutade 2022-03-24 (§15) att godkänna dåvarande fastighetsnämndens delrapportering 

som övergripande ekonomisk inriktning i för den fortsatta planeringen i Älvstaden. 

Den ekonomiska åtgärdsplanen för Älvstaden utgick från ett investeringsnetto om minus 

415 miljoner kronor för att genomföra detaljplanen för Masthuggskajen etapp 1. Totalt 

bedömdes utbyggnaden av Masthuggskajen etapp 1, Skeppsbron etapp 2, 

Centralenområdet, Frihamnen inre delarna, Backaplan samt Lindholmen till att gå 

plus/minus 0 kronor.  

Investeringsnetto för Masthuggskajen omfattade senast reviderade investeringsbeslut 

(2021-06-10) motsvarande ett exploateringsnetto om cirka -270 miljoner kronor, samt 

Älvstrandens interna byggherrekostnader om cirka 125 miljoner kronor som inte var del 

av det ursprungliga investeringsbeslutet. Därtill bedömdes vid åtgärdsplanens antagande 

år 2022 något lägre försäljningsinkomster om cirka 20 miljoner kronor, vilket summerar 

till ett samlat exploateringsnetto om minus 415 miljoner kronor. 

Om beslut fattas att utöka Masthuggskajens investeringsram med 210 miljoner kronor så 

kommer investeringsnettot för programmet att bli 190 miljoner kronor lägre. Detta 

medför att det totala nettot för Älvstaden påverkas med motsvarande belopp. 
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Tabell 4. Exploateringsnetto ur ” Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden”. 
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