
I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Avdelningschef: Josefine Johansson 

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelser i investeringsprojekt februari 2025 
Stadsmiljö och  Reinvestering



Avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

REINVESTERING

Reinvestering Gator och vägar

Underhållsbeläggning 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos oktober 
2024 142,0       187,6       206,9       153,5       171,5       861,5       

Prognos februari 
2025 142,0       187,6       206,9       193,7       132,8       863,0       

Avvikelse -             -             -             40,3          38,7 -         1,5            

Kommentar

(K)  + 1,5 mnkr år 2024
(T) +20,2 mnkr år 2024 -20,2 mnkr år 2025 (tidigareläggning)
(T) +18,6 mnkr år 2024 -18,6 mnkr år 2025 (omkontering/justering 
av kostnader till annat projekt)
Tidigareläggning av kostnader inom Underhållbeläggning 2024 med 
anledning av gynnsamt väder kunde fler sträckor utförs under år 
2024 mot vad som tidigare beräknats. 
Kostnadsökning med anledning av tillkommande kostnader för 
trafikanordning i samband med beläggningsarbeten. 
Kostnadsökningen rymdes inom investeringsområdets tilldelade 
budget för år 2024. Totalkostnad för åtgärdern  
"Underhållsbeläggning 2024"  beräknas till  161,5 mnkr. 


