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Nolvik Hjälmavägen Utbyggnad VA-ledningar, 
tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 28 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt/avloppsavledningsprojekt i beslutad 

budget, enligt investeringsplanen för 2022–2025. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2023-08-23 § 142 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden samt 2023-11-15 § 200 varit beslutsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. Utbyggnad av ca 600 m allmän dricks- och spillvattenledning 

inklusive en pumpstation med överbyggnad. Detta möjliggör VA-anslutning till ca 

12 fastigheter. 

Området som utbyggnaden gäller ligger strax väster om Säve flygplats. Området 

ingår inte i Kretslopp och vattens VA-utbyggnadsplan men Kretslopp och vatten 

har fått föreläggande från Länsstyrelsen att för samtliga fastigheter inom området 

tillgodose behovet av vattentjänster genom en allmän VA-anläggning. 

Genomförandet av VA-utbyggnaden i Nolvik har pågått i 5 månader och 

förväntas vara klart vid årsskiftet 2024/2025. Under arbetets gång har det 

tillkommit kostnader som har varit svåra att förutse, detta främst på grund av stora 

mängder parkslide som inte upptäckts under projekteringen samt ändrad 

ledningsdragning i plan som medför en ökad mängd Fall B massor (massor som 

behöver köras bort från arbetsområdet), vilket gör att den nya 

investeringskostnaden är beräknad till 28 mnkr. Detta innebär en ökning av 

kostnaderna med 12 mnkr jämfört med de kostnader Kretslopp och 

vattennämnden beslutade om 2023-11-15 § 200. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökade kostnader för 

utbyggnation av allmänna dricks- och spillvattenledningar för Nolvik. 

Beskrivning av ärendet 

Utbyggnad av ca 600 m allmän dricks- och spillvattenledning inklusive en 

pumpstation med överbyggnad. Detta möjliggör VA-anslutning till ca 12 

fastigheter. 

Området som utbyggnaden gäller ligger strax väster om Säve flygplats. Området 

ingår inte i Kretslopp och vattens VA-utbyggnadsplan men Kretslopp och vatten 

har fått föreläggande från Länsstyrelsen att för samtliga fastigheter inom området 

tillgodose behovet av vattentjänster genom en allmän Va-anläggning. 

Genomförandet av VA-utbyggnaden i Nolvik har pågått i 5 månader och 

förväntas vara klart vid årsskiftet 2024/2025. Under arbetets gång har det 

tillkommit kostnader som har varit svåra att förutse, detta främst på grund av stora 

mängder parkslide som inte upptäckts under projekteringen samt ändrad 

ledningsdragning i plan som medför en ökad mängd Fall B massor (massor som 

behöver köras bort från arbetsområdet), vilket gör att den nya investeringskostnaden 

är beräknad till 28 mnkr. För parkslide görs omhändertagandet i enlighet med 

Naturvårdsverkets rekommendationer. Ändrad ledningsdragning var för att möta 

markägares önskemål, vilket fördyrade masshanteringen. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 6 ska kommunen bygga ut en 

allmän VA-anläggning om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljön, behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för 

en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Länsstyrelsen har förelagt oss att 

bygga ut allmän VA-anläggning till dessa fastigheter på Hjälmavägen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömd investeringskostnad är 28 mnkr. En kostnadsökning om 12 mnkr jämfört 

tidigare beslut om 16 mnkr. 

Bedömda intäkter är 2,9 mnkr. Det innebär en kostnadstäckning 10%. 

Utgifterna finansieras med medel för dricksvattenproduktionsprojekt och 

avloppsavledningsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen för 2022–

2025. Utrymme finns i investeringsbudgeten. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

VA-upprustningsprojekt utgör en del för att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten, 

för god vattenstatus i alla vattenförekomster, samt de tre svenska miljömålen: 

ingen övergödning, en giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet.  

Ledningsutbyggnaden medför att vattenkvalitet och tillgång säkras för de blivande 

abonnenterna, samt att spillvattnet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.  
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Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 
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Bilaga 1. Översikt över utbyggnadsområdet

 

 

 

 


