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Information om Utbildningscentrum batteri 
 

Lokal för utbildningscentrum 

Fastighetsägaren har gjort klart avtal med byggentreprenör. Ombyggnadsarbete är 
påbörjat. Lokalen ska vara klar för inflyttning 1 december 2024. 

Driftansvarig 

Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan.  

Styrning av projektet 

Samråd sker månatligen med samtliga samarbetsparter i styrgruppen för 
utbildningscentrum under konstruktiva former. 

Battery Centre Gothenburg 

Förvaltningsdirektören har fastställt namnet på verksamheten till Battery Centre 
Gothenburg, efter samråd med samtliga samarbetsparter. 

Upphandling av utrustning 

Planen är att alla underlag ska vara klara före sommaren och att beställning/upphandling 
ska kunna ske under augusti/september, med leverans senast december 2024. Arbetet 
pågår enligt plan med stöd av Inköp och Upphandling, Göteborgs Stad. 

Samverkan 

Dialog om samverkansavtal pågår med Chalmers i syfte att ta del av deras forskning 
kring främst VR-teknik och integrera detta i utbildningen. Dialog pågår även med RISE i 
syfte att ta del av deras forskning kring batteriteknik inom flera forskningsområden, t ex 
högvolymautomation, sammanfogningsmetoder, ytbehandling, ergonomi, cirkulär 
produktion. 

Risker 

Alla delprocesser framskrider enligt plan. Samtliga risker bedöms i nuläget som låga. 

 

Göteborg 2024-06-12. 

 

Christer Samuelsson 

Projektledare 

 

 


	Information om Utbildningscentrum batteri

