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Kapplandsgatan, omläggning, tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 35 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt och avloppsavledningsprojekt i beslutad 

budget, enligt investeringsplanen för 2024. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2024-03-12 § 59 varit ett beslutsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. 

I samband med ett detaljplanearbete i Högsbogatan identifierades att befintliga 

spillvattenledning och dagvattenledning är gamla och har drabbats av sättningar. 

Det till följd av att geologin i området är ofördelaktig för anläggning, vilket bidrar 

till att sättningar sker fortlöpande. Det har förekommit problem i form av 

avloppsstopp och om inga åtgärder görs kommer problemen att fortsätta.  

För att säkra avledningen av spillvatten och dagvatten beslutades det att följande 

åtgärder vidtas. 

Omläggning av spillvattenledning i nytt läge, omläggning av dricksvattenledning 

för att stärka leveranssäkerheten i området, renovering av skadade ledningar 

genom infodring samt konstruktion av ett utjämningsmagasin för att avlasta 

dagvattenhuvudledningen i Dag Hammarsköldsleden ner mot Järnbrott.  

Under genomförandet har kostnader tillkommit på grund av bristfälliga 

handlingar, svårare markförhållande, större mängder förorenade massor samt 

oredovisade ledningar och kablar som måste hanteras. Detta har medfört en 

förskjutning av tidplanen med omkring tre månader, vilket i sin tur ger ytterligare 

kostnader. I dagsläget förväntas totalkostnaden hamna på 35 miljoner kronor 

vilket innebär att projektets budget behöver utökas med 15 miljoner kronor.   

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om utökad budget för omläggning av 

avloppsledningar i Kapplandsgatan. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med ett detaljplanearbete i Högsbogatan identifierades att befintliga 

spillvattenledning och dagvattenledning är gamla och har drabbats av sättningar.  

Det till följd av att geologin i området är ofördelaktig för anläggning, vilket bidrar 

till att sättningar sker fortlöpande. Det har förekommit problem i form av 

avloppsstopp och om inga åtgärder görs kommer problemen att fortsätta.  

För att säkra avledningen av spillvatten och dagvatten beslutades följande 

åtgärder. 

• Omläggning av cirka 110 meter spillvattenledning i nytt läge 

• Omläggning av cirka 110 meter dricksvattenledning för att stärka 

leveranssäkerheten i området, 

• Renovering av skadade ledningar genom infodring  

• Konstruktion av ett utjämningsmagasin för att avlasta 

dagvattenhuvudledningen i Dag Hammarsköldsleden ner mot Järnbrott. 

• Bygga reningsanläggning  

Detta projekt har från start drabbats av omfattande oförutsedda avvikelser och 

störningar i förhållande till projekterade handlingar:  

1. Ändringar på omfattningen av spontarbetet  

2. Svårare markförhållande och förorenade massor 

3. Hantering av oredovisade dagvattenledningar, dräneringsledningar och 

privata fjärvärmeledningar i området 

4. Tillkommande bullerskydd och tillfällig gård för förskolan 

5. Tidsförskjutning om ca. 3 månader  

6. Vid infodring i etapp 2 upptäcktes två ledningsras och stora sättningar på 

två brunnar, vilket krävde omläggningar på dessa platser. 
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Ärendet har 2024-03-12 § 59 varit ett beslutsärende i Kretslopp och 

vattennämnden och budgeten för projektet sattes till 20 mnkr. Projektbudgeten 

behöver utökas med 15 mnkr, vilket innebär en ny budget om 35 mnkr. 

Kontraktssumma utförande  19,9 mnkr 

Utfall utredning och projektering   1,8 mnkr  

Utfall infodring   1,4 mnkr  

ÄTA(ändring, tillägg, avgående)-arbeten  11,9 mnkr  

SUMMA TOTALT   35 mnkr  

            

Ungefärlig fördelning av de största ÄTA-arbetena om 11,9 mnkr:                             

Korsande fjärrvärme                   1,2 mnkr  

Bergnivåer-spontändring   3,4 mnkr        

Tillkommande bullerskydd & mätning       0,8 mnkr  

Omkostnader vid tidsförskjutning    0,7 mnkr    

Övriga kostnader                                       5,8 mnkr       

SUMMA                                                    11,9 mnkr  

 

Förvaltningens bedömning 

Projektet går nu in i en slutfas för färdigställande februari 2025. Förväntad effekt 

är förstärkning av ledningsnätet inför skyfall och att avloppsnätet fullt ut kan 

uppfylla funktionen i området.  

Ett avbrott utan att fullfölja slutfasen på entreprenaden innebär att ingen av de 

förväntade effekterna kan uppfyllas.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utrymme finns i investeringsbudgeten för projektet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Projektet förväntas leda till minskade föroreningar i Stora Ån. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

 


