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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 
investeringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 

2026-
2033 

Inkomster 432,2 126,8 95,0 180,0 36,0 870,0 15,0 

Utgifter -1325,1 -907,5 -1345,0 -1150,0 -1 242,5 -5 970,0 -8 430,0 

varav Reinvestering -429,4 -461,1 -617,0 -561,3 -601,1 -2 670,0 -5 265,0 

varav Nyinvestering -895,7 -446,4 -728,0 -588,7 -641,4 -3 300,0 -3 165,0 

Investeringsnetto -892,9 -780,6 -1 250,0 -970,0 -1 206,5 -5 100,0 -8 415,0 

Budget 2021-2025 -888,0 -1 245,0 -1 362,0 -986,0 -1 121,0 -5 603,0  

Stadsmiljönämndens investeringar betraktas som en del av nämndens 
grunduppdrag. Med ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlad 
framkomlighet arbetar förvaltningen för att skapa tillgängliga attraktiva, trygga, 
jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden. 

De investeringar som utförs ska dels bidra till att utveckla stadens park- och 
naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar 
till en rik och meningsfull fritid. 

Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra till att göra det enklare och 
säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och 
kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan 
boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att 
möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens 
investeringar till en god miljö. 

Stadsmiljönämndens investeringsvolym består av aktuella prognoser från pågående 
projekt samt kommande planerade åtgärder. Målsättning är att samtliga angelägna 
och prioriterade åtgärder ska genomföras   i den takt som underlaget redovisar. 
Erfarenheter från tidigare år visar på att det i en så omfattande investeringsplan 
kommer att uppstå ännu ej identifierade senareläggningar. Det är oundvikligt i en 
så stor och omfattande verksamhet men det går inte att veta vilka projekt som 
drabbas. Utifrån nu gällande budgetbeslut finns möjlighet för stadsmiljönämnden 
att vid behov flytta medel mellan år inom planperioden. För att inte låsa upp mer 
investeringsmedel än vad bedöms kunna upparbetas under kommande år görs ett 
schablonmässigt avdrag med -20 procent av den totala investeringsvolymen för 
innevarande och kommande år inom planperioden 2021-2025. För år 2026-2029 
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ökas avdraget till -25 procent och för år 2030 och åren därefter uppgår avdraget till 
-30 procent. Genom detta avdrag blir den planerade investeringsvolymen mer 
realistisk. 

Volymen rapporteras i investeringsnomineringen uppdelade på nyinvestering 
respektive reinvestering. Bruttovolymen för år inom aktuell planperiod 2021-2025 
uppgår till 5 970,0 mnkr vilket är 500 miljoner kronor lägre än den nivå som 
rapporterades föregående år. Det beror dels på tidsförskjutningar inom större 
stadsutvecklingsprojekt men även på att Hisingsbron rapporterar en 
kostnadsminskning mot tilldelad budgetram. I diagrammet nedan framgår den 
nominerade årliga investeringsvolymen i jämförelse med volymen från föregående 
års investeringsnominering. 

  

 
Investeringsnomineringen görs i löpande prisnivå vilket innebär att åtgärderna 
beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden beräknas uppstå. Underlaget innebär 
en uppräkning av kostnader för kommande år med 2,0 procent per år. Rådande 
världsläge med hög inflationstakt och osäkerheter kopplat till både prisutveckling 
och tillgång till material innebär en risk att kostnaderna kan komma att öka mer än 
vad som beräknats. 

1.1.1 Re- och ersättningsinvesteringar 
Reinvesteringar utförs med syfte att återställa anläggningar till dess ursprungliga 
skick. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och 
funktion bibehållas. Detta leder till minskade kostnader för att drifta 
anläggningarna. Väl omhändertagna och välskötta platser upplevs generellt som 
tryggare än platser som är slitna. 

Strategiska planer för de olika verksamhetsområdena inom reinvestering håller på 
att tas fram. Dessa kommer att vara ett stöd i att säkerställa att nuvarande 
anläggningar bibehåller sitt värde och sin funktion. De reinvesteringar som 
genomförs omfattar bland annat beläggningsarbeten på gator och cykelvägar, 
upprustning av parker, bad och lekplatser, broar och tunnlar, kajer och kanalmurar, 
belysningsåtgärder samt arbeten med spåranläggning. 
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Föreslagen volym för reinvesteringar uppgår under hela perioden 2021-2033 till 
drygt 55 procent av de totala investeringsutgifterna. Under de första åren i perioden 
uppgår reinvesteringsvolymen till en lägre andel av den totala 
investeringsvolymen, men andelen reinvesteringsåtgärder beräknas öka i takt med 
det omfattande arbetet med upprustning av kanalmurar. 

  

1.1.2 Nyinvesteringar 
Stadsmiljönämndens nyinvesteringar bidrar till att främja det hållbara resandet 
genom att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med 
tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivtrafik. De bidrar även till att utveckla och 
tillgängliggöra stadens parker och torg samt nya lekplatser och aktivitetsytor för 
barn och unga. Genom att anpassa stadsmiljön efter framtidens behov kan boende, 
besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en 
ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar 
till en god miljö. 

Genom En procent regel för konst avsätts en budgetpost för konst inom ett antal 
utpekade projekt. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen. 

  

  

1.2 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 
investeringsområden 
 

Belopp i 
mnkr  Utfall Prognos 

Inv område  2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 

2026-
2033 

 
Gång- och 
cykeltrafik 

Ink 2,3 14,4 32,0 68,0 13,3 130,0 -20,0 

Utg -67,1 -72,0 -280,0 -180,0 -210,9 -810,0 -980,0 

Netto -64,8 -57,6 -248,0 -112,0 -197,6 -680,0 -960,0 

 
Kollektivtrafik 

Ink 20,5 10,5 50,0 53,0 6,1 140,0 0,0 

Utg -58,0 -56,2 -220,0 -120,0 -110,8 -565,0 -660,0 

Netto -37,6 -45,7 -170,0 -67,0 -104,8 -425,0 -660,0 

 
Bil- och 
godstrafik 

Ink 7,5 0,0 12,0 0,0 0,5 20,0 0,0 

Utg -29,4 -27,5 -120,0 -100,0 -183,1 -460,0 -470,0 

Netto -21,9 -27,5 -108,0 -100,0 -182,6 -440,0 -470,0 

 
Utemiljöer 

Ink 0,1 1,6 0,0 0,0 3,3 5,0 0,0 

Utg -27,0 -38,4 -50,0 -60,0 -59,6 -235,0 -460,0 

Netto -26,9 -36,7 -50,0 -60,0 -56,3 -230,0 -460,0 

 Ink 0,0 12,2 0,0 0,0 -2,2 10,0 0,0 
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Reinvestering 
Spårvägsbanan 

Utg -56,1 -56,7 -50,0 -60,0 -89,4 -310,0 -515,0 

Netto -56,1 -44,5 -50,0 -60,0 -87,2 -300,0 -515,0 

 
Reinvestering 
Byggnadsverk 

Ink 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 

Utg -76,4 -84,3 -280,0 -230,0 -179,2 -850,0 -1 040,0 

Netto  -84,1 -280,0 -230,0 -179,4 -850,0 -1 040,0 

Reinvestering 
Belysning och 
energieffekt-
ivisering 

Ink 0,0 1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 

Utg -86,0 -58,3 -140,0 -135,0 -130,8 -550,0 -1 130,0 

Netto -86,0 -57,3 -140,0 -135,0 -131,8 -550,0 -1 130,0 

 
Reinvestering 
Gator och 
vägar 

Ink 1,1 -0,1 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 

Utg -169,1 -214,7 -250,0 -200,0 -226,2 -1 060,0 -2 050,0 

Netto -168,1 -214,8 -250,0 -200,0 -227,2 -1 060,0 -2 050,0 

 
Namngivna 
projekt 

Ink 400,7 87,0 25,0 103,0 29,3 645,0 0,0 

Utg -755,4 -299,4 -272,0 -343,0 -400,2 -2 070,0 -4 260,0 

Netto -354,7 -212,5 -247,0 -240,0 -370,9 -1 425,0 -4 260,0 

 
Budget-
regleringspost  

Ink 0,0 0,0 -24,0 -44,0 -12,0 -80,0 -5,0 

Utg 0,0 0,0 324,0 284,0 352,0 960,0 3 165,0 

Netto 0,0 0,0 300,0 240,0 340,0 880,0 3 160,0 

 
Konst 1% 

Ink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utg -0,3 0,0 -7,0 -6,0 -6,6 -20,0 -30,0 

Netto -0,3 0,0 -7,0 -6,0 -6,6 -20,0 -30,0 

Nettoinvestering 
Totalt 

-892,9 -780,7 -1 250,0 -970,0 -1206,5 -5 100,0 -8 415,0 

 

Stadsmiljönämndens mindre och mellanstora åtgärder är indelad i åtta olika 
investeringsområden, där de första fyra investeringsområdena omfattar pågående 
och planerade nyinvesteringar samlas under rubriken Stadsmiljö och de 
efterföljande fyra investeringsområdena omfattar reinvesteringar. Nämndens 
betydande projekt sorteras under benämningen Namngivna projekt. 

Stadsmiljö 

Gång- och cykeltrafik syftar till att utveckla stadens gång- och cykelvägar samt 
säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Genom investeringar i 
det hållbara resandet och med en jämlik tillgång till transportslagen kan en ökning 
av gång och cykeltrafik bidra till en ökad andel aktiva transporter. Gångtrafik är ett 
viktigt transportsätt för kortare transporter inom staden och som ett komplement 
och koppling till andra trafikslag. Det är önskvärt att cykelvägnätet är 
sammanhängande och utan ologiska avbrott varför exempelvis åtgärder kopplade 
till saknade, korta länkar återfinns inom investeringsområdet. Förutom utpekade 
åtgärder såsom gång- och cykelbanor utförs det inom investeringsområdet även 
åtgärder av mindre karaktär, som utförs löpande under året. Bland annat åtgärder 
för att förbättra den upplevda tryggheten genom arbete med belysning, 
cykelparkeringar, hastighetssäkrade cykelpassager och cykelöverfarter, 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder såväl som säkerhetsskapande åtgärder 
inom centrala staden. 
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Kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till 
hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. 
Investeringsområdet innefattar även åtgärder som begränsar negativa aspekter 
såsom buller och vibrationer från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder inom 
investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, 
såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av färdvibrationer. 
Flertalet åtgärder som berör skärgårdstrafiken samt spårinvesteringar är beroende 
av att finansieringsavtal tecknas med Västtrafik. Inom investeringsområdet finns 
åtgärder som bidrar i att realisera Målbild Koll2035. 

Bil- och godstrafik innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de 
negativa effekterna av bil- och godstransporter. Exempelvis utförs inom 
investeringsområdet trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom att osäkra korsningar 
görs om till cirkulationsplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder för 
att hantera bullerproblematik bland annat genom ett ökat antal bullerplank. 
Investeringsområdet om fattar även ett antal åtgärder som är kopplade till 
frakttrafik i skärgården och transporter i staden. 

Utemiljöer innefattar investeringar kopplat till gator och torg, parker- och 
naturområden samt ytor mellan hus. Åtgärderna stöttar ofta en komplex behovsbild 
och har en bredare målbild inom social och ekologisk hållbarhet. Med frågor som 
tillgänglighet, biologisk mångfald samt med fokus på vistelseperspektivet syftar 
åtgärder inom investeringsområdet till att göra offentliga rum till attraktiva och 
trygga miljöer att leva, verka och vistas inom. Åtgärderna omfattar exempelvis 
upprustning av lokala torg samt möblering längs stadens gator, gågator, utveckling 
av park och naturområden samt trygghetsskapande åtgärder. Trädinvesteringar 
omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några få träd och större 
projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela kvarter genomförs. 
Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för befintliga träd, öka 
artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som till exempel 
fruktlundar. 

Reinvesteringar 

Reinvestering spårväg innefattar insatser som byten av spårkomplex och 
tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka överbyggnader i 
spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna medför när 
de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik finansierar åtgärderna i 
investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i banavgiften. 

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens 
befintliga anläggningar såsom broar, bullerskärmar, flytbryggor, stödmurar, 
lekplatser och parker. Investeringsområdet omfattar även reinvestering träd. 
Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator 
och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, 
faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk 
och säkerhet. Kontinuerliga reinvesteringar inom detta område är nödvändiga för 
att värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska 
mångfalden som finns i stadsrummet. 

Reinvestering Belysning och energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade till 
upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av 
uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. 
Inom investeringsområden utförs även åtgärder såsom kablifiering av luftledningar 
och utbyte av järnbandskabel. 
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Reinvestering Gator och vägar är åtgärder kopplade till upprustning av 
gatuanläggningar och underhållsbeläggningsarbeten. Åtgärderna handlar framför 
allt om beläggningsarbeten men också om upprustning av gatuanläggningar som 
till exempel brunnar, trappor, räcken, skyddsanordningar och hastighetsdämpande 
anordningar. 

1.3 Beskrivning av betydande projekt 
De åtgärder som omfattas i stadens definition Betydande projekt återfinns hos 
stadsmiljönämnden inom investeringsområdet Namngivna projekt. Det är åtgärder 
som är av större karaktär med en budget över 250 miljoner kronor eller är åtgärder 
av principiell karaktär. Åtgärderna är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter 
som till exempel ekonomi, geografi, omgivningspåverkan med mera. 

Tidigare år har trafiknämnden nominerat betydande investeringsprojekt inom 
nämndens ansvarsområde. I och med ny organisation för stadsutveckling sker 
nomineringen via exploateringsnämnd och stadsmiljönämnd där en uppdelning av 
trafiknämndens tidigare nomineringar är gjord på de båda nämnderna efter storlek 
och komplexitet. 

Stadsbyggnadsnämnden har i uppdrag att samordna den taktiska och strategiska 
stadsplaneringen. Under 2023 kommer arbetssätt för en taktisk planering med en 
samordnad investeringsplanering att fastställas, processen för taktisk planering ska 
leverera kriterier, prioritet och volym för stadsutvecklingsprojekt. Inför den 
investeringsnominering som görs i år finns inte detta underlag framme utan 
inspelet av betydande projekt baseras på förra årets nominering från trafiknämnden 
med vissa anpassningar och justeringar. Inför nästa års nominering är bedömningen 
att det kommer finnas en bättre överblick och att steg tagits i rätt riktning mot en 
samordnad investeringsplanering där stadens prioriteringar av betydande 
exploateringar och investeringar synliggörs. 

En av åtgärderna, Gropegårdslänken, saknar uppgift om beräknad projektkostnad. 
Åtgärden är ännu i ett tidigt skede. Konsekvensen är att summeringen av 
investeringsmedel i underlaget inte motsvarar den totala investeringsvolymen för 
de kommande investeringarna. 

Den nominerade volymen skiljer sig åt från tidigare investeringsnominering genom 
den beräknade kostnadsminskningen inom Hisingsbron samt att Packhuskajen i 
årets nomineringsunderlag omfattar samtliga planerade etapper. 

  

Nedan beskrivs de pågående och planerade namngivna åtgärderna. 

  

Avenyn - upprustning 

Avenyn är ett stadsutvecklingsprojekt och genomförs som ett samverkansprojekt 
mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Ett första samverkansavtal har 
tecknats med avseende planerings- och designfas. Under 2022 genomfördes en 
projekttävling om den kommande nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn 
och Götaplatsen. Arbete med genomförandestudie har påbörjats. 
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Slakthusmotet - kommunala delar 

Åtgärden innebär anslutningar till det framtida Slakthusmotet vid Gamlestaden och 
möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. 
Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet. 
Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom 
Västsvenska paketet har påbörjats och förväntas vara klara under 2023. 

Torslanda tvärförbindelse 

Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en 
gång- och cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken 
mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Detta ger ökad framkomlighet, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer 
och bilister längs Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla 
området kring Torslanda torg vidare. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet 
i trafiksystemet och möjliggör utbyggnad av fler bostäder. Åtgärden planeras 
genomföras etappvis där den första etappen, Syrhålamotet, kan genomföras inom 
befintlig detaljplan. Stadsbyggnadskontoret arbetar parallellt med att ta fram 
detaljplan för andra etappen, Tvärförbindelsen. Åtgärden fick 2022 
genomförandebeslut från Kommunfullmäktige. 

Upprustning kanalmurar 

En stor insats planeras för att rusta upp kanalmurarna längs med Fattighusån och 
Stora Hamnkanalen och arbetet beräknas pågå under lång tid. Befintliga 
kanalmurar är sedan i början av 1800-talet och upprustningen är komplex då den 
består av flera delsträckor, varav flera har stor trafikpåverkan under byggtiden. 

Packhuskajen 

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och är i behov av en omfattande 
upprustning. Den första upprustningsetappen omfattade ca 120 m av kajen och i 
arbetena ingick även att anlägga ett högvattenskydd som klimatanpassning för 
framtida högre vattennivåer. Etappen slutfördes i slutet av 2021. I början av 2022 
inleds byggnationen av en andra upprustningsetapp av ca 110 m av kajen och 
denna etapp beräknas bli färdig i slutet av 2023. Därefter kommer ytterligare 
upprustningsetapper planeras och genomföras. 

Angöring busstrafik 

Det har, i enlighet med tecknad avsiktsförklaring och Handlingsplan för Koll2035 
2020–2024, pågått ett flertal förstudier under året kopplat till det metrobussystem 
som finns med som ett av de bärande trafikkoncepten i Målbild Koll 2035. Arbetet 
genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt 
Västtrafik. Även Trafikverket medverkar i arbetet då metrobuss till stor del 
kommer att trafikera statligt vägnät. Pågående planeringsarbete förväntas pågå 
löpande under kommande år. Vissa åtgärder kommer genomföras på kort sikt 
medan andra ligger relativt långt bort i tid. 

Gropegårdslänken 

Åtgärden avser en ny förbindelse över Lundbyleden/Hamnbanan, mellan 
Lindholmen och Rambergsstaden. En åtgärdsvalstudie pågår inom 
stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Västtrafik. 
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Citybusstråk 

Åtgärden är nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån Målbild Koll2035. 
Arbetet pågår med planering av kommande citybussåtgärder och genomförs i 
samarbete med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Exakt vilken linje eller 
utformning som kommer att föreslå som kommande investering är ännu oklart. 
Under 2023 kommer arbete med fördjupade studier att pågå med målet att förslå 
specifika investeringar. 

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk 

Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från 
Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 
genomförandebeslut för projektet och antog detaljplanen i maj 2022. Detaljplanen 
har överklagats vilket medför en förskjuten byggstart. Åtgärden har fått beviljad 
medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet. 

Hisingsbron 

Den nya Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron som hade en begränsad 
livslängd. Trafikpåsläpp för den nya bron skedde i etapper under våren och 
sommaren 2021. En slutbesiktning av bron har genomförts och entreprenaden har 
blivit godkänd. Hiss- och trapptorn på brons västra sida har förstärkts och nu 
återstår montering av utrustning såsom ledstänger, hissar med mera. Trapptornens 
öppning har försenats med anledning av materialbrist och planeras att öppnas i 
början av år 2023. 

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 

Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående 
ledningsarbeten på gatan ska utföras av förvaltning Kretslopp och vatten. Åtgärden 
har blivit senarelagd och beräknas utföras under år 2023. Åtgärden finansieras 
genom Västsvenska Paketet. 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 
 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Avskrivningar -261,6 -383,3 -439,6 -500,0 -587,1 -667,6 

Räntekostnader -56,6 -78,8 -84,6 -209,5 -242,4 -271,7 

Totala kapitalkostnader -318,2 -462,2 -524,2 -709,5 -829,5 -939,3 

 

Kapitalkostnader 
Genom att investerings- och exploateringsåtgärder färdigställs och tas i drift 
innebär det en påverkan på driftsverksamheten genom kapitalkostnader under 
många år framöver. Kapitalkostnader består av avskrivningar och ränta. 
Avskrivning är den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den tas i 
bruk. Kostnaden fördelas linjärt över de år då anläggningen beräknas vara i bruk, 
det vill säga beräknad nyttjandeperiod. De olika delarna (komponenterna) inom en 
anläggning kan ha olika lång nyttjandeperiod. Majoriteten av de tillkommande 
anläggningarna har en beräknad livslängd på cirka 70 år, medan 
beläggningsarbeten samt belysning har en kortare livslängd på cirka 10 år. 
Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar, med en aktuell räntenivå som 
uppgår till 2,25 procent. Det är en ökning mot föregående års 
investeringsnominering då räntenivån uppgick till 1,0 procent, vilket förklarar den 
kostnadsökning mot föregående år som framgår i beräkningen av kapitalkostnader. 

För att beräkna kapitalkostnader görs sammanställningar av befintliga 
anläggningar, pågående projekt samt kommande planerade projekt som finns 
upptagna i det långsiktiga investeringsunderlaget inom förvaltningen. Därtill 
tillkommer även de investerings- och exploateringsanläggningarna som utförs inom 
exploateringsnämnden. 

Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk 
kommer den årliga kapitalkostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. 
Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. 
Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade 
tidsförskjutningar. Det rådande världslägets påverkan på prisutveckling i 
kombination med osäkert ränteläge kan innebära en inbromsning av 
bostadsbyggandet. Prognoserna för kapitalkostnader kommer kontinuerligt följas 
upp och anpassas efter förändrade tidplaner för färdigställande av projekt. 
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Diagrammet nedan visar den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets 
nomineringsunderlag i jämförelse med det material som lämnades föregående år. 
Prognosen i årets nomineringsunderlag visar på en något högre kostnad mot 
föregåendes års underlag. Ökningen mot föregående år förklaras genom den ökade 
räntenivån. 

 

  

2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel) 
Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Driftskostnader 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Årligen tillkommande 
driftskostnader 
(tillkommande 
anläggningar, netto) 

 

  -19,1 -18,0 -21,9 

Totala 
investeringsrelaterade 
driftkostnader  

 -7,8 -10,0 -10,0 -10,0 

 

Drift och underhåll av tillkommande anläggningar 
De stadsutvecklande förvaltningarnas investerings- och exploateringsplaneringen 
innebär ett ökat antal färdigställda anläggningar som stadsmiljönämnden ansvarar 
för. Att ta hand om färdigställda anläggningar är en viktig del av 
stadsmiljönämndens verksamhet och kostnader för drift och underhåll belastar 
nämndens årliga driftsbudget. Kostnaderna för drift och underhåll av tillkommande 
ytor är beräknade och angivna som en schablonkostnad baserad på värdet av de 
exploateringsanläggningar som tas i bruk aktuellt år.  
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Inom investeringsverksamheten kan nya anläggningar i vissa fall innebära en 
positiv effekt på drift- och underhållsbehovet genom att de äldre mer kostsamma 
anläggningarna ersätts med nya moderna varav kostnaderna för drift och underhåll 
av de nya anläggningarna. Grafen nedan visar driftskonsekvensen av tillkommande 
anläggningar gällande kostnader för drift och skötsel. 

  

 
 

Bidrag till annans anläggning/ medfinansiering statlig/regional infrastruktur 
Bidrag med finansiering till investering i annans anläggning omfattar främst 
cykelvägar som ägs och genomförs av Trafikverket. Västra Götalandsregionen har 
genomfört en satsning på utbyggnad av cykelvägar längs regionala vägar i Västra 
Götaland där kommuner medfinansierar projektering och byggnation av aktuella 
cykelvägar med 50 procent. Avropen samordnas av Göteborgsregionens 
kommunalförbund som gör ett samlat inspel till Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket. De av trafiknämnden tidigare nominerade delsträckor finns kvar som 
nominerade åtgärder inför eventuellt kommande beslut. Eftersom det är 
Trafikverkets anläggning kan finansiering inte ske via stadsmiljönämndens 
investeringsram utan kostnaden, som fördelas över 25 år, belastar 
driftverksamheten. 

Icke aktiveringsbara projektunika kostnader (rivning och sanering)  
Enligt gällande redovisningsprinciper får endast kostnader som tillför ett värde för 
anläggningen belasta investeringen. Rivning av en befintlig anläggning och 
sanering av mark är ibland nödvändig för att genomföra en åtgärd, men bidrar inte 
till den nya anläggningens värde. Kostnaden belastar driftsresultatet det år som den 
uppstår. Det är ofta svårt att i förväg veta omfattning av nödvändig sanering, varav 
lämnad volym är en bedömning som gjorts utifrån rimlighet och erfarenhet. 
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Förgäveskostnader/utrangering 

Förgäveskostnader uppstår i de fall ett påbörjat projekt inte fullföljs utan avbryts. 
Den upparbetade kostnaden för ett avbrutet projekt belastar driftsekonomin det år 
som beslut fattas om att avbryta åtgärden. 

Genom att arbeta med förstudier i allt större utsträckning gör förvaltningen 
bedömningen att det endast i sällsynta fall kommer bli aktuellt att avbryta pågående 
projekt, varav ingen årlig volym beräknas för denna kostnad. 
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3 Bedömning utifrån 
hållbarhetsdimensioner 
Förvaltningen arbetar med att prioritera åtgärder utifrån stadens övergripande 
styrning inom området, såsom stadens Miljö- och klimatprogram, Jämlik stad och 
stadens Ramverk för gröna obligationer. Trafiken är en stor källa till utsläpp av 
växthusgaser och luftföroreningar i staden, och för att skapa ett långsiktigt hållbart 
resande behöver andelen som reser med kollektivtrafik, gång och cykel öka. 
Förvaltningen gör bedömningen att åtgärderna i investeringsunderlaget 2021-2033 
gynnar en omställning till ett mer hållbart resande. 

En bedömning av Stadsmiljönämndens investeringar och reinvesteringar utifrån 
hållbarhetsdimensionerna har genomförts och visar på att en större andel av 
nämndens investeringar och reinvesteringar uppfyller kriterierna för stadens Gröna 
obligationer. Genom att utvecka gång- och cykelvägar likväl som lekplatser, parker 
och torg, friluftsbad och naturområden skapas trygga och attraktiva fysiska 
livsmiljöer som kan bidra till en ökad folkhälsa. 

Genom att löpande ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och 
funktion bibehållas. Detta leder till minskade kostnader för att drifta 
anläggningarna och bidrar till god ekonomisk hushållning. 

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. I beräkningen 
används statistik som presenteras i Resvaneundersökningar (RVU) som gjorts inom 
ramen för Västsvenska paketet. Undersökningen beskriver könsuppdelade 
färdmedelsandelar för vardags(del)resor för boende i Göteborg 2014 inom gång-, 
cykel-, kollektiv- och bil. Utfallet från mätningen visas i tabellen nedan: 

 
För att beräkna de olika investeringsområdena så har RVU-talen använts och den 
totala investeringsvolymen för respektive område. Om inget RVU-tal finns 
tillgängligt för investeringsområdet beräknas nyttan som könsneutral 50/50. 
Namngivna projekt har ofta effekter på fler investeringsområden och därför gör 
kontoret en procentuell bedömning av åtgärdens nytta i relation till 
investeringsområden inom Stadsmiljö. Denna procent används sedan tillsammans 
med RVU-talen. 

I årets jämförelse är den totala investeringsvolymen fördelad på 52,8 procent för 
kvinnor och 47,2 procent för män vilket visar på att investeringsvolymen förväntas 
ge en större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är framför allt kopplat till att 
det i investeringsunderlaget omfattar ett antal stora investeringar i infrastruktur för 
kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre 
utsträckning än män. 
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Gång- och cykeltrafik 1 790,0 150,0 1 640,0 67,1 2,3 64,8 72,0 14,4 57,6 280,0 32,0 248,0 180,0 68,0 112,0 210,9 13,3 197,6 160,0 15,0 145,0 115,0 4,0 111,0 115,0 1,0 114,0 115,0 115,0 115,0 115,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Kollektivtrafik 1 225,0 140,0 1 085,0 58,0 20,5 37,6 56,2 10,5 45,7 220,0 50,0 170,0 120,0 53,0 67,0 110,8 6,1 104,8 100,0 100,0 90,0 90,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Bil- och godstrafik 930,0 20,0 910,0 29,4 7,5 21,9 27,5 27,5 120,0 12,0 108,0 100,0 100,0 183,1 0,5 182,6 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Utemiljöer 695,0 5,0 690,0 27,0 0,1 26,9 38,4 1,6 36,7 50,0 50,0 60,0 60,0 59,6 3,3 56,3 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Reinvestering Spårvägsbanan 825,0 10,0 815,0 56,1 56,1 56,7 12,2 44,5 50,0 50,0 60,0 60,0 87,2 -2,2 89,4 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Reinvestering Byggnadsverk 1 890,0 0,0 1 890,0 76,4 76,4 84,3 0,2 84,1 280,0 280,0 230,0 230,0 179,2 -0,2 179,4 170,0 170,0 150,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Reinvestering Belysning och energieffektivisering 1 680,0 1 680,0 86,0 86,0 58,3 1,0 57,3 140,0 140,0 135,0 135,0 130,8 -1,0 131,8 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 145,0 145,0 145,0 145,0

Reinvestering Gator och vägar 3 110,0 3 110,0 169,1 1,1 168,1 214,7 -0,1 214,8 250,0 250,0 200,0 200,0 226,2 -1,0 227,2 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 245,0 245,0 265,0 265,0 275,0 275,0 280,0 280,0 295,0 295,0

SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 12 145,0 325,0 11 820,0 569,2 31,4 537,8 607,9 39,8 568,1 1 390,0 94,0 1 296,0 1 085,0 121,0 964,0 1 187,8 18,7 1 169,1 1 025,0 15,0 1 010,0 904,9 4,0 900,9 860,0 1,0 859,0 875,1 875,1 890,0 890,0 905,0 905,0 915,1 915,1 930,0 930,0

NAMNGIVNA PROJEKT 6 330,0 645,0 5 685,0 755,4 400,7 354,7 299,4 87,0 212,5 272,0 25,0 247,0 343,0 103,0 240,0 400,2 29,3 370,9 484,0 484,0 432,0 432,0 772,8 772,8 796,2 796,2 475,0 475,0 500,0 500,0 395,0 395,0 405,0 405,0

Konstnärlig utsmyckning (1%) 50,0 50,0 0,3 0,3 0,0 0,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,6 6,6 6,0 6,0 4,2 4,2 4,9 4,9 5,0 5,0 2,4 2,4 3,0 3,0 2,2 2,2 2,2 2,2

SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN 
(före budgetregleringspost) 

18 525,0 970,0 17 555,0 1 325,1 432,2 892,9 907,5 126,8 780,7 1 669,0 119,0 1 550,0 1 434,0 224,0 1 210,0 1 594,4 48,0 1 546,5 1 515,0 15,0 1 500,0 1 341,2 4,0 1 337,2 1 637,7 1,0 1 636,7 1 676,3 1 676,3 1 367,4 1 367,4 1 408,1 1 408,1 1 312,3 1 312,3 1 337,2 1 337,2

Budgetregleringspost nyinvestering
 (-20%, -25%, -30%)

-1 650,0 -85,0 -1 565,0 -174,0 -24,0 -150,0 -144,0 -44,0 -100,0 -192,0 -12,0 -180,0 -159,9 -3,0 -156,9 -162,0 -1,0 -161,0 -160,0 -1,0 -159,1 -177,2 -177,2 -128,7 -128,7 -129,6 -129,6 -113,8 -113,8 -108,7 -108,7

Budgetregleringspost reinvestering
 (-20%, -25%, -30%)

-2 475,0 -2 475,0 -150,0 -150,0 -140,0 -140,0 -160,0 -160,0 -178,6 -178,6 -174,8 -174,8 -246,9 -246,9 -237,5 -237,5 -286,5 -286,5 -291,0 -291,0 -298,5 -298,5 -311,2 -311,2

SUMMA Budgetregleringspost -4 125,0 -85,0 -4 040,0 -324,0 -24,0 -300,0 -284,0 -44,0 -240,0 -352,0 -12,0 -340,0 -338,5 -3,0 -335,5 -336,8 -1,0 -335,8 -407,0 -1,0 -406,0 -414,7 -414,7 -415,2 -415,2 -420,6 -420,6 -412,4 -412,4 -419,9 -419,9

SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN 14 400,0 885,0 13 515,0 1 325,1 432,2 892,9 907,5 126,8 780,7 1 345,0 95,0 1 250,0 1 150,0 180,0 970,0 1 242,5 36,0 1 206,5 1 176,5 12,0 1 164,5 1 179,1 3,0 1 001,4 1 230,7 0,1 1 230,6 1 261,6 1 261,6 952,2 952,2 987,5 987,5 899,9 899,9 917,3 917,3

varav nyinvestering 6 463,4 863,4 5 600,0 895,6 431,0 464,6 446,3 101,8 344,5 728,0 95,0 633,0 588,7 180,0 408,7 639,7 40,5 599,2 641,9 12,0 629,9 480,0 3,0 477,0 489,9 0,1 489,8 549,1 549,1 283,7 283,7 308,5 308,5 203,4 203,4 208,5 208,5

varav reinvestering 7 936,6 21,6 7 915,0 429,4 1,1 428,3 461,1 25,0 436,1 617,0 617,0 561,3 561,3 602,7 -4,5 607,2 534,6 534,6 524,3 524,3 740,8 740,8 712,5 712,5 668,5 668,5 679,0 679,0 696,5 696,5 708,8 708,8

Stadsmiljö

Utgift Inkomst NettoUtgift

STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2021-2033 (mnkr)

Summa projekt

2021 - 2033 Utfall 2021 Utfall 2022 Inriktning 2023

Utgift Inkomst Netto InkomstUtgift Inkomst Utgift

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2021-2033 

Inriktning 2024 Inriktning 2025 Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2028 Inriktning 2033Inriktning 2029 Inriktning 2030 Inriktning 2031 Inriktning 2032

Inkomst NettoUtgiftNetto Inkomst Netto Inkomst UtgiftNettoNetto Utgift Inkomst Utgift Inkomst NettoNetto

Reinvestering

Utgift InkomstNetto Utgift Inkomst Netto Utgift Utgift Inkomst NettoInkomst Netto Utgift Inkomst Netto
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Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
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Stads-
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Gång- och cykeltrafik

Ospecificerade investeringsmedel Gång- och cykeltrafik 0,1                    0,1           0,1      - 0,1 0,1           - 0,2 0,1      12,4         - 1,4 13,8        - 1,4 14,6         1,2           13,4      1,2      8,3           2,9           5,4           2,9      5,5           0,0           5,5          0,0      57,9         -           57,9      83,8         -           83,8      83,2         -           83,2      82,5         -           82,5      86,9         -           86,9      86,2         -      86,2      85,6         -           85,6      

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Trafiksäkerhetsåtgärder 1,4                    -           1,4        1,3                0,8           0,5        0,8      1,6           -           1,6          1,6           -           1,6        1,6           -           1,6           1,6           -           1,6          1,7           -           1,7        1,7           -           1,7        1,7           -           1,7        1,8           -           1,8        1,8           -           1,8        1,8           -      1,8        1,9           -           1,9        

Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar 1,6                    -           1,6        2,9                0,9           2,0        0,9      2,8           0,9           1,9          0,9      2,8           -           2,8        2,8           -           2,8           2,8           -           2,8          2,9           -           2,9        2,9           -           2,9        3,0           -           3,0        3,0           -           3,0        3,1           -           3,1        3,2           -      3,2        3,2           -           3,2        

Gångbana längs Nellickevägen -                   -           -                -           -           -           0,3           -           0,3        0,9           -           0,9           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kompletterande belysning 0,5                    -           0,5        -                -           0,5           -           0,5          0,5           -           0,5        0,5           -           0,5           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder på gator med busstrafik 0,4                    -           0,4        0,1                -           0,1        1,4           -           1,4          1,4           -           1,4        1,4           -           1,4           1,4           -           1,4          1,4           -           1,4        1,5           -           1,5        1,5           -           1,5        1,5           -           1,5        1,6           -           1,6        1,6           -      1,6        1,6           -           1,6        

Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden 1,6                    -           1,6        -                -           0,5           -           0,5          0,5           -           0,5        0,5           -           0,5           0,5           -           0,5          0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -      0,6        0,6           -           0,6        

Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan -                   -           -        -                -           1,7           -           1,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Tillgänglighetsåtgärder 1,4                    -           1,4        0,3                -           0,3        1,6           -           1,6          1,6           -           1,6        1,6           -           1,6           1,6           -           1,6          1,7           -           1,7        1,7           -           1,7        1,7           -           1,7        1,8           -           1,8        1,8           -           1,8        1,8           -      1,8        1,9           -           1,9        

Pendlingscykelbanor

Övergripande medel pendlingscykelbanor -                   -           -                -           -        3,1           -           3,1          3,4           -           3,4        2,5           -           2,5           2,8           -           2,8          2,9           -           2,9        2,9           -           2,9        3,0           -           3,0        3,0           -           3,0        3,1           -           3,1        3,2           -      3,2        3,2           -           3,2        

Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen 3,5                    -           3,5        0,6                -           0,6        0,4           -           0,4          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden 0,9                    -           0,9        -      3,1                -           3,1        19,9         -           19,9        10,1         19,3         - 9,2 19,3    -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

E 20, Olskroken-Munkebäck 6,1                    -           6,1        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Torpavallsgatan/Billerudsgatan 2,9                    -           2,9        5,7                2,3           3,4        2,3      0,1           -           0,1          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen 0,6                    -           0,6        4,5                -           4,5        13,4         8,9           4,5          8,9      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo 3,0                    -           3,0        1,3                -           1,3        -      2,2           -           2,2          20,0         -           20,0      20,0         -           20,0         15,0         -           15,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gamlestadsvägen, Nylösegatan - Lars Kaggsgatan -                   -           -                -           -      -           -           1,0           -           1,0        5,0           -           5,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Dag Hammarskjöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet 0,6                    -           0,6        0,3                -           0,3        4,0           -           4,0          0,1           2,7           - 2,6 2,7      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Redbergsvägen, Olskrokstorget-Norra Gubberogatan -                   -           -                -           1,0           -           1,0          2,0           -           2,0        9,0           -           9,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Finlandsvägen fas 2 -                   -           9,0                0,1           8,9        0,1      17,7         -           17,7        0,2           13,1         - 12,9 13,1    -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståthållaregatan 8,9                    -           8,9        4,2                0,9           3,3        0,9      4,7           1,3           3,4          1,3      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Övergripande cykelvägnät

Övergripande medel cykelbanor -                   -           -        -                -           2,6           -           2,6          2,7           -           2,7        2,7           -           2,7           2,7           -           2,7          2,8           -           2,8        2,8           -           2,8        2,9           -           2,9        2,9           -           2,9        3,0           -           3,0        3,0           -      3,0        3,1           -           3,1        

Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan ** 3,0                    -           3,0        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Engelbrektsgatan,  Arkivgatan-Kungsports avenyn 1,4                    -           1,4        0,2                -           0,2        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Engelbrektsgatan,  Kungsportsavenyn-Södra Vägen 0,6                    -           0,6        0,3                -           0,3        4,6           2,3           2,3          2,3      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Sten Sturegatan, Nya Allén-Berzeliigatan ** 4,8                    -           4,8        3,4                -           3,4        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Södra Vägen, Nya Allén-Engelbrektsgatan -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kärralundsgatan, Ulfsparregatan-Delsjövägen 0,1                    -           0,1        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron -                   -           -        -                -           -        1,0           -           1,0          1,8           -           1,8        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan 0,2                    -           0,2        0,7                -           0,7        7,4           -           7,4          2,5           -           2,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

E20/Fräntorp 2,1                    0,1           2,0        0,1      -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Agnesbergsvägen,Sandspåret - Göta älv 1,8                    0,3           1,5        0,3      1,3                1,0           0,3        1,0      -           1,0           - 1,0 1,0      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen 5,0                    0,4           4,6        0,4      4,0                2,4           1,6        2,4      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Alfred Gärdes Väg -                   -           -        1,5                -           1,5        9,7           -           9,7          12,6         6,0           6,6        6,0      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Trimningsåtgärder Sörred mm -                   -           -        -                -           5,0           -           5,0          5,0           -           5,0        5,0           -           5,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Saknade korta länkar

Saknade korta länkar -                   -           -        -                -           -        2,0           -           2,0          6,5           -           6,5        6,5           -           6,5           6,5           -           6,5          6,6           -           6,6        6,8           -           6,8        6,9           -           6,9        7,0           -           7,0        7,2           -           7,2        7,3           -      7,3        7,5           -           7,5        

GC bana under Hisingsbron till Jubileumsparken -                   -           -                -           3,5           -           3,5          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden, saknad länk 0,1                    -           0,1        1,6                -           1,6        9,0           3,5           5,5          3,5      3,5           -           3,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan, saknad länk 0,1                    -           0,1        1,5                -           1,5        4,8           2,1           2,7          2,1      1,8           -           1,8        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Femvägsskälet/Grimmeredsvägen, saknad länk -                   -           -        0,6                -           0,6        2,8           -           2,8          6,1           -           6,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

GC-väg från Åkareplatsen-Drottningtorget -                   -           -                -           2,5           -           2,5          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Hjällbovägen (vid Blixtgatan) -                   -           -        0,9                -           0,9        3,7           -           3,7          10,5         -           10,5      2,9           -           2,9           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Halvorsäng-Biskopsgårdens industriområde saknad kort GC länk 1,3                    -           1,3        3,7                -           3,7        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Ekereds byväg -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gång- och cykelväg i anslutning till detaljplaner

Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner -                   -           -        -                -           3,2           -           3,2          4,3           -           4,3        8,4           -           8,4           3,4           -           3,4          3,4           -           3,4        3,5           -           3,5        3,6           -           3,6        3,6           -           3,6        3,7           -           3,7        3,8           -      3,8        3,9           -           3,9        

Trafiksäkerhet & Framkomlighet

Cykelpaket 1,0                    -           1,0        0,4                -           0,4        2,7           -           2,7          2,8           -           2,8        2,8           -           2,8           2,8           -           2,8          2,9           -           2,9        2,9           -           2,9        3,0           -           3,0        3,0           -           3,0        3,1           -           3,1        3,2           -      3,2        3,2           -           3,2        

Cykelvägvisning och orienterbarhet -                   -           -        -                -           0,5           -           0,5          0,5           -           0,5        0,5           -           0,5           0,5           -           0,5          0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -           0,6        0,6           -      0,6        0,6           -           0,6        

Framkomlighet 1,3                    -           1,3        -                -           1,0           -           1,0          1,1           -           1,1        1,1           -           1,1           1,1           -           1,1          1,1           -           1,1        1,1           -           1,1        1,1           -           1,1        1,2           -           1,2        1,2           -           1,2        1,2           -      1,2        1,2           -           1,2        

Trafiksignaler 0,3                    -           0,3        -                -           1,0           -           1,0          1,1           -           1,1        1,1           -           1,1           1,1           -           1,1          1,1           -           1,1        1,1           -           1,1        1,1           -           1,1        1,2           -           1,2        1,2           -           1,2        1,2           -      1,2        1,2           -           1,2        

Cykelparkering

Cykelparkering 0,5                    -           0,5        -                -           1,0           -           1,0          1,1           -           1,1        1,1           -           1,1           1,1           -           1,1          1,1           -           1,1        1,1           -           1,1        1,1           -           1,1        1,2           -           1,2        1,2           -           1,2        1,2           -      1,2        1,2           -           1,2        

Säker cykelparkering på Drottningtorget 1,7                    -           1,7        1,2                -           1,2        0,3           -           0,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Cykelparkeringshus DP Norr om Nordstan -                   -           -                -           -           -           1,5           -           1,5        3,0           -           3,0           15,0         -           15,0        10,5         -           10,5      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Cykelparkering - Centralenområdet -                   -           -                -           -           -           1,0           -           1,0        2,0           -           2,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Belysning

Belysning på cykelvägnätet 2,0                    -           2,0        0,2                -           0,2        3,9           -           3,9          2,1           -           2,1        2,2           -           2,2           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Cykelbroar

Ågrändsbron 0,6                    -           0,6        1,7                -           1,7        0,5           -           0,5          16,3         -           16,3      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gång- och cykelbro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen Lejonet -                   -           -                -           -        1,0           -           1,0          4,0           -           4,0        20,0         -           20,0         15,0         -           15,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gång- och cykelbro över Lundbyleden mellan Brunnsbo och Ringön -                   -           -                -           -        1,0           -           1,0          5,0           -           5,0        25,0         -           25,0         9,0           -           9,0          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gång- och cykelbro över E6, Kallebäck-Grafiska vägen -                   -           -                -           -        -           -           2,0           -           2,0        23,0         8,0           15,0         8,0      15,0         7,0           8,0          7,0      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen) -                   -           -        -                -           -        1,0           -           1,0          4,0           -           4,0        20,0         -           20,0         15,0         -           15,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Sverigeförhandlingen

Nya Allén -                   -           -                -           -           -           0,7           -           0,7        1,5           -           1,5           -      12,4         3,7           8,7          3,7      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Sahlgrenska-Mölndal -                   -           -                -           1,8           -           1,8          5,6           1,7           3,9        1,7      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Övre Husargatan - Sprängkullsgatan -                   -           -                -           0,4           -           0,4          0,7           -           0,7        3,0           -           3,0           3,2           1,8           1,4          1,8      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Backaplan - Bräckemotet 5,7                    1,4           4,3        1,4      11,9              5,9           6,0        5,9      44,6         7,7           36,9        7,7      -           0,7           - 0,7 0,7      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Annedalsmotet - Götaplatsen 0,1                    -           0,1        2,5                -           2,5        24,7         -           24,7        -      3,8           8,2           - 4,4 8,2      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Stigberget - Saltholmen 0,1                    -           0,1        1,2                -           1,2        42,0         -           42,0        6,8           12,1         - 5,3 12,1    -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Backaplan - Kärra  -                   -           1,8           5,7           - 3,9 5,7      2,5           3,0           - 0,5 3,0      25,0         2,4           22,6         2,4      25,0         2,5           22,5        2,5      16,0         4,0           12,0      4,0      -           1,0           - 1,0 1,0      -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Summa Gång- och cykeltrafik 67                     2              65         2         72                 14            58         14       280          32            248        32       180          68            112       68       211          13            198         13       160          15            145         15       115,0       4,0           111,0    4,0      115,0       1,0           114,0    1,0      115,0       -           115,0    -      115,0       -           115,0    -      120,0       -           120,0    -      120,0       -      120,0    -      120,0       -           120,0    -      

Kollektivtrafik 

Ospecificerade investeringsmedel Kollektivtrafik - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,2 0,1           - 0,3 0,1      11,1         - 0,8 11,9        - 0,8 7,2           0,4           6,8        0,4      6,1           2,3           3,9           2,3      8,2           -           8,2          8,8           -           8,8        28,9         -           28,9      12,9         -           12,9      56,4         -           56,4      56,0         -           56,0      55,5         -      55,5      55,0         -           55,0      

Förbättrad framkomlighet

Pott för förbättrad framkomlighet 1,4                    0,9           0,5        0,9      1,7                -           1,7        5,8           -           5,8          3,2           -           3,2        3,2           -           3,2           3,2           -           3,2          3,3           -           3,3        3,4           -           3,4        3,4           -           3,4        3,5           -           3,5        3,6           -           3,6        3,7           -      3,7        3,7           -           3,7        

Framkomlighet Övre Husargatan bussgata -                   -           -        -                -           1,7           -           1,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Citybuss Sahlgrenska – Mölndal -                   -           -        -                -           -        2,0           -           2,0          5,0           -           5,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Citybuss Bergsjön -                   -           -        -                -           -        2,0           -           2,0          2,0           -           2,0        10,0         -           10,0         10,0         -           10,0        10,0         -           10,0      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Bussgatan Swedenborgsgatan (inom DP) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,6           -           0,6        1,5           1,5        17,0         17,0      -           -           -           -           -           -      -           -           

Busskörfält Torslanda (VP) 0,1                    -           0,1        0,1                -           0,1        2,4           -           2,4          2,0           -           2,0        10,0         -           10,0         8,7           -           8,7          -           -           -        -           -        -           -        -           -           -           -           -           -      -           -           

Hållplats vid Per Dubbsgatan -                   -           -                -           -           -           2,1           -           2,1        5,4           -           5,4           21,6         -           21,6        25,4         -           25,4      -           -           -        -           -           -           -           -           -      -           -           

Tillgänglighetsanpassning

Anslutande gångvägar samt tillgänglighetsanpassningar 0,2                    -           0,2        -                -           -        1,5           -           1,5          2,0           -           2,0        1,6           -           1,6           1,6           -           1,6          1,7           -           1,7        1,7           -           1,7        1,7           -           1,7        1,8           -           1,8        1,8           -           1,8        1,8           -      1,8        1,9           -           1,9        

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 3,3                    -           3,3        0,6                1,6           - 1,0 1,6      7,2           1,2           6,0          1,2      3,2           -           3,2        3,2           -           3,2           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Pendelparkeringar

Pendelparkeringar (egen regi) 0,4                    -           0,4        -                -           -        11,0         7,1           3,9          7,1      2,3           -           2,3        2,0           -           2,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Pendelparkeringar (Västsvenska paketet) 4,6                    4,6           -        4,6      1,7                1,7           -        1,7      9,4           9,5           - 0,1 9,5      16,0         16,0         16,0    -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Pendelparkering Nymånegatan 1,7                    -           1,7        0,1                -           0,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Buller

Bullervall Björlandavägen,  Sankt Olofsgatan-Swedenborgsplatsen 7,2                    -           7,2        0,2                -           0,2        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Bulleråtgärder pott -                   -           -        -                -           2,9           -           2,9          3,0           -           3,0        3,0           -           3,0           3,0           -           3,0          3,1           -           3,1        3,2           -           3,2        3,2           -           3,2        3,3           -           3,3        3,3           -           3,3        3,4           -      3,4        3,5           -           3,5        

Bullerskydd i anslutning till förskolor 0,1                    -           0,1        0,1                -           0,1        3,0           -           3,0          2,1           -           2,1        2,2           -           2,2           2,2           -           2,2          2,2           -           2,2        2,3           -           2,3        2,3           -           2,3        2,3           -           2,3        2,4           -           2,4        2,4           -      2,4        2,5           -           2,5        

Vibrationsåtgärder 0,1                    -           0,1        0,3                -           0,3        0,2           -           0,2          0,2           -           0,2        0,2           -           0,2           0,2           -           0,2          0,2           -           0,2        0,2           -           0,2        0,2           -           0,2        0,2           -           0,2        0,2           -           0,2        0,2           -      0,2        0,2           -           0,2        
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Vattenburen kollektivtrafik*

Vattenburen kollektivtrafik övergripande medel -                   -           -        -                -           -           -           -           -           -           -           10,8         -           10,8        11,0         -           11,0      11,3         -           11,3      11,5         -           11,5      11,7         -           11,7      12,0         -           12,0      12,2         -      12,2      12,4         -           12,4      

Saltholmen flytbrygga -                   -           -        -                -           -        1,7           -           1,7          5,0           -           5,0        10,0         -           10,0         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Donsö hamn och flytbrygga  - 1,3 -           - 1,3 8,9                -           8,9        44,8         -           44,8        0,2           11,3         - 11,1 11,3    -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Pumpgatan flytbrygga  0,8                    -           0,8        5,2                2,0           3,2        2,0      6,0           4,3           1,7          4,3      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Brännö/Rödsten flytbrygga 0,2                    -           0,2        1,5                -           1,5        3,1           -           3,1          3,2           -           3,2        6,7           -           6,7           6,7           -           6,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Hållplatser

Målbild Koll2035 - Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet -                   -           -        -      18,6              1,6           17,0      1,6      48,0         25,1         22,9        25,1    48,4         24,0         24,4      24,0    35,0         3,2           31,8         3,2      23,0         -           23,0        23,0         -           23,0      22,0         -           22,0      22,0         -           22,0      -           -           -           -           -           -      -           -           

Cykelparkering vid hållplats (VP) 0,1                    -           0,1        - 0,1 -           - 0,1 0,6           0,6           -         0,6      0,6           0,6           -        0,6      0,6           0,6           -          0,6      0,6           -           0,6          0,7           -           0,7        0,7           -           0,7        0,7           -           0,7        0,7           -           0,7        0,7           -           0,7        0,7           -      0,7        0,7           -           0,7        

Kabel som återstår vid Svingel -                   -           -        -                -           -        3,5           -           3,5          -           -           -        -           -           -          -           -           -          -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -      -        -           -           -        

Säker cykelparkering vid hållplats (VP) -                   -           -        -                -           1,5           1,5           1,5      0,7           0,7           -        0,7      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Laddstationer vid hållplats -                   1,7           - 1,7 1,7      -                -           2,0           -           2,0          2,1           -           2,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Sörredsvägen Hållplats 1,1                    -           1,1        -                -           -           -           -           -           -        -           -           -          -           -           -          -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -      -        -           -           -        

Kollektivtrafiklösning Olof Palmes Plats 0,2                    -           0,2        0,3                -           0,3        -           -           -         -           -           -        -           -           -          -           -           -          -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -      -        -           -           -        

Renströmska parken, cykelparkering mm -                   -           -                -           0,5           -           0,5          -           -           -        -           -           -           -           -          -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -      -        -           -           -        

Järnvågen, regleringsplatser -                   -           -                -           -           -           -         -           -           -        2,1           -           2,1           -           -           -          -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -      -        -           -           -        

Hållplatser vid Sörredsvägen -                   -           -                -           2,8           1,5           1,3          1,5      -           -           -        -           -           -          -           -           -          -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -           -        -           -      -        -           -           -        

KomFram

Trafiksamordning 2020 0,2                    -           0,2        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Delsjön stabilitetsåtgärder 0,1                    -           0,1        0,1                -           0,1        -           -           -           -           -           -           

Ny bytespunkt Liseberg/Åtg vid Örgryte * 3,8                    1,7           2,1        1,7      -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Spårbana*

Ny signal och växelstyrning 2,3                    -           2,3        2,1                -           2,1        1,7           -           1,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Strömmatning till spårväg 26,5                  11,6         14,9      11,6    5,8                3,5           2,3        3,5      36,2         -           36,2        7,5           -           7,5        7,5           -           7,5           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Strömmatning till spårväg Ombyggnad L-stationer -                   -           -        -                -           2,0           -           2,0          2,0           -           2,0        2,0           -           2,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar 4,8                    -           4,8        8,7                -           8,7        3,3           -           3,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Automatiskt förval av växelanmälan 0,3                    -           0,3        0,5                -           0,5        2,1           -           2,1          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Summa kollektivtrafik 58,0                  20,5         37,6      20,5    56,2              10,5         45,7      10,5    220,0       50,0         170,0     50,0    120,0       53,0         67,0      53,0    110,8       6,1           104,8      6,1      100,0       -           100,0      -      90,0         -           90,0      -      75,0         -           75,0      -      75,0         -           75,0      -      80,0         -           80,0      -      80,0         -           80,0      -      80,0         -      80,0      -      80,0         -           80,0      -      

Bil- och godstrafik

Ospecificerade investeringsmedel Bil- och godstrafik - 0,2 -           - 0,2 - 0,1 -           - 0,1 3,6           - 0,3 3,9          - 0,3 2,9           -           2,9        8,6           0,5           8,1           0,5      6,0           -           6,0          32,2         -           32,2      31,9         -           31,9      31,5         -           31,5      36,1         -           36,1      35,8         -           35,8      35,4         -      35,4      35,0         -           35,0      

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet/framkomlighet 1,7                    -           1,7        0,4                -           0,4        3,2           -           3,2          3,2           -           3,2        3,3           -           3,3           5,4           -           5,4          5,5           -           5,5        5,6           -           5,6        5,7           -           5,7        5,9           -           5,9        6,0           -           6,0        6,1           -      6,1        6,2           -           6,2        

Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen -                   -           -        1,8                -           1,8        16,7         -           16,7        0,2           -           0,2        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Cirkulation Nymånegatan 14,1                  4,6           9,5        4,6      0,7                -           0,7        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Cirkulation Kärramotet 1,3                    1,9           - 0,6 1,9      0,1                -           0,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Cirkulation Björlandavägen/Wieselgrensgatan -                   -           -        0,1                -           0,1        0,5           -           0,5          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Korsning vid Assar Gabrielssonsväg 0,5                    -           0,5        2,1                -           2,1        10,5         -           10,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Cirkulation Domarringsgatan/Kongahällavägen -                   -           -                -           -           -           0,4           0,4        2,0           -           2,0           8,0           -           8,0          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Uppkopplade trafiksignaler 1,2                    -           1,2        0,1                -           0,1        2,1           -           2,1          2,1           -           2,1        2,2           -           2,2           2,2           -           2,2          2,2           -           2,2        2,3           -           2,3        2,3           -           2,3        2,3           -           2,3        2,4           -           2,4        2,4           -      2,4        2,5           -           2,5        

Vägvisning för bil 0,8                    -           0,8        0,4                -           0,4        2,6           -           2,6          2,7           -           2,7        2,7           -           2,7           2,7           -           2,7          2,8           -           2,8        2,8           -           2,8        2,9           -           2,9        2,9           -           2,9        3,0           -           3,0        3,0           -      3,0        3,1           -           3,1        

Askims stationsväg 1,2                    -           1,2        3,2                -           3,2        1,4           -           1,4          19,0         -           19,0      60,0         -           60,0         60,0         -           60,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Finlandsvägen/Lillhagsvägen fas1 0,5                    -           0,5        -                -           -        -           -           -         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Finlandsvägen fas 2 0,4                    -           0,4        2,0                -           2,0        2,0           -           2,0          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Importgatan -                   -          -        1,2                -           1,2        -           -           -           -           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     -          -          
Dubbelriktning Berzeliigatan, Södra vägen-Sten Sturegatan . -                   -          5,1                -           5,1        4,4           -           4,4          -           -           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     -          -          
Cirkulation vid Sankt Sigfrids plan -                   -          -                -           2,0           -           2,0          3,0           -           3,0        30,00      -          30,00     5,00        -          5,00       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     -          -          
Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen -                   -          -                -           1,0           -           1,0          1,5           -           1,5        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     -          -          

Buller & Vibrationer

Pott Bullervallar/skärmar -                   -           -        -                -           -        4,0           -           4,0          4,0           -           4,0        4,5           -           4,5           4,4           -           4,4          4,5           -           4,5        4,6           -           4,6        4,7           -           4,7        4,8           -           4,8        4,9           -           4,9        5,0           -      5,0        5,1           -           5,1        

Förskolan Djurgårdsgatan 29 2,3                    1,0           1,3        1,0      -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Torgny Segerstedtsgatan-Västra Palmgrensgatan mur och skärm 0,3                    -           0,3        0,6                -           0,6        10,1         -           10,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Näsetvägen 0,1                    -           0,1        0,1                -           0,1        3,2           -           3,2          6,0           -           6,0        5,5           -           5,5           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Asplyckevägen 0,1                    -           0,1        1,9                -           1,9        9,1           -           9,1          0,4           -           0,4        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Lastkajer
Pott för lastkajer -                   -           -        -                -           2,6           -           2,6          2,7           -           2,7        2,7           -           2,7           2,7           -           2,7          2,8           -           2,8        2,8           -           2,8        2,9           -           2,9        2,9           -           2,9        3,0           -           3,0        3,0           -      3,0        3,1           -           3,1        

Brännö/Rödsten lastkaj -                   -           -        0,5                -           0,5        1,0           -           1,0          0,9           -           0,9        3,6           -           3,6           3,6           -           3,6          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Donsö lastkaj 1,9                    -           1,9        1,0                -           1,0        11,3         -           11,3        1,0           -           1,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Vrångö lastkaj 0,2                    -           0,2        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Terminaler
Fiskebäcksterminalen 1,0                    -           1,0        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Anslutningar
Sörredsvägens trimningsåtgärder -                   -           6,2                -           6,2        18,8         12,3         6,5          12,3    -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Trimningsåtgärder Sörred mm -                   -           -                -           -           -           15,0         -           15,0      15,0         -           15,0         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut 2,0                    -           2,0        0,1                -           0,1        9,9           -           9,9          35,0         -           35,0      43,0         -           43,0         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Summa Bil och godstrafik 29,4                  7,5           21,9      7,5      27,5              -           27,5      -      120,0       12,0         108,0     12,0    100,0       -           100,0    -      183,1       0,5           182,6      0,5      100,0       -           100,0      -      50,0         -           50,0      -      50,0         -           50,0      -      50,0         -           50,0      -      55,0         -           55,0      -      55,0         -           55,0      -      55,0         -      55,0      -      55,0         -           55,0      -      

Utemiljöer

Ospecificerade investeringsmedel Utemiljöer 0,0                    0,0           0,0        0,0      0,1                -           0,1        13,6         -           13,6        9,4           -           9,4        15,1         3,3           11,8         3,3      18,3         -           18,3        19,3         -           19,3      18,6         -           18,6      17,9         -           17,9      22,2         -           22,2      21,4         -           21,4      20,6         -      20,6      19,8         -           19,8      

Stadsmiljöåtgärder

Stadsmiljöåtgärder -                   -           -        -                -           3,6           -           3,6          3,7           -           3,7        3,8           -           3,8           3,8           -           3,8          3,9           -           3,9        3,9           -           3,9        4,0           -           4,0        4,1           -           4,1        4,2           -           4,2        4,3           -      4,3        4,4           -           4,4        

Stadsmiljöåtgärder Örgrytevägen -                   -           -        -                -           -        0,5           -           0,5          2,5           -           2,5        10,0         -           10,0         4,0           -           4,0          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Stadsmiljöåtgärder Landsvägsgatan inkl Ernst Ljungens plats. -                   -           -                -           -        -           -           -         0,5           -           0,5        2,5           -           2,5           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats 0,4                    -           0,4        0,1                -           0,1        2,0           -           2,0          7,7           -           7,7        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder 0,3                    -           0,3        1,4                -           1,4        0,2           -           0,2          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Sittplatser i gångstaden (möblering) 0,9                    -           0,9        -                -           0,8           -           0,8          0,8           -           0,8        0,9           -           0,9           0,9           -           0,9          0,9           -           0,9        0,9           -           0,9        0,9           -           0,9        0,9           -           0,9        1,0           -           1,0        1,0           -      1,0        1,0           -           1,0        

Gågata Tredje Långgatan 0,3                    -           0,3        0,1                -           0,1        1,5           -           1,5          6,0           -           6,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen 1,2                    -           1,2        0,4                -           0,4        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gångstråk Östra Larmg delen Södra Hamng-Drottningg 0,2                    -           0,2        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Stadsmiljöåtgärder Sten Sturegatan  -                   -           -        -                -           0,7           -           0,7          2,8           -           2,8        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Park och Naturområden

Park och Naturområden 8,2                    -           8,2        10,1              1,3           8,7        1,3      12,4         -           12,4        4,6           -           4,6        10,1         -           10,1         15,0         -           15,0        16,6         -           16,6      16,9         -           16,9      17,2         -           17,2      17,6         -           17,6      17,9         -           17,9      18,3         -      18,3      18,7         -           18,7      

Olof Palmes plats 0,1                    -           0,1        0,3                -           0,3        7,7           -           7,7          15,0         -           15,0      10,0         -           10,0         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Lekmiljöer 12,0                  -           12,0      16,9              -           16,9      5,0           -           5,0          5,0           -           5,0        5,0           -           5,0           10,0         -           10,0        11,0         -           11,0      11,3         -           11,3      11,5         -           11,5      11,7         -           11,7      12,0         -           12,0      12,2         -      12,2      12,4         -           12,4      

Träd 3,4                    0,1           3,3        0,1      9,1                0,3           8,8        0,3      2,0           -           2,0          2,0           -           2,0        2,2           -           2,2           3,0           -           3,0          3,3           -           3,3        3,4           -           3,4        3,4           -           3,4        3,5           -           3,5        3,6           -           3,6        3,7           -      3,7        3,7           -           3,7        

Summa Utemiljöer 27,0                  0,1           26,9      0,1      38,4              1,6           36,7      1,6      50,0         -           50,0       -      60,0         -           60,0      -      59,6         3,3           56,3        3,3      55,0         -           55,0        -      55,0         -           55,0      -      55,0         -           55,0      -      55,0         -           55,0      -      60,0         -           60,0      -      60,0         -           60,0      -      60,0         -      60,0      -      60,0         -           60,0      -      

SUMMA STADSMILJÖ 181,5                30,3         151,1    30,3    194,0            26,5         167,5    26,5    670,0       94,0         576,0     94,0    460,0       121,0       339,0    121,0  564,4       23,1         541,3      23,1    414,9       15,0         399,9      15,0    309,9       4,0           305,9    4,0      295,0       1,0           294,0    1,0      295,1       -           295,1    -      310,0       -           310,0    -      315,1       -           315,1    -      315,0       -      315,0    -      315,0       -           315,0    -      
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Finansiering

Spårvägsbanan

Ospecificerade investeringsmedel Spårvägsbana - 0,1 -           - 0,1 - 0,1 -           - 0,1 7,5           -           7,5          2,6           -           2,6        5,6           - 2,2 7,8           - 2,2 5,7           -           5,7          2,5           -           2,5        22,7         -           22,7      7,9           -           7,9        26,4         -           26,4      25,8         -           25,8      25,3         -      25,3      24,7         -           24,7      

Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan*

Änggården SISÄ-anläggning 6,6                    -           6,6        0,1                -           0,1        1,3           -           1,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Strömmatning till spårväg * 5,9                    -           5,9        -                12,2         - 12,2 12,2    -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk buss - spårväg*

Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen -                   -           -        -                -           -           -           0,5           -           0,5        16,8         -           16,8         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-Underåsbron -                   -           -                -           -           -           -         1,1           -           1,1        16,2         -           16,2         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen 17,4                  -           17,4      -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk Södra hamngatan Brunnsparken-Lilla torget -                   -           -                -           -           -           -           -           1,1           -           1,1           14,1         -           14,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk Vasaplatsen - Kapellplatsen -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           2,2           -           2,2          34,2         -           34,2      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk efter kurvan Kapellplatsen - hpl Chalmers -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           1,1           -           1,1          9,1           -           9,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk Per Dubbsgatan, Ehrenströmsgatan - växel Per Dubbsvidukten, inkl hållplatsupprustning-                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           4,5           -           4,5        39,1         -           39,1      -           -           -           -           -           -      -           -           

Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning Olskroktorget0,9                    -           0,9        26,8              -           26,8      3,3           -           3,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex*

Byte av spårkomplex Redbergsplatsen 0,5                    -           0,5        8,8                -           8,8        0,8           -           0,8          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Stigbergstorget 0,2                    -           0,2        -                -           -        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Brunnsparken -                   -           -                -           -           -           2,1           -           2,1        20,6         -           20,6         20,6         -           20,6        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Grönsakstorget -                   -           -                -           2,2           -           2,2          20,3         -           20,3      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Marklandsgatan -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           2,2           -           2,2        20,3         -           20,3      -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Stampgatan-Alströmergatan 7,1                    -           7,1        8,3                -           8,3        1,7           -           1,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Svingeln 0,1                    -           0,1        2,4                -           2,4        5,6           -           5,6          -           -           -           -           -           -           -           -           -        -           -           -        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Åkareplatsen -                   -           -        0,4                -           0,4        4,6           -           4,6          -           -           -           -           -           -           -           -           -        -           -           -        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byte av spårkomplex Godhemsgatan -                   -           -        0,5                -           0,5        9,5           -           9,5          -           -           -           -           -           -           -           -           -        -           -           -        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Planerat underhåll - Spårvägsbanan*

Planerat underhåll spårvägsbanan 17,5                  -           17,5      9,5                -           9,5        13,5         -           13,5        26,3         -           26,3      19,5         -           19,5         18,8         -           18,8        19,2         -           19,2      19,6         -           19,6      20,0         -           20,0      20,4         -           20,4      20,8         -           20,8      21,2         -      21,2      21,6         -           21,6      

Tunganordningsbyte -                   -           -                -           -           -           7,1           -           7,1        7,4           -           7,4           7,6           -           7,6          7,7           -           7,7        7,9           -           7,9        8,0           -           8,0        8,2           -           8,2        8,4           -           8,4        8,5           -      8,5        8,7           -           8,7        

Summa Spårvägsbanan 56,1                  -           56,1      -      56,7              12,2         44,5      12,2    50,0         -           50,0       -      60,0         -           60,0      -      87,2         - 2,2 89,4        - 2,2 70,0         -           70,0        -      75,0         -           75,0      -      75,0         -           75,0      -      75,0         -           75,0      -      55,0         -           55,0      -      55,0         -           55,0      -      55,0         -      55,0      -      55,0         -           55,0      -      

Byggnadsverk

Ospecificerade investeringsmedel Byggnadsverk - 0,1 -           - 0,1 0,2                -           0,2        6,2           -           6,2          9,9           -           9,9        5,9           - 0,2 6,1           - 0,2 14,7         -           14,7        11,7         -           11,7      8,7           -           8,7        10,2         -           10,2      27,3         -           27,3      36,3         -           36,3      36,3         -      36,3      36,3         -           36,3      

Garantibesiktningar 0,2                    -           0,2        0,1                -           0,1        0,1           -           0,1          0,4           -           0,4        0,4           -           0,4           1,5           -           1,5          1,5           -           1,5        1,6           -           1,6        1,6           -           1,6        1,6           -           1,6        1,7           -           1,7        1,7           -      1,7        1,7           -           1,7        

Reinvestering inre vattenvägar

Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan (1480-6000-12) -                   -           -        0,7                -           0,7        0,3           -           0,3          1,4           -           1,4        1,4           -           1,4           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16) 1,5                    -           1,5        4,0                -           4,0        3,9           -           3,9          49,2         -           49,2      76,5         -           76,5         44,3         -           44,3        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron -                   -           -           -           

Kanalmur Mölndals gräns-Varbergsbron V (1480-6000-1) -                   -           -                -           0,4           -           0,4          0,1           -           0,1        7,1           -           7,1           7,4           -           7,4          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kanalmur Mölndals gräns-Varbergsbron Ö (1480-6000-2) -                   -           -                -           0,3           -           0,3          0,1           -           0,1        3,8           -           3,8           3,8           -           3,8          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga, Klippan* -                   -           -                -           -           -           0,6           -           0,6        3,4           -           3,4           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga, Eriksberg* -                   -           -                -           -           -           -           -           0,6           -           0,6           3,8           -           3,8          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga, Rosenlund* -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           0,8           -           0,8          4,0           -           4,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga, Vrångö* -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           0,6           -           0,6          4,2           -           4,2        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga, Lindholmen* -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,8           -           0,8        4,4           -           4,4        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga, Slottsberget* -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,2           -           0,2        4,6           -           4,6        -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga, Lilla Bommen* -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,8           -           0,8        4,7           -           4,7        -           -           -           -           -           -      -           -           

Renovering av flytbrygga Styrsö Tången (1480-5029-1) * -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,7           -           0,7        4,3           -           4,3        -           -           -           -      -           -           

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen (1480-9004-4) -                   -           -        0,3                -           0,3        5,1           -           5,1          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gullbergskajen (1480-9021-1-11) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           2,2           -           2,2        11,3         -           11,3      11,5         -           11,5      -           -           -           -           -           -      -           -           

Dockpromenaden Stapelbädden (1480-9007-1) 8,9                    -           8,9        0,3                -           0,3        1,8           -           1,8          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Färjenäs färjeläge -                   -           1,3                -           1,3        3,7           -           3,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -           -           -        -           -           -           -           -           -      -           -           

Reinvestering Park och naturområden

Park och naturområden 19,5                  -           19,5      34,7              0,2           34,5      0,2      125,6       -           125,6      12,6         -           12,6      4,8           -           4,8           65,0         -           65,0        65,0         -           65,0      65,0         -           65,0      65,0         -           65,0      65,0         -           65,0      65,0         -           65,0      65,0         -      65,0      65,0         -           65,0      

Älvsborgsdammen -                   -           -        -                -           2,0           -           2,0          14,0         -           14,0      14,0         -           14,0         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Reinvestering Lekmiljöer

Lekmiljöer 5,5                    -           5,5        5,8                -           5,8        29,8         -           29,8        14,3         -           14,3      15,0         -           15,0         12,0         -           12,0        12,0         -           12,0      12,0         -           12,0      12,0         -           12,0      12,0         -           12,0      12,0         -           12,0      12,0         -      12,0      12,0         -           12,0      

Reinvestering Trädplantering

Trädplantering 4,1                    -           4,1        4,5                -           4,5        7,9           -           7,9          6,0           -           6,0        6,8           -           6,8           5,0           -           5,0          5,0           -           5,0        5,0           -           5,0        5,0           -           5,0        5,0           -           5,0        5,0           -           5,0        5,0           -      5,0        5,0           -           5,0        

Reinvestering broar och tunnlar

Höjning av broar till rådande norm -                   -           -        0,2                -           0,2        3,7           -           3,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Trafiksäkra räcken GC broar -                   -           -        -                -           10,0         -           10,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Backadalsmotet (1480-1607-1) -                   -           -        -                -           0,5           -           0,5          2,4           -           2,4        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Flatåsmotet (1480-1099-1, 1480-1101-1) 2,1                    -           2,1        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Frölundatunneln (1480-3044-1)* -                   -           -        0,1                -           0,1        4,7           -           4,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Dämmebron (1480-1014-1) 4,7                    -           4,7        8,9                -           8,9        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Sommarvädersgatan, Önskevädersgatan (1480-2622-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           0,2           -           0,2          1,7           -           1,7        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Gullbergs Strandgata (1480-1053-1) 0,3                    -           0,3        0,2                -           0,2        10,5         -           10,5        2,3           -           2,3        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Ringömotet (1480-1614-1) 0,2                    -           0,2        0,2                -           0,2        8,7           -           8,7          3,0           -           3,0        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Olskroken GC-bro (1480-2083-1) -                   -           0,2                -           0,2        1,6           -           1,6          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Delsjöbäcken (1480-1026-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           0,2           -           0,2           1,7           -           1,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Bro vid Frölundaborg (1480-1086-2) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,5           -           0,5        4,0           -           4,0        -           -           -           -           -           -      -           -           

Upprustning av gångbroar vid Landala torg -                   -           -                -           -        3,3           -           3,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Upprustning av broar i Önnered -                   -           -        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Sagogången (1480-2607-1) -                   -           -                -           -        1,6           -           1,6          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Kungsportsbron -                   -           -                -           -           -           -           -           1,1           -           1,1           2,2           -           2,2          35,3         -           35,3      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket NO

Ljusårsvägen (1480-1316-1) -                -           -           -           -           -           -           -           0,4           -           0,4          2,8           -           2,8        -           -           -           -           
Linnarhult (1480-2344-1) -                -           -           -           -           -           -           -           0,2           -           0,2          2,2           -           2,2        

Paket upprustnig av broar

Upprustning 1480-1082-1 Kungstensmotet, bro över västerleden, spårväg Svalörtsgatan-                   -           -                -           11,5         -           11,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Upprustning av bro över Dag Hammarskjöldsleden 10,0                  -           10,0      0,7                -           0,7        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

REINVESTERING



Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-miljö 
nämnd

Extern
Stads-miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Stads-
miljö 

nämnd
Extern

Utgift

Finansiering Finansiering

Utgift Utgift InkomstInkomst

Finansiering

Utgift Inkomst

Finansiering

Utgift

Inriktning 2033Inriktning 2030

Finansiering

Utfall 2021

Utgift Inkomst InkomstInkomst

Inriktning 2024

Utgift

Inriktning 2032

Inkomst

FinansieringSTADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2021-2033 (mnkr)

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2021-2033 

Utgift Inkomst

Finansiering

Inriktning 2027

FinansieringFinansiering

Inriktning 2023 Inriktning 2031

Utgift Inkomst

Finansiering

UtgiftInkomst

Inriktning 2026 Inriktning 2028

Finansiering

Utgift

Utfall 2022

Inkomst

Inriktning 2029

Utgift Inkomst

Finansiering

Inriktning 2025

Utgift Inkomst

Finansiering

Paket Munkebäck underhåll

Munkebäcksmotet Östra bron (1480-1104-1) -                   -           -        0,1                -           0,1        0,6           -           0,6          7,5           -           7,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Munkebäcksmotet Västra bron (1480-1105-1) -                   -           -        0,1                -           0,1        0,6           -           0,6          7,5           -           7,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Frölunda O och S underhåll -                

Södra Särövägen, Lindåsskolan (1480-2125-1) -                   -           0,2                -           0,2        2,9           -           2,9          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Billdals Lövskogsvägen, Billdals Aspväg (1480-2131-1) -                   -           0,2                -           0,2        2,8           -           2,8          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Angered 1 underhåll -                

Hjällbovägen/Bredfjällsgatan (1480-2301-1) -                   -           0,3                -           0,3        2,3           -           2,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Lärjeholm (1480-1306-1) -                   -           0,3                -           0,3        2,2           -           2,2          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Västerslänt (1480-2327-1) -                   -           0,2                -           0,2        2,3           -           2,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Liseberg 1 underhåll

Underåsbron (1480-1035-1) -                   -           -                -           -           -           0,3           -           0,3        2,7           -           2,7           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Liseberg 2 underhåll

Vallhallabron (1480-1042-1) -                   -           -                -           0,1           -           0,1          0,8           -           0,8        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Tingstad underhåll -           

Partihandelsgatan Gullbergsmotet (1480-1057-1) -                   -           -                -           0,6           -           0,6          10,2         -           10,2      -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Marieholmsgatan (1480-1011-1) -                   -           -                -           0,4           -           0,4          6,4           -           6,4        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Angered 2 underhåll -           

Rannebergsvägen (1480-2348-1) -                   -           -                -           -           -           0,2           -           0,2        2,0           -           2,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Eriksbo (1480-2307-1) -                   -           -                -           -           -           0,2           -           0,2        1,5           -           1,5           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Fjällviolen (1480-2345-1) -                   -           -                -           -           -           0,2           -           0,2        1,6           -           1,6           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Bäckebolsmotet (1480-1606-1) -                   -           -                -           -           -           0,2           -           0,2        3,8           -           3,8           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Grusåsvägen (1480-2369-1) -                   -           -                -           -           -           0,2           -           0,2        1,0           -           1,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

GC-väg Grusåsvägen (1480-2370-1) -                   -           -                -           -           -           0,2           -           0,2        1,4           -           1,4           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Sisjön underhåll -           -           

Knapegårdsvägen (1480-2161-1) -                   -           -                -           -           -           0,1           -           0,1        1,0           -           1,0           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Björnmossevägen Sisjön (1480-2163-1) -                   -           -                -           -           -           0,2           -           0,2        1,9           -           1,9           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Askims domareväge V Sisjövägen (1480-2159-1) -                   -           -                -           -           -           0,1           -           0,1        0,9           -           0,9           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Marholmsvägen Stora ån (1480-1146-1) -                   -           -                -           -           -           0,1           -           0,1        1,8           -           1,8           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Angered 3 underhåll -           

Titteridammsvägen (1480-2365-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           0,2           -           0,2           2,5           -           2,5          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Galaxgatan (1480-1326-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           0,2           -           0,2           2,3           -           2,3          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Frölunda C/Högsbo underhåll -           

Flatåsmotet Tunnlandsgatan (1480-1102-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           0,2           -           0,2           1,7           -           1,7          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Önnered 2 underhåll

Sjupundsgatan (1480-2032-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,2           -           0,2        2,0           -           2,0        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

GC- bro Ängkärrsvägen (1480-2094-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,2           -           0,2        1,5           -           1,5        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Ängkärrsvägen (1480-2105-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,4           -           0,4        2,3           -           2,3        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Smaragdgatan (1480-2054-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,2           -           0,2        1,4           -           1,4        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Vallhamnsgatan (1480-2096-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,3           -           0,3        1,7           -           1,7        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Önneredsskolan (1480-2077.-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,3           -           0,3        1,7           -           1,7        -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Angered 4 underhåll -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           

GC bro söder Muskotgatan (1480-2372-1) -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,2           -           0,2        1,8           -           1,8        -           -           -           -      -           -           
Spårvägsbro över Gc väg mellan Hjällbovägen och Lärjeån
(1480-2309-1)

-                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,5           -           0,5        2,9           -           2,9        -           -           -           -      -           -           

Paket Frölunda 2022 -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           

Näsets badväg (1480-2150-1) 0,1                    -           0,1        2,2                -           2,2        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Knapegårdsvägen, Gamla Särövägen (1480-2123-1) 0,1                    -           0,1        2,6                -           2,6        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Radiovägen (1480-2053-1) 0,1                    -           0,1        2,2                -           2,2        0,1           -           0,1          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Västes gata (1480-2112-1) 0,1                    -           0,1        2,2                -           2,2        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Byggnadsverk, övriga konstruktioner 

Prospect Hill Förstärkning av stödmur -                   -           -        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Upprustning av Gullbergskulverten 1,4                    -           1,4        11,5              -           11,5      17,2         -           17,2        69,0         -           69,0      18,0         -           18,0         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Bullerskyddsskärmar vid Torparmotet -                   -           -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Utbyte av hiss spårvagnshållpl. Hammarkullen 13,8                  -           13,8      -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1) -                   -           -        -                -           0,2           -           0,2          1,9           -           1,9        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Järntorget byggnad -                   -           -        -      -                -           -        1,0           -           1,0          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Paket Backa underhåll

Kärravägen (1480-10035-1,2,3,4,5) -                   -           -                -           0,8           -           0,8          5,3           -           5,3        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Transportgatan (1480-2648-1) -                   -           -                -           0,5           -           0,5          3,1           -           3,1        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Planerat underhåll byggnadsverk 

Pott - planerat underhåll byggnadsverk 1,4                    -           1,4        -                -           -        2,2           -           2,2          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Planerat underhåll Färjetrafik

Reinvestering dykdalb Styrsö Bratten * 2,3                    -           2,3        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Reinvestering dykdalb Saltholmen * 0,4                    -           0,4        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Summa Byggnadsverk 76,4                  -           76,4      -      84,3              0,2           84,1      0,2      280,0       -           280,0     -      230,0       -           230,0    -      179,2       - 0,2 179,4      - 0,2 170,0       -           170,0      -      150,0       -           150,0    -      120,0       -           120,0    -      120,0       -           120,0    -      120,0       -           120,0    -      120,0       -           120,0    -      120,0       -      120,0    -      120,0       -           120,0    -      
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Inriktning 2025

Utgift Inkomst

Finansiering

Belysning och energieffektivisering

Ospecificerade investeringsmedel Belysning och Energieffektivisering - 0,1 -           - 0,1 - 0,0 -           - 0,0 8,2           -           8,2          4,7           -           4,7        7,1           - 1,0 8,1           - 1,0 16,2         -           16,2        13,7         -           13,7      11,2         -           11,2      8,6           -           8,6        6,0           -           6,0        2,9           -           2,9        4,0           -      4,0        1,1           -           1,1        

Upprustning av belysning

Kablifiering av luftledning 4,3                    -           4,3        3,9                -           3,9        13,6         -           13,6        10,8         -           10,8      11,0         -           11,0         11,0         -           11,0        11,3         -           11,3      11,5         -           11,5      11,7         -           11,7      12,0         -           12,0      12,2         -           12,2      12,4         -      12,4      12,7         -           12,7      

Färdigställande av projekt i gränsland 5,7                    -           5,7        4,7                1,0           3,7        1,0      6,2           -           6,2          5,4           -           5,4        5,5           -           5,5           5,5           -           5,5          5,6           -           5,6        5,7           -           5,7        5,9           -           5,9        6,0           -           6,0        6,1           -           6,1        6,2           -      6,2        6,3           -           6,3        

Belysning gångstråk och gångtunnlar 3,8                    -           3,8        1,1                -           1,1        8,5           -           8,5          4,7           -           4,7        4,8           -           4,8           4,8           -           4,8          4,9           -           4,9        5,0           -           5,0        5,1           -           5,1        5,2           -           5,2        5,3           -           5,3        5,4           -      5,4        5,5           -           5,5        

Ersätta järnbandskabel 24,8                  -           24,8      20,1              -           20,1      39,7         -           39,7        53,1         -           53,1      54,1         -           54,1         54,1         -           54,1        55,2         -           55,2      56,3         -           56,3      57,4         -           57,4      58,6         -           58,6      59,8         -           59,8      60,9         -      60,9      62,2         -           62,2      

Knutpunkt för kollektivtrafiken 0,8                    -           0,8        -                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Upprustning av trafiksignaler

Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler 5,9                    -           5,9        0,9                -           0,9        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Trafiksignaler -                   -           3,0                -           3,0        3,1           -           3,1          3,2           -           3,2        3,2           -           3,2           3,2           -           3,2          3,3           -           3,3        3,4           -           3,4        3,4           -           3,4        3,5           -           3,5        3,6           -           3,6        3,7           -      3,7        3,7           -           3,7        

Energieffektivisering av belysning

Energieffektivisering av belysning 40,8                  -           40,8      24,6              -           24,6      60,7         -           60,7        53,1         -           53,1      45,1         -           45,1         45,1         -           45,1        46,0         -           46,0      47,0         -           47,0      47,9         -           47,9      48,9         -           48,9      50,2         -           50,2      52,4         -      52,4      53,5         -           53,5      

Summa Belysning och energieffektivisering 85,98                -           86,0      -      58,3              1,0           57,3      1,0      140,00     -           140,0     -      135,0       -           135,0    -      130,8       - 1,0 131,8      - 1,0 140,0       -           140,0      -      140,0       -           140,0    -      140,0       -           140,0    -      140,0       -           140,0    -      140,0       -           140,0    -      140,0       -           140,0    -      145,0       -      145,0    -      145,0       -           145,0    -      

Gator och vägar

Ospecificerade investeringsmedel Gator och Vägar -                   -           -        -                -           3,9           -           3,9          3,2           -           3,2        6,8           - 1,0 7,8           - 1,0 15,8         -           15,8        10,9         -           10,9      - 0,1 -           - 0,1 3,9           -           3,9        12,9         -           12,9      11,8         -           11,8      5,7           -      5,7        9,6           -           9,6        

Reinvestering i gator och vägar

Underhållsbeläggning 142,0                -           142,0    187,6            -           187,6    209,9       -           209,9      143,0       -           143,0    163,0       -           163,0       166,0       -           166,0      170,0       -           170,0    180,0       -           180,0    190,0       -           190,0    200,0       -           200,0    210,0       -           210,0    220,0       -      220,0    230,0       -           230,0    

Reinvesteringar i gatuanläggningar 15,0                  -           15,0      11,8              -           11,8      10,0         -           10,0        10,8         -           10,8      11,0         -           11,0         11,0         -           11,0        11,3         -           11,3      11,5         -           11,5      11,7         -           11,7      12,0         -           12,0      12,2         -           12,2      12,4         -      12,4      12,7         -           12,7      

Underhållsbeläggning cykelvägar 8,2                    -           8,2        13,1              -           13,1      19,2         -           19,2        30,7         -           30,7      41,0         -           41,0         32,7         -           32,7        33,3         -           33,3      34,0         -           34,0      34,7         -           34,7      35,4         -           35,4      36,1         -           36,1      36,8         -      36,8      37,5         -           37,5      

Vägtrummor 3,9                    1,1           2,8        1         2,2                - 0,1 2,3        - 0,1 6,3           -           6,3          4,3           -           4,3        4,4           -           4,4           4,4           -           4,4          4,5           -           4,5        4,6           -           4,6        4,7           -           4,7        4,8           -           4,8        4,9           -           4,9        5,0           -      5,0        5,1           -           5,1        

Backadalsmotet - reinvesteringar i gatuanläggningar -                   -           -                -           0,2           -           0,2          1,5           -           1,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Rörstrandsgatan -                   -           -                -           0,5           -           0,5          6,5           -           6,5        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      -           -           

Summa Gator och vägar 169,15              1,1           168,1    1,1      214,7            - 0,1 214,8    - 0,1 250,00     -           250,0     -      200,0       -           200,0    -      226,2       - 1,0 227,2      - 1,0 230,0       -           230,0      -      230,0       -           230,0    -      230,0       -           230,0    -      245,0       -           245,0    -      265,0       -           265,0    -      275,0       -           275,0    -      280,0       -      280,0    -      295,0       -           295,0    -      

SUMMA REINVESTERING 387,72              1,1           386,7    1,1      413,9            13,3         400,6    13,3    720,00     -           720,0     -      625,0       -           625,0    -      623,3       - 4,4 627,8      - 4,4 610,1       -           610,1      -      595,0       -           595,0    -      565,0       -           565,0    -      580,0       -           580,0    -      580,0       -           580,0    -      590,0       -           590,0    -      600,0       -      600,0    615,0       -           615,0    -      

SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 569,2                31,4         537,8    31,4    607,9            39,8         568,1    39,8    1 390,0    94,0         1 296,0  94,0    1 085,0    121,0       964,0    121,0  1 187,8    18,7         1 169,1   18,7    1 025,0    15,0         1 010,0   15,0    904,9       4,0           900,9    4,0      860,0       1,0           859,0    1,0      875,1       -           875,1    -      890,0       -           890,0    -      905,0       -           905,0    -      915,1       -      915,1    -      930,0       -           930,0    -      
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen eller genom 600-potten.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet



NAMNGIVNA PROJEKT (löpande prisnivå)

Stadsmiljönämnden

Avenyn - upprustning 418,4       2,9          415,6       0,7         0,7         0,1         0,8         0,3         0,5         6,3         1,9         4,4         28,7       28,7       111,9      111,9      135,0      135,0      135,0      135,0      -         -         -         -         -         -         -             

Slakthusmotet - kommunala delar 307,7       -          307,7       -         -         -         -         2,2         2,2         5,5         5,5         75,0       75,0       75,0       75,0       75,0       75,0       75,0       75,0       -         -         -         -         -             

Torslanda Tvärförbindelse G 245,4       -          245,4       5,4         5,4         1,3         1,3         3,7         3,7         23,8       23,8       54,4       54,4       130,9      130,9      25,9       25,9       -         -         -         -         -         -         -             

Upprustning av kanalmurar 2 464,0    -          2 464,0    -         -         -         -         6,0         6,0         18,0       18,0       50,0       50,0       50,0       50,0       50,0       50,0       365,0      365,0      370,0      370,0      375,0      375,0      380,0      380,0      395,0      395,0      405,0     405,0      5 915,0      5 915,0   

Packhuskajen 442,6       11,7        430,9       41,7       41,7       47,2       11,7       35,5       41,0       41,0       58,3       58,3       89,5       89,5       53,1       53,1       54,1       54,1       57,8       57,8       -         -         -         -         -         -             

Koll2035 -         -         -         

Angöring busstrafik 500,7       -          500,7       -         -         0,5         0,5         5,0         5,0         5,0         5,0         30,0       30,0       34,0       34,0       175,0      175,0      251,2      251,2      -         -         -         -         -             

Gropegårdslänken -          -          -          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -             

Citybusstråk 500,0       -          500,0       -         -         -         -         -         -         2,0         2,0         10,0       10,0       10,0       10,0       58,0       58,0       100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      120,0      120,0      -         -         -             

Kom Fram

Engelbrektslänken - Ny spårvägslänk *, ** G 320,4       157,2       163,2       7,6         1,2         6,4         13,2       8,6         4,6         20,6       15,1       5,5         205,0      103,0      102,0      74,0       29,3       44,7       -         -         -         -         -         -         -         -         -             

Västsvenska paketet 

Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)  G 1 071,1    416,8       654,3       654,6      353,5      301,1      230,7      63,3       167,4      185,8      185,8      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -             

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 8,0          8,0          -          -         -         -         -         -         -         8,0         8,0         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -             

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass G 51,7        48,5        3,2          45,4       45,4       -         6,3         3,1         3,2         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -             

SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT 6 330,0    645,0       5 685,0    755,4      400,7      354,7      299,4      87,0       212,5      272,0      25,0       247,0      343,0      103,0      240,0      400,2      29,3       370,9      484,0      -         484,0      432,0      -         432,0      772,8      -         772,8      796,2      -         796,2      475,0      -         475,0      500,0      -         500,0      395,0      -         395,0      405,0     -         405,0      5 915,0      -            5 915,0   
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen eller genom 600-potten.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet
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Inriktning 2034-

Utgift Inkomst Netto

Inriktning 2031

Utgift Inkomst Netto

Inriktning 2030

Utgift Inkomst Netto

I/G 
(Inriktnings-

beslut respektive 
Genomförande-

beslut i KF)

STADSMILJÖNÄMNDENS 
LÅNGSIKTIGA

INVESTERINGSPLAN 2021-2033
(mnkr)

Summa projekt 
2021-2033

Utgift Inkomst Netto

Inriktning 2033Utfall 2021

Inkomst Netto NettoNettoInkomst

Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2028

Inkomst Netto Utgift InkomstUtgift Netto

Utfall 2022

Utgift Inkomst InkomstNettoUtgiftUtgift NettoUtgift Netto UtgiftNetto Inkomst Inkomst

Inriktning 2032

Utgift Inkomst Netto

Inriktning 2029

UtgiftUtgift

Inriktning 2023

NettoUtgift Inkomst Inkomst

Inriktning 2024 Inriktning 2025



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Bidrag till annans anläggning (färdigställda åtgärder)
GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen 3,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
GC-väg utmed väg 570 Kongahällavägen-Hisingsleden 2,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
GC-väg längs väg 574 Ellesb 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
GC-väg v574 Ellesbovägen (St Mysternav-Rödbo idrottsg) 15,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Cirkulationsplats Brottskärr 4,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bidrag till annans anläggning (pågående åtgärder)
Väg 190 GC-väg Angereds Kyrkväg - Skiljebacken 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Väg 566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile 4,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Väg 570 Säve Stationsväg-Kornhallsvägen 4,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Väg 570 Kongahällavägen, delen Spänstvägen-Säve Flygplatsväg 15,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Bidrag till annans anläggning (aktuella att nominera inför kommande ansökningsomgångar)

Väg 570 Kongahällavägen, delen Säve Flygplatsväg-Tuvevägen 22,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Väg 570 Kongahällavägen, delen Kongahällavägen-Kornhalls färjeläge 11,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Väg 570 Kongahällavägen, delen Kornhallsvägen-Gödderedsbacken 48,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

1,2 1,2 1,5 1,6 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
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STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2021-2033

(mnkr)

SUMMA Medfinansiering

Summa 
totalbelopp för 

stadens 
medfinansiering 

av åtgärd

Årlig kostnad (fördelad på 25 år)



Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i löpande priser)

Investeringsområde/projekt 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Gång- och cykeltrafik 67,1 72,0 280,0 180,0 210,9 160,0 115,0 115,0 115,0 115,0 120,0 120,0 120,0

Kollektivtrafik 58,0 56,2 220,0 120,0 110,8 100,0 90,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Bil- och godstrafik 29,4 27,5 120,0 100,0 183,1 100,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Utemiljöer 27,0 38,4 50,0 60,0 59,6 55,0 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Totalt Stadsmiljö 150,10 154,25 575,98 338,98 545,69 400,0 306,0 294,0 295,0 310,0 315,0 315,0 315,0

varav reinvestering

varav nyinvestering 181,50 194,10 670,00 460,00 564,40 415,0 310,0 295,0 295,0 310,0 315,0 315,0 315,0

varav investeringsinkomster -31,40 -39,85 -94,02 -121,02 -18,71 -15,0 -4,0 -1,0

Reinvesteringar 387,7 413,9 720,0 625,0 623,3 610,0 595,0 565,0 580,0 580,0 590,0 600,0 615,0

Namngivna projekt, utgifter 755,6              299,5              272,0              343,0              400,0              484,0 432,0 772,8 796,2 475,0 500,0 395,0 405,0

Namngivna projekt, inkomster -400,8 -87,0 -25,0 -103,0 -29,3

Namngivnga projekt, netto 354,8 212,5 247,0 240,0 370,8 484,0 432,0 772,8 796,2 475,0 500,0 395,0 405,0

varav nyinvestering 713,9 252,3 225,0 266,7 262,2 380,9 327,9 350,0 426,2 100,0 120,0 0,0 0,0

varav reinvestering 41,7 47,2 47,0 76,3 137,8 103,1 104,1 422,8 370,0 375,0 380,0 395,0 405,0

varav investeringsinkomster -400,8 -87,0 -25,0 -103,0 -29,3

Konstnärlig utsmyckning (avser nyinvestering) 0,3 0,0 7,0 6,0 6,7 6,0 4,2 4,9 5,0 2,4 3,0 2,2 2,2

Budgetregleringspost utgifter Nyinvestering -174,0 -144,0 -191,9 -159,9 -162,0 -160,0 -177,2 -128,7 -129,6 -113,8 -108,7

Budgetregleringspost utgifter Reinvestering -150,0 -140,0 -160,0 -178,6 -174,8 -246,9 -237,5 -286,5 -291,0 -298,5 -311,2

Budgetregleringspost inkomster 24,0 44,0 12,0 3,0 1,0 1,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Totalt (netto) 892,9 780,7 1 250,0 970,0 1 206,5 1 164,5 1 001,4 1 230,8 1 261,5 952,2 987,4 899,9 917,3

varav reinvesteringar 429,4 461,1 617,0 561,3 601,1 534,5 524,3 740,9 712,5 668,5 679,0 696,5 708,8

varav nyinvesteringar 895,7 446,4 728,0 588,6 641,4 642,0 480,1 489,9 549,0 283,7 308,4 203,4 208,5

varav investeringsinkomster -432,2 -126,8 -95,0 -180,0 -36,0 -12,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Brutto 1 325,1 907,5 1 345,0 1 150,0 1 242,5 1 176,5 1 004,4 1 230,8 1 261,5 952,2 987,4 899,9 917,3

Enligt budget 2023-2025 888 1245 1 362 986 1 121

Förändring mot budget 2023-2025 5 -464 -112 -16 86



(obs anges i mnkr i löpande priser) 1,076890625 1,103812891 1,131408213

Projektredovisning

(mnkr)   Utfall tom

Pågående projekt KF-beslut* -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034- 2021-2025 2026-2033

Ink -0,7 -0,3 -1,9 -2,9 0,0

Utg 34,9 0,7 0,8 6,3 28,7 111,9 135,0 135,0 148,4 270,0

Netto 34,9 0,1 0,5 4,4 28,7 111,9 135,0 135,0 145,6 270,0

Ink 0,0 0,0

Utg 2,1 5,4 1,3 3,7 23,8 54,4 130,9 25,9 88,6 156,8

Netto 2,1 5,4 1,3 3,7 23,8 54,4 130,9 25,9 88,6 156,8

Ink -0,5 -11,7 -11,7 0,0

Utg 64,8 41,7 47,2 41,0 58,3 89,5 53,1 54,1 57,8 277,7 165,0

Netto 64,3 41,7 35,5 41,0 58,3 89,5 53,1 54,1 57,8 266,0 165,0

Ink -3,9 -1,2 -8,6 -15,1 -103,0 -29,3 -157,2 0,0

Utg 8,9 7,6 13,2 20,6 205,0 74,0 320,4 0,0

Netto 5 6,4 4,6 5,5 102,0 44,7 163,2 0,0

Ink -1557 -353,5 -63,3 -416,8 0,0

Utg 2791,6 654,6 230,7 185,8 1071,1 0,0

Netto 1234,6 301,1 167,4 185,8 654,3 0,0

Ink -319,8 -8,0 -8,0 0,0

Utg 319,8 8,0 8,0 0,0

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0

Planerade projekt KF-beslut* -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034- 2021-2025 2026-2033

Ink 0,0 0,0

Utg 6,0 18,0 50,0 50,0 50,0 365,0 370,0 375,0 380,0 395,0 405,0 74,0 2390,0

Netto 6,0 18,0 50,0 50,0 50,0 365,0 370,0 375,0 380,0 395,0 405,0 74,0 2390,0

Ink 0,0 0,0

Utg 2,2 5,5 75,0 75,0 75,0 75,0 7,7 300,0

Netto 2,2 5,5 75,0 75,0 75,0 75,0 7,7 300,0

Ink 0,0 0,0

Utg 0,5 5,0 5,0 30,0 34,0 175,0 251,2 10,5 490,2

Netto 0,5 5,0 5,0 30,0 34,0 175,0 251,2 10,5 490,2

Ink 0,0 0,0

Utg 0,0 0,0

Netto 0,0 0,0

Ink 0,0 0,0

Utg 2,0 10,0 10,0 58,0 100,0 100,0 100,0 120,0 12,0 488,0

Netto 2,0 10,0 10,0 58,0 100,0 100,0 100,0 120,0 12,0 488,0

Angöring busstrafik

Slakthusmotet - kommunala delar

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel

Citybusstråk

Upprustning av kanalmurar

Prognos

Avenyn upprustning

Packhuskajen N

Torslanda Tvärförbindelse G

Engelbrektslänken G

Hisingsbron G

Gropegårdslänken



Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)
OBS för 2024 och framåt används räntesats 2,25%

kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Befintlig anläggningsvolym (simulering) 169,0 171,6 167,8 177,8 199,3 249,1 318,2 462,2 478,2 563,5 547,4 533,0 517,1 491,6 459,9 414,6 355,7 294,1 279,4

Avskrivningar 111,5 119,7 128,4 137,3 159,2 201,5 261,6 383,3 399,6 395,5 388,2 382,5 375,2 357,9 333,9 295,7 243,0 186,0 175,3

Ränta 57,5 51,8 39,4 40,5 40,1 47,6 56,6 78,8 78,6 168,0 159,2 150,5 142,0 133,7 126,0 118,9 112,7 108,1 104,1

Pågående investeringar 0,0 46,0 105,8 173,0 237,3 302,6 399,0 501,0 571,9 647,4 715,1 758,8

Avskrivningar 0,0 40,0 72,6 111,3 148,8 186,0 238,0 294,3 337,3 383,2 425,6 443,5

Ränta 0,0 6,0 33,3 61,7 88,5 116,7 161,0 206,7 234,6 264,2 289,5 315,3

Planerade investeringar (ej påbörjade) 0,0 0,0 40,1 109,2 169,0 236,1 307,4 378,5 500,9 629,8 704,5 786,6

Avskrivningar 0,0 0,0 31,9 87,6 136,2 190,4 248,8 307,9 392,7 483,2 548,5 614,6

Ränta 0,0 0,0 8,2 21,5 32,8 45,7 58,6 70,7 108,2 146,6 156,0 172,0

Total Kapitalkostnadsutveckling 169,0 171,6 167,8 177,8 199,3 249,1 318,2 462,2 524,2 709,5 829,5 939,3 1055,9 1198,0 1339,4 1487,4 1632,9 1713,7 1824,8

Avskrivningar 111,5 119,7 128,4 137,3 159,2 201,5 261,6 383,3 439,6 500,0 587,1 667,6 751,5 844,7 936,1 1025,7 1109,4 1160,0 1233,4

Ränta 57,5 51,8 39,4 40,5 40,1 47,6 56,6 78,8 84,6 209,5 242,4 271,7 304,4 353,4 403,3 461,7 523,5 553,7 591,4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Prognos 2023-2033 169,0 171,6 167,8 177,8 199,3 249,1 318,2 462,2 524,2 709,5 829,5 939,3 1055,9 1198,0 1339,4 1487,4 1632,9 1713,7 1824,8

Prognos (föregående år) 2022-2032 169,0 171,6 167,8 177,8 199,3 249,1 318,1 476,3 544,9 632,3 718,7 824,1 940,1 1091,0 1220,9 1301,4 1422,1 1489,3
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 (obs anges i mnkr i löpande priser)

Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)

(mnkr) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Driftkostnader tillkommande anläggningar 19,1 18,0 21,9 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

ev varav medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad) 0,1 3,9

ev varav minskade driftkostnader avgående anläggningar

varav investeringsområde/väsentligt projekt  Exploateringar 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

varav investeringsområde/väsentligt projekt Utemiljöer 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Summa (netto årligen tillkommande driftkonsekvenser) 19,1 18,0 21,9 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2024- 19,1 37,1 59,0 76,0 93,0 110,0 127,0 144,0 161,0 178,0

(mnkr) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Investeringsrelaterade driftkostnader (rivning, sanering, 

evakuering, utrangering) 7,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

varav investeringsområde/väsentligt projekt Reinvesteringar byggnadsverk4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

varav investeringsområde/väsentligt projekt Nyinvestering 3,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

m fl

Summa (årliga totala inv.relaterade driftkost) 7,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Investeringsområde Gång- och cykeltrafik >80% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering 810 000,0 >80% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Kollektivtrafik 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering 565 000,0 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Bil- och godstrafik <20% Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering 460 000,0 <20% Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Utemiljöer <20% Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering 235 000,0 <20% Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Reinvestering 

Spårvägsbanan >80% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 310 000,0 >80% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Reinvestering 

Byggnadsverk Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 850 000,0 Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Reinvestering 

Energieffektivisering och belysning 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 550 000,0 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Reinvestering 

Gator och vägar Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 1 060 000,0 Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Slakthusmotet kommunala delar Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis

Nyinvestering 7 700,0 Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Upprustning kanalmurar 40-60% Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 74 000,0 40-60% Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Inte relevant

Angöring busstrafik 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Nyinvestering 10 500,0 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Gropegårdslänken 40-60% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Nyinvestering 40-60% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Citybusstråk 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Nyinvestering 12 000,0 40-60% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Ekologisk dimension  

(Miljö- och klimatprogrammet) Social dimension
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Namngivna projekt 
Stadsmiljönämnden
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Avenyn - upprustning
Kontaktperson: Per Carlberg och Frida Wallentin, Planering och Investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden
Innehåll: Upprustning av avenyn.
Syfte: Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar dess status och 
skönhet som utåtriktad grön paradgata och mötesplats. Avenyn och Götaplatsens ska kännetecknas av vitalitet, folkliv 
och händelser hela året. Den nya gestaltningen och upprustningen är ett gemensamt projekt med berörda 
fastighetsägare. Ett samarbetsavtal har tecknats och ett gemensamt inriktningsdokument har tagits fram. 

Status: Under 2016 utförde trafikkontoret arbeten längs del av Avenyn,  bland annat anlades en fontän i nedre delen av 
Götaplatsen. Ett gestaltningsprogram finns framtaget vilket ska värderas och användas som underlag för fortsatt 
underhåll och upprustning av Götaplatsen och Avenyn. En projekttävling har genomförts under 2022 med vinnande 
förslag AveNy av Nyréns arkitektkontor. Under 2023 kommer arbetet med GFS och gestaltning att genomföras. 
Åtgärder planeras utföras i olika etapper. 

Tidigare beslut: 

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Engelbrektslänken, Allélänken, Gatuanläggningar i 
Renströmsparken.

Trafikpåverkan under genomförandetiden:

Knäckfrågor/risker: Samverkan mellan stadens förvaltningar och fastighetsägare är en förutsättning för projektet. 
Ansvarsfördelning, mandat och finansiering av projektet behöver utredas vidare kommande år då avtal för fortsatt 
finansiering efter planeringsskedet inte är undertecknat. 

Uppskattad totalkostnad: 417 miljoner kronor. 150 miljoner kronor finansieras via fastighetsägarna och resterande 
medel finns avsatta i stadsmiljönämndens investeringsplan.

Medfinansierande part: Upprustningsåtgärderna för gatan, exklusive Götaplatsen, är ett samverkansprojekt mellan 
staden och fastighetsägare. 

Investeringsbudget beslut i KF: -
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Slakthusmotet – kommunala delar

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden
Innehåll: Åtgärden innebär utbyggnad av kommunala delar och anslutningar till det framtida Slakthusmotet 
vid Gamlestaden. Åtgärden möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. 
Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet. 
Status: Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom Västsvenska 
paketet har påbörjats och förväntas vara klara under 2023.
Tidigare beslut: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet ingår i Västsvenska paketets Block 2-avtal. 
Syfte: Attraktiva stadsmiljöer inom Gamlestaden, Effektivare godstransporter.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet, Gamlestaden etapp 2, 
Västtrafiks planerade bussdepå, eventuell framtida Nylöselänk, Program för Slakthusområdet.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel.
Knäckfrågor/risker: Utformning och finansiering av Trafikverkets åtgärd Slaktshusmotet samt finansiering av 
stadens åtgärd.
Uppskattad totalkostnad: Den kommunala delen av åtgärden uppskattas i dagsläget till upp emot cirka 200 
miljoner (prisnivå 2020) men med en stor osäkerhet kring kostnad då utformning av Slakthusmotet ej är 
beslutad. Kostnadsbedömningen kommer sannolikt att förändras i takt med att planeringsarbetet med 
Slakthusmotet fortlöper. Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kan kosta.
Medfinansierande part: Ej någon medfinansiering klar.
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Torslanda tvärförbindelse
Kontaktperson: Per Carlberg och Lisa Nilsson, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden
Innehåll: Tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik. Tvärförbindelser ska även omfatta gång- och cykelväg. 
Syfte: Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Torslandavägen. Detta 
ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister 
längs Kongahällavägen, samt möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg. En ny förbindelse bidrar till en ökad 
robusthet i trafiksystemet genom att erbjuda alternativa resvägar vid exempelvis trafikstörningar. En tvärförbindelse 
skapar förutsättningar att bygga en attraktiv kärna runt Torslanda Torg, den minskade biltrafiken i området ökar 
möjligheterna till en urbanisering av området vilket berikar stadslivet.
Status: Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram detaljplan för tvärförbindelsen, som ska löpa parallellt med 
genomförandestudien, detaljplanens samråd genomfördes under hösten 2022 och granskning planeras att genomföras 
kvartal 4 2023. Genomförandestudien har färdigställts innan detaljplanen går upp för granskning, godkännande av GFS 
sker i början på 2023. Dialog sker med Volvo för att tillgodose gemensamma intressen framförallt vid Syrhålamotet och 
Bulycke. Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för åtgärden. Korsningen vid Syrhålamotet har identifierats 
som viktig att bygga ut kopplat till byggnation av batterifabriken och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. 
Åtgärden bör vara färdigutbyggd till slutet av år 2024, vilket är innan byggnation av batterifabriken påbörjas.
Tidigare beslut: Trafiknämnden godkände utredningen Systemlösning för Trafiken i Torslanda och fastställde läget för 
tvärförbindelsen till Älvegårdsförbindelsen Väst, uppdrag TN 2018-03-13 § 77, beslut TN 2018-09-27 § 337, beslut i KF 
2022-11-24 § 17 Genomförandebeslut Torslanda Tvärförbindelse.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Flera åtgärder som berör cykel-, fot- och kollektivtrafik i Torslanda 
som också tas upp i åtgärdsvalsstudien. Busskörfält mellan Kongahällavägen -Torslandakrysset-Låkebergsvägen, samt 
Domarringsgatan – Torslanda Torg – Låkebergsvägen. Anslutningen till väg 155. Anslutningen till Syrhålamotet. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten.
Knäckfrågor/risker: Boendemiljö, natur- och rekreationsområde påverkas, buller- och luftkvalitet, 
trafiksäkerhetsmässig påverkan. Syrhålamotets funktion får inte påverkas. 
Uppskattad totalkostnad: 234 mnkr (prisnivå 2022).
Medfinansierande part: Inga medfinansierande parter idag. Förvaltningen har för avsikt att för åtgärden lämna in en 
ansökan om statlig medfinansiering för Cirkulationsplats Syrhålamotet. 
Investeringsbudget beslut i KF: 234 mnkr (prisnivå 2022).
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Upprustning av kanalmurar
Kontaktperson: Kent Ekman och Lovisa Berg, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden
Innehåll: Upprustning av kanalmurar längs med Stora Hamnkanalen och Fattighusån, ett antal broar, kajmur Casinobryggan till Stora Bommens bro samt Drottningtorgets 
sluss. Därtill skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalen och framkomlighetsåtgärder för gång- och cykel.
Syfte: inriktningen är att
- aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år
- kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen och framkomligheten för gående och cyklister förbättras.
- klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas, för att bidra till att skydda staden fram till 2070.
Status: Trafiknämnden har tillstyrkt förslag till inriktningsbeslut och ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Samtidigt pågår planering och framtagande av utbyggnadsordning vilket innebär att identifiera de olika sträckornas beroende av miljödomar och trafiklösningar.
Tidigare beslut: Återremiss inriktningsbeslut (KF 2021-09), Tillstyrkande av inriktningsbeslut (TN 2022-11)
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Inriktningsbeslutet omfattar inte åtgärder för omledning av kollektivtrafiken under renoveringen, vilket kommer krävas för att 
genomförandet ska vara möjligt. Ambitionen är att lösa omledning av kollektivtrafik med planerade investeringar.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor 
Knäckfrågor/risker: Tekniska utmaningarna i form av utförandet i en komplex innerstadsmiljö med stabilitetsproblem, förekomst av rester av äldre grundläggningar, 
föroreningar, eventuell arkeologi samt närhet till befintliga byggnader och broar som inte får påverkas negativt i alltför hög grad. Många teknikområden berörs vilket ställer stora 
krav på både beställare, konsulter och entreprenörer. Tillgång till resurser internt och externt. Stor trafikpåverkan under byggtiden.
Uppskattad totalkostnad: Cirka 4,5 till 5 miljarder kronor (2020 års prisnivå)
Medfinansierande part: Dialog har initierats med Västtrafik angående fördelning av kostnader kopplade till de åtgärder i spåranläggningen som föranleds av upprustningen av 
kanalmurarna. Stadsmiljöförvaltningen ska aktivt arbeta för att hitta extern finansiering.
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Packhuskajen

Kontaktperson: Johan Blomqvist och Frida Wallentin, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden
Innehåll: Upprustning av kaj vilket innebär ny grundläggning samt tillgängliggörande av ytskikt. 
Utbyggnad av älvkantskydd.
Syfte: Säkerställa kajens fortsatta hållbarhet och funktion. Samt anpassa staden till högre 
vattenstånd.
Status: Första etappen färdigställd 2021. Andra etappens huvuddel 1: pågående produktion, 
grundläggning klar. Andra etappen huvuddel 2: projektering pågående. Andra etappens 
huvuddel 3: planering.
Tidigare beslut: Investeringsbeslut till park- och naturnämnden 2017-2021, investeringsbeslut 
till park- och naturnämnden 2021-2025.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Första utbyggnaden av älvkantsskydd för 
staden. Beroende till Västlänken, transporter. Möjlig utbyggnad av operan.  Detaljplan för 
packhusområdet. Eventuell angöringsplats för Älvsnabben. Gång- och cykelbro över älven. 
Kanalmursprogrammet. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Transporter till och från arbetsplatsen samt 
kortare avstängning av Kristina Nilsson gata för anläggning av vatten- och avlopp.
Knäckfrågor/risker: Arbetsplatsolyckor, grundvattenpåverkan, ökade priser för material, 
merkostnad för bränsle, arkeologi, eventuell muddring för S/S Marieholm, hinder för 
grundläggningen, tillkommande bergborrning, påträffande av förorenade massor, begränsat 
arbetsområde
Uppskattad totalkostnad: 
Medfinansierande part: Bidrag har erhållits från MSB
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Namngivna projekt 
Koll2035
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Angöring busstrafik

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering 
Investeringsområde: Namngivet projekt, Koll2035
Innehåll: Ännu ospecificerade åtgärder i samband med att de metrobussystem som finns framtaget inom ramen för 
Målbild Koll 2035 byggs ut. Metrobussystemet förutsätter att mycket av busstrafiken har egna körfält. Körfälten kan 
även användas av annan busstrafik och byggs inte enbart för metrobusstrafik. Metrobussen kommer till stor del att 
trafikera statligt vägnät men kommer med stor sannolikhet även att innebära investeringar i kommunalt vägnät. 
Eventuellt kan åtgärder från pågående planeringsarbete utföras inom ramen för investeringsområde Kollektivtrafik.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik.
Status: Det har, i enlighet med tecknad avsiktsförklaring och Handlingsplan för Koll2035 2020–2024, pågått ett 
flertal förstudier under året kopplat till det metrobussystem som finns med som ett av de bärande trafikkoncepten i 
Målbild Koll 2035. Arbetet genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt 
Västtrafik. Även Trafikverket medverkar i arbetet då metrobuss till stor del kommer att trafikera statligt vägnät. 
Pågående planeringsarbete förväntas pågå löpande under kommande år. Vissa åtgärder kommer genomföras på 
kort sikt medan andra ligger relativt långt bort i tid. Frågor om angöring city hanteras även i detaljplaner och 
projektering kring centralen.
Tidigare beslut: Metrobuss är en del i Målbild koll 2035. 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor.
Knäckfrågor/risker: -Oklar sträckning -Finansiering ej klar -Stor osäkerhet kring kostnad. 
Uppskattad totalkostnad: Det finns en mycket stor osäkerhet kring kostnaden. Investeringskostnaden uppskattas i 
nuläget till cirka 500 miljoner kronor med en stor del av investeringarna i slutet av 2020-talet. Denna 
investeringskostnad kommer med stor sannolikhet att justeras i kommande långsiktiga investeringsunderlag då det 
finns mer kunskap kring vilka delsträckor som kan vara aktuella att bygga ut. 
Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kommer att behöva. 
Medfinansierande part: Ingen medfinansiering klar.
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Gropegårdslänken
Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt, Koll2035 
Innehåll: Ny förbindelse över Lundbyleden/Hamnbanan mellan Lindholmen och Rambergsstaden. 
Gropegårdslänken har berörts i flera olika utredningar de senaste åren bland annat; Målbild Koll2035, 
Program för Lindholmen, Alternativ till linbana samt i Illustration av tänkbara åtgärder för att överbrygga 
barriärer Lundbyleden/Hamnbanan, Oskarsleden och E6/E20. I vissa sammanhang har diskussioner om en bro 
över Lundbyleden och Hamnbanan i detta läge förts. En sådan lösning kan betraktas som en delmängd av 
Gropegårdslänken, då en sådan enklare lösning inte hanterar de stadsutvecklingsfrågor som finns i området.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik, minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med 
cykel år 2035.
Status: Gropegårdslänken utreddes ytligt i samband med alternativutredning för Stadslinbanan. 
Planeringsarbete för åtgärden pågår på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Tidigare beslut: 

• Kommunfullmäktige beslutade om hemställan om gemensam utredning om Gropegårdslänken tillsammans 
med Västtrafik 2020-04-16 § 20 1401/19. 

• Gropegårdslänken är en del i Målbild koll 2035 och specificerad som åtgärd som kunde vara aktuell efter år 
2035. Detta dock utifrån att Stadslinbanan skulle byggas i ungefär samma stråk. 

• Gällande översiktsplan. 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroenden är ännu för tidigt att lista i detta skede.  
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor.
Knäckfrågor/risker: -Oklar utformning -Stor osäkerhet kring kostnad  -Finansiering ej klar. 
Uppskattad totalkostnad: Ännu okänt. Beror på vilken utformning av förbindelsen som väljs.
Medfinansierande part: Ingen medfinansiering klar.
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Citybusstråk

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt, Koll2035
Innehåll: Åtgärden är nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån Målbild Koll2035. Arbetet med 
planering av kommande citybussanläggningar genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra 
Götalandsregionen samt Västtrafik i den linjenätsutredning som är avslutad. Eventuellt kan åtgärder från 
stråkstudierna utföras inom ramen för investeringsområde Kollektivtrafik.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik.
Status: Under 2023 kommer arbete med fördjupade studier att pågå med målet att föreslå specifika 
investeringar. 
Tidigare beslut: Citybussträckningarna som är under utredning är en del av Målbild Koll 2035.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Oklart då exakt sträckning inte är klar.
Trafikpåverkan under genomförandet: Oklart då exakt sträckning inte är klar. 
Knäckfrågor/risker: 1) Oklart exakt sträckningar 2) Kostnad 3) Finansiering
Uppskattad totalkostnad: Då åtgärdens omfattning inte är klar är den uppskattade totalkostnaden väldigt 
osäker. Stadsmiljöförvaltningen uppskattar i dagsläget kostnaden till runt 500 miljoner kronor men denna 
summa kommer sannolikt att justeras i samband med att utredningsarbetet färdigställs. Ännu oklart hur 
mycket driftmedel investeringen kommer att behöva.
Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansierande part klar
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Namngivna projekt 
KomFram
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Engelbrektslänken – ny spårvagnslänk
Kontaktperson: Lena Törnros och Lovisa Berg, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt, Kom Fram 
Innehåll: Ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan.
Syfte (trafikstrategin): Spårvägslänken syftar till att minska sårbarheten vid driftstörningar och skapa 
möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig riktning genom centrala staden. Därmed ökar 
framkomligheten och tillgängligheten för spårvägstrafiken. Ny cykelväg syftar till att öka framkomligheten 
och tillgängligheten samt skapa en trafiksituation för cyklister som är säkrare och upplevs som tryggare.
Status: Detaljplanen har överklagats vilket medför en förskjuten byggstart. 
Tidigare beslut: Skedesbeslut genomförandestudie (TN 2018-06). Planbesked (BN 2019-09). Beslut om 
medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet (TRV 2019-06 samt 2020-07). Beslut om att ianspråkta 
medel från den s.k. 600-potten (RF 2020-06). Genomförandebeslut (KF 2020-06). Skedesbeslut 
projektering (TNAU 2020-08). Medfinansierings- och genomförandeavtal (TK och VT 2020-11). 
Genomförandestudie godkänd (TN 2021-09). Skedesbeslut inköp av spårmateriel (TNAU 2021-10).
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Upprustning av kanalmurar, Spårväg i allén, 
Bangårdsförbindelsen, VP 409 Korsvägen, Cykelväg Sten Sturegatan, Cykelväg Engelbrektsgatan, 
Aschebergsgatan-Arkivgatan, Cykelväg Engelbrektsgatan Arkivgatan-Södra vägen. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel
Knäckfrågor/risker: Vibrationer och buller för intilliggande fastigheter måste hanteras. Komplex 
spårlösning ska inrymmas i befintlig gatustruktur som har svår geometri. Utbyggnationer vid Heden/i 
innerstaden väcker alltid uppmärksamhet. Samordning med andra utbyggnadsprojekt krävs. Det finns en 
farhåga att även beslut om vattenverksamhet kommer att överklagas. 
Uppskattad totalkostnad: Åtgärd Engelbrektslänken – ny spårvägslänk har en budget om 210 miljoner 
kronor i prisnivå 2019. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt en utanpåliggande riskreserv om 50 
miljoner kronor i prisnivå 2019 till åtgärden.
Medfinansierande part: Trafikverket, genom Stadsmiljöavtalet i nationell plan, Västra Götalandsregionen 
i enlighet med Medfinansierings- och genomförandeavtal avseende Engelbrektslänken - Skånegatan och 
Södra vägen.
Investeringsbudget beslut i KF: 260 miljoner kronor (prisnivå 2019)



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Västsvenska paketet



Hållbar stad – öppen för världen

Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 
Gullbergsvass)

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt Västsvenska paketet
Innehåll: Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron som hade en begränsad livslängd. 
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken, levande stadsmiljöer
Status: Hisingsbron öppnade under 2021. I slutet av juni 2022 genomfördes slutbesiktning av bron och 
entreprenaden blev godkänd. De kvarvarande arbetena planeras att efterbesiktigas under vintern 
2022/2023. 
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till nedsänkningen och överdäckningen av 
E45, Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass samt Frihamnen. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 
Knäckfrågor/risker: -.
Uppskattad totalkostnad: 3 150 miljoner kronor (2009 års prisnivå). 
Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med 2 000 miljoner (2009 års prisnivå)
Investeringsbudget beslut i KF: 3 500 miljoner (2009 års prisnivå).



Hållbar stad – öppen för världen

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering
Investeringsområde: Namngivet projekt Västsvenska paketet
Innehåll: Större delen av åtgärden är redan utförda åtgärder för att öka framkomligheten för kollektivtrafik och 
cykel inom Göteborgs Stad. Kvarvarande åtgärder är ledningsarbete kring Övre Husargatan. Projektet utförs av 
Kretslopp och vattennämnden.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken samt för cyklister.
Status: Arbetet planeras att utföras under 2023.
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: -

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten.
Knäckfrågor/risker: -

Uppskattad totalkostnad: Cirka 6 miljoner i 2009 års prisnivå.
Medfinansierande part: Västsvenska paketet.
Investeringsbudget beslut i KF: Beslut i KF 2013 rörande Västsvenska paketets Block 1-åtgärder
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