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Genomförandebeslut Stadsmiljöåtgärder 
Götaplatsen 
Förslag till beslut 

1. Stadsmiljönämnden antar genomförandebeslut för åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder 
Götaplatsen” inför fortsatt arbete med systemhandling, projektering och 
produktion.  

2. Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att genomföra 
upphandlingar och inköp samt teckna de avtal som krävs för att genomföra 
genomförandebeslutet. 

Sammanfattning 
I Budget 2021 fick de stadsutvecklande förvaltningarna i uppdrag av kommunfullmäktige 
att leda arbetet för en upprustning av Avenyn och Götaplatsen, i nära samverkan med 
Citysamverkan/Avenyföreningen och de berörda fastighetsägarna. Upprustningen av 
delen Avenyn skulle enligt uppdraget medfinansieras av fastighetsägarna medan 
Götaplatsen skulle finansieras helt av Göteborgs Stad. Syftet är att stärka stråket och 
platsen för fotgängare och cyklister samt öka antalet besökare. 

En ny gestaltning och en genomförandestudie för Avenyn och Götaplatsen är nu 
framtagen. Samtidigt har förhandlingar om medfinansiering av delen Avenyn pågått 
mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna. Något avtal för medfinansieringen har dock 
inte kunnat träffas, och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att starta arbetet med att ta 
fram en ny detaljplan för delar av Avenyn. 

För att inte behöva avbryta allt arbete i väntan på ny detaljplan föreslår 
stadsmiljöförvaltningen nu att Götaplatsen bryts ut ur det större projektet och genomförs 
separat, då utvecklingen av Götaplatsen inte är beroende av ny detaljplan eller 
medfinansiering från fastighetsägarna. 

Åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen” har en bedömd totalkostnad på cirka 117 
miljoner kronor, varför genomförandebeslut lyfts till nämnden för avgörande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden återfinns i Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025 som en del av det 
namngivna projektet ”Avenyn och Götaplatsen – upprustning och utveckling”. 
Götaplatsen föreslås nu genomföras som ett eget projekt, ”Stadsmiljöåtgärder 
Götaplatsen”, där motsvarande investeringsbudget flyttas från det namngivna projektet 
till investeringsområde Utemiljöer.  
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I januari 2022 beslutade trafiknämnden om inriktningsbeslut för åtgärden ”Avenyn och 
Götaplatsen – upprustning och utveckling”. Den bedömda totalkostnaden för hela 
åtgärden var då 417 miljoner kronor. Inom ramen för åtgärden ”Avenyn och Götaplatsen 
– upprustning och utveckling” har stadsmiljöförvaltningen upparbetat cirka 3 miljoner 
kronor för den del av den genomförda genomförandestudien inklusive gestaltningsförslag 
som berör Götaplatsen. Bedömd totalkostnad för åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder 
Götaplatsen” beräknas till cirka 117 miljoner kronor (löpande prisnivå). 
Kostnadsbedömningen baseras på framtagen kalkyl i genomförandestudie för ”Avenyn 
och Götaplatsen – upprustning och utveckling” samt erfarenhetsvärden, och ligger i linje 
med den kostnadsbedömning som gjordes i samband med inriktningsbeslutet. 

Eventuella kostnader för hantering av förorenade massor finansieras genom 
kommunbidraget. Genomsnittlig kapitalkostnad per år för åtgärden beräknas till cirka 4,3 
miljoner kronor. Kapitalkostnaden finansieras genom kommunbidraget. 

Ett eventuellt framtida behov av reviderat genomförandebeslut hanteras enligt 
förvaltningens rutin för avvikelsehantering. 

Åtgärden bedöms i sin helhet bidra positivt till förutsättningar för verksamheterna på och 
omkring Götaplatsen, då platsen bland annat blir mer tillgänglig och attraktiv att vistas 
på. Den stärker också stråket från kommande Västlänksuppgång och längs Avenyn.  

Samordning med övriga projekt i närområdet är en viktig del i arbetet för att minska 
förgäveskostnader och störningar. Hänsyn ska tas till närliggande verksamheter under 
byggtiden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen” ingår att minska biltrafiken runt Poseidon, 
och den bedöms på så sätt bidra till bättre förutsättningar för gående och cyklister i 
enlighet med Göteborgs Stads cykelprogram samt Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram. 

Merparten av befintligt material och utförda arbeten på nedre delen av Götaplatsen 
återbrukas, huvudsakligen på plats men också i andra delar av staden. Befintliga träd, som 
har både ett ekologiskt värde och ett kulturmiljövärde, skyddas under genomförandet. 

Då Götaplatsen idag och fortsatt består av hårdgjord yta har förvaltningen inte funnit 
några ytterligare aspekter utifrån den ekologiska dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Götaplatsen, med sin historia och kulturmiljö, är en viktig del i stadens identitet. Syftet 
med åtgärden är bland annat att återupprätta den status och skönhet som bekräftar 
platsens betydelse för göteborgarna. Ökad attraktivitet, tillgänglighet och upplevd 
trygghet påverkar på ett positivt sätt sociala möten mellan människor och mötet med 
stadens verksamheter runt platsen. Åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen” bedöms 
således bidra positivt till den sociala hållbarheten. 



 

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (6) 

Brister som finns idag avseende attraktivitet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och upplevd 
trygghet ska åtgärdas. En mer attraktiv och inbjudande gestaltning gör att platsen 
befolkas under olika tider på dygnet. 

En del i detta är att flytta befintligt vattenspel och placera detta på en plats som är bättre 
skyddad från trafik. Det tillför ett lekfullt inslag på platsen, till glädje för både vuxna och 
barn. Platsen kompletteras med sittplatser då där idag är en stor brist på sådana. 

Samverkan 
Partssamverkan med personalorganisationer har inte varit aktuell i detta ärende. 

Bilagor 
–  
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Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning ska stadsmiljönämnden fatta 
inriktningsbeslut, genomförandebeslut och beslut om ekonomiska avvikelser för 
investeringsprojekt med en totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner 
kronor. Åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen” har en bedömd totalkostnad på cirka 
117 miljoner kronor varför genomförandebeslut lyfts till nämnden för avgörande.  

Beskrivning av ärendet 
Historik och syfte 
Kungsportsavenyen, mer känd som Avenyn, utgör tillsammans med Östra Hamngatan ett 
aktivt stadslivsstråk som en viktig paradgata och ryggrad i Göteborgs befintliga 
stadskärna. Enligt Göteborgs översiktsplan behöver stråket särskilt värnas och stärkas 
utifrån höga flöden av gående samt ur handelsperspektiv. Götaplatsen är en av 
målpunkterna längs detta stadslivsstråk. Tillsammans utgör delar av Götaplatsen och 
konstmuseet ett byggnadsminne, vilket ställer särskilda krav på möjligheten till 
omdaning. De monumentala byggnader som omger Götaplatsen håller samman 
stadsrummet och skapar tillsammans med Poseidonskulpturen en plats som ofta får 
symbolisera hela staden. 

Götaplatsen är idag delad av Viktor Rydbergsgatan och Berzeliigatan i en övre respektive 
nedre del. Runt om den övre delen av Götaplatsen finns de fyra institutionerna 
Stadsteatern, Konstmuseet, Konsthallen och Konserthuset samt flera restauranger. Vid 
den nedre delen av Götaplatsen finns bland annat Stadsbiblioteket och en biograf.  

Trafiken på Avenyn har under åren förändrats vilket lett till en splittrad gatumiljö. Det har 
saknats ett samlat grepp kring gaturummets utformning, och gatan är dessutom i behov av 
upprustning. Under åren 2014–2017 togs ett gestaltningsförslag fram för Avenyn och 
Götaplatsen, men detta gick inte vidare till ett genomförande – förutom den nedre delen 
av Götaplatsen vilken upprustades med bland annat ett vattenspel.  

I Budget 2021 fick de stadsutvecklande förvaltningarna i uppdrag av kommunfullmäktige 
att leda arbetet för en upprustning av Avenyn och Götaplatsen, i nära samverkan med 
Citysamverkan (genom Avenyföreningen) och de berörda fastighetsägarna. 
Upprustningen av delen Avenyn skulle enligt uppdraget medfinansieras av 
fastighetsägarna medan Götaplatsen skulle finansieras helt av Göteborgs Stad. En 
upprustning blev alltså återigen aktuell. Den nya gestaltningen och upprustningen av 
Avenyn och Götaplatsen initierades för att stärka platsens status och attraktionskraft samt 
öka antalet besökare. Syftet är att stärka stråket och platsen för fotgängare och cyklister, 
och så att fler besökare också väljer att stanna. 

I januari 2022 beslutade trafiknämnden om inriktningsbeslut inför start av 
genomförandestudie för åtgärden ”Avenyn och Götaplatsen – upprustning och 
utveckling”. Den bedömda totalkostnaden för hela åtgärden var då 417 miljoner kronor.  

Framtagen genomförandestudie och gestaltning 
En ny gestaltning och en genomförandestudie för Avenyn och Götaplatsen är nu 
framtagen och godkändes i projektets styrgrupp i september 2024. Några av de uppsatta 
målen för ”Avenyn och Götaplatsen – upprustning och utveckling” har varit: 
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• Stärka Avenyn och Götaplatsen som göteborgarnas stolthet – som med 
internationell attraktionskraft är målpunkt för hela regionen och besökare från 
hela världen. 

• Skapa väl gestaltade platser som är attraktiva, inkluderande och trygga året om 
och dygnet runt. 

• Utveckla platserna som kulturbärare där nya tillskott ska förhålla sig till platsens 
historiska karaktär. Kulturhistoriska värden ska stärkas och ny och befintlig konst 
ska lyftas fram. 

• Säkra god genomförbarhet med robusta lösningar som håller över tid och 
utformas med tanke på framkomlighet och långsiktig förvaltning. 

Parallellt med arbetet med gestaltning och genomförandestudie har förhandlingar om 
medfinansiering av delen Avenyn pågått mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna. 
Något avtal för medfinansieringen har dock inte kunnat träffas. Stadsbyggnadsnämnden 
har beslutat att starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för att pröva möjligheten för 
permanenta verandor och paviljonger, på kommunal kvartersmark, längs Avenyn. Vid 
färdigställd detaljplan ska förhandlingarna om medfinansiering återupptas. 

I den färdiga genomförandestudien har ett övergripande gestaltningsförslag tagits fram. I 
september 2024 informerades både stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden om 
gestaltningsförslaget. Götaplatsen föreslås rustas upp för att åter bli ett helt torg och en 
monumental mötesplats som en värdig avslutning av Avenyn. Hela Götaplatsen förses 
bland annat med en ny beläggning och fler sittplatser. Vattenspelet på nedre delen av 
Götaplatsen tas bort och ett nytt vattenspel anläggs i stället i ett trafikskyddat läge på den 
övre delen av Götaplatsen. Merparten av befintligt material på nedre delen av Götaplatsen 
återbrukas, huvudsakligen på plats men också i andra delar av staden. Trafikytornas 
utbredning minskas så mycket som möjligt men deras funktioner bibehålls. 
Busshållplatserna blir kvar i den nedre delen av Götaplatsen.  

Arbete framåt 
I genomförandestudien föreslogs upprustningen av Avenyn och Götaplatsen genomföras 
etappvis, med start vid Parkgatan och avslutas med Götaplatsen som fjärde och sista 
etapp. En konsekvensanalys över ändrad etappordning har genomförts där förvaltningens 
samlade bedömning är att det inte finns några större nackdelar med att ändra ordning på 
etapperna. Fördelarna med att starta med Götaplatsen som första etapp överväger, framför 
allt med beaktande av den drivkraft och de erfarenheter som finns. För att inte behöva 
göra uppehåll i allt arbete i väntan på ny detaljplan föreslår stadsmiljöförvaltningen därför 
att Götaplatsen bryts ut ur det större projektet och genomförs separat, då utvecklingen av 
Götaplatsen inte är beroende av ny detaljplan eller medfinansiering från fastighetsägarna. 

Vid ett beslut om genomförande av åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen” fortsätter 
arbetet med systemhandling, projektering och byggnation. Det fortsatta arbetet baseras på 
den framtagna genomförandestudien. Frågor som hanteras i systemhandlingen är 
exempelvis säkerheten på allmänna platser i staden, återbruk, sociala frågor och 
tillgänglighet. 

Kulturhistoriska aspekter och hantering av byggnadsminnet beaktas i fortsatt samråd med 
Länsstyrelsen. 
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Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att ett genomförande av åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder 
Götaplatsen” ligger i linje med Göteborgs översiktsplan samt det uppdrag som 
kommunfullmäktige gav de stadsutvecklande förvaltningarna i Budget 2021. Att börja 
med Götaplatsen och genomföra den etappen som ett separat projekt, utan att behöva 
invänta ny detaljplan för delar av Avenyn, bedömer förvaltningen som fördelaktigt 
avseende tillvaratagande av drivkraft och erfarenhet. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att det framtagna gestaltningsförslaget, och 
genomförandet av detta, väl möter åtgärdens syfte – det vill säga att bland annat stärka 
platsens status som göteborgarnas stolthet, öka tryggheten på platsen samt stärka de 
kulturhistoriska värdena. 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår därför stadsmiljönämnden att anta genomförandebeslut 
för åtgärden ”Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen” inför fortsatt arbete med systemhandling, 
projektering och produktion. 
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