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Askim pumpkedja  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en 

investeringsbudget med projektbudget om 800 miljoner kronor och en 

riskreserv om 200 miljoner kronor i 2024 års prisnivå.  

2. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

avloppsavledning i beslutad budget, enligt investeringsplanen för år 2025 - 

2034. 

3. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag, under förutsättning att 

erforderliga beslut fattas i kommunfullmäktige. 

4. Riskreserven om 200 miljoner kronor kan inte disponeras utan ytterligare 

beslut i Kretslopp och vattennämnden. 

 

Sammanfattning 
Ärendet har 2024-11-20 § 236 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden.  

Avledning av spillvatten från södra Askim sker via en så kallad pumpkedja där 

Askim, Hovås och Billdal är de största anslutande bostadsområdena. Det 

befintliga avloppssystemet i södra Askim har nått sitt kapacitetstak eftersom det 

har anslutits mycket nya bostäder, vilket innebär att omfattande mängder 

spillvatten nödavleds årligen från pumpkedjan till hav och vattendrag och att fler 

bostäder därmed inte bör anslutas till pumpkedjan. 

Pumpkedjan behöver byggas om främst för att minska mängden spillvatten som 

årligen nödavleds och som påverkar känslig havsmiljö och badvatten negativt. I 

snitt nödavleds cirka 1 700 m³ orenat spillvatten per år vilket utgör omkring 25% 

av totala årsvolymen nödavlett spillvatten i hela Göteborgs Stad. Efter åtgärd 

beräknas att pumpkedjan inte ska nödavleda spillvatten förutom vid mycket 

kraftiga regn som statistiskt sett uppstår vart tionde år.  

En annan anledning till att pumpkedjan föreslås byggas om är för att möjliggöra 

VA-anslutningar för framtida bebyggelse såsom ytterligare delar i Nya Hovås 

med cirka 1 500–2 000 nya bostäder som planeras byggas ut om cirka 10 år. 
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Oavsett om det exploateras i området och befolkningen ökar eller inte är det 

nödvändigt att vidta åtgärder, för att motverka utsläpp av spillvatten till den 

känsliga havsmiljön. 

Dagens pumpkedja behöver utökas från fyra till fem pumpstationer och cirka tio 

kilometer ledningar dimensioneras upp för att erhålla en mer robust pumpkedja 

med bättre tekniska förutsättningar. Utöver detta planeras en sjätte pumpstation 

uppgraderas och åtgärder på ett antal mindre pumpstationer i området att utföras. 

Projektet planeras pågå mellan 2025 och 2032 och investeringskostnaden 

beräknas uppgå till 1000 miljoner kronor. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om genomförandet av Askim 

pumpkedja med en investeringskostnad på 1 000 miljoner kronor. Förvaltningen 

har som avsikt att byta ut och modernisera spillvattenavledningen i Askim genom 

att ersätta nuvarande pumpkedja med ett nytt förstärkt system. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i Kretslopp och vattennämnden 2024-

03-12 § 57. Ärendet har inte vidare beretts för beslut av kommunstyrelsen. 

Jämfört med tidigare ärende är det främst information om möjliggörandet för 

framtida bebyggelse och problematiken med nödavledning av spillvatten som 

tydliggörs i aktuellt ärende samt att budgeten har ökats med 100 mnkr avseende 

projektering och oförutsett. Det är stora osäkerheter i denna tidiga fas i projektet. 

Vi får ökad kunskap först när ett investeringsbeslut finns som gör att vi kan 

påbörja och genomföra projektering.  

Under 1970-talet byggde dåvarande Askim och Särö kommuner Kullaviks 

reningsverk, för att hantera avloppsvatten från bland annat södra Askim och Särö. 

I mitten av 1980-talet skärptes kraven på rening och åtgärder var nödvändiga. 

Flera olika alternativ diskuterades och 1986 beslutades det att Göteborg ansluter 

vattnet från södra Askim till Ryaverket via en pumpkedja norrut och att 

Kungsbacka bygger om reningsverket för enbart Kungsbackas behov enligt de nya 

utsläppsvillkoren. Omfattande ombyggnationer av ett antal pumpstationer samt 

utbyggnation av nya tryckledningar genomfördes och den nuvarande pumpkedjan, 

bestående av fyra pumpstationer och cirka tio kilometer ledningar längs kusten, 

stod klar. Vissa ledningssträckor som används idag är dock från 1974. 

 

Nödavledning 

Berörda pumpstationer har idag inte tillräcklig kapacitet att hantera allt 

inkommande flöde vid nederbörd, vilket leder till att orenat spillvatten stundtals 

släpps ut i hav och vattendrag och till badplatser. Eftersom stationerna är 

kopplade i en kedja, går det inte att öka kapaciteten i början av kedjan, utan att 

även uppdimensionera resten av systemet fram till dagens släppunkter.  Oavsett 

om det exploateras i området och befolkningen ökar eller inte är det nödvändigt 

att vidta åtgärder här, för att motverka utsläpp av spillvatten till den känsliga 

havsmiljön. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska huvudmannen ordna de anordningar 

som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål. En 

allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan 

ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn 

till intresset av en god hushållning med naturresurser. Föreslagen åtgärd bidrar 

bland annat till ett ökat skydd för miljön. 
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Enligt Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet förebygga eller vidta 

åtgärder för att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. 

Genom att rusta upp pumpkedjan skapar förvaltningen bättre förutsättningar för 

att värna om miljö och skydda tredje parts egendom genom att minska risken för 

källaröversvämningar. Det har hittills inträffat fåtal källaröversvämningar som 

beror på begränsning i pumpkedjans kapacitet. Någon enstaka fastighet har dock 

tyvärr haft återkommande källaröversvämningar. I Långsiktiga verksamhetsplan 

för avloppshantering 2024–2027 ingår det långsiktiga målet ”Minska 

översvämning i byggnader”. En ombyggnation av pumpkedjan bidrar till att målet 

kan uppnås. Detta mål och tillhörande åtgärder följs årligen upp genom 

framtagande av statistik för indikatorerna ”Färre än 40 översvämningar per år i 

byggnader (5-årsmedelvärde)” och ”Inga upprepande översvämningar i byggnad 

(inom en 10-årsperiod)”. 

Avrinningsområdet har generellt sett en tillskottsvattenproblematik och 

nödavledning sker regelbundet i samband med kraftiga regn. Tillskottsvattnet 

kommer från inläckage i både huvud- och servisledningar och från felaktiga 

anslutningar av dag- och dränvatten till spillvattennätet. Förvaltningen arbetar 

sedan flera år tillbaka med åtgärder i området för att minska tillskottsvattnet, men 

det är ett omfattande och tidskrävande arbete som försvåras genom att det även 

innebär att privata fastighetsägare behöver utföra åtgärder på sina interna system. 

Göteborgs stad arbetar för att bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. 

Delmål 6.3 uppger “Förbättra vattenkvalitén och avloppsrening samt öka 

återanvändning”. Delmålet innebär bland annat att till 2030 ska man förbättra 

vattenkvaliteten genom att minska föroreningar och halvera andelen obehandlat 

avloppsvatten, vilket en förstärkt pumpkedja i Askim skulle bidra till. Redan i 

Åtgärdsplan Avlopp från 2010 som beslutades av Kretslopp och vattennämnden 

beskrevs behovet av att utreda spillvattensystemet från Askim, då pumpkedjan 

definierades som sårbar och bedömdes kunna komma att påverkas av den framtida 

befolkningsökningen. I förvaltningens Långsiktiga verksamhetsplan för 

avloppshantering 2024–2027 som är beslutad av Kretslopp- och vattennämnden 

finns ett mål att minska påverkan på recipienter. Där anges ett målvärde som 

innebär att mängden nödavledning från pumpstationer ska understiga 1 000 m³ per 

år till år 2040. 

I snitt nödavleds cirka 1 700 m³ spillvatten per år från Askims pumpkedja. Detta 

utgör omkring 25 % av totala årsvolymen nödavlett spillvatten i hela Göteborgs 

spillvattensystem i medelvärde under en femårsperiod. Vissa år har 

nödavledningen från pumpkedjan uppgått till 32 % av totala årsvolymen nödavlett 

spillvatten.  

Möjliggörande av VA-anslutning av framtida bebyggelse 

Sedan den nuvarande pumpkedjan bygges för ca 40 år sedan har det anslutits 

mycket nya bostäder. Enligt statistikdatabasen för Göteborg stad har det i 
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områdena Askim och Hovås bara under de senaste tio åren byggts cirka 1 600 nya 

bostäder som innebär 4 800 personekvivalenter (pe). 

Genom att uppgradera kedjan möjliggörs VA-anslutning av framtida 

exploateringar. 

Ett framtida område som har behov av VA-anslutning är ytterligare delar av Nya 

Hovås med cirka 1 500–2 000 nya bostäder. Planprocessen pågår och beräknad 

utbyggnation är omkring tio år men eftersom det sker under en längre period kan 

planen förändras på sikt. Ända ner till Hovås är det därmed prioriterat att bygg ut 

pumpkedjan relativt omgående eftersom projektering och byggnation tar tid. Fullt 

uppgraderad pumpkedja planeras vara färdigställd 2032.  

I södra Askim finns också många mindre detaljplaner som är i olika skeden i 

planprocessen som behöver framtida VA-anslutning och avleda sitt spillvatten via 

pumpkedjan. Exempel på ett större planområde som är i slutskedet är detaljplan 

Brottkärr med cirka 250 bostäder. Det pågår arbete i Stadens förvaltningar med att 

ändra ÖP med fördjupning södra Askim men troligtvis kommer inga större 

förändringar ske. 

I Vattentjänstplanen för Göteborgs stad 2024–2027 som beslutades i 

Kommunfullmäktige 2024-02-29 § 77 framgår kommunens långsiktiga planer för 

att tillgodose VA-försörjningen i ett så kallat ”större sammanhang” enligt 

definition i lagen om allmänna vattentjänster 6 § (lag 2006:412 om allmänna 

vattentjänster). Utbyggnad av Askim pumpkedja möjliggör kommunal anslutning 

av två så kallade §6-områden. I Vattentjänstplanen är området Träkärrsslätt angett 

som ett utbyggnadsområde. Området ligger sydost om pumpkedjan och har behov 

av att kunna anslutas till det allmänna ledningsnätet, men hur och var det bör 

göras behöver klargöras i en förstudie. Enligt vattentjänstplanen är det 1–3 km till 

närmaste VA-anslutningspunkt. Området består av 20–40 hushåll och projektet 

planeras startas upp 2025–2026. Området är prioriterat för utbyggnad av 

Miljöförvaltningen. Området Ambjörnhagen öster om Billdal med 20–40 hushåll 

anges i Vattentjänstplanen som ett utredningsområde och kan efter vidare 

utredning också vara aktuell för kommunal VA-anslutning i framtiden.  

Området Gatersered och Svindal är områden i söder med planer för cirka 6 000–7 

000 nya bostäder men förväntas först byggas ut om 20–30 år. Projektet kommer 

att ta hänsyn till förutsättningarna för detta.  

Förvaltningens bedömning 

Åtgärd för att uppfylla långsiktiga mål 

I förvaltningens Långsiktiga verksamhetsplan för avloppshantering 2024–2027 

som beslutades av Kretslopp och vattennämnden 2024-03-12 §56 finns tre 

långsiktiga mål. Ombyggnation av Askims pumpkedja är en åtgärd som kommer 

att bidra till att alla tre målen kan uppfyllas. Målet ”Minskad påverkan på 

recipient” uppfylls genom att mängden spillvatten som nödavleds till hav och 
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vattendrag minskar. En ombyggnation skulle också bidra till att målet ”Robust 

avloppsavledning” uppnås till exempel genom att omfattande förnyelse av 

ledningar skulle ske. Målet ”Minska översvämning i byggnader” är det sista målet 

som åtgärden bidrar till att uppfylla.  

Tre alternativ som har studerats 

Förvaltningens bedömning grundas bland annat på genomförda förstudier där tre 

alternativ har utretts, upprustning av befintlig pumpkedja, utbyggnad av tunnel 

samt anläggning av sjöledning. 

Mellan de tre alternativen så är avvägningen att tunnelalternativet innebär att det 

ändå måste byggas lika många pumpstationer som pumpar till den tilltänkta 

tunneln och därför blir förslaget mycket dyrare utan särskilt mycket vinning. 

Sjöledningsalternativet blir svårt att bygga då förvaltningen saknar reella 

möjligheter att anlägga pumpstationer längs kusten. Även om det skulle vara 

möjligt, utgör de långa sjöledningarna ett tekniskt problem. Långa ledningar 

skapar till exempel svavelvätesproblematik, vilket gör alternativet omöjligt. 

Förvaltningen behöver även här bygga lika många pumpstationer som i 

upprustningsalternativet. Slutsatsen av utredningarna är därmed att det mest 

fördelaktiga alternativet är att upprusta den befintliga pumpkedjan.  

Redundans för att säkerställa en trygg avloppsavledning 

Vad det gäller pumpkedjan i upprustningsalternativet har vägvalen och 

inriktningen styrts av ledorden säkerhet och redundans. Pumpkedjan kommer att 

utökas från dagens fyra stationer till en kedja av fem huvudpumpstationer. Detta 

sker för att skapa en mer robust kedja med bättre tekniska förutsättningar. En 

sjätte pumpstation, Askimvikens pumpstation, uppgraderas också som en del i 

projektet för att säkra minskning av nödavledning till hav, badplatser och 

vattendrag. Utöver dessa tillkommer även upprustning av några mindre 

pumpstationer med tillhörande tryckledningar.   

Pumpstationerna anläggs med väl beprövad teknik som samtidigt lånar av 

redundanstänk från en av förvaltningens senaste anläggningar. En av dessa 

säkerhetsanordningar är att det i princip byggs två pumpstationer i varje 

pumpstation, så att dessa inte behöver stå helt still vid plötsliga driftstopp och 

planerat underhåll.  

Tyvärr påverkas pumpkedjan av tillskottsvatten såsom dag- och dränvatten från 

främst områden med äldre spillvattenledningar och felanslutningar så 

nödavledning vid kraftig nederbörd är svårt att undvika, då syftet med 

nödavledning vid dessa tillfällen är att minska risken för källaröversvämningar. 

Trots att staden kommer att ta ansvar och följa gällande lagstiftning och 

branschnormer för VA-huvudmannen för att minimera nödavledning innebär det 

att nödavledning kan ske även efter ombyggnation vid mycket kraftiga regn. 

I förstudien har det tagits fram en teoretisk flödesmodell och i den har det gjorts 

avvägningar som så långt som möjligt ska eliminera nödavledning generellt, men 
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till våra kommunala badplatser i synnerhet. Modellen har beaktat 

tillskottsvattenmängder som uppstår vid regn som statistiskt sett återkommer vart 

tionde år. I detaljprojekteringen kommer det att utredas vidare hur pumpstationer 

och ledningar ska dimensioneras för att nödavledning i största mån ska undvikas.  

Efter åtgärd beräknas att pumpkedjan inte ska nödavleda spillvatten förutom vid 

mycket kraftiga regn som statistiskt sett uppstår vart tionde år. Ambitionsnivån är 

att alla regn som uppstår oftare ska kunna hanteras av pumpkedjan efter 

ombyggnation utan att nödavledning ska ske.  

Projektet kommer byta ut cirka åtta kilometer tryckledningar och två kilometer 

självfallsledningar. Vad gäller tryckledningarna mellan pumpstationerna så byggs 

det dubblerade ledningar för extra redundans för att på så sätt se till att systemet 

aldrig behöver stå helt stilla vid driftproblem.  

Efter att pumpkedjan är utbyggd så kommer systemet ha en högre redundans och 

driftsäkerhet på anläggningen, vilket kommer leda till en lägre risk för 

nödavledning av spillvatten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

 
Projektkostnaderna för pumpkedjan har kalkylerats till 800 mnkr i 2024 års 

penningvärde fördelat enligt punktlistan nedan. Utöver detta tillkommer en 

riskreserv på 200 mnkr som Kretslopp- och vattennämnden har beslutsmandat att 

aktivera. 
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• 130 mnkr för pumpstationer 

• 400 mnkr för tryck- och självfallsledningar 

• 35 mnkr för byggherrekostnader 

• 75 mnkr för projektering  

• 160 mnkr i oförutsett (25 %) 

Budgeten för projektet utgår från 2024 års penningvärde och indexregleras enligt 

entreprenadprisindex löpande i januari varje år. Tre lämpliga komponenter väljs 

från entreprenadindex, hus och mark. Dessa viktas i relation till hur stor andel av 

kostnaden de beräknas utgöra. Samma komponenter i indexet används under hela 

projektets livslängd. Index används för att justera aktuell kostnad till basårets 

prisnivå.   

Det är stora osäkerheter tidigt i projektet och kunskaperna ökas när ett 

investeringsbeslut finns och projektering kan genomföras. För projekt som detta 

som delvis genomförs under mark är osäkerheterna stora under hela projektets 

genomförande, då det till exempel kan uppstå hinder som berg under mark, 

förorenad mark, grundvattenpåverkan eller okarterade kablar eller ledningar. Det 

finns också okända osäkerheter utifrån att genomförandetiden för projektet är över 

flera år. 

Investeringen bekostas helt av VA-kollektivet. När investeringen beräknas vara 

färdigställd 2032 kommer de årliga kostnaderna att börja belasta driftsbudgeten. 

De årliga kostnaderna är avskrivningskostnader, räntekostnader och 

underhållskostnader och enligt nedan beräkningsunderlag kommer dessa totalt 

uppgå till omkring 42 mnkr/år 2032 fördelat enligt nedan.  

- Avskrivningskostnaderna, cirka 16 mnkr baseras på att hela 

investeringsbudgeten inklusive riskreserv används dvs totalt 1 000 mnkr.  

- Räntekostnaderna, cirka 25,5 mnkr påverkar de årliga kostnaderna väldigt 

mycket eftersom de som utgör cirka 60% av de årliga kostnaderna. De 

baseras på en uppskattad räntesats om 2,53% men kan förändras innan 

projektet är färdigställt. 

- Underhållskostnad är till exempel energikostnader för pumpstationer, 

driftpersonal mm och utgör en marginell del av de årliga kostnaderna och 

har grovt uppskattats till cirka 500 000 kr/år.  

 

Taxepåverkan i form av taxeökning på grund av aktuellt projekt beräknas uppgå 

till 2,1% vid färdigställandet av projektet. Det baseras på prognosen för 2032 års 

taxa enligt tioårsplanen 2025–2034, men kan komma att förändras. Under 

projektet kommer förvaltningen aktivt arbeta med att hålla nere 

investeringskostnaderna för att inte öka taxan mer än nödvändigt.   
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Tabellen nedan visar det prognostiserade årliga kassaflödet, angivet i 2024 års 

prisnivå.  

Fas 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Risk-

reserv 

Projektering 15 35 25       

Genom-

förande 

  130 150 160 160 120  200 

Avslut        5  

Tabell 1 Prognosticerat årligt kassaflöde, mnkr 

Projektet finns med i förvaltningens tioårsplan för investeringsnomineringar och 

planerar finansieras med medel för avloppsavledning enligt investeringsplan för 

2025–2034. 

 

Prioritering av projektet enligt prioriteringsmodell för investeringar 

Projektet har bedömts enligt Kretslopp och vattennämndens prioriteringsmodell 

för avloppshantering. Modellen har sex kategorier (A–F), där Askim pumpkedja 

tillhör kategori E och bidrar till stadens miljö- och klimatmål. I denna kategori 

ingår även åtgärder för att skapa en växande stad som en ombyggd pumpkedja 

också möjliggör.  

Figur 1 visar investeringsplanen för 2025–2034, där investeringar är indelade 

efter prioritering. Åtgärder i kategori A innebär säkerställande av människors liv 

och hälsa, medan kategori B fokuserar på att undvika långvariga störningar för 

staden. Kategori C omfattar åtgärder beträffande laguppfyllnad för att undvika 

och åtgärda åtalsanmälningar och förelägganden från tillsynsmyndigheter. 

Kategori D fokuserar på förnyelse av viktiga anläggningar, där uteblivna åtgärder 

kan leda till stora avbrott. Kategori E innefattar åtgärder som främjar en växande 

stad och stadens miljö- och klimatmål, medan kategori F omfattar förnyelse av 

mindre prioriterade anläggningar, där bristande åtgärder kan leda till lägre 

servicenivå.  

Kretslopp och vattennämndens investeringsnominering och långsiktiga 

investeringsplan för åren 2025–2034 (nämndbeslut 2024-04-24 §73) som 

översändes till den centrala budgetberedningen ger en tydlig ökningstakt för att nå 

VA-anläggningens beräknade investeringsbehov. Det innebar att nomineringen 

innehöll alla föreslagna investeringsprojekt tillhörande grupperna A-F inklusive 

förstärkning av Askims pumpkedja, tillhörande kategori E.   
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Figur 1 - Investeringsplan för 2025 - 2034 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Enligt EU:s vattendirektiv och fastställda miljökvalitetsnormer ska bland annat 

god ekologisk status uppnås i ytvattenförekomster. I Stadens miljö- och 

klimatprogram 2021–2030, under kapitlet för en ekologiskt hållbar stad och 

delmålet för naturen, står det att förvaltningen bland annat ska verka för en 

minskning av utsläppt mängd spillvatten till recipient.  

Utsläpp av spillvatten har en negativ påverkan på de marina och limniska 

miljöerna och försvårar för att Sverige uppnår god ekologisk status enligt 

miljökvalitetsnormer i ytvattenförekomster. 

En del av projektområdet ligger inom ett naturreservat, som är avsett att 

långsiktigt skydda värdefull natur och områden för friluftsliv. Längs med kusten 

inom hela projektområdet finns även ålgräsängar. Ålgräs är en av stadens tre 

prioriterade ansvarsarter, och ålgräsängar utgör en prioriterad ansvarsbiotop som 

finns spridda längs kusten. Att det är ansvarsarter innebär att Göteborgs Stad har 

ett särskilt stort ansvar att bevara dem. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett 

pågående uppdrag att bilda ett biotopskyddsområde för ålgräs vid Askimsbadet. 

Förstärkningen av spillvattenhanteringen, och därmed en reducerad risk för 

nödavledning, skulle påverka detta område positivt, vilket är särskilt viktigt 

eftersom ålgräs är känsligt för övergödning. 

Projektet avser att energieffektivisera anläggningarna och öka hållbarheten genom 

att minska energiåtgången från pumpar och anläggningar samt förbättra 

hållbarheten i material. Ett ytterligare mål är att minska miljöpåverkan i 

entreprenaderna till exempel är ambitionen att elektrifiera dem för att minska 

mängden utsläpp av koldioxid och att använda fossilfria rör. Där det bedöms 

motiverat både ekonomiskt och miljömässigt kommer solceller att installeras på 

pumpstationernas tak. 

Göteborgs Stad har en plan för klimatanpassning för åren 2024–2026 som 

beslutades av kommunfullmäktige 2024-05-23 § 211. Syftet med Göteborgs 

Stadsplan för klimatanpassning är att fastställa inriktning, prioriteringar och 
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koordinering av det staden-gemensamma arbetet med klimatanpassning och 

därigenom bidra till att Göteborgs Stad ska kunna bedriva verksamheten i enlighet 

med sitt ansvar trots ett förändrat klimat. Vid förprojektering av pumpstationerna 

ska klimatanpassning beaktas till exempel kan det vara aktuellt att anpassa dess 

höjdsättning och anläggningsdelar såsom el- och styrkomponenter. Syftet är att 

skydda pumpstationerna och att kunna bibehålla anläggningarnas funktion vid 

klimatförändringar.   

Bedömning ur social dimension 

Då upprustningen av pumpkedjan innebär att fler fastigheter kan anslutas till 

systemet bidrar projektet till möjliggörande av stadsutveckling i södra Göteborg.  

Projektet leder till ett mer robust ledningssystem, vilket bedöms minska 

nödavledningen av avloppsvatten och bidra till en säkrare avloppshantering för 

tredje part genom minskad risk för mark- och källaröversvämningar. Det har 

hittills inträffat fåtal källaröversvämningar som beror på begränsning i 

pumpkedjans kapacitet. Någon enstaka fastighet har dock tyvärr haft 

återkommande källaröversvämningar. Även om de ekonomiska konsekvenserna 

kan vara likvärdiga vid varje enskilt skadetillfälle, kan den psykiska stressen och 

obehaget öka för varje gång en översvämning inträffar. Dessutom minskar 

brukarnas förtroende för avloppssystemets funktion. Åtgärden med att öka 

kapaciteten i pumpkedjan innebär att risken för framtida källaröversvämningar 

minskar. 

Minskad nödavledning är ett av de viktigaste målen för projektet, eftersom det 

bland annat bidrar till ökade möjligheter till rekreation och ett mer badbart 

Göteborg. En säker avloppsavledning längs kusten innebär minskad risk för 

kontaminering av spillvatten vid badplatserna, vilket i sin tur minskar risken för 

att Staden ska behöva stänga badplatser på grund av dålig badvattenkvalité. 

Mängden nödavledning är beroende av nederbörd, och den ökade nederbörden i 

samband med klimatförändringarna bedöms leda till ökad nödavledning om inga 

åtgärder vidtas. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 
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Bilaga: Översiktskarta huvudpumpstationerna 

 

 


