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Södra skärgården, ombyggnation 
anläggningar 

Förslag till beslut 

 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 62 miljoner kronor.  

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

avloppsavledningsprojekt i investeringsplanen för 2024 och 2025. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2022-08-24 §154 varit ett informationsärende och 2023-04-25 § 81 

varit ett beslutsärende för projektering i Kretslopp och vattennämnden.  

Ärendet har 2024-01-18 § 17 varit ett informationsärende för genomförande i 

Kretslopp och vattennämnden. 

Projektet avser att uppgradera och bygga om delar av spillvattensanläggningen i 

Södra Skärgården som är uttjänta, bygga en angöringsbrygga för Kretslopp och 

vattens båt och anlägga en ny yta för avfallshantering.  

Anläggningen ska även anpassas till rådande miljö- och 

arbetsmiljöförutsättningar. 

Projektet är ett investeringsprojekt, och detta beslut gäller byggnationen och 

genomförandet av projektet. Den totala projektkostnaden, inklusive projektering 

och interna kostnader, förväntas uppgå till 62 miljoner kronor, varav 54 miljoner 

kronor avser genomförandefas. 

Kretslopp och vatten 
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Förvaltningsdirektör 

Bilagor 
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Kretslopp och vatten 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2024-04-08 

Diarienummer 0024/23 

 

Projekt och Utveckling  

Andrea Micella 

Telefon: 0725 669 555  

E-post: 

andrea.micella@kretsloppochvatten.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 2 (10) 

  

   

Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om genomförandet av ombyggnation 

av två pumpstationer, en doseringsstation, en sjöledning i södra skärgården med 

nya driftsäkra och arbetsmiljöanpassade anläggningar samt anlägga en ny 

tryckledning för spillvatten.  

Det planeras även byggnation av en angöringsbrygga för Kretslopp och vattens 

båt samt iordningställande av ytor för avfallshantering.  

 

Beskrivning av ärendet 

De befintliga anläggningarna är föråldrade och kräver frekventa reparationer. De 

utgör både en arbetsmiljörisk och en miljöföroreningsrisk. Projektets mål är att få 

driftsäkrare anläggningar, att sänka kostnader för drift- och underhåll samt att 

förbättra arbetsmiljöförutsättningar för stadens personal enligt gällande 

arbetsmiljökrav. Arbetsmiljöriskerna är kopplade till tunga lyft för Stadens 

personal vid varje underhållsmoment och reparationsbehov, samt till fall från höjd 

och drunkning när befintlig anläggning inte uppfyller rådande arbetsmiljökrav. 

Aspekter avseende hygieniska förutsättningar för personal som arbetar i kontakt 

med avloppsvatten beaktas också i projektet.   

Förvaltningen vill även fortsätta att bibehålla den goda servicen och eventuellt 

förbättra den för medborgarna på Brännö jämfört med de nuvarande förhållandena 

för reparationstid för spillvattensanläggningen.  

Idag hyr personalen lokal från tredje part och reservdelar fraktas till Brännö. Ett 

av syftena med projektet på Brännö är att anpassa arbetsmiljöförutsättningar för 

Stadens personal, så att de kan tvätta sig, ta pauser och få skydd mot väderleken i 

den nya byggnaden som planeras på Brännö. En tredje aspekt av projektet är att 

skapa förutsättningar för en effektivare drift och underhåll av avfallshantering och 

materialinsamling från ön för transport till återvinningsanläggningar. 

Pumpstationen på Köpstadsö har nått sin livstid och utgör snart en arbetsmiljöfara 

för Kretslopp och vattens personal. Den behöver därför bytas ut snarast till en ny 

anläggning. 
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Projektet omfattar följande åtgärder: 

 

1. Brännö – Doseringsstation Vassdalsvägen 

Doseringsstationen på Brännö Vassdalsvägen har bytts ut mot en ny för att 

förbättra arbetsmiljön, öka driftsäkerheten, livstiden och hållbarheten. 

Anläggningens legala status har klargjorts och en överenskommelse om 

markanvändning har nåtts med markägarna. Ledningsrätten har reglerats för att 

inkludera även en yta som inte tidigare var karterad. Den nya doseringsstationen 

har till skillnad från den ursprungliga byggts helt inom fastigheten Brännö 12:4.  

Arrendeavtal med markägarna har redan tecknats. 

2. Brännö – Ändlyckan APST och ytor för Avfallshantering 

Syfte med denna åtgärd är att: 

- Pumpstationens sump skall bytas ut till rostfritt 

- Pumpstationen skall bli mer driftsäker 

- Pumpstationens arbetsmiljö skall förbättras 

- Pumpstationen ska dimensioneras upp för kommande exploatering 

Avloppspumpstationen Rödsten vid Brännö Varvet har byggts om under 2020 och 

ytorna som tidigare var avsedda för personal och garage har fått annat ändamål. 

Efter ombyggnation av avloppspumpstationen Rödsten på Brännö behöver 

ledningsnätet utrymme på Brännö Ändlyckan och i anslutning till hamnen och 

bryggan (se kommande punkt 3. Brännö – Ändlyckan Brygga) för att kunna 

underhålla och reparera öns VA-anläggning på ett effektivt, miljövänligt sätt som 

uppfyller arbetsmiljökraven.  

Utrymme som behövs för underhållsverksamheten innefattar: 

- Garage för golfbilen för att kunna åka runt om ön, underhålla och reparera 

samt transportera reservdelar.  

- Lager med reservdelar som ska finnas tillgängliga på plats för snabbt 

underhåll och reparation. 

- Personalutrymme för att kunna tvätta sig efter arbete med avloppsvatten, 

äta lunch och arbeta med dator samt vänta på kommande färja i väderskydd.  

Hantering av administrativa frågor rörande bygglov samt överenskommelse med 

markägaren behöver hanteras i projektet.  
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Planlösning och fasad över pumphuset på Brännö – Ändlyckan 

 

I projektet planeras även ytor för avfallshantering. Ytor för containrar och igloo 

för insamling av material ska planeras och anläggas. 

Om bygglov beviljas ska även ett staket uppföras på västra sidan, mot 

grannfastighet. Dessa åtgärder utförs i samarbete med Avfallsavdelningen.  

Bygglov för placering av containrar har sökts i samband med bygglovet för  

pumpstationen. Även markarrendeavtalet ska samordnas med avtalet för ytan  

där pumpstationen planeras byggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlösning över ytor för avfallshantering och materialinsamling Brännö - Ändlyckan 
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3. Brännö – Ändlyckan Brygga 

En brygga för båtplats för Kretslopp och Vattens verksamhet (Avdelning för 

Ledningsnät) ska anläggas intill Ändlyckan. 

Administrativa frågor, inklusive bygglov och överenskommelse med 

fastighetsägaren, ska hanteras inom projektet. 

 

 

Principskiss över nya bryggans utformning 

 

4. Köpstadsö – Bryggvägen APST 

Det befintliga pumpstationshuset är i så dåligt skick att det kan bli en 

arbetsmiljöfara för Kretslopp och Vattens driftpersonal och ska därför bytas ut i 

sin helhet, inklusive sumpen. Detta för att förbättra arbetsmiljön, öka 

driftsäkerheten, livstiden och hållbarheten. Det nya pumphuset ska även 

innefatta ett modernare servicehus. Rivningslov och nytt bygglov kommer att 

ansökas i projektet. 

 

 

Planlösning och fasad över pumphuset på Köpstadsö 
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5. Sjöledning - Köpstadsö – Styrsö Bratten 

Tryckledningen mellan Köpstadsö och Styrsö utgår från pumpstationen 

Bryggvägen APST och ska bytas ut inom detta projekt. Ledningen är från 1990 

och gjord av gummi med innerdiameter på 110 mm. Ledningen är 

underdimensionerad.  

Dom för mark och vatten finns för anläggning av ledningen, men det finns 

ingen formell ledningsrätt. Projektet innefattar därför även en 

ledningsrättförrättning.  

Hantering av juridiska och administrativa frågor rörande vattenverksamhet 

behöver hanteras inom projektet. 

 

Planerad sträckning sjöledning Köpstadsö - Styrsö Bratten 
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6. Tryckledning land - Styrsö Skäret – Styrsö Bratten 

Sjöledningen mellan Styrsö pumpstation (Skäret APST) och Donsö 

pumpstation är tillverkad av Polyeten med en innerdiameter på 90 mm. 

Ledningen är från 1978 och är underdimensionerad. 

Risken för brott och konsekvent läckage av avloppsvatten i marin miljö vill 

absolut undvikas.  

Ledningen tar hand om spillvatten från sydöstra delen av Styrsö och leder det 

vidare till Donsö. Från Donsö pumpas sedan spillvatten norrut tillbaka till 

Styrsö Skäret via en annan sjöledning.   

Projektet beslutade att bygga en ny tryckledning på land från Skärets 

avloppsstation till Brattens avloppspumpstation istället för att renovera denna 

sjöledning till Donsö. Anledningen är att med jämförbara 

genomförandekostnader undviker man en lång och osäker process för 

vattenverksamhet och övriga miljörelaterade frågor för en sjöledning.  

En annan viktig anledning som stödjer beslutet är att avlasta det befintliga 

spillvattenssystemet på Donsö med spillvatten från Styrsö som sedan pumpas 

tillbaka till Styrsö.  

En tredje anledning är att man vill undvika överbelastning av det befintliga 

systemet på Donsö vid den kommande exploatering på Styrsö Skäret.  

Hantering av juridiska och administrativa frågor rörande ledningsrätt och 

markägaravtal behöver hanteras inom projektet. 

 

 

Planerad sträckning tryckledning spill Styrsö Skäret - Styrsö Bratten 
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Förvaltningens bedömning 
 

Förvaltningen bedömer att projektet ska genomföras enligt förslaget och i sin 

helhet med målet att behålla samma goda service för invånarna i södra 

skärgården, förbättra arbetsmiljöförutsättningarna för anställda på Kretslopp och 

vatten, förbättra förhållandena för drift och underhållsarbete genom att bygga 

säkrare och modernare anläggningar som är anpassade till gällande 

arbetsmiljökrav, samt minska riskerna för miljöskador och sänka risken för 

nödavledning av avloppsvatten i skärgårdsmiljön. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
 

Den totala projektkostnaden, inklusive projektering och interna kostnader, 

förväntas uppgå till 62 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor för 

projekteringsfas och 54 miljoner kronor för genomförandefas, vilket ska 

finansieras med medel för avloppsavledningsprojekt i investeringsplanen för 2024 

och 2025. 

Projekt har tidigare fått godkännande och nämndbeslut för projekteringsfasen. 

Byggnation av de olika anläggningar planeras pågå under 2024 och 2025. Genom 

att bygga en nyare och mer driftsäkrare anläggning bedöms kostnader för 

reparationer och drift- och underhållskostnader sänkas. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
 

Enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska 

förpackningar samlas in fastighetsnära från år 2027 från samtliga bostäder i 

Sverige. I skärgården planerar vi att den insamling som sker på gemensamma 

platser på varje ö ska kunna räknas som fastighetsnära. Det finns idag insamling 

på Donsö, Styrsö, Köpstadsö, Asperö och Vrångö, vilket innefattar samtliga öar 

med åretruntboende utom Brännö. Befolkningen på Brännö har dessutom länge 

önskat och behövt en bättre hantering av avfall. Med ytor för insamling av avfall 

försöker Staden bemöta både kraven enligt förordningen 2022:1274 och 

medborgarnas önskemål. Bygget av ny anläggning möjliggör färre och effektivare 

transporter för underhålls- och reparationsmoment, då KoVs personal inte längre 

behöver använda en egen båt för att hämta underhållsmaterial och reservdelar från 

en annan ö eller Alelyckan. Projektet syftar även till att minska användning av 

bränsle för transport och därmed minska miljöpåverkan.  

Projektet avser dessutom att minska risken för miljöskador i södra skärgården 

genom att minska moment av på- och avlastning av underhållsmaterial och 

golfbilen för transport till och från en annan ö eller Alelyckan samt båttransporter. 

Renovering av gamla ledningar görs även för att minska risken för brott och 

konsekvent läckage av avloppsvatten i marin miljö. Detta vill absolut undvikas.  
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Med bygget av de två nya avloppspumpstationerna och uppdimensionering av 

spillvattenledningarna kommer kapaciteten i systemet att öka och därmed minska 

risken för nödavledning i skärgårdsmiljön. För sjöledning mellan Köpstadsö och 

Styrsö Bratten har utretts om en ny dragning skulle vara aktuellt. Det bedömdes 

då att den befintliga dragningen är det mest lämpliga alternativet för att ha minst 

påverkan på miljön. Lokalt har den befintliga dragningen justerats för att undvika 

inkräkta på ålgräsängar och annan känslig och värdefull marinmiljö.  

Bedömning ur social dimension 
 

Projektet syftar till att säkerställa framtida utveckling och exploatering i Brännö 

och Styrsö Skäret genom att implementera en robust avloppshantering. Vidare 

fokuserar projektet på att förbättra arbetsmiljön, öka driftsäkerheten samt förbättra 

livslängden och hållbarheten för våra anläggningar, vilket i sin tur leder till ökad 

tillfredsställelse bland både invånare och medarbetare. 

Ombyggnationen av de allmänna toaletterna på Brännö, från befintliga 

säsongsrelaterade, till året runt fungerande påverkar både besökarna samt 

befolkningen på ön positivt. 

Skapandet av personalutrymmen som möjliggör att tvätta sig efter arbete med 

avloppsvatten, lunchpauser, datorarbete och skydd mot oväder. Det främjar en 

god och hälsosam arbetsmiljö för driftpersonal. 
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Bilaga 1.  

Översiktskarta Brännö, Köpstadsö, Styrsö, med ledningssträckning och 
läge för planerade anläggningar 

 

 

Översiktskarta Brännö, Köpstadsö, Styrsö, med ledningssträckning och läge för 

planerade anläggningar 


