

Finlandsvägen

2022-02-25

Ingemar Karlsson

Dnr: 06050/21

Finlandsvägen genomförandestudie (GFS)



- Syftet med genomförandestudien är att skapa en bra plattform för fortsatt projektering och byggnation. Genomförandestudien ska utreda förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att öka trafiksäkerheten i korsningen Finlandsvägen - Lillhagsvägen samt att bredda gång- och cykelbanan. Cykelbanan uppgraderas till en pendelcykelbana.

Detta har hänt hittills

- En genomförandestudie tas fram
- Sweco är upphandlad konsult att utföra genomförandestudien.
- De punkterna som undersöks:
 - Flytt av gång- och cykelbana till södra sidan av Finlandsvägen.
 - Byta och anpassa ny belysning.
 - Se över korsningen Lillhagsvägen/Finlandsvägen/Bohusbanan med en bredare korsning samt med en gång- och cykelbana som löper igenom korsningen.
 - Trafikverket kommer att uppgradera järnvägsövergången med en helbomsanläggning.
 - En helt ny signalanläggning i Lillhagsvägen/Finlandsvägen/Bohusbanan som sammankopplas och synkroniseras med Trafikverkets helbomsanläggning.
- Samordning pågår med Trafikverket.
- Åtgärderna i järnvägsövergången är planerade att genomföras i samband med ett spårstopp påsken 2023.

Tidplan

Skede	2021	2022	2023	2024
Genomförandestudie	X	X		
Upphandling projektering		X		
Projektering		X		
Upphandling produktion		X		
Produktion		X	X	X

Projektledare

Ingemar Karlsson

trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Trafikkontoret, Göteborgs Stad