



- BETECKNINGAR**
- PLANGRÄNS KVARTER
  - KLART
  - TORGYTA AUG\_NOV 2021
  - KAJ & BRYGGA AUG 2019 - MAJ 2020 RESTAURANG 2021
  - PLANERAD UTBYGGNADETAPP GATA 2020 SCIENCE PLAY, 2020 P-FICKORNA I LINDHOLMSALLEN, AUG 2020
  - PLANERAD UTBYGGNADETAPP 2023 - 2024
  - MASKINPARKEN, juni - nov 2021
  - PROVISORISK PARK, 2019 AVETABLERAS NOVEMBER 2021
  - PLANERAD UTBYGGNADETAPP GATA 2021

**BYGGNATION**  
 REDOVISADE TIDER AVSER TID FÖR BYGGNATION

**PLANERING INFÖR BYGGNATION**

PROJEKTERING	3-4 MÅN
DRIFTSGRANSKNING	1.5 MÅN
UPPHANDLING	2 MÅN
SUMMA	6.5-7.5 MÅN

**ÅTERSTÄLLNING GATA**  
 ÅTERSTÄLLNING AV GATA UTFÖRES AV BERÖRD BYGGHERRE

**PLANERING SAMORDNING INFÖR BYGGNATION**  
 Trafikkontoret ansvarar att nogsamt samordna tider för färdigställande av gator med inflyttningar av kvarter

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RITNING FRAMTAGEN AV NORCONSULT				
BEARBETAD WINSTEDTCONSULTING				
LINDHOLMSHAMNEN				
UPPDRAG NR	RTAD / KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE		
	ANSVARIG	Åsa Winstedt		
BESLUTAD UTBYGGNADSTIDPLAN				
Färdigställande allmän platsmark				
Inflyttningstider kvarter				
SKALA	DATUM			BET
A1: 1:1000	2019.06.05			
A3: 1:500				