



Dokumentnamn: Försäkrings AB Göta Lejon, projektrutin			
Beslutad av: Ledningsgruppen	Gäller för: Försäkrings AB Göta Lejon	Diarienummer: Nej	Datum och paragraf för beslutet: 2018
Dokumentsort: Rutin	Giltighetstid: Tillsvidare	Senast reviderad: 2021-04-12	Dokumentansvarig: Katrin Gundersen
Bilagor: [Bilagor]			

Projektrutin – så arbetar vi med projekt

Vem omfattas?

Samtliga medarbetare hos Försäkrings AB Göta Lejon.

Koppling till andra styrande dokument

Rutinen används till exempel i bolagets verksamhetsplanering och affärsplanering för att avgöra vilka större arbetsuppgifter och strategiska aktiviteter etc som bör bedrivas i projektform.

Så arbetar vi med projekt

Syfte

Göta Lejon har behov av att driva viktigt utvecklingsarbete i projektform för att arbeta effektivt, fokuserat och resultatriktat samt för att lättare kunna styra och följa dessa utvecklingsinsatser.

Definition av projekt

För att en arbetsuppgift ska definieras som projekt inom Göta Lejon ska följande uppfyllas:

- Måste involvera minst två personer i bolaget
- Olika kompetenser inom bolaget ska medverka
- Den totala arbetsinsatsen uppskattas till minst 80–100 arbetstimmar
- En projektbeskrivning/projektplan ska presenteras för ledningsgruppen, som alltid är beställare och styrgrupp
- Projektet ska godkännas av ledningsgruppen

På stadens digitala plattform för projektstyrning (PPS, se nedan) finns mer information om vad som ofta kännetecknar projekt. Till exempel att projekt:

- har en start och ett slut
- har en egen budget
- genomförs i en separat organisation
- har en beställare
- medför förändring

Göteborg Stads plattform för projektstyrning

Göteborg Stad erbjuder på intranätet en [plattform för projektstyrning](#) som heter PPS. På plattformen finns alla mallar och stöddokumentation som kan behövas för att genomföra ett lyckat projekt. Göta Lejon använder plattformen som stöd för de projekt som bolaget driver själv.

Stöddokument

I första hand använder vi materialet på stadens plattform. Sen tidigare finns också utbildningsmaterial från den projektledarutbildning som de flesta i bolaget deltog i 2018 i verksamhetshandboken.

Bolaget använder i alla projekt följande mallar på stadens plattform PPS:

- Projektplan mini
- Kommunikationsplan (enkel)
- Beslutslogg
- Protokoll leverans- respektive överlämningsmöte
- Slutrapport mini