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Ekonomi - Beslut

• TN – Investeringsplanering 2020-11-19
– 50 miljoner kronor i 2019 års prisnivå för åtgärder som bedömdes hamna 

under trafiknämndens ansvarsområde
 Målbild Koll 2035, nya hållplatser anpassas för längre spårvagnar 
 Spårvagnsspår förstärks med betong så att spårområdet kan 

samnyttjas med busstrafik
 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring hållplats för buss- och spårvagn

• KF – Genomförandebeslut 2021-06-16
– Exploateringsprojektet, negativt projektnetto för dåvarande 

fastighetsnämnden på ca 54 miljoner kronor i 2019 års prisnivå.

• KF – Antagande av detaljplan 2021-12-09
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Ursprunglig tidplan 
med uppdaterad kalkyl 
ca 2025

Ny tidplan med 
uppdaterad kalkyl ca 
2028-2029

TID - ALLMÄNPLATS

Projektering

Utförande

Projektering

Utförande

• Tidplan förskjuts eftersom exploatörer behöver mer tid för utförande 
jämfört med tidplan från genomförandestudie från 2020

• Tidplan för åtgärder i Annedalsmotet påverkas inte. Utförs 2024-2025

• Detaljplanens genomförandetid är till 2037 då hela projektet inklusive 
kvarter beräknas vara färdigställt
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