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Genomförandebeslut Kvarnberget 
Förslag till beslut 
I exploateringsnämnden 

Exploateringsnämnden beslutar att genomföra åtgärd Kvarnberget till en kostnad om 
116,6 miljoner kronor i 2020 års prisnivå. Exploateringsförvaltningens del av 
investeringen är 31,9 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Staden har i samband med planeringen för återställandet av Västlänkens arbete vid etapp 
Kvarnberget tagit fram ett trafikförslag för att förbättra områdets kvaliteter. Förslag ska 
nu påbörja projektering. Åtgärdens totalkostnad är 116,6 miljoner kronor (2020 års 
prisnivå) varv Trafikverket genomåterställandeavtal medfinansierar med 84,7 miljoner. 
Stadens nettokostnad är 31,9 miljoner kronor. Åtgärden förväntas vara färdigställd 2027. 

Projektet innehåller förbättrade ytor för framför allt fotgängare och cyklister men bedöms 
även bidra till generellt förbättrad vistelsemiljö för göteborgare och besökare i ett område 
som efter återställande kommer att få en mer betydelsefull roll i staden. 

Åtgärdens är i praktiken helt beroende av Trafikverkets projekt Västlänken och dess 
återlämnade av ytor till Staden. Trafikverkets arbete med etapp Kvarnberget ingår inte i 
de delar där arbetet med Västlänken tillfälligt avbrutits utan bedöms kunna färdigställas 
enligt planerad tidplan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden bedöms till en totalkostnad om 116,6 miljoner kronor i 2020-års prisnivå. Av 
totalkostnaden är Göteborgs stads netto cirka 31,9 miljoner kronor i 2020 års prisnivå. 
Detta då Trafikverket genom återställningsavtal för Västlänken bidrar med 84,7 miljoner 
kronor.  

Investeringsmedel för åtgärder har tidigare funnits med i trafiknämndens 
investeringsunderlag och medel finns avsatta i exploateringsnämndens investeringsbudget 
för år 2023 samt i investeringsnominering år 2024. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärden bedöms positiv ur ekologisk dimension då det omdanade stadsrummet ger 
ökade ytor för fotgängare och cyklister. 
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Bedömning ur social dimension 
Åtgärden bedöms bidra till att en större mängd personer vistas i området då ytorna 
bedöms bli mer attraktivt för genomgående gång och cykeltrafik. Även antalet personer 
som vistas inom området bedöms att öka. 

Samverkan 
Samverkan har inte bedömts som nödvändigt med de fackliga organisationerna. 

Förhållande till styrande dokument 

Bilagor 
1. Återställandeavtal  
2. Trafikföringsprincip Kvarnberget   
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Ärendet  
Staden har i samband med planeringen för återställandet av Västlänkens arbete vid etapp 
Kvarnberget tagit fram ett trafikförslag för att förbättra områdets kvaliteter. Förslag ska 
nu inleda projektering. Åtgärdens totalkostnad är 116,6 miljoner kronor (2020 års 
prisnivå) varv Trafikverket genomåterställandeavtal medfinansierar med 84,7 miljoner. 
Stadens nettokostnad är 31,9 miljoner kronor. Åtgärden förväntas vara färdigställd 2027. 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Västlänken har ansvar att återställa stadens mark inom Kvarnberget till 
ursprunglig funktion enligt genomförandeavtal för detaljplan linjen. För att staden skulle 
kunna lämna besked om återställningen har trafikkontoret genomfört en trafikutredning 
för området Kvarnberget som har sammanställts i en trafik promemoria med tillhörande 
trafikförslag. Utifrån detta har Trafikverket genomfört en fas 1 projektering som   
Göteborg Stad ska detaljprojektera och bygga ut enligt återställningsavtal. 

Projektområdet är inringat nedan: 

 

Figur 1. Projektområde 

Projektet innehåller förbättrade ytor för framför allt fotgängare och cyklister men bedöms 
även bidra till generellt förbättrad vistelsemiljö för göteborgare och besökare i ett område 
som efter återställande kommer att få en mer betydelsefull roll i staden. Vidare är 
utformningen av trafikförslaget anpassat för att möjliggöra så stora ytor som möjligt med 
avseende på framtida byggnation. 

  



 

Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen, tjänsteutlåtande 4 (5) 
   
   

Visionsbild över dagens kanaltorg: 

 
Figur 2. Visionsbild över dagens kanaltorg 

Visionsbild från Stenpiren och öster ut: 

 
Figur 3. Visionsbild från Stenpiren och öster ut. 

Genomförandetid 

Projektering av åtgärden bedöms påbörjas under 2023. Färdigställande av ytorna bedöms 
till 2027 men är starkt beroende av Västlänkens återlämnade av ytor.  
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Operalänk 

En spårväg mellan Stenpiren och Lilla Bommen/Nordstan har tidigare studerats av Staden 
men är inte föremål för något rekommenderat genomförande. Åtgärden är utformad så att 
den inte omöjliggör en framtida spårväg men kommer samtidigt inte heller att utföra 
något förberedande arbete för spårvägen. 

Västlänken 

Åtgärdens är i praktiken helt beroende av Trafikverkets projekt Västlänken och dess 
återlämnade av ytor till Staden. Trafikverkets arbete med etapp Kvarnberget ingår inte i 
de delar där arbetet med Västlänken tillfälligt avbrutits utan bedöms kunna färdigställas 
enligt planerad tidplan. 

Förvaltningens bedömning 
Exploateringsförvaltningen bedömer att åtgärden bör genomföras. Detta då de 
stadsmässiga kvaliteterna bedöms öka inom området samt att åtgärden bidrar till att öka 
antalet resor till fots samt för cyklister.  

 

 

 

Christer Niland 
Avdelningschef Stora projekt 
 

Kristina Lindfors 
Direktör exploateringsförvaltningen 
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1 Bakgrund och syfte

Göteborgs Stad genomgår en period av utbyggd kollektivtrafik med flera stora 
pågående och kommande projekt. Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt 
för att främja tillväxt samt ett mer hållbart transportsystem i Västsverige. 
Samarbetspartners är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Halland, Västtrafik samt 
Trafikverket.
Västlänken, som ingår i västsvenska paketet, är i dagsläget den enskilt största 
infrastruktursatsningen i Göteborgs Stad. Västlänken är en järnvägstunnel under 
Göteborg med framtida stationer vid Centralstation, Korsvägen och Haga. 
I Trafikverkets åtagande ingår att efter byggnation av Västlänken återställa 
Göteborgs ytor till ursprunglig funktion. I samband med detta ser Göteborgs 
Stad över områdets utformning och gestaltning. 
Projektet Västlänkens karaktär, där tidigare ursprunglig funktion i dag till stor 
del består av byggarbetsplats, innebär att detta dokuments analys dels tar hänsyn 
till områdets karaktär innan påbörjan av västlänkens etablering, dels områdets 
karaktär under byggnation av Västlänken.

Analyserat område Kvarnberget/Västra Sjöfarten länkas ihop med detaljplanen 
Västlänken Norr om Nordstan genom kollektivtrafikstråk.
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Figur 1: Karta över centrala delar av Göteborg. Heldragen röd linje illustrerar analyserat område 
(Eniro 2020-09-23)
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Figur 2: Översiktsbild analyserat område (Eniro 2020-09-23)

2 Projektmål

2.1 Förutsättningar
Järnvägsplanen är en yta att tillgå för att anlägga Västlänken med kravet att 
återställa ytan till ursprunglig funktion.
Eftersom Västlänken medför en väsentlig påverkan på området kan inte 
ursprunglig funktion återställas därför ser Trafikkontoret över möjligheten att 
återställa Kvarnberget/Västra Sjöfarten med en trafiklösning som uppfyller 
dagen behov och möjliggör framtida behov av exploatering i området. 

BYGGARBETSPLATS     
VÄSTLÄNKEN

VÄSTRA SJÖFARTEN

KANALTORGET
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Figur 3: Analyserat område. Rastrerad röd linje markerar Järnvägsplanen.
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I övrigt skall trafikförslaget bland annat ta hänsyn till:

 Kapaciteten i området och etableringens påverkan på detta
 Målpunktsinventering
 Översiktlig inventering av gång och cykelnät
 Trygghet för gång- och cykeltrafikanter
 Säkerställa räddningstjänstens åtkomst till området
 Möjliggöra ytor för eventuell framtida exploatering 
 Kulturmiljön för att säkerställa och tillföra stadsbyggnadskvaliteter, 

kulturhistoriska och arkitektoniska värden 
 Stadsbilden
 Ledningsnät

Figur 4: Större målpunkter kring analyserat område (Google Maps 2020-09-23)
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2.2 Samhällspåverkande faktorer

2.2.1 Områdeskaraktär och stadsbild

2.2.1.1. Innan etablering av Västlänken
Före påbörjan av Västlänkens etablering bestod analyserat område, längs med 
Västra Sjöfarten, till största delen av hårdgjord yta i form av körbanor, 
parkeringar samt spridda träd och enstaka grönytor. Den tvåfiliga leden med 
motorvägsstandard, men låg hastighet, var sparsamt trafikerad, då biltrafik 
mestadels gick genom Götatunneln förutom vid omledning av trafik då den är 
omledningsväg för Götatunneln, och fungerade som en barriär mot kajen och 
vattenstråken. Området kring Kanaltorget bestod av torgyta samt oexploaterad 
grönyta. Kanaltorget har inhyst olika aktiviteter såsom pariserhjul och 
skateboardpark. Sankt Eriksgatan var enkelriktad i nordlig riktning med gång- 
och cykelbana. 

2.2.1.2. Under byggnation av Västlänken 
Enstaka träd har flyttats/avverkats. Stor etableringsyta för 
byggnation av västlänken har anlagts i form av ett stort plank längs 
hela det studerade området. Tillfällig omläggning av Västra 
Sjöfarten för biltrafik med gång- och cykelbana. Kanaltorget består 
av en byggarbetsplats. Sankt Eriksgatan har bitvis rivits och tagits 
ur bruk.

2.2.2 Kulturmiljö

2.2.2.1. Innan etablering av Västlänken

Figur 5: Karta över Göteborg från år 1795. Siffror anger kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer beskrivna nedan i text
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Kvarnberget (1) är det nordligaste berget av de tre inom den ursprungliga 
befästningsstaden. På berget uppfördes på 1600-talet två kvarnar. Efter en brand 
i slutet på 1700-talet började området användas till bostäder. Byggnaden har 
inrymt Navigationsskolan ligger på berget och syns idag vida omkring.
Området kring Kvarnberget omfattas av riksintresse för kulturmiljövården med 
unika kulturmiljövärden och ingår i fornlämningen L1969:702 som består av 
stadens kulturlager från 1500-talet och framåt. Staden har en lång historia 
kopplad till sjöfart som fortfarande präglar stadsbilden. 
Centrala Göteborg utgör ett av de förnämsta exemplen på 1600- och 1700-talets 
stadsanläggnings- och befästningskonst. Befästningslämningen med kanaler, 
vallgrav, murar (7) och bastioner (B) tillhör landets främsta exempel på 
kanalstadsplan med sin regelbundet planerade rutnätsplan i gatunät och 
kvartersstruktur. I och med att Göteborg initialt anlades som en befästning, så 
utgör befästningslämningen fundamentet till Göteborg och dess historia - utan 
befästningen hade Göteborg inte funnits. Detta fundament präglar fortfarande 
stadsbilden och har i hög grad gett staden dagens profil. 
I nästan 400 år har Stora Bommen (2) varit ett inlopp till Stora Hamnkanalen (3) 
från Göta älv. Enda vägarna in till staden från älvsidan var genom de bevakade 
bommarna vid just Stora Bommen respektive Lilla Bommen (4) längre norrut 
som var en mindre passage från älven mot Östra Hamnkanalen.
Stora hamnkanalen började byggas kring år 1620 då Göteborg anlades som en 
befäst kanalstad efter holländskt mönster. Kanalen nåddes via Stora Bommen 
och blev stadens centrum och ”finrum”. Här skedde all handel in och ut till 
staden. Tullhuset (5) intill Stora Bommen var navet för stadens ekonomiska 
kontroll. Bebyggelsen, med Länsresidenset, hovrätten samt rederinäringens och 
handelsfirmors monumentala kontorshus illustrerar att detta var centrum för just 
stadens handel och förvaltning. Vid mitten av 1600-talet tillkom i anslutning till 
Stora hamnkanalen Kronans Masthamn (6) (vid nuvarande Packhusplatsen). 
Tullhuset var placerat i hamnbassängens västra kant.
I början av 1800-talet påbörjades rivningarna av befästningarna och under 1850- 
och 60-talen anlades en stenskodd kaj längs älven som ett svar på industrins och 
sjöfartens behov. Lilla Bommens hamnbassäng och kringliggande kajer 
färdigställdes tio år senare. Lilla Bommen blev snabbt kanaltrafikens 
huvudstation där lastbåtar och passagerarbåtar utgick ifrån. Järnvägsspår drogs 
fram längs kajerna som ett resultat av de ökade varuströmmarna. Av dessa finns 
idag inga synliga spår. Masthamnen fylldes igen och det ursprungliga Tullhuset 
vid Stora Bommen ersattes av Tull- och Packhuset (numera Casino Cosmopol) 
som uppfördes längs den nya stenskodda kajen. Fällbron vid Stora Bommen 
ersattes av en vridbar svängbro i järn i mitten av 1800-talet. Östra Hamnkanalen 
som mynnade ut i Lilla Bommen lades igen på 1930-talet.
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2.2.2.2. Under byggnation av Västlänken
Omfattande arkeologiska utgrävningar har gjorts och pågår fortfarande där 
Västlänken anläggs. Undersökningarna har bland annat fördjupat kunskapen om 
Lilla Bommen, Masthamnen, tullhusområdet vid Stora Bommen och dess 
betydelse, samt försvarsmurarna mot havet.  
I Kvarnbergsområdet har bland annat befästningsmurar och andra delar av 
försvarsanläggningen som tidigare skyddade staden mot angrepp från havet 
påverkats av byggnationen. Där den stora Masthamnen tidigare låg har man 
hittat flera skeppsvrak från 1600-talet och fram till 1800-talet samt lämningar 
efter Tullhuset som haft en mycket viktig funktion för stadens handel. 
De allra flesta lämningar som framkommit i samband med utgrävningar är 
dokumenterade men borta för alltid. Stenar från bland annat tullhusområdet och 
försvarsmuren finns sparade för att eventuellt kunna användas i en framtida 
gestaltning av området. Försvarsmuren är, där den påverkats av Västlänken riven 
ner till markplan. Delar av befästningsverken som inte berörts av Västlänkens 
byggnation ligger med största sannolikhet kvar under mark om de inte förstörts 
av sentida sprängning.

2.2.3 Trafiksystem

2.2.3.1. Innan etablering av Västlänken
Före påbörjad byggnation av västlänken bestod studerat område av Västra 
sjöfarten med dubbelfiliga körbanor som var sparsamt trafikerade. Denna led 
fungerade dock som en omledningsväg för eventuella stopp i Götatunneln. Sankt 
Eriksgatan en enkelriktad bilväg med Cykel- och gångbana. Kanaltorget 
dominerades av busshållplatser. Separerad cykel- och gångbana längs Västra 
Sjöfartens västra/norra del.

2.2.3.2. Under byggnation av Västlänken
Biltrafiken går genom främst Götatunneln men begränsas from januari 2021 då 
ett rör stängs av. Körbana för bil och kollektivtrafik på tillfällig omläggning av 
Västra Sjöfarten med separat cykel- och gångbana. Denna är också utpekad 
omledningsväg för Götatunneln.

2.2.4 Trafikdata

2.2.4.1. Innan etablering av Västlänken
Viss bil- och kollektivtrafik trafikerade leden men då större delen av trafiken 
gick genom Götatunneln.

2.2.4.2. Under byggnation av Västlänken
Viss kollektivtrafik går på den tillfälliga omledningen av Västra Sjöfarten pga. 
omläggningar av trafik i zoner nära området tex Nils Ericssons terminalen. 
Mycket byggtrafik rör sig i området.
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2.2.5 Tillgänglighet och framkomlighet

2.2.5.1. Innan etablering av Västlänken
Tillgängligheten för fotgängare och cyklister begränsades kraftigt av en tvåfilig 
led. På en sträcka av ca 600 meter fanns fyra möjligheter att ta sig över leden. 
Ture Rinmans gångbro och tre signal styrda passager. Gång- och cykelbana 
längs Västra Sjöfarten och Sankt Eriksgatan. Situationen var särskilt ogynnsam 
för människor med rörelsenedsättningar med stora lutningar. 

2.2.5.2. Under byggnation av Västlänken
Biltrafiken går till största delen genom Götatunneln eller tillfällig omläggning av 
Västra Sjöfarten. Separerad gång- och cykelväg går längs med Västra Sjöfartens 
västra sida.

2.2.6 Trafiksäkerhet

2.2.6.1. Innan etablering av Västlänken
Leden inbjöd till höga hastigheter. Separerade gång- och cykelbanor existerade. 
Ture Rinmans Gångbro medgav ingen god tillgänglighet för rörelsehindrade.

2.2.6.2. Under byggnation av Västlänken
Området trafikeras av mycket byggtrafik vilket får anses försämra 
trafiksäkerheten. Byggarbetsplatser omgivna av plank ger en delvis mörk 
situation med dålig sikt som följd.

2.2.7 Trygghet

2.2.7.1. Innan etablering av Västlänken
Avsaknaden av bostäder och övrig bebyggelse innebar att delar av området 
kunde upplevas som ödsligt och otryggt efter kontorstid och på kvällen. Flera 
platser kunde upplevas som nedgångna och obehagliga. Områden kring Operan 
och Kasinot var tillgängliga även under kvällstid och fler människor i rörelse 
kunde öka trygghetskänslan.

2.2.7.2. Under byggnation av Västlänken
Delar av området upplevs som otryggt, främst under kvälls- och nattid men även 
under dagtid med dålig sikt och mörka områden instängt med plank.

2.2.8 Räddningstjänst

2.2.8.1. Innan etablering av Västlänken
Räddningstjänstens tillgång till området var mycket god.

2.2.8.2. Under byggnation av Västlänken
Räddningstjänstens tillgång till området är lägre givet pågående markarbeten och 
byggtrafik på tillfällig omledning av gata. Etableringens plank begränsar 
tillgängligheten framför allt vid Kvarnberget.
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2.2.9 Parkering

2.2.9.1. Innan etablering av Västlänken
Ca 100 Parkeringsplatser vid Västra Sjöfarten från Operan och söderut samt ca 
50 vid Sankt Eriksgatans södra del.

2.2.9.2. Under byggnation av Västlänken
Parkeringsplatserna vid Västra Sjöfarten och Sankt Eriksgatan är nu tagna ur 
bruk för etableringen samt tillfälliga omledningen av Västra Sjöfarten.

2.2.9.3. Ledningsnät
Under etableringen av västlänken har många tillfälliga omläggningar av 
ledningsnätet utförts. Framför allt kan de västra delarna (Operan, Kasinot, 
Kajskjul 8 etc.) anses vara berörda.
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3 Övergripande trafikförslag

Med trafikförslaget öppnas området upp med grönytor, torgytor och färre 
körbanor. Förslaget innebär att hela området får en naturlig koppling till vattnet 
och kajområdet. Flanörstråk, plantering av träd och utbyggt cykel- och 
gångbanestråk anses göra området betydligt mer attraktivt än ursprunglig 
utformning. En ca nio meter bred lokalgata med mittrefug (i detta dokuments 
fortsättning kallad Boulevard), bärighetsklass 1 (BK1), anläggs längs hela 
området med pendelcykelstråk och gångbana på västra sidan och gång- och 
cykelbana längs den östra. Gräsytor anläggs vid sidan av cykelbanorna. Ett 
spårreservat består av grönyta och gång- och cykelbana för eventuell framtida 
exploatering. Sankt Eriksgatan föreslås återställas enkelriktad med anslutning 
mot Västlänkens byggnad för serviceschakt och utrymning. Förslaget innebär 
möjlighet till framtida exploateringar något som skulle omöjliggjorts om 
återställande gjort till tidigare läge av gata.

Figur 6: Översiktbild trafikförslag. 
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3.1 Övergripande kulturmiljö
I de villkor som ställdes på Trafikverket i samband med ianspråktagandet av 
mark inför järnvägsplanen av Västlänken anges bland annat att efter 
genomförandet av Västlänken ska så långt som möjligt fornlämningar 
synliggöras och införlivas i projektet. Vidare i ett genomförandeavtal att 
väsentliga karaktärsdrag hos riksintressets olika delar ska upplevas som starkare, 
och berättelserna om riksintressets olika delar ska bli tydligare i staden och 
stadsbilden.

Det före detta befästningsstråket som löper längs med vallgraven och älven 
omfattar unika lämningar och värderas mycket högt med ett världsomfattande 
perspektiv. Området vid Stora Bommen med tullhuset har varit navet för stadens 
ekonomi och berättar om vikten av handel och logistik kopplat till denna plats 
och till Göteborg som Sveriges enda handelsplats mot väster. 

Lilla Bommen är en värdefull hamnmiljö och del i stadskärnan. På platsen möter 
hamn- och sjöfartsstaden handelsstaden Göteborg. Hamnbassängen, den 
stenskodda kajen och hamnskjulen bär på berättelser om kanaltrafiken som hade 
sin huvudstation här. 

Idag ser man inte mycket av den äldre befästa staden men arkeologiska 
utgrävningar har fördjupat kunskapen om Masthamnen och Stora Bommen med 
tullhusområdet. Vid återställandet av området har stora möjligheter öppnats för 
att sprida kunskap om stadens tidiga historia.

Vid återställandet bedöms Stora Bommen och Lilla Bommen som viktiga att 
lyfta fram ur kulturmiljösynpunkt. Andra viktiga delar är Masthamnen med 
Tullhusområdet, försvaret mot havet och Kvarnbergets betydelse. 
Informationsskyltar och en medveten gestaltning med bäring på tidigare 
historiska funktioner kan ytterligare stärka kulturmiljövärdena i området. 

I området finns ett koncentrat av byggnader med stort samhällshistoriskt värde 
som utgör värdefulla representanter för den göteborgska sjöfarten och 
rederinäringen.

3.2 Övergripande gestaltning
Förslag och möjligheter på gestaltning för att synliggöra kulturmiljön i området 
redovisas i Bilaga 3. 
Den övergripande gestaltningen inom området ska genomsyras av den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön som minner om Göteborgs tidiga stadsbildning 
och dess sjöfartshistoria. Föreslagen gång- och cykelväg skulle kunna fungera 
som ett stråk med historisk karaktär. Ett historiskt flanörstråk med början vid 
Lilla Bommen och som slutar vid Stora Bommen och där man under 
promenaden eller cykelturen passerar informativa skyltar, monument eller 
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modeller som belyser kulturmiljöer, stadens olika kulturlager, byggnader och 
historiska händelser i närområdet. De monumentala byggnaderna med 
anknytning till rederinäringen och sjöfart är ett karaktärsstarkt inslag i 
hamnområdet. Skyltning på olika platser längs det historiska flanörstråket kan 
vara ett sätt att återberätta historierna om hur, när och varför byggnaderna 
uppförts. 
Kulturmiljön ska i största mån lyftas fram i gestaltningen genom att bevara delar 
av kulturmiljövärden på deras ursprungliga platser. Inom området behöver 
framför allt Stora Bommen och Lilla Bommen lyftas, exempelvis visualiserat 
genom modeller eller genom glaspartier i marknivå för att kunna se ner på 
historiska lämningar, så kallade titthål. Autentiska lämningar i form av sparade 
stenar från det äldre befästningsverket kan användas i gestaltningen av nya 
stadsrum och grönytor för att belysa viktiga historiska händelser. Skyltning kan 
sedan användas på strategiska platser för att lyfta fram kulturmiljön och historien 
i området. 
Områdena som är möjliga för nyetablering är relativt stora, vilket ger möjlighet 
för en fri gestaltning för att skapa attraktiva stadsrum. Med en medveten 
gestaltning kan dessa stadsrum lyfta hela områdets besöksvärde i sig, samtidigt 
som de knyter an till de värden som redan finns i området. Det är viktigt att se 
över och skapa stadsrum med parkkaraktär, då dessa kommer bli värdefulla och 
betydelsefulla miljöer utifrån gröna, rekreativa och ekologiska värden.
Sträckan väster om gångbanan och pendelcykelstråket blir viktig för att skapa 
tilltalande entréer mot de nya stadsrummen och även skapa en attraktiv 
upplevelse längs med hela stråket. Specifika utblickar mot vattnet och kajen kan 
gärna förstärkas med ett historiskt perspektiv eller öppnas upp ytterligare mot 
vattnet. 
Träd planteras längs med hela vägsträckan och pendelcykelstråk för att ge 
orienterbarhet och riktning samt grönska i ett annars hårdgjort dominerande 
område. Detta ger även känsla av en boulevard. Där ytor finns kan träd med 
fördel strösslas ut samt planteringar skapas för att mjuka upp området 
ytterligare. 
Allmän belysning för att skapa trygghet samt punktbelysning för att belysa 
historiska och andra företeelser, ska ses över.
Materialval för markmaterial är en viktig aspekt att se över inom hela området. 
Markmaterialet bör helst anspela på historiska kulturmiljövärden, exempelvis 
kajens materialval som främst består av kullersten, smågatsten och granit. 
Natursten vid socklar eller liknande kan vara ett sätt att knyta an till 
befästningsmuren. Sparade stenar från bland annat försvarsmuren och tullhusets 
grund skulle kunna användas i en framtida gestaltning av området för att 
återberätta stadens historia.
Sittmöjligheter bör ses över längs gångbanor och likaså vad de riktas mot och 
vad för utblickar de kan förstärka. För att ge ett fint helhetsintryck ska möblering 
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och utrustning längs med hela sträckan ses över och anspela och knyta an till den 
kulturhistoriska miljön. 
Cykelparkeringar samt bilparkeringar ska ses över hur de kan utformas på ett 
attraktivt sätt längs med hela sträckan, exempelvis häckar som ramar in 
samtidigt som det är lätta att hitta till vald parkering är viktigt.

3.3 Delområde 1

3.3.1.1. Trafikförslag
I analyserat områdes västra del ansluter bil och kollektivtrafik från Residensbron 
och Norra Hamngatan till en ca nio meter bred Boulevard med mittrefug (BK1). 
Cykel- och gångtrafikanter ansluter från Norra Hamngatan/Packhusgatan, Stora 
Bommens bro och Residensbron. Pendelcykelstråk med gångbana anläggs vid 
längs östra sidan. Torgytor föreslås anläggas väster om Boulevarden mot 
vattenstråken och i västra delen vid Packhusplatsen/Kasinot. På Packhusplatsen 
utanför Hovrätten anläggs en shared space-yta med möjlighet till parkering, 
leveranser mm. (För mer detaljerad ritning se Bilaga 1 Trafikförslag T-
20003_0202_1)

3.3.1.2. Kulturmiljö
I delområdet har en av stadens entréer från älvsidan legat – Stora Bommen. 
Tullhuset intill Stora Bommen har spelat en viktig roll för stadens ekonomi, vid 
arkeologiska undersökningar har stora delar av Tullhusets grundmurar påträffats. 
Stora Hamnkanalen är en mycket värdefull del av stadens tidiga historia liksom 
etableringen av Masthamnen. I Västlänkens västra kant har delar av stadens 
tidiga befästningsmur och hamnbassängen grävts fram. Platsen för läget av 
muren föreslås i trafikförslaget som en gemensam torgyta.

3.3.1.3. Gestaltning
De möjliga ytorna för etablering skulle kunna vara en hårdgjord yta (shared 
space) samt attraktiva stadsrum i form av park med en större lekplats och 
utegym. Vid anläggning av lekplats ska denna gärna anspela på historien i 
området med anknytning till hamn- och sjöfart. Det ska då finnas möjlighet till 
lek för barn i blandade åldrar samt rekreativa samlingsplatser för unga och 
vuxna. Planteringar med träd och överblickbar växtlighet ger en möjlighet att 
skapa tilltalande lummighet. 
Shared space-ytans hårdgjorda miljö kan ge möjlighet att belysa flera 
kulturmiljövärden. Då ytan ska vara säker ur trafiksäkerhetssynpunkt, bör man 
se över möblering och vilka ytor som kan nyttjas som möbleringszoner. I dessa 
zoner kan historiska händelser i den närliggande miljön belysas med pedagogisk 
och informativ skyltning. 
Delar av det gamla befästningsverket har legat där shared-space föreslås. 
Sparade stenar kan användas för att återuppbygga en del av murens sträckning 
ovan mark eller med glaspartier i mark, så kallade titthål, för att sedan anspela 
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på murens sträckning med ett avvikande markmaterial som sträcker sig över den 
hårdgjorda ytan.
 “Muren” kan med fördel fortsätta vidare in i ytan som föreslås som yta med 
parkkaraktär. Här skulle muren kunna byggas upp och kanske vara en del av den 
möjliga lekparkens attraktioner.
Tullhuset, liksom läget för den gamla Masthamnen, kommer i föreliggande 
trafikförslag att hamna under den nyetablerade lokalgatan vilket försvårar en 
gestaltning av dessa lämningar på deras ursprungliga platser. Ett alternativ är att 
belysa lämningarna via informativ skyltning, förslagsvis på möbleringszonerna 
på shared space-ytan. Även området och händelserna kring Stora Bommen och 
Stora Hamnkanalen kan lyftas via skyltning. Här finns också möjlighet och plats 
för att skapa någon typ av modell av området kring Stora Bommen.
 

Figur 7: Trafikförslag delområde 1. Residensbron
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3.4 Delområde 2

3.4.1.1. Trafikförslag
Väster om Boulevarden, norr om Kajskjul 8, ligger en lågpunkt för skyfall. Öster 
om Boulevarden anläggs serviceschakt samt nödutrymning från Västlänken med 
en utgång mot Boulevarden på ca 2,4m höjd och en mot cykel- och gångbanan 
på 5,5m höjd. En angöringsplats för räddningstjänsten etableras utanför 
nödutrymningen. Sankt Eriksgatan ansluts från Västra Sjöfarten och föreslås 
enkelriktad med parkeringsplatser mot bergväggen. Cykel- och gångbana löper 
med en bitvis nivåskillnad på tre meter och stödmur (För mer detaljerad ritning 
se bilaga 1 Trafikförslag T-20003_0202_2)

3.4.1.2. Kulturmiljö
Inom delområdet ligger Kajskjul 8, ett av de få bevarade träskjulen i Göteborgs 
hamn. Byggnaden minner om den göteborgska sjöfarten och utgör ett viktigt 
inslag i hamnmiljön. Dess oregelbundna form har anpassats efter järnvägen och 
är en tydlig påminnelse om de järnvägsspår som drogs ut över kajerna under 
1800-talet.

I höjd med Kvarnberget har en del av befästningsmuren påträffats i samband 
med arkeologiska utgrävningar. Lämningarna ligger på en yta som i 
trafikförslaget föreslås som grönyta.

Trapporna i huggen natursten som leder upp till Kvarnberget har förmodligen 
tillkommit samband med uppförandet av Navigationsskolan under 1860-talet.

3.4.1.3. Gestaltning
På området kring Kajskjul 8 är markmaterialet en viktig aspekt, då det ska 
efterlikna och återspegla den historiska karaktär som präglas längs med kajen 
och områdets tidigare utseende.

Trapporna som delvis rivits ner vid byggnation av Västlänken längs med 
Kvarnberget, ska återställas för att efterlikna tidigare utformning.  

Sparade stenar av den gamla befästningsmuren kan återuppföras på ursprunglig 
eller annan lämplig plats i grönytan öster om gång- och cykelvägen.
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Figur8: Trafikförslag delområde 2. 

Figur 9: Illustration på möjlig utformning/etablering av Boulevarden med infart till Sankt 
Eriksgatan.
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Delområde 3

3.4.1.4. Trafikförslag 
Torg- och parkytor nordväst om Boulevarden medger ytor för framtida 
exploatering. En anslutning mellan Boulevarden och Göteborgs Operan föreslås 
anläggas. På Kanaltorget etableras flertalet torg- och/eller grönytor. Västlänkens 
och Götatunnelns ytliga positioner medger ej etablering av byggnader och andra 
funktioner på Kanaltorget, då de ej konstruerade för större belastning. Öster om 
boulevarden etableras längsgående parkeringsplatser på Sankt Eriksgatan. En 
anslutning till Västra Sjöfarten etableras till Christina Nilssons gata. Denna blir 
också lågpunkt för skyfall till recipienten Göta Älv. Sankt Eriksgatan mynnar ut 
i Torggatan och en gångfartsgatuanslutning etableras från boulevarden till 
Torggatan. Gång- och cykelbanan får en anslutning vid Östra Hamngatan som 
korsar Boulevarden och ansluter till vattnet och Göteborgs Operan. (För mer 
detaljerad ritning se Bilaga 1 Trafikförslag T-20003_0202_3)

3.4.1.5. Kulturmiljö
Lilla Bommen var en av två entréer in till staden från älvsidan under tiden som 
staden var befäst. I Västlänkens södra kant har delar av hörnet till bastionen 
Sankt Eric påträffats, en betydelsefull del av befästningsanläggningen. I 
trafikförslaget föreslås bland annat parkering, cykelstråk och en grönyta på 
denna plats. 

Platsen Lilla Bommen bär på berättelser om kanaltrafiken som under 1800-talet 
hade sin huvudstation här. De två hamnmagasinen utgör den enda bevarade 
bebyggelsen som minner om denna epok varför de bär ett särskilt värde

3.4.1.6. Gestaltning
På området som är möjligt för framtida exploatering finns möjligheten att skapa 
större attraktiva stadsrum som knyter an till vattnet och kajområdet. Större 
hårdgjorda torgytor ger flexibla möjligheter för varierande aktiviteter. 
Planteringar med buskar samt träd, även träd i hårdgjorda ytor, kan hjälpa till att 
skapa rum samt ge grönska. Vårdträd eller monument kan markera ut platsen 
ytterligare, exempelvis en fontän eller vatteninstallation som anspelar ytterligare 
på kopplingen till vattnet. Större möbelgrupper kan vara ett alternativ för att 
blicka ut mot kajen. Om ytan görs hårdgjord är plattsättningen viktig då den ska 
smälta in med området längs med den befintliga kajen vad gäller materialval, så 
som granit. 

De öppna ytorna mellan hamnen och kvarteren i norr ger visuell kontakt mellan 
hamn- och sjöfartsstaden Göteborg och handelsstaden Göteborg vilket ger en 
historisk förståelse för staden och dess historia. I området är upplevelsen som en 
idyllisk hamnmiljö delvis bevarad med indragen hamnbassäng, livlig gästhamn 
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och bevarade hamnmagasin. Mötet med älven och tillgången till kajkanterna 
som promenadstråk är en viktig del i upplevelsen av hamnstaden. 

Kulturmiljövärden som finns i området kring Lilla bommen bör belysas med 
skyltning eller historiska monument som minner om området som betydelsefull 
plats under den tid som staden var befäst. Bastionen Sankt Erik ska lyftas fram 
och i möjligaste mån ska lämningen ligga kvar på ursprunglig plats för att 
synliggöras för allmänheten. Även sparade stenar av den gamla 
befästningsmuren kan återanvändas på lämplig närliggande plats. 

Lilla Bommen har varit en viktig plats för kanaltrafiken under 1800-talet vilket 
bör belysas med pedagogisk och informativ skyltning. Utanför Lilla Bommen 
och Östra Hamngatan har det framkommit kraftiga kajmurar ut mot älven som 
bör uppmärksammas i en framtida gestaltning i området kring Lilla Bommen.

Figur 10: Trafikförslag delområde 3. Blå linje markerar Götatunneln

Möjlig yta för 
exploatering

Torggatan

Anslutning Boulevarden 
med Operan
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Lågpunkt 
skyfall

Nödutrymning 
Västlänken
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Västlänkens och Götatunnelns ytliga positioner under Kanaltorget medger ej 
tyngre byggnationer då länken och tunneln ej är konstruerade för större 
belastningar.

Figur 11: Typsektioner av Västlänken och Götatunneln av vilka dess ytliga positioner framgår.
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3.5 Delområde 4

3.5.1.1. Trafikförslag 
I områdets nordöstra del ansluter biltrafik till och från Södra Sjöfarten, 
kollektivtrafik från Nya Hisingsbron samt Kanaltorgsgatan till nyetableringen av 
Kanaltorget. En bussgata ansluter med Boulevarden via Kanaltorgsgatan. 
Hållplatslägen etableras på Kanaltorget och Kanaltorgsgatan. (För mer detaljerad 
ritning se Bilaga 1 Trafikförslag T-20003_0202_4)

3.5.1.2. Kulturmiljö
Delområdet är i dagsläget inte arkeologiskt utgrävt. Bastionen Gustavus Primus 
ligger i området och kommer att påverkas av Västlänkens byggnation. 
Lämningen är en betydelsefull del av befästningsstaden Göteborg och behöver 
lyftas fram i gestaltningen. I övrigt består de kulturmiljöer som bör belysas av 
samma värden som i Delområde 3.

3.5.1.3. Gestaltning
Gestaltning i detta område bör kunna utföras på liknande sätt som för Delområde 
3, det vill säga med bland annat fokus på kulturvärden som har koppling till Lilla 
Bommen samt gestaltning med anknytning till hamnen och kajen.
Bastionen Gustavus Primus ska lyftas fram och i möjligaste mån ska lämningen 
ligga kvar på ursprunglig plats för att synliggöras för allmänheten. Även sparade 
stenar av den gamla befästningsmuren kan återanvändas på lämplig närliggande 
plats. 
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Figur 12: Trafikförslag delområde 4.
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4 Konsekvenser av trafikförslag 

Nedan beskrivs konsekvenserna på föreslagen etablering i området.

4.1 Samhällspåverkande faktorer

4.1.1.1. Områdeskaraktär och stadsbild
Med framtaget trafikförslag öppnas området upp och möjliggör exploatering. 
Barriäreffekten som leden orsakade försvinner. Grönytor och växtlighet ökar och 
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter bibehålls. Framkomligheten och 
tillgängligheten för rörelsehindrade förbättras.
Kanaltorget öppnas med flertalet torg- och/eller grönytor. Sankt Eriksgatan 
hyser endast biltrafik då cykel- och gångbana separeras från den med en 
nivåskillnad och stödmur.
Ytor som ej markerats som väg, cykel, gång eller torg föreslås läggas med 
grässådd om inte annat beslutas senare.

Figur 13: Illustration på möjlig utformning/etablering i Boulevardens anslutning med Södra 
Sjöfarten och Nya Hisingsbron vid Kanaltorget

4.1.1.2. Kulturmiljö
Om de föreslagna åtgärderna som redovisas under gestaltning avseende 
informativ skyltning, modeller, monument mm efterföljs, bedöms trafikförslaget 
ge positiva effekter på kulturmiljön. Lämningar som grävts fram i samband med 
arkeologiska undersökningar är förvisso borta för all framtid, något som gett 
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Ny kunskap om Göteborgs tidiga 
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grundande och utveckling har å andra sidan framkommit i spåren av Västlänkens 
byggande, kunskap som i framtiden kan göras tillgänglig för besökare och 
allmänhet via pedagogisk och lättillgänglig information.
Ur ett kulturhistoriskt och pedagogiskt liksom kunskapsperspektiv är det oftast 
bäst att kulturmiljöer som ska synliggöras för allmänheten, presenteras i sina 
ursprungliga lägen. Läget för den gamla Masthamnen liksom Tullhuset hamnar i 
trafikförslaget under den nyetablerade lokalgatan vilket följaktligen försvårar en 
gestaltning av dessa lämningar på ursprunglig plats. Lämningarna representerar 
en av, om inte den viktigaste platsen i staden vid tiden för Göteborgs 
stadsbildande. De ingår som en del av en försvarsanläggning som är unik, högt 
värderad både nationellt och internationellt. 
Mot bakgrund av resonemanget ovan vore det att föredra ett alternativt läge för 
lokalgatan längre västerut. Detta för att kunna synliggöra och gestalta 
lämningarna på ett pedagogiskt lämpligt sätt ovan mark.

4.1.1.3. Trafiksystem
En Boulevard (BK1), etableras, nio meter bred med mittrefug. Cykel- och 
gångbanor på båda sidor varav pendelcykelstråk på västra sidan.

4.1.1.4. Trafikdata
Viss kollektiv- och biltrafik i Boulevarden. Trafiken går mestadels genom 
Götatunneln men kommer även i framtiden att tjäna som omledningsväg vid 
händelse att Götatunneln stängs av.

4.1.1.5. Tillgänglighet och framkomlighet
Området öppnas upp och med att barriäreffekten som orsakades av leden 
försvinner, och medger fortsatt tillgänglighet till vattnet och området vid kajen. 
Framkomligheten för bil- och kollektivtrafik blir god med lokalgatan. Cykel- 
och gångtrafikanter får god framkomlighet med gång- och cykelbanor på båda 
sidor av Boulevarden. Pendelcykelstråk löper längs västra sidan. Ture Rinmans 
Gångbro kommer ej att återställas.
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Figur 14: Illustration på möjlig utformning/etablering av Boulevarden med Residensbron i 
förgrunden

4.1.1.6. Trafiksäkerhet 
Boulevarden kommer medföra sänkt hastighet för bil- och kollektivtrafik och 
god framkomlighet för cykel- och gångtrafik på båda sidor av Boulevarden.

4.1.1.7. Trygghet
Genom att området öppnas får tryggheten antas öka. Ökad tillgänglighet och 
eventuella framtida etableringar av fastigheter av ytorna nära vattnet väntas öka 
antalet människor i rörelse vilket medför ökad trygghetskänsla.
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4.1.1.8. Räddningstjänst
Räddningstjänstens tillgång till området blir god och i anslutning till 
nödutrymning västlänken etableras angöring för uppställning av 
räddningsfordon.

Figur 15: Angöringsplats Räddningstjänsten  
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4.1.1.9. Parkering
Parkeringar föreslås etableras vid Sankt Eriksgatan. Shared Space ytan vid 
Hovrätten medger möjlighet till parkeringsplatser. Vid Sankt Eriksgatan 
reduceras antalet parkeringsplatser jämfört med ursprunglig funktion.
 

Figur 16: Översiktsbild föreslagna parkeringsplatser

4.1.1.10. Ledningsnät
Ledningsnätet funktioner skall säkerställas till ursprungligfunktion.         
Framtida exploatering säkerställs och möjliggörs med att framtida 
ledningspaketet kan och bör läggas i norra/västra pendelcykelstråket. Dess 7 
meter breda sektion anses mer än gott nog för att inhysa önskade funktioner från 
staden och framtida exploateringar.

Sankt Eriksgatan

Hovrätten
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5 Förkastade alternativ

I ett tidigt skede undersöktes möjligheten att ansluta Boulevarden via Norra 
Sjöfarten. Trafikförslag 2 förkastades då det ansågs medge färre möjligheter till 
ytor för exploatering.

Bilagor

Bilaga 1: Ritning T-20003_0202_1 - T-20003_0202_5 Trafikförslag

Bilaga 2: Illustrationer

Bilaga 3: Kulturmiljö (Bifogas vid senare tillfälle)
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