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Hemställan från Göteborg Energi AB 
avseende inriktning att investera i en 
pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals 
kommun 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 8 september 2023 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Hemställan från Göteborg Energi AB angående inriktningsbeslut för investering på 
Riskullaområdet i Mölndal tillstyrks under förutsättning att:  

a) Göteborg Energi AB:s styrelse säkerställer att kvarstående oklarheter, som framgår 
av stadsledningskontorets bedömning, omhändertas inför investeringsbeslutet.  

b) Investeringsbeslutet inte väsentligt avviker från inriktningsbeslutets förutsättningar. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 25 september 2023. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från SD den 25 september 2023. 

Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
 
Göteborg den 4 oktober 2023 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

Jonas Attenius 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
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Yrkande angående – 2.1.4 Hemställan från Göteborg Energi 
AB avseende inriktning att investera i en pelletspanna på 
Riskullaområdet i Mölndals kommun 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Energi AB får i uppdrag att redovisa en helhetsbild gällande tillgång 
och försörjning av biobränsle till alla involverade pannor i Göteborg. 
Redovisningen ska som ett minimum omfatta bränslevolymer, transportlogistik, 
prisutveckling och bränsletillgång under överskådlig tid. 
 
 

Yrkandet 
Ryssland och Ukraina är länder som tidigare levererade stora mängder biobränslen till Europa. 
Idag har detta i stort upphört. I stället vänder sig Europa mot de nordiska länderna och med den 
svaga kursen på svenska kronor, är det ofta hit köpare vänder sig. Detta samtidigt som 
byggindustrin dragit hårt i handbromsen. Det har fått till följd att inflödet av trä från rivningar och 
som använts i byggprocessen minskat kraftigt, trä som ofta flisats och blivit till fjärrvärme. Även 
restprodukter från sågverk och trävaruindustri som används som bränsle för värmeproduktion har 
minskat i volym i ett förändrat konjunkturläge för träprodukter. 

Sverige importerar idag en hel del bioenergi, främst i form av avfallsimport. Vi importerar också 
returträ, flis, pellets. Fjärrvärmepriset påverkas av de kraftiga kostnadsökningarna på bland annat 
skogsrester som spån, bark, grenar och toppar samt returträ. De ökade kostnaderna på biomassa 
kommer höja fjärrvärmepriset ytterligare. 

Bränslet i förbränningsanläggningarna (bland annat skogsflis, återvunnet returträ och pellets) 
transporteras till ugnarna med lastbil. 

• Sävenäs ca 80 – 120 lastbilstransporter av pellets-/flis per vecka. 
• BKV Rya ca 336 lastbilar/vecka 
• På Riskullaverket finns idag två fastbränslepannor för flis och returträ. Den nya pannan 

eldas med pellets alternativt olja. Antalet transporter för befintliga pannor respektive den 
nya har ej redovisats och uppskattas till 50-100/vecka. 

En uppskattning av total åtgång av pellets/flis under vinterhalvåret uppgår till närmare 5-600 
lastbilstransporter per vecka.  

13-15.000 lastbilstransporter bara under det kalla halvåret! 
Detta är mycket stora volymer med väldigt omfattande lastbilstrafik både inom och utom 
stadskärnorna.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2023-09-25 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.4 
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Hemställan från Göteborg Energi AB 
avseende inriktning att investera i en 
pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals 
kommun 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Hemställan från Göteborg Energi AB angående inriktningsbeslut för investering på 
Riskullaområdet i Mölndal tillstyrks under förutsättning att: 
 
a) Göteborg Energi AB:s styrelse säkerställer att kvarstående oklarheter, som framgår 

av stadsledningskontorets bedömning, omhändertas inför investeringsbeslutet. 
 
b) Investeringsbeslutet inte väsentligt avviker från inriktningsbeslutets förutsättningar. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Göteborg Energi AB (Göteborg Energi) tog vid styrelsemöte 2023-04-21 § 16 
ett inriktningsbeslut om att investera i en biobränsleeldad hetvattenpanna på 
Riskullaområdet i Mölndals kommun samt att genomföra investeringen inom ramen för 
en annan verksamhetsutövares, Mölndal Energi AB:s (Mölndal Energi), miljötillstånd. I 
inriktningsbeslutet hemställer Göteborg Energi till kommunfullmäktige att ta ställning i 
ärendet då det avser en investering som genomförs i en annan kommun samt inom annans 
miljötillstånd och således kan innebära en större risk avseende rådigheten över 
investeringen än om denna genomförts inom Göteborgs Stad. 

I de sydvästra delarna av fjärrvärmesystemet som omfattar Högsbo, Sisjön och Frölunda 
är försörjningssituationen ansträngd, framför allt är det produktionskapacitet (effekt) som 
behöver tillföras för att säkra försörjningen under kalla vinterdagar. Pelletspannan i 
Riskulla, även kallad Riskullaanläggningen, är dimensionerad för 50 MW och år 2040 
beräknas det saknas 40 MW i sydväst. Fjärrvärmeproduktionen (energi) beräknas uppgå 
till cirka 50 GWh ett normalår, vilket motsvarar 1,3 procent av det totala 
fjärrvärmebehovet. Investeringen är beräknad till drygt 600 mnkr i 2022 års 
penningvärde. Kalkylen är 650 mnkr.  

Skälet till att Göteborg Energi planerar att bygga i Mölndal är att Mölndal Energi har 
miljötillstånd för en biobränslespanna och Göteborg Energi saknar miljötillstånd i 
sydvästra Göteborg. Tidplanen är pressad då anläggningen måste tas i drift senast 
november 2026 då miljötillståndet löper ut. Innan dess ska upphandling, byggnation med 
mera hinnas med. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023-09-08 
Diarienummer 0604/23 
 

Handläggare  
Ann-Marie Lindell 
Telefon: 031-368 02 21 
E-post: ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se  
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Sedan tidigare har Göteborg Energi investerat 220 mnkr i Mölndal i samband med att en 
fjärrvärmeledning, den så kallade Lunnagårdsledningen, byggts mellan Göteborg och 
Mölndal. Totalt kommer Göteborg Energi att investera 870 mnkr i Mölndals kommun 
ifall investeringen i pelletspannan blir av.  

Stadsledningskontoret har i beredningen av ärendet funnit att det råder oklarheter kring 
frågor kopplade till rådighet, relationen till Mölndal Energi samt juridiska aspekter som 
styrelsen i Göteborg Energi behöver klarlägga innan ett investeringsbeslut tas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Investeringen i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndal drivs främst av lokal 
försörjningstrygghet i sydvästra Göteborg, omställning till förnybara bränslen samt 
behovet av att föryngra anläggningsparken i fjärrvärmesystemet.  

Investeringen är beräknad till drygt 600 mnkr i 2022 års penningvärde. Kalkylen är 
650 mnkr. Osäkerheter kring inflation, tillgång till material samt priser på komponenter 
med mera gör att investeringsutgiften är svårdömd. Detta återspeglas också i att offerter 
som inhämtas har kort giltighetstid och att leverantörer uppges ha svårt att ge tidiga 
prisuppgifter.  

Även bränsleprisantaganden utgör osäkra parametrar i lönsamhetsanalysen. Ett antal 
typscenarier har använts för bedömning av projektets lönsamhet och i huvudscenariot 
beräknas återbetalningstiden till cirka 20 år. Att uppfylla lönsamhetskriterier beskrivs 
som svårt när det handlar om investeringar i mellan-/topplastproduktion med kortare 
driftstider. Händelser på marginalen kan få stor betydelse för anläggningens driftstider 
och därmed också för projektets lönsamhet och dess bidrag till fjärrvärmeresultatet. 
Göteborg Energi har under året justerat resultatprognoser för innevarande år och de 
närmast kommande åren med hänsyn till biobränsleprisökningar. Göteborgs Stadshus AB 
(Stadshus) bedömer att projektkalkylen är osäker. Kalkylen är gjord med en nominell 
kalkylränta på 9 procent och med ett inflationsantagande från 2023 och framåt på 
2 procent. 

Göteborg Energi har tidigare beslutat att investerat 220 mnkr i Mölndals kommun i den så 
kallade Lunnagårdsledningen, en fjärrvärmeledning mellan Mölndal Energi och Göteborg 
Energi som ska möjliggöra ökad överföring av fjärrvärme utöver vad som är möjligt idag. 
Byggnationen av ledningen pågår och den planeras tas i drift i november 2023. Göteborg 
Energi har stått för hela investeringen i ledningen och kommer även att stå för hela 
investeringen i Riskullaanläggningen om denna byggs. Göteborg Energis totala 
investering i Mölndals kommun kommer i så fall att uppgå till 870 mnkr. Mölndal Energi 
kommer att ha nytta av såväl Lunnagårdsledningen som Riskullaanläggningen.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-05-25 beslutades att tillstyrka Göteborg 
Energis hemställan rörande biokraftvärme på Ryaområdet (BKV Rya). 
Kommunfullmäktige beslutade vid detta tillfälle också att ge Göteborg Energi i uppdrag 
att återkomma med scenarioanalyser, under första kvartalet 2024, för 
fjärrvärmeproduktens omställning och framtida utveckling. Att dessa analyser inte finns 
framme försvårar möjligheten för Stadshus och stadsledningskontoret att bedöma 
enskilda projekt som Riskullaanläggningen, med avseende på hur investeringen beräknas 
bidra till den samlade fjärrvärmeaffären samt försörjningstrygghet och hållbarhet.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadens fjärrvärmesystem är i en omställningsfas. För att upprätthålla en enkel och trygg 
energiförsörjning, möta kundernas förväntningar på ett lågt klimatavtryck och 
konkurrenskraftiga priser, ägarnas krav på avkastning och stadens mål om en 
klimatneutral stad 2030 behöver fossila bränslen som gas och olja fasas ut och ersättas 
med alternativa lösningar och förnybara bränslen.  

Huvudbränslet för den planerade pannan på Riskulla kommer att vara pellets. För att 
säkerställa bränsleflexibilitet kommer pannan även kunna använda bioolja som 
reservbränsle, vilket är i linje med miljötillståndet. Bränsletransporter kommer att ske på 
lastbil men med antagandet om relativt få drifttimmar per år bedöms påverkan som 
måttlig på de totala trafikvolymerna i området enligt bolagets beslutsunderlag. 

Bedömning ur social dimension 
Genom tillskottet av värmeproduktion på Riskullaområdet bedömer Göteborg Energi att 
staden kan fortsätta växa i Högsbo-Sisjön.  

Att minska användningen av befintliga, mindre och decentraliserade, pannor i nära 
anslutning till bostäder bedöms som positivt ur en social dimension. Det ger minskade 
bullerstörningar vilket är positivt ur en hälsoaspekt samt ger attraktivare bostadsområden. 

Bilaga 
Göteborgs Stadshus AB:s handlingar 2023-06-12 § 66 
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Ärendet  
Göteborg Energi hemställer om inriktningsbeslut att investera i en pelletspanna på 
Riskullaområdet i Mölndal och inom ramen för Mölndal Energis miljötillstånd under 
förutsättning att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en period 
motsvarande normalavskrivningstid för anläggningen. Enligt bolagets beslutsunderlag 
planerades investeringsbeslutet att fattas av Göteborg Energis styrelse under 
hösten/vintern 2023. I underhandsinformation från Göteborg Energi har det senare 
framkommit att Göteborg Energis styrelse måste ta beslut senast skiftet januari/februari 
2024. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Göteborg Energi tog vid styrelsemötet 2023-04-21 § 16 beslut om inriktningen 
att investera i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndal och inom ramen för Mölndal 
Energis miljötillstånd under förutsättning att tillräcklig rådighet över investeringen kan 
säkras under en period motsvarande normal avskrivningstid för anläggningen.  

Då inriktningsbeslutet avser en investering som genomförs i en annan kommun samt 
inom annans miljötillstånd och således kan innebära en större risk avseende rådigheten 
över investeringen än om denna genomförts inom Göteborgs Stad beslutade styrelsen för 
Göteborg Energi att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
att den ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande 

Vid Stadshus styrelsesammanträde 2023-06-12 § 66 tillstyrkte styrelsen Göteborg 
Energis hemställan under förutsättning att Göteborg Energi genom kompletteringar 
förtydligade ärendet. Förtydligandena gällde upphandlingsjuridiska aspekter samt 
juridiska aspekter och risker av att uppföra en produktionsanläggning inom annan 
verksamhetsutövares miljötillstånd. Skälet var att styrka att tillkommande risker eller 
juridiska hinder inte identifieras i kommunstyrelsens beredning. En ytterligare 
förutsättning för Stadshus styrelses tillstyrkan av hemställan var att bolagets 
investeringsbeslut inte väsentligt avviker från förutsättningarna i Göteborg Energis 
styrelses inriktningsbeslutet. 

Under stadsledningskontorets beredning har det inkommit kompletteringar och 
underhandsinformation från Göteborg Energi vilket gör att innehållet i Stadshus styrelses 
och stadsledningskontorets tjänsteutlåtanden delvis skiljer sig åt. 

Vid inriktningsbeslutet i Göteborg Energis styrelse gavs verkställande direktör i uppdrag 
att återkomma till styrelsen för beslut om investeringens tillåtna storlek baserat på utfall i 
upphandlingen. I kommande beslutsunderlag till styrelsen ska också framgå hur 
rådigheten över investeringen avtalsmässigt reglerats.   

Planerad omställning av fjärrvärmesystemet  
Fjärrvärmen är en viktig del i stadens totala energiförsörjning. Cirka 70 procent av 
stadens värmebehov tillgodoses i dagsläget med överskottsvärme från raffinaderier, från 
Renovas avfallsförbränning och från Gryaabs renade avloppsvatten. Resterande cirka 30 
procent av värmebehovet produceras i egna anläggningar samt att det sker ett 
fjärrvärmeutbyte över kommungränserna med Partille, Ale, Kungälv och Mölndal. 
Göteborg Energi bedömer att cirka 60-70 procent, vilket motsvarar 700 MW, av den egna 
produktionskapaciteten behöver ersättas inom de närmaste 10-15 åren. Av bolagets 
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senaste 10-årsplan för investeringar framgår att investeringar i fjärrvärmeverksamheten 
uppskattas till cirka 14 miljarder kronor. 

Omställningen av fjärrvärmesystemet bedrivs i nuläget i enlighet med 
inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” vilket beslutades i Göteborg 
Energi:s styrelse under våren 2022. Omställningen sker i en situation där såväl 
fjärrvärmens som hela energikoncernens resultat och lönsamhet är lägre än tidigare 
årsnivåer. Inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” utgör bilaga till 
Göteborg Energis beslutsunderlag.  

Värmeförsörjning i sydvästra Göteborg  
Av Göteborg Energis styrelses beslutsunderlag framgår att i de sydvästra delarna av 
fjärrvärmesystemet som omfattar Högsbo, Sisjön och Frölunda är försörjningssituationen 
särskilt ansträngd. Befintliga anläggningar är gamla, använder fossila bränslen och är 
dyra i drift. I dagsläget är Göteborg Energi beroende av leverans av värme från Mölndal 
Energi för att upprätthålla försörjningstrygghet i området med en god ekonomi. Mölndal 
Energi prioriterar av naturliga skäl sina egna kunder först och leveransen till Göteborg 
kan inte garanteras. Stadsutvecklingen, åldrande anläggningar lokalt samt säkerställande 
av kapacitet i händelse av att Mölndal Energi inte kan leverera till Göteborg kräver på sikt 
succesivt tillskott av lokal produktion för att säkra försörjningstryggheten enligt 
beslutsunderlaget.  

Framför allt är det produktionskapacitet (effekt) som behöver tillföras för att säkra 
försörjningen under kalla vinterdagar.  Pelletspannan i Riskulla, även kallad 
Riskullaanläggningen, är dimensionerad för 50 MW och år 2040 beräknas det saknas 40 
MW i sydväst. Fjärrvärmeproduktionen (energi) beräknas uppgå till cirka 50 GWh ett 
normalår, vilket motsvarar 1,3 procent av det totala fjärrvärmebehovet. Investeringen är 
beräknad till drygt 600 mnkr i 2022 års penningvärde. Kalkylen är 650 mnkr. 

En pelletspanna på Riskullaområdet kommer enligt beslutsunderlaget lösa 
försörjningsutmaningarna i sydvästra Göteborg samtidigt som gasberoendet minskar till 
förmån för förnybar produktion. Den planerade pelletspannan bedöms också medföra 
nytta för Mölndal Energi genom att pannan kompletterar Mölndal Energis befintliga 
fliseldade pannor och möjliggör avveckling av vissa äldre reservproduktionsanläggningar 
i Mölndal tidigare än planerat.  

Alternativ som värderats inför inriktningsbeslut om uppförande av 
produktionsanläggning på Riskullaområdet  
Som alternativ till att investera i produktionsanläggning på Riskullaområdet i Mölndals 
kommun har bolaget utrett att förstärka och skapa ny lednings-/överföringskapacitet till 
sydväst från andra delar i Göteborg som har eller som har möjlighet att bygga upp 
produktionskapacitet. Detta har bedömts som mycket kostsamt och svårt varför det enligt 
styrelsens beslutsunderlag inte ett alternativ.  

Lokaliseringar som utretts för att hitta en lämplig placering för en ny pelletspanna i 
sydvästra Göteborg har också visat sig vara både kostsamma att förvärva och anpassa 
samt att lokaliseringar riskerat att störa planerad byggnation av nya bostadsområden både 
i Göteborg och Mölndal. Inte heller detta alternativ har således fullföljts.  

Mot bakgrund av att ovanstående alternativ inte bedömts som möjliga att utveckla vidare 
har Göteborg Energi gjort bedömningen att en investering i en ny pelletspanna på 
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Riskullaområdet med Mölndal Energis miljötillstånd är den mest framkomliga vägen och 
det mest kostnadseffektiva sättet att lösa utmaningarna i sydväst och samtidigt få ett 
tillskott av förnybar produktion i fjärrvärmesystemet som helhet. Göteborg Energi 
konstaterar samtidigt att de långa återbetalningstiderna samt svårigheter att i detta tidiga 
skede bedöma slutlig investeringskostnad innebär att beräkningarna är behäftade med 
osäkerheter och marginalerna för att uppfylla lönsamhetskriterierna är små. Framförallt 
har förändringar i kundbehov, det vill säga antal drifttimmar för pannan, stor påverkan. 
Kraftigt avstannad stadsutveckling över lång tid och varmare väder påverkar lönsamheten 
negativt. Skulle beslut försenas alternativt att beslut inte tas om projektet så beskrivs att 
en ansträngd situation i denna del skulle kvarstå med risker för kundstörningar, 
användning av fossila bränslen och bullerstörningar. 

Kapacitet och bränsleval  
Projektet ska drivas och i sin helhet finansieras av Göteborg Energi men genomföras i 
nära samarbete med Mölndal Energi. Anläggningen projekteras för mellan-
/spetslastproduktion och kommer att producera fjärrvärme under vintersäsongen och 
framför allt de allra kallaste dagarna. Under ett normalår producerar anläggningen cirka 
50 GWh fjärrvärme, vilket motsvarar 1,3 procent av totala fjärrvärmebehovet. Behovet 
kommer dock att vara kraftigt väderberoende och variera mellan 0 och upp till 110 GWh 
per år över anläggningens livslängd. Eftersom det befintliga miljötillståndets villkor 
innebär en senaste igångsättningstid i november 2026 beskrivs tidplanen som kritisk för 
projektet. Driftsättning av pannan planeras under kvartal 3 2026 och genomförande beslut 
i Göteborg Energis styrelse måste tas senast i skiftet januari/februari 2024 enligt 
underhandsinformation från Göteborg Energi. 

Av Göteborg Energis styrelses beslutsunderlag framgår att det lokala produktionsbehovet 
för att åstadkomma tillräcklig försörjningstrygghet under kalla perioder, utan 
värmeleveranser från Mölndal, är 40 MW. Med dagens äldre gas- och oljeberoende 
anläggningar finns det 60 MW produktionskapacitet och därmed ett överskott på 20 MW. 
Utan åtgärder förväntas produktionskapaciteten dock minska till 20 MW genom att äldre 
anläggningar fasas ut, och därmed ge upphov till ett underskott på 20 MW, ca år 
2028-2030. Med det planerade ökade behovet på 20 MW från stadsutvecklingen, 
förväntas ett succesivt ökande underskott till 40 MW, ca år 2040. Anläggningen i 
Riskullaområdet kommer att dimensioneras för 50 MW. Göteborg Energi bedömer att 
cirka 60-70 procent, vilket motsvarar cirka 700 MW, av den egna produktionskapaciteten 
behöver ersättas inom de närmaste 10-15 åren. 

Huvudbränsle för anläggningen kommer att vara pellets men med bioolja som 
reservbränsle. Bränsletransporter ska ske med lastbil. Med relativt få drifttimmar för 
anläggningen bedöms påverkan på de totala trafikvolymerna i området som måttliga.  

Anläggningens ekonomi och lönsamhet - kalkylförutsättningar  
Investeringsutgiften är beräknad till drygt 600 mnkr i 2022 års penningvärde. Kalkylen är 
gjord på 650 mnkr. Osäkerheter kring inflation, tillgång till material samt priser på 
komponenter med mera gör att investeringsutgiften är svårdömd. Detta återspeglas också 
i att offerter som inhämtas har kort giltighetstid och att leverantörer uppges ha svårt att ge 
tidiga prisuppgifter.  
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Kalkylen är gjord med en nominell kalkylränta på 9 procent och med ett 
inflationsantagande från 2023 och framåt på 2 procent. Kalkylperioden uppgår till 25 år 
från och med första hela driftåret det vill säga 2027.  

Den ekonomiska nyttan av investeringen har beräknats jämfört med ett referenssystem 
som utgörs av den situation och de kostnader som uppstår/kvarstår om investeringen inte 
genomförs. Som referens i beräkningarna har använts dagens fjärrvärmesystem med 
befintliga produktionsanläggningar och bränslen med tillägg av planerade ändringar som 
är beslutade i styrelsen för Göteborg Energi. Detta innebär att BKV Rya och 
Lunnagårdsledningen (investering i förstärkt distribution från Riskulla mot sydvästra 
Göteborg) ingår i referenssystemet. Eftersom flera anläggningar i det befintliga systemet 
är gamla så innebär ett bevarande av dessa anläggningar att löpande 
tillgänglighetshöjande reinvesteringar behöver genomföras för att upprätthålla samma 
systemmässiga produktionseffekt som investeringen i pelletspannan på Riskulla tillför. 
Referenssystemet har därför belastats med en reinvesteringsutgift om 150 mnkr under 
kalkylperioden. I lönsamhetsanalysen har reinvesteringsutgiften för referenssystemet 
hanterats genom att kreditera investeringsbeloppet för pelletspannan på Riskulla med 
reinvesteringsutgiften för referenssystemet.  

Av styrelsens beslutsunderlag framgår att befintligt system (referenssystemet inklusive 
BKV Rya och Lunnagårdsledningen) endast används som jämförelse för den ekonomiska 
analysen. I praktiken är detta inget möjligt alternativ då många av anläggningarna är 
gamla och inriktningen för fjärrvärmeaffären är att fasa ut fossila bränslen.  

Bränsleprisantaganden beskrivs som osäkra parametrar i lönsamhetsanalysen. Fem 
prisscenarier har använts i den aktuella hemställan rörande Riskullaanläggningen, i 
huvudscenariot beräknas återbetalningstiden till cirka 20 år. Att uppfylla 
lönsamhetskriterier beskrivs som svårt när det handlar om investeringar i mellan- och 
topplastproduktion med kortare driftstider. Händelser på marginalen kan få stor betydelse 
för anläggningens driftstider och därmed också för projektets ekonomi. Den 
genomsnittliga årliga värmeproduktionen från anläggningen har i beslutsunderlaget 
beräknats till cirka 1,3 % av årsproduktionen. Detta innebär att små förändringar i 
värmebehov, eller andra av projektets parametrar, också får stor påverkan på projektets 
ekonomi. 

Av Göteborg Energis beslutsunderlag framgår att historiskt har priserna för returträ, flis 
och pellets varit mycket stabila och därmed ekonomiskt fördelaktiga. Även gas- och 
elpriser har historiskt sett varit låga, om än mer volatila, vilket under lång tid gynnat 
fjärrvärmeaffären. Energikrisen som började under 2021, har dock skakat om den 
bränslemarknad som tidigare var stabil och förhållandevis förutsägbar. Generellt bedöms 
att högre energipriser än tidigare sannolikt är att vänta. De senaste åren har det rått en 
extraordinär situation med höga och volatila bränslepriser som en direkt avspegling av 
osäkerheten i omvärlden. El- och gaspriserna som är centrala i krisen har periodvis varit 
tio gånger högre än normalt.  

Risker  
Projektets huvudsakliga risker beskrivs vara relaterade till tidplanen och utmaningar vad 
gäller att nå tidsvillkoret i miljötillståndet. Denna risk ökar exempelvis om upphandlingen 
överklagas eller om nyckelpersoner skulle sluta.  
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Den fas som energikoncernen befinner sig i investeringsmässigt innebär att det är många 
samtidiga stora projekt som ska bemannas och organiseras. 

Risker kopplat till ekonomin i projektet beskrivs vara kopplade till investeringsutgiftens 
storlek och svårigheten att i nuläget erhålla prisuppgifter med mera avseende 
anläggningen. Det ekonomiska utfallet är också beroende av utvecklingen på 
bränslemarknaden eller förändrade regelverk för biobränslen. Även vädret och därmed 
beslut om driftstider påverkar den ekonomiska nyttan av anläggningen.  

Villkor gällande tillräcklig rådighet, riskhantering och avtal  
Av Göteborg Energis styrelsebeslut framgår att inriktningsbeslutet gäller under 
förutsättning att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en period 
motsvarande normal avskrivningstid för anläggningen. Göteborg Energis verkställande 
direktör fick vidare i uppdrag att återkomma till styrelsen för beslut om investeringens 
tillåtna storlek baserat på utfall i upphandlingen. I beslutsunderlaget ska också framgå hur 
rådigheten över investeringen avtalsmässigt reglerats.  

I Göteborg Energis beslutsunderlag anges att villkoren som framgår av punktsatserna 
nedan behöver vara uppfyllda för att rådigheten ska anses tillräckligt god. Hur avtal 
utformats för att reglera rådigheten ska således återrapporteras till styrelsen i Göteborg 
Energi i samband med det kommande faktiska investeringsbeslutet. Vid denna tidpunkt 
får också styrelsen i Göteborg Energi möjlighet att besluta om faktiska 
investeringsutgifter.  

• Avtalens giltighet vid ändrade ägarförhållanden måste bedömas som tillförlitlig och 
följa vedertagen praxis. (Göteborg Energi ska äga anläggningen och inriktningen är att 
avtal ska skrivas över 20 år med en option på ytterligare 10 år) 

• Avtalen som säkerställer ägande, tillgång på mark, tillträde och nyttjande av alla 
tekniska kringsystem behöver gälla minst över avskrivningstid för anläggningen 
alternativt hantera restvärde med utebliven kapitalkostnadsersättning. Framförhållning i 
uppsägningstid måste ge Göteborg Energi tillräcklig tid att hitta sätt att ersätta 
anläggningen med annat sätt att försörja sina kunder.  

• Övergripande värmeproduktionsavtal tillsammans med förväntat nyttjande av 
produktionsanläggningarna ska vara balanserade så att Göteborg Energi erhåller 
tillräcklig driftnytta för att täcka sina kapitalkostnader för investeringen. Avtalen ska 
bygga på affärsmässig grund och följa samma principer som dagens överenskommelser 
för värmeutbyte mellan parterna.  

• Eventuella upphandlingsjuridiska aspekter avseende samverkan kring drift och 
underhåll ska ha utretts till fullo så att ovan intentioner på området kan följas, vilket 
också hanterar Mölndal Energis risker kopplat till miljötillståndet.  

Inriktningen är att Mölndal Energi ska sköta löpande drift och underhåll av anläggningen 
och att Göteborg Energi ansvarar för underhållsplaner och reinvesteringar. Att Mölndal 
Energi själva ansvarar för drift och underhåll av anläggningen är ett skarpt villkor för 
genomförandet eftersom Mölndal Energi ansvarar för uppfyllandet av miljötillståndets 
krav. Göteborg Energi:s bedömning är att inriktningen för utförande av samverkan kring 
drift och underhåll kan hanteras i förhållande till lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF). 
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Kompletterande underhandsinformation 
Göteborg Energis styrelse tog ett inriktningsbeslut gällande att investera i en pelletspanna 
på Riskulla området i Mölndals kommun, i beslutet framgår att rådigheten över 
anläggningen är central för beslutet. Under beredningstiden har det framkommit att 
rådigheten över anläggningen är 20 år och inte 30 år som det framgick av 
beslutsunderlaget till Göteborg Energis styrelse och därmed i det underlag som Stadshus 
och SLK haft till tillgång till. I beslutsunderlaget står det: ”Avtalens giltighet vid ändrade 
ägarförhållanden måste bedömas som tillförlitlig och följa vedertagen praxis. (Göteborg 
Energi ska äga anläggningen och inriktningen är att avtal ska skrivas över 20 år med en 
option på ytterligare 10 år)”. Göteborg Energi har senare förtydligat att optionen på 10 år 
endast gäller om Mölndal Energi inte vill köpa anläggningen efter 20 år, rådigheten för 
Göteborg Energi är således 20 år. 

Göteborg Energi har sedan tidigare beslutat att investerat 220 mnkr i Mölndals kommun i 
den så kallade Lunnagårdsledningen, en fjärrvärmeledning mellan Mölndal Energi och 
Göteborg Energi som ska möjliggöra ökad överföring av fjärrvärme utöver vad som är 
möjligt idag. Byggnationen av ledningen pågår och den planeras tas i drift i november 
2023. Göteborg Energi har stått för hela investeringen i ledningen och kommer även att 
stå för hela investeringen i Riskullaanläggningen om denna byggs. Göteborg Energis 
totala investering i Mölndals kommun kommer i så fall att uppgå till 870 mnkr. Mölndal 
Energi kommer att ha nytta av såväl Lunnagårdsledingen som Riskullaanläggningen. 

Göteborg Energis komplettering gällande juridiska aspekter 
I Stadshus beslut 2023-06-12 § 66 ombads styrelsen i Göteborg Energi komplettera sin 
hemställan inför kommunstyrelsens beredning med fördjupad analys av  

a. upphandlingsjuridiska aspekter i enlighet med vad som framgår av yttrandets 
sammanfattande bedömning och  

b. juridiska aspekter och risker av att uppföra en produktionsanläggning inom annan 
verksamhetsutövares miljötillstånd 

Göteborg Energi har inkommit till Stadsledningskontoret med efterfrågade 
kompletteringar 2023-06-27. 

Upphandlingsjuridiska aspekter av den tänkta samverkan mellan Göteborg Energi 
och Mölndal Energi rörande bl.a. ansvaret för drift och underhåll 
Göteborg Energi har i kompletterande uppgifter till Stadsledningskontoret, gällande 
upphandlingsjuridiska aspekter i enlighet med vad som framgår av yttrandets 
sammanfattande bedömning, uppgivit att det föreligger förutsättningar för att tillämpa 
undantaget för tekniska skäl i 6 kap. 7 § st 1 p 2 lagen (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF) avseende tilldelning av drift och underhåll till Mölndal 
Energi. Vidare anges att i fråga om värmeleveransen undantas densamma 
upphandlingsplikt med stöd av 3 kap. 10 § p 2 LUF 3:10 p 2 (det s.k. bränsleundantaget) 
och arrendeavtalet för nyttjande av marken omfattas av hyresundantaget i 3 kap. 25 § 
LUF. Därtill kommer själva uppförandet av anläggningen att genomföras efter sedvanlig 
entreprenadupphandling och regelrätta reparationer och reinvesteringar upphandlas enligt 
LUF.  
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Juridiska aspekter och risker av att uppföra en produktionsanläggning inom annan 
verksamhetsutövares miljötillstånd 
Göteborg Energi har även inkommit med kompletterande uppgifter till 
Stadsledningskontoret avseende juridiska aspekter och risker med att uppföra en 
produktionsanläggning inom annan verksamhetsutövares miljötillstånd. I kompletteringen 
anges i huvudsak följande. Den planerade pelletspannan kommer att ingå i Mölndal 
Energis befintliga miljötillstånd på Riskulla och centrala delar av anläggningens 
kringutrustning kommer att helt integreras med Mölndal Energis övriga infrastruktur 
inom området. I fråga om vem som ska betraktas som verksamhetsutövare talar 
övervägande skäl för att detta är Mölndals Energi, även om det inte kan uteslutas att 
Göteborg Energi kan komma betraktas som verksamhetsutövare. Den som är 
verksamhetsutövare kan bl.a. bli föremål för tillsynsåtgärder, tillsynsavgift samt bli 
ansvarig för efterbehandling av förorenad mark samt bli straffrättsligt ansvarig om 
miljötillståndets villkor inte följs. Det bedöms dock som helt osannolikt att Mölndal 
Energi skulle bedriva verksamheten oaktsamt och risken att bli ansvarig för avvikelser 
hade funnits även om Göteborg Energi hade låtit uppföra pannan på egen fastighet och 
inom ramen för eget miljötillstånd. Göteborg Energi ser ingen uppenbar risk med att 
uppföra en produktionsanläggning inom annans miljötillstånd, men det är dock viktigt att 
ansvaret avtalsmässigt regleras och att förutsättningarna för verksamhetsutövandet 
säkerställs på ett sådant sätt att Mölndals Energi förfogar över anläggningen.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Beredningstiden för ärendet har varit forcerad. Anläggningen måste tas i drift senast 
november 2026 då miljötillståndet löper ut. Innan dess ska upphandling, byggnation med 
mera hinnas med. Göteborg Energis styrelse tog beslut om ärendet 2023-04-21 § 16 och 
styrelsen i Stadshus yttrade sig i ärendet 2023-06-12 § 66. I samband med det senare 
beslutades att begära in kompletterande handlingar gällande juridiska frågor. 
Efter att Stadshus tog beslut i ärendet har nya uppgifter framkommit, bland annat 
gällande rådighet, relationen till Mölndal Energi samt juridiska aspekter. I kombination 
med att handlingarna gällande de juridiska frågorna, som Stadshus efterfrågat i sitt 
yttrande dröjde har det försvårats att hålla en tidplan med utrymme för eventuella 
bordläggningar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Investeringsbeslutet 
planeras att tas av Göteborg Energis styrelse senast skiftet januari/februari 2024. 

Det är stadsledningskontorets bedömning att det är olyckligt att det beslutsunderlag som 
Göteborg Energis styrelse tagit ställning till har behövt kompletteras i grundfrågan både 
genom formell komplettering och genom underhandsinformation på tjänstepersonsnivå. 
Det är generellt sett väsentligt att en bolagsstyrelse tar ställning till sakfrågan på samma 
underlag som kommunfullmäktige. 

Göteborg Energis kompletteringar gällande juridiska aspekter 
Göteborg Energi har i kompletterande uppgifter till Stadsledningskontoret, gällande 
upphandlingsjuridiska aspekter i enlighet med vad som framgår av yttrandets 
sammanfattande bedömning, bland annat uppgivit att förutsättningar för undantaget för 
tekniska skäl föreligger. Stadsledningskontoret har inte funnit anledning att ifrågasätta 
den bedömning som görs utifrån redovisade uppgifter och utgår ifrån att Göteborg Energi 
har bedömt att alla ingående delar i drift och underhåll som avses är nödvändiga att 
tilldela samma leverantör samt att det inte har funnits andra alternativ som medfört att 
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konkurrensen kunnat tillvaratas. I fråga om undantagen för arrendeavtalet och 
energileveransen gör Stadsledningskontoret ingen annan bedömning utifrån de uppgifter 
som Göteborg Energi kompletterat ärendet med.  

För den typ av anläggning som Göteborg Energi planerar att uppföra aktualiseras också 
frågan om säkerhetskänslig verksamhet. Vid utkontraktering av drift och underhåll kan 
det därför bli nödvändigt att ingå ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören. 
Stadsledningskontoret förutsätter att Göteborg Energi har gjort en bedömning av om det 
är fråga om en säkerhetskänslig verksamhet och om behov av nödvändiga 
säkerhetsskyddsavtal mellan parterna kan finnas i samband med att avtalet för bland 
annat drift och underhåll tas fram.    

Efter att ha tagit del av Göteborg Energis kompletterande uppgifter, vad gäller juridiska 
aspekter och risker av att uppföra en produktionsanläggning inom annan 
verksamhetsutövares miljötillstånd, kan stadsledningskontoret konstatera att det inte är 
uteslutet att bolaget kan komma att betraktas som verksamhetsutövare med det ansvar 
som följer därav, även om Göteborg Energi bedömer risken som liten. Eftersom Göteborg 
Energi inte kommer att sköta drift och underhåll av sin anläggning är det av stor vikt att 
genom avtal reglera frågan om ansvar och förutsättningarna för verksamhetsutövandet på 
ett tillfredställande sätt. Dessa avtal är ännu inte färdiga. Stadsledningskontoret utgår 
ifrån att Göteborg Energi har värderat riskerna med att bygga på annans miljötillstånd 
samt genom kommande avtal tillförsäkrar sig tillfredställande villkor. 

Kvarstående oklarheter 

Rådighet 
Göteborg Energis styrelse tog ett inriktningsbeslut gällande att investera i en pelletspanna 
på Riskulla området i Mölndals kommun, i beslutet framgår att rådigheten över 
anläggningen är central för beslutet. Under beredningstiden har det framkommit 
rådigheten över anläggningen är 20 år och inte 30 år som det framgick av 
beslutsunderlaget till Göteborg Energis styrelse och därmed i det underlag som Stadshus 
och Stadsledningskontoret haft till tillgång till. I underlaget står det: ”Avtalens giltighet 
vid ändrade ägarförhållanden måste bedömas som tillförlitlig och följa vedertagen 
praxis. (Göteborg Energi ska äga anläggningen och inriktningen är att avtal ska skrivas 
över 20 år med en option på ytterligare 10 år)”. Göteborg Energi har senare förtydligat 
att optionen på 10 år endast gäller om Mölndal Energi inte vill köpa anläggningen efter 
20 år, rådigheten för Göteborg Energi är således 20 år. Innan ett investeringsbeslut för 
anläggningen tas behöver styrelsen i Göteborg Energi klarlägga konsekvenser av en 
kortare rådighetstid än vad som framgår av Göteborg Energis inriktningsbeslut, både vad 
gäller ekonomi, principiell utformning av eventuella framtida avtal år 20–30 av 
anläggningens livslängd samt vad det innebär för bolaget att de kan behöva tidigarelägga 
planeringen för en eventuell ersättningsanläggning med upp till 10 år. 

Relationen med Mölndal Energi 
Göteborg Energi har sedan tidigare beslutat att investera 220 mnkr i Mölndals kommun i 
den så kallade Lunnagårdsledningen, en fjärrvärmeledning mellan Mölndal Energi och 
Göteborg Energi som ska möjliggöra ökad överföring av fjärrvärme utöver vad som är 
möjligt idag. Byggnationen av ledningen pågår och den planeras tas i drift i november 
2023. Göteborg Energi har stått för hela investeringen i ledningen och kommer även att 
stå för hela investeringen i Riskullaanläggningen på cirka 650 mnkr, om denna byggs. 
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Göteborg Energis totala investering i Mölndals kommun kommer i så fall att uppgå till 
870 mnkr. Mölndal Energi kommer att ha nytta av såväl Lunnagårdsledingen som 
Riskullaanläggningen.   

Att ersättningsmodellerna för de nyttor som Mölndal Energi erhåller genom 
investeringarna är juridiskt säkerställda bedöms viktigt då Göteborg Energi står för hela 
investeringarna. Stadsledningskontorets bedömning är att inför ett kommande 
investeringsbeslut i Göteborg Energis styrelse behöver juridiska aspekter i detta avseende 
vara klarlagda.  

Juridiska aspekter  
I underlaget till Göteborg Energis styrelse framgår att ”Göteborg Energi äger pannan men 
ger Mölndal Energi möjlighet att köpa denna vid förutbestämd tidpunkt och till 
förutbestämt restvärde.”  Stadsledningskontoret kan därmed konstatera att Mölndals 
Energi genom en utköpsklausul ska ges möjlighet att anskaffa anläggningen till ett 
restvärde efter 20 år. Ur ett juridiskt perspektiv har det betydelse om avyttringen från 
Göteborg Energi kan betraktas som affärsmässig. Till vilket pris denna avyttring kan 
komma att ske framgår inte av underlaget, men Stadsledningskontoret kan mot bakgrund 
av beslutsunderlaget konstatera att det sannolikt inte är fråga om ett marknadsmässigt 
pris. Mot bakgrund av de uppgifter som finns i ärendet är det för närvarande svårt att 
bedöma om avyttringen är affärsmässig. En överlåtelse som inte betraktas som 
affärsmässig kan få juridiska konsekvenser i förhållande till exempelvis fjärrvärmelagen, 
statsstödsreglerna och aktiebolagslagen. Eftersom investeringen i sin helhet ska bekostas 
av Göteborg Energi aktualiseras också proportionalitetskravet som inryms i 2 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725). Det allmänna kravet i bestämmelsen på att en viss åtgärd 
eller verksamhet ska ligga i kommunmedlemmarnas intresse rymmer också ett krav på 
proportionalitet. Insatsen måste således motsvara nyttan för kommunen och dess 
medlemmar. Fråga uppstår då om det är proportionerligt att kommunmedlemmarna i 
Göteborg bekostar en investering i sin helhet som enligt underlaget uppgår till drygt 600 
mnkr, när anläggningen efter 20 år kan komma att avyttras till en annan kommun till ett 
potentiellt lågt pris som understiger marknadsvärdet. Villkoren för Göteborg Energis 
efterföljande anskaffning från anläggningen är inte heller tydligt angivna. Nyttan för 
kommunen och dess medlemmar behöver således motsvara kostnaden med åtgärden, 
vilket mot bakgrund av tillgängliga uppgifter i ärendet för närvarande är svårt att bedöma. 
Stadsledningskontorets bedömning är att ovanstående oklarheter behöver klarläggas 
innan styrelsen i Göteborg Energi tar investeringsbeslut. 

Planeringsförutsättningar 
Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-25 om ett uppdrag till Göteborg Energi att ta 
fram en scenarioanalys/helhetsbild för fjärrvärmeproduktens omställning och framtida 
utveckling. Bolaget ska återrapportera på uppdraget under första kvartalet 2024. Att det i 
nuläget saknas en sådan helhetsbild förvårar möjligheten för Stadshus och 
stadsledningskontoret att bedöma enskilda projekt som Riskullaanläggningen med 
avseende på hur investeringen beräknas bidra till den samlade fjärrvärmeaffären samt 
försörjningstrygghet och hållbarhet. 
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Stadsledningskontoret konstaterar att det är angeläget att bolaget får till en mer långsiktigt 
hållbar planering i de här frågorna för att undvika att hamna i situationer där endast en 
lösning står till buds. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Magnus Sigfússon 

Direktör för samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande över hemställan från Göteborg 
Energi AB avseende inriktning att investera i 
en pelletspanna på Riskullaområdet i 
Mölndals kommun 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Hemställan från Göteborg Energi AB angående inriktningsbeslut för investering 
på Riskullaområdet i Mölndal tillstyrks under förutsättning att: 

a. bolagets kompletteringar enligt punkt 2 nedan inte medför att 
tillkommande risker eller juridiska hinder identifieras i 
kommunstyrelsens beredning och att 

b. bolagets genomförandebeslut inte väsentligt avviker från 
inriktningsbeslutets förutsättningar. 

2. Styrelsen i Göteborg Energi AB ombeds komplettera sin hemställan inför 
kommunstyrelsens beredning med fördjupad analys av 

a. upphandlingsjuridiska aspekter i enlighet med vad som framgår av 
yttrandets sammanfattande bedömning och 

b. juridiska aspekter och risker av att uppföra en produktionsanläggning 
inom annan verksamhetsutövares miljötillstånd.  

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade. 

 

Sammanfattning 
Styrelsen i Göteborg Energi AB tog vid styrelsemöte 2023-04-21 beslut om inriktningen 
att investera i en biobränsleeldad hetvattenpanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun 
samt att genomföra investeringen inom ramen för en annan verksamhetsutövares, 
Mölndal Energi AB:s, miljötillstånd.  

Då styrelsens inriktningsbeslut avser investering i annan kommun och inom annan 
verksamhetsutövares miljötillstånd, vilket kan innebära en större risk avseende rådigheten 
över tillgången än om investeringen genomförts med eget miljötillstånd inom Göteborgs 
kommun, beslutades också att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt att den ska hemställas till kommunfullmäktige för principiellt 
ställningstagande.  

Göteborgs Stadshus AB 
 

  
  

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2023-06-12 
Diarienummer 0040/23 
 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031-368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se  
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Genomförandebeslutet planeras att tas i Göteborg Energi AB:s styrelse under 
hösten/vintern 2023 och verkställande direktören gavs också i uppdrag att återkomma till 
styrelsen för beslut om investeringens tillåtna storlek baserat på utfall i upphandlingen. I 
beslutsunderlaget inför kommande genomförande ska då framgå hur rådigheten över 
investeringen avtalsmässigt reglerats. Som förutsättning för styrelsens beslut att godkänna 
inriktningen gäller att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en period 
motsvarande normal avskrivningstid (20 år efter färdigställande) för anläggningen. 
Eftersom det befintliga miljötillståndets villkor innebär en senaste igångsättningstid av 
anläggningen i november 2026 beskrivs tidplanen som kritisk för projektet. 

Inför kommunstyrelsens beredning av ärendet ombeds Göteborg Energi AB inkomma 
med kompletteringar av beslutsunderlaget. Dels avses en juridisk utredning/analys 
avseende upphandlingsjuridiska aspekter av den tänkta samverkan mellan Göteborg 
Energi AB och Mölndal Energi AB rörande bland annat ansvar för drift och underhåll. 
Dessutom avses en utredning/analys som för Göteborg Energi AB:s del belyser risker och 
juridiska aspekter av att uppföra en produktionsanläggning på annan 
verksamhetsutövares, Mölndal Energi AB:s, miljötillstånd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Investeringen i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndal drivs främst av lokal 
försörjningstrygghet i sydvästra Göteborg, omställning till förnybara bränslen samt 
behovet av att föryngra anläggningsparken i fjärrvärmesystemet.  

Av styrelsens beslutsunderlag framgår att befintligt system inklusive av styrelsen i 
Göteborg Energi AB i nuläget beslutade åtgärder, bland annat byggande av 
biokraftvärmeverk på Ryaområdet, utgör referenssystem och används som utgångspunkt 
för beräkning av projektets lönsamhet. I praktiken är detta inget reellt alternativ då många 
av anläggningarna är gamla och inriktningen för fjärrvärmeaffären är att fasa ut fossila 
bränslen. 

Bland annat bränsleprisantaganden utgör osäkra parametrar i lönsamhetsanalysen. Ett 
antal typscenarier har använts för bedömning av projektets lönsamhet och i 
huvudscenariot beräknas återbetalningstiden till cirka 20 år. Att uppfylla 
lönsamhetskriterier beskrivs som svårt när det handlar om investeringar i mellan-
/topplastproduktion med kortare driftstider. Händelser på marginalen kan få stor betydelse 
för anläggningens driftstider och därmed också för projektets lönsamhet och dess bidrag 
till fjärrvärmeresultatet. 

Investeringsutgiften är i dagsläget beräknad till drygt 600 miljoner kronor i 2022 års 
penningvärde. Kalkylen är gjord på 650 miljoner kronor. Det osäkra marknadsläget med 
inflation, priser på komponenter med mera gör att investeringsutgift är svårbedömd. Detta 
återspeglas också i att offerter som inhämtas har kort giltighetstid och att leverantörer 
uppges ha svårt att ge tidiga prisuppgifter.  

Nyligen har Göteborg Energi AB justerat resultatprognoser för innevarande år och de 
närmast kommande åren med hänsyn till biobränsleprisökningar. Stadshus AB bedömer 
att projektkalkylen är osäker. 

Kalkylen är gjord med en nominell kalkylränta på 9 procent och med ett 
inflationsantagande från 2023 och framåt på 2 procent.  
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-05-25 beslutades att tillstyrka Göteborg 
Energi AB:s hemställan rörande biokraftvärme på Ryaområdet (BKV Rya). 
Kommunfullmäktige beslutade vid detta tillfälle också att ge Göteborg Energi AB i 
uppdrag att återkomma med scenarioanalyser för fjärrvärmeproduktens omställning och 
framtida utveckling. Avsaknaden av utvecklade scenarion bedömdes försvåra för 
Stadshus AB och kommunstyrelsen att yttra sig över enskilda projekt med beaktande av 
centrala perspektiv (ekonomi, försörjningstrygghet och hållbarhet). Detta förhållande 
bedöms även gälla i föreliggande ärende avseende inriktningsbeslut för 
produktionsanläggning på Riskullaområdet i Mölndal. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborg Energis fjärrvärmesystem är i en omställningsfas. För att upprätthålla en enkel 
och trygg energiförsörjning, möta kundernas förväntningar på ett lågt klimatavtryck och 
konkurrenskraftiga priser, ägarnas krav på avkastning och stadens mål om en 
klimatneutral stad 2030 behöver fossila bränslen som gas och olja fasas ut och ersättas 
med alternativa lösningar och förnybara bränslen.  

Huvudbränslet för den planerade pannan på Riskulla kommer att vara pellets. För att 
säkerställa bränsleflexibilitet kommer pannan även kunna använda bioolja som 
reservbränsle, vilket är i linje med miljötillståndet. Bränsletransporter kommer att ske på 
lastbil men med antagandet om relativt få drifttimmar per år bedöms påverkan som 
måttlig på de totala trafikvolymerna i området enligt bolagets beslutsunderlag. 

Bedömning ur social dimension 
Genom tillskottet av värmeproduktion på Riskullaområdet bedöms staden fortsatt kunna 
växa i Högsbo-Sisjön.  

Att minska användningen av befintliga, mindre och decentraliserade, pannor i nära 
anslutning till bostäder bedöms som positivt ur en social dimension. Det ger minskade 
bullerstörningar vilket är positivt ur en hälsoaspekt samt ger attraktivare bostadsområden. 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag och handlingar från Göteborg Energi AB, 

styrelsemöte 2023-04-21, p 16 
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Ärendet  
Ärendet utgör Stadshus AB:s yttrande över Göteborg Energi AB:s hemställan om 
kommunfullmäktiges ställningstagande till styrelsens inriktningsbeslut avseende att 
investera i en ny pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun. Inriktningen är 
vidare att investeringen genomförs inom ramen för Mölndal Energi AB:s miljötillstånd. 
Som förutsättning anges att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en 
period motsvarande normal avskrivningstid för anläggningen. Genomförandebeslutet 
planeras att tas under hösten/vintern 2023.  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Göteborg Energi AB tog vid styrelsemöte 2023-04-21 beslut om inriktningen 
att investera i en biobränsleeldad hetvattenpanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun 
samt att genomföra investeringen inom ramen för en annan verksamhetsutövares, 
Mölndal Energi AB:s, miljötillstånd.  

Då styrelsens inriktningsbeslut avser investering i annan kommun och inom annan 
verksamhetsutövares miljötillstånd, vilket kan innebära en större risk avseende rådigheten 
över tillgången än om investeringen genomförts med eget miljötillstånd inom Göteborgs 
kommun, beslutades också att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt att den ska hemställas till kommunfullmäktige för principiellt 
ställningstagande.  

Genomförandebeslutet planeras att tas i Göteborg Energi AB:s styrelse under 
hösten/vintern 2023 och verkställande direktören gavs också i uppdrag att återkomma till 
styrelsen för beslut om investeringens tillåtna storlek baserat på utfall i upphandlingen. I 
beslutsunderlaget inför kommande genomförande ska då framgå hur rådigheten över 
investeringen avtalsmässigt reglerats. Som förutsättning för styrelsens beslut att godkänna 
inriktningen gäller att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en period 
motsvarande normal avskrivningstid vilken uppskattas till 20 år efter färdigställande av 
anläggningen. Se nedan angående villkor för att rådigheten ska anses tillräckligt god. 

Av Göteborg Energi AB:s bolagsordning och ägardirektiv framgår att bolaget ska 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning framgår att Stadshus AB ska yttra sig i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda 
respektive dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Bakgrund - planerad omställning av fjärrvärmesystemet  
Fjärrvärmen är en viktig del i stadens totala energiförsörjning. Cirka 70 procent av 
stadens värmebehov tillgodoses i dagsläget med överskottsvärme från raffinaderier, från 
Renovas avfallsförbränning och från Gryaabs renade avloppsvatten. Resterande cirka 30 
procent av värmebehovet produceras i egna anläggningar samt att det sker ett 
fjärrvärmeutbyte över kommungränserna med Partille, Ale, Kungälv och Mölndal. 
Göteborg Energi AB bedömer att cirka 60 - 70 procent av den egna 
produktionskapaciteten, cirka 700 MW, behöver ersättas inom de närmaste 10 - 15 åren. 
Av bolagets senaste 10-årsplan för investeringar framgår att investeringar i 
fjärrvärmeverksamheten uppskattas till cirka 14 miljarder kronor.  
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Omställningen av fjärrvärmesystemet bedrivs i nuläget i enlighet med 
inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” vilket beslutades i Göteborg 
Energi AB:s styrelse under våren 2022. Omställningen sker i en situation där såväl 
fjärrvärmens som hela energikoncernens resultat och lönsamhet är lägre än tidigare års 
nivåer. Inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” utgör bilaga till Göteborg 
Energi AB:s beslutsunderlag över vilket detta ärende utgör yttrande.  

Stadshus beredningstid i den aktuella hemställan rörande investeringsinriktning för 
produktionsanläggning på Riskullakullaområdet har varit begränsad. Det framgår av 
Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag att det är önskvärt med en skyndsam hantering i 
samtliga beslutprocesser för att åstadkomma en rimlig tidplan för projektet och 
leverantörer. Planen är att starta upphandlingen efter sommaren 2023. Det befintliga 
miljötillståndets villkor innebär en senaste igångsättningstid för anläggningen i november 
2026. 

Värmeförsörjning i sydvästra Göteborg 
Av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag framgår att i de sydvästra delarna av 
fjärrvärmesystemet som omfattar Högsbo, Sisjön och Frölunda är försörjningssituationen 
särskilt ansträngd. Befintliga anläggningar är gamla, använder fossila bränslen och är 
dyra i drift. I dagsläget är Göteborg Energi AB beroende av leverans av värme från 
Mölndal Energi AB för att upprätthålla försörjningstrygghet i området med en god 
ekonomi. Mölndal Energi AB prioriterar av naturliga skäl sina egna kunder först och 
leveransen till Göteborg kan inte garanteras. Stadsutvecklingen, åldrande anläggningar 
lokalt samt säkerställande av kapacitet i händelse av att Mölndal Energi AB inte kan 
leverera till Göteborg kräver på sikt succesivt tillskott av lokal produktion för att säkra 
försörjningstryggheten enligt beslutsunderlaget.  

En pelletspanna på Riskullaområdet kommer enligt beslutsunderlaget lösa 
försörjningsutmaningarna i sydvästra Göteborg samtidigt som gasberoendet minskar till 
förmån för förnybar produktion. Den planerade pelletspannan bedöms också medföra 
nytta för Mölndal Energi AB genom att pannan kompletterar Mölndal Energi AB:s 
befintliga fliseldade pannor och möjliggör avveckling av vissa äldre 
reservproduktionsanläggningar i Mölndal tidigare än planerat.  

Alternativ som värderats inför inriktningsbeslut om uppförande av 
produktionsanläggning på Riskullaområdet 
Som alternativ till att investera i produktionsanläggning på Riskullaområdet i Mölndals 
kommun har bolaget utrett att förstärka och skapa ny lednings-/överföringskapaciteten till 
sydväst från andra delar i Göteborg som har eller som har möjlighet att bygga upp 
produktionskapacitet. Detta har bedömts som mycket kostsamt och svårt varför det enligt 
beslutsunderlaget inte ett alternativ. 

Lokaliseringar som utretts för att hitta en lämplig placering för en ny pelletspanna i 
sydvästra Göteborg har också visat sig vara både kostsamma att förvärva och anpassa 
samt att lokaliseringar riskerat att störa planerad byggnation av nya bostadsområden både 
i Göteborg och Mölndal. Inte heller detta alternativ har således fullföljts. 

Mot bakgrund av att ovanstående alternativ inte bedömts som möjliga att utveckla vidare 
har Göteborg Energi AB gjort bedömningen att en investering i en ny pelletspanna på 
Riskullaområdet med Mölndal Energi AB:s miljötillstånd är den mest framkomliga vägen 
och det mest kostnadseffektiva sättet att lösa utmaningarna i sydväst och samtidigt få ett 
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tillskott av förnybar produktion i fjärrvärmesystemet som helhet. Göteborg Energi AB 
konstaterar i beslutsunderlaget att det är förenligt med fjärrvärmelagen att investera i en 
annan kommun. Skulle beslut försenas alternativt att beslut inte tas om projektet så 
beskrivs att en ansträngd situation i denna del skulle kvarstå med risker för 
kundstörningar, användning av fossila bränslen och bullerstörningar. 

Projektet Pellets Riskulla - sammanfattning av beslutsunderlagets beskrivning 
av antaganden, förutsättningar, kalkyl och lönsamhet 
Kapacitet och bränsleval 
Projektet ska drivas och i sin helhet finansieras av Göteborg Energi AB men genomföras i 
nära samarbete med Mölndal Energi AB. Anläggningen projekteras för mellan-
/spetslastproduktion och upphandling planeras startas etter sommaren 2023. Det 
förväntade bränslebehovet uppges i normalfallet uppgå till 50 GWh per år. Behovet 
kommer dock att vara kraftigt väderberoende och variera mellan 0 och upp till 110 GWh 
per år över anläggningens livslängd. Eftersom det befintliga miljötillståndets villkor 
innebär en senaste igångsättningstid i november 2026 beskrivs tidplanen som kritisk för 
projektet. Driftsättning av pannan planeras under kvartal 3 2026 och det faktiska 
genomförandebeslutet planeras att kunna tas under hösten/vintern 2023.  

Av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag framgår att det, utan leveranser från Mölndal 
Energi AB och vid utrangering av egna äldre fossileldade anläggningar, finns ett behov 
av produktionskapacitet på 20 MW cirka år 2028–2030. Vid cirka år 2040 bedöms enligt 
beslutsunderlaget kapacitetsbehovet succesivt genom stadsutvecklingen ha ökat till 40 
MW. Anläggningen på Riskullaområdet kommer att dimensioneras för 50 MW och i 
tjänstepersonsdialogen framkommer att dimensioneringen av anläggningen också sker för 
att vid behov kunna stötta med kapacitet för angränsande områden till sydvästra Göteborg 
samt att Mölndal Energi AB kan nyttja anläggningen. 

Huvudbränsle för anläggningen kommer att vara pellets men med bioolja som 
reservbränsle. Bränsletransporter ska ske med lastbil. Med relativt få drifttimmar för 
anläggningen bedöms påverkan på de totala trafikvolymerna i området som måttliga. 

Anläggningens ekonomi och lönsamhet - kalkylförutsättningar 
Investeringsutgiften är i dagsläget beräknad till drygt 600 miljoner kronor i 2022 års 
penningvärde. Kalkylen är gjord på 650 miljoner kronor. Det osäkra marknadsläget med 
inflation, priser på komponenter med mera gör att utgiftsbedömningen är svår. Detta 
återspeglas också i att offerter som inhämtas har kort giltighetstid och att leverantörer 
uppges ha svårt att ge tidiga prisuppgifter.  

Kalkylen är gjord med en nominell kalkylränta på 9 procent och med ett 
inflationsantagande från 2023 och framåt på 2 procent. 

Kalkylperioden uppgår till 24 år varav de fyra första åren utgör byggperiod. 

Den ekonomiska nyttan av investeringen har beräknats jämfört med ett referenssystem 
som utgörs av den situation och de kostnader som uppstår/kvarstår om investeringen inte 
genomförs. Som referens i beräkningarna har använts dagens fjärrvärmesystem med 
befintliga produktionsanläggningar och bränslen med tillägg av planerade ändringar som 
är beslutade i styrelsen för Göteborg Energi AB. Detta innebär att BKV Rya och 
Lunnagårdsledningen (investering i förstärkt distribution från Riskulla mot sydvästra 
Göteborg) ingår i referenssystemet. Eftersom flera anläggningar i det befintliga systemet 
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är gamla så innebär ett bevarande av dessa anläggningar att löpande 
tillgänglighetshöjande reinvesteringar behöver genomföras för att upprätthålla samma 
systemmässiga produktionseffekt som investeringen i pelletspannan på Riskulla tillför. 
Referenssystemet har därför belastats med en reinvesteringsutgift om 150 miljoner kronor 
under kalkylperioden. I lönsamhetsanalysen har reinvesteringsutgiften för 
referenssystemet hanterats genom att kreditera investeringsbeloppet för pelletspannan på 
Riskulla med reinvesteringsutgiften för referenssystemet. 

Av styrelsens beslutsunderlag framgår att befintligt system (referenssystemet inklusive 
BKV Rya och Lunnagårdsledningen) endast används som jämförelse för den ekonomiska 
analysen. I praktiken är detta inget möjligt alternativ då många av anläggningarna är 
gamla och inriktningen för fjärrvärmeaffären är att fasa ut fossila bränslen. 

Bränsleprisantaganden beskrivs som osäkra parametrar i lönsamhetsanalysen. Fem 
prisscenarier har använts i den aktuella hemställan rörande Riskullaanläggningen. 
Nedanstående typscenarier i tabell 1 har använts för bedömning av projektets lönsamhet 
och i huvudscenariot ”Troligt basfall” beräknas återbetalningstiden till cirka 20 år. Att 
uppfylla lönsamhetskriterier beskrivs som svårt när det handlar om investeringar i 
mellan-/topplastproduktion med kortare driftstider. Händelser på marginalen kan få stor 
betydelse för anläggningens driftstider och därmed också för projektets ekonomi. Den 
genomsnittliga årliga värmeproduktionen från anläggningen har i beslutsunderlaget 
beräknats till cirka 1,5 % av årsproduktionen. Detta innebär att små förändringar i 
värmebehov, eller andra av projektets parametrar, också får stor påverkan på projektets 
ekonomi. 

Fossil comeback Frid och Fröjd Troligt basfall Allt blir dyrt Energikris 2022 
Fossila bränslen 
och utsläpps-rätter 
håller historiskt 
låga prisnivåer. 
Biobränslen är 
dyra. 

Alla bränslen inkl 
utsläppsrätter är 
billiga (Historiskt 
låga prisnivåer). 

En avmattning av 
energikrisens 
priser, men 
generellt högre 
bränsleprisnivå för 
samtliga bränslen 
och för 
utsläppsrätter än 
historiskt. 

Alla bränsle-
priser, även 
utsläppsrätter, är 
dyrare än 
historiskt. En 
större pris-höjning 
för biobränslen än 
för fossila 
bränslen. 

Aktuella energi-
krispriser. Extremt 
höga priser för 
fossila bränslen 
och för 
utsläppsrätter. 
Marginellt högre 
biobränslepriser. 

Tabell 1 Bränsleprisscenarier 

Av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag framgår att historiskt har priserna för returträ, 
flis och pellets varit mycket stabila och därmed ekonomiskt fördelaktiga. Även gas- och 
elpriser har historiskt sett varit låga, om än mer volatila, vilket under lång tid gynnat 
fjärrvärmeaffären. Energikrisen som började under 2021 och fortfarande pågår, har dock 
skakat om den bränslemarknad som tidigare var stabil och förhållandevis förutsägbar. 
Generellt bedöms att högre energipriser än tidigare sannolikt är att vänta. I dagsläget 
råder en extraordinär situation med höga och volatila bränslepriser som en direkt 
avspegling av osäkerheten i omvärlden. El- och gaspriserna som är centrala i krisen har 
periodvis varit tio gånger högre än normalt. 

Risker 
Projektets huvudsakliga risker beskrivs vara relaterade till tidplanen och utmaningar vad 
gäller att nå tidsvillkoret i miljötillståndet. Denna risk ökar exempelvis om upphandlingen 
överklagas eller om nyckelpersoner skulle sluta. Den fas som energikoncernen befinner 
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sig i investeringsmässigt innebär att det är många samtidiga stora projekt som ska 
bemannas och organiseras. 

Risker kopplat till ekonomin i projektet beskrivs vara kopplade till investeringsutgiftens 
storlek och svårigheten att i nuläget erhålla prisuppgifter med mera avseende 
anläggningen. Det ekonomiska utfallet är också beroende av utvecklingen på 
bränslemarknaden eller förändrade regelverk för biobränslen. Även vädret och därmed 
beslut om driftstider påverkar den ekonomiska nyttan av anläggningen.  

Villkor gällande tillräcklig rådighet, riskhantering och avtal 
Av Göteborg Energi AB:s styrelsebeslut framgår att inriktningsbeslutet gäller under 
förutsättning att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en period 
motsvarande normal avskrivningstid för anläggningen. Göteborg Energi AB:s 
verkställande direktör fick vidare i uppdrag att återkomma till styrelsen för beslut om 
investeringens tillåtna storlek baserat på utfall i upphandlingen. I beslutsunderlaget ska 
också framgå hur rådigheten över investeringen avtalsmässigt reglerats. 

I Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag anges att följande villkor behöver vara uppfyllda 
för att rådigheten ska anses tillräckligt god. Hur avtal utformats för att reglera rådigheten 
ska således återrapporteras till styrelsen i Göteborg Energi AB i samband med det 
kommande faktiska investeringsbeslutet. Vid denna tidpunkt får också styrelsen i 
Göteborg Energi AB möjlighet att besluta om faktiska investeringsutgifter. 

• Avtalens giltighet vid ändrade ägarförhållanden måste bedömas som tillförlitlig 
och följa vedertagen praxis.  
(Göteborg Energi AB ska äga anläggningen och inriktningen är att avtal ska 
skrivas över 20 år med en option på ytterligare 10 år) 

• Avtalen som säkerställer ägande, tillgång på mark, tillträde och nyttjande av alla 
tekniska kringsystem behöver gälla minst över avskrivningstid för anläggningen 
alternativt hantera restvärde med utebliven kapitalkostnadsersättning. 
Framförhållning i uppsägningstid måste ge Göteborg Energi AB tillräcklig tid att 
hitta sätt att ersätta anläggningen med annat sätt att försörja sina kunder.  

• Övergripande värmeproduktionsavtal tillsammans med förväntat nyttjande av 
produktionsanläggningarna ska vara balanserade så att Göteborg Energi AB 
erhåller tillräcklig driftnytta för att täcka sina kapitalkostnader för investeringen. 
Avtalen ska bygga på affärsmässig grund och följa samma principer som dagens 
överenskommelser för värmeutbyte mellan parterna. 

• Eventuella upphandlingsjuridiska aspekter avseende samverkan kring drift och 
underhåll ska ha utretts till fullo så att ovan intentioner på området kan följas, 
vilket också hanterar Mölndal Energis risker kopplat till miljötillståndet.  
(Inriktningen är att Mölndal Energi ska sköta löpande drift och underhåll av 
anläggningen och att Göteborg Energi AB ansvarar för underhållsplaner och 
reinvesteringar. Att Mölndal Energi själva ansvarar för drift och underhåll av 
anläggningen är ett skarpt villkor för genomförandet eftersom Mölndal Energi 
ansvarar för uppfyllandet av miljötillståndets krav. Göteborg Energi AB:s 
bedömning är att inriktningen för utförande av samverkan kring drift och 
underhåll kan hanteras i förhållande till LUF). 
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Sammanfattande bedömning  
Inriktningsbeslut om att investera i produktion på Riskullaområdet i Mölndal 
inom ramen för Mölndal Energi AB:s miljötillstånd 
Styrelsen i Göteborg Energi AB tog 2023-04-21 beslut om inriktning att investera i en 
pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun. Anläggningen ska uppföras inom 
ramen för miljötillstånd som beviljats till Mölndal Energi AB och som gäller till 2026. 
Som förutsättning för inriktningsbeslutet anges att tillräcklig rådighet över investeringen 
kan säkras under en period motsvarande normal avskrivningstid för anläggningen vilken i 
underlaget anges till 25 år.  

I nuläget pågår avtalsdiskussioner med Mölndal Energi AB. Då avtal inte är klara fick 
verkställande direktören i uppdrag att, i samband med kommande genomförandebeslut, 
återkomma till styrelsen i Göteborg Energi AB med information om hur rådigheten över 
investeringen avtalsmässigt reglerats. 

Göteborg Energi AB:s bedömning är att den föreslagna inriktningen med en 50MW 
pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun är den mest framkomliga vägen och 
det mest kostnadseffektiva sättet att lösa utmaningarna i sydväst och samtidigt få ett 
tillskott av förnybar produktion i fjärrvärmesystemet som helhet.  

Konsekvensen av om beslut om projektet inte tas alternativt att projektet blir försenat 
beskrivs att projektet inte utförs alls eftersom en försening medför att miljötillståndet 
förfaller och inte längre kan nyttjas. Konsekvensen av en sådan utveckling är att 
Göteborg Energi och fjärrvärmeverksamheten fortsatt kommer att vara i en utmanande 
situation där gamla anläggningar behöver hållas vid liv medan alternativa lösningar 
arbetas fram. Alternativa lösningar har, enligt bolaget, bedömts som mycket kostsamma 
och svåra att åstadkomma. 

Styrelsen i Göteborg Energi AB har att självständigt värdera vad som kan anses rimligt 
vad gäller avtalsmässig reglering mellan Mölndal Energi AB och Göteborg Energi AB 
och vilka förutsättningar som i övrigt ska gälla för det kommande genomförandebeslutet. 
Styrelsen i Göteborg Energi AB planerar inte att återkomma till kommunfullmäktige med 
hemställan rörande genomförandebeslutet. Detta medger inte tidplanen för projektet då 
miljötillståndet löper ut 2026. Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige 
tillstyrker inriktningsbeslutet under förutsättning att begärda kompletteringar av Göteborg 
Energi AB:s beslutsunderlag inför kommunstyrelsens beredning inte identifierar 
tillkommande risker eller juridiska hinder. Dessutom föreslås att som förutsättning för 
tillstyrkan ska gälla att väsentliga avsteg från inriktningsbeslutets förutsättningar inte sker 
i samband med Göteborg Energi AB:s kommande genomförandebeslut.  

Projektets kalkyl är i nuläget baserad på ett antagande om en investeringsutgift på 650 
miljoner kronor. Bränsleprisantaganden beskrivs som osäkra parametrar i 
lönsamhetsanalysen. Samma fem bränsleprisscenarier som användes i hemställan rörande 
BKV Rya har använts i den aktuella hemställan rörande Riskullaanläggningen. I 
huvudscenariot med bränslepriser som är ”högre än de historiska priserna men samtidigt 
betydligt lägre än dagens energikrisnivåer” uppgår återbetalningstiden enligt bolagets 
utredning till cirka 20 år. Stadshus AB konstaterar att det mot bakgrund av pågående 
klimatomställning och samtidigt mycket turbulenta och volatila situation som 
energimarknaderna befinner sig i är svårt att yttra sig över rimligheten i 
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beslutsunderlagets explicita kalkylantaganden rörande framtida bränslepriser och därmed 
projektets lönsamhet. Att uppfylla lönsamhetskriterier beskrivs som svårt när det handlar 
om investeringar i mellan-/topplastproduktion med kortare driftstider vilket gäller 
Riskullaanläggningen. Händelser på marginalen (ex scenarion med lägre värmebehov än 
vad som i nuläget prognostiseras, ökad investeringsutgift eller ökade priser på bränslen) 
kan få stor betydelse för anläggningens driftstider och därmed också för projektets 
lönsamhet och påverkan på det samlade fjärrvärmeresultatet. Stadshus AB bedömer att 
projektkalkylen är mycket osäker. Av tjänstepersondialogen i beredningen av ärendet 
framgår att biobränslepriserna i nuläget ökar vilket har föranlett att koncernens 
resultatprognoser för såväl 2023, 2024 och 2025 justerats nedåt. Detta torde även påverka 
projektkalkylen negativt. 

Juridiska aspekter 
Kommunallagen och lokaliseringsprincipen 
Göteborg Energi AB konstaterar i beslutsunderlaget att det är förenligt med 
fjärrvärmelagen att investera i en annan kommun. Stadshus AB delar Göteborg Energi 
AB:s bedömning mot följande bakgrund. 

Göteborg Energi AB är helägt kommunalt bolag och ska som utgångspunkt följa 
kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Av 2 kap. 1 § kommunallagen framgår att en 
kommun ska följa den så kallade lokaliseringsprincipen, vilken innebär att en kommun 
får ha hand om angelägenheter som har anknytning till kommunens geografiska område 
eller dess medlemmar. Principen omfattar all kommunal verksamhet om inget annat följer 
av speciallagstiftning. 

Göteborg Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet omfattas av speciallagstiftning i form av 
fjärrvärmelagen. Av 39 § fjärrvärmelagen (2008:263) följer att trots bestämmelsen i 2 
kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, 
får en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen bedriva 
fjärrvärmeverksamhet utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till 
fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig 
fjärrvärmeverksamhet.  

Mot bakgrund av att Göteborg Energi AB utgör en sådan juridisk person som avses i 10 
kap. 2–6 §§ kommunallagen och att den anläggning och verksamhet som avses uppföras 
och bedrivas bedöms falla inom fjärrvärmeverksamhet behöver lokaliseringsprincipen 
inte iakttas då det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen 
och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet. Detta medför att det inte 
bedöms stå i strid med lokaliseringsprincipen att uppföra och bedriva denna typ av 
verksamhet utanför kommunens geografiska område. 

Upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
Inriktningen är en samverkan där Mölndal Energi AB ska sköta löpande drift och 
underhåll för pannan och att Göteborg Energi AB ska ansvara för underhållsplaner och 
reinvesteringar. Uppföljning av kostnader för drift och underhåll ska ske med öppna 
böcker för fullständig transparens. Att Mölndal Energi AB själva ansvarar för drift och 
underhåll av anläggningen är ett skarpt villkor för genomförandet eftersom Mölndal 
Energi ansvarar för uppfyllandet av miljötillståndets krav. Göteborg Energi AB:s 
bedömning är att inriktningen för utförande av samverkan kring drift och underhåll kan 
hanteras i förhållande till LUF.  
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De upphandlingsjuridiska aspekterna har i nuläget inte utretts till fullo. Stadshus AB 
föreslår mot denna bakgrund att Göteborg Energi AB kompletterar sitt beslutsunderlag 
till stadsledningskontorets/kommunstyrelsens beredning av ärendet med en juridisk 
utredning/analys som klarlägger de relevanta upphandlingsjuridiska aspekterna av den 
tänkta samverkan mellan Göteborg Energi AB och Mölndal Energi AB bland annat 
rörande drift och underhåll.  

Aspekter på att bygga på annan verksamhetsutövares miljötillstånd 
Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag behandlar inte huruvida det finns risker eller andra 
juridiska aspekter på att uppföra en produktionsanläggning i anslutning till det befintliga 
Riskullaverket på miljötillstånd som tilldelats Mölndal Energi AB. Stadshus AB föreslår 
att Göteborg Energi AB kompletterar sitt beslutsunderlag till kommunstyrelsens 
beredning av ärendet med en utredning/analys som för Göteborg Energi AB:s del belyser 
risker och juridiska aspekter på att uppföra en produktionsanläggning på annan 
verksamhetsutövares, Mölndal Energi AB:s, miljötillstånd. 

Omställning av fjärrvärmeverksamheten  
Fjärrvärmeverksamheten står inför en investeringspuckel där en stor andel av den egna 
produktionskapaciteten behöver ersättas inom de närmaste 10 – 15 åren. Av bolagets 
senaste 10-årsplan för investeringar framgår att investeringarna i fjärrvärmeverksamheten 
uppskattas till cirka 14 miljarder. Det förestående investeringsbehovet inträder i en tid när 
fjärrvärmeverksamhetens resultat och lönsamhet är pressad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-25 att tillstyrka hemställan från Göteborg Energi 
AB om en investeringsram på 2,65 mdkr (penningvärde dec 2022) för byggnation av 
förnybar kraftvärme i Rya-området och integrering av anläggningen med befintligt Rya 
kraftvärmeverk. Göteborg Energi AB fick också i uppdrag av kommunfullmäktige att 
återkomma senast under första kvartalet 2024 med scenarioanalyser för 
fjärrvärmeproduktens omställning och framtida utveckling. Scenarioanalyser bedöms som 
viktiga bland annat i syfte att möjliggöra värdering av enskilda projekt i ljuset av olika 
utvecklingsvägar. Behovet av scenarioanalyser konstaterades föreligga i samband med 
ställningstagandet för Rya BKV och Stadshus AB gör även avseende 
Riskullaanläggningen bedömningen att scenarioanalyser hade underlättat värderingen av 
det enskilda projektet.  

Framtida värmebehov och effektiviseringar 
I Göteborg Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 målsätts energieffektiviseringen 
av fjärrvärme i befintlig bebyggelse till 500 GWh från 2010 fram till 2030. Under samma 
period ska effektbehovet minska med ca 100 MW. I tidigare utredningar har Göteborg 
Energi AB bekräftat såväl energi- som effektpotentialen och lyfte fram åtgärder som 
prismodell, energitjänster, ny teknik och laststyrning som exempel för att uppnå 
effektiviseringen. Framtidsprognoser av energi- och effektbehov är viktiga verktyg för 
Göteborg Energis energisystemplanering generellt och så även för fjärrvärmen. Förutom 
effektiviseringspotentialen i befintlig bebyggelse, som redogjordes för i utredningen till 
kommunfullmäktige, är det också viktigt att ta hänsyn till nyanslutningar och 
nybyggnation till följd av stadsutvecklingen.  

Den senaste prognosen för fjärrvärmesystemets totala framtida energi- och effektbehov 
och som sträcker sig till 2040 togs fram under 2022. Prognosen visar att effektbehovet i 
fjärrvärmesystemet förväntas öka med cirka 7 procent fram till 2040 samtidigt som 
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energileveransen minskar något och beräknas sjunka med två procent över perioden. 
Prognosen tar hänsyn till effektiviseringar i befintlig bebyggelse samtidigt som det 
tillkommer energivolymer genom nybyggnation. 

Stadshus AB konstaterar att det är angeläget att ur ett ägarperspektiv styra och följa upp 
målsättningar och uppdrag rörande effektiviseringar, och säkerställa att effektivisering av 
energibehov och produktionskapacitet prioriteras såväl i det enskilda bolaget som med 
fokus på hela energisystemet inklusive slutförbrukning hos kunder. Genom ett ägarfokus 
på hela energisystemet (produktion, distribution och användning) skapas förutsättningar 
för att minska investeringar i produktionskapacitet på marginalen. Göteborgs kommun 
har genom sitt stora ägande i bostäder och lokaler stor rådighet att påverka det samlade 
energisystemet och prioritera nyttan av investeringar i produktion på marginalen mot 
investeringar i energieffektiviseringar. Detta blir särskilt viktigt när det handlar om 
produktion som helt eller delvis har karaktären av topplast-/reservproduktion vilket delvis 
gäller Riskullaanläggningen. 

 

 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Klassning: ÖPPEN 

Diarienummer:                   Ärende: 

10-2023-0617 16
. 

Omställning förnybar fjärrvärme i Riskulla 
 
Annsofie Rajgård, Daniel Stridsman och Emil Andersson föredrar ärendet i 
enlighet med på förhand utsända handlingar.  
 
Styrelsen diskuterar och Annsofie Rajgård, Daniel Stridsman samt Emil 
Andersson svarar på frågor.  
 
Styrelsen beslutar att 
 

1. Godkänna inriktningen att investera i en pelletspanna på 
Riskullaområdet i Mölndal och inom ramen för Mölndal Energis 
miljötillstånd under förutsättning att tillräcklig rådighet över 
investeringen kan säkras under en period motsvarande normal 
avskrivningstid för anläggningen 
 

2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande 
 

3. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
att den ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för 
ställningstagande då ärendet avser en investering som genomförs i en 
annan kommun samt inom annans miljötillstånd och således kan 
innebära en större risk avseende rådigheten över investeringen än om 
denna genomförts inom Göteborgs Stad 

 
4. Ge presidiet och VD i uppdrag att hantera eventuella kompletteringar 

inför kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet. 
 

5. VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen för beslut om 
investeringens tillåtna storlek baserat på utfall i upphandlingen. I 
beslutsunderlaget ska också framgå hur rådigheten över investeringen 
avtalsmässigt reglerats. 

 
 
 
 
Rätt utdraget i tjänsten intygar 
 
 
Ann-Jeanette Pihlström  
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Omställning genom förnybar fjärrvärme på Riskulla 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborg Energi AB: 
 
Jag föreslår att styrelsen beslutar att 
 

1. godkänna inriktningen att investera i en pelletspanna på Riskullaområdet i 

Mölndal och inom ramen för Mölndal Energis miljötillstånd under 

förutsättning att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en 

period motsvarande normal avskrivningstid för anläggningen  

 

2. ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande 

 

3. frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den 

ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för 

ställningstagande då ärendet avser en investering som genomförs i en annan 

kommun samt inom annans miljötillstånd och således kan innebära en 

större risk avseende rådigheten över investeringen än om denna genomförts 

inom Göteborgs Stad 

 

4. Ge presidiet och VD i uppdrag att hantera eventuella kompletteringar inför 
kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet 
 

5. VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen för beslut om investeringens 

tillåtna storlek baserat på utfall i upphandlingen. I beslutsunderlaget ska 

också framgå hur rådigheten över investeringen avtalsmässigt reglerats. 

Sammanfattning 
För att upprätthålla en enkel och trygg energiförsörjning i Göteborg och nå målet om 
en klimatneutral stad 2030 behöver fjärrvärmesystemet i Göteborg ställas om.  
I den sydvästra delen av fjärrvärmesystemet, som omfattar Högsbo, Sisjön och 
Frölunda, är situationen särskilt ansträngd. Befintliga pannor är gamla, använder 
fossila bränslen och är dyra i drift. Produktionskapaciteten är inte heller tillräcklig 
för att möta ett ökat värmebehov. Göteborg Energi är i dagsläget beroende av 
värmeleveranser från Mölndal Energi för att upprätthålla en god ekonomi och 
försörjningstrygghet i området, men leveransen kan inte garanteras. 
 

Beslutsunderlag 

Datum: 2023-04-21 

Diarienummer: 10-2023-0617 

Handläggare: Emil Andersson 

Telefon: 031-62 67 83 

E-post: emil.andersson@goteborgenergi.se 
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Genom åren har olika lösningar utretts och förkastats i arbetet med att förbättra 
situationen. Att förstärka överföringen av värme från centrum är inte i praktiken 
möjligt och det har visat sig kostsamt och, med hänsyn tagen till 
exploateringsplaner, mycket svårt att nyetablera en produktionsanläggning i 
området.  
 
Den enskilt bästa lösningen för den sydvästra delen av fjärrvärmenätet, och som 
detta inriktningsbeslut också avser, är att investera i en 50 MW pelletspanna intill 
Riskullaverket i Mölndal. Beslutet innebär att Göteborg Energi investerar och äger 
pannan men att den byggs i Mölndal, på markyta som tillhör Mölndal Energi och 
inom ramen för Mölndal Energis befintliga miljötillstånd.  
 
Samarbetet mellan energibolagen är gott och har förstärkts ytterligare de senaste 
åren. Parterna verkar för en gemensam optimering av systemet och värmeutbyte 
sker på affärsmässiga villkor över kommungränserna. Behovet av en ny panna drivs 
främst av Göteborg Energi och situationen i de sydvästra delarna av 
fjärrvärmesystemet men investeringen är också till nytta för Mölndal Energi, så som 
bättre tekniska och ekonomiska driftförutsättningar för Mölndals befintliga pannor 
samt en ökad försörjningstrygghet när bolagets reservpannor blir gamla och så 
småningom behöver avvecklas. 
 
Att investera på annans mark och inom annans miljötillstånd kräver dock avtal och 
överenskommelser för att skapa trygghet och tillräcklig rådighet över investeringen 
jämfört med normalinvesteringen.  Övergripande villkor för att skapa tillräcklig 
rådighet innefattar exempelvis att tillgång på mark och samnyttjande av 
kringsystem för pelletspannan under en period motsvarande pannan 
avskrivningstid och att tillräcklig kapitalkostnadstäckning kan erhållas vid 
ömsesidigt nyttjande av pannor på Riskullaverket. Avtalen ska, precis som idag, 
bygga på affärsmässig grund. Härvid pågår dialog mellan parterna och avtal som 
reglerar rådighet och affärsförhållanden förväntas vara klart inom några månader 
och innan Göteborg Energis styrelse fattar beslut om genomförande. Projektets 
tidplan begränsas av miljötillståndets giltighet och driftsättningen planeras till 
driftsäsongen 2026/2027. 
 
Göteborg Energis styrelse har i dialog med företagets ledning framfört sin 
bedömning att frågan att investera i en anläggning med betydande påverkan på 
företagets mål, i en annan kommun, på annans mark och inom annans miljötillstånd 
medför en annan risk än normalinvesteringen och att frågan därmed är av 
principiell beskaffenhet och ska hemställas till Kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Investeringen drivs främst av lokal försörjningstryggheten i sydväst, omställning till 
förnybara bränslen samt behovet av att föryngra anläggningsparken i 
fjärrvärmesystemet. En samlokalisering av ny produktionskapacitet på det befintliga 
Riskullaverket innebär flera ekonomiska vinster och undviker mer kostsamma 
alternativ.  
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Investeringen, med en bedömd kostnad på drygt 600 mkr, har jämförts med 
förväntade reinvesteringar i befintliga eller ersättande produktionsanläggningar, i 
fem olika prisscenarier tillsammans med ett förväntat kundbehov. I tre av fem 
prisscenarier, bland annat i scenariot ”Troligt basfall”, uppfyller investeringen 
lönsamhetskriterierna och återbetalningstiden är i dessa scenarier mellan 17 och 20 
driftår.  
 
De långa återbetalningstiderna samt svårigheter att i detta tidiga skede bedöma 
slutlig investeringskostnad innebär att beräkningarna är behäftade med osäkerheter 
och marginalerna för att uppfylla lönsamhetskriterierna är små och framförallt har 
förändringar i kundbehov, dvs antal drifttimmar för pannan, stor påverkan. Kraftigt 
avstannad stadsutveckling över lång tid och varmare väder påverkar lönsamheten 
negativt. En pelletspanna på Riskullaverket bedöms, trots osäkerheterna, vara en 
tillräckligt trygg investering som skapar god ekonomisk stabilitet samt är ett bra 
sätt att reinvestera i anläggningsparken och bidra till förnybar produktion. 
 
De ekonomiska risker som uppstår kopplat till rådighet och framtida samarbete med 
Mölndal Energi behöver regleras i avtal innan genomförande men bedöms vara 
ömsesidigt hanterbara. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att bygga en ny pelletspanna är i linje med Göteborg Stads miljö- och klimatprogram 
och följer den inriktning som framgår i stadens energiplan för att uppnå miljömålen. 
Den bidrar till upprätthållandet av ett stabilt energisystem utan störningar och 
målet att producerad värme enbart ska ske från förnybara bränslen. Ett 
genomförande innebär ett positivt tillskott av förnybar värmeproduktion till 
Göteborg Energis fjärrvärmenät och stärker flexibiliteten och tryggheten i stadens 
energiförsörjning som helhet. Pannan bidrar vidare till utfasningen av äldre fossila 
pannor med bristande tillgänglighet samt minskar beroendet av gas från Europa 
genom att öka andelen pellets i bränslemixen.  
 
Att även fortsättningsvis optimera produktionskapaciteten tillsammans med 
angränsande systemägare är resursbesparande för miljön. I detta fall kan den nya 
pannan möta både Göteborg Energis och Mölndal Energis behov och ytterligare 
byggnation med påföljande ekologisk belastning kan undvikas. Det innebär också en 
förtätning inom Riskullaverkets befintliga produktionsområde vilket är ett bättre 
alternativ än att ny mark tas i anspråk. 
 
Pannan minskar driften av befintliga fossila pannor i Högsbo-Sisjön vilket får positiv 
inverkan på bostadsområden nära dessa.  
 
Transporterna till pannan sker med lastbil vilket också skulle ha varit fallet vid 
andra placeringar i området. Påverkan på befintliga trafikmängder är måttlig och 
ökar inte i relation till andra alternativ. 

Bedömning ur social dimension 
Att samlokalisera värmeproduktionen innebär att staden kan fortsätta växa i 
Högsbo-Sisjön och försörjningstryggheten stärks utan att uppta onödig markyta. En 
kostnadseffektiv lösning på de lokala systemutmaningarna innebär att Göteborg 
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Energi kan erbjuda en hållbar och konkurrenskraftig prissättning för fjärrvärme 
som möjliggör att fler kan ansluta sig till fjärrvärmesystemet. 
 
Att minska användningen av befintliga, mindre och decentraliserade, pannor i nära 
anslutning till bostäder är positivt ur en social dimension. Det ger minskade 
bullerstörningar vilket är positivt ur en hälsoaspekt samt ger attraktivare 
bostadsområden. 

Samverkan 
Samverkan har skett enligt Göteborg Energis och Göteborgs Stads riktlinjer. 

Bilagor 
1. Omställning Fjärrvärme 2035 

2. Fördjupning Teknik- och bränsleval 

3. Information om projektet Pellets Riskulla 
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Ärendet  
Ärendet utgör underlag för beslut om inriktning avseende investering i en ny 
pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun inom ramen för Mölndal 
Energis miljötillstånd. Ärendet beskriver behov och nytta av investeringen samt hur 
Göteborg Energi avser hantera den risk som kan finnas förknippad med att 
genomföra investeringen i en annan kommun och inom ramen för en annan 
verksamhetsutövares miljötillstånd. 

Beskrivning av ärendet 

För att upprätthålla en enkel och trygg energiförsörjning i Göteborg och nå målet om 
en klimatneutral stad 2030 behöver fjärrvärmesystemet i Göteborg ställas om.  
 
Göteborg Energis styrelse fattade 2023-03-03 beslut om att godkänna en 
investeringsram på 2,65 miljarder kronor för byggnation av förnybar kraftvärme i 
Ryaområdet och hemställa frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
Ärendet kommer preliminärt att handläggas i kommunstyrelsen i maj för vidare 
hantering i kommunfullmäktige. 
 
För att uppfylla målsättningarna med omställningen av fjärrvärmesystemet krävs 
ytterligare investeringar i ny produktionskapacitet. Nästa investering, som är 
föremålet för detta ärende, avser en 50 MW pelletspanna på Riskullaverket vars 
syfte inte bara är att uppfylla de övergripande målsättningarna utan också att möta 
de lokala försörjningsutmaningarna i området.  
 
Investeringen, som innebär uppförandet av en produktionsanläggning i en annan 
kommun, på Mölndal Energis mark och miljötillstånd, avviker från Göteborg Energis 
normala förutsättningar och medför en annan risk vad avser rådigheten över 
investeringen. 
 
Av Göteborg Energis ägardirektiv framgår att bolaget ska inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut fattas i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Göteborg Energis styrelse anser att investeringens lokalisering med tillhörande 
risker innebär att frågan är av principiell beskaffenhet och att Kommunfullmäktiges 
ställningstagande därför behöver inhämtas. 

Bakgrund 

Göteborg Energis fjärrvärmesystem är i omställning. För att upprätthålla en enkel 
och trygg energiförsörjning, möta kundernas förväntningar på ett lågt klimatavtryck 
och konkurrenskraftiga priser, ägarnas krav på avkastning och stadens mål om en 
klimatneutral stad 2030 behöver fossila bränslen som gas och olja fasas ut och 
ersättas med alternativa lösningar och förnybara bränslen. Utmaningarna och 
målsättningarna för omställningen sammanfattas i Bilaga 1 “Omställning Fjärrvärme 
2035”. Investeringen i förnybar kraftvärme i Rya är den största och viktigaste 
investeringen i omställningen, men för att uppnå målsättningarna behövs ytterligare 
investeringar i förnybar produktion. Det kvarstående behovet efter driftsättning av 
den nya anläggningen i Rya är ca 550 MW och har bedömts utifrån befintliga 
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pannors ålder och skick samt nuvarande och tillkommande kundbehov inklusive 
effektivisering.  
 
I den sydvästra delen av Göteborg Energis fjärrvärmesystem är 
försörjningssituationen extra utmanande och nyttan av samarbete och gemensam 
optimering över kommungränserna är mycket stor.  

Det regionala fjärrvärmesystemet 

Göteborgs fjärrvärmesystem är väl utbyggt och består av ca 120 mil ledningsnät 
som distribuerar värme från i huvudsak Ryaområdet i väst, Sävenäsområdet i öst 
och Mölndal i söder. Rosenlundsverket i centrum är systemets största spets- och 
reservanläggning och stöttar systemet vid kall väderlek och vid oförutsedda 
händelser. När Rosenlundsverket avvecklas behöver produktionskapacitet och 
försörjningstrygghet i stället stärkas lokalt i systemets västra, södra och östra delar. 
 
Styrkan i Göteborgs fjärrvärmesystem är att ca 70% av stadens värmebehov 
tillgodoses med återvunnen värme från stadens raffinaderier, från Renovas 
avfallsförbränning och från Gryaabs renade avloppsvatten. Under sommarhalvåret 
är den återvunna värmen tillräcklig för hela Göteborgs fjärrvärmebehov.  
 
Göteborg Energis fjärrvärmesystem är tätt sammankopplat med fjärrvärmenäten i 
Partille, Ale, Kungälv och Mölndal och värmeleveranser sker över 
kommungränserna. Samtliga samarbeten regleras på affärsmässiga villkor med 
resursbesparande storsystemsfördelar för alla parter.  
 
Samarbetet mellan Göteborg Energi och Mölndal Energi bygger på att ömsesidigt 
nyttja tillgänglig värmeproduktionskapacitet så effektivt som möjligt. Sommartid, 
när det finns överskott av spillvärme i Göteborg nyttjas denna även i Mölndal vilket 
fördröjer starten av lokala förbränningsanläggningar. När värmebehovet successivt 
ökar kan anläggningar i Mölndal och Göteborg startas och köras på ett sådant sätt 
att de ekonomiska och driftsmässiga förutsättningarna för båda parter optimeras. 
En fortsatt utveckling på samarbetet som diskuteras är att Mölndal Energi nyttjar 
ännu mer spillvärme under sommaren för att producera fjärrkyla (absorptionskyla) 
på samma sätt som Göteborg Energi gör idag. 
 

Göteborg Energi levererar årligen cirka 30 GWh värme till Mölndal Energi vilket 
motsvarar cirka 1% av den totala energin i systemet. Under 2021 och 2022 har 
leveransen från Mölndal Energi ökat från tidigare cirka 100 GWh per år till cirka 150 
GWh per år, vilket motsvarar cirka 40% av Mölndals totala energiproduktion eller 
cirka 4% av Göteborg Energis behov. Den ökade överföringen från Mölndal beror 
främst på att Göteborg Energis produktionskostnad har ökat. Situationen har skapat 
incitament för ett ännu bättre och tätare samarbete mellan energibolagen.  

Lokala utmaningar i Göteborg Energis sydvästra fjärrvärmesystem 

I de sydvästra delarna av fjärrvärmesystemet som omfattar Högsbo, Sisjön och 
Frölunda är försörjningssituationen särskilt ansträngd. Befintliga anläggningar är 
gamla, använder fossila bränslen och är dyra i drift. Den pågående stadsutvecklingen 
har också gjort att bostäder kommit närmare produktionsanläggningarna vilket 
resulterar i bullerstörningar vid drift. Den tillgängliga produktionskapaciteten i är 
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vare sig ändamålsenlig (fossil) eller tillräcklig för värmebehovet i området och 
problematiken förstärks när ännu fler bostäder byggs samtidigt som gamla 
anläggningar faller för åldersstrecket. I dagsläget är Göteborg Energi beroende av 
leverans av värme från Mölndal Energi för att upprätthålla försörjningstrygghet i 
området med en god ekonomi. Mölndal Energi prioriterar av naturliga skäl sina egna 
kunder först och leveransen till Göteborg Energi kan inte garanteras.  
 
Nedan följer en utförligare beskrivning av situationen i sydvästra 
fjärrvärmesystemet: 
 

• Överföringskapacitet: Det är förhållandevis långt från de större 

produktionsområdena Rya, Sävenäs och Rosenlund i Göteborg till de 

sydvästra stadsdelarna. Befintliga rördimensioner och pumpkapacitet 

begränsar den värme som kan överföras till området. Att förstärka 

distributionskapaciteten är både ekonomiskt och tekniskt utmanande då 

ledningarna är förlagda i exploaterade områden och trafikintensiv miljö.  

 

• Produktionskapacitet och ekonomi: Utöver Riskullaverket finns tre 

mindre anläggningar placerade i Sisjön, Tynnered och Askim. Tidigare fanns 

även en produktionsanläggning i Högsbo. Den totala installerade kapaciteten 

är knappt 60 MW. Gemensamt för dessa anläggningar är att de drivs av olja 

och gas som är dyra bränslen vilket ger mycket höga produktionskostnader. 

Bristen på alternativ produktionskapacitet innebär att dessa fossila 

anläggningar behövs redan från förhållandevis mild väderlek vilket innebär 

många timmars drift och en hög totalkostnad för värmeleveranserna i 

sydväst. Med beaktande av ålder och bränsle i befintliga anläggningar, 

bullerstörningar för närboende och den begränsade tillgången på mark i 

området, är bedömningen att den egna produktskapaciteten i området 

kommer att minska till ca 20 MW till år 2030 om inga åtgärder vidtas.   

 

• Försörjningstrygghet: Försörjningen i området är idag beroende av 

leveranserna från Mölndal Energi men de kan inte garanteras. Det 

nuvarande, lokala, värmeproduktionsbehovet, som inte kan täckas av 

överföring från systemet i övrigt, beräknas till ca 40 MW om leveranserna 

från Mölndal uteblir. Med en avveckling av Rosenlundsverket ökar behovet 

av lokal produktion ytterligare. 

 

• Stadsutveckling: Göteborg Energi har idag en hög kundkoncentration i 

området och enligt Göteborgs Stad planeras ca 11 500 nya bostäder i 

området fram till 2040. Om Göteborg Energi skulle ansluta alla dessa kunder 

skulle det innebära ca 30 MW i ökat kapacitetsbehov. Göteborg Energi 

planerar för en anslutning på ca 20 MW fram till 2040 baserat på en 

erfarenhetsmässig och affärsmässig bedömning av anslutningsgraden. Den 

ökade bebyggelsen har som tidigare nämnts gjort att bostäder kommer 

närmare befintliga produktionsanläggningar, vilket gör att risken för 



 

 Beslutsärende 8 (18) 
  ES 
  

 

 
  

 Klassning: ÖPPEN 

bullerstörningar ökar, och förtätningen av nya bostäder gör att placering av 

nya produktionsanläggningar blir allt svårare. 

Sammanfattningsvis är det lokala produktionsbehovet för att åstadkomma tillräcklig 
försörjningstrygghet utan värmeleveranser från Mölndal, idag 40 MW. Med dagens 
äldre gas- och oljeberoende anläggningar finns det 60 MW produktionskapacitet och 
därmed ett överskott på 20 MW. Utan åtgärder förväntas produktionskapaciteten 
dock minska till 20 MW, och därmed ge upphov till ett underskott på 20 MW, ca år 
2028-2030. Med det planerade ökade behovet på 20 MW från stadsutvecklingen, 
förväntas ett succesivt ökande underskott till 40 MW, ca år 2040. 

Inriktning för lösningsalternativ 

Baserat på ovan utmaningar behöver lösningsalternativ för sydväst ha följande mål: 

• Omställning till förnybar produktion 

• Minskade produktionskostnader och säkrad tillgång på produktion 

• Föryngring av produktionsanläggningarna 

• Minskade bullerstörningar och effektivt nyttjande av mark 

Lösningsalternativ för Göteborg Energis sydvästra fjärrvärmesystem 

Arbetet med att identifiera lösningar för området har pågått under ett antal år och 
flera parallella åtgärder har redan vidtagits för att minska både produktions- och 
reinvesteringskostnader.  

Pågående och genomförda åtgärder 

• En ny biooljepanna (ca 20 MW), Askim PC, driftsätts under våren 2023 och 

har byggts för att kunna avveckla befintliga Högsbo KVV som var belagd med 

höga produktions- och underhållskostnader och stod inför stora 

reinvesteringar.  

 
• En ny överföringsledning från Mölndal till Göteborg är under byggnation 

och möjliggör för ökad värmeleverans från Mölndal och Riskullaverket. 

Detta kommer sänka produktionskostnaderna i sydväst men leveranserna 

sker i mån av tillgång och utan garantier från Mölndal Energis sida.  

Framtida möjligheter och åtgärder 

Ledningsförstärkning till centrum 
En ledningsförstärkning till sydväst från en annan del av systemet som har 
tillgänglig produktionskapacitet idag eller möjlighet att bygga ny 
produktionskapacitet skulle kunna göra att de sydvästra delarna av 
fjärrvärmesystemet skulle kunna försörjas utan att bygga mer produktionskapacitet 
just där. 
 
Åtgärden har tidigare avfärdats av tre skäl. En ny ledning mellan Högsbo och 
centrala Göteborg skulle behöva ske på exploaterad mark, inklusive Västra 
kyrkogården, vilket skulle göra det till ett mycket kostsamt och svårt projekt som 
skulle innebära stora störningar i Göteborg. Dessutom skulle en ny ledning till 
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centrum främst tillgängliggöra mer kapacitet från Rosenlundsverket, som både är 
fossil och under planerad avveckling. Möjligheterna att hitta en placering för en ny 
förbränningsanläggning i centrala Göteborg bedöms som små. Alternativet att kunna 
överföra merproduktion från Rya eller Sävenäs till sydväst skulle kräva ännu mer 
omfattande och kostsamma ledningsförstärkningar från dessa områden inklusive 
den ovan nämnda ledningen till centrum. 

Ny produktion i sydväst 
Eftersom produktionen i fjärrvärmesystemet i stort betecknas av hög ålder, ett högt 
gasberoende och höga produktionskostnader på samma sätt som i sydväst är 
byggnation av ny produktionskapacitet att föredra. 
 
Det naturliga bränslevalet för en ny produktionsanläggning i området är pellets. 
Pellets kostar väsentligt mindre än gas och olja och eftersom behovet av produktion 
finns redan vid måttliga temperaturer kommer en ny panna användas tillräckligt 
många timmar för att motivera den högre investeringskostnaden som en 
pelletspanna innebär jämfört med gas- och oljepannor. Pellets är dessutom mer 
prisstabilt och mer leveranssäkert än gas och olja. En fördjupning kring teknik- och 
bränsleval samt förbränningsteknik, ursprung och logistik för pellets återfinns i 
bilaga 2. 
 
På Riskullaverket finns idag två fastbränslepannor för flis och returträ. Dessa 
pannor kräver relativt långa uppstartstider och lämpar sig bäst för längre 
sammanhängande drift. En mer lättreglerad pelletspanna blir därför ett bra tillskott 
som utöver kostnadseffektiv produktion vid måttliga utetemperaturer kan starta 
snabbare än befintliga flispannor och täcka upp för kortare behov, under vår och 
höst och till lägre kostnad är befintliga gas- och oljepannor.  

Lokalisering av ny produktionsanläggning 
I en urvalsprocess för lokalisering av ny produktion måste parametrar som 
störningsrisk för boende, störningsrisk för natur och rekreation, markfrågor, 
tillgänglighet för transporter, rimlighet i genomförande samt miljöbalkens krav 
beaktas. De förutsättningar som råder i tätbebyggt område begränsar 
valmöjligheterna kring placering och i praktiken behöver anläggningarna placeras 
utanför stadskärnan och därmed långt ifrån den största kundlasten. Att hitta en 
lokalisering för en ny produktionsanläggning utan behov av kostsamma 
ledningsförstärkningar är därför ovanligt.  
 
Tre möjliga alternativ har identifierats för ny produktionskapacitet i södra nätet: 

• Göteborg Energi investerar i en anläggning i sydvästra Göteborg 

• Mölndal Energi investerar i en anläggning på Riskullaverket och säljer 

värmen till Göteborg. 

• Göteborg Energi investerar i en anläggning på Riskullaverket. 

Göteborg Energi investerar i en anläggning i sydvästra Göteborg 
Under 2018 utfördes en fördjupad lokaliseringsstudie tillsammans med Göteborgs 
Stad för att hitta en lämplig placering för en ny pelletspanna i sydvästra Göteborg. 
De lokaliseringar som togs fram visade sig vara både kostsamma att förvärva och 
anpassa samt riskerade att störa planerad byggnation av nya bostadsområden både 
i Göteborg och Mölndal.  
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Möjligheten att utöka de befintliga anläggningarna undersöktes också men eftersom 
de ligger så pass nära bebyggelse finns ingen möjlighet att utöka fastigheterna eller 
att öka produktionen på dem utan störning för närboende.  
Mot bakgrund av nämnda utredningar har Göteborg Energi gjort bedömningen att 
en nyetablering av produktionskapacitet i området är mycket svårt. 

 

Mölndal Energi investerar i en anläggning på Riskullaverket 
På Riskullaverket finns plats för ytterligare en panna och det befintliga 
miljötillståndet tillåter ytterligare en hetvattenpanna på 50 MW eldad med olja eller 
träbränsle, med igångsättningstid senast hösten 2026. Om Mölndal Energi utnyttjar 
sitt miljötillstånd och uppför en ny panna skulle de potentiellt kunna öka leveransen 
och försäljningen till Göteborg Energi. 
 
I dialog har det framkommit att Mölndal Energi inte ser detta som ett aktuellt 
alternativ. Mölndal Energi har redan idag, genom befintliga pannor, full täckning för 
sitt eget värmebehov och avser inte att nyttja miljötillståndet för egen del. Att 
investera i en ny anläggning är ett stort projekt för Göteborg Energi, men det är ett 
mycket större projekt för Mölndal Energi både organisatoriskt och ekonomiskt, 
särskilt när det primära syftet är att leverera värme till Göteborg Energi. Efter 
diskussion med Mölndal Energi bedömdes att detta alternativ inte är genomförbart. 

 

Göteborg Energi investerar i en anläggning på Riskullaverket 
Det tredje alternativet är att Göteborg Energi utnyttjar Mölndal Energis 
miljötillstånd och uppför en anläggning på Riskullaverket för eget behov. Att 
investera i en annan kommun är också förenligt med fjärrvärmelagens intention att 
skapa resurseffektiva samarbeten även över kommungränserna. En sådan lösning 
kräver dock ett gott samarbete och sätt att säkerställa rådighet över investeringen. 
 
Miljötillståndsförfarandet är en av de mest omfattande och tidskrävande delarna när 
en ny produktionsanläggning ska byggas. Processen beräknas ta ca 4 år med 
framtagning av handling till inlämnad ansökan, samråd, beredning och beslut. Att 
nyttja ett befintligt tillstånd ger ett förhållandevis snabbt projektgenomförande 
vilket ger Göteborg Energi en unik möjlighet att på ett enkelt och resurseffektivt sätt 
lösa de utmaningar som identifierats. 
 
Eftersom fjärrvärmesystemets totala behov av ny effekt uppgår till långt mer än 50 
MW värme och miljötillståndet begränsar effekten till denna nivå är det rimligt och 
förknippat med begränsade risker för överinvestering att gå vidare med en storlek 
som nyttjar miljötillståndet fullt ut. En stark lokal produktionsförmåga innebär 
också att mindre värme behöver överföras till området vilket fördelaktigt avlastar 
resten av systemet. 

Sammanfattning 
Nedanstående tabell sammanfattar bedömningen av de olika alternativen som 
beskrivits. Baserat på analys av ovanstående alternativ är en pelletspanna på 50 MW 
på Riskullaverket uppförd av Göteborg Energi det bästa alternativet för att lösa de 
kvarvarande utmaningar som finns i de sydvästra delarna av systemet.  
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Tabell 1 Sammanfattande bedömning av de olika alternativ som utretts 

    
Ledning till 

centrum 

Ny produktion i sydväst 

I Göteborg 
av Göteborg 

Energi 

På Riskulla 
av Mölndal 

Energi 

På Riskulla 
av Göteborg 

Energi 

Utmaningar i 
sydväst 

Summerad bedömning         

Ekonomi Investeringsnytta         

Risker 
Rådighet         

Genomförbarhet         

Systemets övriga 
mål 

Avveckling Rosenlund 
och förnybar produktion 

        

Summerad 
bedömning 

     

Nyttor med rekommenderat lösningsalternativ 

Lokal nytta 

En ny pelletspanna på 50 MW på Riskullaverket är tillräcklig för att trygga 
leveranserna idag och för en överskådlig tid framåt i sydvästra delarna av nätet. Den 
ger också rådighet över produktionskostnaden i området.  
 
Riskullaverket är en strategisk bra placering som ger flera samordningsvinster vid 
etablering av en ny panna: 
 

• Trafiklösning för bränsletransporter finns redan etablerat 

• Befintliga och nya distributionsledningar har tillräcklig överföringskapacitet 

• Kringsystem så som skorsten och askhantering finns på platsen och kan 

samutnyttjas 

• Skalskydd finns redan kring Riskullaverket 

• Personal för samverkan av drift- och underhåll finns redan i Mölndals 

ordinarie verksamhet. 

Övergripande nyttor för Göteborg Energi 

En pelletspanna på Riskulla kommer förutom att lösa utmaningarna lokalt också 
bidra till de behov som hela systemet står inför på grund av dess strategiska 
placering. Det vill säga att investera i ny produktionskapacitet, ställa om till 
förnybara bränslen, minskat gasberoende samt underlättar en tidigare avveckling av 
Rosenlundsverket. Att tillföra pelletsbaserad produktionskapacitet i systemet 
minskar också sårbarheten vid en eventuell förlust av spillvärme och vid 
produktionsstörningar. 

Nytta för Mölndal Energi 

Mölndal Energi har inte ett tillräckligt stort eget behov att uppföra en ny panna i 
närtid men likväl uppstår vissa nyttor. 
 
En ny pelletspanna kan komplettera befintliga fliseldade pannor, som har höga 
startkostnader, vid till exempel kortvariga behov som snabba väderomställningar 
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och därmed kostnadsoptimera Mölndal Energis drift. Den är också en mer 
kostnadseffektiv reserv vid störningar än befintliga reservpannor. Med ett närmare 
samarbete och tillskott av ny effekt möjliggör detta också för Mölndal Energi att 
minska sina underhålls och reinvesteringsbehov genom att kunna avveckla vissa 
äldre, mindre reservlastpannor tidigare än planerat. 

Konsekvenser och riskområden för investeringen 

Att investera i en anläggning med lång avskrivningstid på annans fastighet och 
tillstånd, som tekniskt integreras i den befintliga anläggningen och är beroende av 
samverkan med personal från annan part är dock förknippat med en utökad riskbild 
jämfört med en normal investering. Riskerna behöver hanteras så att en tillräcklig 
rådighet över investeringen kan säkerställas under en lämplig tid och oaktat tex ny 
lagstiftning, en förändrad produktions- och driftsamverkan eller en förändrad 
ägarstruktur hos någon part.  
 
Nedan följer de huvudsakliga riskområden som behöver beaktas: 

• Långsiktigt ägande och restvärde för anläggningen 

• Ansvar för drift- och underhåll 

• Ansvar för bränsleförsörjning 

• Produktionsoptimering och avrop av värme 

• Miljötillstånd 

• Marktillgång  

• Gemensamma kringsystem 

Riskhantering och avtalsupplägg 

Nedan följer en redogörelse som speglar avsikten i de avtalsdiskussioner som förs 
med Mölndal Energi. 
 

• Långsiktigt ägande och restvärde – Göteborg Energi äger pannan men ger 

Mölndal Energi möjlighet att köpa denna vid förutbestämd tidpunkt och till 

förutbestämt restvärde. Inriktningen för diskussionerna är att avtalet 

reglerar ägandet i 20 år med en option på ytterligare 10 år. 

 

• Drift- och Underhåll –Inriktningen är en samverkan där Mölndal Energi 

sköter löpande drift och underhåll för pannan och att Göteborg Energi 

ansvarar för underhållsplaner och reinvesteringar. Uppföljning av kostnader 

för drift och underhåll ska ske med öppna böcker för fullständig transparens. 

Att Mölndal Energi själva ansvarar för drift och underhåll av anläggningen är 

ett skarpt villkor för genomförandet eftersom Mölndal Energi ansvarar för 

uppfyllandet av miljötillståndets krav. Göteborg Energis bedömning är att 

inriktningen för utförande av samverkan kring drift och underhåll kan 

hanteras i förhållande till LUF. 

 
• Bränsleförsörjning – Göteborg Energi försörjer pannan med bränsle vilket 

inkluderar all handel med bränsle, lagring utanför anläggningen och 
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transport till lokalt bränslelager vid pannan. Dialog pågår också om en 

framtida gemensam bränsleplanering av fastbränsle. 

 
• Produktionsoptimering och avrop av värme från pannan – Båda parter 

kommer att ha rätt att avropa produktion från pannan. Priset för avrop 

kommer regleras i övergripande värmeproduktionsavtal mellan parterna 

som kommer uppdateras löpande under pannans livslängd. I samma avtal 

regleras också kostnad för befintlig produktion på Riskullaverket.  

 
• Miljötillstånd – Med ovanstående upplägg för drift och underhåll kommer 

Mölndal Energi ansvara för övervakning av pannans utsläpp och 

användning. Mölndal Energi kommer också vara verksamhetsutövare vad 

miljötillståndet avser. Mölndal Energi kommer därmed att ansvara för 

åtgärder av eventuella avvikelser mot villkor i miljötillståndet men också äga 

möjligheten att vid sådana tillfällen stänga av pannan och utföra åtgärder för 

att kunna använda pannan igen. 

 
• Marktillgång – Mölndal Energi och Göteborg Energi avser teckna ett 

arrendeavtal som säkrar tillgång till mark för och tillträde till den nya 

pannan under den tid som Göteborg Energi äger pannan. 

 
• Gemensamma kringsystem – Förutom själva pannan och 

bränslehanteringen behövs kringsystem så som skorsten, askhantering, 

matarvatten och elanslutning. Dessa aspekter ska hanteras gemensamt med 

ägandeskapet för pannan och säkerställa möjlig drift under hela den tid som 

Göteborg Energi äger pannan. 

 
Villkor för tillräcklig rådighet 
Avtalsdiskussionerna har påbörjats och förväntas bli klara under 2023. Väl 
genomarbetade avtal med balanserade villkor är en förutsättning för att Göteborg 
Energi ska genomföra investeringen och utan dessa behöver alternativa lösningar 
omvärderas.  
 
Göteborg Energi ser att följande villkor behöver uppfyllas för att rådigheten ska vara 
tillräckligt god: 

• Avtalens giltighet vid ändrade ägarförhållanden måste bedömas som 
tillförlitlig och följa vedertagen praxis. 

• Avtalen som säkerställer ägande, tillgång på mark, tillträde och nyttjande av 
alla tekniska kringsystem behöver gälla minst över Göteborg Energis 
avskrivningstid för anläggningen alternativt hantera restvärde med 
utebliven kapitalkostnadsersättning. Framförhållning i uppsägningstid 
måste ge Göteborg Energi tillräcklig tid att hitta sätt att ersätta pannan med 
annat sätt att försörja sina kunder. 
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• Övergripande värmeproduktionsavtal tillsammans med förväntat nyttjande 
av produktionsanläggningarna ska vara balanserade så att Göteborg Energi 
erhåller tillräcklig driftnytta för att täcka sina kapitalkostnader för 
investeringen. Avtalen ska bygga på affärsmässig grund och följa samma 
principer som dagens överenskommelser för värmeutbyte mellan parterna 

• Eventuella upphandlingsjuridiska aspekterna avseende samverkan kring 
drift och underhåll ska ha utretts till fullo så att ovan intentioner på området 
kan följas, vilket också hanterar Mölndal Energis risker kopplat till 
miljötillståndet. 

 
Uppfyller avtalen dessa villkor anser Göteborg Energi att en tillräcklig rådighet över 
investeringen har åstadkommits och produktionskostnad och leveranssäkerhet i 
sydväst kan säkerställas. 

Fråga av principiell beskaffenhet 

Då den grundläggande rådigheten över investeringen inte kan säkerställas på 
samma sätt som vid normalinvesteringen med eget ägande, egna tillstånd och 
uppförande inom egen kommun och mark behöver ett slutgiltigt 
genomförandebeslut kompletteras med avtalsregleringar enligt ovan.  
 
Göteborg Energis styrelse har i dialog med företagets ledning framfört sin 
bedömning att frågan att investera i en anläggning med betydande påverkan på 
företagets mål, i en annan kommun, på annans mark och inom annans miljötillstånd 
medför en annan risk än normalinvesteringen och att frågan därmed är av 
principiell beskaffenhet och ska hemställas till Kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 
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Sammanfattande information om projekt Pellets Riskulla 

Nedan sammanfattas aktuell information om projekt Pellets Riskulla. En fördjupad 
beskrivning av projektet återfinns i bilaga 3 ”Information om projektet Pellets 
Riskulla”.  
 
Projektet drivs och finansieras av Göteborg Energi men genomförs i nära samarbete 
med Mölndal Energi. Styrning av projektet sker i nära koordination med 
avtalsdiskussionerna. 

Tidplan och tillstånd 

Projekteringen för pelletspannan på 50 MW pågår med planerad start av 
upphandling efter sommaren 2023. Eftersom det befintliga miljötillståndets villkor 
innebär en senaste igångsättningstid i november 2026 är tidplanen kritisk för 
projektet. Om villkoret i tillståndet inte uppfylls saknas miljötillstånd för en ny 
panna. Tillståndet har redan förlängts vid ett tillfälle och ytterligare förlängningar 
ska tillämpas restriktivt enligt miljölagstiftningen. För att åstadkomma en rimlig 
tidplan för projektet och leverantörer är det önskvärt med en skyndsam hantering i 
samtliga beslutprocesser.  

Bränsle och transporter 

Huvudbränslet för den planerade pannan på Riskulla kommer att vara pellets. För 
att säkerställa bränsleflexibilitet kommer pannan även kunna använda bioolja som 
reservbränsle, vilket är i linje med miljötillståndet. Bränsletransporter sker på 
lastbil men med relativt få drifttimmar får det måttlig påverkan på de totala 
trafikvolymerna i området. 

Ekonomi och lönsamhet 

Den sannolika investeringsutgiften för Pellets Riskulla är i detta skede beräknad till 
drygt 600 mkr (penningvärde aug 2022). Det osäkra marknadsläget gör att 
kostnadsbedömningar är mycket svåra att göra. Inflation, valutakurser, konjunktur, 
stålpriser, tillgång på material och komponenter samt långa leveranstider är 
exempel på faktorer som väsentligen kan påverka investeringsbeloppet till det 
negativa och har påverkat kostnadsbedömningen sedan färdigställd förstudie. 
Ovisshet om framtiden och den ekonomiska utvecklingen innebär också att 
leverantörerna har svårt att ge tidiga prisuppgifter och de offerter som inhämtas har 
kort giltighetstid. Den verkliga investeringsutgiften för projektet kommer av dessa 
skäl inte att vara känd förrän under vintern 2023 när färdigförhandlade anbud från 
leverantörerna finns framme. Baserat på dessa anbud kommer den maximala 
investeringsutgiften beslutas i styrelsen för Göteborg Energi. 
 
Pannan kommer att minska behovet av gas, olja och bioolja med upp till ca 110 GWh 
ett kallt år, och trots kostnadsökningarna visar den preliminära lönsamhets- och 
resultatanalysen att investeringen uppfyller lönsamhetskriterierna i tre av fem 
bränsleprisscenarion som analyserats, med en återbetalningstid på 17 till 20 driftår. 
Det gäller även för det mest troliga scenariot ”Troligt basfall”.  
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Anläggningen stabiliserar också Göteborg Energis bränslekostnader vid kall 
väderlek och reducerar de högsta årliga bränslekostnaderna med ca 125–150 mkr.  
 
Lönsamheten är beräknad utifrån minskad drift i framför allt egna, befintliga pannor 
samt att reinvesteringar i dessa i närtid kan undvikas. En viss andel av nya kunder 
har räknats in i behovet, men dessa har marginell påverkan och om 
stadsutvecklingen går långsammare än förväntat bedöms produktionskapacitet 
kommer till nytta genom att det stora övergripande behovet av investering i 
produktionskapacitet minskar något.  
 
De långa återbetalningstiderna samt svårigheter att i detta tidiga skede bedöma 
slutlig investeringskostnad innebär att beräkningarna är behäftade med osäkerheter 
och marginalerna för att uppfylla lönsamhetskriterierna är små och framförallt har 
förändringar i kundbehov, dvs antal drifttimmar för pannan, stor påverkan. Kraftigt 
avstannad stadsutveckling över lång tid och varmare väder påverkar lönsamheten 
negativt. 
 
En pelletspanna på Riskullaverket bedöms, trots osäkerheterna, vara en tillräckligt 
trygg investering som skapar god ekonomisk stabilitet samt är ett bra sätt att 
reinvestera i anläggningsparken och bidra till förnybar produktion. 

Projektrisker 

Projektets huvudsakliga risker är relaterade till tidplan och utmaningarna att nå 
tidsvillkoret i miljötillståndet. Orsaker till försening är huvudsakligen kopplade till: 

• Eventuellt överklagande av upphandling 

• Nyckelpersoner och kompetenser slutar eller blir otillgängliga av annan 

anledning 

• Bristande projektkoordinering kopplat tillgenomförande på en begränsad 

yta på Riskullaverket och många samtidiga projekt inom Göteborg Energi 

som helhet 

Risker kopplat till den ekonomiska nyttan av investeringen är huvudsakligen 
kopplade till: 

• Osäkerhet i investeringskostnad p.g.a. osäkerheter kring pris och tillgång på 

material och komponenter och påverkan från konjunkturläge 

• Ogynnsam utveckling på bränslemarknaden eller förändrade regelverk för 

biobränslen 

• Väderutfall. Investeringen bidrar enbart med ekonomisk nytta vid kallare 

väderlek. 

Göteborg Energi arbetar aktivt för att förebygga de risker som riskerar att uppstå i 
projektet och som går att påverka. 

Kundperspektiv 
Investeringen innebär att försörjningstryggheten i sydväst säkras och att befintliga 
och nya kunder i den omfattande stadsutvecklingen kan erhålla återvunnen och 
förnybar fjärrvärme, vilket efterfrågas och påverkar deras klimatprofil. Sänkta och 
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mer stabila produktionskostnader möjliggör en hållbar och konkurrenskraftig 
prissättning till gagn för kunderna. 

Konsekvens vid beslut 
Ett beslut och efterföljande positivt ställningstagande från Kommunfullmäktige 
innebär att projektet fortskrider med upphandling parallellt med förhandling av 
avtal med Mölndal Energi för att hantera de risker som finns beskrivna i ärendet.   
 
Faller upphandling och avtalsförhandlingen väl ut fattar Göteborg Energis styrelse 
beslut om investeringen under hösten/vintern 2023 och genomförande kan starta, 
med driftsättning av pannan i slutet av 2026.  
 
Investeringen är ett viktigt steg i riktningen mot en klimatneutral stad och för att 
fjärrvärmen i Göteborg ska bli helt återvunnen och förnybar. Investeringen bidrar 
vidare till att riskexponeringen mot gasmarknaden minskar, vilket bidrar till 
ekonomisk stabilitet.  
 
Pannan bidrar till att ersätta produktionskapacitet i systemet som helhet samtidigt 
som den säkrar leveransförmågan i de sydvästra delarna av fjärrvärmesystemet. 
Den långsiktiga produktionsförmågan i sydväst och för systemet som helhet, 
inklusive ersättning av Rosenlundsverket, kommer dock att behöva säkras med 
ytterligare investeringar den dag pannan inte längre står till Göteborg Energis 
förfogande. 

Konsekvens om ej beslut  
Ett försenat eller uteblivet beslut innebär att projektet inte utförs alls eftersom en 
försening medför att miljötillståndet förfaller och inte längre kan nyttjas. Göteborg 
Energi och fjärrvärmeverksamheten är fortsatt i en utmanande situation där gamla 
anläggningar behöver hållas vid liv medan alternativa lösningar arbetas fram. 
Alternativa lösningar har dock redan bedömts som mycket kostsamma och svåra att 
åstadkomma, vilket är normalläget vid etablering av nya produktionsanläggningar. 
 
Under tiden kvarstår en ansträngd situation i denna del av systemet med risker för 
kundstörningar, användning av fossila bränslen och bullerstörningar. Andra 
kommande projekt behöver ses över och anpassas utifrån en ny situation. Det kan 
handla om prioritetsordning, bränsleval, storlek på anläggningarna och 
kompletterande lokalisering. För att kunna försörja de sydvästra delarna av 
systemet med värme från andra anläggningar kommer omfattande 
ledningsförstärkningar behövas. Möjligheten till tidig avveckling av 
Rosenlundsverket minskar och förmåga att erbjuda fjärrvärme till nya kunder i 
stadsutvecklingen uteblir. 

Kommunikationsplan 
En kommunikationsplan tas fram i projektet i samråd mellan Göteborg Energi och 
Mölndal Energi. 
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Göteborg Energis bedömning 
Göteborg Energis bedömning är att en investering i en ny pelletspanna på Riskulla 
är den mest framkomliga vägen och det mest kostnadseffektiva sättet att lösa 
utmaningarna i sydväst och samtidigt få ett tillskott av förnybar produktion i 
fjärrvärmesystemet som helhet. Investeringen är av stor betydelse för fjärrvärmens 
framtida konkurrenskraft och för uppfyllandet av Göteborg Energis ekonomiska och 
miljömässiga mål. 
 
Göteborg Energis bedömning är vidare att identifierade risker med bäring på 
lokaliseringen har goda förutsättningar att hanteras inom ramen för avtal med 
Mölndal Energi och därigenom säkerställs en tillräckligt god rådighet över 
investeringen. Avtal kommer finnas på plats innan beslut om genomförande fattas. 
 
 
Göteborg som ovan 
 
 
Per-Anders Gustafsson 
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Klassning: BEGRÄNSAD 

Omställning Fjärrvärme 2035 
 

Bakgrund 
Fjärrvärmesystemet är en möjliggörare för energiomställningen i Göteborg. 
Kundernas och samhällets förväntningar på energibranschen ökar. För fjärrvärmen är ett 
minskat klimatavtryck genom omställning till 100% återvunnen energi och förnybara bränslen 
numer en nödvändighet för produktens fortlevnad, och det är bråttom. I framtiden förväntas 
negativa utsläpp vara avgörande för konkurrenskraften. Samtidigt finns utvecklingspotential. 
Med fokus på totaloptimering av stadens energiförsörjning finns goda förutsättningar för 
fjärrvärmen att stärka sin ställning och vara det verktyg i energiomställningen som staden 
behöver för att nå satta klimatmål och uppfylla Klimatkontrakt 2030. 
Oavsett ökade förväntningar är Göteborg Energis fjärrvärmesystem i behov av omställning. 
Anläggningsparken är gammal och 60% av produktionskapaciteten behöver bytas ut de närmsta 
10-15 åren. Även distributionssystemet börjar bli till åren vilket kräver större 
reinvesteringsinsatser än tidigare. Med stor del av anläggningstillgångarna i slutet av sin 
livslängd ökar risken för otillgänglighet och ökade produktionskostnader.  
Göteborg Energi är i förhållande till andra fjärrvärmebolag i Sverige mer exponerade mot den 
europeiska gasmarknaden. Satsningen på gas har historiskt varit en medveten inriktning genom 
tillgången till det västsvenska stamnätet och tron på biogas för omställning. I dagsläget innebär 
ett stort gasberoende snarare en risk då inflödet av gas till Europa blivit föremål för politiskt 
maktspel och konkurrensen om tillgänglig biogas hårdnar. En minskad gasexponering i 
bränslemixen är nödvändig för att säkra såväl leveranssäkerhet som ekonomi på sikt. 
Därtill har Göteborg Energi ett uppdrag ifrån staden att senast 2040-45 avveckla den stora 
spets- och reservanläggningen, Rosenlundsverket. Avvecklingen behöver genomföras samtidigt 
som staden växer och fjärrvärmen byggs ut till nya stadsdelar.  
Omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske i hållbarhetens tecken, med en varsam 
resursanvändning och med stadens helhetsperspektiv i fokus. Investeringsvolymen för 
omställningen förväntas uppgå till 10-15 mdkr. Detta dokument specificerar inriktningen för 
fjärrvärmesystemets omställning fram till 2035 vars syfte är att bidra till optimeringen av 
stadens energiförsörjning samt säkerställa långsiktigt hållbara och prisvärda värmeleveranser 
till stadens invånare. 
 

Inriktning 
Omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske med flexibilitet för löpande anpassning till 
förändringar i omvärlden. Styrande för planens utformning är ett antal målsättningar och 
vägledande principer vilka arbetats fram tillsammans med Göteborg Energis styrelse. 
 

Målsättningar 
Följande målsättningar ska uppnås inom ramen för fjärrvärmesystemets omställning: 
 

• Fjärrvärmesystemet ska vara ett verktyg i energiomställningen och för uppfyllandet av 
stadens klimatmål. 
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• Senast 2025 ska all fjärrvärme vara återvunnen värme eller producerad från förnybara 
bränslen. 

• Fjärrvärmeprodukten ska senast 2030 erbjuda negativa utsläpp 
• Anläggningarna ska förnyas så att leveransförmågan bibehålls, till en medveten risknivå.  
• Bränslemixen ska vara flexibel och vara mindre beroende av gas 
• Rosenlundsverket ska avvecklas under första halvan av 2030-talet. 
• Fjärrvärmeprodukten ska långsiktigt leverera en räntabilitet i enlighet med gällande 

ägardirektiv 
 

Principer för omställningen  
Följande principer ska vara vägledande i omställningen: 
 

1. Omställning med staden i fokus 
Fjärrvärmeproduktens roll och långsiktiga konkurrenskraft ska stärkas genom 
integrering och anpassning till stadens energiförsörjning ur ett helhetsperspektiv. 
Utvecklingsmöjligheter avseende spillvärme, kraftvärme och sektorkoppling med andra 
energislag är exempel som ska beaktas i totaloptimeringen av energiförsörjningen i 
staden samt uppfyllandet av stadens klimatmål. 

2. Resursanvändning, energieffektivisering och klimatpåverkan 
Förbränning är alltid, oavsett bränsle, förknippat med klimatpåverkande utsläpp. 
Omställningsplanen bör i möjligaste mån eftersträva att minska förbränningen genom 
riskavvägning och kompletterande lösningar som ger en effektiv användning av 
tillgänglig energi. Samarbeten och totaloptimering tillsammans med andra ska 
eftersträvas för att minska resursanvändningen. 

3. Kund och konkurrenskraft 
Fjärrvärmesystemet ska där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart byggas ut till nya 
stadsdelar för att möjliggöra anslutning. Omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske 
med lyhördhet för kundernas förväntan och möjliggöra för en långsiktigt 
konkurrenskraftig fjärrvärmeprodukt och prissättning. På sikt ska mervärdet av 
negativa utsläpp kunna erbjudas och hjälpa fjärrvärmekunderna till ett lägre 
klimatavtryck. 

4. Leveransförmåga 
En medveten och avvägd risknivå för leveransförmågan ska eftersträvas i systemet. 
Installerad effekt och redundans i distributionssystemet ska ställas i relation till 
sannolikhet och konsekvens av att en händelse inträffar. Sektionering och krisplaner ska 
övervägas som alternativ till investering.  

5. Avvecklingen av Rosenlundsverket 
Avvecklingen av Rosenlundsverket ska ske så snart som möjligt. Det ska dock inte ske på 
bekostnad av leveransförmågan. 

6. Bränsleval 
Bränslen i nya anläggningar ska vara förnybara och valda för ändamålet. 

7. Reinvestering i fjärrvärmenätet 
Reinvesteringar i distributionsnätet ska genomföras i enlighet med Bilaga 2, ”Inriktning 
för ökad reinvesteringstakt i fjärrvärmenätet”, 10-2020-0089.  Inriktningen innebär en 
upptrappning av den årliga reinvesteringsvolymen med övergång från händelsestyrd till 
proaktiv reinvestering. Förstärkt samordning med stadens övriga aktörer och 
planerande nämnder ska eftersträvas för att minska resursanvändningen och påverkan 
på stadens invånare. 
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Rapportering till styrelsen 
Viktiga strategiska beslut av stor ekonomisk omfattning kommer att behöva fattas de närmsta 
åren. Då besluten påverkar fjärrvärmeprodukten och Göteborg Energi på lång sikt är styrelsens 
förståelse och nära involvering i omställningen central.  
 

• Styrelsen informeras årligen (Q3) om omställningsplanen, eventuella förändringar och 
status i viktiga projekt.  

• Styrelsen informeras och involveras löpande och vid behov inom strategiska områden 
med väsentlig bäring på måluppfyllnad, risk och ekonomi tex bränslestrategi, 
redundans- och systemeffektbehov. 
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Bilaga 2 Fördjupning Teknik- och bränsleval 

Allmänt om bränsleval i mellanlastområdet 

Värmeproduktionen i fjärrvärmesystemet dimensioneras utifrån det maximala 
behovet av värme när det är som kallast med tillägg för viss reservkapacitet. 
Göteborg Energis egna produktionsanläggningar startas först när den återvunna 
värmen inte längre räcker till, vilket inträffar vid en utomhustemperatur på ca 10°C. 
Den så kallade körordningen på anläggningarna prioriteras efter ekonomi och miljö 
där baslasten utgörs av skogsflis. Efter att den nu planerade BKV Rya är i drift 
kommer baslasten också att kunna utgöras av returträ. Mellanlasten utgörs av 
pellets, el till värmepumpar och naturgas/biogas.  När det är riktigt kallt eller vid 
produktionsstörningar behövs systemets spets- och reservanläggningar, vilka i 
dagsläget använder naturgas, olja och bioolja som bränsle. I belastningsdiagrammet 
nedan illustreras körordningen i Göteborg Energis fjärrvärmesystem efter att Rya 
BKV driftsatts.  
 

 
Figur 1 Belastningsdiagram för Göteborg Energis fjärrvärmesystem under ett kallt år efter att Rya BKV 
driftsatts. Under sommarhalvåret är den återvunna värmen tillräcklig för hela stadens värmebehov men 
på vinterhalvåret är systemet beroende av de flesta av sina anläggningar, även spetslasten. 
Anläggningarna startas i körordning allteftersom temperaturen sjunker med de billigaste bränslena först 
(baslast), därefter mellanlast och sist spetslast (dyrast) 

Med investeringen i Rya BKV fylls behovet av baslastanläggningar men för att 
säkerställa långsiktig leveranssäkerhet, ställa om till förnybar produktion, balansera 
riskerna på bränslemarknaden och bidra till avvecklingen av Rosenlundsverket 
krävs även nya mellan- och spetslastanläggningar. Gas är inte längre ett lämpligt 
bränsle i mellanlastregistret både beroende på dess kostnader och p.g.a. 
leveranssäkerheten av gas vid geopolitiska spänningar. 
 
Det naturliga bränslevalet för omställning av mellanlasten är i stället pellets som har 
ett pris i mellanregistret för både bränsle och investering i pannutrustning. I en ny 
rapport från konsultföretaget WSP, beställd av Naturvårdsverket, är det just pellets 
som rekommenderas, till och med som spetsbränsle, för fjärrvärmesystemet i stället 
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för olja och gas oavsett biobaserat eller fossilt ursprung. Utmaningen att ha pellets i 
mellan- och speciellt spetslastregistret är att ha en logistik som klarar de stora 
variationer i behov som uppstår mellan olika år beroende på väderlek.   
Investeringskostnaden är också högre jämfört med gas- och oljepannor med 
motsvarande effektkapacitet. 

Förbränningsteknik för pellets 

Pellets kan förbrännas på olika sätt i en panna, antingen som pulver i en 
pulverbrännare eller som fast bränsle i en rosterpanna eller fluidiserad bädd. En 
pelletspulverpanna liknar en gas- eller oljepanna och är relativt snabbstartad men 
har ett smalare effektspann med effektiv förbränning. Pelletsen behöver krossas till 
pulver och därmed behövs kvarnar i bränslehanteringen. Bränsleflexibilitet finns 
generellt i form av olja, biobaserade eller fossila. Fluidiserad bädd är samma teknik 
som finns i flispannor eller avfallspannor. Pannans design kan dock effektiviseras 
något jämfört vid fliseldning eftersom pellets är ett mer energitätt bränsle. Med 
ytterligare anpassningar kan pannan vara än mer flexibel och även använda flis och 
användningen kan optimeras baserat på tillgängligt bränsle. Den fluidiserande 
bädden har en mer långsam uppstart men ett bredare effektspann. 
 
Vid val av förbränningsteknik behöver hänsyn tas till hur anläggningen kommer att 
användas i systemet. Antalet start och stopp av pannan, hur långa sammanhängande 
drifttider som kan förväntas och vilka andra pannor som finns i systemet är 
avgörande faktorer. 

Pellets – ursprung och marknad  

Pellets tillverkas av restprodukter från tillverkningsindustrin, råvaran är främst såg- 
och kutterspån men kan även vara flis eller bark. Pellets delas upp i olika klasser 
beroende på askhalt och kväveinnehåll. I samtliga klasser krävs en ren träråvara. 
Ofta används uppdelningen mellan industri- och villapellets där industripellets har 
högre ask- och kväveinnehåll. 
  
Industripellets har ett lägre pris och är inte lika konkurrensutsatt som villapellets. 
En anläggning för industripellets är dock dyrare i investering och underhåll samt tar 
större plats eftersom den bland annat kräver askhantering och bättre 
reningsutrustning. Villapelletsanläggningar finns i stället i mindre effekter som är 
mer eller mindre standardiserade anläggningar. En anläggning designad efter 
industripellets kan elda villapellets men inte tvärtom.  
  
Pris och tillgänglighet kommer sannolikt att påverkas av en ökad efterfrågan på 
pellets när fler industrier ställer om mindre förbränningspannor från olja och gas till 
biobränslen samt när individuella villapannor i Europa ställer om från gas. För dessa 
mindre anläggningar lämpar sig villapellets bäst varför konkurrensen på villapellets 
förväntas öka mer än konkurrensen på industripellets. Det mindre utbudet och den 
ökade konkurrensen på villapellets betyder att det också finns risk för att det blir 
brist på marknaden.  
 
Baserat på ovanstående kan villapellets således mycket väl vara försvarbart för små 
anläggningar med få driftstimmar. Baserat på de stora behoven i 
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fjärrvärmesystemet och behoven av större anläggningar faller valet oftast på a 
industripellets. 
 
Eftersom pellets tillverkas av rester från tillverkningsindustrin för träråvaror, 
såsom till exempel sågverk, är det konjunkturen för dessa som styr tillgången på 
bränslen i Sverige i stället för att tillgången styrs av konkurrensen om själva 
bränslet. En större efterfrågan på träråvaror gör därmed att pelletsutbudet ökar. En 
stor skillnad mot flis är att pellets har ett högre värmevärde per ton råvara och alltså 
är lättare att transportera och lagra eftersom det tar upp mindre volym. Det innebär 
också att pellets finns på en internationell marknad och kan transporteras på båt.  
  
Pellets går att handla på prissäkrade kontrakt och eftersom pellets är lagringsbart 
finns det möjlighet till flerårskontrakt med möjlighet att ta emot pellets under 
lågsäsong för att lagra. Svårigheten är de icke planerbara större behoven som 
uppstår till exempel vid kalla perioder eller längre otillgängligheter.  
  
En stor osäkerhet är huruvida andra branscher efterfrågar råvaran som till exempel 
för förgasning, plastindustri eller drivmedelssektor. Denna osäkerhet ökar dock mer 
för andra bränslen så som biogas och bioolja på grund av den högre 
förädlingsgraden som gör bränslena lätta att använda i fler tillämpningar. 
  

Bränslelogistik för Göteborg Energi 

Pellets är ett välkänt bränsle och idag används pellets i Rya HVC med en effekt på 
120 MW. Pellets till Göteborg Energis anläggningar transporteras primärt på två 
sätt. Med lastbil direkt från pelletstillverkare eller från pelletstillverkare med båt till 
ett lager i Uddevalla som rymmer ca 19 000 ton (cirka 95 GWh energiinnehåll). 
Därifrån transporteras bränslet med lastbil in till anläggningarna.  
 
När BKV Rya driftsätts kommer den att vara den anläggning i systemet som 
bränsleförsörjs först vilket innebär en total omfördelning av biobränslen i 
fjärrvärmesystemet. Den kontinuerliga drifttiden kommer att minska i systemets 
övriga flispannor, HP3 i Sävenäs och P1 i Mölndal. Även pelletsbehovet i den 
befintliga pelletspannan i Rya HVC kommer att minska. När sedan nästa planerade 
pelletspanna driftsätts kommer pelletsbehovet att öka igen till förmån för minskad 
gas- och i viss mån biooljeanvändning. Pelletsanvändningen kommer dock inte att 
vara lika hög som dagens användning men mer svårförutsägbar eftersom pellets 
kommer högre upp i körordning som både mellan- och spetslast. 
 
En omställning till förnybara fasta biobränslen medför en mer utmanande 
bränslelogistik eftersom behovet av dessa transportberoende bränslen blir mer 
varierat och påverkas av vädret. Dessa variationer finns förstås redan idag men 
hanteras enkelt med ledningsburen gas till med befintliga gasanläggningar. För att 
hantera logistikutmaningen krävs samarbete mellan Göteborg Energi och Mölndal 
Energi för att hitta gemensamma lösningar att hantera ett mer fluktuerande behov 
och ett potentiellt större upptagningsområde. För att handla på fler marknader än 
idag skulle lagerkapaciteten i Uddevalla behöva utökas för att klara leveranser från 
större båtar. Uddevallalagret ligger också förhållandevis långt bort och mer optimalt 
vore att etablera ett mer lokalt placerat pelletslager.  
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I och med övergången till fasta biobränslen behöver Göteborg Energi se över 
bränslelogistiken som helhet vilket kan innebära lagring på nya terminalytor, just-
in-time-flisning vid kallt väder, en centraliserad bränsleberedning och kanske även 
en ny tåglossning på bränsleplanen vid Sävenäs.  
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Bilaga 3 Information om projektet Pellets Riskulla 
Projektet drivs och finansieras av Göteborg Energi men genomförs i nära samarbete 
med Mölndal Energi. Styrning av projektet sker i nära koordination med 
avtalsdiskussionerna.  
 
Projekteringen för en pelletspanna på 50 MW på Riskullaverket pågår med planerad 
start av upphandling efter sommaren 2023. Nästa projektfas, genomförande, är 
planerad att starta under vintern 2023 och innehåller alla aktiviteter för att upprätta 
anläggningen, driftsätta och projektavslut inklusive överlämning till 
driftorganisationen. För att lyckas med detta behöver alla beslut följa angiven 
tidplan för att inte riskera att överskrida giltighetstiden på miljötillståndet. 

Lokalisering och storlek 
Bilden nedan, Figur 1, visar den tänkta placeringen av pelletspannan på 
Riskullaverket. Eftersom pannan placeras längst bak på området kommer den att 
skymmas av befintliga byggnader vilket gör att gestaltningen av Riskullaverket 
förblir densamma, se Figur 2. Storleken på 50 MW är maximalt vad som tillåts inom 
miljötillståndet och behoven i sydväst och i fjärrvärmesystemet som helhet gör att 
projektet inriktas mot att nyttja hela den möjlighet som tillståndet ger. 
 

 
Figur 1 Schematisk bild som visar hur P4 med olika anläggningsdelar kommer att placeras på 
Riskullaverkets område.  
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Figur 2 Nuvarande utsikt Riskullaverket från Söderleden 

Miljötillstånd 
Eftersom det befintliga miljötillståndets villkor innebär en senaste igångsättningstid 
i november 2026 är tidplanen kritisk för projektet. Om villkoret i tillståndet inte 
uppfylls saknas miljötillstånd för en ny panna. Tillståndet har redan förlängts vid ett 
tillfälle och ytterligare förlängningar ska tillämpas restriktivt enligt 
miljölagstiftningen. En helt nya ansökan om miljötillstånd är inte sannolik då 
Mölndal energi värnar sitt befintliga tillstånd för Riskullaverket. 
 
Tidsbegränsningen innebär att projektet behöver prioritera en snabb framdrift men 
samtidigt balansera detta mot medföljande risker i genomförandet, som exempelvis 
förmågan hos leverantörerna att leverera med en utmanande tidplan. En snabb 
beslutsprocess är således av stort värde, då det ger mer tid för leverantörerna att 
genomföra och kvalitetssäkra sin leverans. 

Bränsle 
Huvudbränslet på den planerade pannan på Riskulla kommer att vara pellets. För att 
säkerställa bränsleflexibilitet kommer även bioolja att kunna användas som 
reservbränsle, vilket är i linje med miljötillståndet.  
 
Det förväntade bränslebehovet uppgår i normalfallet till 50 GWh per år. Behovet 
kommer dock att vara kraftigt väderberoende och variera mellan 0 och upp till 110 
GWh per år. Vid måttliga temperaturer och varma vintrar kommer pannan främst 
att köras i stället befintliga pannor på Riskulla med höga uppstartskostnader, under 
kortare köldknäppar. Detta har dock ingen större påverkan på bränslevolymerna. 
Vid kallare temperaturer kommer pannan köras i stället för lokala gas och 
oljeeldade spets- och reservpannor i sydvästra delen av systemet.  
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Figur 3 Till vänster: Belastningsdiagram för fjärrvärmesystemet efter driftsättning av BKV Rya. Till höger: 
Pelletspannan flyttar upp gas, bioolja och olja i körordningen 
 

Som tidigare visats i ärendet om BKV Rya minskar den anläggningen behovet av 
såväl pellets, gas och olja. Den planerade anläggningen i Riskulla kommer att minska 
behovet av gas och olja ytterligare men åter öka pelletsmängderna. Trots detta 
kommer behovet att understiga dagens pelletsmängder. Rya BKV minskar 
pelletsmängderna ett normalår med 142 GWh, medan en pelletspanna i Riskulla 
endast ökar dem med 50 GWh. Pelletspannan i Riskulla kommer att få störst 
påverkan på förändrade bränslemängder ett riktigt kallt år. Nedanstående diagram 
visar hur bränslemängderna för gas, olja och bioolja ändras ett kallt år efter att 
pelletspannan på Riskulla driftsatts. Hela den energimängden ersätts då med pellets 
(107 GWh).  
 

 
Figur 4 Minskade bränslemängder med en pelletspanna på Riskulla ett kallt år.  

Den nya pelletspannan är en mellanlastpanna vilket betyder att den normalt inte 
kommer att köras kontinuerligt under längre perioder, utan driften styrs av väder 
och tillgänglighet på övriga anläggningar. Ett djupare resonemang kring bas- mellan- 
och spetslast finns i Bilaga 2. Transporterna till anläggningen kommer att ske med 
lastbil och beräknas vid full drift att uppgå till cirka 8 bilar/dag under vardagar. 
Uppskattningsvis kommer pannan att bränsleförsörjas cirka 50 dagar under 
normala förhållanden, varav cirka 2 veckor i följd, men cirka 100 dagar om det blir 
ett riktigt kallt år. Enligt miljötillståndet innebär detta en mindre ökning av 
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transporter in till Riskullaverket. Trafikmätningar på omkringliggande vägar visar 
att Riskullaverkets bidrag är måttligt i förhållande till befintlig belastning.   
 
För den nya pelletspannan planeras ett relativt stort bränslelager (72h vid full drift), 
vilket ger en flexibilitet i logistiken och anpassningsmöjligheter för tex 
rusningstrafik.  

Ekonomi 
Den sannolika investeringskostnaden för pellets på Riskulla är i detta skede 
beräknad till drygt 600 mkr (penningvärde aug 2022). I bedömningarna ingår hela 
projektets omfattning från förstudie och planering till genomförande och driftsatt 
anläggning. Dessvärre innebär det rådande marknadsläget att kalkylen är osäker. 
Trots att tekniken är känd, beprövad och att Göteborg Energi och andra aktörer 
byggt liknande anläggningar så går det inte att förlita sig på historiska prisnivåer vid 
beräkningen. I projektets förstudie beräknades investeringsutgiften till drygt 
500 mkr men inflation, valutakurser, konjunktur, stålpriser, tillgång på material och 
komponenter samt långa leveranstider är exempel på faktorer som väsentligen 
förändrats sedan dess och som påverkat investeringsbeloppet negativt. Ovisshet om 
framtiden och den ekonomiska utvecklingen innebär också att leverantörerna har 
svårt att ge tidiga prisuppgifter och de offerter som inhämtas har kort giltighetstid.  
 
Den verkliga investeringsutgiften för projektet kommer av dessa skäl inte att vara 
känd förrän under hösten/vintern 2023 när färdigförhandlade anbud från 
leverantörerna finns framme. Baserat på dessa anbud kommer Göteborg Energis 
styrelse under vintern 2023 att fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut om 
investeringsbelopp och genomförande. 

Antaganden för lönsamhets- och resultatberäkningar 

För att ekonomiskt värdera investeringen har en lönsamhetsanalys och en 
simulering av investeringens resultatpåverkan genomförts. I detta avsnitt beskrivs 
ett antal viktiga förutsättningar och antaganden som använts i beräkningarna. En 
sammanställning presenteras i Tabell 2. 
 
Investeringsutgift 
Investeringsutgiften på dryga 600 mkr i 2022 års värde är uppräknat till 650 mkr i 
2023 års värde och är i kalkylen fördelad på fem år (2023-2027). För resterande år 
efter 2023 i kalkylen är kostnaderna uppräknade med 2 % inflation.  
 
Referenssystem 
Lönsamhetskalkylen är en differenskalkyl där den ekonomiska nyttan av 
investeringen utgörs av alternativkostnaden, dvs den situation och de kostnader 
som uppstår/kvarstår om investeringen inte genomförs. Som referens i 
beräkningarna används dagens fjärrvärmesystem med befintliga 
produktionsanläggningar och bränslen med tillägg av planerade ändringar som är 
beslutade. I detta fall BKV Rya och Lunnagårdsledningen. Eftersom anläggningarna i 
det befintliga systemet är gamla så innebär ett bevarande av dessa anläggningar att 
löpande tillgänglighetshöjande reinvesteringar behöver genomföras för att 
upprätthålla samma systemmässiga produktionseffekt som investeringen i 
pelletspannan på Riskulla tillför. Referenssystemet belastas därför med en 
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reinvesteringsutgift om 150 mkr under kalkylperioden (2022 års penningvärde.) I 
lönsamhetsanalysen har reinvesteringsutgiften för referenssystemet hanterats 
genom att kreditera investeringsbeloppet för pelletspannan på Riskulla med 
reinvesteringsutgiften för referenssystemet. 
 
Det ska poängteras att befintligt system (inkl. BKV Rya och Lunnagårdsledningen) 
endast används som jämförelse för den ekonomiska analysen. I praktiken är detta 
inget möjligt alternativ då många av anläggningarna är gamla och inriktningen för 
fjärrvärmeaffären är att fasa ut fossila bränslen. 
 
Väderlek 
Väder (utomhustemperatur och kalla perioders varaktighet) avgör drifttider för 
olika produktionsanläggningar i fjärrvärmesystemet och har därigenom stor 
påverkan på investeringens lönsamhet. För en mellanlastpanna med mycket 
varierad drifttid har väderleken avgörande betydelse. Eftersom 
väderförutsättningarna inte är statiska utan varierar mellan olika år baseras 
lönsamhetsberäkningarna på den genomsnittliga driftnyttan av den faktiska 
väderleken för de senaste 20 åren. På detta sätt fångas både den genomsnittliga 
väderleken samt eventuella stegeffekter i produktionskostnader för de olika 
anläggningarna upp i beräkningarna.  
 
Bränslepriser 
Bränslepriserna är också en osäker parameter i lönsamhetsanalysen och har därför 
ansatts utifrån fem olika prisscenarier med bred spännvidd. 
 
Ur ett historiskt perspektiv har priserna för returträ, flis och pellets varit mycket 
stabila och därmed ekonomiskt fördelaktiga. Även gas- och elpriser har historiskt 
sett varit låga, om än mer volatila, vilket under lång tid gynnat fjärrvärmeaffären. 
Energikrisen som började under 2021 och fortfarande pågår, har dock skakat om 
den bränslemarknad som tidigare var stabil och förhållandevis förutsägbar. Det 
finns ingen som idag med säkerhet kan säga hur framtidens priser kommer att se ut 
men generellt högre energipriser än tidigare är sannolikt att vänta. I dagsläget råder 
en extraordinär situation med höga och volatila bränslepriser som en direkt 
avspegling av osäkerheten i omvärlden. El- och gaspriserna som är centrala i krisen 
har periodvis varit tio gånger högre än normalt. I Figur 5 presenteras 
prisutvecklingen för fjärrvärmesystemets viktigaste bränslen de senaste tio åren. 
Fossila bränslen som olja och naturgas belastas också med energi- och 
koldioxidskatt samt kostnader för utsläppsrätter. Dessa har också stigit 
explosionsartat under energikrisen och är kostnader som tillkommer utöver de 
priser som presenteras i diagrammet. 
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Figur 5 Göteborg Energis historiska prisutveckling för de viktigaste bränslena i fjärrvärmeproduktionen. 
Notera också att de två senaste åren med energikris har presenterats med annan skala längst till höger. 

Principerna för de bränsleprisscenarier som använts i lönsamhetsanalysen framgår i 
Tabell 1. Huvudscenariot ”Troligt basfall” utgör det prisscenario som Göteborg 
Energi bedömer som det mest sannolika. Samtliga bränslepriser är i detta scenario 
högre än de historiska priserna men samtidigt betydligt lägre än dagens 
energikrisnivåer. I scenarierna ”Frid och fröjd” respektive ”Allt blir dyrt” testas 
investeringens lönsamhet mot en potentiell spridning för framtida el- och 
bränslepriser. I lönsamhetsanalysen finns också två extremare scenarion, ”Fossil 
comeback” och ”Energikris 2022”. Dessa utgör ytterligheter som är mindre 
sannolika över tid, men ger scenarioanalysen en nödvändig spännvidd för den 
osäkerhet som råder på marknaden.  
 
Tabell 1 Bränsleprisscenarier som använts i lönsamhetsanalysen. Ju längre till höger i tabellen desto 
gynnsammare förhållanden för investeringen i BKV Rya. Exakta bränslepriser framgår i bilaga 2 

Fossil comeback Frid och Fröjd Troligt basfall Allt blir dyrt Energikris 2022 
Fossila bränslen 
och utsläpps-
rätter håller 
historiskt låga 
prisnivåer. 
Biobränslen är 
dyra. 

Alla bränslen inkl 
utsläppsrätter är 
billiga (Historiskt 
låga prisnivåer). 

En avmattning av 
energikrisens 
priser, men 
generellt högre 
bränsleprisnivå 
för samtliga 
bränslen och för 
utsläppsrätter än 
historiskt. 

Alla bränsle-
priser, även 
utsläppsrätter, är 
dyrare än 
historiskt. En 
större pris-
höjning för 
biobränslen än 
för fossila 
bränslen. 

Aktuella energi-
krispriser. 
Extremt höga 
priser för fossila 
bränslen och för 
utsläppsrätter. 
Marginellt högre 
biobränslepriser. 

 
I ”Energikris 2022” används prisnivåer som i det stora hela speglar dagens 
pågående energikris. Priserna på utsläppsrätter, olja, gas och el är höga medan 
biobränslepriserna är fortsatt låga. Scenariot är mycket fördelaktigt för 
investeringar i fjärrvärmeanläggningar som minskar behovet av gas som bränsle. I 
scenariot ”Fossil comeback” råder motsatta förhållanden. Här är priserna på 
utsläppsrätter och fossila bränslen satta till historiskt låga nivåer medan 
biobränslepriserna justerats upp till en betydligt högre nivå. Exempelvis är 
kostnaden för returträ fördubblad i detta scenario. Scenariot ”Fossil comeback” 
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tillför bredd i den ekonomiska analysen av investeringens lönsamhet men är i 
verkligheten inte ett realistiskt alternativ. Även om de fossila bränslepriserna blir 
billiga är en fossil framtid inte förenlig med fjärrvärmekundernas förväntningar och 
de målsättningar som finns för stadens klimatomställning.  
 
Sammanställning av beräkningsförutsättningar 

Tabell 2 Förutsättningar för lönsamhets- och resultatberäkning 

Parameter Använt värde  
Kalkylmetod för ekonomisk driftnytta Differenskalkyl, där skillnader i bränsle- 

och skattekostnad, elintäkt, gastransport, 
otillgänglighet samt drift och underhåll är 
värderade. 

Kalkylperiod 24 år (4 byggår och 20 års drift) 

Investeringsutgift 650 mkr (uppräknad kostnad till 2023 års 
penningvärde). Justerad med 2 % inflation 
per efterföljande år. Betalplanen för 
entreprenaderna är fördelad över åren 
2023-2027. 

Investeringens avskrivningstid 25 år beräknat på investeringsramens 
belopp från första hela driftåret 2027.  

Referenssystem Befintligt fjärrvärmesystem kompletterat 
med redan beslutade investeringar. 
Referenssystemet belastas i beräkningarna 
av en livstidsförlängning av befintliga 
pannor. Reinvesteringen uppgår till 150 
mkr.  

Väderlek 20 års faktiska väderleksutfall 
(dygnsmedeltemperaturer år 2003-2022).  

Kalkylränta 9 % 

Inflation 2 % (Riksbankens inflationsmål).  

Bränslepriser Beräknat för fem scenarier, där ”troligt 
basfall” utgör det mest sannolika. 

Skatter Enligt gällande nivåer i december 2022. 
Tillfälligt undantag av Kraftvärme-skatten 
(i jan -23) har inte beaktats. 

Preliminär lönsamhets- och resultatanalys 

I Figur 6 Preliminär lönsamhetsanalys för en ny pelletsanläggning på Riskulla, där 
återbetalningstiden för ”Troligt basfall” (19 års drift) samt spridningen för fyra 
alternativa scenarier med bättre respektive sämre förutsättningar framgår.Figur 66 
presenteras en preliminär lönsamhetsanalys utifrån redovisade antaganden och de 
fem olika bränsleprisscenarierna. ”Troligt basfall” utgör den gråa linjen, omringad 
av en sannolik utfallskorridor för scenarierna ”Frid och fröjd”, ”Allt blir dyrt”, ”Fossil 
comeback” och ”Energikris 2022” utgör ett väl tilltaget utfallsrum för extrema 
bränsleprisvariationer. 
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Figur 6 Preliminär lönsamhetsanalys för en ny pelletsanläggning på Riskulla, där återbetalningstiden för 
”Troligt basfall” (19 års drift) samt spridningen för fyra alternativa scenarier med bättre respektive 
sämre förutsättningar framgår. 

Preliminära beräkningar visar att investeringen i en pelletsanläggning på Riskulla 
uppfyller lönsamhetskriterierna enligt ovan beräkningsförutsättningar i tre av fem 
scenarier, inklusive scenariot ”Troligt basfall”, dock med långa återbetalningstider 
(17 till 20 driftår). Det är ofta svårt att uppfylla lönsamhetskriterierna i en 
investering i en mellanlastpanna och denna analys är marginalerna små och de 
långa återbetalningstiderna innebär att bedömningar är behäftade med osäkerheter. 
 
Eftersom lönsamheten uppstår genom minskad drift i framför allt egna, befintliga 
pannor samt att reinvesteringar i dessa i närtid kan undvikas så har förändringar i 
kundbehovet, dvs antal drifttimmar för pannan, stor påverkan. Kraftigt avstannad 
stadsutveckling över lång tid och varmare väder påverkar lönsamheten negativt. 
 
En viss andel av nya kunder har räknats in i behovet, men dessa har marginell 
påverkan och om stadsutvecklingen går långsammare än förväntat bedöms 
produktionskapacitet kommer till nytta genom att det stora övergripande behovet 
av investering i produktionskapacitet minskar något.  
 
Figuren nedan visar den ekonomiska stabilitet som en mellanlastpanna med 
billigare bränsle än dagens, som är gas, olja och bioolja, kan ge. Vid år med väldigt 
kall väderlek ökar produktionskostnaderna snabbt och figuren visar den 
produktionskostnadsminskning som den aktuella investeringen kan ge beroende på 
bränsleprisscenario. Kostnadsminskningarna måste dock ställas i relation till att 
investeringen är ca fyra gånger så stor jämfört med det billigaste alternativet, 
(containerpannor med HVO som bränsle). Under ett varmår kommer pannan endast 
köras marginellt och därför inte ge någon ekonomisk nytta. 
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Figur 7 Minskade produktionskostnader vid olika bränsleprisscenarior och väderlek. 

Den preliminära slutsatsen är att en pelletspanna på Riskullaverket, trots 
osäkerheterna, är en tillräckligt trygg investering som skapar god ekonomisk 
stabilitet samt är ett bra sätt att reinvestera i anläggningsparken och bidra till 
förnybar produktion. 

Risker och händelser 
Risker att beakta är dels projektrisker som kan påverka projektets genomförbarhet, 
tidplan eller ekonomiska förutsättningar och dels affärsmässiga risker som avser 
investeringens lönsamhet eller som kan påverka bolagets vilja att genomföra 
investeringen. 

Projektrisker 

Nedan följer de största projektrisker som projektet identifierat samt hur projektet 
jobbar förebyggande med risken. 
 

• Försening p.g.a. överklagande av upphandling – Noggrant arbete för att 

utforma anbudshandlingar inkl. utvärderingskriterier tydligt. Inplanerade 

marknadsdialoger med möjliga anbudsgivare. 

• Miljötillstånd – villkor om sista igångsättningsdatum gör att försening i 

projektet kan innebära att pannan saknar miljötillstånd. Risken hanteras 

genom noggrann tidsplanering och plan för att hantera en eventuell 

förlängningsbegäran.  

• Nyckelpersoner lämnar beställarorganisationen – Tillfälligt utpekade 

ersättare för respektive nyckelperson. Kontinuerligt samtal om 

arbetssituation inom projektgruppen. 

• Begränsat utrymme under byggfas – Dialog med Mölndal Energi för att 

tillsammans hitta lämpliga arbetsytor. 
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• Tung arbetsbelastning för hela organisationen med flera parallella 

pannprojekt – Projektorganisationen väl anpassad för just detta projekt 

med egen personal på nödvändiga nyckelroller och med stor del av 

bemanningen via externa resurser och Mölndal Energis personal. 

Affärsrisker  

Investeringen i en ny pelletspanna på Riskulla behöver genomföras i en tid av 
lågkonjunktur och med osäkerhet kring valutakurser, stålpriser och material och 
komponenttillgång.  
 
Nedan följer de största affärsrisker kopplade till investeringar i 
produktionsanläggningar som identifierats samt hur projektet tillsammans med 
Göteborg Energi jobbar förebyggande med risken. 

 
• Regelverket för biobränslen – vilket skulle kunna innebära att tex pellets 

beläggs med extra avgifter/skatter. Risken hanteras genom 

bränsleflexibilitet på anläggningen och påverkansarbete. 

• Prisutvecklingen på bränslemarknaden - vilket generellt utmanar 

fjärrvärmens lönsamhet och konkurrenskraft. Risken hanteras genom 

bränsleflexibilitet på anläggningen och påverkansarbete. 

• Investeringskostnaden – vilken i rådande marknadsläge är svårbedömd. 

Risken hanteras genom upphandling och kontraktsförhandling och att 

Göteborg Energis styrelse fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut utifrån 

dessa underlag. 

• Ökad investeringskostnad p.g.a. bristande konkurrens i upphandling – 

senarelagd anbudstid och förlängd genomförandefas minskar risk för att 

leverantörer tackar nej till att lämna anbud. 

Tidplan 
Det befintliga miljötillståndets giltighet är begränsat så att igångsättning av pannan 
behöver ske senast november 2026 vilket sätter tidsramen för projektet. 
 
Efter sommaren 2023 kommer upphandlingsprocessen av erforderliga 
entreprenader att äga rum med mål att teckna kontrakt under hösten 2023. Beslut 
om investeringsmedel för att genomföra projektet behöver tas under vintern 2023. 
Nedan visas en översiktlig tidplan.  
 

  
Figur 7 Översiktlig tidplan för ny pelletspanna på Riskulla 
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