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Utbyggnad av pendlingscykelbana
• Sträcka om cirka 2,5 kilometer

• Utförande i tre etapper
– Etapp 1: Viktor Rydbergsgatan-Läraregatan-

Amund Grefwegatan
– Etapp 2: Landalagatan (mellan 

Aschebergsgatan och Läraregatan)
– Etapp 3: Guldhedsgatan ner till Per 

Dubbsgatan

• Ingår som en åtgärd i Ramavtal 7 storstad 
Göteborg (Sverigeförhandlingen)

• Godkännande av genomförandestudie i TN 
2021-04-23 (§158 2021/19)
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Status för etapperna
• Etapp 1 är färdigprojekterad. Dialog pågår med 

Chalmers om markåtkomst.

• Etapp 2 kan utföras som ett tilläggsarbete till 
etapp 1 utan detaljprojektering.

• Etapp 3 är färdigprojekterad. Möjlighet till 
byggnation påverkas av omgivande 
exploateringsprojekt.
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Finansiering av projektet

• Statlig medfinansiering om 25 procent av investeringsvolymen, motsvarande 
7 miljoner kronor beräknat på en bedömd totalkostnad om 28 miljoner kronor.

• Kostnadsbedömningen är angiven i 2016 års prisnivå och ska räknas om 
med hänsyn till förändringen i KPI.

• Per augusti 2023 bedöms totalkostnaden för åtgärden till 32,8 miljoner kronor 
(2023 års prisnivå).
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Risker
• Risk för omprojektering av etapp 1 om staden ej kommer överens med Chalmers fastigheter 

avseende markåtkomst.
– Leder till ökade kostnader och tidsförskjutning

• Risk att etapp 3 ej kan byggas enligt plan på grund av omgivande exploateringsprojekt som 
ska utföras samtidigt.
– Tidsförskjutning till 2027/2028
– Troligt behov av omprojektering av etapp 3

• Risk för ökad totalkostnad
– Generellt ökade kostnader för utförande av åtgärder (kostnadsbild, inflation etc.)
– Tillkommande kostnad för omprojektering av etapp 1
– Tillkommande kostnad för omprojektering av etapp 3 samt generellt ökad kostnadsbild vid ett utförande 

2027/2028 ff.
– Den statliga medfinansieringen utgår om tidsförskjutningen ej medges av Sverigeförhandlingens parter 

(kontakt med stadens företrädare för att säkerställa fortsatt medfinansiering).
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Sammanfattning

• Utförande av etapp 1 och 2 påverkas av den olösta frågan om markåtkomst.

• Etapp 3 föreslås senareläggas till 2027/2028.

• Staden informerar Sverigeförhandlingens parter för att säkerställa fortsatt 
medfinansiering (kontakt med exploateringsförvaltningen som samordnar stadens 
åtagande i relation till Sverigeförhandlingen).

• Förvaltningen bedömer att kostnadsbilden för åtgärden i sin helhet kommer att öka. 
Förvaltningen återkommer till nämnden i enlighet med förvaltningens rutin för 
avvikelsehantering.



Kontakt
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Fredrik Rapp
fredrik.rapp@stadsmiljo.goteborg.se
Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Rune Andersson
rune.andersson@stadsmiljo.goteborg.se
Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad
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