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Nybyggnation av förskola vid 

Solvädersbyn 60  

Förslag till beslut 

Förskolenämnden accepterar beräknad hyra på cirka 5 194 tkr per år enligt 2024 års 

hyresnivå för en förskola med sex avdelningar och tillagningskök på fastigheten 

Biskopsgården 103:1 vid Solvädersbyn 60 samt beslutar att fortsätta projektet. 

Sammanfattning 

På Solvädersbyn 60, fastigheten Biskopsgården 103:1, finns en kommunal förskola med 

tre avdelningar som nu har nått sin tekniska livslängd. Samtidigt planeras Biskopsgården 

att förtätas med bostäder. Expansion av Solvädersbyn 60 bedöms som viktig för att kunna 

möta kommande behov av förskoleplatser i Biskopsgården.   

En förstudie har tagits fram av stadsfastighetsförvaltningen gällande att ersätta befintlig 

förskola med en ny förskola om sex avdelningar och tillagningskök. Lokalen omfattar 1 

188 kvadratmeter lokalyta. Det innebär 11 kvadratmeter per barn, vilket överensstämmer 

med stadens nyckeltal, och cirka 40 kvm per barn i friyta, som överstiger stadens 

nyckeltal för mellanstaden som är 35 kvm per barn.   

Solvädersbyn 60 ingår i en evakueringsplan och är avsedd att evakueras till en tomställd 

intilliggande paviljong på Flygvädersgatan 8 vid årsskiftet 2024/2025. Blir Solvädersbyn 

60 inte färdigställd enligt preliminär tidsplan påverkas evakueringsplanen för andra 

renoveringsprojekt i området samt riskerar att generera ett underskott av förskoleplatser i 

mellanområdet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En förskola med sex avdelningar, i jämförelse med nuvarande tre avdelningar, inverkar 

positivt på invånarnas och stadens ekonomiska situation då det bidrar till effektivare 

organisation som till exempel vid personalplanering och bemanning på morgnar och 

eftermiddagar. Uppskattad lokalinvestering bedöms uppgå till 70 000 tkr. En preliminär 

bedömning visar att hyreskostnaden för förskolenämnden kommer att uppgå till cirka 

5 194 tkr per år enligt 2024 års hyresnivå. Investeringsrelaterade driftkostnader beräknas 

uppgå till totalt 12 860 tkr och finansieras via kommuncentrala medel.  
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Om projektet pausas påverkar det evakueringskedjan i Biskopsgården och även 

extrakostnader för projektet i samband med att det skall startas upp igen. Om 

förskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien vilka uppgår till 700 tkr.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Platsen för byggnation av ny förskola är redan anspråkstagen. Att fortsätta nyttja 

fastigheten Biskopsgården 103:1 för ersättning och expansion av befintlig förskola med 

tillagningskök innebär förhållandevis mindre miljöpåverkan i jämförelse med om en 

annan obebyggd fastighet hade valts. Genom att tillhandahålla ett tillagningskök inom 

byggnaden minskas transporter och därmed reducerade utsläpp.   

  

Förskolan får tillgång till en stor och sammanhängande förskolegård som motsvarar cirka 

40 kvm per barn och tillgodoser stadens riktlinjer om friyta. Det ger förutsättningar för 

utevistelse och lärande i olika miljöer, vilket är stimulerande och hälsosamt för barnen. 

En förskolegård med en friyta på 40 kvm per barn utsätts för mindre slitage vilket gör att 

gräs och buskar har större möjlighet att överleva och kan bidra till en grön yta i området.  

Bedömning ur social dimension                                                         
Val av aktuell plats ger möjlighet att ta sig mellan hem och förskola till fots eller att åka 

kollektivt vilket är en kvalitetsaspekt. Förskolan med tillhörande gård kan medföra att 

barnen i närområdet får tillgång till en större säkrare lekyta under de tider då förskolan 

inte är öppen, vilket kan bidra till att även boende barnen i närheten får möjlighet att 

nyttja gården som en mötesplats.                                                                                                                                                       

                                                                                                            

Barnkonventionen  

Förvaltningens hantering ligger i linje med nämndens ansvar i skollagen och därmed även 

i enlighet med barnkonventionens intentioner.  

Samverkan 

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 18 

september 2024.  
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Bilagor          

1. Yttrande gällande förskolan Solvädersbyn 60 

2. Förstudierapport Solvädersbyn 60 ny förskola- rivning och nybyggnad  
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Ärendet  
Ärendet gäller att ta ställning till hyreskostnad för ny förskola om sex avdelningar med 

tillagningskök på fastigheten Biskopsgården 103:1 vid Solvädersbyn 60.  

Beskrivning av ärendet 

Det pågår planering för att förtäta Biskopsgården med bostäder och utöka tillgången till 

social service. På fastigheten Biskopsgården 103:1 vid Solvädersbyn 60 finns en 

kommunal förskola som har nått sin tekniska livslängd och är därför lämplig att ersätta 

med en ny, större byggnad. Då den nuvarande förskolan endast har tre avdelningar, 

bedöms det som viktigt att utöka till sex avdelningar samt tillagningskök för att effektivt 

kunna möta framtida behov av förskoleplatser i Biskopsgården.  

Intill Solvädersbyn 60 på Flygvädersgatan 8 finns en temporär paviljong om fem 

avdelningar, som har använts för ett renoveringsprojekt och är planerad för 

Solvädersbyns evakuering samt framtida evakueringar av andra renoveringsprojekt i 

området. Den nuvarande verksamheten, som omfattar tre avdelningar, planeras att 

evakueras till paviljongen på Flygvädersgatan 8, vid årsskiftet 2024/2025. Detta skulle 

dessutom möjliggöra att starta ytterligare två avdelningar i väntan på den permanenta 

förskolan.  

En förstudie har tagits fram av stadsfastighetsförvaltningen gällande en ny förskola med 

sex avdelningar och tillagningskök på fastigheten Biskopsgården 103:1 vid Solvädersbyn 

60. Lokalen omfattar 1 188 kvadratmeter lokalyta. Det innebär 11 kvadratmeter per barn, 

vilket överensstämmer med stadens nyckeltal, samt cirka 40 kvm per barn i friyta, vilket 

överstiger stadens nyckeltal för mellanstaden som är 35 kvm per barn, men motsvarar 

Boverkets rekommendationer. Avvikelsen hanteras enligt gällande rutiner.   

Förvaltningens bedömning 

Enligt preliminär tidplan förväntas den nya förskolan vara klar att tas i bruk under kvartal 

3, 2027. Blir Solvädersbyn 60 inte färdigställd påverkas evakueringskedja för andra 

renoveringsprojekt i området samt riskerar underskott av platser i området.   
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