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Batterifabriken (servisanslutning för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten) 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra arbeten 

i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 60 Mkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

exploateringsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen för 2023 

och 2024. 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2023-01-18 § 20 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. 

En ny antagen detaljplan möjliggör etablering av Batterifabrik i stadsdelen Sörred. 

Kretslopp och vattens delar omfattar utbyggnad av dricksvatten - och 

spillvattenservis på ca 900 m samt en dagvattenledning på ca 160 m som avleds 

till Södskärsdammen. Utförandet kommer att vara med traditionell schakt. 

Kretslopp och vatten ska genomföra projektet i en utökad samverkan, 

Utförandeentreprenad (AB04) som entreprenadform.  

Investeringskostnaden för hela projektet bedöms till 60 Mkr att jämföra med 

informationsärendet i januari 2023 där investeringskostnaderna bedömdes uppgå 

till 105 Mkr.  

Ändrade förutsättningar som tex. traditionell schaktning jämfört med en tidigare 

schaktfrimetod har förändrat kalkylen och därmed lägre investeringskostnad.  

Genomförandet planeras att utföras med start sommar/höst 2023 och 

färdigställande till sommar/höst 2024.  

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-02-28 

Diarienummer 1022/ 22 

 

Stadsutveckling 

Exploatering och infrastruktur  

Lotta Inghammar 

Telefon: 0709-39 27 29 

E-post: 

lotta.inghammar@kretsloppochvatten.goteborg.se 

Helen Shahnavaz 
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Anslutningsavgiften för dricks-, spill- och dagvatten beräknas enligt VA-taxa 

2023, till 78,5 Mkr 

 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

 

 

Bilagor 

1. Kartunderlag för planerad ledningsutbyggnad 

 

Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om möjliggörandet av ny verksamhet 

i stadsdelen Sörred genom att angöra en förbindelsepunkt/servisanslutning.  

 

Beskrivning av ärendet 

Volvo Cars Corporation och Northvolt AB har bildat ett till lika delar ägt bolag, 

Novo Energy Production AB med avsikten att utveckla och producera hållbara 

batterier särskilt anpassade för nästa generations elektrifierade Volvo och 

Polestarbilar.  

En ny antagen detaljplan möjliggör etablering av ny verksamhet Batterifabrik och 

för att försörja den nya exploateringen med VA, behöver man bygga ut en 

servisanslutning.  

Projektet är högprioriterat i staden. 

Förvaltningens bedömning 

Arbetet möjliggör etablering av Batterifabriken i stadsdelen Sörred med 

dricksvatten, - och spillvattenservis på ca 900 m samt en dagvattenledning på ca 

160 m som avleds till Södskärsdammen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Investeringskostnaden för hela projektet bedöms till 60 Mkr att jämföra med 

informationsärendet i januari 2023 där investeringskostnaderna bedömdes uppgå 

till 105 Mkr.  

Ändrade förutsättningar som tex. traditionell schaktning jämfört med en tidigare 

schaktfrimetod har förändrat kalkylen och därmed lägre investeringskostnad.  

Den totala investeringskostnaden på 60 Mkr uppdelad i olika ledningslag. 

Dricksvattenservis: 19 Mkr 
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Spillvattenservis: 19 Mkr 

Dagvattenservis: 22 Mkr 

Intäkten: 78,5 Mkr (anslutningsavgift för dricks-, spill- och dagvatten enligt VA-

taxa 2023) 

Genomförandet planeras att utföras med start sommar/höst 2023 och 

färdigställande till sommar/höst 2024.  

Bedömda risker 

Kravställande från intressent-/er, osäkra lägen för befintliga ledningar, 

oförutsedda hinder i mark, begränsad tillgänglighet som kan eventuellt påverka 

tidplan och kostnader., 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Exploatören ska för övrigt följa tillståndsvillkoren ifrån länsstyrelsens beslut om 

Natura 2000-tillstånd. En särskild överenskommelse ska upprättas mellan 

kommunen, genom Kretslopp och vatten, och Exploatören som preciserar hur 

säkerställandet av kraven på rening och fördröjning ska ske 

Bedömning ur social dimension 
Ingen påverkan 
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Bilaga 1.  

 

Översikt för vatten, -spill, - och dagvattenledning 

 

 

 

 

 


