
 

 

Göteborgs Stad Socialförvaltning Sydväst, tjänsteutlåtande 1 (3)

 

Evakuering av Bergsjöhöjd till Kallebäck 
våning 4, kostnadsuppdatering  

Förslag till beslut 
Socialnämnd Sydväst godkänner den ökade kostnaden för anpassningar på 
Smörkärnegatan 10-14, våning 4 från 2 000 000 kr till 4 300 000 kr samt 700 000 kr för 
larm.  

Sammanfattning 
Bergsjöhöjds boende är ett särskilt boende för personer med aktivt skadligt bruk, 
omvårdnadsbehov, social problematik och psykisk ohälsa. Målgruppens behov har 
förändrats över tid och lokalerna på Bergsjöhöjd lever inte upp till kraven för 
verksamheten som bedrivs där idag. Socialförvaltningen Sydväst har gett 
stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för renovering av 
Bergsjöhöjds boende samt komma med evakueringsförslag. Hösten 2023 presenterade 
stadsfastighetsförvaltningen ett evakueringsförslag. Evakueringsförslaget innebar att 
evakuera del av verksamheten till lokal på Smörkärnegatan 10–14, plan 4 som hyrs utav 
äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Nyttjande av lokalen är tillfälligt, en avtalstid 
på två år med möjlighet till förlängning. Kostnaderna för att anpassa lokalerna 
uppskattade stadsfastighetsförvaltningen skulle uppgå till 2 000 000 kr. Socialnämnden 
Sydväst godkände förslaget 29 november 2023. Stadsfastighetsförvaltningen har nu 
reviderat uppskattningen av kostnaderna från 2 000 000 kr till 4 300 000 kr samt 700 000 
kr för larm.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bergsjöhöjds boende består av 129 platser men har över längre tid haft låg beläggning. I 
dagsläget bor det cirka 30 personer på Bergsjöhöjd. För att kunna tillgodose målgruppens 
behov och säkerställa en god arbetsmiljö föreslog Stadsfastighetsförvaltningen hösten 
2023 att evakuera del av Bergshöjds verksamhet till en tomställd våning på 
Smörkärnegatan 10–14 som idag hyrs av äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 
Utöver hyra tillkommer kostnader för lokalanpassningar som behöver göras för att 
verksamheten ska kunna bedrivas under evakueringstiden. Dessa anpassningar är enbart 
för tillfällig användning av lokalerna. Skulle anpassningarna göras för ett permanent 
övertagande av lokal skulle det innebära fler åtgärder till en högre kostnad. 
Socialnämnden Sydväst beslutade 29 november 2023 att godkänna förslaget. I förslaget 
uppskattades kostnaderna för anpassningar uppgå till 2 000 000 kr. 
Stadsfastighetsförvaltningen har nu reviderat uppskattningen av kostnaderna till 
4 300 000 kr samt 700 000 kr för larm. Den reviderade kostnadsuppskattningen har gjorts 
på grund av tidigare kostnadsuppskattning från stadsfastighetsförvaltningen inte varit 
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komplett, vilket uppdagades av ny projektledare i projektet. Förslaget som socialnämnden 
Sydväst beslutade om baserades på en kalkyl som tagits fram innan förutsättningarna var 
erforderligt utredda. I projektet har cirka 1 500 000 kr hittills arbetats upp.  

Det finns kommuncentralt avsatta medel för investeringsrelaterade evakuerings- och 
omställningskostnader. Socialnämnd Sydväst har hittills i år kompenserats med 620 000 
kr ur dessa medel, för upparbetade kostnader på 894 000 kr till och med mars, vilket 
motsvarar 70%. Beslut om ytterligare kompensation för kommande kostnader tas i 
kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsrapport. Verksamhetens prognos för 
2024 kommer påverkas negativt. Risken är upp till 3 000 000 kr i ökade kostnader, men 
om den kommuncentrala potten fördelas som tidigare förväntas den ekonomiska effekten 
för nämnden vara cirka 1 000 000 kr och kan då i nuläget rymmas i nämndens nuvarande 
prognos på +100 000 kr. 

Bedömning ur social dimension 
Att evakuera del av verksamheten Bergsjöhöjd till en mer ändamålsenlig lokal kommer 
möjliggöra för förvaltningen att fullfölja de omvårdnads- och stödinsatser som de boende 
är berättigade till. Anpassade lokaler kan innebära positiva effekter både för den fysiska 
och psykiska hälsan för de boende men också trygga arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen 
för de medarbetare som arbetar i verksamheten. Evakueringen till mindre och mer 
anpassade lokaler kan också främja jämlikhet i boendestandard och omsorg med andra 
som bor inom särskilt boende och boende med särskild service där aktivt missbruk inte 
förekommer, som exempelvis personer med funktionsnedsättning.  

Samverkan 
Under 2022–2024 har Bergsjöhöjds situation varit uppe för information regelbundet i 
LSG för avdelning Boende och hemlöshet. 

På LSG 2023-04-03 beslutades att inrätta ett SSG med syfte att kunna ha en fördjupad 
dialog mellan arbetsgivaren och fackliga parter kring den otillräckliga arbetsmiljön på 
Bergsjöhöjd med anledning av lokalernas beskaffenhet. Dialogen skall syfta till att 
komma fram till, samt följa upp eventuella åtgärder för att minimera arbetsmiljöriskerna 
utifrån befintliga lokaler i avvaktan på att nya lokaler erbjuds. 

För att kunna fullfölja syftet skall SSG innehålla redovisning av statistik (arbetsskador, 
tillbud & avvikelser kopplat till lokalerna). Dialog kring nuläget samt att AG håller 
fackliga parter underrättade om hur det går i processen. 

Detta SSG är pågående med mötesfrekvens var 2:e vecka. 
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Ärendet 
Nämnden har att ta beslut om att godkänna kostnadsökning av anpassningarna 
Smörkärnegatan 10–14, våning 4 i syfte att evakuering av del av Bergsjöhöjds 
verksamhet kan genomföras enligt tidigare beslut av nämnden.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden godkände 29 november 2023 stadsfastighetsförvaltningens förslag att evakuera 
del av Bergsjöhöjds boende till Smörkärnegatan 10-14, våning 4 (N165-0728/23). I 
förslaget uppskattades kostnaderna för att anpassa lokalerna till 2 000 000 kr. Under 
projektets gång har det uppdagats att denna kostnadsuppskattning inte var korrekt. 
Stadsfastighetsförvaltningen bedömer nu att kostnaderna för att anpassa lokalerna 
kommer uppgå till 4 300 000 kr samt 700 000 kr för larm. Projektet är påbörjat och 
evakueringen är planerad att genomföras under september 2024. Upparbetade kostnader 
uppgår i dagsläget till ca 1 500 000 kr. Socialförvaltningen Sydvästs alternativ är att inte 
fullfölja projektet men konsekvensen blir då att verksamheten får stanna kvar på 
Bergsjöhöjd, vilket inte är möjligt på grund av bland annat arbetsmiljökrav. Att hitta nya 
lokaler för denna målgrupp är svårt.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att Smörkärnegatan 10–14, våning 4 är ett 
evakueringsalternativ som är lämplig för del av verksamhet på Bergsjöhöjd och som 
möjliggör god vård och omsorg, tillgodoser målgruppens behov samt arbetsmiljökrav. 
Anpassningarna och kostnadsökningarna är att godkänna då socialförvaltningen Sydväst 
inte har några andra möjliga lokaler för evakueringen och projektet redan är i gång.  

Verksamhetens prognos för 2024 kommer påverkas negativt. Risken är upp till 3 000 000 
kr i ökade kostnader, men om den kommuncentrala potten för investeringsrelaterade 
evakuerings- och omställningskostnader fördelas som tidigare förväntas den ekonomiska 
effekten för nämnden vara cirka 1 000 000 kr. Bedömning är därmed i nuläget att den 
ökade kostnaden kan hanteras utan att försämra nämndens nuvarande prognos på 
+100 000 kr. 

 

Beslutet ska skickas till: 
Beslut ska skickas till stadsfastighetsförvaltningen.  
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