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Åtgärdsförslag för budget i balans 
stadsfastighetsnämnden 2025 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden: 

1. Stadsfastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplan enligt 

alternativ ett i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Stadsfastighetsförvaltningen lämnar en negativ prognos för helåret uppgående till 45 

miljoner kronor lägre än budget. Eftersom nämnden redovisade ett negativt resultat 2024 

uppgående till 20 miljoner kronor som behöver återställas innebär det att nämnden 

behöver åtgärda ett underskott på totalt 65 miljoner kronor.  

Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning (§§ 16 och 17) ska 

förvaltningen upprätta en handlingsplan vid prognostiserad negativ avvikelse i 

förhållande till det ekonomiska målet. Nämnd har, efter det att en uppföljningsrapport 

med negativa avvikelser framlagts för nämnden, 30 kalenderdagar på sig att fatta 

nödvändiga beslut om åtgärder. Beslut behöver därför fattas senast på nämndmötet i april. 

Underskottet beror på att förvaltningen haft bristande administrativa rutiner i sin 

projektverksamhet och därför prognostiserat för låga kapitalkostnader för 2025 i tidigare 

hyresutskick och budgetarbete. I samband med att problemen åtgärdades innebär det att 

kapitalkostnaderna kraftigt ökar jämfört med tidigare prognoser.  

Åtgärdsplanen är framtagen för att ha så liten negativ effekt på fastigheterna och de 

kommunala hyresgästerna, men negativa konsekvenser kan inte helt undvikas.  

Stadsfastighetsnämnden återremitterade 2025-03-28 § 42 ärendet för att 

stadsfastighetsförvaltningen skulle anpassa åtgärdsplanen till den prognosjustering 

nämnden beslutat samt för att göra ett förslag som inkluderar att nämnden tillåts att inte 

återställa det egna kapitalet. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner alternativ ett i 

tjänsteutlåtandet, eftersom förvaltningen inte får föreslå nyttjande av eget kapital 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Vid negativ prognos ska åtgärder tas fram för att nå en budget i balans. Åtgärderna kan få 

negativa ekonomiska konsekvenser för fastigheterna om exempelvis planerat underhåll 

skjuts framåt, vilket kan orsaka högre kostnader i framtiden. Framskjutet planerat 

underhåll kan också få konsekvenser för verksamheterna som drabbar dem ekonomiskt 

om det blir verksamhetsstörningar. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2025-04-14 

Diarienummer SFF-2025-00330 

 

Handläggare: Lisa Daleborn, 031-365 03 78  

E-post: lisa.daleborn@stadsfast.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk och social dimension 

Ärendet har ingen omedelbar påverkan på dessa dimensioner, men beroende på vilka 

åtgärder som beslutas så kan exempelvis prioriteringarna av underhållsåtgärder i socialt 

utsatta områden komma att påverkas negativt om medlen för planerat underhåll minskas 

så att underhållet skjuts framåt.  

Samverkan 
Information och dialog sker löpande med fackliga parter enligt Göteborgs stads 

samverkansavtal. Planerad samverkan av åtgärdsplanen är den 22 april 2025. 

Bilagor  

1. Stadsfastighetsnämndens protokollsutdrag 2025-03-28 § 42 

2. Yrkande S, V och MP 
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Ärendet  
Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning (§§ 16 och 17) ska 

förvaltningen upprätta en handlingsplan vid prognostiserad negativ avvikelse i 

förhållande till det ekonomiska målet. Nämnd har, efter det att en uppföljningsrapport 

med negativa avvikelser framlagts för nämnden, 30 kalenderdagar på sig att fatta 

nödvändiga beslut om åtgärder. Beslut behöver därför fattas senast på nämndmötet i april. 

Beskrivning av ärendet 

Negativt resultat 2024 

Stadsfastighetsnämnden redovisade ett negativt resultat år 2024 jämfört med budget 

uppgående till 20 miljoner kronor. Anledningen var att förvaltningen implementerat en ny 

process för bygg- och inhyrningsprojekt och under det arbetet uppdagades det att 

förvaltningens tidigare rutiner inte var i enlighet med god redovisningssed eftersom 

förstudier felaktigt bedömts vara en del i projekteringen. Förändringen innebar att det 

som tidigare klassats som investeringsutgift på balansräkningen istället fick kostnadsföras 

direkt. Totalt uppgick denna icke-budgeterade kostnad till 23 miljoner kronor.  

Förvaltningen behövde även kostnadsföra kostnader förknippade med detaljplanearbete. 

Sedan stadsfastigheter bildades har det varit oklart hur detta nya uppdrag för 

stadsfastighetsnämnden, som kostnaderna är förknippade med skulle finansieras, men 

sent under 2024 fick förvaltningen besked från stadsledningskontoret att kostnaden ska 

faktureras exploateringsförvaltningen utifrån deras uppdrag som markägare. Den nya 

ordningen gäller dock först från 2025 och därför behövde 7 miljoner kronor som 

upparbetats under 2023 och 2024 kostnadsföras direkt.  

Totalt har nämnden därmed sent på året bokfört icke-budgeterade kostnader uppgående 

till cirka 30 miljoner kronor varav merparten kan hänföras till bristande rutiner i före 

detta lokalnämnden och delvis till bristande finansiering när den nya 

stadsfastighetsnämnden bildades.  

I enlighet med stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska 

negativt resultat (som innebär otillåtet nyttjande av eget kapital) återställas. Det innebär 

att nämndens resultat behöver vara positivt med 20 miljoner kronor 2025. 

Kraftigt ökade kapitalkostnader  

Det uppdagades under hösten 2024 att stadsfastighetsförvaltningen har bristande 

administrativa rutiner inom investeringsprojekt. Eftersom den ekonomiska redovisningen 

baseras på uppgifter i projektsystemet innebär det att nämnden redovisat för låga 

kapitalkostnader under 2023 och under de första kvartalen 2024, framför allt för 

reinvesteringar. Eftersom även prognoser baseras på uppgifter i projektsystemet, framför 

allt datum för planerad slutbesiktning, var även de ekonomiska prognoserna missvisande.  

Under hösten vidtogs åtgärder för att komma tillrätta med de bristande administrativa 

rutinerna och det arbetet har i princip slutförts under första kvartalet 2025. Åtgärderna 

innebar en kraftig ökning av investeringsutgifter som aktiveras (läggs in i 

anläggningsregistret och skrivs av över den ekonomiska livslängden som 

kapitalkostnader). Historiskt har tidigare lokalnämnden (exkluderat fastigheterna från 

tidigare fastighetsnämnden) ökat sina avskrivningar med i genomsnitt cirka 40 miljoner 

årligen, med en topp 2020 på 92 miljoner kronor, för att sedan sjunka kraftigt igen. 
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Ökningen av aktiveringar mellan 2023 och 2024 är drygt 140 miljoner kronor. Förutom 

avskrivning ska också ränta läggas till för att få hela kapitalkostnaden. Denna varierar 

över tid utifrån stadens fastställda internränta. 

En sådan kraftig och oväntad höjning av kapitalkostnaderna som skedde under senare 

delen av 2024 var inte möjlig att beakta i de preliminära hyresberäkningarna för 2025 

(som genomfördes under våren 2024) eller i budgetarbetet för 2025. I samband med 2025 

års första prognos konstateras att den stora höjningen av avskrivningar, nu räknat med 

helårseffekt för 2025, resulterat i att det befintliga beståndet i princip konsumerat det 

utrymme för kapitalkostnader som var avsatt för nya investeringar.  

När det gäller nyinvesteringar börjar självkostnadshyra aviseras vid tidpunkten för när 

aktiveringen sker, vilket innebär att det är kostnadsneutralt för stadsfastigheter. 

Kostnaden belastar istället berörd hyresgäst. När det gäller reinvesteringar för 

innevarande år skickas ingen separat faktura utan hyresberäkningen är baserad på prognos 

för det befintliga beståndet uppräknat med tillkommande reinvesteringsram utifrån 

investeringsnomineringar. Faktiskt utfall enligt principerna i självkostnadshyran kommer 

med två års eftersläpning på hyran. Det är framförallt för reinvesteringar som 

förvaltningen har saknat administrativa rutiner för att uppdatera projektsystemet, vilket 

beror på att tidigare arbetssätt tappades bort när ansvarsområden förändrades vid 

bildandet av stadsfastighetsförvaltningen jämfört med lokalförvaltningens tidigare 

organisation.  

En kraftig ökning av kapitalkostnaderna sent under 2024 för det befintliga beståndet 

innebär en försämring av resultatet 2025.  

Förvaltningen är nu i slutfasen av att säkerställa att projektsystemet uppdateras löpande 

med korrekt information för att säkerställa korrekt data till de ekonomiska prognoserna. 

Eftersom de nya arbetssätten inte är fullt ut implementerade i hela organisationen kan 

kapitalkostnadsprognosen komma att förändras.  

Förvaltningen har aktiverat investeringsprojekt som varit färdigställda så långt bak i tiden 

som 2017, vilket indikerar att även tidigare lokalförvaltningen hade bristande rutiner för 

uppdatering av projektsystemet.  

Underskott kommersiella och övriga fastigheter 

Stadsfastighetsnämnden har i kompletteringsbudget begärt kompensation för underskottet 

inom kommersiella och övriga fastigheter, det fastighetsbestånd som tidigare tillhörde 

fastighetsnämnden. Dessa objekt är antingen av strategisk betydelse för staden eller står 

på stadens markreserv för kommande stadsutveckling. Anledningen till underskottet är att 

intäkterna inte är tillräckligt höga. Stadsfastighetsnämnden har ingen rådighet över vilka 

objekt staden förvärvar eller avyttrar utan har enbart i uppdrag att förvalta fastigheterna.  

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-27 § 135 att avsätta 10 miljoner kronor för att 

täcka stadsfastighetsnämndens framställningar om kompensation för underskottet inom 

kommersiella och övriga fastigheter samt för innovation inom fastighetsutveckling. 

Förvaltningen har i prognosen bedömt att hela avsättningen om 10 miljoner kronor går till 

att täcka delar av underskottet inom kommersiella och övriga fastigheter, vilket innebär 

att intäkten i prognosen för kommersiella och övriga fastigheter försämras jämfört med 

budget med 10 miljoner. Förvaltningen har sett över vad som är möjligt att dra ner för att 

nå kommunfullmäktiges beslut och ser att förvaltningen kan hantera den lägre intäkten 
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under året. Det innebär inte att det långsiktiga underskottet är löst, enbart att det kan 

hanteras inom året. Beroende på nya förvärv eller avyttringar och dess intjänandeförmåga 

kan underskottet förändras i både positiv och negativ riktning.  

Prognosarbetet 

Förvaltningen lämnar per mars en negativ prognos på 45 miljoner kronor jämfört med 

budget. Eftersom nämnden behöver återställa eget kapital och därmed redovisa ett 

positivt resultat för året uppgående till 20 miljoner kronor innebär en negativ avvikelse 

enligt prognosen per mars med 45 miljoner kronor mot budget i praktiken en negativ 

avvikelse med 65 miljoner kronor. I jämförelse med prognosen per februari, som efter 

nämndens yrkande uppgick till -20 miljoner kronor, är det en försämring med 25 miljoner 

kronor. Merparten av ökningen beror på högre prognostiserade kapitalkostnader.  

Förslag åtgärdsplan 

Stadsfastighetsnämnden finansieras genom intäkter från hyresgästerna och den 

huvudsakliga finansieringen kommer från självkostnadshyra från kommunala nämnder 

såsom grundskola och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Driftkostnader 

(exklusive el, värme och vatten samt planerat underhåll) indexeras baserat på tidigare års 

utfall för att uppnå självkostnadshyra två år senare. Det innebär i normalfallet att om 

stadsfastighetsförvaltningen drar ner på personalkostnader eller tillsyn och skötsel så 

sänks den hyresgrundande nivån på hyran från och med 2027. Eventuella besparingar 

som sker under 2025 kan därför få långsiktiga effekter på självkostnadshyran. Det innebär 

i så fall lägre kostnader för hyresgästerna men också en sänkt kvalitet och leverans 

eftersom stadsfastigheter inte kan leverera på samma sätt med färre resurser. Kortsiktiga 

besparingar riskerar alltså att urholka intäkterna långsiktigt. 

Kostnadsbesparingar genom driftåtgärder  

Med ovanstående i beaktande har stadsfastighetsförvaltningen ändå gått igenom möjliga 

besparingar inom driftkostnader, såsom anställningsstopp, uppsägning av konsulter, 

minskat utbud inom tillsyn och skötsel, minskat antal projektledare etcetera. Eftersom 

denna typ av besparing skulle ske helt slumpartat beroende på var det uppstår vakanser är 

förvaltningens bedömning att det skulle få en mycket stor påverkan på hela 

förvaltningens produktivitet att genomföra hela besparingen på detta sätt. Det skulle bli 

ett dyrt och ineffektivt sätt att spara pengar och få stora spridningseffekter på befintlig 

personal och uppdrag när vissa tjänster plötsligt försvinner. Det bedöms också skapa en 

dålig arbetsmiljö för medarbetarna. Samtidigt ser förvaltningen att det ändå går att 

genomföra besparingar med begränsad skada inom denna kategori ur ett 

verksamhetsperspektiv, men den potentiella negativa konsekvensen på kommande års 

hyresnivåer kvarstår. Denna besparing bedöms kunna uppgå till 20 miljoner kronor. Då 

ingår lägre leverans inom tillsyn och skötsel, både i egen regi och genom köpt tjänst.  

Förskjuta planerat underhåll 

Förvaltningen ser att den därutöver behöver dra ner på årets underhåll och flytta det 

framåt i tiden med ett belopp uppgående till 45 miljoner kronor. Beslutet kommer att bli 

negativt för fastigheterna och negativt för hyresgästerna och behöver ske i nära dialog 

med respektive hyresgäst. Dels kan framflyttat underhåll innebära högre kostnader för 

underhåll/reinvestering framgent och dels kan hyresgästens verksamhet påverkas i form 

av exempelvis utebliven undervisningstid. Förvaltningen kommer att planera så att de 

negativa konsekvenserna blir så små som möjligt, men att helt undgå negativa 

konsekvenser för fastigheter och hyresgäster bedöms inte möjligt. 
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Stadsfastighetsförvaltningen kommer att ha en nära dialog med berörda hyresgäster om 

det blir aktuellt att dra ner på det planerade underhållet för att hyresgästens verksamhet 

ska påverkas i så liten grad som möjligt.  

Alternativ ett: åtgärdsplan utifrån senaste prognos inklusive återställande av eget 

kapital 

Åtgärd Belopp (tkr) Konsekvens 

Ej tillsätta vakanser, 

uppsägning av konsulter, 

minskade 

personalvårdande 

kostnader, minskning av 

tillsyn och skötsel (såväl 

köpt tjänst som i egen 

regi). 

 

20 000 Bedömda möjliga 

konsekvenser är ökad 

arbetsbelastning för 

befintlig personal eller att 

arbetsuppgiften inte utförs. 

Eftersom 

personalneddragning måste 

hanteras genom så kallad 

naturlig avgång är 

effekterna på 

verksamheten svåra att 

förutse då arbetsgivaren 

inte styr över vakanserna. 

Utebliven tillsyn och 

skötsel ger konsekvenser 

för fastigheten eller 

utemiljön och kan ge högre 

kostnader på sikt. Ger 

konsekvenser för 

hyresgästernas upplevelse 

av miljön. 

Lägre utfall ger i 

normalfallet lägre 

hyresintäkter framgent 

eftersom hyran beräknas på 

tidigare års utfall. Därmed 

urholkas nämndens 

finansiering och leveransen 

till hyresgästerna sänks.  

Skjuta fram planerat 

underhåll. 

45 000 Negativa effekter för 

fastigheten, eventuellt 

ökade kostnader 

kommande år i form av 

exempelvis skador på 

fastigheten och ökade 

reparationer.  

Risk för att inte uppfylla 

lag- och myndighetskrav.  

Påtagligt negativa 

verksamhetseffekter för 

hyresgästerna exempelvis 

att pågående projekt 

behöver avbrytas. 

Dessutom påverkas 
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kommande projekt utifrån 

hyresgästernas planering 

förändras och utifrån 

lokalernas skick när 

åtgärder inte genomförs 

enligt plan. 

Summa 65 000  

 

Alternativ två: åtgärdsplan utifrån senaste prognos inklusive ej återställande av eget 

kapital 

Åtgärd Belopp (tkr) Konsekvens 

Ej tillsätta vakanser, 

uppsägning av konsulter, 

minskade 

personalvårdande 

kostnader, minskning av 

tillsyn och skötsel (såväl 

köpt tjänst som i egen 

regi). 

 

20 000 Bedömda möjliga 

konsekvenser är ökad 

arbetsbelastning för 

befintlig personal eller att 

arbetsuppgiften inte utförs. 

Eftersom 

personalneddragning måste 

hanteras genom så kallad 

naturlig avgång är 

effekterna på 

verksamheten svåra att 

förutse då arbetsgivaren 

inte styr över vakanserna.  

Utebliven tillsyn och 

skötsel ger konsekvenser 

för fastigheten eller 

utemiljön och kan ge högre 

kostnader på sikt. Ger 

konsekvenser för 

hyresgästernas upplevelse 

av miljön. 

Lägre utfall ger i 

normalfallet lägre 

hyresintäkter framgent 

eftersom hyran beräknas på 

tidigare års utfall. Därmed 

urholkas nämndens 

finansiering och leveransen 

till hyresgästerna sänks.  

Skjuta fram planerat 

underhåll. 

25 000 Negativa effekter för 

fastigheten, eventuellt 

ökade kostnader 

kommande år i form av 

exempelvis skador på 

fastigheten och ökade 

reparationer.  

Risk för att inte uppfylla 
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lag- och myndighetskrav.  

Negativa 

verksamhetseffekter för 

hyresgästerna utifrån att 

deras planering förändras 

och utifrån lokalernas 

skick när åtgärder inte 

genomförs enligt plan. 

Summa 45 000  
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår en åtgärdsplan som syftar till att minimera de negativa 

konsekvenserna för stadsfastighetsnämnden och de kommunala hyresgästerna. Eftersom 

förvaltningen inte kan föreslå nyttjande av eget kapital är förvaltningens förslag baserat 

på senaste prognos inklusive återställande av eget kapital. 

 

Martin Blixt   Lisa Daleborn 

Direktör   Avdelningschef ekonomi 


