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Sammanfattning 

Det finns ett behov av att uppdatera den kommunala vattenförsörjningsplanen från 2014. 
Förutsättningarna har delvis förändrats med en högre befolkningsutveckling, ytterligare 
skärpningar i lagstiftning inom dricksvattenområdet och ett ytterligare utvecklat samarbete 
inom regionen avseende vattenresurser och samverkan inom dricksvattenförsörjning. 
Nuvarande ordinarie vattenförsörjning och reservvattenförsörjning bedöms i nuläget täcka 
behovet till ca 2035. 
 
Planen har avgränsats till att omfatta kommunal vattenförsörjning och inte inkludera 
enskilda vattenanläggningar utanför VA-verksamhetens verksamhetsområde. Arbete och 
slutlig planen siktar på en tidshorisont till 2050.  
 
Utifrån pågående arbete med översiktsplanering och bedömningar av samhällsutveckling i 
Mölndal antas behovet av dricksvatten till befolkning, allmän försörjning, verksamheter 
och en oförändrad intern förbrukning samt utläckage uppgå till 250 l/s vid målåret 2050.  

Den 28 september 2022 anordnades en workshop på temat Mölndals vattenförsörjning i 

samklang med regionen fram till 2050, se bilaga 6. Inbjudna var representanter från GR 

(SVAR-projektet), VA-avdelningen vid Kungsbacka kommun, Kretslopp och vatten i 

Göteborg samt Härryda kommuns VA och avfallsbolag. Deltagare var politiker och 

tjänstepersoner i respektive kommun inklusive Mölndal. Från Mölndal deltog även 

tjänstepersoner med ansvarsområde för miljö och hälsa, fysisk planering, 

klimatanpassning samt säkerhet och beredskap. Några av slutsatserna från mötet var: 

 Utifrån de planer och prognoser som finns nu är det rimligt att kommunen ska 

kunna förse 98 000 medborgare med kommunalt dricksvatten år 2050. 

 Vattenbehov för verksamheter och allmänna anläggningar kan komma att öka 

med 50 % till 2 miljoner m3 per år.  

 Staden ska arbeta aktivt för att optimera vattenförbrukning och att påverka 

konsumenternas medvetenhet och beteende till resursbevarande. 

 VA-huvudmannen ska aktivt samverka inom regionen för en robust 

vattenförsörjning. 

 Alternativet med grundvattenförsörjning bör inte utredas vidare i nuläget. 
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Med stöd i ställningstaganden föreslås att följande arbete vidtar efter att planen antagits i 
kommunstyrelsen: 

 Förstärkta kontinuerliga mätningar för att hitta utläckage av dricksvatten 

 Förstudie avseende ökat vattenuttag från Rådasjön 

 Förtätad regional samverkan   

 Förändrat beteende för ett vattenbehov som stämmer med hållbar 
vattenresursförvaltning 

Den kommunala vattenförsörjningsplanen utgör en kunskapssammanställning av den 
situation som råder våren 2023. Planen bör därmed hållas uppdaterad varje mandatperiod 
för att utgöra ett gott strategiskt underlag för stadens planering. 

Bakgrund 

Det finns ett behov av att uppdatera den kommunala vattenförsörjningsplanen från 2014. 
Detta grundas bland annat i en högre befolkningsutveckling än vad som då låg i 
prognosen, men även i ett utvecklat samarbete inom regionen för att på bästa sätt förvalta 
de vattenresurser som finns tillgängliga för uttag av råvatten för dricksvattenförsörjning.  

Det finns vattendom/miljödom för nuvarande ordinarie vattentäkt Rådasjön och 
reservvattentäkt Norra Långvattnet. Uttagsmängden bedöms i nuläget täcka behovet till ca 
2035. 
 
Ansökan om uppdaterat vattenskyddsområde för båda vattentäkterna ligger för 
handläggning vid Länsstyrelsen. I handlingarna finns relevant material till detta arbete. 
 
Handlingsplan för VA i omvandlingsområden uppdaterades 2020/21 och är beslutad av 
kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden har under de senaste åren tecknat avsiktsförklaringar respektive avtal 
om förstärkt samverkan mellan kommunerna avseende vattenförsörjningsfrågor och 
möjligheter till överledning av dricksvatten med Göteborg, Härryda och Kungsbacka. 
 
Inom Göteborgsregionens samverkan finns utöver den regionala vattenförsörjningsplanen 
även ett pågående samarbete för att säkerställa råvattentillgång inför framtiden. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram en länsövergripande regional vattenförsörjningsplan. Denna 
plan omfattar förutom den kommunala försörjningen även vattenförsörjning för enskilda 
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och för verksamheter exempelvis lantbruk och industri. Planen beslutades i september 
2021. 
 
Stadens översiktsplan är från 2006. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny ÖP och 
detta arbete planeras färdigställas under 2022. 
 
Det finns ett beslut och en planering för att komplettera befintligt vattenverk för att 
möjliggöra ökad produktionskapacitet med förbättrad dricksvattenkvalitet. Att möjliggöra 
utökad marktillgång var första steget till att kunna bygga ut. Avtal är klart.  
 
Därutöver finns ett nytt dricksvattendirektiv som ska implementeras i svensk lagstiftning, 
vattenförsörjningsfrågor som lyfts inom svensk vattenförvaltning och miljömål, ett ökat 
fokus inom Plan- och Bygglagen avseende vattenförsörjning samt de senaste årens ökade 
fokus på säkerhetsfrågor inom vattenförsörjning. 

Syfte 

En kommunal vattenförsörjningsplan är ett viktigt strategiskt dokument för att säkerställa 

Mölndals stads långsiktiga kommunala vattenförsörjning till medborgare som är anslutna 

till den kommunala anläggningen i nuvarande utformning eller planeras bli efter 

utbyggnad till nya delar av tätorten.  

Det är viktigt att VA-verksamhetens strategiska arbete med vattenförsörjningsplanen 

överensstämmer med  

• stadens arbete med översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och andra 

utbyggnadsplaner  

• god samverkan med grannkommuner  

• samsyn i länsstyrelsens och Göteborgsregionens kommunalförbunds respektive 

arbete med regional vattenförsörjning. 

• gällande och förväntade krav och strategiska mål från myndigheter 

 

Huvudmålet för vattenförsörjningsplanen är att visa på befintlig situation inom kommunal 

vattenförsörjning och att redovisa förstärkningsbehov och möjliga lösningar för att kunna 

erbjuda Mölndals invånare en säker vattenförsörjning på lång sikt. 
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Delmålen för vattenförsörjningsplanen är därmed att: 

 beskriva övergripande förutsättningar för den kommunala vattenförsörjningen 

 inventera befintliga och potentiella vattentäkter och gällande tillstånd  

 sammanställa skydd och riskanalyser för befintliga vattentäkter  

 redovisa vattenöverföringskapaciteter och möjligheter från grannkommuner 

 beskriva nuvarande produktions- och distributionskapacitet och riskhantering 

 beskriva en vattenbalans utifrån kommunens framtida utveckling och 

vattentäkternas kapacitet och eventuella kontinuerliga överföringar från 

grannkommuner 

 analysera möjliga förstärkningar för en robust vattenförsörjning fram till 2050 

 prioritera bland möjliga förstärkningar och föreslå åtgärder 

 analysera investeringsbehovet i ett 10 respektive 30-årsperspektiv 

Denna plan har avgränsats till att omfatta kommunal vattenförsörjning och inte inkludera 

även enskilda vattenanläggningar utanför VA-verksamhetens verksamhetsområde.  

Innehåll och omfattning i planen har bedömts utifrån säkerhetsaspekter för information. 

De delar av underlaget till vattenförsörjningsplanen som inte bör ges offentlighet har lagts 

i bilaga 4.  

Arbetssätt 

Arbetet att ta fram en uppdaterad kommunal vattenförsörjningsplan är initierat med ett 

ärende till tekniska nämnden. (TEN 179/2021)  

”Tekniska nämnden överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om att ge tekniska 

förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för stadens kommunala vattenförsörjning. 

Planen utformas med målår 2050.”  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2021 om att ge tekniska nämnden i uppdrag 

att ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan (KS 249/2021). 
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Arbetet ska identifiera och föreslå åtgärder för att hantera begränsningar i försörjningen 
inför framtiden. 

För att säkerställa stadsgemensamt ställningstagande avseende behov av ökade volymer 
totalt och inom vilka delar av staden samt val av hur en ökad kapacitet ska tillgodoses 
förankras planen inom politiska nämnder och utskott samt relevanta externa parter. Planen 
beslutas slutligen i kommunstyrelsen. 

Arbetet och den slutliga planen siktar på en tidshorisont till 2050. Arbetet omfattar den 
kommunala vattenförsörjningen och belyser endast i korthet andra behov av 
vattenförsörjning som finns inom kommunen såsom enskild vattenförsörjning för 
privatpersoner och verksamheter. 

Arbetet är tätt knutet till stadens översiktsplanering, gemensamt strategiskt arbete med 
vattenförsörjning inom regionen, samarbete avseende vattenförsörjning med 
grannkommuner samt länsstyrelsens arbete inom vattenförsörjning för länet. 

Syftet med och upplägget för arbetet stämdes av med miljö-, stadsbyggnads- respektive 

stadsledningsförvaltningen i slutet av april 2021.  

Arbetet med att ta fram underlag för nuläget, framtida förutsättningar, befintlig 

vattenförsörjning har utförts med uppgifter och stöd av tjänstemän inom stadsbyggnads-, 

stadslednings- respektive tekniska förvaltningarna.  

Förankring av arbetet har under projektets gång skett vid avstämningsmöten under 2021–

2022 med VA-chef och enhetschef VA Planering.  

Den 28 september 2022 anordnades en workshop på temat Mölndals vattenförsörjning i 

samklang med regionen fram till 2050. Inbjudna var representanter från GR (SVAR-

projektet), VA-avdelningen vid Kungsbacka kommun, Kretslopp och vatten i Göteborg 

samt Härryda kommuns VA och avfallsbolag. Deltagare var politiker och tjänstepersoner i 

respektive kommun inklusive Mölndal. Från Mölndal deltog även tjänstepersoner från 

förvaltningar med ansvar inom miljö och hälsa, fysisk planering, säkerhet och beredskap 

samt klimatanpassning. Syftet med mötet var att få uppdaterad information från externa 

parter om pågående utvecklingsarbete och planering inför framtiden samt att förankra 

antaganden om vattenbehov i Mölndal till 2050 samt vägledande ställningstaganden för 

fortsatt utredningsarbete, se vidare i avsnitt om ”Förslag till arbete framöver.” 

En remissversion av vattenförsörjningsplanen tas fram under 2022. Kompletteras här. 

När vattenförsörjningsplanen slutligen är antagen ska den aktualiseras varje mandatperiod. 

Det är viktigt att planen hålls aktuell utifrån förutsättningar och att den överensstämmer 
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med den övergripande strategiska planeringen i staden och i samverkan inom regionen. 
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Framtida förutsättningar 

Prognos 

Befolkningen i Mölndals stad uppgick vid årsskiftet 2020 till drygt 69 901 personer och 

bedömdes då passera 80 000 personer under 2030 (Mölndals stad) och uppgå till drygt 

84 000 år 2050 enligt VGR och SCB. Enligt stadens befolkningsprognos hösten 2022 

antas befolkningen uppgå till 77 106 personer år 2032. 

Av dessa försörjs 65 700 personer med kommunalt dricksvatten. Till detta tillkommer 

försörjning av verksamheter, allmänna anläggningar samt tillfälliga uttag främst i 

vattentankstationer och vid byggen. Totalt uppgick detta till ca 1200 000 m3 under 2020. 

En analys av debiterad volym dricksvatten för verksamheter och allmänna anläggningar 

för 2021 ger uppgiften 975 000 m3. 

Befolkningsprognosen är starkt beroende av vilka antaganden som vi gör om historien och 

framtiden. Viktigt att komma ihåg är att analysen är en nulägesbeskrivning som utgår från 

de förutsättningar som finns vid framtagandet av analysen. Detta gäller nationella, 

regionala och lokala förutsättningar, för kommunen och för marknaden.  

Nationella och regionala prognoser  

De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt SCB:s befolkningsprognos för 2020 

kommer Sveriges folkmängd att öka med mellan 70 000 och 80 000 personer per år de 

kommande åren. 11 miljoner människor väntas nås 2029, därefter beräknas befolkningen 

öka långsammare. Under de senaste tio åren har antalet invånare i Västra Götalands län 

ökat med 156 000 personer och var drygt 1,72 miljoner personer i slutet av 2019. I länet 

har tillväxttakten varig kraftig från 2012–2016, men under 2017 bröts den utvecklingen 

och såväl 2017 som 2018 ökade folkmängden i länet med drygt 19 000 personer. 

Folkmängden i Västra Götalands län ökade med cirka 16 000 invånare under 2019, en 

lägre ökning än de senaste tre åren. Anledningen är främst en minskad invandring. 

Medellivslängden har sedan länge generellt ökat och det antas fortsätta. Den ökande 

överlevnaden resulterar i att fler når höga åldrar vilket i sig leder till en ökad befolkning 

och därmed till fler framtida hushåll, både nationellt och regionalt. 

Av Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan framgår att SCB gjort 

befolkningsprognos 2020–2070. Av den framgår även en beräkning av att behovet för 

dricksvattenförsörjning kommer att vara 600 l/s i Mölndal 2100 baserat på 

befolkningsprognosen 2020–2070 och en linjär extrapolerad framräkning till 2100. 
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Kommunal prognos 

I Mölndals befolkningsprognos antas det att fler föds än vad som avlider, och att fler 

flyttar in i kommunen än vad som flyttar ut. Flyttningar inom riket bidrar till den största 

delen av befolkningsförändringarna. Kommunens strategiska beslut har här en direkt 

koppling till befolkningsutvecklingen genom sitt inflytande över bostadsbyggande och 

den allmänna attraktiviteten i området. Den framtida ökningen i folkmängd i Mölndal 

beror på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelseöverskott, dvs fler flyttar in än ut och 

fler föds än dör. Vid årsskiftet 2032 beräknas befolkningen vara 77 106 invånare. (se bild 

från Mölndals stads oktober 2022) 

 

I staden görs årligen en prognos för framtida befolkningsmängd fördelat på 16 delområden 

(skolområden) de kommande tio åren. Av detta kan utläsas att för 13 av stadsdelarna 

väntas en ökning och för tre av dem en mindre nedgång i befolkningsantal fram till 2032. 

Största ökningarna beräknas ske i Bifrost, Eklanda, Krokslätt och Rävekärr. Vissa 

förändringar av avgränsningar har skett i senaste analysen. Utredning pågår avseende 

utveckling av stadens arbete med prognoser.  

Antaganden för befolknings- och verksamhetsutveckling 2050 

Enligt stadens vision och planering bedöms antalet bostäder öka med 500 – 600 per år. 
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Detta innebär att stadens befolkning år 2050 skulle öka med 34 500 - 41 400 medborgare. 

Utifrån erfarenhet av att ca 75% av planerna blir reella görs ett antagande om 550 bostäder 

per år. Med 2,3 personer per hushåll skulle befolkningen uppgå till 98 400 personer år 

2050.  

Hur denna befolkning fördelas inom kommunen antas utifrån strategiska underlag inom 

ÖP-arbetet där vissa stråk markeras med antaganden om förtätad och tillkommande 

bostadsbebyggelse och därmed fördelning av tillkommande befolkning per stadens 

upprättade delområden för statistisk befolkningsutveckling. Med dessa antaganden erhålls 

uppgifter avseende 2050 enligt tabell nedan. Se även geografisk fördelning i bilaga 3.   

Vidare har ett antagande över tillkommande uttag för allmänna och näringslivets behov 

gjorts. Antaganden om tillkommande lokaliseringar följer av antagna stråk i ÖP-arbetet 

och tillkommande typer av verksamheter har diskuterats med näringslivsenheten utifrån 

Näringslivsstrategin och de övriga planer och strategier som staden följer. Enligt strategin 

ska antalet jobb öka med 10 000 till år 2035 och därefter med 10–15 000 till år 2050. I 

nuläget är det 7 500 arbetsplatser och 43 000 anställda. Enligt strategin ska verksamheter 

främst fokusera på kontor, forskning, logistik och lätt industri. Inga ”storförbrukare” av 

vatten planeras. Utifrån detta bedöms vattenbehovet för verksamheter öka med 50 % fram 

till 2050. För allmänna anläggningar antas samma ökning på 50%. Fördelning inom 

kommunen bedöms på motsvarande sätt fördelas enligt stråk i underlag till ÖP.  

Antaganden om befolkningsmängd 2050, tillkommande etableringar av verksamheter och 

allmänna anläggningar samt en metod för fördelning inom kommunen har förankrats vid 

workshop den 28 september 2022. 

Fördelning av behov av dricksvatten per delområde 2050 har lagts in i en modell av 

distributionssystemet. Syftet med denna analys är för att se påverkan på befintligt system 

samt som underlag för bedömning av kommande möjliga åtgärdsalternativ för ökad 

försörjning/tillförsel, se kapitlet om Framtida vattenförsörjning.  

Tabell 1.  

Delområde Medborgare 

2020 

Medborgare 

2032 (analys 

i oktober 

2022) 

Medborgare 

2050 (totalt 

ca 98 000) 

Ökning 

(% per år) 

befolkning 

2050 

Ökat behov 

(% per år) 

verksamheter 

2050 

Balltorp 3303 3659 4624 1,1 3 
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Bifrost 4357 5065* 6971 1,6 0,7 

Bosgården 8436 8721 11 810 1,1 0,7 

Brattås och 

Östergård 

5558 6085 8893 1,6 0,7 

Eklanda 3766 5139* 5272 1,1 1,5 

Glasberget 2835 2013* 3119 0,3 0,1 

Hallen 2802 3168 3923 1,1 1,5 

Hällesåker 1327 1347 1659 0,7 0,1 

Krokslätt 5288 6056 7403 1,1 1,5 

Lackarebäck 5057 5474 7080 1,1 3 

Rävekärr 4755 7488* 7608 1,6 1,5 

Sinntorp 4658 4954 6521 1,1 0,7 

Skånhälla 4395 4567 5494 0,7 3 

Toltorp 2773 2599 3050 0,3 0,1 

Valås och 

Almås 

3756 3874 6010 1,6 1,5 

Åby och 

Broslätt 

6747 6647 8434 0,7 1,5 

Rest 88 152 123   

*områden med förändrad gräns vid analys 2022. 

Håvar 

Under 2020 genomfördes ett projekt, ”Hållbar vattenförsörjning regiongemensamt” det så 

kallade Håvar-projektet, avseende regionens behov av vatten för kommunal 

vattenförsörjning fram till 2050. I projektet deltog representanter från kommunernas 

översiktsplanering och VA-verksamheter. Inom projektet togs uppgifter fram om 
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befolkningsprognoser och framräkning enligt olika scenarier. Scenario 2 utifrån SCB, 

scenario 3 utifrån VGR och scenario 4 utifrån kommunernas prognoser. De olika 

scenarierna visade på kommande vattenbehov för regionen och för respektive kommun. 

Projektet resulterade inte i en slutlig bedömning av behovet, men belyste behov av ökat 

samarbete, en framtida hög expansion inom regionen och behov av att se över möjliga 

utökningar av vattentäktsuttag och eftersökning av alternativa vattentäkter.  

Utifrån beskrivna scenarier inom Håvar-projektet bedöms vattenbehovet för Mölndal öka 

från 5,2 miljoner m3 per år till mellan 6,1 (scenario 2 och 19% ökning), 8,3 (scenario 3 

och 62% ökning) respektive 10 (scenario 4 och 97% ökning) miljoner m3 per år fram till 

2050.  

SVAR 

GR genomför tillsammans med Göteborgs Stad (genom Kretslopp och Vatten) ett fortsatt 

fördjupat projekt efter Håvar, ”Stärkt vattenförsörjning i Göteborgsregionen” det så 

kallade SVAR-projektet, se bilaga 7. I projektet medverkar samtliga övriga 

medlemskommuner däribland Mölndal. Projektet inventerar behov med blick mot 2050 

samt begränsningar i försörjning och möjligheter till förstärkning inom respektive 

kommun. Arbetet inom den kommunala vattenförsörjningsplanen samordnas med SVAR-

projektet. SVAR-projektet är uppdelat i två delprojekt. Hela projektet ska vara klart till 

årsskiftet 2023. 

Delprojekt 1 är ett arbete i kluster inom olika vattensystem, där Mölndal ingår i 

Mölndalsån som en av prioriterade vattenresurser. Arbetet går ut på inventering av behov 

och tillgång till råvatten, strategiska anläggningar samt att identifiera åtgärder/aktiviteter 

för att stärka vattenförsörjningen från den prioriterade vattenresursen. Denna del är i 

princip klar. 

Delprojekt 2 innebär en samverkansmodell för regional vattenförsörjning. Projektet tar 

fram modell(er) för samverkan mellan kommunerna för stärkt dricksvattenförsörjning. 

Modellen tar hänsyn till behov, kostnadsfördelning och sammankopplingar. Modellen ska 

kunna appliceras i avtal mellan kommuner. I samma projekt analyseras de olika 

kommunernas leveranssäkerhet enligt en riskanalysmetod. 

Översiktsplan 

I samband med översyn av översiktsplanen förtydligas att merparten av förtätning ska ske 

nära god kollektivtrafik och med god tillgång till service.  
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I utställningshandlingen för ny översiktsplan står ”Alla invånare har rätt till hälsosamt 

dricksvatten, vare sig man har kommunalt vatten eller enskilda brunnar. Därför är detta en 

avgörande utgångspunkt vid exploatering. I kommunen finns två vattenverk (varav ett 

förser Göteborg, men även Mölndal vid förstärkande inköp). Med den utbyggnad och 

tillväxt som sker i regionen kommer det krävas utbyggnadsmöjligheter vid vattenverken 

för att säkerställa ett dricksvatten av god kvalitet till alla hushåll och verksamheter. Mark i 

anslutning till vattenverken behöver avsättas. Vattenledningsnäten i kommunen är i vissa 

punkter sammankopplad med grannkommunernas ledningar. Detta är ett sätt att öka 

möjligheten till redundans i vattenförsörjningen. För att säkerställa redundans vid 

eventuella driftstörningar i produktion och distribution krävs ytterligare investeringar i nya 

vattenledningar och anläggningar.” 

Vidare nämns att staden ställt sig bakom GR:s regionala vattenförsörjningsplan och att det 

finns en kommunal vattenförsörjningsplan från 2014. I ÖP framgår även att kommunal 

vattenförsörjning inte är utbyggt till Hällesåker. 

VA i omvandlingsområden (VAIO) 

Mölndals stads arbete med Handlingsplan för VA i omvandlingsområden är ett led i 

arbetet med att fullgöra kommunens skyldigheter: 

 för att anordna vatten och avlopp i områden där det finns behov av en samlad 

lösning enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

 att ta fram en vatten- och avloppsplan som omfattar områden utanför befintligt 

verksamhetsområde enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram,  

 att vidta åtgärder bland annat genom miljötillsyn för att minska utsläpp från 

enskilda avloppsanläggningar i syfte att uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

Syftet med arbetet har varit att utreda vilka områden som bör anslutas till det kommunala 

verksamhetsområdet samt att ta fram en prioriteringsordning baserad på miljö- och 

hälsorisker för de prioriterade områdena. Syftet var också att sammanställa en tidplan för 

de områden som bör anslutas.  

Handlingsplanen togs fram 2014. Översyn har skett 2017 och 2020 och i samband med det 

har det i vissa fall skett en omprioritering då förutsättningar förändrats.   

I Mölndal finns 32 områden med samlad bebyggelse som inkluderats i detta arbete. För 17 
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områden förväntas avloppsfrågan fortsatt kunna lösas med enskilda avloppsanordningar. 

För 15 områden är bedömningen att behov finns av anslutning till det kommunala VA-

systemet utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter.  

För de 15 områdena togs en prioriteringslista fram och utifrån den en tidplan på när VA-

utbyggnad och anslutning till kommunalt VA planeras. Utbyggnad av kommunalt VA och 

anslutning av aktuella fastigheter är klar för fem områden. 

Tidplan för genomförande sträcker sig i nuläget till 2030. Barnsjöområdet ligger med i 

tidplanen utifrån att området planläggs och byggs ut för exploatering. Om så inte beslutas 

behöver tidplanen justeras utifrån möjlig utbyggnadstakt inom VAIO-projektet. 

Samarbeten inom regionen 

Göteborgs Stad genom Kretslopp och Vatten 

Staden har sedan längre tid ett etablerat samarbete med Kretslopp och Vatten som är 

ansvarig förvaltning för vattenförsörjning i Göteborg. Samverkan inom 

vattenförsörjningsfrågor har samlats i en avsiktsförklaring mellan parterna (TEN 

111/2020). 

Inköp och försäljning av dricksvatten mellan kommunerna finns reglerat i avtal som gäller 

från den 1 januari 2010. Ett nytt uppdaterat avtal är under framtagande. 

Kungsbacka kommun 

Staden har avtalat samarbete med Kungsbacka avseende reservvattenförsörjning (TEN 

946/09) som innebär en möjlighet till överledning av dricksvatten mellan kommunerna via 

en ledning och tillhörande anläggningar. Enligt avtalet som undertecknades 2014 ska 

överföringsmöjligheten vara 70 l/s. Kapaciteten i överföringen uppgår till 70 l/s i nuläget. 

I avsiktsförklaring mellan kommunerna (TEN 367/2020) ska Mölndal efter utbyggnad av 

VA-system i Hällesås försörja området via anslutning till Kungsbackas system. 

Mölndal har i ett PM framfört önskemål om att Kungsbacka kommun i ansökan om ny 

vattendom tar med Mölndals framtida behov av dricksvatten. ”PM om Mölndals stads 

behov av vattenförsörjning från Kungsbacka” (TEN 118/2021). Mölndals bedömda behov 

ingår i den ansökan som planeras att skickas till Mark- och miljödomstolen i början av 

2023.  
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Härryda kommun/Härryda Vatten och avfall AB 

I avsiktsförklaring mellan kommunerna från 2015 (TEN 400/14) framgår ambitionen till 

samverkan när det gäller dricksvattenförsörjning. Överföringskapaciteten ska uppgå till 

50–70 l/s efter förstärkning i de respektive kommunernas distributionssystem. 

Arbete med ett avtal om att Mölndals stad ska ta över ett befintligt distributionssystem 

inom Stenkrossvägsområdet pågår. Distributionssystemet ska försörjas via en 

anslutningspunkt till Härrydas system.  

Samverkan inom Göteborgsregionen 

Det finns en upprättad samverkan inom VA och avfallsfrågor mellan GR och anslutna 

kommuner i regionen. Samverkan består i etablerade nätverk på tjänstemannanivå med 

finansierad samordningsresurs vid GR samt inom olika projekt för att förstärka regionens 

råvatten- och dricksvattenförsörjning. Samverkan regleras i avtal (TEN 589/2015).   

Dricksvattendirektivet 

Den 16 december 2020 beslutade EU om ett nytt dricksvattendirektiv (2020/2184). 

Direktivet avser kvalitet på dricksvatten och ska skydda människors hälsa från skadliga 

effekter, säkerställa att det är hälsosamt och rent samt förbättra tillgången till dricksvatten. 

Direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning senast den 12 januari 2023. De största 

förändringarna i det nya direktivet berör kontroll av läckage av dricksvatten, utvecklat 

arbete med riskbaserad metod för vattensäkerhet i hela kedjan från vattentäkt till kran, 

kvalitetssäkring av material i kontakt med dricksvatten, kontroll av några nya ämnen och 

parametrar samt att tillgängliggöra information till abonnenter. I oktober 2021 

presenterades en statlig utredning ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” 

(SOU 2021:81) med förslag till hur direktivet ska implementeras. Utredningen var på 

remiss under våren 2022 och hanteras nu i Regeringskansliet. Beslut väntas i oktober 

2022. 

VA-huvudman har ansvar för dricksvattenkvaliteten till kranen. Om kvaliteten är dålig ska 

det utredas och vidtas åtgärder. Om påverkan sker i fastighetsinstallationen ska 

huvudmannen ge råd till fastighetsägaren vilka åtgärder som bör vidtas. Åtgärder kan även 

behövas i huvudmannens process i syfte att minska risk för negativa effekter i 

fastighetsinstallationen. 

Riskbedömningar som ska genomföras berör dels tillrinningsområdet till vattentäkten och 

uttagspunkten, dels i produktions- och distributionskedjan ända fram till kranen. Se avsnitt 
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angående de riskanalyser som finns genomförda för Mölndal. 

Utredningen föreslår att Vattenmyndigheterna ska ansvara för riskbedömningar avseende 

tillrinningsområdet eftersom det finns koppling till EU:s ramdirektiv för vatten. Vidare 

föreslås att kontroll och rapportering av råvattenkvalitet bör utvecklas av 

Livsmedelsverket och SGU. 

Riskbedömning avseende försörjningssystemet föreslås vara VA-huvudmannens ansvar på 

i stort sett samma sätt som tidigare. Riskbedömningar avseende fastighetsinstallationer 

åläggs Folkhälsomyndigheten. Boverket och den lokala byggnadsnämnden föreslås 

ansvara för kontroll av material i kontakt med dricksvatten. 

Dricksvattendirektivet ställer krav på en nationell bedömning av utläckage av dricksvatten 

för anläggningar som levererar minst 10 000 kubikmeter per dag eller försörjer minst 50 

000 personer. I utredningen föreslås ansvar för uppföljning och inrapportering av uppgift 

om utläckage av dricksvatten via Svenskt Vatten till Livsmedelsverket. I samband med det 

föreslås ändring i lagen om allmänna vattentjänster för att tydliggöra ansvar för underhåll 

av VA-anläggningar. 

VA-huvudmannen ska enligt Dricksvattendirektivet lämna information till allmänheten 

om verksamheten och dess robusthet, vattenkvalitet, pris på vatten samt klagomål och 

brister.  

Livsmedelsverket arbetar under 2021–2022 med nya dricksvattenföreskrifter utifrån 

dricksvattendirektivet. En remiss kom under maj/juni 2022. Av förslaget framgår ökade 

krav på kommunikation med brukare, kontroll och rapportering av råvatten och 

dricksvatten, tillkommande krav på PFAS-ämnen samt ökade krav på utförande av 

faroanalyser och att dessa ska ligga till grund för kontroll och åtgärder. Föreskrifterna 

kommer att träda i kraft den 1 januari 2023. 

Klimatförändring och klimatanpassning  

Sedan 2019 finns en förordning (2018:1428) om att myndigheter och länsstyrelser har en 

skyldighet att arbeta med klimatanpassning. Livsmedelsverket har tagit fram en handbok 

för klimatanpassad dricksvattenförsörjning som ett hjälpmedel i kommuners strategiska 

arbete med att klimatanpassning där fokus ligger på riskanalys och åtgärdsförslag. 

Behovet av klimatanpassning belyses även i Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32). 

Mölndal har tillsammans med Härryda och Göteborg arbetat med 

klimatanpassningsåtgärder för hela Mölndalsåns vattensystem vari kommunens 
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råvattentäkt Rådasjön ingår. Åtgärder har genomförts eller är planerade i dämmen och i 

åfåran och omprövning av regleringsnivåer för sjöar är genomförda. Arbeten i Mölndalsån 

inom Mölndal är reglerat enligt dom M 900–13 (TEN 276/17). I åtgärdsarbete, dom och 

kommande regleringsstrategi ingår hänsynstagande till dricksvattenintresset, se bilaga 8.  

Regional vattenförsörjningsplan 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tillsammans med kommunerna tagit fram 

en vattenförsörjningsplan för regionen med visionen ”En trygg och långsiktigt hållbar 

vattenförsörjning”. Planen innehåller övergripande information om befintlig 

vattenförsörjning och redovisar förslag till utvecklade samarbeten, utredningar och 

förstärkningar i regionens vattentäkter och anläggningar. Planen beslutades av GR:s 

förbundsstyrelse i maj 2014 och därefter ställde sig kommunerna bakom planen, i Mölndal 

genom kommunfullmäktige den 19 november 2014 (KS 260/14). En uppdatering av 

planen genomfördes 2019 med nytt beslut i GR den 9 juni 2020 och beslutet hanterades 

som informationsärende (TEN 280/20). Kort om planen redovisas i bilaga 1. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Syftet för Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan är att säkerställa långsiktig 

tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. (Länsstyrelsens 

rapport ”Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland” 2021:23). I 

planen beskrivs vilka av länets vattenresurser som är viktiga för framtida 

dricksvattenförsörjning samt vilka åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla 

robustheten i vattenförsörjningen. Planen visar på vattentäkter av nationellt respektive 

regionalt intresse där Göta älv ingår som nationell och Rådasjön som regional. 

Länsstyrelsen redovisar några åtgärder som riktas mot kommunerna. Planen fastställdes i 

september 2021. Föreslagna mål och åtgärder som bedöms vara aktuella visas kort i bilaga 

2.  
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Befintlig vattenförsörjning 

Miljödomar avseende vattenuttag 

Rådasjön 

Tillståndsdom den 15 oktober 1992 i mål VA 14/92, DVA 47 

Vattendomstolen lämnar Mölndals kommun tillstånd att för allmän vattenförsörjning inom 

kommunen från Rådasjön leda bort vatten till en mängd av 6 000 000 m3 per år, dock 

högst 20 000 m3 per dygn och 125 000 m3 per vecka. Kommunen får efter driftstörning 

eller annat sådant avbrott tillfälligtvis ta ut vatten med överskridande av den angivna 

största dygnsmängden, dock endast så länge inte högsta tillåtna mängd per vecka 

överskrids. 

Uttag får inte ske i större omfattning än att delägarna i Mölndals Kvarnby tillförsäkras 

erforderligt fabrikationsvatten intill en mängd av 0,3 m3/s. 

Norra Långvattnet  

Tillståndsdom den 25 augusti 1952 i målet A.M. 12/1938  

Inga av bestämmelserna i den ursprungliga domen från 1952 bedöms ha ändrats vad avser 

rätten att bortleda vatten intill den naturliga avrinningen från Norra Långvattnet och heller 

inte vad avser rätten till reglering av sjön. De bestämmelser som anges i 1952 års dom 

bedöms således fortfarande vara gällande såsom de anges i domen, och bedöms inte vara 

villkorade av att andra åtgärder utförs, såsom t.ex. överledning av vatten till sjön. 

Domen från år 1952 tillåter Mölndals stad att ur Norra Långvattnet avleda hela den nyttiga 

tillrinningen till sjön. Tillståndet innebär även en rätt att bibehålla vid Norra Långvattnet 

befintliga dammbyggnader samt verkställa reglering av vattnets avrinning ur sjön. För 

Norra Långvattnet får reglering verkställas mellan vattenstånden +98,10 och +101,85 i för 

sjöns reglering fastställt höjdsystem. 

Vattenskyddsområde 

Rådasjön 

Beslut om vattenskyddsområde för Rådasjön enligt vattenlagen från den 25 juni 1996. Dnr 

2470-9263-95.   
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Sinntorp 

Beslut om vattenskyddsområde för grundvattentäkt i Sinntorp enligt vattenlagen från den 

10 september 1993. Dnr 2470-10948-93. 

Rådasjön och Norra Långvattnet förslag 

Ansökan om ett nytt vattenskyddsområde skickades till Länsstyrelsen i april 2019 (KS 

413/16 beslutat i kommunfullmäktige den 27 mars 2019). Efter begäran om komplettering 

skickades uppdaterade handlingar in den 7 september 2020. Länsstyrelsen gick ut med 

remiss till myndigheter i december 2020 och en till berörda inom området i december 

2021 handläggning pågår. Länsstyrelsen avser att fatta beslut under hösten 2022. 

Föreslaget vattenskyddsområde avser hela tillrinningsområdet till Norra Långvattnet som 

primär zon. I ansökan ingick hela tillrinningsområdet till Rådasjön med anpassad gräns till 

andra vattenskyddsområden för att undvika dubbelreglering. Området indelades i primär, 

sekundär och tertiär zon. Zonerna var justerade för kortare rinntid än vad Handboken 

angav utifrån att området ligger tätortsnära med möjliga snabba insatser efter upptäckt 

utsläpp eller annan risk för förorening. Efter ny vägledning (februari 2021) från Havs- och 

Vattenmyndigheten har områdets avgränsning justerats i dialog med Länsstyrelsen. För 

Rådasjön har hela tillrinningsområdet utretts med stöd i riskanalysen. Anpassning av gräns 

för området har därefter gjorts utifrån riskanalys med möjliga insatser och inte som 

tidigare huvudsakligen efter rinntid. En tertiär zon föreslås eftersom det utreds och pågår 

omfattande exploatering och infrastrukturprojekt i området där ett skyddsområde ligger till 

grund för utredningar och anpassningar för att inte riskera vattenförsörjningen. 

Anpassning av zongränser har till viss del gjorts till administrativa gränser och mot andra 

vattenskyddsområden. Området är indelat i primär, sekundär och tertiär zon med anpassad 

restriktionsnivå per zon. 

I riskanalysen indelades riskerna i olika klasser där klass 4 bedöms vara sådana risker som 

bör åtgärdas. För Rådasjön identifieras åtta riskobjekt i riskklass 4. De största hoten mot 

vattentäkten är kopplade till tätortsbebyggelse och transporter. För att minska riskerna vid 

befintliga objekt krävs vissa praktiska åtgärder och förändrade rutiner. När det gäller 

risker i markanvändning och allmänhetens beteenden inom området finns förslag till 

restriktioner som ska regleras i föreskrifter.  

Produktion 

Ordinarie vattentäkt är Rådasjön. Rådasjön ingår i Mölndalsåns vattensystem. Reglering 
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av sjön ingår i dom M 900–13 (TEN 276/17). Med de åtgärder som nu genomförs kommer 

Rådasjöns nivå regleras genom dämmet i Stensjöns utlopp. Riktvärde för sjönivån är att 

den normalt kommer att variera i princip som tidigare för att vidhålla naturliga variationer 

för naturmiljön, men att reglering genom ökad avtappning kan genomföras inför en 

prognosticerad nederbördsrik period. I den gemensamma regleringsstrategin för 

Mölndalsåns vattensystem ingår att magasinera vatten i sjöarna för att säkerställa 

vattenförsörjningen.    

VA-huvudman i Mölndals stad betalar årlig avgift till Mölndals Kvarnby för uttag av 

vatten för vattenförsörjning då fallrättigheten tillhör Mölndals Kvarnby. 

Råvattenkvaliteten i Rådasjön är god. De parametrar och ämnen som kräver reduktion i 

vattenverkets process är huvudsakligen färg, turbiditet, organiskt material, järn och 

mangan. De parametrar som höjs i processen är pH, alkalinitet samt säkerheten mot 

mikrobiologisk smitta. 

Tabell 2. 

Parameter/analyserat ämne Halt/värde 

Alkalinitet 10–13 mg HCO3/l 

pH 6,5–7,2 

Färg 40–80 mg Pt/l 

Turbiditet 0,65–1,8 FNU 

Organiskt material 6–11 mg COD-Mn/l 

Järn 0,21–0,42 mg Fe/l 

Mangan <0,02–0,16 mg Mn/l 

 

I sjön ligger två intagsledningar med intag på 8 m respektive 15 m djup. Intagsledningarna 

har dimensionerna 1400 mm och 600 mm. Den grövre ledningen är i första hand avsedd 

för Göteborgs reservvattenbehov och den mindre 600 mm ledningen utnyttjas av Mölndals 

stad. 

Råvattnet pumpas från en råvattenpumpstation vid sjöns nordvästra strand via en ca 2,4 
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km lång ledning till vattenverket. Råvattenpumpstationen delas med Göteborgs stad som 

har Rådasjön som reservvattentäkt. Råvattenpumpstationen är för Mölndals vidkommande 

utrustad med två pumpar, respektive pump med kapaciteten 720 m3/h och lyfthöjd ca 40 

m. 

Råvatten kan även pumpas från Norra Långvattnet direkt till vattenverket. 

Intagspumpstationen har två pumpar med kapacitet 720 m3/h var för sig. Det tar ca 4,5 

timme för vattnet från det att det tagits in i Rådasjön till dess ett färdigt dricksvatten 

distribueras från vattenverket. 

Reningsprocessen i vattenverket är i korthet:  

 Råvattnet passerar en grovsil vid inloppet i vattenverket.  

 Dosering av soda och kolsyra för ett stabilt fällnings-pH samt höjd 

vätekarbonathalt.  

 Periodvis dosering av klordioxid för utfällning av mangan  

 Pumpning via tre torruppställda pumpar till 20 stycken DynaSand-filter där 

kemisk fällning sker med hjälp av PAX (polyaluminiumklorid).  

 Möjlighet till pH-höjning med hjälp av soda för utfällning av mangan i 

kolfilter.  

 Filtrering genom tio kolfilter med en filteryta om 130 m2.  

 Desinfektion i UV-anläggning.  

 Dosering av natriumhypoklorit för desinfektion.  

 Justering av pH-värde med hjälp av soda till ca 8,5. 

 Det renade vattnet rinner med självfall till högreservoaren vid vattenverket, 

varifrån det distribueras ut på ledningsnätet. 

 Reningsprocessen styrs av ett datorbaserat övervakningssystem.  

Vattenverket har kapacitet att producera 17 000 m3 per dygn och 720 m3 per timme. 

Begränsning ligger huvudsakligen i DynaSand-filtren som är dimensionerade för 36 m3/h 

per styck.  Befintliga kolfilter och UV-anläggningen är dimensionerade för att klara 

20 000 m3/d. Vid ett lågflödestest drevs produktionen stabilt till 400 m3/h.  
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Vattenproduktionen fungerar väl. Av de ca 500 prover för dricksvattenkvalitet som årligen 

tas enligt egenkontrollprogram i utgående dricksvatten från vattenverket respektive i 

utvalda provpunkter inom distributionsanläggningen uppvisar ett ökande antal brister i 

form av tjänligt med anmärkning, men antalet otjänliga dricksvattenprover är ett enstaka 

eller inga respektive år. Prov med otjänlig kvalitet utreds och har i samband med det 

bedömts bero på fel vid provtagning eller analys. Prover med anmärkning är oftast 

kopplade till mangan, lukt och smak  

De klagomål som inkommer när det gäller dricksvattenkvaliteten avser framför allt lukt, 

smak och mangan. 

Beslutad kapacitetsökning i produktion 

Tekniska nämnden beslutade i samband med den tidigare vattenförsörjningsplanen om 

utbyggnad av vattenverket för förbättrad rening och ökad kapacitet. Beslutet grundades i 

en förstudie med förbehandling av råvattnet i biologiska filter som genomfördes 2013–

2014. De genomförda försöken visar att biologisk förbehandling är en verksam metod att 

uppnå flera förbättringar avseende råvattnets kvalitet vid Mölndals vattenverk. Om 

processteget införs kan sannolikt en förbättrad dricksvattenkvalitet erhållas, där inte bara 

mangan och luktämnen avskiljs, utan också en stabilisering av det organiska materialet 

som ger förutsättningar för en stabil distribution där risken för mikrobiologisk efterväxt i 

distributionsanläggningen minskats betydligt. Förstudien visar även ett mer lättfällt vatten 

varav kemikaliedoseringen kan minskas. Bedömningen var att 12 filter om 5 m2 per styck 

dimensionerat för 13 m/h i normalfallet och som mest 16 m/h skulle ge en betydande 

reduktion av mangan och de lukt- och smakstörande ämnena. 

En förprojektering inleddes för utbyggnad av vattenverket med möjlig plats för 

installation av 17 nya DynaSand-filter varav 12 för förbehandling och fem för ökad 

produktionskapacitet. En förutsättning för utbyggnaden är ett markinköp från Göteborgs 

Stad. Förhandlingar om detta område har pågått till och från sedan flera år och är ännu 

inte löst. Beslutade åtgärder i vattenverket ligger med i investeringsbudgeten.  

De investeringar som kan finansieras av en investeringsfond enligt vattentjänstlagen ska 

utgöras av nyinvestering och vara av nytta för alla abonnenter. Medel i fonden utgörs av 

tidigare överuttag inom driftsbudget. Efter beslut i kommunfullmäktige (KS 272/2018) 

ska utbyggnad av vattenverket finansieras genom en beslutad investeringsfond.  

Under hösten 2021 blev markförhandlingen klar. Därmed återupptas arbetet utifrån 

tidigare förstudier. I nuläget bedöms utbyggnad vara klart 2024–2025. 
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Inköp 

Mölndals stad kan försörjas med dricksvatten från Göteborg, Härryda respektive 

Kungsbacka. Dricksvatten kan i nuläget tillföras systemet i sex punkter. Tillgången till 

dricksvatten från Härryda är mycket begränsad då deras kapacitet i normalläget inte räcker 

för den egna försörjningen, men ett nytt vattenverk är på gång. 

Mölndal köper eller säljer kontinuerligt dricksvatten från Kungsbacka, dels för att täcka 

tillfälliga extra behov dels för att hålla systemet i drift. Årligen köps ca 15–20 000 m3. 

Dricksvatten som köps från Göteborg uppgår till ca 350 000 m3 årligen. Mölndal säljer 

för kontinuerligt uttag ca 190 000 m3 vatten per år till Härryda.  

Göteborgs vattenverk är beläget i norra delen av Mölndals stad i Lackarebäck och 

försörjes med råvatten från Delsjöarna (som fylles på med vatten från Göta älv genom 

pumpning). Råvatten kan även vid behov tas från reservvattentäkten Rådasjön, via den 

gemensamma råvattenpumpstationen med Mölndal.  

Kungsbacka tar råvatten från Lygnern som infiltreras in i Fjärås Bräcka. Vattnet är därmed 

av grundvattenkaraktär. 

Härrydas vattentäkt är Finnsjön som delvis ligger i Mölndal. Vattenverket ligger i 

anslutning till täkten. Härryda förstärker sin vattenförsörjning genom ny vattentäkt i 

Västra Nedsjön i Hindås och ett nytt vattenverk som planeras att vara i drift under 2022. 

Delar av västra Eklanda försörjs kontinuerligt med dricksvatten från Göteborg. Det finns 

även några enstaka fastigheter i Mölndal som försörjs med dricksvatten från en av 

grannkommunerna. På samma sätt finns några hushåll i grannkommunerna som försörjs 

med dricksvatten från Mölndal. 

Distribution 

I princip all distribution av kommunalt dricksvatten sker i gemensamt nät till stora delar 

av kommunen. Till Hällesåker saknas för närvarande kommunal vattenförsörjning, ett 

mindre bostadsområde och några enstaka fastigheter försörjs via distributionsnät i 

Härryda, delar av Eklanda försörjs med vatten från Göteborg. Övriga delar av 

distributionssystemet hänger samman och är uppdelat i olika tryckzoner. 

För distributionen finns fem högreservoarer, 27 stycken tryckstegringsstationer och drygt 

350 mil vattenledningar. Under år 2020 uppgick den distribuerade vattenmängden i 

kommunen till ca 5 200 000 m³.  
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För distributionsanläggningen finns upprättat en vattenmodell i Mike Urban. Modellen 

planeras att uppdateras till Mike +. Modellen kan simulera olika driftscenarier och ge 

underlag för bedömning av distributionsvägar, trycknivåer och omsättningstider i befintlig 

anläggning och vid utredningar av utbyggnad eller förnyelse. 

Inom distributionsanläggningen finns sju vattentankstationer. Dessa ska användas av 

företag som fyller vatten till tankbilar och räddningstjänstens bilar. Fördelen är 

kontrollerade uttag, minskade risker för systemet och mikrobiologisk smitta samt 

ersättning för uttaget vatten. Vattentankstationerna kan även användas i en situation då 

nödvatten krävs till medborgare för hämtning i egen dunk. 

Marknivån inom verksamhetsområdet för VA där försörjning sker med kommunalt vatten 

varierar mellan +4 m och +115 m. Distributionssystemet är med hänsyn till marknivån 

indelat i olika tryckzoner för att de normala trycken inom de olika tryckzonerna skall vara 

mellan 25–75 mvp. Inom framförallt de södra delarna av kommunen finns en 

förhållandevis stor andel enskilda och samfällt ägda distributionsledningar på 

kvartersmark. 

Nedan beskrivs de olika tryckzonerna och dess distributionsanläggningar med ledningsnät, 

reservoarer, tryckstegringsstationer och ventilkammare. I princip hela systemet hänger 

ihop och tryckzonerna försörjs från en annan zon. Detta innebär att ska man analysera 

effekter av störningar på en zon, behöver man även räkna in de som ligger efter. Detta är 

viktigt för driften av vattenförsörjningen och vid exempelvis förnyelse och analys av 

tryckstegrande pumpar i stationer, men tas inte in i denna mer övergripande plan för 

analys av behov av dricksvatten.  

Mölndal mellanzon  

Uppgifter om antal personer per tryckzon var de som gällde i september 2021, viss 

förändring har därmed skett. 

Mellanzonen omfattar bebyggelse mellan nivåerna ca +4 m och ca +60 m ibland annat 

områdena Krokslätt, Toltorp, Lackarebäck, Trädgården, Forsåker, Hulelyckan och 

Rävekärr. 

Inom tryckzonen bor ca 9 600 personer, främst i de norra och södra delarna av zonen. De 

mellersta delarna av zonen omfattar till största delen industribebyggelse samt delar av 

Mölndals sjukhus. Tryckzonen försörjs från Mölndals vattenverk via en högreservoar som 

är belägen intill vattenverket. Inom zonen finns ytterligare en reservoar, 

Krokslättsreservoaren, som numera dock endast fungerar som lågreservoar för Toltorp 
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högzon.  

En mindre tryckzon vid Fredrikskulle består av ett område med radhus i nordvästra delen 

av mellanzonen. Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan ca +48 m och ca +60 m. 

Antalet invånare inom tryckzonen är ca 90 personer.  

Mölndal lågzon  
Lågzonen omfattar bebyggelse mellan ca +4 m och ca +35 m i bland annat områdena 

Bosgården, Broslätt, Bifrost, Solängen, Åby, Brännås, Rävekärr, Riskulla och Åbro. Inom 

tryckzonen bor ca 20 500 personer, främst i de norra delarna av zonen. De södra delarna 

av zonen omfattar till största delen verksamhetsområden i Åbro och Riskulla, bla. 

AstraZeneca och Swerock samt Åby travbana och fritidsanläggningar.  

Tryckzonen försörjs från mellanzonen och vid behov från Göteborg via en ventilkammare 

vid Wallinsgatan samt via en ventilkammare vid Frölundagatan.  

Det finns en högreservoar vid Safjället i den norra delen av lågzonen. 

Uttag till Balltorp och Kållered-Lindome sker i Neongatan tryckstegringsstation. Till 

Kållered-Lindome sker också uttag i Torrekulla tryckstegringsstation.  

Inom lågzonen finns också två mindre högzoner där tryckstegring sker lokalt. Vid 

Axgatan i västra delen av lågzonen försörjs ett område med villabebyggelse. 

Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan ca +20 m och ca +36 m. Antalet invånare 

inom tryckzonen är ca 145 personer. 

I Kärrahöjds tryckzon försörjs ett område med ett tiotal villor. Marknivån varierar mellan 

ca +20 m och ca +56 m. Antalet invånare inom tryckzonen är ca 40 personer. 

Stensjö högzon  
Högzonen är belägen i nordöstra Mölndal. Den omfattar bebyggelse mellan ca +50 m och 

ca +90 m i bla områdena Lackarebäck, Stensjöhöjd, Sjövalla och Helenevik. Inom 

tryckzonen bor idag ca 3 300 personer. Industri och större allmänna förbrukare saknas 

inom zonen. Tryckzonen försörjs från mellanzonen via en tryckstegringsstation vid 

Gunnebogatan.  

Tryckzonen är ihopkopplad med Kikås högzon, som är belägen söder om Stensjö högzon.  

I den östra delen av högzonen finns en förbindelse med Härryda kommuns 

vattenledningsnät via en sjöledning i Rådasjön mellan Helenevik och Pixbo.  

I tryckzonen finns en reservoar, Lackarebäck högreservoar, belägen i den norra delen av 
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högzonen (Kristinedal).  

I östra Mölndal finns även en mindre högzon vid Delblancogatan. Området omfattar 

bostadsbebyggelse huvudsakligen flerfamiljsboende mellan +40 m och + 55 m. Inom 

zonen bor 1 183 personer. Zonen ingår i Gunnebogatan. 

Ett mindre område i Helenevik utgörs av en egen tryckzon i östra delen av högzonen.  

Tryckzonen försörjer ett område med 15 villor där marknivåerna varierar mellan ca +60 m 

och ca +106 m. Antalet invånare inom tryckzonen är ca 45 personer.  

Nordväst om Stensjön finns en tryckzon som försörjer bostadsbebyggelsen intill 

reservoaren. Tryckzonen försörjer ett område med ca 30–40 villor där marknivåerna 

varierar mellan ca + 97 m och ca +115 m. Antalet invånare inom tryckzonen är ca 100 

personer. Planering pågår för en omplacering av tryckstegringsstationen till ett utifrån 

driftsaspekter bättre läge. 

Kikås högzon  
Högzonen är belägen i östra Mölndal. Den omfattar bebyggelse mellan ca +50 m och ca 

+90 m i bland annat områdena Ryet, Kikås och Hulelyckan. Högzonen saknar 

högreservoar. Inom tryckzonen bor idag ca 2 900 personer. Den saknar i princip industri 

och större allmänna förbrukare. Tryckzonen försörjs från mellanzonen och är ihopkopplad 

med Stensjö högzon, som är belägen norr om Kikås högzon.  

Toltorp högzon  
Högzonen är belägen i nordvästra Mölndal. Den omfattar bebyggelse mellan ca +45 m och 

ca +90 m i bland annat områdena Sörgården, Krokslätt, Södermalm och Toltorp. Inom 

tryckzonen bor idag ca 1 950 personer. Den saknar i princip industri och större allmänna 

förbrukare.  

Tryckzonen försörjs från mellanzonen. Inom zonen finns Krokslättsreservoaren som 

fungerar som lågreservoar för Toltorp högzon. Tryckstegring sker vid Dalgångsliden och 

som reserv vid Lekevallsgatan. 

Inom högzonen finns också en mindre högzon för Södermalmsområdet med ytterligare 

tryckstegring. Området utgörs av ett 90-tal villor i Södermalmsområdet. Marknivåerna 

inom tryckzonen varierar mellan ca +62 m och ca +100 m. Antalet invånare inom 

tryckzonen är ca 280 personer.  

Eklanda tryckzon  
Tryckzonen belägen i västra Mölndal omfattar bebyggelse mellan ca +5 m och ca +40 m. 
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Tryckzonen saknar högreservoar. Inom tryckzonen bor ca 2 550 personer. I de södra 

delarna av området finns det en del industrier utbyggda.  

Zonen försörjs från Mölndals lågzon via en ledning i Frölundagatan. Hela zonen har 

tidigare helt försörjts med dricksvatten från Göteborg och har därmed goda förutsättningar 

för en reservvattenförsörjning.  

Inom den norra delen av området finns också en högzon Bäckstensgatan med lokal 

tryckstegring. Högzonen försörjer en stor del av bostadsområdena i Eklanda. 

Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan +18 m och +40 m. Antalet invånare inom 

tryckzonen är ca 1 100 personer 

Balltorp högzon  
Högzonen är belägen söder om Åbroområdet i södra Mölndal. Den omfattar bebyggelse 

mellan ca +35 m och ca +80 m i Östra Balltorp. Högzonen saknar högreservoar. Inom 

tryckzonen bor idag ca 3 100 personer och den innehåller också två mindre 

industriområden, samt allmänna förbrukare i form av skola och daghem. Tryckzonen 

försörjes från Mölndal lågzon via en tryckstegringsstation i Åbro industriområdes södra 

del.  

I den södra delen av tryckzonen reduceras trycket och flöden tas ut till Kållered-Lindome 

tryckzon. 

Hills tryckzon i västra delen av Balltorp försörjer ca 60 bostäder i flerfamiljsfastigheter. 

Marknivåerna i området varierar mellan ca + 55 m och ca + 75 m. Antalet invånare i 

tryckzonen är ca 240 personer.  

Kållered-Lindome tryckzon  
Tryckzonens omfattar bebyggelse mellan ca +10 m och ca +70 m i Sandbäck, Kållered 

och Lindome. Inom tryckzonen bor idag ca 15 800 personer, fördelat på ca 6 500 personer 

i Kållered och ca 9 270 personer i Lindome. I Kållereds centrala delar finns ett större 

affärs/verksamhetsområde. I södra Lindome finns ett mindre industriområde. För övrigt 

några allmänna förbrukare och bostäder.  

Kållered-Lindome försörjs från Mölndal lågzon, direkt och via Balltorp högzon efter 

tryckreducering. I västra Kållered finns en högreservoar Färås. Inom Kållered-Lindome 

tryckzon finns också sju mindre högzoner i Kållered där tryckstegring sker i 

tryckstegringsstationer sker lokalt. 

Tryckzonen vid Olas väg i östra delen av Kållered försörjer ett område med ett tiotal 
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villor. Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan ca +50 m och ca +75 m. Antalet 

invånare inom tryckzonen är ca 30 personer. 

Tryckzonen vid Midsommarvägen i östra delen av Kållered försörjer ett nyanslutet 

område med ett fåtal villor och med obebyggda tomter. Marknivåerna inom tryckzonen 

varierar mellan ca +34 och ca +60. Antalet invånare är ca 10 personer 

Hultet tryckzon, i östra delen av Kållered försörjer ett område med ett 40-tal villor och ett 

grupphusområde med 75 lägenheter samt 119 flerfamiljsfastigheter. Marknivåerna inom 

tryckzonen varierar mellan ca +46 m och ca +65 m. Antalet invånare inom tryckzonen är 

ca 1 045 personer.  

Sandås tryckzon, i östra delen av Kållered försörjer ett område med ett 40-tal villor. 

Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan ca +46 m och ca +77 m. Området har egen 

mätare och försörjs från Kålleredszonen. Antal invånare i tryckzonen är ca 170 personer.  

Tulebo tryckzon i nordöstra delen av Kållered försörjer ca 25 villor. Marknivåerna inom 

tryckzonen varierar mellan ca +71 m och ca +88 m. Antalet invånare i zonen är ca 60 

personer.  

Tryckzon Flabäck är belägen väster om E6 strax norr om Lindome, i västra delen av 

Kållered försörjer ett område med ca 80 villor. Marknivåerna inom tryckzonen varierar 

mellan ca +40 m och ca +70 m. Antalet invånare inom tryckzonen är ca 380 personer.  

Tryckzon Gränsbäcksvägen är belägen i anslutning till Flabäck i västra delen av Kållered. 

Området försörjer ca 20 villor. Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan ca +46 m 

och ca +60 m. Antalet invånare inom tryckzonen är ca 40 personer. 

Cirka 65 % av Lindomes dygnsbehov kommer från Kållered via ventilkammaren i 

Hallebo och ca 35 % via ventilkammaren i Dvärred. I Lindome finns det fem mindre 

högzoner där tryckstegring sker lokalt, Fagared, Fågelstensvägen, Höganäs, Kyrkängen 

och Espås. 

Fagared tryckzon belägen väster om E6/E20, i västra delen av Lindome försörjer ett 

område med ca 30 villor och Fagareds yrkesskola. Marknivåerna inom tryckzonen varierar 

mellan ca +35 m och ca +60 m. Antalet invånare inom tryckzonen är ca 160 personer.  

Fågelstensvägen tryckzon i västra delen av Lindome försörjer området Björnåsen väster 

om E6/E20. Området omfattar ca 90 villor. Marknivåerna inom tryckzonen varierar 

mellan ca +40 m och ca +60 m. Antalet invånare inom tryckzonen är ca 300 personer.  
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Höganäs tryckzon i sydöstra Lindome försörjer ett område som omfattar ca 30 villor. 

Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan ca +40 m och ca +60 m. Antalet invånare 

inom tryckzonen är ca 110 personer.  

Kyrkängens tryckzon i sydöstra Lindome försörjer ett område som omfattar ca 30 villor 

och Lindome kyrka samt ca 20 fastigheter på Varvsvägen. Marknivåerna inom zonen 

varierar mellan ca + 40 m och ca + 65 m. Antalet invånare är ca 160 personer. 

Dvärred tryckzon i nordöstra Lindome försörjer ett område som omfattar ca 100 anslutna 

villor i Espås. Marknivåerna inom tryckzonen varierar mellan ca +40 m och ca +65 m. 

Antalet invånare inom tryckzonen är ca 570 personer.  

Vid kommungränsen mot Härryda ligger ett område Stenkrossvägen. Detta område 

försörjs med dricksvatten från Härryda. I området bor ca 90 personer. 

Trånga sektioner i distributionen enligt modell och kunskap 

Med befintligt distributionssystem och med de förtätningar och tillkommande områden 

som planeras och är under uppförande finns behov av att förstärka och komplettera det 

befintliga huvudledningsnätet för dricksvatten. Därutöver finns några förstärkningar inom 

distributionen som behöver ske för att förbättra robusthet i systemet. Nedan angivna 

åtgärder ligger i investeringsbudgetplanering. 

Planerad ny ledning bör snarast anläggas mellan Lackarebäcksmotet och Hökgatan i 

Rävekärr (genom Forsåker). Detta kommer att ge en bättre och mer energieffektiv 

överföring från mellanzon till Kållered och även frigöra kapacitet i mellanzonens 

reservoarvolym. Arbetet är avhängigt projektet i Forsåker och till viss del även 

järnvägsutbyggnadsprojekt. I nuläget planeras anläggningsarbetet för ledningar inom 

Forsåker till 2023–2024, avhängigt detaljplanearbete. I anslutande områden planeras 

arbete utföras 2023–2025, men det kan komma att justeras utifrån Trafikverkets planer. 

Förstärkning av huvudvattenledning genom Lackarebäcksmotet avvaktar Trafikverkets 

och Stadens planer för nytt mot och utbyggnad av järnväg genom Mölndal. I nuläget 

bedöms dessa förstärkningar av ledningsnätet kunna utföras 2023–2025. Även detta 

påverkas av Trafikverkets planer. 

Huvudvattenledning i Bifrostgatan och Frölundagatan förstärks i samband med 

exploatering vid Pedagogen Park. Detta kommer förbättra leveranssäkerhet till västra 

Mölndal såsom Eklanda och Lunnagården, men även till Åbro och Balltorp. 

Anläggningsarbeten pågår i nuläget och ledningen planeras vara i drift 2022–2023. 
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För närvarande saknas kommunal vattenförsörjning i Hällesåker. I samband med 

exploatering i Hällesåkers tätort planeras överföringsledningar. Detta skulle även 

möjliggöra anslutning av områden längs vägen mellan Lindome och Hällesåker. 

Ledningsprojektet ligger i investeringsplanen som tidigast 2024. 

Reservvatten och nödvatten 

Reservvattenförsörjning för tre månader följer regeringens inriktning för civilförsvaret att 

klara en kris exempelvis inom dricksvattenförsörjning.  

Mölndals dricksvattenförsörjning kan under vissa förhållanden ske med vatten från egen 

reservvattentäkt eller från grannkommunerna Göteborg, Kungsbacka och Härryda.  

Om störningen är i huvudråvattentäkten, Rådasjön, kan uttag göras från reservvattentäkten 

Norra Långvattnet med ordinarie produktion och distribution. Det förutsätter att 

vattenverket inte är påverkat utan kan producera dricksvatten i vanlig omfattning. Möjligt 

uttag av vatten ur Norra Långvattnet torde vara 450–500 000 m3 per år om den nyttiga 

tillrinningen kan utnyttjas optimalt. En realistisk bedömning är ett uttag som täcker två-tre 

veckors förbrukning dvs 170–250 000 m3. 

Om störningen är i vattenverket eller i dess närhet kan försörjning ske med 

grannkommunernas dricksvatten. Distributionsanläggningarna är i vissa punkter 

sammankopplade och kommunen kan därmed förses med inköpt dricksvatten. Inkoppling 

kan ske inom en timme efter kontakt med berörda kommuner.  

Eftersom ordinarie distributionsanläggning används förutsätter reservvattenförsörjning 

med dricksvatten från grannkommunerna att hela eller delar av distributionsanläggningen 

kan vara i bruk (vilket till exempel inte är fallet om en förorening bedöms föreligga i 

distributionsanläggningen). I normalfallet kan hela kommunens behov täckas med 

reservvatten från grannkommunerna. 

Nödvattenförsörjning det vill säga dricksvattenförsörjning med alternativt sätt och inte via 

ordinarie distributionsanläggning sker om det finns identifierat eller indikation på 

bristande vattenkvalitet utifrån hälsosynpunkt i hela eller delar av anläggningen. En 

nödvattenplan för Mölndal är under framtagande. Planen bereds av säkerhets- och 

beredskapsenheten och kommer att samordna planering för stadens verksamheter samt 

vara en grund för prioritering och hantering av samhällsviktiga verksamheter vid en 

eventuell krissituation. 

Tekniska nämnden beslutade den 26 september 2022 i ärende TEN 267/2021 om 
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förvaltningens nödvattenförsörjningsplan. Av denna plan framgår ansvar och hantering av 

nödvattenförsörjning till allmänhet och till de vattentankar som ställs upp i anslutning till 

samhällsviktiga verksamheter som prioriteras i aktuell kris. 

I detta fall kan under vissa förutsättningar dricksvatten från grannkommunerna levereras i 

tre av vattentankstationerna, men den övriga försörjningen behöver ske via vattentankar.  

I vissa fall kan vatten via distributionsanläggningen användas till andra ändamål än som 

dricksvatten (livsmedel) exempelvis för att spola toaletter eller till matlagning efter 

kokning.  

Reservoarer 

Inom hela distributionsområdet finns fyra reservoarer samt en reservoar vid vattenverket. 

Samtliga fungerar som högreservoar. Totala reservoarvolymen är 8500 m3.  

Teoretiska beräkningar enligt anvisningar (Svenskt Vattens Publikation P 114) kan en 

reservoarvolym för en tätort beräknas utifrån medelförbrukning och 8 h avbrott. För hela 

distributionssystemet skulle det innebära en erforderlig reservoarvolym på 

12000x8/24=4000 m3 vilket uppfylls. Volymen är dock inte fördelad över hela området 

och erfarenheten tyder på en brist i de södra delarna. 

En översiktlig analys i modellen visar på att för att få en robust driftsituation bör 

distributionsanläggningen kompletteras med en reservoarvolym på ca 3–5000 m3. 

Riskanalyser avseende hela vattenförsörjningen 

Riskanalyser finns för råvattenförsörjningen inom utredning avseende 

vattenskyddsområde. Riskanalys avseende vattenförsörjningen finns även med i stadens 

RSA Risk och sårbarhetsanalys för hela Mölndals stad. Slutligen finns genomförda 

riskanalyser för VA-verksamheten avseende produktion och distribution.  

Riskanalys för vattentäkten 

 Bårhultsmotet och Landvettermotet. Två större mot som avvattnas mot 

Landvettersjön. 

 Väg 540 – Boråsvägen, norr om sjön i västra delen. Avvattnas till Rådasjön. 

 Riksväg 40 vid passage över bäck som avvattnas mot Rådasjön invid intaget 

 Fritidsbåtar på Rådasjön, främst tvåtaktsmotorer med stor andel oförbränt bränsle 
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samt risk för bränslespill. 

 Avloppspumpstationer med nödutlopp till eller nära Rådasjön. 

 Dagvattenutlopp i bäck vid Helenedal. 

 Dagvattenutlopp i Rådasjön, främst i västra delen. 

 Dagvattenutlopp från industriområden Solsten/Säteriet och Mölnlycke 

Företagspark där bakteriell förorening konstaterats. 

Därutöver nämns risker med översvämning av områden med risk för utläckage från 

förorenade marker och arealer med lantbruk samt ökat utläckage av organiskt material.  

Riskanalys enligt Livsmedelslagen 

Miljönämnden beslutade den 29 juni 2020 om att fastställa faroanalys för 

dricksvattenanläggningen Mölndals vattenverk tillhörande Tekniska nämnden i Mölndals 

stad enligt inlämnat förslag ”HACCP 2020” daterad den 11 juni 2020 (MN2020-690). 

Beslutet gäller i fem år.  

Miljöförvaltningen bedömer att inlämnad faroanalys uppfyller kraven i Livsmedelsverkets 

föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Enligt dessa föreskrifter krävs att 

anläggningar för dricksvattenproduktion eller -distribution ska identifiera de faror som 

måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå enligt HACCP-princip 

1 (faroanalys). Inlämnad faroanalys bedöms innehålla en bedömning av risker och faror i 

alla delar av vattenverket och distributionsanläggningen, samt hur dessa ska förebyggas, 

reduceras och elimineras. 

Riskanalys för mikrobiologisk smitta 

Under 2011 genomfördes en analys av om de mikrobiologiska barriärerna i Mölndals 

vattenproduktion var tillräckliga. Analysen gjordes enligt metoden God 

Desinfektionspraxis (GDP) utifrån mikrobiologiska analyser av E-coli och Clostridium 

Perfringes i råvattnet de senaste tre åren (2007–2009), kompletterat med analyser av 

Cryptosporidium från 2006 samt utifrån antal brukare (då 52 000 personer). För aktuell 

råvattenkvalitet bedömdes erforderliga barriärer vara tillräckliga avseende bakterier, virus 

och parasiter. Bedömningen grundas i kvalitetssäker driftkontroll och fungerande process 

inklusive doseringar. I nuläget finns ingen plan för uppdatering, men bedömningen ingår 

som en del av faroanalysen. 
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Riskanalys för leveransavbrott 

I samband med framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen 2014 gjordes även 

en analys av leveranssäkerheten per kommun mätt som avbrottstid min/år för 

genomsnittsbrukaren. Analysen delades in i avbrott orsakade av problem med råvatten-, 

beredning- eller inom distributionen. Den största risken för leveransavbrott härleds till 

råvattenproblem där förstärkt reningsprocess i Göteborg (som kan utgöra reserv för 

Mölndal) har en mycket stor positiv inverkan på nivån. Problem i distributionen är mer 

frekvent och har högre sannolikhet, men där är antal drabbade färre. Förstärkt överföring 

mellan kommunerna har här en stor positiv effekt. Analysen visar att Mölndal har för 

genomsnittsbrukare ett leveransavbrott på 23 minuter per år.  

Inom SVAR delprojekt 2 planeras en ny leveranssäkerhetsanalys avseende respektive 

kommun utföras under 2022–2023. Analys av Mölndal är planerat till 2022.  

Strategiskt säkerhetsarbete   

EU:s NIS-direktiv (Network and Information Security) implementerades i Sverige 2018 

såsom Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 

Lagen syftar till att minska sårbarheter och öka säkerheten i samhällsviktiga sektorer som 

bland annat dricksvattenförsörjning. Lagstiftningen ställer ökade krav på 

dricksvattenleverantörer att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete. Mölndals 

dricksvattenförsörjning omfattas av NIS-direktivet och arbete genomförs inom 

verksamheten för att säkerställa arbetssätt, arbetsrutiner och personalfrågor för att 

säkerställa lagstiftning och myndigheters krav. För hantering av dricksvattenförsörjning 

enligt NIS är Livsmedelsverket tillsynsmyndighet.  

Kommuners skydd och beredskap regleras i lagstiftningen genom lag om skydd mot 

olyckor (2003:778) och lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Enligt lagstiftningen ska 

kommuner genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. I stadens risk- och sårbarhetsanalys 

beskrivs bland annat de risker som den kommunala vattenförsörjningen kan utsättas för 

och vilka störningar detta innebär för samhället.  

Anläggningar med skyddsvärde enligt Skyddslagen (2010:305) kan av länsstyrelsen 

beslutas som skyddsobjekt. Några av stadens dricksvattenanläggningar omfattas av detta 

skydd. 

Säkerhetsanalys av hela VA-verksamheten, specifikt av SCADA-systemet respektive 
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enligt Klassa-metoden för IT-systemet VA-Banken har genomförts under 2016 och 2017. 

Dessa analyser och handlingsplaner har sedan legat till grund för det interna arbetet. 

I arbetet med att minska risk för att obehöriga får skyddsvärd information om VA-

verksamheten har bland annat behörighetsbegränsning, personkontroller, 

säkerhetsskyddsavtal och utbildningsinsatser införts. 

Arbetet med fysiskt skydd av anläggningar följer en analys och handlingsplan som VA-

huvudmannen upprättade 2017 och som förankrades med teknisk chef och stadens 

säkerhetsorganisation i början av 2018. I analysen gjordes en klassning av samtliga 

dricksvattenanläggningar, upprättades tidsatta barriärmål för olika klasser och prioritering 

av åtgärder. 

Folkhälsomyndigheten erbjuder en statistikuppföljningstjänst av inrapporterade fall till 

1177 av magåkomma den så kallade ”Hälsoläget”. Tjänsten är avtalad sedan 2016. Vid 

onormala nivåer meddelas VA-huvudmannen dagligen. Tjänsten kan vara en indikation på 

bristande dricksvattenkvalitet. 

En säkerhetsskyddsanalys av den kommunala vattenförsörjningen är genomförd och 

antagen av teknisk chef under 2022. 

Ledningsförnyelse, plan, genomförande 

Tekniska nämnden beslutade den 11 maj 2016 om en Förnyelseplan för 

dricksvattenledningar (TEN 192/16). Av planen framgår att 2800 meter behöver förnyas 

varje år fram till 2020. Mellan 2020 och 2030 ska 2300 meter per år förnyas och för 

perioden 2030 till 2040 årligen 2100 meter.  

Förnyelse av dricksvattenledningar ska prioriteras och en målsättning är en årlig 

fördelning mellan tre kategorier om 50, 30 respektive 20%: 

 Driftstörningar (ledningar med många läckor, sannolikhetsledningar samt 

ledningar som måste byggas ut för ökad leverans till exploateringsområden). 

 Prioriterade kritiska ledningar (ledningar som kan orsaka stora störningar i 

dricksvattenleveransen). 

 Vattenkvalitet (förnyelse av dricksvattenledningar för att möta de krav på kvalité 

enligt livsmedelsverkets regler samt leverera ett gott vatten med avseende på lukt 

och smak för att få nöjda brukare.) 
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I dricksvattendirektivet ställs krav på beräkning av utläckaget. En metod som kan vara 

tillämplig är ILI (infrastrukturläckageindex). En översiktlig bedömning för Mölndal 

utifrån uppgifter från 2021 är ett index på 2,8. Enligt Världsbanken innebär det att 

Mölndal har ett ”fair” (2,5–3) värde för ILI. Med svensk anpassning utifrån hur god 

vattentillgång man har kan ILI bedömas som ”strålande” (<3). Se bilaga 4. 

Kort om enskild försörjning 

Uppgift om hur många medborgare i Mölndal som förses med enskilt dricksvatten saknas, 

varför en uppskattning gjorts utifrån olika myndigheters tillgängliga information. 

Brunnsarkivet på SGU ger info (september 2021) att det i Mölndal finns 580 stycken 

grundvattenbrunnar för hushållsförbrukning, en vattenförening, åtta som används för 

bevattning, lantbruk och industri och 100 stycken med oklar användning. Dvs totalt 600–

700 brunnar för vattenförsörjning och därmed ca 1500 personer. SGU:s bedömning är att 

många brunnar inte är registrerade och man uppmanar kommuner att påminna 

medborgare. 

Enligt SCB har 2500–5000 personer i Mölndal enskild vattenförsörjning. (uppgift från 

Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan 2021). 

Miljöförvaltningen har sju objekt (utöver vattenverket) där de utövar tillsyn avseende 

dricksvatten enligt Livsmedelslagen. Dessa anläggningar omfattar inte enskild 

hushållsförbrukning utan förser olika typer av verksamheter. 

I Mölndal finns en samfälld anläggning för dricksvattenproduktion. Eftersom detta 

distributionsnät även förses med kommunalt dricksvatten räknas dessa medborgare inte in 

bland de med enskild försörjning i detta sammanhang. 

Utifrån uppgifter från Miljöförvaltningen om hushåll med enskilda avloppsanläggningar 

görs en bedömning att antal fastigheter med enskild vattenförsörjning är ca 1400 hushåll 

eller ca 3200 personer. 

Tidigare bedömning är att ca 6 % av invånarna förses genom enskild vattenförsörjning, 

huvudsakligen enskilda brunnar, vilket skulle innebära ca 4200 personer. 

Genom utbyggnad inom VAIO planeras 300–330 hushåll av dessa få kommunal 

vattenförsörjning fram till 2030. Det finns även planer på att bygga ut vatten till 

Hällesåker och därmed möjliggöra anslutning för boende där och närliggande områden. 

Totalt berörs ungefär 1000 personer (450 hushåll).   
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Övriga det vill säga ungefär 2000–3000 personer eller 900 hushåll eller 2,5% kommer 

fortsatt ha enskild dricksvattenförsörjning för den tidshorisont som avses i denna 

vattenförsörjningsplan.  
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Potentiell vattenförsörjning 

Bedömt behov för år 2100 är 600 l/s för Mölndal (enligt SCB:s bedömning), dvs 18,9 

miljoner m3 per år.  

Utifrån antagandet om en befolkning i Mölndal på 84 000 personer (VGR och SCB) år 

2050 antas ett vattenbehov på 4,3 miljoner m3 per år för hushållen (140 l/p, d) respektive 

ett vattenbehov på 5,8 miljoner m3 per år inklusive allmän förbrukning (190 l/p, d) eller 

ett vattenbehov på 8,4 miljoner m3 per år inklusive allmän förbrukning och tekniskt vatten 

(275 l/p, d). 

Inom Håvar-projektet bedömdes vattenbehovet för Mölndal öka från 5,2 miljoner m3 per 

år till mellan 6,1 (scenario 2), 8,3 (scenario 3) respektive 10 (scenario 4) miljoner m3 per 

år vid år 2050. I detta projekt användes en specifik förbrukning oförändrad i framtiden 

mot nuvarande värde (för Mölndal ca 170 l/p,d) 

För att studera effekter av förtätning och tillkommande bostadsbebyggelse samt 

tillkommande områden för verksamheter och allmänna verksamheter har uppgifter för 

planerad och prognosticerad ökning enligt arbete i ÖP fördelats på stadens upprättade 

delområden för statistik analys. Se tabell 1 i kapitlet om Framtida förutsättningar. 

Utifrån detta har analys av effekten av att tillkommande dricksvattenvolymer produceras 

och levereras in i distributionssystemet från olika geografiska håll gjorts i 

vattenledningsmodell. Modellen är körd utifrån att tillkommande behov fullt ut tillförs 

distributionssystemet med ett av scenarierna. 

Med uppdaterade uppgifter om behov av dricksvatten till befolkning, allmän försörjning, 

verksamheter och en oförändrad intern förbrukning samt utläckage 2050 antas ett behov 

av dricksvatten på 250 l/s. Detta stämmer med Håvar-projektet scenario 3. 

Fem scenarier har modellerats. 

 Ökat uttag från Rådasjön och ökad produktion i vattenverket till att klara hela 

behovet. 

 Ökad produktion i vattenverket till 190 l/s (enligt dom) med förstärkning från 

olika resurser a-d: 

 Inköp från Kungsbacka med randvillkor leverans via befintlig ledning med 

kapacitet 70 l/s. 
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 Inköp från Härryda med randvillkor leverans via befintlig sjöledning med 

nuvarande kapacitet respektive ökad kapacitet till att vara samma 

ledningsdimension som i Härrydas del av överföringsledning. 

 Inköp från Göteborg med randvillkor leverans via befintliga anslutningar. 

Komplettering gjordes med förutsättningen en ny huvudledning på mellanzon 

mellan centrala och södra tätortsdelarna.  

 Etablering av nytt grundvattenverk i östra Lindome med randvillkor ny 

reservoarvolym för flera vattentäkter och leverans via ledning invid 

Hällesåkersvägen 60 l/s. 

Resultatet visar att samtliga alternativ på tillkommande vattenresurser skulle vara möjliga 

för att täcka behovet av Mölndals vattenförsörjning 2050, se nedan avseende effekter i 

distributionssystemet. Resultat från modelleringen redovisas i bilaga 5. 

Samarbeten inom regionen 

I samband med att Kungsbacka ansöker om utökad miljödom för uttag ur Lygnern för 

infiltration i Fjärås bräcka har staden lämnat önskemål om ett ökat uttag för att möjliggöra 

försörjning för Mölndal på 2,2 miljoner m3 per år. Denna volym ligger med i 

Kungsbackas miljödomsansökan som planeras att skickas in Q1 2023. 

Området Hällesås i södra delen av kommunen på gränsen till Kungsbacka och Göteborg 

planeras att försörjas med dricksvatten från Kungsbacka när distributionssystemen är 

utbyggda i respektive kommun. Området planeras inte att få anslutning till Mölndals 

distributionssystem. Området utgörs av ca 60 villor med ca 150 personer, men i 

avsiktsförklaringen medges en anslutning av upp till 100 villor. 

Göteborg ser ett behov av att förstärka distributionsmöjligheterna i Toltorpsdalen så att 

Sahlgrenska sjukhuset kan försörjas från Mölndal. En förstärkning av 

distributionssystemet i denna del skulle även utgöra ytterligare en anslutningspunkt mellan 

kommunerna att använda vid behov av reservvattenförsörjning. Överföringsmöjligheten 

planeras till som mest 10 l/s. Överföringsmöjligheten provkördes och det hölls möten med 

Göteborg under apr-maj 2021.  

Härryda har mycket begränsade möjligheter att förse Mölndal med dricksvatten, utöver 

det fåtal fastigheter i Stenkrossområdet och längs Herrgårdsvägen som försörjs med 

dricksvatten från Härryda. Efter utbyggnad av vattenverket i Hindås med råvatten från 

Nedsjön kommer möjligheter att finnas. Vattenverket beräknas stå klart 2023 och 
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distributionssystem för att kunna ta det i funktionell drift är klara eller kommer vara till 

då. 

Omprövning miljödom om vattenuttag från Rådasjön 

Uttag för vatten är enligt miljödomar tillåtet till 190 l/s för Mölndal, för Göteborg 2400 l/s 

och för Härryda 75 l/s. Medelvattenföring för Mölndalsån vid Rådasjön är 3 700 l/s. 

Vattenföringen varierar vid Stensjö dämme mellan 1000 och 12 000 l/s och 

minimitappningen är 300 l/s.  

I samband med prövning av Härrydas miljödom för uttag av vatten från Nedsjön 

simulerades ett ökat vattenuttag på 150 l/s (att jämföra med sökt uttag om 75 l/s). Av 

simuleringen framgick att ett ökat uttag vore möjligt utan att äventyra miljöpåverkan. 

En mycket översiktlig bedömning av vattenföring och tillgänglig kapacitet för uttag från 

systemet visar att ett ökat uttag för vattenförsörjning för Mölndal skulle kunna vara 

möjligt. Utifrån ett antaget vattenbehov på 250 l/s skulle utredningar för att öka ett uttag 

med 60–75 l/s kunna inledas. Det föreslagna vattenskyddsområdet som förväntas beslutas 

under 2022 antas säkerställa skyddsbehovet även för ett ökat uttag. 

Grundvattenförekomster och grundvattentäkter 

I kommunen finns fem grundvattenförekomster som har bedömd kapacitet till uttag för 

dricksvattenförsörjning enligt SGU och Vattenmyndigheten. 

Kallebäck 

Kallebäck är en ca 0,75 km2 stor grus- och sandförekomst som bedöms ha en 

uttagskapacitet på 5–25 l/s. Förekomsten omfattas av områdesskydd för dricksvatten då 

den är en möjlig reservvattentäkt för Göteborg. 

Frölunda  

Frölunda är en ca 5 km2 stor grus- och sandförekomst som bedöms ha en uttagskapacitet 

på 5–25 l/s. Förekomsten ligger i hårt exploaterat område.  

Livered 

Grundvattenmagasinet Livered är ca 1 km2. Det saknas uppgifter om magasinet och dess 

möjliga uttagskapacitet. Eftersom det inte finns något som tyder på låga grundvattennivåer 

vid nederbördsfattiga perioder såsom sommaren 2018 ges förekomsten klassning god 
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kvantitativ status. Det finns en vattendom för Stretered 1:1 mfl fastigheter från den 30 

oktober 1962 Mål 69/1961, A61/1962 Västerbygdens vattendomstol. 

Dom medger grundvattenuttag för vattenförsörjning med 450 m3 per dygn som årsmedel, 

dock högst 700 m3 per dygn. Vattnet medges att användas av kommunen och 

centralstyrelsen (nu regionen) med hälften var. Domen ger en indikation på möjlig 

uttagskapacitet. 

Lindome med Sinntorp mfl 

Lindome är en ca 1 km2 stor grus- och sandförekomst som bedöms ha en uttagskapacitet 

på 5–25 l/s. Grundvattenförekomsten omfattas av områdesskydd för dricksvatten och 

ingår i nationell övervakning (vattendirektivets råvattenkontroll).  

Sinntorps grundvattentäkt är en del av Lindome grundvattenförekomst. Denna användes 

tidigare men togs ur bruk år 2005 eftersom grundvattnet påverkats av intilliggande 

jordbruksverksamhet och innehöll rester av bekämpningsmedlet BAM. Senare 

vattenprover visade att vattnet har lågt pH men är tjänligt. Grundvattenanläggningen 

utgörs av två brunnar utförda som grusfilterbrunnar. Den ena brunnen utfördes 1956 och 

har en angiven kapacitet om ca 340 m3/dygn. Den andra brunnen har en maximal 

kapacitet av ca 1 050 m3/dygn. I anslutning till brunnsområdet finns också två 

observationsrör. Det finns en vattendom från den 2 februari 1993 dom DVA 3, Mål VA 

18/91:5 Vänersborgs tingsrätt. Enligt domen medges grundvattenuttag för 1300 m3/d som 

dygnsmedel dock högst 1400 m3/d under ett dygn. Leveransen från Sinntorps vattenverk 

uppgick under 1980-talet till ca 400 000–500 000 m3/år. Vattenverket är rivet och på 

platsen ligger nu en vattentankstation. För att kunna ta Sinntorps vattentäkt i bruk bedöms 

att ett vattenverk byggs med möjlighet att reducera eventuellt innehåll av 

bekämpningsmedel, justera pH samt desinfektion med UV-ljus. Det kan även bli aktuellt 

med ett behandlingssteg för att minska alkalinitet (enligt förstudie 2010), men detta 

behöver utredas vidare. 

I Dvärred finns en äldre vattentäkt som kommunen övertog av August Werners fabriker på 

1970-talet. Kommunen tog vatten från vattentäkten till Lindome fram till ca 1985 då man 

stängde den för att ledningsnätet var otillräckligt. Kapaciteten bedöms till ca 1200 

m3/dygn.  

Hassungareds grundvattentäkt är belägen ca 2 km nordost om Sinntorps vattentäkt. Täkten 

består endast av ett borrhål belägen mellan Hällesåkersvägen och Lindomeån. 

Uttagskapaciteten är okänd, men bedöms vara i samma storleksordning som för Sinntorps 
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och Dvärreds vattentäkter. 

Hällesåker 

Hällesåker är en ca 1 km2 stor grus- och sandförekomst som bedöms ha en uttagskapacitet 

på 5–25 l/s. Förekomsten omfattades av övervakning inom SGU:s inventeringsarbete 2016 

vilket innebär att prover togs på vattenkvalitet som visade på god kvalitetsstatus i ett 

flertal parametrar. 

Besparing inom verksamhet och hos abonnenter 

Förnyelse av dricksvattenledningar har inte legat på den nivå som planerats utifrån 

förnyelseplan och avsatta medel i investeringsbudget. Personella resurser för att 

genomföra projekt är begränsande, men även kostnader har stigit som ett utfall av ett 

mycket högt exploateringstryck i regionen.  

En otillräcklig förnyelse av ledningsnätet riskerar att leda till ett ökat utläckage och ökade 

risker för ledningsbrott. Med växande utläckage ökar risken för leveransstörningar vid 

värmeböljor. Dessutom kommer de nya kraven utifrån EU:s Dricksvattendirektiv att 

efterfråga ökade insatser.  

Svenskt Vatten har redovisat att det genomsnittliga utläckaget för Sverige under 2019 var 

16,2% räknat som utläckage från distributionsanläggningen. Uppgift för mängden 

odebiterat dricksvatten uppgick enligt samma källa till 23 %. 

Motsvarande uppgift för Mölndal för perioden 2012–2020 är i medel 20 % (räknat som 

utläckage från distributionsanläggningen) respektive 21 % (mängden odebiterat 

dricksvatten). 

Uppföljning av specifik förbrukning såsom volym per person och dygn visar enligt 

Svenskt Vatten att det för 2019 uppgick till 181 l/p,d. Uppgiften för enbart 

hushållsförbrukningen är inrapporterad som 128 l/p,d som medelvärde för Sverige.  

Motsvarande uppgifter för Mölndal är 169 l/p,d (2019) och för 2021 var den specifika 

debiterade dricksvattenförbrukningen 174 l/p,d.  

Med den utbyggnad och utveckling av mätning och uppföljning som sker inom Mölndals 
stads allmänna VA-anläggning kommer verksamheten få ökade möjligheter att dels 
identifiera utläckage inom olika delar av distributionsnätet, dels identifiera stora 
vattenuttag som kan vara otillåtna och olämpliga särskilt under förhållanden med 
begränsad leveransmöjlighet.  
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Åtgärder som utreds inom VA-verksamheter i Sverige för att minska specifika 

förbrukningen och hitta andra möjliga lösningar där dricksvatten idag används pågår. Det 

handlar om att använda dricksvattnet som livsmedel och minska användning till annat och 

eventuellt leverera en annan kvalitet till andra behov (tekniskt vatten), att införa 

restriktioner, att påverka ett beteendemönster för hushåll och verksamheter genom 

information, mätning och eventuell anpassad taxekonstruktion.    

Svenskt Vatten samordnar ett kommunikationsprojekt om Hållbar vattenanvändning i 

vilket ungefär hälften av landets kommuner och VA-organisationer deltar. Mölndal deltar 

i detta arbete. Syftet med arbetet är att verka tillsammans och med samma budskap om 

vattnets värde och dricksvatten som en begränsad resurs nå hushåll och verksamheter. 

Ytterligare en aspekt av ett utläckage av dricksvatten är att detta vatten ofta blir inläckage 

till spillvattensystemet. Med ett ökande inläckage försvåras en effektiv rening vid 

Ryaverket och kostnader ökar dels för rening dels för pumpning av avloppsvatten.  

Robusthet under korttidsvariation  

Det finns ett behov av att utreda lämplig reservoarvolym för att förstärka robustheten i 

distributionssystemet. I en framtid bedöms detta vara än viktigare och i vissa fall 

nödvändigt. I samband med en utredning kan även driften av produktion och distribution 

justeras och optimeras, dels på dygn dels på månadsbasis. 

I samverkan med Härryda kommun och Göteborgs Stad sker åtgärder sedan flera år i 

Mölndalsån vattensystem. Åtgärderna syftar primärt till att minska risk för 

översvämningar, men ett viktigt syfte är även att säkerställa god råvattentillgång genom en 

samlad effektiv styrning och reglering av flöden och magasineringsvolymer i Mölndalsåns 

vattensystem. 

Under kommande år planeras kompletteringar genomföras i befintligt vattenverk. Syftet 

med dessa är en förstärkt behandling vilket kommer ge färre lukt och smakstörningar, ett 

mer lättbehandlat vatten in i det nuvarande processteget, lägre kemikalieförbrukning och 

en något förhöjd kapacitet. Inom samma projekt planeras även för en förstärkt kapacitet 

genom att ytterligare sandfilter kompletterar nuvarande antal.  

De förstärkningar av huvudledningar i distributionsnätet som ligger i investeringsbudget 

kommande år kommer också bidra till ökad robusthet. 
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Effekt i distributionsanläggningen av ökat vattenbehov 

Modellering har genomförts med distributionssystemet i befintligt utförande. Uppräknade 

uttag av dricksvatten är lagt på befintliga uttagspunkter, dvs alla nuvarande anslutningar, 

med uppräkningsfaktor per beskrivna prognosområden. Antagande i modellen är samma 

förbrukningsmönster som nu, dvs uttag med maxtimme vid maxdygn. 

Resultatet visar generellt på att ledning som är under anläggande i Bifrostgatan kommer 

ge påtaglig effekt på möjlighet att förse södra delarna av kommunen vid vissa händelser 

och större uttag. 

Planerad ledning öster om E6 kommer bidra till robusthet mellan norra och södra, men 

framför allt att bidra till kraftigt minskad energiförbrukning för tryckstegring. 

Resultatet visar att med rimliga åtgärder i distributionssystemet är samtliga alternativ 

möjliga för att förse medborgare och verksamheter med antaget vattenbehov. 

Hela Mölndals vattenförsörjning är möjlig via ökat uttag från Rådasjön. Åtgärder som 

behövs är ökade kapaciteter i några huvudvattenledningar och tryckstegringsstationer. 

Förstärkt försörjning från Kungsbacka med 60 l/s skulle täcka behoven inom Kållered och 

Lindome. Vissa åtgärder skulle krävas på distributionssystemet. Zonerna skulle i 

normalläget vara uppdelade mellan norra (Mölndal) och södra (Kållered, Lindome). 

Förstärkt försörjning från Härryda skulle kräva att befintlig överföringsledning får ökad 

dimension genom att en ny sjöledning anläggs på sträckan i Mölndal. Dricksvattnet skulle 

ledas till reservoar vid vattenverket. 

Förstärkt försörjning från Göteborg skulle ske till centrala delarna av Mölndal. Vatten från 

vattenverket skulle (delvis) ledas via ny huvudvattenledning till södra delen av 

kommunen. Detta skulle även ge minskade driftskostnader för tryckstegring. 

Förstärkt försörjning från ett nytt grundvattenverk med reservoar på förslagsvis Annersås 

skulle kräva nytt vattenverk och vissa förstärkningar i distributionssystemet och ge 

förstärkt reservoarvolym i södra delarna av kommunen. 
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Vägval med olika lösningar 

Ställningstaganden i föreliggande plan 

Vid den workshop som anordnades den 28 september 2022 var syftet: 

 att ge en information om pågående arbete i Mölndal och regionen  

 föra dialog om och förankra antaganden om förutsättningar 2050 avseende 

befolkningsutveckling och tillkommande verksamhetsetableringar 

 översiktligt presentera möjliga alternativ till ökade vattenresurser  

 föra dialog om och förankra fortsatt arbete inom föreliggande projekt att ta fram 

en kommunal vattenförsörjningsplan med målår 2050. 

Sammanfattningsvis fanns en enighet om: 

 Utifrån de planer och prognoser som finns nu är det rimligt att kommunen ska 

kunna förse 98 000 medborgare med kommunalt dricksvatten. 

 Vattenbehov för verksamheter och allmänna anläggningar kan komma att öka 

med 50 % till 2 miljoner m3 per år.  

 Staden ska arbeta aktivt för att optimera vattenförbrukning och att påverka 

konsumenternas medvetenhet och beteende till resursbevarande. 

 VA-huvudmannen ska aktivt samverka inom regionen för en robust 

vattenförsörjning. 

 Alternativet med grundvattenförsörjning bör inte utredas vidare i nuläget. 

Ökat uttag från Rådasjön och komplettering i vattenverk 

Alternativet med ett ökat uttag från befintlig intagspunkt i Rådasjön inom Mölndalsåns 

vattensystem innebär ett arbete med förstudie för möjlighet till ökat uttag, att en 

miljödomsansökan tas fram och prövas i mark- och miljödomstolen. 

Därutöver en förstudie avseende möjlighet att ytterligare komplettera vattenverkets 

produktionskapacitet. Denna utredning skulle kunna utföras delvis inom det projekt som 

nu är under uppstart där syftet är att komplettera vattenverket för att täcka behovet inom 

gällande miljödom och fram till ca 2035. 
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Ökad regional samverkan med ökade kontinuerliga inköp 

Förutsättningar för kontinuerlig försörjning till mindre områden i nordöst från Härryda 

respektive inom några år i sydväst från Kungsbacka ändras inte. För dessa finns 

avsiktsförklaringar, men avtal bör tecknas. 

Inom tio år bedöms Mölndals ökade behov av dricksvatten till 2050 kunna täckas av 

leverans av dricksvatten från någon av grannkommunerna Göteborg, Härryda och 

Kungsbacka. En aspekt kan vara att Göteborg förser flera andra kommuner och att 

robustheten för regionen som helhet gynnas av om Mölndals ökade behov i normaldriften 

inte fullt ut täcks från Göteborg. 

Samtliga alternativ kräver uppdaterade avtal. Det arbete som sker inom SVAR delprojekt 

2 avser bland annat hur samverkansformer kan ske framöver och det kommer även tas 

fram förslag till möjliga avtalsformer för bland annat prissättning och prioritering vid 

variation i resurstillgång och produktionsstörning. 

Etablering av grundvattentäkter och nytt vattenverk  

En översiktlig bedömning utgår från de underlag, tidigare undersökningar och erfarenheter 

som finns. Uppskattningsvis finns det möjlighet att ta ut ca 1,5 miljoner m3/år från 

Sinntorp, Dvärred och Hassungared. 

Grundvattenmagasinet vid Hällesåker bedöms vara det största och troligen har det bäst 

förutsättningar till skydd. Detta ligger dock längst bort från den största tätorten Lindome. 

För de äldre vattentäkterna vid Sinntorp respektive Dvärred finns mer underlag. En 

problematik att utreda är förekomst av bekämpningsmedel som tidigare analyserats.   

För samtliga erfordras utredningar, fältundersökningar, provpumpningar, kontroll av 

vattenkvalitet och om detta faller väl ut miljödomsansökning och ansökan om moderna 

vattenskyddsområden. 

Grundvatten från en eller flera vattentäktsområden behöver därefter behandlas i ett nytt 

vattenverk. Alternativet skulle kräva att distributionsanläggningen delas i två zoner, norra 

respektive södra kommundelarna. 

Fördelar med vattenförsörjning ur grundvatten är ofta god vattenkvalitet och jämnare 

temperatur. Med lokalisering i södra delen av kommunen uppnås ytterligare robusthet. 
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Komplettering av vattenvolym i reservoar (robusthet kort tid) 

Utredning av erforderlig reservoarvolym för hela och delar av systemet bör initieras. 

Utredningen bör utgå från dagens behov, fram till 2035 respektive med tidshorisont 2050.  

Volymen i de nedlagda reservoarerna torde inte räcka till. Dessutom är läge, status och 

konstruktion troligtvis inte de optimala för behovet. Men även detta bör bedömas i 

utredningen. 

Minskad specifik förbrukning och ökad ledningsförnyelse 

Kraven på VA-huvudmannen att kontrollera och vid behov minska läckage av 

dricksvatten kommer att öka genom det nya dricksvattendirektivet. Uppföljningen 

kommer nationellt att göras med ett särskilt infrastrukturläckageindex, ILI. Uppföljning 

förväntas ställa krav på särskiljande av debiterade uttag, odebiterade kända interna 

respektive kända externa uttag samt odebiterade okända uttag (utläckage). Bedömningen 

ska inrapporteras till EU senast för verksamhetsåret 2025 och avser VA-verksamheter för 

fler än 50 000 personer eller en produktion på 10 000 m3/d. Mölndal omfattas därmed av 

kravet. Läckagenivå över ett visst tröskelvärde kommer att föranleda krav på åtgärdsplan. 

VA-huvudmännen tillsammans med Svenskt Vatten behöver utveckla verktyg och 

klassificering för uppföljning av utläckage.  

Krav på handlingsplan för att åtgärda läckage kommer att ställas på de verksamheter som 

ligger över ett kommande tröskelvärde. Enligt direktivet ska det nationella tröskelvärdet 

sättas 2028 och en nationell handlingsplan tas fram 2030. Krav på underhåll av VA-

anläggningen inklusive distributionsnätet kommer att föras in i Vattentjänstlagen. Staden 

har de senaste åren inte uppnått de målsättningar för förnyelse av dricksvattenledningar 

som satts upp i beslutad förnyelseplan.  

Förslag till arbete framöver 

Förstärkta kontinuerliga mätningar för att hitta läckage 

Mölndals stad behöver ytterligare utveckla uppföljning och klassificering av samtliga 

uttag senast inför 2025. Till detta hör bland annat Räddningstjänstens uttag, 

kvalitetssäkrade mätningar av interna uttag såsom spolningar där det nu görs en 

uppskattning samt uppföljning av vattenuttag för hemmapooler. 

Som ett ytterligare underlag bör specifika förbrukningen per invånare i respektive 
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tryckzon studeras. Underlaget kan därefter användas dels för bedömning av 

förnyelsebehov utifrån läckage, dels som underlag för riktad kommunikation inom 

områden med hög förbrukning och effekter vid eventuella leveransproblem i befintlig VA-

anläggning. 

Inlett arbete med att inom tio år successivt byta ut vattenmätarna hos abonnenter till 

uppkopplade mätare med fjärravläsning kommer ge ett underlag till uppföljning av uttag 

per tryckzon och per fastighet. Detta kan användas vid läckagesökning och vid 

kommunikation till områden med hög förbrukning. 

Förstudie avseende ökat vattenuttag från Rådasjön 

En förstudie om hur förutsättningarna ser ut för ett ökat uttag från Rådasjön bör initieras 
inom fem år. 

Förtätad regional samverkan 

Mölndal stad ska vara en aktiv part i det regionala samarbetet. Detta innebär fortsatt 
deltagande i SVAR-projektet under 2023 och därefter att aktivt delta i fortsatt regionalt 
samarbete och åtgärdsplan. 

Avtal bör tecknas med Härryda om inköp av dricksvatten för att förse det mindre området 
i nordöst. 

Förstärkt samverkan med Härryda efter 2023 då nytt vattenverk finns på plats i Hindås bör 
tecknas.  

Avtal med Kungsbacka bör tecknas avseende område i sydväst när utbyggnad står klar. 

Förändra beteende och minska vattenbehovet 

Mölndal ska aktivt delta i Svenskt Vattens arbete med Hållbar vattenanvändning där en 
del innebär beteendepåverkan riktat till hushåll och verksamheter när det gäller 
användning av dricksvatten som en begränsad och dyrbar resurs. Arbetet utgår från 
klimatförändringar (vattenbrist), befolkningsutveckling, Agenda 2030 och 
dricksvattendirektivet. En målsättning inom detta arbete är att den specifika 
vattenförbrukningen för hushållen ska minska med 10 liter (en hink) per person och dygn. 

Mölndal ska följa de nationella och regionala projekt som pågår när det gäller tekniskt 
vatten som ett alternativ till dricksvatten respektive de inventeringar som pågår för att 
identifiera vilka vattenbehov olika verksamheter och kommunala funktioner har. Ett 
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exempel är KAVA-projektet. Ytterligare en fråga för framtiden är att ha differentierad 
taxa med rörlig avgift utifrån vattentillgång.  

Värdering av alternativ 

För att värdera olika alternativ för vattenförsörjning utifrån ett samhällsnyttoperspektiv 
finansierade bland annat Svenskt Vatten utveckling av ett beslutsverktyg WISER i vilket 
man gör en multikriterieanalys för att väga samman hälso-, miljö och kostnadseffekter.  

I nästa steg efter kompletterande utredningar skulle en analys kunna genomföras. I 
verktyget kan expertbedömningar vägas samman med politisk vision och övergripande 
strategier. Verktyget nås via DRICKS vid Chalmers eller via Svenskt Vatten.   
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