
 

Göteborgs Stad Stadsmiljö, tjänsteutlåtande 1 (4) 

 

 

 

Avvikelser i investeringsprojekt mars 2023 

Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

  

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för 

Björlandavägen, St Olofsgatan-Hisingsleden 

 

2. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Mölndalsvägen, 

St Sigfrids gata-kommungränsen  

 

3. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Fjällgatan, 

delen Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan 

 

4. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Ågrändsbron 

 

5. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat inriktningsbeslut för Alfred Gärdes väg 

 

6. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat inriktningsbeslut för Stadsmiljöåtgärder 

Harry Hjörnes plats  

 

7. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för 

Underhållsbeläggning cykelvägar 2023  

 

8. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för 

Underhållsbeläggning cykelvägar 2024 

 

9. Stadsmiljönämnden antecknar förvaltningsdirektörens delegationsbeslut gällande 

revidering av inriktnings- och genomförandebeslut för följande projekt: 

- Dag Hammarskjöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet 

- Rävebergesvägen, Hästhagen-Norrleden 

- Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyn-Södra vägen 

- Backaplan-Bräckemotet 

- Stigberget-Saltholmen 

- Pendelparkering för bil och cykel inom ramen för Västsvenska paketet, Olofstorp 

- Bullerskydd i anslutning till förskolor, Fridhemsgatan 33 

- Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar, Bergsjöbanan 

- Strömmatning spårväg paket 2000 

Stadsmiljö 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-03-22 

Diarienummer SMF-2023-02037 

 

Handläggare 

Helena Kinnander 

Telefon: 0728-55 44 65 

E-post: helena.kinnander@stadsmiljo.goteborg.se 
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- Bullerskärm Asplyckevägen 

- Torgny Segerstedtsgatan mur och skärm  

- Dubbelriktning Berzeliigatan 

- Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen 

- Korsning Assar Gabrielssons väg 

- Byte av spårkomplex Stampgatan-Alströmergatan 

- Byte av växelkomplex Åkareplatsen 

- Byte av växelkomplex Godhemsgatan 

- Byte av spårkomplex Redbergsplatsen 

- Upprustning av broar, Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg i 

Svalörtsgatan 

- Dämmebron 

- Paket Frölunda 2022 

- Paket Backa underhåll 

- Höjning av broar till rådande norm 

- Paket Frölunda O och S underhåll  

- Ringömotet 

- Gullbergs strandgata 

- Garantibesiktningar  

- Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan 

- Upprustning av gångbroar vid Landala torg 

- Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen 

- Färjenäs färjeläge 

- Underhållsbeläggning 

 

Sammanfattning 
Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående 

investeringsprojekt. Avvikelser i förhållande till beslutade inriktnings- eller 

genomförandebeslut sammanställs för reviderat inriktnings- eller genomförandebeslut 

enligt delegationsordning. 

 

Bilagor 

1. Avvikelsesummering mars 2023 Stadsmiljö och Reinvestering   
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Ärendet  
 

Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta 

inriktningsbeslut, genomförandebeslut samt beslut om ekonomiska avvikelser för 

investeringsprojekt med en totalkostnad överstigande 20 miljoner kronor.  

 

Beskrivning av ärendet 
 

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående 

investeringsprojekt.  

Utifrån delegationsordningen 3.2 Tillhandahålla investerings- och reinvesteringsprojekt 

fattar nämnden reviderat inriktnings och genomförandesbeslut för de projekt med 

uppskattad totalkostnad som överstiger 20 mnkr. För åtgärder med en beräknad 

totalkostnad som understiger 20 mnkr fattas reviderat inriktnings- och 

genomförandebeslut av direktör.  

Alla avvikelser för perioden finns sammanställda i bilaga 1 ”Avvikelsesummering mars 

2023 Stadsmiljö och Reinvestering”.  

För projekt med beräknad totalkostnad över 20 mnkr och som överskrider gällande 

inriktnings- eller genomförandebeslut redovisas avvikelsen per projekt och 

investeringsområde nedan: 

 

Gång- och cykeltrafik: 

- Björlandavägen, St Olofsgatan-Hisingsleden +9,0 mnkr 2024 

(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 48,4 mnkr)  

 

- Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen +3,6 mnkr 2023 

(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,8 mnkr)  

 

- Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan +1,6 mnkr 2024 +10,5 mnkr 

2025 (Totalkostnad för åtgärden beräknas till 24,3 mnkr)  

 

- Ågrändsbron +0,4 mnkr 2023 +1,3 mnkr 2024 +3,5 mnkr 2025 (Totalkostnad för 

åtgärden beräknas till 24,2 mnkr)  

 

- Alfred Gärds väg +0,2 mnkr 2023 -0,2 mnkr 2024 (Totalkostnad för åtgärden 

beräknas till 23,8 mnkr)  

 

Utemiljöer: 

- Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats. +0,6 mnkr 2023 (Totalkostnad för 

åtgärden beräknas till 35,6 mnkr)  
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Reinvestering Gator och Vägar: 

- Underhållsbeläggning cykelvägar 2023 +10,0 mnkr 2023 (Totalkostnad för 

åtgärden beräknas till 20,8 mnkr)  

 

- Underhållsbeläggning cykelvägar 2024 +20,0 mnkr 2024 (Totalkostnad för 

åtgärden beräknas till 30,8 mnkr)  

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningens bedömning 
 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de tillkommande kostnaderna är motiverade och att 

de inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom aktuella investeringsområden. 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner reviderade 

inriktnings-och genomförandebeslut för de aktuella åtgärderna. 

 

 

Kerstin Elias 

 

Avdelningschef  

Planering och investering 

Anders Ramsby 

 

Direktör 
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