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1 UPPDRAGET 

BESTÄLLNING 

Beställande nämnd Intraservice 

Uppdragsbeställning Intraservice Datum: 2023-10-06 

 
 

UPPDRAGSINFORMATION 

Projektnummer 21998 

Diarienummer SFF- 2023-02094 
 

Projektledare Malin Brav 

OBJEKTSINFORMATION 

Fastighetsägare Alecta 

Geografiskt område Centrum 

Fastighetsbeteckning  

BEHOV 

Verksamhet:  Lokal för kontorsverksamhet 

och utbildning 

Kontorslokaler Kontor 

  

Totalt antal platser 440/ca 700 

  

 

 

Uppdragsbeskrivning 

 

Bakgrund 

Intraservice gav stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att söka efter en lämplig lokal för 

verksamheten att kunna utvecklas i framöver. I uppdraget ingår även avtalsförhandling. 

Våren 2022 beslutade Nämnden för Intraservice att avbryta pågående upphandling om nya 

hyreslokaler. Detta på grund av osäkerheter kring det faktiska lokalbehovet efter pandemin (med nya 

etablerade arbetssätt) samt kring effekterna av den nya styrmodellen.  

Intraservice påbörjade hösten 2023 ett nytt lokalprojekt i syfte att hitta nya eller anpassade lokaler till 

hösten 2025. Befintliga lokaler är inte ändamålsenliga och uppfyller inte kraven för ett modernt, 

flexibelt, arbetssätt. Grundkraven för Intraservice lokaler är begränsade till vad som i relevanta 

jämförande objekt betraktas som sedvanliga hyresgästanpassningar. Inriktningen är att hålla nere 

omfattningen av projektet och att återanvända relevanta delar från tidigare upphandlingsunderlag.  

Ledningen för Intraservice tog ett antal inriktningsbeslut gällande lokalbehov och lokalisering. 

Behoven utgår från slutsatser gällande implementering av styrmodell, ny organisation och erfarenheter 

från arbetet under pandemin. Detta har inneburit beslut om ett verksamhetsbaserat arbetssätt, med en 

beläggningsgrad på minst 50% fysisk närvaro på kontoret i förhållande till distansarbete samt att 

förvaltningen fortsatt har behov av lokaler med en central placering. Det senare med utgångspunkt i en 
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marknadsanalys som genomfördes av Stadsfastighetsförvaltningen som gav preliminära antaganden 

om antalet tillgängliga objekt samt en bedömd lokalhyresnivå. Den bedömda hyresnivån för det 

aktuella geografiska området angavs upp till ca 3500 kr/kvm exkl. tillägg för driftskostnader och 

fastighetskatt. 

Stadsfastighetsförvaltningens uppdrag har varit att för Intraservice söka alternativa lokaler med central 

placering samt ta fram alternativ för att stanna kvar i befintliga, men i så fall ombyggda och 

anpassade, lokaler på Rosenlundsgatan 4 med utgångspunkt i framtagna underlag från Intraservice. 

Detta innebär uppskattningsvis ett totalt lokalbehov på ca 7 500 kvm (+/- 500 kvm) beroende på en 

fastighets förutsättningar. Behoven kan justeras ytterligare om möjligheten till samutnyttjande kan 

möjliggöras. 

I upphandlingsunderlagen från 2021 beräknades behoven till ca 8 500 kvm, denna totalyta fördelades 

enligt nedanstående generella kategorier:  

En viktig förutsättning för projektet är val av upphandlingsmodell. I den tidigare, avbrutna 

upphandlingen var beslutet (genom den tidigare styrande organisationen för lokalfrågor i Göteborg 

Stad, Stadsledningskontoret och Lokalförvaltningen) att upphandlingen skulle utföras med ett 

förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lag om offentlig upphandling (LOU) SFS 

2016:1145, då med utgångspunkt och anledning av vägledande praxis från EU-domstolen.  

 

Stadsfastighetsförvaltningen har nu antagit en förändrad inriktning vid inhyrning av nya lokaler, vilket 

skapar förutsättningar för tillämpning av det så kallade hyresundantaget, som innebär avsteg från 

upphandlingsplikten om Lagen om offentlig upphandling, LOU.  

Stadsfastighetsförvaltningen har gjort bedömningen att hyresundantaget är tillämpligt för Intraservice 

baserat på de underlag som övergripande definierar behov och verksamhetskrav för lokalerna.  

 

Enligt den nya riktlinjen beror tillämpningen av hyresundantaget på om:  

 

 vi kommer att ändra byggnadens ”arkitektoniska utformning”, det vill säga byggnadens 

storlek, yttre och bärande väggar – i så fall är hyresundantaget generellt inte tillämpligt.  

 kraven är sedvanliga hyresgästanpassningar i relation till en existerande och relevant 

jämförelsemarknad för lokalerna – i så fall kan hyresundantaget vara tillämpligt.  

 
Intraservice interna bedömning är att de hyresgästanpassningar som efterfrågas är sedvanliga och att 

hyresundantaget är tillämpligt. Om Intraservice lokalbehov skulle förändras avsevärt under hyrestiden 

eller i samband med genomförda hyresgästanpassningar kan dock ny bedömning behöva ske för att 

säkerställa att hyresundantaget fortfarande är tillämpligt. 

 

 

Mål 

2023 startades arbetet att finna en lämplig lokal till Intraservice där verksamheten kan utvecklas 

framåt. Stadsfastighetsförvaltningen har tillsammans med projektledare på Intraservice arbetat under 

2023 och 2024 med att lokalisera den bäst lämpade lokalen. 

 

Intraservice beslutade effektmål är att: Vi ska ha ändamålsenliga lokaler och arbetsplatser, anpassade 

efter vår leverans och vad vi arbetar med. Det är attraktivt att komma till kontoret.  

 

 Kontoret ska bli en modern mötesplats för medarbetare, kunder och besökare, som 

kännetecknas av hur vi vill framstå som förvaltning. 
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 Ett mer effektivt nyttjande av våra lokalytor - mer kostnadseffektivt, mer flexibelt och mer 

hållbart. 

 

Med sikte mot: 

 

 En mer attraktiv, hållbar och hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare trivs. 

 En mer enad förvaltning genom att underlätta samarbete, effektivitet och nytänkande. 

 

Målet för uppdraget är att presentera en lokal som ska erbjuda den vision som Intraservice tydligt 

angett i sin behovsbeskrivning. Det utgångsmaterial som vi arbetat med är det Lokalprogram som 

Intraservice presenterat och mot den jämfört de olika lokalalternativ som vi haft.  

 

Syftet är att hitta en lokal som kan möjliggöra anpassning och utveckling av verksamheten. Under 

projektettiden har vi haft kontakt med flera fastighetsägare som vi kommer att redovisas i denna 

förstudie. Intraservice har tillsammans med Stadsfastighetsförvaltningen grundligt och systematiskt 

bedömt förutsättningarna för samtliga angivna objekt enligt nedanstående utvärderingskriterier:   

 
 

- Indikativ hyresnivå   

- Lokalens disposition  

- Geografisk placering  

- Välkomnande och öppen entré och reception  

- Gemensam samlingslokal kombinerad med kök  

- Närhet till service  

- Kommunikation med kommunala färdmedel  

- Närhet till parkeringsplatser för verksamheter med fordonsbehov  

- Lokalens placering utifrån trygghet  

- Relativ närhet till parkering för medarbetare och kunder  

- Geografiskt läge utifrån risk för översvämning  

- Samlas på samma adress  

- Ventilation och inomhusklimat  

- Goda förutsättningar för ljus  

- Goda förutsättningar för ljud  

- Lokalernas miljöegenskaper  

- Närhet till låsbar cykelparkering  

- Möjlig inflyttning  

- Flexibilitet att växa/krympa  

- Utbildningslokaler  

- Tillgänglighet (Funktionshindrad)  
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Geografiskt område 
 

 
 

 

 

Hösten 2023 började arbetet med att söka passande lokal inom det geografiska området. Vi Tittade 

efter fastighetsägare inom området som kunde erbjuda en sammanhängande lokalyta om 6500–8000 

m2. Tidigt i lokalsökningen säkerställdes det att fastighetsägaren kunde erbjuda delar som 

parkeringsmöjligheter fungerande logistik osv.  

Kunde inte det erbjudas så ströks dessa alternativ direkt.  

 

Vi kunde utifrån ovan kriterier tidigt styrka två av de fem presenterade alternativen. De fastighetsägare 

som vi arbetade vidare med var Gröna skrapan, Novier samt Alecta (Regina). 

 

De fastighetsägare som vi varit i kontakt med under projektet är följande 
 

 

Alecta - Hvitfeldtsplatsen  
Newsec - Gröna skrapa Gårda  
Novier - Rosenlundsgatan  
Alecta (Croisette) - Folkungagatan  
Hufvudstaden – Brunnsparken, kvarteret Johanna 

 

 

Utöver dessa så har vi granskat ett par lokaler till, men dessa har legat utanför det geografiska 

sökområdet och är därmed inte presenterade i denna rapport.  
  

Bedömningsunderlaget som använts för att kunna ringa in den mest lämpade lokalen för verksamheten 

utgick från det lokalprogram och flödesschema som Intraservice tagit fram.  

 

Vi har systematiskt arbetat tillsammans med de tre nämnda fastighetsägarna för att se vilken lokal som 

kan uppfylla behoven på bästa sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

Delar som spelar betydande roll i valet av lokal är  
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- Lokalernas disposition 

- Sammanhållen yta 

- Välkomnande entré 

- Lättillgängligt för besökanden 

- Parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till lokalen 

- Goda möjligheter att ta emot och sända i väg gods 

- Inriktningsbeslutet  

 

 

 

Under sommaren 2024 kom vi att tacka nej till Gröna skrapan.  

Fastighetsägaren har ingen möjlighet att erbjuda en sammanhållen yta för att få in hela 

lokalprogrammet. Resultatet blev en spretig lösning där delar av organisationen skulle sitta på andra 

våningsplan utan en naturlig sammanlänkning.  

Det fanns delar i fastigheten som var mycket positiva men tyvärr saknades den sammanhållna ytan för 

att kunna få till det viktiga flödet i lokalen. 

 

 
Under hösten 2024 hade vi kommit så långt i utvärderingsprocessen att två lokaler återstod, Alecta 

(Regina) och nuvarande hyresvärd Novier. 

Under utvärderingsprocessen mellan Alecta och Novier så såg vi tidigt en fördel med Alectas lokaler. 

Lokalen erbjuder en mer sammanhängande yta då den totala ytan är fördelad på två plan. Det finns 

möjlighet att nå lokalen från flera olika eriktningar. Utöver lokalens disponering så ser vi klara 

fördelar med att lokalen skulle vara i iordningställd vid tillträde. En viktig fråga i 

utvärderingsunderlaget var att det finns en välkomnande entré och det kommer denna lokal kunna 

erbjuda bland mycket annat. 

 

 

En oro som tidigt lyftes var de kommande sprängningsarbetena på den sista etappen av västlänken. 

Sträckningen av tunneln kommer att gå direkt under den aktuella fastigheten.  Vi har nogsamt följt den 

informationen som finns tillgänglig för att se hur det arbetet kan komma att påverka arbetsmiljön i 

lokalerna. I dagsläget finns det inget som tyder på att Trafikverket inte kommer göra sitt yttersta för att 

inte påverka omgivande miljöer på negativt sätt. Men som sagt informationen kring detta kommer 

löpande och vi följer den. 

 

 

Nuvarande hyresvärd har presenterat förslag på hur dom nuvarande lokalerna kan komma att se ut 

efter att anpassningen ägt rum. Vi kan se att det är fullt möjligt att få in verksamhetens behov. 

Vi upplevde inte att det gick att få till ett lika tilltalade flöde i lokalerna då den totala ytan kommer 

fördelas på flera våningsplan.  

 

Vi kan även konstatera att om verksamheten valt att sitta kvar i befintliga lokaler under renoveringen 

så betyder detta att man sitter i lokaler där ombyggnation kommer att pågå under en längre tid. Det 

betyder att man måste hålla i gång flyttkedjan under hela processen eftersom renoveringen skulle ske 

våningsplan för våningsplan. Vi ser klara risker med en försämrad arbetsmiljö om man stannar i 

befintliga lokaler under tiden då anpassningen skulle ske. Vi ser även en klar risk i att 

evakueringslokaler kan komma att bli aktuella om vi valt att stanna kvar i befintliga lokaler. 
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Lokaler utvärdering 

 
 

Nedan följer de lokaler som vi arbetat med under projektet. I den sammanställningen har vi kortfattat 

beskrivit de väsentliga delarna som legat till grund för vår utvärdering.  

 

 

Hyresvärd: Croisette Alecta   

 

Adress: Folkungagatan.  

Föreslagen area: Nyrenoverade lokaler om en total yta på 9000 m2.  

Lokalernas disposition: 7 våningsplan med ca 100 arbetsplatser per våningsplan. Lokalernas 

utformning, med förhållandevis små våningsplan, upplevdes som trånga med låg takhöjd med djupa 

smala fönster. Fördelningen på många våningsplan gör det omöjligt att skapa den dynamik som 

Intraservice flödesschema ger uttryck för.  

Välkomnande Entre: Svårt att se möjligheterna i denna fastighet av samma skäl som ovan. 

Små och trånga lokaler skapar begräsningar i flödet.   

Övrigt: Fastighetsägaren kan erbjuda parkering i anslutning till garaget.  

  
 

 

Hyresvärd: Hufvudstaden 

 

Adress: Kvarteret Johanna vid Brunnsparken.  

Föreslagen area: 7311 kvm motsvarande nyproduktion 

Lokalernas disposition: Stor sammanhängande planlösning med hög effektivitet men där dubbla raka 

korridorer skapar minimal flexibilitet för arbetsplatsytor. En tidig bedömning var att Intraservice 

flödesschema skulle begränsas.  

Välkomnande Entré: En nästan overklig entré, mot Brunnsparken ett stenkast från Centralen, mitt i 

centrala Göteborg. Entrén, gemensam för fastigheten, påminner mer om en hotellobby än ingången 

till en framtida lokal för Intraservice. Intraservice interna reception och semipublika ytor skulle ligga 

på eget våningsplan och därigenom separerad från övriga kontorsytor 

Övrigt: Stora problem att lösa Intraservice verksamhetsbehov av 30 parkeringsplatser. Förslaget var 

att separat hyra parkeringsplatser i garage på andra platser i city vilket i princip skulle medföra stora 

logistiska problem kopplat till flödet av materiel och utrustning som följer med denna verksamhet.  

 
 

 

 

Hyresvärd: Newsec 

 

Adress: Gröna Skrapan i Gårda  

Föreslagen area: Anpassade lokaler om ca 7500 m2. 

Lokalernas disposition: 5 våningsplan med varierande storlek och som delvis inte låg i anslutning till 

varandra. En gångbro mellan två huskroppar på de större våningsplanen skapade logiska nav och 

trevliga mötesplatser. Intraservice flödesschema för arbetsplatsytor uppfylldes delvis men lokalens 

positiva egenskaper försämrades av verksamhetens lokalprogram. Intraservice stora behov av olika 

rumsfunktioner skapade en känsla av labyrinter och att det var trångt med onaturliga 

kommunikationsflöden. Utöver detta skapades 2 enklaver, separerade från övriga sammanhållna ytor 

där det var svårt att hitta naturliga inplaceringar. 

Välkomnande Entré: Goda förutsättningar i en tydlig byggnad, lätt att hitta med en stor 

fastighetsgemensam reception på gatuplan. Därifrån slussas skulle Intraservice besökare slussas upp 
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till den egna receptionen med utrymme för mottagning och lounge. Kommunikationsflöden i till den 

semi-publika ytan var med förbindelse av gångbro från receptionen. Trevligt och tydligt men genom 

att den huvudsakliga ytan för semipublik yta låg i egen avgränsad huskropp saknades flexibilitet kring 

ytor som var mindre än behovet. Detta innebar lösningen upplevdes som trång och att 2 

datautbildningslokalerna placerades på annat våningsplan 

  

 

 

Hyresvärd: Novier 

 

Adress: Rosenlundsgatan.  

Föreslagen area:  
Lokalernas disposition: 4 våningsplan med ca 80–120 arbetsplatser per våningsplan. Våningsplanen 

skapar tydliga och likartade standardiserade kontorsytor. Fastighetens konstruktion med dominerande 

flyglar innebär, positivt och negativt, att kommunikations- och rörelseflödet begränsas inom samma 

korridorytor, där varje våningsplan blir sin egen avgränsade hemvist. För att öka möjligheten till 

rörelse mellan våningsplanen erbjöd fastighetsägaren en interntrappa mellan våningsplanen.  

Välkomnande Entré: Mycket goda förutsättningar i en tydlig byggnad, lätt att hitta och en stor för 

fastigheten gemensam entré från Rosenlundsgatan. Intraservice reception på plan 1 leder besökare till 

generösa ytor för mottagning och lounge i direkt anslutning till semi-publik yta. En nackdel var att 

hela den semipublika ytan ligger separerad från övrig verksamhet i en annan del av fastigheten vilket 

innebär att varje gång verksamheten skulle använda något av mötesrummen i den semi-publika ytan 

behöver alla i ett ologiskt flöde passera genom receptionsytorna, som en sluss/midja, genom 

receptionen och de skalskyddsgränser som separerar besökare från personal.  

  

  
 

Hyresvärd: Alecta 

 

Adress: Hvitfeldtsplatsen  

Föreslagen area: 7789 kvm motsvarande nyproduktion 

Lokalernas disposition: 2 stora våningsplan, som skapar stora möjligheter för verksamheten att 

integrera i enlighet med framtaget flödesschema. Lokalerna sätter hela verksamheten i fokus – Ett 

Intraservice - jämfört med andra objekt där de enskilda hemvisterna blev i fokus före helheten. Detta 

ökar även flexibiliteten över tid beroende på framtida organisatoriska förändringar. Gemensamma 

mötesplatser möjliggör aktivitet och samarbete mellan hemvister, funktioner och delade 

mötesrum som möjliggör ett högre lokalutnyttjande.   

Välkomnande Entré: Goda förutsättningar med entré från Rosenlundsgatan. Med hiss kommer 

besökare till verksamhetens egen reception med generöst utrymme för mottagning och lounge. De 

semipublika ytorna hålls ihop runt en ljusgård, som skapar ljusa och funktionella konferens, 

utbildning- och möteslokaler. 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
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Alectas lokal är den som har bäst förutsättningar och som uppfyller behoven som verksamheten 

beskrivit på bästa sätt. 

Lokalen erbjuder stora möjligheter för flexibilitet genom buffertzoner mellan hemvistelserna. Det i sig 

ger en trygghet att hemvisterna är samlade. 

Lokalens utformning tillåter att hemvisterna kan växa och eller minska utan krav på ombyggnation 

eller uppdelning av medarbetare. 

Lokalens utformning gör att verksamhetens framtid är säkrad för förändringar i organisationen. 

 

 

Vi kan se att det finns goda möjligheter till spontanamöten vid personlig förvaring och de olika 

mötestorgen. 

Vi tror på en ökad effektivitet då ”ägandet” av mötesrum minskar vid neutralplacering av dem. 

Förbättrade möjligheter att hitta arbetsplatser vid sin grupp. Tilltagna ytor för arbetsplatser. 

Ökad möjlighet för olika upplevelser i tempo och ljudnivå inom hemvisten. 

 

 

Möjlighet för frisk luft under arbetsdagen 

 

 

 

 

 

 

. 

2 OMFATTNING 

2.1 AREA 

 

TOTAL 

LOA   7 894 m2 

  

 

 

 

 

 

 

2.2 INKLUDERAT OCH EXKLUDERAT 
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Förstudien har inkluderat: 

 Avtalsdiskussioner har genomförts gällande avtalsform, gränsdragningar för drift och 

underhåll samt investeringar. Lokalsök 

 

 Behov av tekniska installationer tas fram av Intraservice sakkunniga med stöd av 

stadsfastighetsförvaltningen om behovet skulle uppstå. Upphandling av de tekniska delarna 

kommer att skötas av Intraservice varför dessa delar inte är redovisade i denna rapport. 

 

 Parkeringar 

 

Exkluderat i projektet: 

 

• Lös verksamhetsinredning  

 

 

 

2.3 KVALITETSPLAN 

 

Uppdraget har kvalitetsgranskats utifrån Stadsfastighetsförvaltningens gällande processer och rutiner. 

Utkast på hyresavtal har granskats utav projektledarorganisationen. 

I detta projekt har stadsfastighetsförvaltningen arbetet igenom hela avtalet med jurist Michaela Sehlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 FASTIGHETEN 
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Fastigheten uppfördes i mitten av 1970-talet och har använts av skattemyndigheten fram till att dom 

flyttade till nya lokaler i Gårda.  

Efter det genomgick fastigheten en genomgripande renovering. Det enda man behöll av huset var 

stommen, allt är nytt. Fasaden har fått ett nytt utseende med stora fönsterpartier. De tidigare 

innergårdarna har byggds in och blivit ljusa trevliga atriumgårdar som är integrerade i lokalen.  

De generösa fönsterpartierna som sträcker sig runt lokalen ger ett härligt ljusinsläpp.  

Fastighetens utformning erbjuder generösa sammanhållna lokalytor om två plan med en total yta om    

7 894 m2. Varuhiss för leveranser från lastbryggan i garaget går direkt upp till verksamhetens lokaler. 

Fastigheten erbjuder tre olika möjligheter att ta sig till lokalerna. Huvudentrén ligger på 

Rosenlundsplatsen 5. Utöver huvudentrén kan man ta sig in i fastigheten från Hvitfeldtsplatsen 7 och 

15 samt genom garaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Fastighetens läge 

Lokalens geografiska läge är mycket bra för att verksamheten ska kunna bedrivas optimalt. 
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Lokalen ligger på Hvitfeldtsplatsen 7-15 med besöksingång från Rosenlundsplatsen 5. 

Figur 1 visar byggnadens placering geografiskt.  

 

 

 

 

Figur 2 visar exteriören sett från Hvitfeldtsplatsen  
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Figur 3 visar lokalen sett från Hvitfeldtsplatsen / Arkitektgatan 

 

 

Figur 4 Fasad 
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Figur 5 Exempelbild interiör 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRSTUDIERAPPORT   Ny lokal till Intraservice 16 (22) 

BESTÄLLANDE NÄMND: Intraservice  

Göteborgs Stadsfastighetsförvaltingen 2024-11-22 

Projektledare IHPL: Malin Brav   

 

Figur 6 layout vån 2 ( obs ritning ej stämplad) 

 

 

 

 

Figur 7 Layout vån 3 ( obs ritning ej stämplad) 
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Figur 8 Flödesschema över lokalen 
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2.4.1.1 Lokalernas läge och placering  

 

 

Fastighetsägaren erbjuder en sammanhållen lokalyta om 7786 m2 som är centralt beläget i 

Göteborgscentrum.  Lokalen är placerad på våning 2 och 3.  

Lokalens geografiska placering är optimal ur tillgänglighetssynpunkt då lokaltrafiken går alldeles 

intill. Bygget av västlänken pågår fortsatt.  

När arbetet med västlänken är klart kommer hållplats Haga ligga alldeles intill lokalen vilket kommer 

förbättra tillgängligheten även mer 

 

 

 

Användning  

Sedvanliga kontorslokaler. 

 

 

 

Lokalernas skick. 

 

Fastighetsägaren har utfört genomgripande renoveringar av fastigheten. Ytorna är sammanhållna och 

tillgängligheten hög. Lokalerna är helt genomgångna med nya moderna material. Öppna ytor blandat 

med mötes och samtalsrum. Stort arbete har lagts ner för att säkerställa att alla delar i 

lokalprogrammet kommer med.  

Fastighetens utformning gör att det är möjligt att nå lokalen från flera adresser. Besökare kommer vara 

hänvisade till Rosenlundsplatsen 5. I direkt anslutning kommer västlänken att nås.  

Det finns parkeringsmöjligheter för dom bilburna samt att det finns lokaltrafik runt om lokalens läge. 

Fastigheten erbjuder även generösa cykelparkeringsmöjligheter för både vanlig cykel som el cykel. 

Laddningsmöjligheter för cykelbatterier erbjuds samt omklädningsrum med dusch. 
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2.5 Hyresavtal 

 

Ett hyresavtal avses med fastighetsägaren Alecta och Intraservice  

Avtalstiden löper under sju år med start hösten 2026. 

 

 

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS 

I dagsläget inga kända 

Uppskattad förstudiekostnad 

Kostnaderna i förstudien är tidigt uppskattade produktionskostnader baserade på 2023 års 

kostnadsnivå och kan skilja sig vid eventuellt genomförande. 400 000.- 

2.6 Kvalitet 

 

Stadsfastighetsförvaltningen har under arbetet med Intraservice låtit sakkunniga säkerställa att de olika 

delarna som varit aktuella. 

Delar som granskats är. 

- Lokalmarknadsundersökning 

- Upphandling/förutsättningar 

- Hyresavtal 

- Tekniska bedömningar av fastighetsägarens förslag 

- Hyresförhandling gällande befintliga avtal 

 

2.7 Bygglov 

 

Inte aktuellt 

Upphandling 

 

Under våren 2024 hade stadsfastighetsförvaltningens jurister en mycket hög arbetsbelastning  

Av den anledningen handlades en advokatbyrå upp externt som kunde utifrån Intraservice underlag 

göra en bedömning gällande frågan om hyresundantaget kunde tillämpas i detta fall. 

Advokatbyrån kunde inte se några hinder för att hyresundantaget skulle kunna tillämpas utifrån de 

underlag som vi skickade in. 
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Underlaget som bedömdes är. 

- Behovsbeskrivning 

- Lokalprogram 

Vi har utifrån detta underlag inte gjort en upphandling. 

 

3 EKONOMI 

3.1 EKONOMISKA KONSEKVENSER 

 

Ett hyresavtal föreslås att tecknas med en hyra 38 532 000 kr/år. Beräkning Index är 100% och med 

start vid tillträde.  

Intraservice ekonomiska inriktningsbeslut är det som vi arbetat mot under hela förhandlingen. Vi har 

under arbetet med Alecta jobbat oerhört hårt för att säkerställa att vi har fått in hela lokalprogrammet i 

avtalet för att säkerställa att vi håller oss inom budget. Resultatet av det noggranna arbetet gör att vi 

kan presentera en avvikelse från inriktningsbeslutet om strax under 2%.ca 532 000.- 

Den höga inflationen slog hårt mot hyreskostnaderna, indexering har drivit upp kvadratmeterpriset 

med 10% efter det att förstudien startade. Inriktningsbeslutet togs innan inflationen satte fart. 

Mao så har vi en mindre avvikelse om strax under 2% mot inriktningsbeslutet. 

Projektet har dragit ut på tiden vilket har drivit upp kostnaden för stadsfastighetsförvaltningens 

projektledare med ca 60 %. Planen var att förstudien skulle vara klar i maj 2024 men det blev mars 

2025. 

 

Kontorsyta  7 894 kvm 

Kallhyra kvm år kronor 3 621  28 581´ 

Drift elkostnader schablon 275 2 201´ 

Fastighetsskatt 370 2 920 

Grundhyra  33 702 

Plan 0- rosenlund 1 371m2 CLU-

Skånegatan 503 m2 
 3795 

1035 

Total förhyrning 9768- kvm  
Total lokalhyra/ år  38 532´ 

Inriktningsbeslut  38´ 

 

 



 

FÖRSTUDIERAPPORT   Ny lokal till Intraservice 21 (22) 

BESTÄLLANDE NÄMND: Intraservice  

Göteborgs Stadsfastighetsförvaltingen 2024-11-22 

Projektledare IHPL: Malin Brav   

 

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS 

 

Efter ett par års tid med svajig ekonomi och stora kostnadsökningar på bl. a drift och 

underhåll samt kraftiga hyresökningar så ser vi nu ett lugnare ekonomiskt läge framför oss. Vi 

tror därmed att det värsta ligger bakom oss och att vi framöver slipper dessa kraftiga 

ökningar. Men som sagt det är svårt att sia om framtiden.   

 

 

 

REKOMMENDATION TILL BESLUT 

 

3.2 REKOMMENDATION  

Vi rekommenderar inhyrningen då lokalernas utformning och läge motsvarar verksamheternas behov 

och en mer samordnad arbetsmiljö i anpassade lokaler  

 

 

 

 

BILAGOR  

- Förstudierapport  

- Lokalutredningar 

- Lokalprogram 

- Hyresavtalsutkast (Väntar på redigerade ritningar samt en bilaga rörande redundans) 

- Utlåtande från Advokat gällande upphandling 

- Projektplan 

 

  



 

 

goteborg.se  
 

Stadsfastigehetsförvaltningen 

Representanter från berörda parter 

Beställande Nämnd   Intraservice 

Fredrik Boltzius    

Förvaltare Stadsfastighetsförvaltningen  

Projektledare Stadsfastighetsförvaltningen Malin Brav 
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