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Bilaga Rapport Upphandlingsplan 2023 
1. Nya upphandlingar

Nedanstående tabell beskriver nya upphandlingsbehov för 2023, med utsikt mot 2025, behov som inte återfinns i föregående års upphandlingsplan. 
Värdena i tabellen är prognostiserade värden som kan förändras efter genomförd behovsanalys i kommande förstudiearbeten. För vissa upphandlingar framgår 
inga belopp, detta kommer att bedömas under förstudien.

OBS, nedanstående kostnader är enbart för externa leverantörer, dvs evt. kostnad för intern förvaltning är ej inberäknad.

1.1. Upphandlingsbehov som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning kapitel 9 utifrån avtalets totala värde

Upphandlingsbehov Beskrivning-
Information

Investeringskostnad
(MSEK)

Engångskostnad 
(MSEK)

Årlig 
driftskostnad 
(MSEK)

Avtalets 
löptid 
(ÅR)

Avtalets 
totala värde
(MSEK)

Upphandlings-
start

Chromebooks för skolan 
2023

Årlig upphandling 

Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Mars -23

88 * - - 1 88 Jan-23

Appleprodukter för 
stadens 
verksamheter2023

Årlig upphandling

Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Mars -23

75 * - - 1 75 Jan-23

Chromebooks för skolan 
2024

Årlig upphandling 

Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Feb -24

88 * - - 1 88 Sep-23

Appleprodukter för 
skolan 2024

Årlig upphandling 

Tilldelningsbeslut/

75 * - - 1 75 Sep-23
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avtal ca. Feb -24

PC avrop 2024

Årlig upphandling 

Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Feb -24

150 *** - - Max 2 150 Sep-23

Chromebooks för skolan 
2025

Årlig upphandling 

Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Feb -25

88 * - - 1 88 Sep-24

Appleprodukter för 
skolan 2025

Årlig upphandling 

Tilldelningsbeslut/

avtal ca.  Feb -25

75 * - - 1 75  Sep-24

Förmånsportalen 

Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Maj-23

Över 20** - - Oklart Över 20 Jan-23

IT-stöd för bemanning

Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Maj-24

Över 20** - - Oklart Över 20 Jan-24 

IT-stöd för rekrytering 

Förstudie att ske okt 
2023-juni 2024, 
Tilldelningsbeslut/
avtal ca. Dec-24

Över 20** - - Oklart Över 20 Aug-24 

Upphandling Microsoft 
Office 365 (M365).

Upphandling av 
M365.
Upphandlat avtal 
Klart maj 2024

Över 100** - - 3 Över 100 Hösten 2023



Intraservice, Bilaga Rapport Upphandlingsplan 3 (6)

Julklappar i staden

FKU-avrop på staden 
ramavtal. 
Tilldelningsbeslut/

avtal ca. Maj-23

- - - 1 Över 20

Respektive 
förvaltning i 
staden står 
för sina 
medarbetares 
kostnader

Feb-23

Upphandling nytt 
ekonomisystem.
I tjänsteleveransen ingår 
idag Unit4.

Förstudie påbörjas 
under 2023 där man 
ska se över 
ekonomihelheten.

- Budget-
Uppföljning 
Hypergene

- Momsapplikation
en Sopra Steria 

- Cognos Controller 
(sammanställda 
räkenskaper)

- Inkassonet

Se ovan information 
om Unit4. Förstudie 
se över helheten inom 
ekonomiområdet.

Över 20** - - Oklart Över 20 Jan-24

’* Investering finansieras genom Leasing 36mån av betalande kund.,’** Investering finansieras genom kundavtal (nyttjande). ´***Investering finansieras 
genom Leasing 48 mån av betalande kund

Berörd verksamhet ska inlämna Tjänsteutlåtande för ovanstående i samband med att inhämta nämndens beslut att kunna upphandla.
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1.2 Övriga upphandlingar som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning (punkt 9.1e i delegationsordning)

Upphandlingsbehov Beskrivning-
Information

Investeringskostnad
(MSEK)

Engångskostnad 
(MSEK)

Årlig 
driftskostnad 
(MSEK)

Avtalets 
löptid 
(ÅR)

Avtalets 
totala 
värde
(MSEK)

Upphandlings-
start

Microsoft Unified 
Support

Förnyelse Microsoft 
Unified Support

- - 8,5 Oklart Oklart Jan-23

Microsoft EES
Microsoft EES 
Skolavtalet 

- - 11,5 Oklart Oklart Jan-23

Berörd verksamhet ska presentera Risk & Konsekvensanalys till nämnden i samband med inlämnande av Tjänsteutlåtande för ovanstående.

1.3 Upphandlingsbehov som nämnden informeras om enligt delegationsordning utifrån avtalets totala värde (behöver ej 
kommande nämndbeslut)

Upphandlingsbehov Beskrivning-Information Investeringskostnad
(MSEK)

Engångskostnad 
(MSEK)

Årlig 
driftskostnad 
(MSEK)

Avtalets 
löptid 
(ÅR)

Avtalets 
totala 
värde
(MSEK)

Upphandlings-
start

"Varumärkesövervakning" Tjänste-
/förvaltningsplan VO IT 
2023 3år

- - 2,7 3 8,1 Jan-23

Licensförnyelse Rapid 7 Årlig licensförnyelse - - 0,650 1 0,650 Jan-23

Utbildningsundersökningspaket 
slutanvändare

Avvakta inköp av SLK - ? ? ? Oklart Jan-23
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Plattform för övervakning & 
hantering av Micro Services

Upphandling plattform - 1–2 1 2 1–3 Okt-23

Avtal IoT konnektivitet 
teknologier 

Utöka IoT plattformens 
förmåga att 
kommunicera över flera 
teknologier

- - 1–2 Oklart 1–2 Maj-23

BPMS plattform Upphandling BPMS 
plattform

- 2 0,3 Oklart 2 Maj-23

Licensförnyelse Blue Prism 
(RPA) Ramavtal

Upphandling 
fyraårsavtal /Ramavtal

- ? 0,7 4 3 Jan-23

Mobiltelefoner ÄVO för larm Larmmobiler till ÄVO 
VOB

1,2 * - - - 1,2 Sep-23

Mobiltelefoner ÄVO hemtjänst Mobiler till hemtjänsten 10 * - - - 10 Apr-23

Adobe ETLA Adobe ETLA 
Licensavtal

- - 10 1 10 Apr-23

Citrix Citrix Licensavtal - - ? Oklart ? Jul-23

Införande temperaturmätning 
och medarbetarenkät 

FKU i mars 2023 - Under 10 - - Under 
10

Jan-23

IT-stöd för utbildningsportalen Förstudie feb-aug 23 Under 20 - ? Mer än 
4

Under 
20

Sep-23

IT-stöd för rehabilitering Förstudie okt 2023-juni 
2024

Under 20 - ? Mer än 
4

Under 
20

Aug-24

IT-stöd Arbetspsykologiska Nuvarande avtal löper ut 
Maj 2024 (Möjlighet 

- - 0,8 ? 0,8 Feb-23
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’* Investering finansieras genom Leasing 36mån till kund.

För inköp enligt 1,3 ovan beslutas tilldelningsbeslut efter ändamålsenlig utvärdering och i enlighet med fastställd delegationsordning.

Efter eventuell avtalsspärr avses därefter avtal/kontrakt ingås.

tester förlängning 1+1 år 
finns) - Detta kan evt. bli 
en kommande Staden 
gemensam tjänst

LinkedIn-tjänster Tjänster ramavtal - - 1 4 4 Feb-23

e-signaturtjänster Tjänster ramavtal - - 1 4 4 Dec-23

Digital 
Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering 
före detta Draft IT

- - 2,5 Oklart 2,5 Jan-24


