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Programområdet
(preliminärt)

Översiktsplanen anger 
- Ytterstadens större samhällen / förändrad 

markanvändning inom detta (brun/skrafferad)
- Övriga bebyggelseområden i ytterstaden 

(ljusbrun)
- Kust och landsbygd (beige)
- Framtida järnväg (gul streckad linje)

Programmet håller undan för ÖP:s reservat för 
framtida spårväg (östra sidan om väg 158).
Gränsar till Sandsjöbacka naturreservat.
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Programfrågor

Syftet med programmet för Nya Hovås 2 är att möjliggöra för en utveckling av området kring 
Brottkärrsmotet i enlighet med stadens styrande dokument och inriktningar. Totalt 1500–2000 nya bostäder 
skulle kunna tillkomma på ömse sidor om väg 158 enligt ÖP. 

Avsikten är ett enklare program som klargör förutsättningar för fortsatt planering genom att identifiera 
- Områden som kan planläggas framöver (genom utredning av förutsättningar som naturvärden, buller, 

exploateringskalkyl, angöring etc)
- Identifiera tröskeleffekter för byggnation (t ex trafik, VA; behov av kommunal service)
Sammantaget kan detta ange rimlig omfattning av planering i nästa skede, liksom behov för att möjliggöra 
kommande etapper.

Enligt beslut vid TG 0 är programmet avgränsat till att INTE omfatta spårreservat eller ”trafikörat” (krav från 
dåvarande trafikkontoret).
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Avtalsparter

• Nya Hovås II AB 10%

• Skanska 30%

• Exploateringsförvaltningen 20%

• Hovås 1:19 10%

• Wallenstam och Stena 10%

• Nya Skalldalen 10%

• Stadsbyggnadsförvaltningen 10%
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Status och tidplan 

Just nu saknas framdrift pga sjukskrivning i projektorganisationen

Långdragen start p g a avtalsskrivning – alla parter har ännu inte skrivit på trots påminnelser under 
hösten.

Avsikten är att driva ett koncentrerat programarbete med fokus på att avgränsa frågorna för förenklad 
hantering i kommande planering, ca 1 års aktiv planeringsfas.
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