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Sammanfattning* 

Utbildningsförvaltningen bedriver yrkeshögskola och vill genom att flytta verksamheten 

från Molinsgatan 23 till Lindholmen skapa bättre förutsättningar för samnyttjan och 

samordning med den verksamhet som redan finns på Lindholmen. 

De inhyrda lokalerna ska fungera för utbildningsverksamhet för vuxna. 

Uppdraget sammanfaller med reinvesteringsuppdrag på Molinsgatan 23 vilket oavsett 

skulle tvinga fram en evakuering av verksamheten under en period på ca 2 år. 
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1. Bakgrund* 

1.1. Beskriv bakgrund* 
Utbildningsförvaltningen bedriver utbildning inom yrkeshögskola (Yrgo). Verksamheten 

finns i huvudsak på Molinsgatan 23 i centrala Göteborg och Lärdomsgatan 3 på 

Lindholmen.  

Molinsgatan 23 (Aschebergsgymnasiet) står inför ett omfattande reinvesteringsprojekt 

vilket innebär att Yrgo behöver evakueras från dessa lokaler under renoveringsperioden. 

Utbildningsförvaltningen ser därför att det är positivt att göra en permanent förflyttning 

av Yrgo till ny lokalisering på Lindholmen i samband med reinvesteringsprojektet på 

Molinsgatan 23. En samlokalisering med Yrgos verksamhet på Lärdomsgatan 3 väntas 

skapa fördelar som ökat samarbete och samordningsvinster.  

1.2. Tidigare beslut och ställningstagande* 
Förvaltare har tidigare gett uppdrag till projektavdelningen att söka efter en 

evakueringslösning för Yrgo, detta uppdrag stoppas och övergår istället till ett nytt 

uppdrag som innebär en permanent lösning för Yrgo istället. 

Det har konstaterats att det inte är möjligt att bedriva verksamhet i lokalerna på 

Molinsgatan 23 under den pågående reinvesteringsperioden. 

2. Påverkande omgivning* 

2.1. Intressenter* 
 

Utbildningsförvaltningen: Yrgo, personal och elever, kontakt Mattias Tuvesson 

Intressenter i den kommande reinvesteringen på Molinsgatan, vilken kan komma att 

försenas om inte inhyrningen lyckas: 

-Förskoleförvaltningen Josephine Stenberg, Zanna Forsius 

-UBF Mattias Tuvesson kontaktperson (anpassat gymnasium, humlan) 

 

2.2. Beroenden till andra uppdrag, projekt 
och åtgärder i staden* 

Reinvesteringsuppdraget för hus A1 på Molinsgatan 23 kan ej starta förrän 

inhyrningsuppdraget har möjliggjort flytt av Yrgos verksamhet.  
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3. Ramar och omfattning* 

3.1. Omfattning* 
Inhyrning av utbildningslokaler på Lindholmen för vuxna studerande. Lokalerna ska 

utreda alternativen att endast omlokalisera verksamhet på Molinsgatan 23 samt att 

samlokalisering yrgos verksamhet på Molinsgatan 23 och på Lärdomsgatan 3.  

En ny lokal ska vara lokaliserad på Lindholmen. Närhet till god kollektivtrafik är ett krav 

för verksamheten då majoriteten av studerande använder sig av kollektivtrafik för att ta sig 

till lokalerna. Cykelställ är positivt men inte ett krav för verksamheten. Det behöver finnas 

sophantering för lokalen och möjlighet till återvinning. Det måste finnas möjlighet för 

studerande att värma medhavd mat och äta densamma. Lämpligen kan även denna yta 

fungera som studieyta under övrig tid. Kök och matsal för de studerande har denna 

verksamhet inget behov av. 

Lokalerna behöver vara utrustade med trådlöst nätverk. 

Projektledare, verksamhet och planeringsledare UBF behöver i samverkan finna lämpliga 

lokaler.   

Det finns inget funktionsprogram på hur en yrkeshögskola bör vara utformad. 

Behovsbeskrivning bifogas.  

 

3.2. Avgränsningar* 
Friyta behövs inte då det endast är utbildning för vuxna.  

3.3. Tidsram* 
Behovet från SFFs sida är att Yrgo har lämnat Molinsgatan under Q1 2026, vilket innebär 

att beslut i samtliga nämnder och eventuellt KS, beroende på kontraktsbindande belopp, 

behöver vara fattade under Q3 2025 samt att den inhyrda lokalen endast behöver 

genomgå mindre förändringar för att passa den nya verksamheten. 

3.4. Resurser* 
Evakueringsuppdraget startades upp av William Stensönes och utifrån dialog med 

Christian Fogelberg är det lämpligt att samma projektledare fortsätter med detta 

permanenta inhyrningsuppdrag. 

Dialog med Jan Landqvist, Hanna Holmstedt och Dan Hilmersson, SFF om tidsplanen.  
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3.5. Ekonomi* 

3.5.1. Kostnadsram 

Skede  

Förstudie Bedöms tillsammans med projektledare. 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

3.6. Prioriteringar inom uppdraget/projektet* 

Prioritering:  

3

/

1 

Tid 1 Kostnad 2 Kvalitet 

För utbildningsförvaltningen är kostnad av högsta prioritet, men för det pågående 

reinvesteringsuppdraget som Stadsfastighetsförvaltningen driver är tid av allra högsta 

prioritet. 

3.6.1. Prioritering enligt 

stadsfastighetsförvaltningens riktlinje för planerat 

underhåll* 

Prioritering:  

1. Lag- och myndighetskrav samt undanröja risker för liv och hälsa 

 

 

2. Byggnadens yttre funktioner 

 
 

3. Installationssystem och storkök 

 
 

4. Inre funktioner och utemiljö 

 
 

Politiskt mål och uppdrag: (utsatt område, energieffektivisering, miljömål) 

 

Förvaltaren har planerat och beställt underhåll för den fastighet som lämnas. 

3.7. Risker* 

Kända risker är att inhyrningen tar längre tid än önskvärt ur SFFs perspektiv. Risken är 

att kostnaden för den inhyrda lokalen blir högre än vad UBN bedömer som acceptabelt. 
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4. Organisation, rapportering 
och överlämning* 

4.1. Klassificering: Val av sätt att styra och 
leda arbetet för uppdraget/projektet* 

Klassificerat som ett uppdrag då det är en inhyrning av befintlig lokal/byggnad. 

4.2. Överlämning och godkännande* 
Enligt rutin och process.  

 

 

DATUM OCH SIGNATUR  

Uppdrags-/projektägare, signatur Datum Uppdrags-/projektledare, signatur Datum 

    

 


