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Genomförandebeslut för säkerhetsskapande 
åtgärder i centrala staden, projektering och 
produktion 
Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

Stadsmiljönämnden godkänner genomförandebeslut för säkerhetsskapande åtgärder i 
centrala staden inför start av projektering och produktion. 

Sammanfattning 
Uppdraget omfattar åtgärder för att förhindra framfart med snabbt accelererande fordon 
på platser där större folkmassor vistas. Uppdraget innefattar projektering och byggnation 
av permanenta och semipermanenta säkerhetsskapande åtgärder vid Gamla Ullevi, Haga 
Nygata, Kungstorget 4-9, Fredsgatan, Magasinsgatan/Södra Larmgatan, Götaplatsen, 
Stora Teatern samt Gustaf Adolfs Torg.  

Åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden om cirka 30 miljoner kronor 
(löpande prisnivå). Kostnadsbedömningen baseras på erfarenhetsvärden varför kostnaden 
kan komma att förändras. Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden 
överstigande 20 miljoner kronor ska stadsmiljönämnden fatta genomförandebeslut för 
åtgärden.  

Åtgärden bedöms vara färdigställd under 2024. Aktuella platser ska dock i största möjliga 
mån färdigställas per den 1 juli 2024. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden återfinns i Investeringsplan för stadsmiljönämnden 2021–2025 under 
investeringsområde ”Gång- och cykeltrafik”.  

Åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden om cirka 30 miljoner kronor 
(löpande prisnivå). Kostnadsbedömningen baseras på erfarenhetsvärden varför kostnaden 
kan komma att förändras. 

Dialog om medfinansiering av GotEvent förs varför uppdragets 
finansieringsförutsättningar kan komma att förändras. 

Eventuella kostnader för hantering av förorenade massor finansieras genom 
kommunbidraget. 
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Genomsnittlig kapitalkostnad per år för åtgärden beräknas till cirka 600 000 kronor. 
Kapitalkostnaden finansieras genom kommunbidraget. 

Som en följd av åtgärden beräknas stadsmiljönämnden belastas med ökade drift- och 
underhållskostnader. I uppdraget ingår att ta fram en bedömd kostnad för tillkommande 
drift- och underhåll. 

I syfte att få fram kapital som kan finansiera satsningar som bidrar till hållbar utveckling 
emitterar Göteborgs Stad gröna obligationer. Investeringsområde ”Gång- och cykeltrafik” 
är en av de åtgärder som finansieras genom gröna obligationer.  

Åtgärdens bedömda totalkostnad (löpande prisnivå) ryms inom ramen för 
stadsmiljönämndens investeringsplan 2021–2025.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
De berörda platserna utgör målpunkter i centrala staden. Platserna är idag utsatta för 
buller, luftföroreningar och vibrationer från närliggande bilväg och spårväg. Aktuell 
åtgärd förväntas inte påverka dessa nivåer eller trafikmängderna för motorfordon i 
området.  

Platsernas karaktär bedöms i flertalet fall påverkas i liten utsträckning. I fråga om 
säkerhetsskapande åtgärder vid Gustaf Adolfs Torg ser dock förvaltningen, i det korta 
perspektivet, behov av en semipermanent lösning i syfte att möjliggöra tid för dialog och 
samverkan om en permanent lösning som tar hänsyn till stadsbilden och platsens 
kulturvärde. 

Bedömning ur social dimension 
De berörda platserna utgör målpunkter i centrala staden. Genom aktuella åtgärder 
förhindras framfart med snabbt accelererande fordon. Detta bedöms öka den upplevda 
säkerheten och tryggheten för boende, besökare och näringsliv som transporterar sig, 
vistas eller bedriver verksamhet vid de aktuella platserna.  

Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning ska stadsmiljönämnden fatta 
inriktningsbeslut, genomförandebeslut och beslut om ekonomiska avvikelser för 
investeringsprojekt med en totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner 
kronor.  

Säkerhetsskapande åtgärder i centrala staden har en bedömd totalkostnad för samtliga 
skeden om cirka 30 miljoner kronor (löpande prisnivå) varför genomförandebeslut lyfts 
till nämnden för avgörande. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Dåvarande Trafiknämnden fick 2018 en hemställan från Kommunstyrelsen om att påbörja 
arbetet med konkreta förbyggande åtgärder i stadsmiljön samt att göra en översyn av 
platser utanför centrala staden där specifika åtgärder för att förebygga och förhindra 
attentat behövs. Arbete vidtogs i samband med detta inom Trafikkontoret för att se över 
ett antal av polisen utvalda platser, där det bedömdes lämpligt att vidtaga åtgärder för att 
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förhindra eventuella fordonsattacker. Utförande av åtgärd har under åren därefter 
genomförts vid ett antal platser inom staden. Identifiering av platser och typ av åtgärd 
görs i samverkan med bland andra polismyndigheten. 

Vid avvecklandet av Trafikkontoret och bildandet av Stadsmiljöförvaltningen överfördes 
ansvaret för det löpande uppdraget till den nya förvaltningen. 

Syfte 

Åtgärdens syfte är att implementera åtgärder vilka syftar till att förhindra framfart med 
snabbt accelererande fordon på platser där större folkmassor vistas.  

Innehåll  

Åtgärden innefattar projektering och byggnation av permanenta och semipermanenta 
säkerhetsskapande åtgärder vid Gamla Ullevi, Haga Nygata, Kungstorget 4-9, Fredsgatan, 
Magasinsgatan/Södra Larmgatan, Götaplatsen, Stora Teatern samt Gustaf Adolfs Torg.  

Aktuella platser bedöms åtgärdas under 2024. Platserna ska dock i största möjliga mån 
färdigställas per den 1 juli 2024. 

Risker 

• Då den tekniska utformningen behöver projekteras av ännu ej upphandlad extern 
leverantör och med kort varsel kan detta leda till förseningar av projektet, dvs att 
uppdraget kommer i gång för sent. Även i nästa led kan uppdraget stå inför 
samma utmaning, dvs att entreprenör med kort varsel tar sig an ett jobb av denna 
omfattning med en förväntan om färdigställande inklusive besiktning innan 
sommaren 2024. 

• Nödvändiga förutsättningar är ej helt klarlagda, detta kan leda till att frågor drar 
ut på tiden och bidrar till förseningar. Exempel på sådana förutsättningar är 
trafikförslag, val av placering av de säkerhetsskapande åtgärderna, potentiell 
kollision av fundament med hänsyn tagen till ledningar, stolpar, trädrötter, 
cykelparkeringar samt beräkningsförutsättningar (hastighet, angreppsvinkel, vikt, 
angreppshöjd).   

• Interna gransknings- och kvalitetsförfaranden riskerar att ta tid. Uppdraget 
kommer inte följa den ”vanliga” processen från start till slut utan behöver 
hanteras med minsta möjliga marginal för att uppfylla tidplanen. Detta kan leda 
till utmaningar avseende de interna gransknings- och 
kvalitetssäkringsförfarandena.  

• Risk föreligger för att det inkommer synpunkter som påverkar tidplanen. 
Exempel på detta är inom förvaltningen interna synpunkter på utformning- och 
gestaltning.  

• Med anledning av att placering, antal, teknisk utformning, upphandling av 
leverantör etcetera inte är klart har kostnaden inte kunnat beräknas i någon större 
detaljeringsgrad. När förutsättningarna landar och vägval görs kommer 
kostnaden, inklusive kostnad för framtida drift och underhåll, att kunna beräknas 
med högre noggrannhet.  

• Då den tekniska utformningen inte är en färdig produkt utan någonting som 
behöver projekteras och verifieras kan detta leda till utmaningar som kan vara 
både tid- och kostnadsdrivande. 
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• Att planerade åtgärder inte ryms på de identifierade platserna då befintliga 
gasledningar, fjärrkyla, telebrunn, tillkommande skyfallsledningar etcetera är 
begränsande. 

• Det är inte helt utrett om det krävs någon typ av lov vilket kan leda till 
överklagan och tidplanepåverkan. 

• Risk att vi får svårt att lämna över projektet till förvaltarna då de, med hänvisning 
till tidsaspekten, bedöms ges sämre förutsättningar än normalt att vara delaktiga i 
uppdraget/processen. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att åtgärden svarar mot aktuellt syfte, det vill säga att 
implementera åtgärder vilka syftar till att förhindra framfart med snabbt accelererande 
fordon på platser där större folkmassor vistas. Aktuella platser har identifierats i samråd 
med berörda statliga myndigheter och bedömningen är att det finns en bred samsyn kring 
behov av åtgärd på platserna. 

Förvaltningen bedömer att det finns ett stort antal risker förknippade med ett utförande 
under stark tidspress och i ett sammanhang där alla förutsättningar inte är kända. Aktuella 
risker bedöms svårligen kunna hanteras inom ramen för åtgärden. 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner genomförandebeslut 
för åtgärden ”Säkerhetsskapande åtgärder i centrala staden”, projektering och produktion. 

 

 

Kerstin Elias 

Avdelningschef, 

Avdelning Planering och investering 

 

Anders Ramsby 

Förvaltningsdirektör,  

Stadsmiljöförvaltningen  
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