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Svar på uppdrag att återkomma med en 
tidsatt plan över samtliga planerade åtgärder 
inom ramen för Pilotområde cykel  
Förslag till beslut 
Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att återkomma med en tidsatt plan över samtliga 
planerade åtgärder inom ramen för Pilotområde cykel (SMN 2023-06-15 § 160) för 
fullgjort.  

Sammanfattning 
Stadsmiljönämnden gav 2023-06-15 stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att återkomma 
med en tidsatt plan över samtliga planerade åtgärder inom ramen för Pilotområde cykel.  

Stadsmiljöförvaltningen återkommer med tidsplanen i detta tjänsteutlåtande.  

I budget 2022 gav kommunfullmäktige trafiknämnden i uppdrag att införa ett pilotområde 
för ökad verkställighet av cykelprogrammet. Uppdraget startades upp 2022 inom två 
geografiska områden; Backa och Kungsladugård/Majorna. Stadsmiljöförvaltningen har 
under 2023 fortsatt att arbeta med att genomförandet. Uppdraget förväntas att pågå 2023 
ut, men vissa åtgärder planeras att genomföras först under 2024. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Pilotområde cykel är ett svar på förvaltningens uppdrag att med utökad hastighet uppnå 
trafikstrategins och cykelprogrammets målsättningar om ett mer hållbart resande. Genom 
att exempelvis testa enklare lösningar med målade cykelbanor kan förvaltningen både 
göra en mindre kostsam lösning och dessutom pröva en utformning innan en eventuellt 
större ombyggnation av gaturummet görs till en högre kostnad.  Uppdraget i sig – att 
redovisa en tidsatt plan – har inga ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Pilotområde cykel är ett svar på förvaltningens uppdrag att med utökad hastighet uppnå 
trafikstrategins och cykelprogrammets målsättningar om ett mer hållbart resande. De 
åtgärder som testas förväntas leda till ett ökat cyklande i staden. Uppdraget i sig – att 
redovisa en tidsatt plan – har inga ekologiska konsekvenser. 
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Bedömning ur social dimension 
Pilotområde cykel är ett svar på förvaltningens uppdrag att med utökad hastighet uppnå 
trafikstrategins och cykelprogrammets målsättningar om ett mer hållbart resande. De 
åtgärder som testas förväntas skapa bättre möjligheter för flera personer att kunna och 
våga cykla. Uppdraget i sig – att redovisa en tidsatt plan – har inga sociala konsekvenser. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag SMN 2023-06-15 § 160  
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Ärendet  

Stadsmiljönämnden gav 2023-06-15 stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att återkomma 
med en tidsatt plan över samtliga planerade åtgärder inom ramen för Pilotområde cykel.  

Stadsmiljöförvaltningen återkommer med tidsplanen i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
I budget 2022 gav kommunfullmäktige trafiknämnden i uppdrag att införa ett pilotområde 
för ökad verkställighet av cykelprogrammet. 

I uppdraget beskrivs att åtgärderna ska vara kostnadseffektiva med förbättringar i 
befintlig miljö snarare än att bygga nytt. Fokus ska ligga på testning och utvärdering.  

Uppdraget startades upp 2022 inom två geografiska områden; Backa och 
Kungsladugård/Majorna. Stadsmiljöförvaltningen har under 2023 fortsatt att arbeta med 
att genomförandet. Uppdraget förväntas att pågå 2023 ut, men vissa åtgärder planeras att 
genomföras först under 2024. 

Arbetet i pilotområdena är uppdelat i tre arbetspaket: 

• Trafikåtgärder för att skapa enklare, framkomligare och säkrare cykelmöjligheter 
på sammanhängande stråk genom enklare åtgärder.  Exempel på åtgärder är att 
skapa cykelbanor/cykelfält på gator genom att ta yta från gatuparkering, eller att 
minska körfälten där det är möjligt, samt att genom målning och skyltning 
förtydliga vägledningen för cyklister. 

• Mobility management för att öka medvetenheten kring cykling som 
transportmedel samt att stimulera fler till att kunna och vilja cykla mer (både de 
som redan cyklar och de som inte cyklar). Aktivitet och åtgärder har ofta 
genomförts genom eller tillsamman men andra aktörer såsom fastighetsägare, 
arbetsgivare och intresseorganisationer. 

• Stöd och tjänster för att öka tillgången till cykel samt att underlätta ägande av 
cykel genom att erbjuda stödtjänster: Exempel på åtgärd är att som test utöka Styr 
& ställ till Backa. 

Därutöver har och kommer en rad kommunikationsinsatser samt utvärderingar och 
mätningar att göras löpande. 

Vad påverkar tiden för att genomföra trafikåtgärder? 
Trafikåtgärderna är det som i projektet har tagit längst tid att planera och genomföra.  

Att arbeta med omfattande trafikåtgärder genom ”enkla” och kostnadseffektiva lösningar 
är nytt för Göteborg. Ambitionen har varit att omfördela befintlig hårdgjord yta eller på 
andra sätt förbättra för cyklister genom t ex målning och ändrad reglering. Detta innebär 
begränsningar för vilka åtgärder som är möjliga och att det är nödvändigt att i vissa fall 
frångå gängse utformningsstandarder och lösningar och i stället testa nya sätt. Att hitta 
nya lösningar och att förankra dessa inom förvaltningen har tagit lång tid. Förhoppningen 
är att lösningarna faller väl ut och kan användas på andra platser där enkla åtgärder ska 
göras. 
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Tabell 1: Tidsplan för planerade åtgärder inom pilotområde cykel  
Plats Beskrivning Q2 

2022 
Q3 
2023 

Q4 
2023 

Q1 
2024 

Q2 och 
Q3 2024 

Slottsskogs-
gatan/Ekedals-
gatan (Mellan 
Mariaplan och 
Godhemsgatan) 

Enkelriktade 
cykelbanor har 
skapats genom 
målning. Yta har 
tagits från 
gatuparkering.  

  Utvär-
dering  

  

 

 

 
Såggatan Enkelriktade 

cykelbanor genom 
målning och kantstöd. 
För att få plats 
kommer antalet 
bilparkeringarna på 
gatan att minska. 

För-
studie 

 Genom-
förande 

 Efter-
studie 

Erbjudande till 
boende att prova på 
kollektivtrafik 
och/eller Styr & ställ. 

  Start   

Älvsborgs-
gatan 

Enkelriktade cykelfält 
genom målning. 

   Genom-
förande 

Efter-
studie 

Klippan-
Mariaplan 

Vägledning & 
orienterbarhet1 

  Genom-
förande 

 Efter-
studie 

Amiralitets-
gatan 

Vägledning & 
orienterbarhet 

  Genom-
förande 

 Efter-
studie 

Backastråket Vägledning & 
orienterbarhet 

  Genom-
förande 

 Efter-
studie 

Importgatan Cykelbanor genom att 
ta körbana. 

Åtgärden är avbruten på grund av svårigheter att hitta 
en trafiksäker lösning 

Styr & ställ Test med fyra nya 
stationer i Backa 

 Utvär-
dering 

Even-
tuell 
avveck-
ling 

  

Mobility 
management 

Externa aktiviteter, 
samarbete med 
externa aktörer osv. 

Löpande i samband med trafikåtgärds färdigställande. 

Cykel-
undersökning i 
Göteborg med 
fördjupning 
inom 
pilotområdena 

Uppföljande enkät-
undersökning för att 
undersöka cyklingen 
och nöjdheten 

    Data-
insamling 

 
1 Vägledning och orienterbarhet innefattar åtgärder som syftar till att förtydliga cyklisters väg på 
sträcka och i korsning genom målning som t ex cykelsymboler, linjer och pilar samt ibland 
skyltning. 
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Tabell 2: Föreslagna åtgärder som inte har påbörjats och saknar tidsplan 
Plats Beskrivning Önskat 

genomförande 
Majorna/Kungsladugård Lådcykelparkering, 

elsparkcykelparkering 
Q1 2024 

Fridhemsgatan Vägledning & orienterbarhet Q2 2024 
Allmänna vägen Vägledning & orienterbarhet Q2 2024 
Ekedalsgatan/Hålekärrsgatan Vägledning & orienterbarhet Q2 2024 
Litteraturgatan Vägledning & orienterbarhet Q2 2024 

 

Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen anser att redovisningen i detta tjänsteutlåtande svarar på 
stadsmiljönämndens uppdrag att återkomma med tidsatt plan över samtliga planerade 
åtgärder inom ramen för Pilotområde cykel.  

 

 

Kerstin Elias 

Avdelningschef 

Anders Ramsby 

Förvaltningsdirektör 

 


	Svar på uppdrag att återkomma med en tidsatt plan över samtliga planerade åtgärder inom ramen för Pilotområde cykel
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor
	Ärendet
	Stadsmiljönämnden gav 2023-06-15 stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att återkomma med en tidsatt plan över samtliga planerade åtgärder inom ramen för Pilotområde cykel.
	Stadsmiljöförvaltningen återkommer med tidsplanen i detta tjänsteutlåtande.
	Beskrivning av ärendet
	Vad påverkar tiden för att genomföra trafikåtgärder?
	Tabell 1: Tidsplan för planerade åtgärder inom pilotområde cykel
	Tabell 2: Föreslagna åtgärder som inte har påbörjats och saknar tidsplan

	Förvaltningens bedömning

