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Information om Battery Centre Gothenburg 
 

Status 

Samtliga delprocesser; lokal, driftansvarigs uppdrag, utvecklingsarbete, anskaffning av 
utrustning, ekonomi, projektets styrning och samverkansavtal, fortskrider enligt plan och 
utan väsentliga avvikelser. Samtliga risker bedöms i nuläget som låga. 

Sponsoravtal 

Ingångna sponsoravtal kommer att återrapporteras vid nämndens sammanträde i oktober. 
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Christer Samuelsson 
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