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Planhandling 

Utställningshandling 

Datum: 2026-02-23  

EXF Dnr: EXF-2023-02489 

Plannummer: (2-5686) 

Exploateringsförvaltningen 

Ida Lundskog 

Telefon: 031-368 12 92 

E-post: ida.lundskog@exploatering.goteborg.se 

 

Detaljplan för bostäder på västra Asperö 
inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 

 

Genomförandebeskrivning 

Inledning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 

framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 

förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

För detaljplanen gäller följande tidplan: 

 

Samråd 

Utställning 

Antagande 

Laga kraft 

2 kv. 2017 

2 kv. 2026 

1 kv. 2027 

1 kv. 2027 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 

med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
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upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 

byggrätt). 

Markägoförhållanden 

Planområdet består av såväl samfälld mark som privata fastigheter. Undantaget 

bostadsfastigheterna, består marken inom planområdet av samfälligheterna Asperö s:1 

och s:2. Delägare i samfälligheterna är de fastigheter som har del i Asperö bys 

skifteslag. Samfälligheten förvaltas av Asperö bys samfällighetsförening. Kommunen 

äger ingen mark inom planområdet.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 

fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och 

underhåll av allmän plats inom planområdet. Asperö vägförening ansvarar för drift och 

underhåll av intilliggande allmän platsmark som innefattas av GA:1, lokalväg och natur. 

Efter utbyggnad av lokalväg inom planområdet kommer Asperö vägförening ansvara för 

drift och underhåll av denna. Exploatören ska samråda med Asperö vägförening innan 

byggnation påbörjas. Omfattning av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår av 

avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.  

Anläggningar inom kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av 

anläggningar inom kvartersmark.  

Avtal 

Avtal har tecknats mellan exploatör och samfällighet för att säkerställa åtaganden vad 

gäller kostnader och utförande av ny lokalväg samt omprövning av GA:1. 

 

Utbyggnad av gata och VA ska regleras i separat avtal mellan exploatör och Kretslopp 

och Vatten, vilket ska vara undertecknat och godkänt innan detaljplanen antas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Planen ger möjlighet att bilda nya fastigheter för bostadsändamål på obebyggd mark 

genom avstyckning av s:1 och s:2.  

Planen möjliggör även för större byggnader eller avstyckning av befintliga bebyggda 

fastigheter där det prövas lämpligt. Detta beskrivs i plankartan med utnyttjandegraderna 

e1, e2, e3, e4, e5, e6 samt e7. 

Det område av s:2 som på plankartan är utlagd som kvartersmark längs med 

fastigheterna Göteborg Asperö 1:105 och Göteborg Asperö 1:153 bör regleras till någon 

av dessa fastigheter för att vid en framtida byggnation av Göteborg Asperö 1:153 kunna 

användas till in/utfartsväg för fastigheten. 



 

Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen, Genomförandebeskrivning 3(8) 

Erforderlig fastighetsbildning inklusive anslutning till samt omprövning av Asperö 

GA:1 skall vara genomförd innan bygglov beviljas för nybebyggelse.  

Gemensamhetsanläggningar 

Fastigheter som bildas inom planområdet skall anslutas till befintlig 

gemensamhetsanläggning, Asperö GA:1, i samband med avstyckning. Asperö GA:1 

förvaltas av Asperö Vägförening med ändamålen vägar och parkmark.  

Den nya lokalgatan vid Tångeberget skall ingå i Asperö GA:1 efter utbyggnad. 

Omprövning av gemensamhetsanläggningen inklusive andelstal sker vid 

lantmäteriförrättning.  

Eventuell in/utfartsväg för den nya byggnation vid Tångeberget kan ingå i Asperö GA:1 

alternativt att en ny gemensamhetsanläggning bildas för de fastigheter som berörs. 

Gemensamhetsanläggning för väg kan även inrättas inom planområdes g-område vid 

Albert Lorentssons väg.  

Servitut och ledningsrätt 

Inom u-området i planen skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar med tillbehör. Ledningsinnehavare äger rätt och ansvarar själv för att 

säkerställa nya och befintliga ledningar för el och tele genom bildandet av ledningsrätt 

för allmänna ledningar belägna inom u-området.  

 

Nya och befintliga ledningar för vatten - och avlopp kan säkerställas med ledningsrätt.  

 

Där nya servisledningar ska dras inom kvartersmark fram till förbindelsepunkt bör 

servitut bildas för att säkerställas ledningarnas framtida rätt inom privat mark. Den 

enskilda fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa ledningarnas rätt vilket lämpligen 

görs genom lantmäteriförrättning alternativt avtal. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning för 

genomförandet av planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar 

förrättning för bildande av ledningsrätt. Exploatören bör ansvara för ansökan om 

lantmäteriförrättning för omprövning av Asperö GA:1  

Kommunen ansöker inte om lantmäteriförrättning för genomförande av planen. 

Tekniska frågor 

Trafik 

Ingen privatbilism förekommer på Asperö, en del dispensfordon förekommer dock.  

Gator 

Planen medför en utbyggnad av en cirka 200 meter lång lokalgata upp till den nya 

bebyggelsen på Tångeberget. Lutningen på gatan rekommenderas följa kraven i teknisk 

handbok. Exploatören ansvarar för utbyggnaden och samråd ska ske med Asperö 

Vägförening samt kretslopp och vatten kring VA innan byggnation påbörjas. 

Efter utbyggnad skall vägen ingå i Asperö GA:1 och förvaltas av Asperö vägförening.  
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Vid byggnation av Göteborg Asperö 1:153 behöver in/utfart byggas från 

Korshamnsvägen in till fastigheten vilket sker på fastighetsägarens ansvarar och 

bekostnad.  

Parkering 

Parkering sker på fastlandet. Boende och verksamma på öarna är inte garanterade en 

parkeringsplats på Saltholmen där kön för att få en förhyrd p-plats eller p-tillstånd är 

lång.  

Parkeringssituationen på fastlandet avhjälps bäst genom ökat kollektivt resande. En 

möjlighet att förbättra parkeringssituationen kan vara att utöka antal platser för 

bilpoolsbilar så att fler har möjlighet att välja bilpoolen framför att äga egen bil.  

Övergripande utredningar för trafik- och parkeringssituationen vid Saltholmen pågår. 

Syftet är att ta fram förslag på hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på 

Saltholmen/Långedrag så att boende och företag i södra skärgården även 

fortsättningsvis ska kunna ges möjlighet att parkera här.  

Parkering för cykel och mopeder löses i anslutning till färjebryggorna samt inom 

respektive fastighet. 

Kollektivtrafik 

Färjetrafik ombesörjer transporter till och från Asperö. Båtarna utgår från Saltholmen, 

varifrån kollektivtrafikförbindelserna in till centrala Göteborg anses som goda. 

Asperö har två bryggor för passagerarfärjor (Asperö Norra respektive Östra) där 

färjorna tar resenärer till Saltholmen eller vidare söderut i skärgården. Restiden till 

fastlandet är cirka 10 minuter. Turtätheten är var 30 - 60 minut dagtid om man 

sammanräknar trafikeringen vid de båda färjebryggorna.  

Vatten- och avlopp  

Planområdet ligger inom stadens ansvarsområde för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten. Ledningar för vatten och avlopp finns utbyggt på ön och befintliga 

obebyggda tomter med byggrätt har redan anslutningspunkter förberedda. 

För bebyggelsen på Stora Tångeberget krävs utbyggnad av vatten- och avloppsledningar 

cirka 200 meter för anslutning till befintliga ledningar i Källdalsvägen samt utöka 

kapaciteten i befintlig pumpstation vid Båsdalsvägen. För bebyggelsen vid 

fotbollsplanen intill Krabbegården är anslutning till befintliga vatten och 

avloppsledningar möjlig om antal lägenheter är cirka 30 stycken. Ifall det blir flera 

behöver kretslopp och vatten göra en ny bedömning. För bebyggelsen intill Albert 

Lorentsson väg krävs en ledningsutbyggnad på cirka 100 meter för spillvatten och 

eventuellt dagvatten.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare kontakta förvaltningen för Kretslopp och 

vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende vatten- och 

avloppsanslutningen.  

Brandposter finns längs Källdalsvägen men beroende på den framtida utbyggnaden kan 

det bli behov att komplettera med fler. Avstånd mellan hus och brandpost bör inte vara 

mer än 125 meter.  
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Dagvatten 

Inom planområdet finns endast bitvis kommunala dagvattenledningar. Huvuddelen av 

området avvattnas i öppet system i form av diken.  

Verksamhetsområde för dagvatten 

Nedan följer en sammanfattning av rubriken Verksamhetsområde för dagvatten som 

beskrivs mer utförligt i planbeskrivningen.  

Kretslopp och Vatten har ett verksamhetsområde för dagvatten som omfattar delar av 

den befintliga bebyggelsen på Asperö. För den planerade bebyggelsen ligger områdena 

A, C och F utanför verksamhetsområdet och dagvatten ska där omhändertas lokalt 

(LOD). Områden B (huvudsakligen), D och G ligger inom verksamhetsområdet, där 

krav gäller på fördröjning inom kvartersmark innan avledning till det allmänna 

systemet. VA-huvudmannens ansvar sträcker sig till trycklinjen i marknivå motsvarande 

ett 10-årsregn. 

Planområdet har i huvudsak öppna dagvattensystem, främst diken, och endast delvis 

kommunala ledningar. Dagvattenutredningen delar in området i delområdena A–F (E 

har utgått). 

Föreslagna åtgärder är: 

• Område A: Avledning via makadamdike. 

• Område B, C, D och G: LOD som huvudprincip med nyttjande av 

vegetationsytor, diken, sänkor eller sprickdalar. Alternativt kan dagvatten 

avledas via nytt allmänt ledningsnät, vilket kräver ca 300 m ny ledning för att nå 

område C, östra B, D och G, samt ytterligare ca 200 m för västra B. 

• Område F: Avledning via nytt allmänt ledningssystem i samband med 

spillvattenutbyggnaden i Albert Lorentssons väg. 

Fördröjning kan ske via magasin, vegetationsytor, diken, sänkor eller naturliga 

bergssprickor. Föroreningsbelastningen bedöms bli begränsad, och föreslagna åtgärder 

ger tillräcklig rening för att inte öka påverkan på recipienterna. 

En samlad bild för alla åtgärdsförslag, inklusive alternativa förslag nedan.  
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Alla föreslagna åtgärder inklusive alternativa åtgärder. För Område A föreslås LOD med makadamdike. 

För Område B, C, D och G föreslås LOD och som alternativt förslag avledning via allmänt ledningsnät. 

För område F föreslås avledning via allmänt ledningsnät. Röd linje motsvarar makadamdike, grön linje 

åtgärdsförslag med allmänt ledningsnät och grön streckad linje alternativt åtgärdsförslag med allmänt 

ledningsnät. 

Avfallshantering 

Avfall från hushållen hämtas upp vid respektive fastighet eller vid miljöhus för de 

byggrätter som reglerar möjlighet till flerbostadshus. Avfallsutrymme i form av 

avfallsbehållare eller miljöhus ska placeras på en plats som går lätt att angöra med 

sopbil. Avstånd mellan plats för sopbil och avfallsbehållare får inte överstiga 25 meter.  

Hänsyn har tagits för att det ska finnas möjlighet att backvända med en sopbil. 

För de bostäder som inte hamnar vid allmän plats, gata, kommer att krävas att 

fastighetsägarna drar fram kärlen vid tömning. Framdragna kärl bör inte utgöra 

olägenhet för andra fastighetsägare och samordnas på ett lämpligt sätt. 

Övriga ledningar 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med fastighetsägarna 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 

omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och fastighetsägarna för att 

säkerställa åtaganden vad det gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

El och tele 

På Asperö har Ellevio jordkabel- och sjökabelledningar för högspänning 10 kV samt 

luft- och jordkabelledningar för lågspänning 0,4 kV. Det finns även befintliga 

nätstationer för 10/0,4 kV inom området. För att klara områdets elförsörjning behövs 

nya jordkabelledningar läggas från befintliga nätstationer till de olika huskropparna. 

Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av 

exploatören. Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får 

den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 
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Buller  
Planområdet ligger utanför det påverkansområde för buller som finns kopplat till 

Göteborgs skärgårdsskjutfält. Viss bulleruppkomst kan förekomma från 

skärgårdstrafiken vintertid vid gång i is, men störningen bedöms som begränsad. 

Kretsloppsplatsen kan ge upphov till buller genom daglig eller frekvent hantering av 

containrar, och bullerdämpande byggnadsplacering eller avskärmande åtgärder ska 

beaktas av berörda fastighetsägare vid ny- eller ombyggnation. En mer detaljerad 

redovisning av bullerförutsättningarna finns i planbeskrivningen. 

Geoteknik 

En geoteknisk undersökning har genomförts av ÅF infrastruktur AB 2017-03-06. 

Stabilitetsförhållandena inom planområdet anses som tillfredsställande. Grundläggning 

inom det västra delområdet och väster om Källdalsvägen kan utföras med plattor på en 

packad fyllning på fast botten efter att urschaktning av organiska jordar utförts. På östra 

sidan om Källdalsvägen är jorden sättningskänslig och har ojämnt jorddjup varpå större 

byggnader och konstruktioner kan behöva pålgrundläggas. I samband med bygglov 

kommer det krävas en platsspecifik geoteknisk utredning för att fastställa ett lämpligt 

och slutligt grundläggningssätt av blivande exploatering. I samband med eventuell 

sprängning och bergschaktning för grundläggning bör inspektion utföras av sakkunnig.  

 

Radonmätningar visar på att området håller sig mestadels inom låg- och 

normalriskområden. I samband med byggnation bör en radonmarkklassning göras för att 

avgöra om/vilka radonåtgärder som behövs. Det är fastighetsägarnas ansvar att vidta 

åtgärder innan bygglov kan ges. 

Arkeologi 

Planområdet innefattar inga kända fornminnen.  

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Detaljplanen medför förutom för Kretslopp- och vatten inga ekonomiska konsekvenser 

för kommunen. 

Kommunens exploateringsinvesteringar 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 

för utbyggnad av VA-anläggning, anslutningspunkter samt ledningsförrättningar för att 

säkerställa befintliga ledningar inom blivande kvartersmark.   

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Kretslopp - och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar samt drift av allmänna VA-anläggningar. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören  

Respektive exploatör/fastighetsägare står för åtgärder och kostnader inom kvartersmark 

och får utgifter för utbyggnad av lokalgata, anslutning till befintlig 

gemensamhetsanläggning, bygglov och lantmäteriförrättning. Avgifter för VA, el, tele 

mm tillkommer. 
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Den allmänna platsen inom planområdet tillhör Asperö ga:1 där Asperö Vägförening 

står för drift och underhåll. I förrättningen för omprövningen av 

gemensamhetsanläggningen sätts andelstal för respektive fastighet som ingår.  

Ekonomiska konsekvenser för Asperö Vägförening 

Asperö Vägförening får en inkomst i form av inträdesersättning för varje ny fastighet 

som bildas vid genomförandet av planen och ska komma ingå i Asperö GA:1. 

Asperö Vägförening får utgifter för drift och underhåll av ny lokalväg samt eventuella 

in/utfartsvägar som kommer ingå i Asperö GA:1. 
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