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PM
OMFATTNINGSFORANDRING FOR
ALLMAN PLATS

1. Bakgrund

Goteborgs Stad utvecklar Masthuggskajen till en ny stadsdel med bostider,
verksamheter och service. Trafikkontoret ansvarar for utvecklingen av allmén plats
utifran den detaljplan som ar antagen. Detta sker genom en Genomfoérandestudie
(GFS).

GFS:en slutlevererades 2020-06-30. I leveransen ingick en kostnadskalkyl for
allmén plats (PM Kostnadsuppskattning Exploatering Allmén plats. 2020-06-30).
Kostnadsuppskattningen visade pé en slutkostnad som var ca 200 miljoner hogre
an stadens budget for allmén plats. Syftet med detta PM ér att redovisa mojliga
alternativ for att sinka kostnaden till nivd med stadens budget samt beskriva
konsekvenserna for detta.

PM Kostnadsuppskattning byggde pé en tidigare utformning, varfor vissa
forandringar redan gjorts i samband med fardigstillandet av systemhandlingen.

Mojliga kostnadsforandringar har plockats fram i samrad med berdrda
forvaltningar. Utgangspunkten har varit att hellre plocka bort enskilda delar &n att
hyvla i kostnaderna generellt. Det har ocksa varit en utgdngspunkt att se om delar
av allmin plats som plockas bort i detta skede kan byggas senare eller finansieras
pa annat sétt.

Konsekvenserna av kostnadsfordndringarna redovisas dels som en kostnad och dels
som fordndring i maluppfyllelse av de nio hallbarhetsméal som redovisas i
Hallbarhetsprogrammet for Masthuggskajen.

2. Generellt

I samréd med berorda forvaltningar har f6ljande forslag till revideringsalternativ
tagits fram:

- Inte anldgga flytbryggor och farjeldge pa Halvon

- Reviderad utformning av Forsta Langgatan

- Oversyn av Jirntorgsmotet och ventilationstornet

- Oversyn av park och &verdickning

- Oversyn av Masthamnsgatan med enklare markbeldggning

- Olof Palmes plats
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3. Flytbryggor och farjelage pa Halvon

3.1 Alternativ omfattning
Mojliga forandringar av Halvon bedoms vara att:
- Ta bort de trappade flytbryggorna for vistelse langs med kajkanten
- Inte anldgga négot farjelédge (flytbrygga) langst ut pa Halvon
- Anldgga enklare ytskikt d4n krysshamrad granit
- Yttre Jarnvagsbron 6ver Rosenlundskanalen atermonteras inte
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Mojliga fordndringar pd Halvon
3.2 Konsekvenser

3.21 Kostnad
Foréndringarna enligt ovan bedoms innebéra en besparing pé drygt 80 Mkr. Storst
besparing ar ett bortplockade av traddcken. Besparingarna fordelas enligt foljande:

- Ta bort de trappade flytbryggorna for vistelse: 52 Mkr
- Inte anldgga négot férjeldge (flytbrygga): 14 MKr
- Anldgga enklare ytskikt &n krysshamrad granit: 3 Mkr
- Yttre Jarnvagsbron dtermonteras inte: 14 Mkr

3.2.2  Maluppfyllelse

En av de dvergripande strategierna for Alvstaden ir att mota vattnet.
Masthuggskajen ar planerad med tydliga strak fran Jarntorget till Halvon for att
underlédtta métet av vattnet. En viktig del i detta ar kajen och flytbryggor som
trappar ner mot vattnet. Det skapar mdjligheter att sitta i anslutning till vattnet och
att uppleva dlvrummet pé ett annat sétt 4n med de hoga kajer som finns ldngs stora
delar av dlven. De trappningen skapar ocksa mojlighet till skyddade sittplatser och
fysisk och visuell vattenkontakt.

Yttre Jarnvagsbron &r en rest fran tidigare markanvandning i Jarnvagen. Ett av
malen for Masthuggskajen dr att lyfta fram kontrasterna och sékerstélla
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identitetsbarande byggnader och funktioner. Den Yttre Jirnvagsbron ar ett sddant
element och om den inte bibehélls kommer delar av kopplingen till tidigare
markanvindning samt kontrasten mellan gammalt och nytt att gi férlorad. Om
bron enbart tas bort forsvinner &ven straket 14ngs kajen och kopplingen till
Skeppsbron forsdmras. Ett alternativ ar att istéllet bygga en enklare bro, vilket
beréiknas kosta 5-8 Mkr istéllet for de 14 Mkr som flytten av bron berdknas kosta.
Vikten av att bevara Yttre Jirnvagsbron har lyfts av bl a Kulturférvaltningen. Bron
behover plockas bort vid utbyggnad av Halvon, men kan inte placeras i nytt lage
forrdn Skeppsbron har byggts ut.

Firjeliget 4r tinkt for Alvsnabben och blir en viktig angéringspunkt till
Masthuggskajen. Betydelsen av farjeldget har 6kat da linbanan inte lédngre &r
aktuell och de ménniskor som vill korsa dlven darfor i storre utstrackning kan
véntas ta farjan. Vésttrafik har ifrdgasatt placeringen av farjelaget och lyft en
mojlig plats vister om Halvon. Tryggheten 6kar med ett farjeldge placerat ute pa
Halvon eftersom genomstromningen av méanniskor okar, sirskilt under
vinterhalvaret. Ett farjelage skulle 4ven gynna livaktiga etableringar av butiker,
caféer och restauranger ute pa Halvon.

Markbeldggningen pa Halvon som kalkylerats bestod till stor del av krysshamrad
granit. Beldggningen &r vald for att stirka kopplingarna till kringliggande platser
och strdk som Esperantoplatsen och Jarntorget. Den ska ocksé klara av den stora

andel ménniskor som forvéntas rora sig inom Halvon utifran den tdthet som de
hbéga byggnaderna visar. Vid en enklare markbeldggning med vanlig granit och
marksten beddms stréken kunna upprétthallas med sldktskap i t ex moblering
(denna justering genomfordes vid fardigstédllandet av systemhandlingen till 2020-
06-30). Det harda trycket kan dock innebéra att behov av drift och underhall 6kar

pa sikt.

Mal enligt hallbarhetsprogrammet

Kommentar vid alternativ omfattning

Mal 1 — P& Masthuggskajen kan du
komma som du ar och vara den du vill.
Styrkan ligger i kontrasterna.

Yttre Jarnvagsbron bidrar till att skapa
kontraster da den utgor en koppling till
aldre markanvandning och ar viktigt for
forstaelsen av hur omradet tidigare
anvants.

Mal 2 — Alla gbteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, vilja och
kunna besdka Masthuggskajen.

Att mota vattnet dr en av de Overgripande
strategierna for Alvstaden. De trappade
flytbryggorna skapar majlighet att komma
hela vagen ner till vattenytan och bli en
del av dlvrummet pa ett annat sitt an
langs de flesta ovriga kajer i staden.

Mal 3 — Alla géteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, ha
moijlighet att bosatta sig pa
Masthuggskajen.

Berors inte.

Mal 4 — Pa Masthuggskajen vill manniskor
oavsett olikheter motas och vistas
utomhus under alla arstider och tider pa
dygnet.

De trappade flytbryggorna skapar
moijlighet till naturligt skyddade
sittplatser, vilket ar viktigt i ett omrade
som ar utsatt for vader och vind.

Mal 5 — P& Masthuggskajen ska barn och
unga kunna réra sig fritt, till fots och cykel
mellan bostad, lek, forskola och skola.

Moijligheten att rora sig pa sjdlva Halvon
paverkas inte. Ddremot innebar
avsaknaden av Yttre Jarnvagsbron och
farjelaget att det blir svarare att rora sig
fritt till Halvon. De trappade flytbryggorna
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gynnar barns mojlighet till rorelse langs
kajen.

Mal 6 — Pa och till Masthuggskajen ar det
lattast att fardas till fots, cykel eller
kollektivt.

Se ovan, det blir svarare att réra sig till
Halvon och att resa kollektivt till
Masthuggskajen.

Mal 7 — Energiprestandan i
nyproduktionen pa Masthuggskajen
uppfyller Goteborgs klimatmal.

Berors inte.

Mal 8 — Pa Masthuggskajen ar det enkelt
att aterbruka, spara energi, dela och Iana.

Att bevara den Yttre Jarnvagsbron &r en
del i strategin for aterbruk. Pa
motsvarande satt skulle det kunna vara
positivt att ersatta den krysshamrade
graniten med aterbrukade material fran
Goteborgs stads forrad.

Mal 9 — Det ar enkelt att leva och verka
klimatsmart pa Masthuggskajen.

Berors inte.

Visionsbilder for kajen som den redovisas i GFS-rapporten respektive med
omfattningsfordndringar enligt ovan ddr flytbryggor, firjeldge och Yttre
Jarnvdgsbron plockats bort.
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4. Forsta Langgatan

4.1  Alternativ omfattning
Mojliga fordndringar av Forsta Langgatan bedéms vara att:
- Optimera utforandet av sparflytt
- Se over de tre cirkulationerna léngs gatan
- Inte flytta ledningar vid de svéraste konflikterna med foreslagna triad
- Inga atgérder pd Nordhemsgatan sdder om Forsta Langgatan

som &r
ats med

Masthuggs-
torget

MGdjliga fordndringar av Forsta Langgatan

4.2 Konsekvenser

421 Kostnad
Forandringarna enligt ovan beddms innebédra en besparing pa ca 50 Mkr. Storst
besparing dr att se over utférandet av spérflytten. Besparingarna fordelas enligt

foljande:

- Se over utforandet av sparflytten: 30 Mkr
- Se dver de tre cirkulationerna: 6 MKr
- Inte placera trad lings hela gatan: 1-8 Mkr

- Inga atgérder pa Nordhemsgatan sdder om Forsta Langg. 12 Mkr

For att skapa en ny gatusektion med bredare ytor for gdng- och cykel dr en baxning
av sparvagnssparen en forutsdttning. Med hinsyn till bl a trafiksékerheten ar det
inget alternativ att inte genomfora sparbaxningen. Dédremot beddmer
Trafikkontorets sparspecialister att arbetet kan goras under kortare tid &n vad som
kalkylerats. Det innebér att kostnaden for ersittningstrafik kan sédnkas med tva
tredjedelar, fran 45 Mkr till 15 Mkr. Man kan ocksa avsta fran att placera nya
kontaktledningsstolpar mellan sparen och behalla befintliga stolpar och fésten i
fasader. Det innebir en besparing pa ca 0,5 Mkr.

Utformningen visar pé tre cirkulationsplatser ldngs Forsta Langgatan.
Johannescirkulationen ldngst i véster finns idag. Den foreslas dock byggas om med
hinsyn till sparvagnssparen och for att forbattra trafiksédkerheten. Om man bara gor
nddvindiga ombyggnader for att anpassa cirkulationen till nya spérldgen sparas 1
Mkr. Av de bada andra cirkulationerna skulle man kunna ta bort den 6stra och
spara ca 5 Mkr. Det skulle dock innebéra att trafiken dkar pa Varmlandsgatan.
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4.2.2  Maluppfyllelse

Intentionen med Forsta Langgatan fran bade detaljplan och GFS har varit att skapa
en klassisk stadsboulevard med storre trdd och ordentliga ytor for gdende och
cyklister. For att skapa storre utrymme for detta plockas dagens ricken pa dmse
sidor om sparvagnssparen bort och ersitts med ett ricke mellan sparen. Utifran
detta kan gatusektionen ses dver och utrymmena for gédende, cyklister och trid oka.
Ett 6nskemal hade varit att helt fa bort ricke ldngs sparvagnssparen. Detta skulle
reducerat Forsta Langgatans barridr, men har inte varit mojligt med hénsyn till
sparsékerheten.

Att inte anldgga eller reducera omfattningen av de tre cirkulationsplatserna innebar
en forsdmrad trafiksdkerhet lings Forsta Langgatan och innebér ocksa dkad trafik
pa Véarmlandsgatan. Cirkulationen pa Johannesplatsen foreslas ses over for att 6ka
trafiksikerheten dé detta ir en olycksdrabbad korsning. Oversynen skulle ocksa
innebira en anpassning till 6vrig utformning. En besparing innebér att denna
forbattring inte genomfors.

Trafiksdkerhet och att barn ska kunna rora sig fritt i omradet och till narliggande
skolor lyfts sarskilt i Hallbarhetsprogrammet. GFS:en innehéller darfor atgirder pa
Nordhemsgatan soder om Forsta Langgatan, vilken ligger utanfor detaljplanens
omrade. Att inte genomfora dessa atgirder innebar att cyklister blir hanvisade till
blandtrafik i befintlig gata.

Forsta Langgatan dr ett strdk dir det finns mycket ledningar. For att {3 till trad
rader lings bada sidorna behover dirfor en del ledningsplaceringar ses dver och
befintliga ledningar justeras. Gronska dr samtidigt en viktig del i Masthuggskajen
som bl a regleras av krav pa gronytefaktor. Ett antal trddrader finns pa
Masthuggskajen idag. For att fa ta bort dessa har dispens sokts fran lansstyrelsen.
Dispensen har beviljats med krav pa aterplantering av motsvarande antal trad i
rader. En viktig del for att uppfylla detta ar tradraderna langs Forsta Langgatan.
Genom att inte plantera trdd i de omraden dér konflikterna med ledningar &r som
storst skulle dock en viss besparing goras. Det avser frimst omradet pa gatans
norra sida ndrmast Jarntorget. Det innebér dock att de genomgéende trddraderna
forsvinner och att kopplingen vidare dver Jarntorget dirigenom ocksa blir svagare.
Det far ocksa konsekvenser for mojligheten att uppfylla lansstyrelsens krav fran
traddispensen och begriansar de ekologiska virdena.

Mal enligt hallbarhetsprogrammet Kommentar vid alternativ omfattning

Mal 1 — P& Masthuggskajen kan du En del av strategin for Masthuggskajen ar
komma som du ar och vara den du vill. att starka straket Forsta Langgatan och
Styrkan ligger i kontrasterna. gora den till en stadsboulevard och att

overbrygga sparvagens barridr. Om inte
trad planteras och cirkulationerna utfors
blir det svérare att integrera Masthamns-
gatan med kringliggande gator.

Mal 2 — Alla gbteborgare ska, oavsett Se ovan om vikten av att Overbrygga
social eller ekonomisk bakgrund, vilja och | barridren.

kunna besdka Masthuggskajen.
Mal 3 — Alla géteborgare ska, oavsett Berors inte.
social eller ekonomisk bakgrund, ha
moijlighet att bosatta sig pa

Masthuggskajen.

Mal 4 — P& Masthuggskajen vill manniskor | Om trad inte planeras blir det svarare att
oavsett olikheter motas och vistas uppfylla dvriga strategier avseende
utomhus under alla arstider och tider pa gronytefaktor och hantering av dagvatten.
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dygnet.

Mal 5 — Pa Masthuggskajen ska barn och
unga kunna réra sig fritt, till fots och cykel
mellan bostad, lek, forskola och skola.

Att inte genomfora atgarder pa
Nordhemsgatan och i Johannes
cirkulationen samt att ta bort
cirkulationen vid Nordhemsgatan innebar
att trafiksékerheten langs straket inte
forbattras.

Mal 6 — Pa och till Masthuggskajen ar det
lattast att fardas till fots, cykel eller
kollektivt.

Forsta Langgatan som strak férandras
inte. Ddremot innebér avsaknad av Ovriga
atgarder med trafiksdkerhet att de
forbattringar som efterstravats inte blir
av.

klimatsmart pad Masthuggskajen.

Mal 7 — Energiprestandan i Berors inte.
nyproduktionen pa Masthuggskajen

uppfyller Goteborgs klimatmal.

Mal 8 — Pa Masthuggskajen ar det enkelt Berors inte.
att aterbruka, spara energi, dela och lana.

Mal 9 — Det ar enkelt att leva och verka Berors inte.

4 440 +—2.40— 150 —2.30— 3.50 g 160

350 +—230— 150 —2.40——4 15—

Féreslagen sektion for Forsta Langgatan med baxade spdr och storre trdd.
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5. Jarntorgsmotet och ventilationstornet

5.1  Alternativ omfattning
Mojliga fordndringar av Jarntorgsmotet och ventilationstornet bedoms vara att:
- Utforma Jarntorgsmotet och Jarnvagsgatan med asfalt istillet for delar med
smégatsten
- Behalla befintlig belysning
- Behalla busshallplatsen langs véstra avfartsrampen
- Utforma ett enklare ventilationstorn och inte géra ndgra markuppfyllnader i
anslutning till detta och transformatorbyggnaderna

7

Ventilat?ﬁg

Mojliga fordndringar av Jarntorgsmotet

5.2 Konsekvenser

5.21 Kostnad

Forandringarna enligt ovan beddms innebéra en besparing pa ca 10 Mkr. Storst
besparing dr att utforma ett enklare ventilationstorn &n det férslag som togs fram i
samband med Gotatunnelns genomforande. Besparingarna fordelas enligt foljande:

- Enbart asfalt i Jirntorgsmotet: 1 Mkr
- Behalla befintlig belysning: - Mkr
- Behalla véstra busshallplatsen: 0,5 Mkr
- Ett enklare ventilationstorn: 5-10 Mkr
- Ta bort planteringen i mittrefugen: - Mkr
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5.2.2  Maluppfyllelse

En viktig del i arbetet har varit att Gverbrygga Jarnvagsgatans barriér sé att
Masthamnsgatan kan knytas till Jirnvagsparken och Gstra delen av omrédet. Detta
har gjorts genom ett brett 6vergéngsstille och tydliga siktlinjer samt genom att
reducera antalet korfalt och arbeta med markmaterialen i korytor och refuger. For
korytorna foreslas smégatsten for att signalera till bilisten att detta &r nadgot annat ar
asfalten langs E45. Att ersitta smégatsten med asfalt innebér att denna effekt
forsvinner. Det dr dock inte oproblematiskt med smagatsten pé gator med bl a
mycket svingande tung trafik, varfor kritiska synpunkter uppkommit pa forslaget
med smagatsten tidigare.

Plantering i mittrefugen har ocksa lyfts som oldmpligt med hénsyn till skotsel.
Samtidigt dr det ndgot som bryter ner skalan i gaturummet. Att dndra material i
refugen fran plantering till smagatsten ar inte ndgot som bedéms medfora en
besparing.

Att arbeta med belysningen och fa bort dagens hdga master har varit en atgard for
att fa ner skalan pa motet. Att bibehélla befintlig belysning innebér dndé att
befintliga master med hénsyn till 6vriga utformning méste flyttas till nya platser,
det medfor darfor ingen storre besparing.

Busshallplatsen lings den vistra avfartsrampen foreslés flyttas till den Ostra
pafartsrampen. Detta for att fa en starkare koppling till Jarntorget och undvika att
géende behover korsa motet. Trafikverket har dock varit tveksamma till en sdédan
placering.

Ett ventilationstorn som leder ut luft frdn Gotatunneln &r en forutséttning for att
bostider ska kunna byggas i kvarteren nirmast tunnelmynningen. Kanaler for detta
byggdes ut tillsammans med Gdétatunneln, varfor tornets placering ar styrd. En
utformning av tornet togs fram vid projekteringen av Gétatunneln och foreslog en
utformning i glas och stal. I GFS:en lyfts tornets centrala l4ge dér det ar i
blickfanget fran flera kringliggande gator. I GFS:en foreslogs darfor en utformning
i tegel och en markuppfyllnad i anslutning till tornet som kan délja de
transformatorstationer som behovs. I GFS:en konstateras ocksa att tornets vre
diameter behover okas for att klara bullerkraven och tornet utformas med en
konformad 6vre del. I samband med erforderlig 6versyn av tornet kan en 6versyn
av materialval goras och markuppfyllnaden plocks bort. Detta kan, beroende pa hur
det utformas, innebéra en forsdmrad gestaltning.

Mal enligt hallbarhetsprogrammet Kommentar vid alternativ omfattning

Mal 1 — P& Masthuggskajen kan du Att 6verbrygga Jarnvagsgatans barriar ar
komma som du ar och vara den du vill. en av de viktigaste delarna i

Styrkan ligger i kontrasterna. Masthuggskajen. Av de atgarder som

foreslds bedoms dock en stor del av
effekten kunna kvarsta dven om
markmaterialet byts till asfalt. Det
beddms som viktigare fér motets
utformning att byta belysning och flytta
busshallplatsen. Annars finns risk att
motet fortsatter att vara en kraftig
barriar.

Ventilationstornet blir en hog byggnad i
blickfanget fran flera omgivande platser.
Gestaltningen av tornet ar darfor en viktig
del for omradet. Att géra besparingar pa
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utformningen riskerar att paverka
helhetsintrycket av omradet.

Mal 2 — Alla gbteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, vilja och
kunna besdka Masthuggskajen.

En flytt av busshallplatsen bedéms
underlatta kopplingen till omradet och
reducera gangtrafiken 6ver motet.

Mal 3 — Alla gbteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, ha
mojlighet att bosatta sig pa
Masthuggskajen.

Berors inte.

Mal 4 — P& Masthuggskajen vill manniskor
oavsett olikheter motas och vistas
utomhus under alla arstider och tider pa
dygnet.

Det blir inte lika trivsamt att rora sig
utmed Jarnvagsgatan om inte gatan byggs
om enligt intensionerna. P3 sa vis blir det
farre som vill vistas i omradet.

Mal 5 — P& Masthuggskajen ska barn och
unga kunna réra sig fritt, till fots och cykel
mellan bostad, lek, forskola och skola.

Som framgar ovan bedoms Jarnvagsgatan
kunna 6verbryggas med andra atgarder &n
markmaterial. Malet paverkas darfér inte

sa mycket.
Mal 6 — Pa och till Masthuggskajen &r det Se ovan.
lattast att fardas till fots, cykel eller
kollektivt.
Mal 7 — Energiprestandan i Berors inte.
nyproduktionen pa Masthuggskajen
uppfyller Goteborgs klimatmal.
Mal 8 — Pa Masthuggskajen ar det enkelt Berors inte.
att aterbruka, spara energi, dela och lana.
Mal 9 — Det ar enkelt att leva och verka Berors inte.

klimatsmart pa Masthuggskajen.
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6. Jarnvagsparken

6.1  Alternativ omfattning
Mojliga fordndringar av Jirnvagsparken bedéms vara att:
- Utforma dverdiackningens véiggar enklare, utan vinklade delar
- Byta markmaterial pa gangytor till stenm;jol
- Ersétta trdd- och buskplanteringar med &ngsytor
- Ersitta platsbyggd moblering med standard

MGdjliga fordndringar av Jarnvdgsparken

6.2 Konsekvenser

6.2.1 Kostnad
Att fordndra 6verddckningens viggar beddoms, beroende pé konstruktion kunna
medfora en besparing pa 2-5 Mkr.

Att forenkla viixtmaterial och platsbyggd utrustning, som sittplatser, samt ta bort
lekutrustning bedoms medfora en besparing pa 2 Mkr.

Att ersétta markmaterialet pd gangytor med stenmj6l bedoms inte som en
besparingsatgird da det 6kar kostnaderna for drift och underhall.

6.2.2  Maluppfyllelse

Ovanpa tunneln och 6verddckningarna ska det skapas en ny park. En viktig del i
detta har varit att forsoka fa bort 6verddckningarnas utseende i form av tvé langa
“avgasror” och istéllet nyttja dem som en resurs i parken. Genom att skapa
vinklade sidokonstruktioner forsvinner de langstrickta viggarna och ytor skapas
som kan anvéndas for véxtlighet, lek och olika typer av sittplatser och
rumsbildningarna. Dessa delar skulle till stor del férsvinna och upplevelsen av
parken och dess omgivning forsdmras med raka viggar.

Att ersitta trdd- och buskplanteringar med @ngsytor innebér en ldgre gronytefaktor.
Dé gronytefaktorn redan nu dr pa griansen av kravet finns risk att den inte kan
uppfyllas.
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Att ersitta platsbyggd moblering som soffor och sittplatser med standard samt att
ta bort lekutrustning innebar att ndgot av identiteten for parken och
Masthuggskajen forsvinner. Att ta bort lekutrustningen skulle ocksa innebéra att
den enda lekplatsen i hela nya Masthuggskajen inte blir av.

14 (20)



GFS MASTHUGGSKAJEN — PM OMFATTNINGSFORANDRING FOR ALLMAN PLATS

7. Masthamnsgatan

7.1  Alternativ omfattning
Mojliga fordndringar av Masthamnsgatan bedoms vara att:
- Ta bort glastaket
- Enklare ytskikt
- Enklare utformning av bullerskydden mot E45
- Enklare utrustning och férre planteringar
- Enklare utformning av Masthuggsparken

Mojliga fordndringar av Masthamnsgatan

7.2 Konsekvenser

7.2.1 Kostnad
Forandringarna enligt ovan bedéms innebéra en besparing pa 10-15 Mkr.
Besparingarna fordelas enligt foljande:

- Ta bort glastaket 4,5 Mkr
- Enklare ytskikt 8 Mkr
- Enklare utformning av bullerskydden mot E45 1 Mkr
- Enklare utrustning och férre planteringar 0,2 Mkr
- Enklare utformning av Masthuggsparken 0,2 Mkr

7.2.2  Maluppfyllelse

En Utgangspunkt for Masthuggskajen har varit att skapa liv, rorelse och trygghet i
omrédet under alla arstider och under hela dygnet. En del av Masthamnsgatan
bestar av befintliga byggnader med begriansade verksamheter som berdr gatan. For
att stirka allmén plats i denna del foreslogs darfor ett glastak som kunde vara en
héngyta vid sdmre véder, plats for picknick, foodtruck, mojlighet till mindre
upptrddanden etc. Den befintliga Teater Trixter skulle kunna vara en verksamhet
som anvinder gatan. For att genomfora detta krdvs dock en fordjupad dialog med
fastighetsdgarna. Att inte genomfora glastaket innebar att risken for att denna del
av gatan blir 6de okar. Detta kan eventuellt reduceras med annan utformning eller
med utbudet i kvarteren.

Masthamnsgatan innehaller en varierad markbeldggning. Den varierade kdrytan
centralt i gatan foreslds bestd av ljusgré asfalt. Om mojligt bibehélls befintlig
asfalt. P4 gangytorna lidngs sidorna foreslas smégatsten och betongmarksten. Att
beldgga hela gatan med asfalt innebér att tydligheten i de olika strdken forsvinner.
Samtidigt kan det stérka gatans “ruffighet” om befintlig asfalt kan kvarsta i storre
utstrackning. Asfalt kan ocksa underlitta spontana aktiviteter och tillfélliga
fordndringar av gaturummet.
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Bullerskydden mot E45 &r 10 meter hdga och foreslds utformas i glas och stél. For
att bryta ner den stora skalan och hantera de vindlaster som skyddet utsétts for
foreslas de vinklas. Detta skapar ocksa en variation som bryter ner skalan och ger
mojlighet till rumsbildningar, ldplatser etc pa insidan. Glasdelarna slédpper igenom

ljus och reducerar hojden. Att ersétta bullerskydden med raka plank i
ogenomsiktligt material skulle skapa en kraftig vigg som skulle krdva mycket i
form av andra atgirder for att bryta ner skalan.

Masthamnsgatan innehaller en del platsbyggd mdblering som soffor och sittplatser.
Dessa kan ersittas av standardutrustning. Det innebér att en del av det
identitetsskapande for Mastuggskajen forsvinner. Masthamnsgatan innehaller
ocksé ménga planteringar. Dessa skulle kunna forenklas och bli farre. Risken ar d&
att farre ytor inte klarar av att hantera dagvattnet. Det finns ocksé en risk att

gronytefaktorn forsémras.

Mal enligt hallbarhetsprogrammet

Kommentar vid alternativ omfattning

Mal 1 — P& Masthuggskajen kan du
komma som du ar och vara den du vill.
Styrkan ligger i kontrasterna.

Att utforma hela Masthamnsgatan med
asfalt gar emot Kvalitetsprogrammets
utgangspunkt med varierade material. Det
kan samtidigt skapa en 6kad kontrast till
kringliggande gator och 6ka mdojligheten
till att behalla det befintliga och ruffiga.
Det behover darfor inte vara en nackdel.

Mal 2 — Alla gbteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, vilja och
kunna besdka Masthuggskajen.

Glastaket var tankt som en malpunkt for
alla att vistas. Tas det bort ar risken att
denna typ av storre samlingspunkter
forsvinner och att denna del av gatan blir
ode. Det ar i sa fall an viktigare med ett
varierat utbud i kvarteret.

Mal 3 — Alla gbteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, ha
mojlighet att bosatta sig pa
Masthuggskajen.

Berors inte.

Mal 4 — P& Masthuggskajen vill manniskor
oavsett olikheter motas och vistas
utomhus under alla arstider och tider pa
dygnet.

Se ovan avseende glastaket. Att forenkla
bullerskydden innebar ocksa en risk i att
mojlighet till skyddade platser utomhus

forsvinner, vilket begransar mojligheten

till maluppfyllelse.

Mal 5 — Pa Masthuggskajen ska barn och
unga kunna réra sig fritt, till fots och cykel
mellan bostad, lek, forskola och skola.

En forandring av markmaterial bedoms
inte paverka malet.

nyproduktionen pa Masthuggskajen
uppfyller Goteborgs klimatmal.

Mal 6 — Pa och till Masthuggskajen ar det | Se ovan.
lattast att fardas till fots, cykel eller

kollektivt.

Mal 7 — Energiprestandan i Berors inte.

Mal 8 — Pa Masthuggskajen ar det enkelt
att aterbruka, spara energi, dela och lana.

Mojligheten att bibehalla det befintliga
kan eventuellt 6ka om hela gatan forses
med asfalt.

Mal 9 — Det ar enkelt att leva och verka
klimatsmart pa Masthuggskajen.

Berors inte.
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8. Olof Palmes plats

8.1  Alternativ omfattning

GFS:en presenterar en ny utformning av Olof Palmes plats. Den nya utformningen
innebér bl a ny bussgata och busshallplatser i anslutning till Olof Palmes plats samt
forandrade ytskikt, vegetation och mdblering pé sjélva platsen.

Olof Palmes plats omfattades inte av detaljplanen for Masthuggskajen och finns
darfor inte heller med i den ursprungliga kalkylen. Olof Palmes plats lades dock till
1 GFS:en da fordndringar av kollektivtrafiken dr en forutséttning for att
detaljplanen ska kunna genomforas. Olof Palmes plats har darfor tagits med i
GFS:ens kostnadsbedomning. For ett genomforande av Olof Palmes plats krivs
dock medel frn annat hall, annars krdvs mycket stora besparingar pa andra

kvaliteter 1 omréadet.

8.2 Konsekvenser

8.2.1 Kostnad

Ombyggnaden av Olof Palmes plats har kostnadsberiknats till 50 Mkr. Dessa

atgarder fordelas enligt foljande:
- Kollektivtrafikétgérder:

- Ersdttningstrafik vid arbeten néira spar:
- Nya ytskikt, moblering och planteringar:

10 Mkr
7,5 Mkr
32,5 Mkr

Kollektivtrafikatgiarder innebar att ny bussgata med tillhdrande hallplatser och &r
en forutsdttning for att detaljplanen ska kunna genomforas. Eventuellt skulle dessa
kunna utforas sé att sparavstdngning och ersittningstrafik inte behdvs eller att

behovet kan reduceras.

8.2.2  Maluppfyllelse

Kollektivtrafikatgirder 4r som anges ovan en forutsattning for att detaljplanen ska
kunna genomforas. Alternativt far hela trafikeringen ses dver for att eventuellt hitta

andra, billigare losningar.

Att bibehalla befintliga ytskikt pa Olof Palmes plats innebér att samordningen med
ovriga ytskikt i omradet uteblir och att intentionen med Olof Palmes plats som en
del av Masthuggskajen blir svarare att avldsa. Det innebér ocksa att dagens stora
problematik med séttningar pa torget inte blir atgdrdade.

Ett antal trdd behover tas bort for att anldgga ny bussgata. Dessa kommer inte att
kompenseras med nya trid. Det innebédr forsimrad gronytefaktor och risk for att
kravet pa aterplantering fran lénsstyrelsens dispens inte uppnas.

Mal enligt hallbarhetsprogrammet

Kommentar vid alternativ omfattning

Mal 1 — P& Masthuggskajen kan du
komma som du ar och vara den du vill.
Styrkan ligger i kontrasterna.

Att inte anpassa markbelaggningen pa
Olof Palmes plats till 6vriga delar av
Masthuggskajen innebér férsamrade
moijligheter att uppleva Olof Palmes plats
som en den av Masthuggskajen. Framfor
allt innebar det praktiska problem pa
dagens beldggning har satt sig kraftigt.

Mal 2 — Alla gbteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, vilja och
kunna besoka Masthuggskajen.

Anpassningar av kollektivtrafiken ar en
forutsattning for att detaljplanen ska
kunna genomféras.
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Mal 3 — Alla gbteborgare ska, oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, ha
mojlighet att bosatta sig pa
Masthuggskajen.

Berors inte.

Mal 4 — Pa Masthuggskajen vill manniskor
oavsett olikheter motas och vistas
utomhus under alla arstider och tider pa
dygnet.

Fa manniskor vistas idag pa Olof Palmes
plats och om platsen inte forandas
riskerar antalet besokare fortsatt att vara
fa.

Mal 5 — Pa Masthuggskajen ska barn och
unga kunna réra sig fritt, till fots och cykel
mellan bostad, lek, forskola och skola.

Se ovan. Befintlig markbelaggning &r svar
for barn att réra sig 6ver och
trafiksdkerheten forsamras.

Mal 6 — Pa och till Masthuggskajen ar det | Se ovan.
lattast att fardas till fots, cykel eller

kollektivt.

Mal 7 — Energiprestandan i Berors inte.

nyproduktionen pa Masthuggskajen
uppfyller Goteborgs klimatmal.

Mal 8 — Pa Masthuggskajen ar det enkelt
att aterbruka, spara energi, dela och lana.

Mojligheten att bibehalla det befintliga
Okar, men beldggningen behover da
laggas om.

Mal 9 — Det ar enkelt att leva och verka
klimatsmart pa Masthuggskajen.

Berors inte.
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9. Slutsats

Utifrén pdverkan pa maluppfyllelse samt i dialog med forvaltningarna ar den
gemensamma utgangspunkten att det dr viktigt att bibehalla platser for vistelse och
priméra strak och spara mer i andra delar. Viktiga delar att virna om é&r:

- Trdd i Forsta Langgatan

- Gronytor och parker generellt

- Bullerskydden lings E45

- Overdickningarnas utformning

- Cirkulationer ldngs Forsta Langgatan som en del i trafiksdkerheten
- Utformning av belysning enligt Belysningsprogram

For att hitta delar som kan foréndras utan att helheten gar férlorad och
maluppfyllelsen paverkas i stor omfattning dr den gemensamma uppfattningen att
det dr att foredra att plocka bort vissa delar 4n att forsoka hyvla i kostnaden dver
hela omradet. Det ar ocksa en fordel om de delar som plockas bort nu inte
omdjliggors vid ett senare tillfdlle. Delar som forordas vid en sddan 6versyn ér:

- Trappade flytbryggor pa Halvon (52 Mkr)

- Flytbryggan/Férjeldget pd Halvon (14 Mkr)

- Markbeldggning Halvon (3 Mkr)

- Ingen atermontering av Yttre Jirnvagsbron (14 Mkr)
- Optimerad ombyggnad av Forsta Langgatan (30 Mkr)
- Nordhemsgatan sdder om Forsta Langgatan (12 Mkr)
- Glastaket langs Masthamnsgatan (4,5 Mkr)

- Enklare ytskikt pd Masthamnsgatan (8 Mkr)

- Enklare ventilationstorn (5 Mkr)

- Markbeldggning Jarnvagsgatan (1 Mkr)

Tillsammans innebér dessa atgérder en besparing pa ca 145 Mkr.

Om Olof Palmes plats dessutom lyfts ut fran projektet och finansieras via andra
medel innebér det att kalkylen reduceras med ytterligare 50 Mkr. For Olof
Palmes kravs dock kollektivtrafikatgirder pa 10-17,5 Mkr for att detaljplanen
ska kunna genomforas.

Nar det géller flytt av Yttre Jirnvagsbron bor fragan diskuteras med projekt
Skeppsbron dé det forst dr ndr Skeppsbron &r utbyggd som det gér att placera
tillbaka bron.

Nir det géller Forsta Langgatan bor utgdngspunkten for en reviderad
projektering vara att fa plats med trdd i huvuddelen av gatan.
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